MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
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PLAN DE TRABAJO

OBRA: PLAZA ELISA BROWN

Arg. Adelmalinés Messore

Fecha:06/ 01/ 2012

ITEM DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

MES 1

MES 2

MES 3

MES 4

MES 5

1 TRABAJOS PRELIMINARES

1,1 JLIMPIEZA, REPLANTEO Y NIVELACION DEL TERRENO
1,2 JRELEVAMIENTO PLANIALTIMETRICO Y CATEOS
1,3 |DOCUMENTACION GRAFICA, PROYECTO EJECUTIVO

2 MOVIMIENTO DE TIERRA / DEMOLICIONES

2,1 JREMOVER PISO Y CONTRAPISO EXISTENTE

2,2 |RETIRO DE CORDON EXISTENTE

2,3 |RETIRO DE REJA EXISTENTE DE MONUMENTO

2,4 |RETIRO DE POSTES EXISTENTES

2,5 |RETIRO DE ASFALTO SUPERFICIAL EXISTENTE

2,6 |RETIRO DE ADOQUINADO BAJO ASFALTO EXISTENTE
2,7 |RETIRO DE ARENA BAJO ADOQUINES

2,8 |RETIRO DE CUNETA EXISTENTE

2,9 |EXCAVACION BASES EQUIPAMIENTO

2,10 |RETIRO DE TODO ELEMENTO AJENO AL PROYECTO
2,11 |RETIRO DE TOSCA EXISTENTE BAJO ADOQUINES

3 DE HORMIGON ARMADO

3,1 JCAZOLETAS H°A°1,2x1,2 -

3,2 |CAZOLETAS H° A° 2X2 -

3,3 |CAZOLETA RECTANGULAR1 ,2X2-

3,4 |SOLIA H°A° H21 - ESP. 0,20 M

3,5 |NUEVO CORDON CUNETA 0,70 M

3,6 |BASES VARIAS EQUIPAMIENTO

3,7 JCORDON CONTENCION INTERTRABADO

4 CONTRAPISOS

4,1 |CONTRAPISO ARMADO S/ TERRENO NATURAL ESP. 0,12MT H8
4,2 |CONTRAPISO BASE DE HORMIGON EN CAZOLETAS

4,3 |PAQUETE ESTRUCTURAL BAJO PISO INTERTRABADO

a.- hormigén H°H21 esp 15 cm.

b.- suelo cemento esp. 15cm

c.- tosca en capas de 10cm esp, 20cm

5 PISOS

5,1 JLOSETAS GRANITICAS 40X40 CM 64 PANES 098AR BLANGINO O EQUIV.

5,2 |SIMIL GOMA BLANGINO O EQUIV. EN RAMPAS

5,3 |LOSETAS GRANITICAS LISAS GRIS 40X40 BLANGINO O EQUIV.

5,4 LOSETAS GUIADORAS COLOR BLANCO 40 X 40 BLANGINO O EQUIV.

5,5 |PISO INTERTRABADO MODELO ADROKRET DE BLOKRET O EQUIVALENTE incl. arena
5,6 JRAMPA HCA° H38

5,7 JRAMPAS DE H°A° ACCESIBILIDAD

5,8 JJUNTAS DE DILATACION

5,9 |RETIRO, NIVELACION Y RECOLOCACION TAPAS DE SERVICIO

6 EQUIPAMIENTO

6,1 |PROVISION Y COLOCACION CESTOS PAPELEROS

6,2 |PROVISION Y COLOCACION BANCO TOPOGRAFICO DIANA CABEZA O EQUIV.
6,3 JPROVISION Y COLOCACION BOLARDOS

6,4 |PUESTA EN VALOR MONUMENTO ELISA BROWN s/ proyecto
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7 INSTALACION ELECTRICA

7,1 |PROVISION Y CONEXION INSTALACION ELECTRICA (incluye tramites y pagos de derechos)

7,2 |PROVISION Y COLOCACION FAROLA NUEVA PHILLIPS CAMBRIGE O EQUIVALENTE

7,3 |MANTENIMIENTO ELECTRICO -6 meses-

8  PINTURA

8,1 |ANTIOXIDO EPOXI Y ESMALTE POLIURETAN. S/ ELEM METALICOS (inc. Columnas de iluminacion)

8,2 |DEMARCACIONES S/ PISO INTERTRABADO

9 PARQUIZACION

9,1 |PROVISION Y COLOCACION TIERRA NEGRA

9,2 |PODAY LIMPIEZA ARBOLES EXISTENTES

9,3 |PROV.Y COLOC. JACARANDA MIMOSIFOLIA

(incl. provision y coloc. Tutores)

9,4 |PROVISION Y COLOCACION DE CHIPS

9,5 |MANTENIMIENTO PARQUIZACION EXISTENTE -6meses-

10 INSTALACION HIDRAULICA

10,1 |EXCAVACIONES

10,2 |CANALETA DE H°A°

10,3 |REJILLAS s/ detalle

10,4 |RELLENOS

10,5 |[NEXO PVC DIAM 300 MM

10,6 |NUEVA CAMARA DE EMPALME

11 VARIOS

11,1 |LIMPIEZA PERIODICA Y FINAL DE OBRA

11,2 |TRAMITES, DERECHOS Y PLANOS CONFORME A OBRA




