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2016, Afio del Bicentenario de la Declaracion de iadela abli rgentina’
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte
Subsecretaria de Obras
PLAN DE TRABAJO
OBRA: PARQUE OLIMPICO-ESPACIO PUBLICO Y PABELLONES

DESCRIPCION

TRABAJOS PRELIMINARES HITO 2 HITO 3 HITO 4 HITO 5
1 LIMPIEZA DEL TERRENO Y REPLANTEO
12 RELEVAMIENTO PLANIALTIMETRICO Y CATEOS
13 |DOCUMENTACION GRAFICA, PROYECTO EJECUTIVO
[
2 MOVIMIENTO DE TIERRA/DEMOLICIONES
21 RELLENO PARA NIVELACION CON APORTE
22 NIVELACION CON SUELO EXISTENTE
23 EXCAVACIONES VARIAS
3 DE HORMIGON ARMADO
) BASE ESTRUCTURA PERGOLA [
3 CANALETA DE HORMIGON ARMADO
A M1-MURO DE H°A° IN SITU ESP 0,20M
X |M2-MURO DE H°A°IN SITU ESP 0,20M terminacion superior banco 0,50m
4 CONTRAPISOS

4,1 CONTRAPISO H8 ESP 12CM BAJO SOLADO DE ALERTA
4,2 CAPA DE PIEDRA (SEGUN DETALLE DE SOLADO)

5 PISOS Y PAVIMENTOS

3 INTA DE DILATACION

3 - BLOQUE ADOQUIN DE HORMIGON S/ BASE DE ARENA

, - BLOQUE ADOQUIN DE HORMIGON S/ BASE DE HORMIGON H30

X - PLACA DE SOLADO PREMOLDEADO DE HORMIGON 0,50x1,10M

) 4- VIGA DE CONFINAMIENTO DE HORMIGON H21 ESP 0,10 M-terminacion lisa a la llana

.6 S5- SOLIA DE HORMIGON H21 ESP 0,20M- terminacion lisa a la llana
7 S6- SOLADO DE HORMIGON H21- in situ- MALLA Q188
538 S7-PAVIMENTO ASFALTICO FRESADO

59 S7- PAVIMENTO ASFALTICO BACHEO
5,10 S8- PAVIMENTO ASFALTICO CON BASE-SUB BASE-SUB RASANTE

511 S9- PAVIMENTO DE H°A°® H30, ARMADURA SEGUN CALCULO ESTRUCTURAL | s |
512  |S10-BLOQUE DE HORMIGON PARA CESPED
513  |SOLADO DE ALERTA 40x40 TIPO BLANGINO O EQUIVALENTE [

6 HERRERIA

, H1- REJILLA METALICA GALVANIZADA POR INMERSION EN CALIENTE
3 HI- BARANDA METALICA S/ DETALLE ESCALERA

; H2-BARANDA METALICA S/ DETALLE

X H3- BARANDA METALICA PARA RAMPA S/ DETALLE

, PERGOLA (9m)

.6 EMBRANA MICROPERFORADA TIPO WAGG O EQUIVALENTE

7 INSTALACION ELECTRICA

7 TABLERO SECCIONAL TS-EXT-1
7, TABLERO SECCIONAL TS-EXT-2
7, TABLERO SECCIONAL TS-EXT-3
7.
7

B TABLERO SECCIONAL TS-EXT-4
B TABLEROS ELECTRICOS

7.6 INSTALACION DE ILUMINACION Y TOMAS
7.7 SISTEMA DE PUESTA A TIERRA
7.8 ARTEFACTOS DE ILUMINACION
8 PINTURA
8,1 PINTURA EPOXI-PERGOLA.

82 DEMARCACION FLECHAS Y FIGURAS
8,3 DEMARCACION ESTACIONAMIENTO

Bl PAISAJE
91 PROVISION Y COLOCACION DE SUSTRATOS
0% TIERRA NEGRA

IANO DE OBRA

ARBOLES

Bahuinia candicans
Enteroloblum conlomslll uum

Jacaranda mimosifolia
Peltosporum dubium
Salix humboldtiana
Tecoma stans

mano de obra excavacion arboles
9.3 ARBUSTOS Y HERBACEAS
Dietes bicolor
Lantana montevidensis
Salvia guaranitica
Sisyrinchium macrocephalum
Verbena bonariensis

mano de obra excavacion y plantacion
9.4 GRAMINEAS
Paspalum haumanii
Stipa tenuissima

mano de obra excavacion y plantacion
9.5 CESPED Y CUBRESUELOS
Parthenocisus tricuspidata
lezcla de semillas: Bermuda - Festuca - Ray grass (ver PET Parquizacion)
Pan de césped
Bermuda Hibrida Tifway 419

9.6 TUTORES
PROVISION Y COLOCACION DE TUTORES DE MADERA (DOS POR ARBOL)
9.7 RIEGO

Provision y colocacion y tablero electrico de comando

Provision y colocacion de programador de 4 a 16 estaciones tipo mod. PRO-C de HUNTER
Perforacion hasta 60mt., Provision y colocacion de bomba Rotor Pump modelo ST 8020 de 7,5 HP
Provision y colocacion de tubo PVC clase 10 - 50mm. Tipo Tigre SD (incluye zanjeo y tapado,
Provision y colocacion Cafio Tubo Polietileno 2" K6 (incluye zanjeo y tapado)

Provision y colocacion de electrovalvulas 2" tipo mod. PGP de HUNTER

Provision y colocacion de Turbinas tipo Hunter I-60 Ads

Provision y colocacion de valvula de acople rapido tipo mod. HQ5 de HUNTER

Provision y colocacion de Cajas para electrovalvulas y valvulas de acople rapido tipo jumbo de HUNTER
Provision y colocacion de aspersor de impacto tipo naan 1™ 25m Riego Agricola Af-165 Asper Farm
Provision y colocacion de monturas 50mm. Tipo irritec

Provision y colocacion de coletor/cabezal PVC 2" c/uniones doble y manometros

Provision y colocacion de estacion meteorologica Hunter solar sync

Provision y colocacion de filtros Irritec en T

10 ESPACIOS DEPORTIVOS
10,1 PISTAS DE ATLETISMO CALSE 1Y 2 Y SECTORES DE LANZAMIENTO
|PAVIMENTO SUPERFICIAL

SUB-BASI
ELEMENTOS DE HORMIGON ARMADO

OBRAS CIVILES COMPLEMENTARIAS (CRONOMETRAJE, ETC)
10,2 |CANCHAS DE HOCKEY 11
PAVIMENTO SUPERFICIAL
SUB-BASE
ELEMENTOS DE HORMIGON ARMADO
103 |BASQUET
-PAVIMENTO DE HORMIGON
|SUB-BASE

TOSCA
10,4 BEACH HANDBALL
SUB-BASE
-TOSCA
-MEMBRANA GEOTEXTIL
-GRAVA
IANTO DE ARENA SEGUN ESPECIFICACIONES
DRENAJE-CANO CRIBADO
10,5 BEACH VOLEY
SUB-BASE
-TOSCA
-MEMBRANA GEOTEXTIL
-GRAVA
MANTO DE ARENA SEGUN ESPECIFICACIONES
DRENAJE-CANO CRIBADO

oo ™

11 VARIOS
11,1 LIMPIEZA PERIODICA Y FINAL DE OBRA
11,2 TRAMITES, DERECHOS Y PLANOS CONFORME A OBRA
113 CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE Y MEDIO AMBIENTE

HITO 5

HITO 1 AL INICIO DE LOS TABIQUES DE HORMIGON

HITO2 AL INICIO DE LOS ESPACIOS DEPORTIVOS

HITO 3 AL FINALIZAR LOS MOVIMIENTOS DE SUELO

HITO4 AL FINALIZAR LA SUB BASE DE LAS PISTAS DE ATLETISMO Y HOCKEY
HITO5 _ FINAL DE OBRA

DESCRIPCION

1 TRABAJOS PRELIMINARES HITO 1 HITO 2 HITO 3
11 LIMPIEZA DEL TERRENO, REPLANTEO Y NIVELACION
12 RELEVAMIENTO PLANIALTIMETRICO Y CATEOS
13 DOCUMENTACION GRAFICA, PROYECTO EJECUTIVO

2 DEMOLICIONES Y RETIROS

21 RETIRO DE INSTALACION SANITARIA EXISTENTE
2,2 RETIRO DE INSTALACION ELECTRICA EXISTENTE
23 RETIRO DE SOLADO EXISTENTE EN PB

3 ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO
31  |REPARACION DE ESTRUCTURA EXISTENTE

4 SELLADO DE TANQUE
CAMBIO PUERTAS METALICAS 60CMX60CM Y GOMA PERIMETRAL (SIN RETIRO DE MARCO EXISTENTE)
4 2 IMPERMEABILIZACION EN INTERIOR DE TANQUE CON PRODUCTO TIPO SIKA MONOTOP 107 O EQUIVALENTE

5 CONTRAPISOS Y CARPETAS
51 BANQUINA PARA EQUIPOS E:30cm

s
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5.2 CEMENTO ALISADO Y RODILLADO: 3 CM DE ESPESOR EN ESCALONES ACCESO A EDIFICIO 1

5.3 CEMENTO ALISADO Y RODILLADO: 3 CM DE ESPESOR EN INTERIOR EDIFICIO PB 1
1

6 INSTALACION SANITARIA Y CONTRA INCENDIO ! !

6,1 INSTALACION CLOACAL

6,2 PROVISION DE AGUA FRIA

6.3 SERVICIO CONTRA INCENDIO /=

6.4 TAREAS COMPLEMENTARIAS
1
1

7 INSTALACION ELECTRICA |

71 TABLEROS ELECTRICOS

7.2 INSTALACION DE ILUMINACION Y TOMAS

7.3 ARTEFACTOS DE ILUMINACION

7.4 INGENIERIA Y PUESTA EN MARCHA

8 |PINTURA !

8,1 PINTURA LATEX INTERIOR COLOR BLANCO - Tabiques y estructura interior I

8,2 ESMALTE SINTETICO CON 1 MANO ANTIOXIDO EN ESCALERA GATO POR ESCALON :
1

9 VARIOS 1

9,1 LIMPIEZA PERIODICA Y FINAL DE OBRA
9.2 TRAMITES, DERECHOS Y PLANOS CONFORME A OBRA
9.3 CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE Y MEDIO AMBIENTE

HITO 1 AL FINALIZAR DEMOLICIONES Y RETIROS
HITO2 AL FINALIZAR TENDIDO DE INSTALACION CLOACAL Y AGUA FRIA
HITO3 _ FINAL DE OBRA

DESCRIPCION

HITO 2 : HITO 3

11 LIMPIEZA DEL TERRENO, REPLANTEO Y NIVELACION

12 RELEVAMIENTO PLANIALTIMETRICO Y CATEOS

13 DOCUMENTACION GRAFICA, PROYECTO EJECUTIVO

14 REVISION Y LIMPIEZA DE DESAGUES EN CUBIERTA EXISTENTE

21 DEMOLICION SOLADO EXISTENTE PARA TENDIDO DE CANERIAS E INSTALACION DE CAMARAS PLUVIAL/ CLOACAL
22 RETIRO DE ESCOMBROS

31 BANQUINA DE H°A° H21 E=10CM (ASIENTO PARA ESTRUCTURA MODULAR)

4.1 ESTRUCTURA RESISTENTE MODULAR (PISO-PARED-TECHO)
4.2 PERFIL "L" 60x2 MM (PORTICO)
4.3 TUBO ESTRUCTURAL REFUERZO EQUIPAMIENTO

5.1 MEMBRANA ASFALTICA W400-AL40 (REPARACION DE TECHO EXISTENTE)
5.2 AISLACION TERMICA HORIZONTAL

6.1 PANEL SANDWICH CHAPA 5 CM

71 TABIQUERIA INTERNA (PANEL CEMENTICIO+ESTRUCTURA 70MM+AISLACION+PANEL CEMENTICIO)
72 |TABIQUERIA EXTERNA (PANEL CEMENTICIO INTERIOR+ESTRUCTURA 100MM +AISLACION)

8.1 CHAPA ANTIDESLIZANTE S17

9.1 CHAPA MICROPERFORADA 1/8" DE ALUMINIO REFLECTANTE (INCLUYE FIJACION EN TUBO 60X60X2 MM C AUTOP+ARANDELA)
9.2 CHAPON DE CIERRE (PORTICO)
9.3 REVESTIMIENTO TIPO PEINE (PERFIL 683 MATRIZ 1696 ALUAR O EQUIVALENTE )

0 SUSPENDIDO PLACA ROCA DE YESO e=12MM (|

111 |PUERTAPLACA

PUERTA PLACA, MARCO DE CHAPA, HOJA MDF (0,60X2,05)

112 |PUERTA DE CHAPA DOBLADA

PUERTA DE CHAPA BWG N°18 CON REV INTERIOR DE PLACA CEMENTICIA Y EXTERIOR PERFIL PEINE 683, MATRIZ 1696 (0,90x2,10 m)
113 |CARPINTERIA DE SEGURIDAD

VIDRIO ANTIBALA SECURE22 NIVEL RB2 INCLUYE LAMINA ANTIESQUIRLAS E=23,6MM

114 HERRERIA

PERFIL L CIERRE 50X50X3 ACERO INOXIDABLE PULIDO MATE

3FI.[I]

INSTALACION CLOACAL

122 DESAGUES PLUVIALES

123 PROVISION DE AGUA FRIA
124 SERVICIO CONTRA INCENDIO
125 TAREAS COMPLEMENTARIAS
EQUIPAMIENTO/ARTEFACTOS

PROVISION E INSTALACION EQUIPO SPLIT TIPO PARED 4500 kcal’h

141 TABLERO ELECTRICO

142 INSTALACION DE ILUMINACION Y TOMAS
143 CANALIZACIONES PARA SENALES DEBILES
144 ARTEFACTOS DE ILUMINACION

145 INGENIERIA Y PUESTA EN MARCHA

14.6 SISTEMA PARKING ARANCELADO

16.1 LIMPIEZA PERIODICA Y FINAL DE OBRA
16.2 TRAMITES, DERECHOS Y PLANOS CONFORME A OBRA
16.3 CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE Y MEDIO AMBIENTE

HITO 2 | HITO 3

HITO 1 AL FINALIZAR ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO
HITO2 AL FINALIZAR INSTALACIONES SANITARIAS -CONTRAINCENDIO
HITO 3 FINAL DE OBRA




