
FORMULARIO Nº  5
PLAN DE TRABAJOS

OBRA: “CAMINO DE SIRGA – ETAPA II – FORESTACION RIACHUELO ENTRE AV. SAENZ Y AV. VIEYTES”

ITEM DESCRIPCION DE  LOS  TRABAJOS MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 MES 19 MES 20 MES 21 MES 22 MES 23 MES 24 MES 25 MES 26 MES 27 MES 28 MES 29 MES 30

1 Lavadero Ex Cicsa
2 Villa 26
3 Perdriel
4 Limay - Luzuriaga
5 Puente Victorino de la Plaza / Av. Velez Sarfield-Luzuriaga

5A Puente Victorino de la Plaza / Magaldi-Av. Velez Sarfield

“2012” – Bicentenario de la creación de la Bandera Argentina”
Ministerio de Desarrollo Urbano

Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura
Dirección General de Proyectos Urbanos y Arquitectura

5A Puente Victorino de la Plaza / Magaldi-Av. Velez Sarfield 
6 Luna Magaldi / Tacconi
7 Villa 21 - 24
8 Iguazú
9 Quilmes
10 Fabritam
11 Plaza paseo del Riachuelo
12 Parcela 16-17
13 Pueblito

EL PRESENTE PLAN DE TRABAJOS COMIENZA A REGIR A PARTIR DEL INICIO DE LAS OBRAS TENIENDO EN CUENTA QUE LA 
PRESENTE ES UNA OBRA EN ESPECTATIVAS SEGÚN LO ESTIPULADO EN EL ART. 2.1 DEL PCP, POR EL CUAL EL INICIO DE LOS 

TRABAJOS SE ENCUENTRA SUJETO A LA DESOCUPACIÓN Y DISPONIBILIDAD DE LOS TERRENOS QUE CONFORMAN LA OBRA CAMINO 
DE SIRGA


