
OBRA: CASCO HISTORICO E1 (CALLE ALSINA Y BOLIVAR)
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO

SUBSECRETARÍA DE PROYECTOS DE URBANISMO, ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA
Dirección General de Proyectos Urbanos y Arquitectura

Fecha 5/06/2012
PLAN DE TRABAJOS

ITEM DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS
1 TRABAJOS PRELIMINARES

1,1 LIMPIEZA DEL TERRENO, REPLANTEO Y NIVELACION
1,2 RELEVAMIENTO PLANIALTIMETRICO Y CATEOS
1,3 DOCUMENTACION GRAFICA, PROYECTO EJECUTIVO
2 MOVIMIENTO DE TIERRA/DEMOLICIONES

2,1 LEVANTAR PISO Y CONTRAPISO EXISTENTE
2,2 DEMOLICION PAVIMENTO CALLE EXISTENTE
2,3 EXCAVACION PAVIMENTO PARA PAQUETE ESTRUCTURAL
2,4 EXCAVACION PARA RAMPAS VEHICULARES
2,5 RECOLOCACION / NIVELACION DE  CORDON EXISTENTE
2,6 RETIRO DE EXCEDENTES
2,7 DESPLAZAMIENTO CARTELES DE SEÑALIZACIÓN
2,8 RETIRO DE TODO ELEMENTO AJENO AL PROYECTO
2,9 EXCAVACION BOLARDOS 
2,10 DEMOLICION DE CORDON CUNETA

3 DE HORMIGON ARMADO
3,1 BASES BOLARDO
3,2 BASES BOLARDO ALTO
3 3 CAZOLETAS DE HºAº (2X2 4M)

5º
MES

1º
MES

2º
MES

3º
MES

4º
MES

3,3 CAZOLETAS DE HºAº (2X2,4M)
3,4 CAZOLETAS DE HºAº (0.65X 1M)
4 CONTRAPISOS

4,1 SOBRE TERRENO NATURAL, ESP. 0,12M Hº H21
4,2 SOBRE TERRENO NATURAL, ESP. 0,12M Hº H21 GARAGE5
5 PISOS Y PAVIMENTOS

5,1 COLOCACION DE BALDOSA CALCAREA
5,2 PAVIMENTO ADOQUINES

 - ADOQUINES granitullo
 - ARENA
 - LOSA H H30 CON MALLA Q92  (15CM)
 - SUELO CEMENTO (15CM)
 - RELLENO Y COMPACTACION CON TOSCA (20CM)

5,3 RAMPA VEHICULAR Hº H30
5.4 PAVIMENTO GRANITO GRIS MARA FIAMATADO ESP.4CM

5.5 LOSA H H30 CON MALLA Q92  (15CM) B/PAVIM. GRANITO 
GRIS 

5.6 SUELO CEMENTO (15CM) B/PAVIM. GRANITO GRIS FIAMATA-
DO ESP. 2CM

5.7 RELLENO Y COMPACTACION CON TOSCA (20CM) B/PAVIM. 
GRANITO GRIS FIAMATADO ESP. 2CM

5,8 IDENTIFICACION CON PAVIMENTO ASFALTICO
5.9 JUNTAS DE DILATACION
5.10 RETIRO, NIVELACION Y RECOLOCACION TAPAS SERVICIOS
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6 EQUIPAMIENTO
6,1 COLOCACION BOLARDOS (inc. relleno y fijaciones)
6,2 COLOCACION BOLARDOS ALTOS (inc. cadenas)
7 INSTALACION ELECTRICA

7,1  CONEXIÓN INSTALACION  ELECTRICA(TRAMITES Y PAGOS)
7,2 COLOCACION ARTEFACTOS STRAND modelo SDO 47/2 o equiv.
7,3 RETIRO DE FAROLAS EXISTENTES
7.4 COLOCACION FAROLA PAY-YAKOEG CONCAVA 
7.5 MANTENIMIENTO 
8 INSTALACION DESAGUE PLUVIAL

8,1 EXCAVACIONES 
8,2 CANALETAS DE HºAº 350X600 
8,3 CANALETAS DE HºAº 300X500 
8,4 CANALETAS DE HºAº 300X600 
8,5 REJILLAS
8,6 RELLENOS
8,7 SUMIDEROS NUEVOS
8,8 DEMOLER Y/O MODIFICAR SUMIDEROS EXISTENTES  
8 9 NEXO DE HºAº DIAM 400

Importante: Continua 6 meses posteriores a la terminacion de la obra

8,9 NEXO DE HºAº DIAM 400
9 PINTURA

9,1
ANTIOXIDO EPOXI Y ESMALTE POLIURETANICO S/ 
ELEMENTOS 

9,2 DEMARCACION HORIZONTAL 
10 PARQUIZACION

10,1 COLOCACION DE NUEVA ESPECIE TILIA MOLTKEI (TILO) 
10,2 COLOCACION DE TIERRA NEGRA EN CAZOLETAS 
10.3 PROVISION Y COLOCACION DE TUTORES
10.4 MANTENIMIENTO 
11 VARIOS

11,1 LIMPIEZA PERIODICA Y FINAL DE OBRA
11,2 TRAMITES, DERECHOS Y PLANOS CONFORME A OBRA
11,3 FIBRA OPTICA
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