‘GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

*2016, Aflo del Bicentenario de la Declaracién de Independencia de la Repiblica Argentina’
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte
Subsecretaria de Obras

PLAN DE TRABAJO

OBRA: CALLE ALSINA y MORENO (ENTRE IRIGOYEN BERNARDO Y AV. JULIO AROCA)
TEM DESCRIPCION
1 TRABAJOS PRELIMINARES
11 LIMPIEZA DEL TERRENO, REPLANTEO Y NIVELACION
12  RELEVAMIENTO PLANIALTIMETRICO Y CATEOS
13  DOCUMENTACION GRAFICA, PROYECTO EJECUTIVO
2 MOVIMIENTO DE TIERRA/DEMOLICIONES
21 DEMOLICION VEREDAS PISO Y CONTRAPISO EXISTENTE
22  DEMOLICION DE PAVIMENTO EXISTENTE
23  RETIRO DE CORDON EXISTE!
24  RETIRO DE EXCEDENTES
25  RETIRO DE TODO ELEMENTO AJENO AL PROYECTO
3 DE HORMIGON ARMADO
31 CORDON CONTENCION INTERTRABADO
32  CAZOLETAS DE HA° - cordon de 0,10 0,20
33  CORDON DE 0,200,40
34  SOLIADE H21
4___CONTRAPISOS
41 CONTRAPISO SOBRE TERRENO NATURAL, ESP. 0,12M H° H21 C/IMALLA
42  CONTRAPISO SOBRE TERRENO NATURAL, ESP. 0,20M H° H21 C/IMALLA
5 PISOS Y PAVIMENTOS
51 LOSETAS GRANITICAS 40X40 CM 64 PANES COLOR GRIS -Blangino o equiv.
52  LOSETAS GRANITICAS 40X40 CM 64 PANES COLOR NEGRO NEVADO-Blangino o equiv.
53  LOSETAS 40X40 CM TACTIL GUIADORAS - Blangino o equiv.
54  PROV.Y COLOCACION DE GRANITULLO
55  PAVIMENTO DE H° H30 EN CRUCES (30 CM)
56  PAVIMENTO INTERTRABADO NIVELACION ACERA-CALZADA y SECTORES DE CARGA Y DESCARGA
- PAVIMENTO INTERTRABADO 10x20xBcm GRIS CLARO (INC ARENA)
- PAVIMENTO INTERTRABADO 10x20x8cm VERDE (INC ARENA)
- LOSA DE H° H30 (15CM)
57  IDENTIFICACION ASFALTICA EN CRUCE DE CALLES
58  JUNTAS DE DILATACION
59  RAMPA VEHICULAR DE Hormigon H30
51 RAMPA PEATONAL H21
511 RETIRO, NIVELACION Y RECOLOCACION TAPAS SERVICIOS
6 EQUIPAMIENTO
61  PROV.Y COLOCACION DE BOLARDOS (INCLUIDO BASE, RELLENO H8 Y FIJACIONES)
62  PROV.Y COLOCACION DE BANCOS
7 INSTALACION ELECTRICA
7. PROVISION Y CONEXION INSTALACION ELECTRICA (INC, TRAMITES Y PAGOS DE DERECHOS)
7,2 PROV.Y COLOC. COLUMNA DE ILUMINACION (inc. Base)
73  RETIRO DE CATENARIAS EXISTENTES
74 RETIRO DE FAROLES EXISTENTES
8 PINTURA
81 ANTIOXIDO EPOXI Y ESMALTE POLIURETANICO S/ ELEMENTOS METALICOS
82 DEMARCACION CRUCES
83  DEMARCACION BICISENDAS (Dibujo y Simbolos)
84  DEMARCACION BICISENDAS (Linea amarilla)
85  DEMARCACION BICISENDAS (Linea verde)
9 PARQUIZACION
91  ARBOLES NUEVOS - PHOTINIA FRASERI 30L DIAM @8/10CM
9,2  PROVISION Y COLOCACION TIERRA NEGRA INCL COMPOST
-TIERRA NEGRA (50%)
-COMPOST (35%)
-POMETINA (15%)
93  SOLADO DE MORTERO DRENANTE CAZOLETAS
94  PROVY COLOCACION DE TUTORES (PAR)
95  PROVY COLOCACION DE ALCORQUE
10 INSTALACION HIDRAULICA
101 PROVY COLOCACION NEXOS PEAD @ 0.45 m
102  CANALETAS DE HOA® 400x600
103  CANALETAS DE HOA 3504550
104  CAMARA DE EMPALME Y LIMPIEZA
105 REJAS DE ACERO GALVANIZADO P/ CANALETAS
106 CANO DOMICILIARIO PVC @110 ESP 3,2
11 VARIOS
111  LIMPIEZA PERIODICA Y FINAL DE OBRA
112  TRAMITES, DERECHOS Y PLANOS CONFORME A OBRA
113 INSTALACION FIBRA OPTICA CAMARA
A) FIBRA OPTICA CAMARA
B) CANALETA DE FIBRA OPTICA
114 CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE Y MEDIO AMBIENTE

HITO 1: AL TERMINAR LA DEMOLICION D E VEREDAS Y CONTRAPISOS PRIMER ETAPA
HITO 2: AL TERMINAR PISOS Y PAVIMENTOS DE LA PRIMER ETAPA

HITO 3: AL TERMINAR LA DEMOLICION DE PAVIMENTO Y VEREDAS DE LA SEGUNDA ETAPA
HITO 4: AL TERMINAR LOS CONTRAPISOS

HITO 5: FINAL DE OBRA
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