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2. PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

2.1. OBJETO Y ALCANCE

El presente pliego de condiciones particulares es de entrega gratuita, podrd ser
retirado de la Oficina de Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo, sito en
la calle Carlos Pellegrini N° 211 piso 9°. El presente pliego, tiene por objeto completar,
aclarar, y perfeccionar las estipulaciones del Pliego de Condiciones Generales del
llamado a licitacion de proyecto y precio para la ejecucion de la obra denominada:

“SOLUCIONES HABITACIONALES BARRIO PARQUE
DONADO-HOLMBERG MENDOZA 4246/70”

La obra consiste en desarrollar un proyecto ejecutivo integral que aproveche la
maxima constructibilidad que otorga la volumetria determinada en el presente pliego,
cuyo disefio debera prever la cantidad maxima de unidades de 1, 2, 3 y 4 dormitorios,
gue podran ser resueltas en la propuesta.

Sera realizada en un todo de acuerdo con los planos del proyecto ejecutivo integral
gue resulte adjudicado y los pliegos correspondientes (de Condiciones Generales, de
Condiciones Particulares, de Especificaciones Técnicas Generales y de
Especificaciones Técnicas Particulares), de modo tal que resulte completa y responda
a su fin, sin perjuicio de la ejecucién de las posteriores etapas, las cuales no forman
parte de la oferta econdmica del SOBRE N° 2.

Los proyectos deberan respetar los criterios urbanisticos expresados en la Ley
N°3.396 y el cuadro de usos permitidos del Cédigo de Planeamiento Urbano para esa
parcela, asi como los principios de estética, seguridad, salubridad y las condiciones
gue el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires imponga y que forman parte del
presente pliego en el Anexo.

Ubicacion: se encuentra en el area denominada Sector 5 de la traza de la ex-AU3,
comprendido entre las calles Donado, Holmberg, Av. Congreso y Av. De los Incas, de
conformidad con lo establecido en el Anexo del presente pliego; dentro de la manzana
delimitada por las calles Holmberg, Mendoza, Donado y Juramento.

Nomenclatura catastral: Circunscripcion 103, Seccién 51, Manzana 103.

2.1.1. Memoria Descriptiva

Es premisa fundamental de este llamado abordar la solucién habitacional mediante
criterios urbanisticos y sociales, de manera tal de concretar verdaderamente la
finalidad prevista por la Ley N° 3.396.

Desde el punto de vista urbanistico, la solucion apunta a vincular morfologicamente,
con una escala de similares caracteristicas, el entorno de ambos margenes, de
manera de no crear rupturas ni cicatrices por omisién o nueva construccion. En tal
sentido, se ponderara especialmente aquellos proyectos que continlen con los
lineamientos morfolégicos y mantengan una secuencia espacial y tipologica con el
edificio lindero de Soluciéon Habitacional, ubicado en la calle Holmberg N° 2170/90
esquina Mendoza.
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En ese mismo sentido se alinea el propésito de mejorar la calidad urbana del entorno
inmediato, brindando soluciones a la degradacién que, por abandono, el area sufrié en
el lapso de casi treinta afios.

La solucién social tiene como finalidad la de localizar a los beneficiarios de la Ley
N°3.396 que optaron por permanecer en el area de la traza. Para ello es menester
realizar un desarrollo de edificios con unidades adecuadas a las necesidades de los
beneficiarios, y con un estandar alto respecto a las anteriores soluciones de idéntico
sentido ejecutadas en el ambito de la Ciudad de Buenos Aires.
La propuesta deberd contemplar de acuerdo al plan de necesidades de referencia,
elaborado por la unidad ejecutora para la renovacién urbana de la ex au3 las
siguientes tipologias:

- 2 Unidades de 1 Dormitorio (Preferentemente ambas en Planta Baja)

- 16 Unidades de 2 Dormitorios (Preferentemente 5 UF en Planta Baja)

- 26 Unidades de 3 Dormitorios (Preferentemente 3 UF en Planta Baja)

- 5 Unidades de 4 Dormitorios (Preferentemente 1 UF en Planta Baja)
El resto debera corresponder a unidades de 2 (dos) y 3 (tres) dormitorios, de acuerdo
a la maxima capacidad constructiva que permita la volumetria correspondiente. Este
estandar esta orientado a dar mayor flexibilidad de propuesta a las unidades, fomentar
nuevas tipologias y mejorar la calidad de vida de los usuarios.
Esta calidad de vida va asociada a producir una mejora sustancial a nivel habitacional
para los beneficiarios de la ley, a establecer un nuevo paradigma de integracion y de
no segregacion.

2.1.2. Terminologia

El Art. 1.1.2 del Pliego de Condiciones Generales queda complementado con la
siguiente terminologia:

Comision de Preadjudicacion: es el equipo interdisciplinario que tendra a su cargo la
seleccion y evaluacion de las propuestas.

Comitente: es el organismo licitante y contratante.

Oferente: es toda persona juridica que presenta una oferta ante el llamado licitatorio.
Adjudicatario: es el oferente cuya oferta ha sido aceptada por el organismo licitante y
contratante y notificada fehacientemente.

Contratista: adjudicatario que ha suscripto la correspondiente Contrata o Contrato con
el comitente, aceptando todos los términos, deberes y obligaciones que se derivan del
contrato mismo, de los Pliegos de Condiciones Generales, Particulares y Pliego de
Especificaciones Técnicas y especificas como del resto de la documentacion:
circulares, respondes, libro de 6rdenes de servicios y cualquier otra no mencionada en
el item relacionada con aquellos y que se refieran a la ejecucion de la obra directa o
indirectamente.

Oferta: propuesta econdmica contenida en el SOBRE N° 2.

Propuesta: es el conjunto compuesto por los Antecedentes y Proyecto Integral
contenidos en el SOBRE N° 1y la oferta econémica contenida en el SOBRE N° 2.
Representante Técnico: quien con matricula de constructor de 1lra categoria, con
titulo habilitante conforme al art. 2.2.3. del presente pliego sera designado por el
contratista y debidamente autorizado por el comitente, asume la responsabilidad
técnica total para la ejecucion de la/s obra/s conjuntamente con el contratista.
Inspector de Obra: Es quien representa al comitente.
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MDU: Ministerio de Desarrollo Urbano de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, es
el organismo que tuvo a cargo la elaboracion del proyecto de la presente obra, realiza
este llamado y adjudica la realizacion de la obra.

DGOARQ: Es el organismo encargado de la inspeccion de la presente obra
denominado Direccion General de Obras de Arquitectura, dependiente de la
Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura dependiente
del Ministerio de Desarrollo Urbano.

“P.C.G.”: Pliego de Condiciones Generales.

“P.C.P.” : Pliego de Condiciones Particulares.

“P.E.T.G.”: Pliego de Especificaciones Técnicas Generales

“P.E.T.P.”: Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares

“DGROC": Direccion General Registro de Obras y Catastro.

2.1.3. Consultas y Aclaraciones - Circulares

El Art. 1.1.5 del P.C.G. queda complementado de esta manera:

Durante el periodo de licitacién y hasta cuatro (4) dias antes de la Apertura de las
Ofertas, al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires podra emitir Circulares para aclarar
cualquier duda o interpretacion o para introducir modificaciones al disefio de la obra o
a lo establecido en los documentos contractuales.

Los oferentes y/o interesados podran formular, por escrito, consultas y/o aclaraciones
sobre el contenido de los Pliegos de Condiciones hasta cuatro (6) dias antes de la
fecha de apertura de las propuestas, en la sede que el Comitente indique a dicho
efecto, perteneciente al Ministerio de Desarrollo Urbano, sita en la Calle Carlos
Pellegrini 211 — Piso 9° de la Ciudad de Buenos Aires.

Las Circulares emitidas formaran parte de los documentos contractuales y seran
suministradas a cada uno de los Oferentes que hayan obtenido los Pliegos de
Licitacién, quienes a su vez deberan acusar recibo de cada Circular, mediante firmay
devolucién del modelo de recibo que se distribuira con cada una de ellas.

Sin perjuicio de lo antedicho, los Oferentes deberan constatar en la sede del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires, hasta tres (3) dias antes del Acto de Apertura, todas las
Circulares que se hubiesen emitido, sin que puedan excusarse de su aplicacion y
vigencia los Oferentes que no las hayan recibido o retirado.

En consecuencia los Oferentes no podran alegar ninguna causa basada en el
desconocimiento del contenido de dichas Circulares.

2.1.4. Presupuesto Oficial.

El presupuesto oficial de los trabajos para la Obra: “Soluciones Habitacionales
Barrio Parque Donado Holmberg - MENDOZA 4246/70" asciende a la suma de
PESOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA MIL
($44.330.000,00), previendo un anticipo financiero del 10% y el acopio de materiales
correspondiente al 15% del presupuesto oficial.

En atencion a los objetivos planteados en el Plan de Gobierno se incluye en el
presente pliego de condiciones particulares estas previsiones de anticipo financiero y
acopio teniendo a consideracion las caracteristicas y requerimientos particulares de
cada tipo de obra entendiendo que se facilitara el desenvolvimiento y la realizacion de
las tareas que se contratan considerando que dicha medida acrecentara el nUmero de
empresas concurrentes a los procesos licitatorios otorgando una mayor transparencia
a estos de conformidad con lo dispuesto por Resolucion 276/MDUGC/08.
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A los efectos de la presente licitacion, la cotizacion comprende la ejecucion de la obra,
mas la prestacion del mantenimiento durante el periodo de garantia estipulado en el
art. 2.15 Aprobacién y Recepcion de la Obra y hasta la Recepcion Definitiva de la
obra; aprobada por la autoridad administrativa competente del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires.

2.1.5. Plazo de ejecucion

El plazo de ejecucion de la obra “SOLUCIONES HABITACIONALES BARRIO
PARQUE DONADO HOLMBERG - MENDOZA 4246/70" es de DIEZ (10) meses
contados a partir de la fecha de comienzo de los trabajos fijados en la Orden de Inicio.
El Contratista podra proponer al Comitente por intermedio de la Inspeccién de Obra la
reduccion de los plazos de Obra previstos en los documentos contractuales,
acompafando el respectivo plan de trabajo y curva de inversion modificado, quien
elevara dicho requerimiento, con su opinién fundada, a la Direccion General de la
dependencia a cargo de la ejecucion de Obra dentro de las 48 horas de receptado el
pedido.

CABE DESTACAR QUE ES RESPONSABILIDAD INELUDIBLE DEL
CONTRATISTA PROCEDER PREVIO AL INICIO DE LOS TRABAJOS A LA
APROBACION DE TODA LA DOCUMENTACION DE OBRA ANTE LOS
ORGANISMOS OFICIALES CORRESPONDIENTES, ESTO ES: LA DGROC DEL
GCBA, PLANOS DE ESTRUCTURA Y ARQUITECTURA DEBIDAMENTE
FIRMADOS POR UN PROFESIONAL DE 12 CATEGORIA, EL CUAL SERA
RESPONSABLE DE LA DOCUMENTACION DE ESTRUCTURA A EJECUTARSE
EN OBRA, Y EN UN TODO DE ACUERDO AL CODIGO DE LA EDIFICACION DEL
GCBA. DEL MISMO MODO DEBERA CONTAR CON LA APROBACION DE LOS
DIFERENTES ORGANISMOS COMO SER AYSA S.A., METROGAS, EDESUR -
EDENOR, TELECOM — TELEFONICA, ETC.

2.2. OFERENTES

2.2.1. Admisién ala presente licitacion

Los Oferentes deberan acreditar capacidad legal para contratar conforme a lo
establecido en el Art.1.2.1 del P.C.G. y en el modelo Anexo Il Aspectos Legales.

Los Oferentes, para ser admitidos deberan cumplir los siguientes requisitos basicos:

1) Todas las Empresas de cada Union Transitoria de Empresas constituida o a
constituirse, deberan asumir ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires una
responsabilidad solidaria.

2) Las Empresas Independientes y cada uno de los miembros que conforman la Unién
Transitoria de Empresas deberan estar constituidos y organizados como persona
juridica o sociedad, con capacidad legal para obligarse y satisfacer las exigencias de
este pliego, debiendo contar la Union Transitoria de Empresas con un organismo que
constituya la maxima autoridad de la misma, con plenas facultades para tomar
decisiones en su nombre y para representarlo ante el Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires durante la licitacion, contratacion y ejecucion de la obra.

3) La Empresa Independiente y las empresas que integren la Union Transitoria de
Empresas, deberan tener experiencia en Obras similares y poseer organizacion,
disponibilidad de personal idoneo, equipos y maquinarias, capacidad técnica,
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administrativa y financiera para llevar a cabo las obras y servicios requeridos dentro de
los plazos previstos.

4) La Empresa Independiente, la Union Transitoria de Empresas y las Empresas que
lo integren no deben tener vinculacion directa o indirecta con las Empresas
Consultoras que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires haya contratado para este
proyecto u otros relacionados con él. Asimismo no deberan encontrarse en interdiccion
judicial o estar apremiadas como deudores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
u otros organismos nacionales, provinciales o0 municipales, ademas de haber cumplido
anteriormente en forma satisfactoria los Contratos celebrados con el Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires.

5) La Empresa que integre una Union Transitoria de Empresas, a efectos de esta
licitacion, no podra participar en forma individual o formando parte de otra Union
Transitoria de Empresas.

6) Los directivos, profesionales y técnicos de las Empresas Independientes o Uniones
Transitorias de Empresas no deberan tener relacién de dependencia o vinculacion
directa o indirecta con las Empresas Consultoras que el Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires haya contratado para este proyecto u otros relacionados con él; ni con el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

LA FIRMA QUE CONSTE EN TODA LA DOCUMENTACION INTEGRANTE DE LA
OFERTA, DEBE SER ACLARADA, INDICANDO EL CARACTER DEL FIRMANTE,
DEBIENDO PRESENTAR LA DOCUMENTACION QUE AVALE EL CARACTER
INVOCADO.

2.2.2. Capacidad de Contratacion
El saldo de capacidad de contratacion anual exigido en el articulo 1.2.2 del P.C.G.
sera determinado a partir de la certificacion presentada en el modelo Anexo il b. Dicho
saldo debera ser igual o superior al resultante de la aplicacién de las formulas
establecidas por la Subsecretaria de Obras Publicas de la Nacién en los certificados
de capacidad de contratacion.
En el caso de firmas que se presentaren constituidas en Uniones Transitorias de
Empresas, el saldo de contratacion anual exigido seré integrado por la suma de los
saldos de contratacion anual de cada una de las empresas que integren dicha Union
Transitoria de Empresas.
La capacidad de contratacion sera la que surja de la siguiente formula:
C.C.A. = Po + Po (12- PE)

12
C.C.A. : Capacidad de contratacion anual.
Po : Presupuesto Oficial.
PE : Plazo de ejecucion de la obra, expresado en meses.
La capacidad de contratacion debera actualizarse al mes correspondiente a la firma
del contrato calculandose el monto minimo exigible, conforme al procedimiento antes
indicado, pero con respecto a la oferta adjudicada.
En caso de no cumplirse este requisito, el adjudicatario perderd la garantia de la
propuesta y quedara descalificado automaticamente.
2.2.3. Representante en Obra
El art. 1.6.22 del P.C.G. queda complementado con lo siguiente:
El Contratista deberd contar con un profesional permanente en Obra, cuya
presentacion se hard con la documentacién de la propuesta, con titulo habilitante
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inscripto en el Consejo Profesional correspondiente, debiendo contar con la Matricula
de Constructor de 1ra. categoria, y con suficientes antecedentes como para asegurar
la normal marcha de los trabajos y facultado para representarlo, requiriéndose la
aceptacion previa del profesional responsable de la obra publica por parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

El mencionado Profesional sera el responsable en los términos que establece la
documentacién contractual, de la perfecta ejecucion de los trabajos en lo que a la firma
se refiere. Sera ademas el encargado de suministrar todos los datos que estén
establecidos en el P.C.P. y todos aquellos que le sean requeridos para la mejor
marcha de la tarea.

Debera concurrir a diario a los lugares en que se realicen los trabajos, asi como a
todos los actos de replanteo y mediciones para la certificacion, los cuales se
consideraran implicitamente aceptados por el Contratista si el Representante en Obra
no concurriese.

Las citaciones al Representante en Obra se haran con un (1) dia habil de anticipacién
de los trabajos, mediante Orden de Servicio. La negligencia demostrada en la
ejecucion de los trabajos, el incumplimiento de las resoluciones pertinentes, o la
incomparecencia reiterada a las citaciones que se le formulen, podra dar lugar a la
remocion del Representante en Obra.

En caso de producirse la caducidad de la designacion del Representante en Obra, ya
sea por decision del Contratista o del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, se
deberd proponer reemplazante dentro de los dos (2) dias corridos de producida la
vacante. La Inspeccién de Obra podra aceptar o rechazar al Profesional propuesto. En
tal caso se debera proponer otro.

En ausencia del Contratista 0 del Representante técnico, el Representante en Obra
tendra a su cargo la conduccién de los trabajos y estara autorizado por el Contratista
para recibir 6rdenes de la Inspeccién, notificarse de las 6rdenes de servicio y darles
cumplimiento. La firma del Representante en Obra obliga al Contratista ante el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

2.2.4. Constitucion de Domicilios.

El Art. 1.2.3 del P.C.G. queda complementado con lo siguiente:

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires constituye domicilio legal a los efectos de
toda notificacion judicial, conforme lo establecido en el art. 20 de la Ley N° 1218, es el
de la Procuracion General, Departamento Oficios Judiciales y Cédulas, sito en la calle
Uruguay 458 de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires.

A los efectos de ésta licitacion, para cualquier comunicacion que deban dirigir al MDU,
los Oferentes lo deberan hacer al domicilio de la calle carlos Pellegrini 211, piso 9° de
la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires.

Los oferentes y eventualmente el adjudicatario como el contratista, seran notificados:
a- En el domicilio que hubieran declarado al obtener los pliegos para el caso de los
oferentes.

b- En el domicilio que hubieran constituido con la presentacion de la oferta para el
adjudicatario y/o contratista

Todo cambio de domicilio debera ser comunicado fehacientemente al Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires y surtird efecto una vez transcurridos diez (10) dias de su
notificacion.
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2.3. OFERTAS

2.3.1. Sistema de Ejecucion y Forma de Cotizar

A los efectos de la determinacién del precio, el sistema de contratacién de los trabajos
se hara por el sistema de ajuste alzado, y a todos sus efectos se define la obra como
de Arquitectura o en la especialidad afin de los trabajos que se licitan.

La obra debera ejecutarse conforme a los planos del proyecto que resulte adjudicado,
yalos P.E.T.G.y P.E.T.P., de modo tal que resulte completa y responda a su fin.

Los Oferentes deberan presentar el andlisis de precios de todos los items que integran
la planilla de computo y cotizacion. El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires podra
requerir analisis de precios adicionales si asi lo juzgase necesario.

Las ofertas que se describen en el presente pliego, seran contratadas por el sistema
de ajuste alzado, y se presentaran de acuerdo a la Planilla del Formulario N° 7 que se
adjunta, teniendo en cuenta que no debe modificarse: el listado de tareas, las
unidades de medidas y las cantidades, caso contrario se desestimara la oferta. Por lo
tanto, los computos expresados en el Presupuesto Oficial formaran parte de la
documentacién contractual y se utilizardn como base para las certificaciones parciales
si las hubiera.

Todo potencial oferente u oferente propiamente dicho, podra deducir todas las
reclamaciones u observaciones que considere pertinente con respecto a los Pliegos,
sus Planos y otros documentos complementarios, en la medida en que lo haga previo
a la apertura de propuestas o conjuntamente con su oferta y previo a la apertura de las
mismas. El MDU no hara lugar a ninguna reclamacion ulterior que en tal sentido se
efectude.

El contratista debera proveer la totalidad de la mano de obra, equipos, materiales,
herramientas, personal técnico y de conduccién que sea necesario para la ejecucion
de las obras. Asimismo se define como Moneda de Cotizacion y Moneda de Pago el
peso.

2.3.2. Valores Finales de cada item

En la cotizacion se consideraran incluidos todos los servicios, mano de obra,
materiales y equipos que sean necesarios proveer o prestar para llevar a cabo todos
los trabajos, de acuerdo con lo establecido en las Especificaciones Técnicas para el
conjunto de las tareas del item.

La obra debera ejecutarse conforme a los planos del proyecto que resulte adjudicado,
alos P.ET.Gy P.E.T.P., de modo tal que resulte completa y responda a su fin, siendo
a cargo del Contratista la ejecuciéon y/o provision de cualquier trabajo y/o elemento
gue, aunque no esté indicado especificamente, resulte indispensable para que la obra
cumpla su fin previsto.

A titulo de ejemplo y sin que esta enumeracion sea taxativa, se advierte que no se
considerara mayor cantidad de obra adicional a la reubicacion o extension de servicios
publicos para ejecutar las correspondientes conexiones, ni a mayores excavaciones
necesarias ni a modificaciones de las estructuras debidas a las caracteristicas del
suelo, modificacion de las cotas de fundacién, pozos negros y/o remocion de todo tipo
de construcciones y/o instalaciones subterraneas, modificaciones y/o cambios en el
recorrido de cafierias, etc.

Ello significa que el Contratista tomara a su cargo los riesgos propios de este tipo de
obra, sin posibilidad de adicionales, salvo por eventuales modificaciones y/o
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ampliaciones del proyecto que surjan por parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires.

2.3.3. Modalidad de presentacion de la Propuesta

La modalidad de presentacion de propuestas sera la de doble sobre. Al efecto se
presentaran dos sobres cerrados Yy lacrados, uno correspondiente a los Antecedentes
y el Proyecto Integral, y otro correspondiente a la Oferta; que contendran la
documentacién que se detalla a continuacion:

2.3.4.1 Documentos que deben integrar el SOBRE N° 1 (Antecedentes y Proyecto
Integral)

El Art.1.3.5 del P.C.G. se complementa con lo siguiente: La documentacion integrante
de la oferta estar4 contenida en UN SOBRE identificado con el numero “1”, y
contendra la siguiente documentacion:

1) Carta de Presentacion segun modelo Anexo N° |.

2) La garantia de Oferta, constituida segun las formas establecidas en el Art. 1.3.6 del
P.C.G.

3) El Pliego de Condiciones Generales, de Condiciones Particulares, de
Especificaciones Técnicas, documentacion Grafica, Planos, Formularios, Anexos y
Circulares con y sin Consulta que se hubieren efectuado, firmados en todos sus folios
por los Representantes Legal y Técnico. Dicho documentacion debera integrar el
“original”

4) Estatuto Social segun Anexo N° Il a.

5) Acta de Asamblea en la que conste la designacién de los miembros que integraran
el Directorio y Acta de Directorio de distribucién de los cargos, o documento similar
segun Anexo N° Il b.

6) Poder otorgado al Representante Legal segin Anexo Ne |I c.

7) Domicilio Especial segun Anexo N° Il d.

8) Poder otorgando representacion legal unificada en el caso de Uniones Transitorias
de Empresas segun Anexo N° Il e.

9) Compromiso de constitucion de la Union Transitoria de Empresas segun AnexoNCIif.
10) Compromiso de cada Empresa a integrar la Unidn Transitoria de Empresas segun
Anexo N° lig.

11) Estados Contables de los tres (3) ultimos Ejercicios Anuales segun el punto 2.19
del P.C.P.

12) Estado Contable parcial segun el punto 2.19 del P.C.P.

13) Constancia de Inscripcién y pagos de los ultimos 6 meses en el Instituto de
Estadistica y Registro de la Industria de la Construccion (IERIC), segun el Anexo lli
inc. K) del P.C.P.

14) Referencias sobre la empresa y/o Union Transitoria de Empresas: el Oferente
deberd acompafar por lo menos 5 notas de entidades financieras, comerciales y/o
industriales, en las que dichas entidades suministren informacion del concepto y
antecedentes que les merece el oferente. Las notas deberan estar actualizadas al mes
de apertura de las ofertas y debera presentar entre las cinco al menos una de cada
tipo de entidad (comercial, bancaria y/o financiera).

15) Certificado de Capacidad de Contratacion Anual expedido por el Registro Nacional
de Constructores de Obras Publicas segun Anexo N° Il a.
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16) Declaracion Jurada del Saldo de Capacidad de Contratacion disponible segun
Anexo Il b.
17) Listado de todas las Obras realizadas en los ultimos cinco (5) afios segun Anexo
NO Il c. (Formulario N° 1). El oferente podréa incluir obras ejecutadas en caracter de
subcontratista. En tal caso debera demostrar tal condicion de manera fehaciente.
18) Listado de Obras similares a la licitada, realizadas en los dltimos cinco (5) afios
segln Anexo N° lll d. (Formulario N° 2). El oferente podra incluir obras ejecutadas en
caracter de subcontratista En tal caso deber4 demostrar tal condicion de manera
fehaciente.
19) Listado de las Obras en ejecucion y a ejecutar en los préximos dos (2) afios segun
Anexo N° lIl e. (Formulario N° 3). El oferente podra incluir obras ejecutadas en caracter
de subcontratista En tal caso debera demostrar tal condicion de manera fehaciente.
20) Equipamiento y maquinaria a afectar a la Obra segun Anexo N° Il f (Formulario
N°4).
21) Némina del Personal Superior propuesto para la Obra segin Anexo N° lll h.
22) Nomina del Personal propuesto para la Obra segun Anexo N Il i.
23) Acreditacion del Representante Técnico segun Anexo N° Il j.
24) Declaracién Jurada de Conocimiento del Lugar y Condiciones de la Obra.
25) Certificado fiscal para contratar emitido por la Administracion Federal de Ingresos
Pudblicos previo a la correspondiente evaluacion de las propuestas, o la presentacion
de la constancia de solicitud de dicho certificado, exigiéndose su efectiva presentacion
al momento de la adjudicacion de la oferta.
26) Declaracion Jurada del Mantenimiento de Oferta.
27) Certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos expedido por el
Gobierno de la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires, conforme el Anexo VIII.
28) Certificacién contable de los pagos por los ultimos doce (12) meses de los
Impuestos a los Ingresos Brutos, Valor Agregado, Ganancias y Aportes Provisionales;
con la firma del Contador Publico autenticada por el Consejo Profesional de Ciencias
Econdmicas. Ademas en la respectiva certificacion deberé constar el siguiente detalle:
periodo, base imponible, monto pagado, fecha y lugar de pago”.
29) Adjuntar Compromiso bancario o financiero y/o Certificacion contable de
Facturacion Acumulada, segun se indica en el numeral 2.19 del P.C.P. y de acuerdo a
la Carta Modelo Indicativa de Compromiso Bancario de acuerdo a lo requerido en el
Anexo XIIl.
30) Declaracién Jurada de aceptacion de la jurisdiccion de los Tribunales en lo
Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad conforme punto 2.17 del P.C.P.
31) Declaracion Jurada en la que conste expresamente que el oferente no se
encuentra incurso en ninguna de las inhabilitaciones previstas por la normativa
vigente.
32) Proyecto Integral de solucion habitacional, que debera indicar:
a) Las especificaciones juridicas del proyecto: la propuesta de estructuracion
juridica debera contener el andlisis de la relacion entre el proyecto y las normas
vigentes (urbanisticas y de uso de suelo, etc.).
b) Las caracteristicas distintivas del proyecto: se deberan indicar las
caracteristicas salientes que en aspectos arquitectonicos, paisajisticos y de
relacion con el medio ambiente propone el proyecto.

IF-2015-00640682- -SECPLAN

pagina 14 de 115



EXPEDIENTE N° 8.916.726/2014

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

c) La propuesta urbana-arquitectonica: constituye la parte central del proyecto,
donde se debe detallar los alcances urbanisticos, arquitectonicos y constructivos
de la obra propuesta.
La documentacién a presentar con el proyecto integral de solucion habitacional debera
contener todos los planos necesarios para su comprension: plantas, cortes, vistas,
esquemas estructurales, referencias a la normativa morfolégica del nuevo distrito y su
cumplimiento; anteproyectos de las instalaciones sanitarias, eléctricas, de incendio,
termomecanicas (si las hubiera), memoria descriptiva completa; planillas de locales
con descripcién de las terminaciones; y cualquier otra documentacion —adn la
producida durante el cOmputo y presupuesto- de manera tal de hacer que la propuesta
resulte absolutamente comprensible, circunstancia que, ademas, facilitara y disminuira
los plazos para su registro. El detalle precedente es indicativo, y queda a criterio de
cada oferente acompafiar con el proyecto todos aquellos elementos que resulten
necesarios para su mejor comprension.
33) El oferente debera presentar junto con su oferta una Declaracién Jurada de su
capacidad para contratar el seguro ambiental exigible en el particular, a su costo y de
su compromiso a adoptar y desplegar en la prestacion del servicio, todas las medidas
preventivas, recaudos ambientales y acciones necesarias para disminuir el riesgo, de
forma tal de asegurar la vigencia de la cobertura.
34) Plan de Trabajos y Curva de Inversiones, ambos expresados en forma porcentual
y sin montos.(Formularios N° 5 y6).
35) Declaracion Jurada detallando la ndmina del personal inscripto en el Instituto de
Estadistica y Registro de la Industria de la construccion ( IERIC) a nombre del
oferente de acuerdo a la Resolucion N° 16 y 17/2009 del IERIC publicado en el Boletin
Oficial de la Nacién Argentina N° 31614 de fecha 13 de Marzo de 2009”
36) Plan de Mitigacion de obra: El Oferente debera detectar los impactos ambientales
a producirse durante la ejecucién de la obra y considerar en su propuesta las medidas
de mitigacion a implementar a fin de minimizar los impactos negativos, razon por la
cual acompafiara un Plan de Mitigacion de Obra, el que debera ser aprobado por la
Inspeccion de Obra en forma previa al inicio de la obra.
37) indice referido a la presentacion de la oferta siguiendo el orden establecido en el
presente numeral y detallando los puntos segun la foliatura realizada por la empresa
oferente.

2.3.4.2 Documentos que deben integrar el SOBRE N° 2 (Oferta)

El Art.1.3.5 del P.C.G. se complementa con lo siguiente: La documentacién integrante
de la oferta estard contenida en UN SOBRE identificado con el niumero “2", y
contendra la siguiente documentacion:

1) La Propuesta econémica segun modelo Anexo N° V.

2) Planillas de Cotizacion, deben utilizarse como modelo la planilla de cémputo y
presupuesto (Formulario N° 7) y la declaracion por la cual el contratista se
compromete a acopiar en obra el 15% del monto de su oferta. Se aclara que el
computo y presupuesto ofrecido en dicho Formulario N° 7 es un modelo a titulo
orientativo. Aquél que integre la oferta debera ser el correspondiente al proyecto que
se presente, con los rubros y cantidades que sean necesarios para la correcta
comprension del proyecto.

3) Andlisis de Precios e indices de referencia asociados a cada insumo conforme lo
dispuesto por la Ley 2809, dejando constancia que... “ES IMPRESCINDIBLE PARA
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LA CONSIDERACION DE LAS OFERTAS QUE TODOS LO OFERENTES
PRESENTEN LOS PRECIOS DE REFERNCIA ASOCIADOS A CADA INSUMO EN
LOS ANALISIS DE PRECIOS” (segun modelo Formulario N° 8)

4) Plan de Trabajos y Curva de Inversiones, con montos, el Plan de trabajos sera
presentado en MS Project (Formulario N° 5y 6 — Anexo Il g).

5) Se debera presentar junto con la oferta impresa, el archivo digital en formato Excel,
gue contenga el presupuesto ofertado, con sus correspondientes analisis de precios, la
curva de inversiones Y el plan de trabajos que se han presentado en la oferta.

Si el Plan de trabajos e Inversiones no respondiera de manera racional y
acorde con el normal desarrollo esperado de la obra, el Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires, podra a su exclusivo juicio exigir su modificacion, otorgando
un plazo preciso para su hueva presentacion.

Si cumplida la intimacién - se siguieran verificando falencias, a solo juicio de
GCBA, se procedera a la desestimaciéon de la oferta con pérdida del depdésito
de garantia.(Formulario N° 5y 6).

2.3.4.3 Desestimacion de la propuesta por falta de documentacion.

La falta total o parcial de presentacion de la documentacion conforme, items 2.3.4.1,
incisos 2, 15, 24, 28 y del item 2.3.4.2 incisos 1, 2, 3, 4 y 5 serd causal de
desestimacion de la oferta. Sin perjuicio de ello, dentro del plazo de cinco (5) dias de
presentada, podra integrarse la propuesta con la documentacion faltante, siempre y
cuando dicho faltante obedezca a razones de fuerza mayor o a causas atribuibles a
terceros ajenos al oferente, que deberan ser acreditadas por quien las invoque. La
documentacion solicitada en los incisos 4, 5, 8, 9, 10 y 25 del item 2.3.4.1 debera estar
autenticada por escribano publico. Sin perjuicio de ello, las causales de desestimacion
de las ofertas seran analizadas bajo la luz de lo normado por los principios de mayor
concurrencia, ausencia de ritualismo y de materialidad, los cuales conllevan a declarar
inadmisible a una oferta exclusivamente por cuestiones que afecten al objeto de la
misma, a su precio, cantidad, condiciones y calidad propuestos, y no a otros aspectos
susceptibles de calificarse como secundarios 0 accesorios al respecto.

2.3.5. Forma de presentacion de la Propuesta

El Art. 1.3.4 del P.C.G. queda complementado con el siguiente texto:

Las ofertas deberan presentarse en dos sobres cerrados y lacrados, sin ningun tipo de
inscripcion o membrete que identifique al oferente, en el lugar, dia y hora que se
indique, y llevar4 como Unicas leyendas las siguientes:

1. Denominacién de la obra a la cual corresponde la oferta.

2. Nimero de Licitacion y Expediente.

3. Dia y hora fijados para la apertura.

El Gobierno dara recibo numerado de los sobres entregados hasta el dia y hora fijados
para la apertura. Recibido el sobre se le pondra cargo, indicando fechay hora.

Los sobres que llegaran al Gobierno pasada la hora de apertura, cualquiera sea la
causa de la demora, no seran recibidos. Las propuestas deberan presentarse en
original con dos copias, foliadas y debidamente firmadas y selladas en todas sus hojas
por los representantes legal y técnico de los oferentes. Todas las firmas deberan ser
originales. Los ejemplares se identificaran con los sellos “ORIGINAL”, “DUPLICADO” y
“TRIPLICADO” en todas sus hojas. Las aclaraciones que quieran agregarse deberan

IF-2015-00640682- -SECPLAN

pagina 16 de 115



EXPEDIENTE N° 8.916.726/2014

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

guedar asentadas por escrito en el mismo formulario de propuesta, no admitiéndose
ningun tipo de documento complementario que afecte el precio ofrecido.

En caso de discrepancia entre los tres ejemplares prevalecera sobre los demas el
sefialado como “ORIGINAL". El Pliego de Licitacion y las Circulares deberan ser
incluidos solamente en el original del SOBRE N° 1.

La documentacion debera ser presentada siguiendo el orden correlativo establecido en
el Art. 2.3.4 del P.C.P.

Sera causal de Rechazo la inclusion por parte del Oferente de condicionamientos a su
propuesta que, a criterio del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, puedan afectar
los aspectos técnicos y/o econdémicos de la misma. Cuando hubiese discordancia en la
consignacion de un mismo precio, siempre se dara prioridad al precio escrito en letras.
La totalidad de la documentacién que debera integrar el SOBRE N° 1y el SOBRE N° 2
estara provista de un indice general, en el orden requerido, en el que se determinara
con precision las paginas donde se hallan ubicadas las distintas secciones y cada uno
de los documentos que la integran.

LA FIRMA QUE CONSTE EN TODA LA DOCUMENTACION INTEGRANTE DE
AMBOS SOBRES, DEBE SER ACLARADA, INDICANDO EL CARACTER DEL
FIRMANTE, DEBIENDO PRESENTAR LA DOCUMENTACION QUE AVALE EL
CARACTER INVOCADO.

2.3.6 Apertura de las propuestas

En el dia y hora fijados en el llamado a Licitacion y en presencia de los interesados que
concurran, se procedera, en la Reparticion designada al efecto, a la apertura de los
sobres recibidos identificados con el numero “1”. Los oferentes podran hacerse presentes
personalmente 0 a través de sus representantes, que deberan acreditar personeria y
representacion en debida forma.

2.3.7 Forma del acto.

El dia de la apertura de la licitacion, a la hora fijada, con la presencia de los interesados

gue concurran, se anunciara el nimero de propuestas recibidas e inmediatamente se

procedera a la apertura de los sobres. La apertura se desarrolla de la siguiente forma:

1) Se verificara que estén reunidas la documentacion recibida a tiempo.

2) Se verificara el correcto estado de los lacres de los sobres.

3) Se abriran los sobres N° 1, y se verificara si cada uno de ellos contiene la garantia
de oferta. En ningun caso se permitird introducir modificaciones en las propuestas
después de la hora de apertura.

4) Se labrara un acta en la que se consignara dia y hora, nombre del o de los
oferentes, importe de cada garantia y certificado de capacidad de contratacion.

5) Se invitard a todos los presentes a examinar la documentacion, y si alguno
formulara observaciones y pidiera su constancia en Acta, asi se harg; en caso
contrario se dejara asentado la ausencia de observaciones.

Se hara firmar el acta por quienes hayan formulado observaciones, y por todos los
presentes que asi lo deseen.

2.3.8 De las aclaraciones.

Terminada la lectura de la parte pertinente de las propuestas, se receptaran las
aclaraciones que pretendan formular los proponentes y/o representantes autorizados. Las
mismas deberan ser concretas, concisas y ajustadas estrictamente a los hechos o
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documentos relacionados con la presentacion de las propuestas. Se formulardn
verbalmente sin admitirse discusion sobre ellas. Sélo podran efectuar aclaraciones
guienes hayan formulado propuestas o sus representantes debidamente acreditados. Las
aclaraciones u observaciones efectuadas por los oferentes seran efectivamente
contestadas por el MDU, ello con independencia de que las mismas tengan o no la
suficiente fuerza y virtualidad como para proyectarse respecto del acto de la evaluacion
de propuestas a elaborar por la Comision de Preseleccion y de Preadjudicacién de
Ofertas.

2.3.9 Acta de apertura. Terminada la lectura de las aclaraciones, los funcionarios
actuantes procederan a labrar el acta de apertura, la que detallaré:

a- El nimero de orden de cada propuesta;

b- La razén social o datos personales del Oferente

c- La existencia o no de la garantia de las oferta;

d- Las aclaraciones que se formulen durante el acto de apertura;
e- Toda otra informacion que se estime de interés.

2.3.10 De las impugnaciones

Los oferentes que hayan presentado efectivamente una propuesta que cumpla con los
requisitos basicos estipulados en el Pliego, podran efectuar impugnaciones a esta
preseleccion, de las presentaciones efectuadas por otros oferentes, por escrito, dentro del
plazo de cinco (5) dias, contados a partir de la fecha de la apertura del SOBRE N° 1,
debiendo aportar todos los elementos que fundamenten a su juicio tal posicion.

Antes de ser considerada por el MDU y como requisito previo e ineludible, el oferente que
presente la impugnacion debera depositar una garantia por el monto equivalente al tres y
medio por ciento (3%) del valor total del Presupuesto Oficial (Decreto N° 1.013/2008)

Dicha garantia solamente sera reintegrada si su impugnacion es aceptada. El depésito de
la garantia sera efectuado en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires. El comprobante del
depdsito debera ser adjuntado a la impugnacion correspondiente como condicion esencial
de admisibilidad de la misma. Las impugnaciones admisibles seran analizadas, y
resueltas junto con la resolucion de la seleccion.

2.3.11 De la postergacion.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se reserva el derecho de postergar el acto
licitatorio, segun las necesidades del caso, hasta un plazo de treinta (30) dias habiles. De
ocurrir tal contingencia, ella sera publicada en el Boletin Oficial y en la pagina web del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y puesta en conocimiento de los proponentes
mediante notificaciones fehacientes.

2.3.12 Aceptacion y rechazo de propuestas

La Comision de Preadjudicacion podra rechazar todas las propuestas, en caso de
considerar que ninguna de ellas se ajusta a las pretensiones que en materia de desarrollo
urbano, disefio arquitectonico y propuesta constructiva se aspira para el emprendimiento
y sin que tal rechazo otorgue derecho a reclamo de ningun tipo por parte de los oferentes.
Asimismo, podré disponer la nulidad de lo actuado en caso de existir vicios que asi lo
determinen. La presentacion de una sola propuesta no obliga ni impide la adjudicacion.
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2.3.13 Comision de Preadjudicacion.
La Comision de Preadjudicacion tendréa como mision evaluar las ofertas presentadas
siguiendo para ello la metodologia establecida en el presente pliego.

2.3.14 Vista de las Actuaciones

Los oferentes podran tener acceso para su consulta durante tres (3) dias habiles a
computarse desde el acto de apertura de las ofertas. Todo intento para influir en el
procesamiento de las ofertas o decision de la adjudicacion por parte de uno de los
oferentes podra dar lugar al rechazo del proyecto integral por el propuesto.

2.3.15 Metodologia de la evaluacion.

La Comision de Preadjudicacion verificara el cumplimiento de los requerimientos
formales, administrativos, econémicos, legales y el cumplimiento de los requerimientos
técnicos de las propuestas. Sdlo si se verifica su cumplimiento, se evaluara el resto de la
informacion solicitada, asignando un puntaje para cada uno de los conceptos siguientes:
a) Proyecto: por éste rubro se adjudicaran hasta cuarenta (40) puntos. Correspondera la
maxima puntuacion al oferente que, al sélo juicio de la Comision presente la mejor
propuesta técnica. Asimismo, asignara el mismo u otro puntaje inferior a los demas
oferentes, de acuerdo a la solidez de las propuestas técnicas presentadas. A tal efecto se
tendran en consideracion los siguientes elementos:

1. Del conjunto: implantacion en el terreno, relacion con el entorno, tratamiento de los
espacios comunes, tipologia prevista, relacién viviendas-accesos, asoleamiento y control
climatico.

2. De las viviendas: zonificacion—superficies—expansion, esquema funcional, propuesta
formal constructiva (detalles), equipamientos e instalaciones.

El puntaje parcial a asignar al proyecto sera: 50 % inciso 1 + 50 % inciso 2

b) Flexibilidad, funcionalidad, etapabilidad, posibilidad de crecimiento y sustentabilidad:
Por éste rubro se adjudicaran hasta treinta (30) puntos.

c) Consistencia financiera del oferente: Por éste rubro se adjudicaran hasta treinta (30)
puntos. Comprende un analisis de las garantias ofrecidas por el oferente; la
documentacién contable respaldatoria; la calidad de los avales o compromisos bancarios;
la diversidad y modalidad de las tasas de interés aplicables; los riesgos de la estructura
financiera de la propuesta. Correspondera la maxima puntuacion a la propuesta que a
juicio de la Comisién presente mayor consistencia financiera.

2.3.16 Dictamen de la Comision

La Comision podra solicitar durante el periodo de evaluacién de las ofertas, todo tipo de
aclaraciones, incluyendo la provision de documentacién adicional, planos, detalles, etc.,
para una mejor interpretacion global de la propuesta y sin que ello represente una
modificacion de la propuesta original en el analisis comparativo con otras propuestas.
Sera requisito para resultar seleccionada una propuesta, alcanzar un puntaje final (PF)
igual o mayor a setenta y cinco (75) puntos.

La Comisién producird un dictamen respecto la evaluacion de las propuestas dentro de
los quince (15) dias corridos contados desde el dia posterior a la fecha de apertura de
sobres. Este plazo sera prorrogable en caso de de ser considerarlo necesario debido al
nuamero de propuestas presentadas ¢ por el grado de complejidad técnica de las mismas.
El Dictamen, contendra el orden de mérito de las propuestas seleccionadas, que sera
informado a los oferentes en un Acto publico en el cual se procedera a la apertura del
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SOBRE N° 2 de las propuestas cuyo puntaje final resultd igual 6 mayor al minimo
establecido en el articulo precedente.

2.3.17 Apertura del SOBRE N° 2y Preadjudicacion

Una vez evaluados los proyectos integrales la Comision de Preadjudicacion efectuara un
informe donde debera expedirse sobre el orden de mérito de los proyectos presentados
que hayan alcanzado el puntaje minimo establecido en el numeral 2.3.16 y de
conformidad con el régimen de calificacion establecido en este pliego. Dicho Informe sera
comunicado a todos los oferentes.

Aquellos cuyas propuestas no hayan alcanzado el puntaje minimo, les seran devueltos los
SOBRES N° 2. De no retirarlos, se procedera a su destruccion ante la presencia de
Escribano Publico, funcionarios y autoridades.

Establecido el orden de mérito, se procedera a la apertura de los sobres identificados con
el numero “27, “Oferta”, en lugar, fecha y hora que seran debidamente informados a los
oferentes preseleccionados.

Procedera en primer término a abrir el SOBRE N° 2 de la propuesta ubicada en el primer
lugar del orden de mérito.

El Acto de Apertura de los SOBRES N° 2 se cerrara labrando un Acta donde se detallarén
los aspectos esenciales contenidos en cada propuesta y revestira las formalidades
propias de este tipo de ceremonias.

Dentro de un plazo de siete (7) dias corridos contados de la fecha de apertura del SOBRE
N° 2, la Comision de Preadjudicacion dard inicio al tramite de preadjudicacion de la
propuesta seleccionada en primer término, si se encuentran dadas todas las condiciones
establecidas en este Pliego.

2.3.18 Vista de las actuaciones

La preadjudicacion sera notificada a los oferentes preseleccionados, que podran tomar
vista de las actuaciones dentro de los tres (3) dias siguientes al de la notificacion de la
preadjudicacion.

2.4. ADJUDICACION DE LA OBRA

El Art. 1.4. del Pliego de Condiciones Generales — P.C.G. se complementa con las
siguientes disposiciones:

2.4.1. Impugnaciones

Contra el acto preparatorio de preadjudicacién pura y exclusivamente podran
interponerse las impugnaciones a las que se hace referencia en el art. 1.4.2.
del Pliego de Condiciones Generales. Contra el acto administrativo de
adjudicacién seran viables todos los recursos que al respecto regula la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires ( Decreto de
Necesidad y Urgencia N° 1510/GCBA/97, aprobado por Resolucién N°
41/LCABA/98)..

Se establece como condicion de admisibilidad de las impugnaciones
efectuadas por los oferentes, la constitucion previa de un depdésito de caucion
de conformidad con lo establecido en el Decreto N° 1013 — GCBA-08 (BOCBA
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N° 2997); el cual sera reintegrado al recurrente sélo en el caso de ser
procedentes dichas impugnaciones en su totalidad.

Las impugnaciones a que se vean con derecho a realizar las firmas oferentes,
deberan ser presentadas dentro del término perentorio de los tres (3) dias a
contar desde la notificacion del resultado de la preadjudicacion.

La autoridad competente resolvera las impugnaciones deducidas contra el
informe de preadjudicacion, asi como también dispondra la adjudicacion de la
obra , previo dictamen de la Procuracion General de la Ciudad de Buenos
Aires en los casos que correspondiera ( Ley N° 1218 (B.OC.B.A. N° 1850 del
05-01-04).

La garantia se perdera a favor de la Administracién, en caso de rechazo total o
parcial de la impugnacion.

2.4.2. Devolucion de la Garantia de Oferta

El Art. 1.3.10 del P.C.G. queda complementado con el siguiente parrafo:

Dentro de los DIEZ (10) dias de la firma de la Contrata o de vencido el plazo de
validez de la oferta, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires notificara a los
Oferentes no Adjudicatarios, la fecha, hora y lugar en que les seran devueltas las
correspondientes Garantias de Oferta.

2.4.3. Garantia de Adjudicacién

El Art. 1.4.4 del P.C.G. queda complementado con el siguiente péarrafo:

El valor a constituir en concepto de Garantia de Adjudicacion sera del CINCO POR
CIENTO (5%) del monto total adjudicado. Si el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
ordenara modificaciones de Obra que impliguen aumentos del monto contratado, el
Contratista debera adicionar al fondo de Garantia de Adjudicacion el CINCO POR
CIENTO (5%) del importe de las nuevas obras dentro de los DIEZ (10) dias de recibir
la respectiva notificacion de la Inspeccion.

La Garantia de Adjudicacion sera devuelta dentro de los TREINTA (30) dias corridos
contados a partir de la fecha de aprobacion de la recepcion definitiva de la obra.

La Garantia de Adjudicacion debera constituirse de acuerdo a las disposiciones
establecidas en el Art. 1.3.6 del P.C.G.

2.5. CONTRATO Y CONTRATA

2.5.1. Firma de la Contrata (segin modelo Anexo VI)

El articulo 1.5.1 del P.C.G. se complementa con lo siguiente:

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires fijara dia y hora en que se procedera a la
firma de la Contrata y sus complementos, la que tendra lugar dentro de los dos (2)
dias de notificado de la integracién de la garantia de la adjudicacion.

Si el Adjudicatario no se presentase a la firma de la Contrata, el Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires podra anular la adjudicacién, en cuyo caso el Adjudicatario perdera la
garantia constituida a tales efectos.

Si el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no firmara la Contrata antes de los treinta
(30) dias de notificada la Adjudicacion por causas no imputables al Adjudicatario,
vencido el término, éste podra solicitar que la Adjudicacion quede sin efecto, en cuyo
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caso se le devolverd la Garantia de Oferta, sin que ello importe el reconocimiento de
indemnizacion alguna.

Previo a la adjudicacion, deberd presentar actualizado el certificado fiscal para
contratar y su publicacion y el correspondiente saldo de capacidad de contratacién
disponible expedido por el RENCOP, siempre que estuviere vencido.

2.5.2. Requisitos a cumplir para el inicio de la obra:
Una vez firmada la contrata, el contratista debera presentar en el término de 15 dias
habiles los requisitos para el inicio de la obra que se detallan a continuacion:

1- SEGUROS

- Pdliza original Seguro contra Accidentes Personales para la Inspeccién de Obra.
- Comprobante de pago del Seguro de Accidentes Personales.

- Pdliza original Seguro contra Incendio.

- Comprobante de pago del Seguro contra Incendio.

- Péliza original de Seguro contra Robo y Hurto.

- Comprobante de pago de Seguro contra Robo y Hurto.

- Péliza original del Seguro de Responsabilidad Civil.

- Comprobante de pago del Seguro de Responsabilidad Civil.

2-ART

- Contrato de Afiliacion con ART.

- Constancia de Pago de ART.

- Inscripcion de la Contratista y eventuales subcontratistas en la Superintendencia de
Riesgos de Trabajo.

- Formulario 931 de AFIP.

- Programa de Higiene y Seguridad con nomina del personal aprobado por ART.

- Constancia de Aviso de Inicio de Obra firmado por ART.

3 —Higiene y Seguridad
- Dar cumplimiento a los requisitos requeridos en el Anexo Xl del presente pliego.

4 - Subcontrataciones

- Documentacién contractual con Subcontratista/s
- Intervencion de la Inspeccion de Obra.

- Péliza de Garantia de la/s Subcontratista/s.

5-Libros

- Libro de Ordenes de Servicio (OS) - (tamafio grande, 50 hojas x tripl.)
- Libro de Notas de Pedido (NP) — (tamafio grande, 50 hojas x tripl.)

- Libro de Higiene y Seguridad - (tamafio grande, 50 hojas x tripl.)

- Libro de Partes Diarios — (tamafio grande, 50 hojas x tripl.)

6 — Impacto Ambiental
- Plan de Gestion Ambiental, incluyendo Medidas de Mitigacion.

7 — Planificacion de la obra.
- Plan de Trabajo con Camino Critico (MS Project)
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- Curva de Inversion.

- Logistica de Obra.

- Plan Comunicacional.

- Plan de Sefalizacion.

- Diagrama de Cortes de calles y desvios.

- Plano de Obrador.

- Listado completo y definitivo de equipos, herramientas y materiales a utilizar en la
obra.

- Listado de productos quimicos a utilizarse con los recaudos a tomar.

- Obrador construido y aprobado.

Vencido el plazo fijado en el presente articulo, y si el Contratista no hubiera
cumplimentado las presentacién de los requisitos descriptos, el Comitente podra
rescindir el contrato suscripto, dando por decaida la adjudicacion y pudiendo seguir la
adjudicacion de la obra en orden de mérito de conveniencia de las restantes ofertas
presentadas.

2.5.3. Plan de Trabajos Definitivo.

El articulo 1.6.4 del PCG queda complementado con lo siguiente:

El Contratista debera someter a la aprobacion de la Inspeccion de Obra, los requisitos
a cumplir para el inicio de la obra estipulados en el item 2.5.2. del presente pliego,
todo lo cual debera ser aprobado, previo al inicio de la obra, por el Organismo
encargado de la Inspeccion de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano.
Dichos requisitos seran aprobados o rechazados dentro de las setenta y dos (72)
horas, los cuales, en caso de ser aprobados, pasaran a formar parte de Ila
documentacion contractual. En caso de ser rechazados, el Contratista debera
proceder al ajuste de los mismos de acuerdo con las observaciones que efectie la
Inspeccién de Obra sin alterar el plazo y el importe total. El Organismo encargado de
la Inspeccion de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano determinara el
plazo para su nueva presentacion.

2.6. ORGANIZACION DE LA OBRA

2.6.1. Orden de Comienzo

El Art. 1.6.1 del P.C.G. se complementa con lo siguiente:

Para tal fin se confeccionara un “Acta de Comienzo” a fin de establecer la fecha cierta
de origen de los plazos contractuales, firmada por el Inspector de Obra y el
Representante Técnico del Contratista, considerandose que el Plan de Trabajos tiene
vigencia a partir de la fecha establecida en dicha Acta.

2.6.2. Plan de Trabajos

El plan de trabajos definitivo deberd presentarse en MS Project ® 2003. Dicho plan
debera contener todo el itemizado de la obra y deberd subdividirse en tareas de
duracién no mayor a 20 dias, vinculadas a través de relaciones de precedencia que
tengan en cuenta la légica secuencial de las mismas. A tal efecto se deberan seguir
los lineamientos indicados en la Seccion 6.5.2.3 de la PMBOK Guide 4?2 Edicion
(Project Management Body of Knowledge). La Cadena Critica coincide con el Camino
Critico tradicional una vez que se resolvieran las restricciones de recursos.
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En el marco de su vision de la calidad, integracion de cadenas de valor con sus
proveedores y enfoque de relaciones del tipo ganar — ganar, el Ministerio de Desarrollo
Urbano capacitara a los profesionales que la empresa designe para elaborar y realizar
el seguimiento y control de los planes en el método de la Cadena Critica. A tal efecto
se prevén dos jornadas de capacitacién de 3 horas cada una en el periodo que va
desde la firma del contrato hasta el inicio de la obra.

La duracion de las tareas debera calcularse con tiempos probables sin margen de
proteccién local alguno por contingencias. Se entiende por tiempo probable una
duraciéon de las tareas que tengan una probabilidad del 50 % de cumplirse. El plan
inicial deberd contener un amortiguador global de proteccién no inferior al 20 % del
plazo de obra siendo el ideal un 30%.

La elaboracion del plan se realizara en conjunto entre la Contratista y la inspeccion de
obra en el periodo que media entre la firma del contrato y la fecha del Acta de inicio
de obra, el que sera presentado por nota de pedido para la aprobacién formal por
parte de la inspeccién de obra.

Dicho plan sera revisado y actualizado semanalmente en una reuniéon ad hoc con el
representante en obra, pudiendo la inspeccién solicitar oportunamente la presencia de
los subcontratistas. En dicha reunién de seguimiento se cargaran los avances de la
semana anterior, se verificara el consumo del amortiguador, se medira el porcentaje
de actividades comenzadas Yy finalizadas de acuerdo al plan previsto. Por ultimo con el
plan ya actualizado, se verificaran las tareas a ejecutarse en las proximas 4 semanas
identificando restricciones y responsables de solucionarlas y en caso de ser necesario
a criterio de la inspeccion de obra se reprogramara el faltante de obra mediante
adecuadas estrategias de compresion del cronograma de manera tal de garantizar que
el amortiguador remanente no sea inferior al 20% de la duracion restante de la obra.
La Contratista debera presentar por Nota Pedido el plan semanal reprogramado para
la aprobacion formal de la Inspeccién de la Obra.

2.6.3. Replanteo de las obras

El Art. 1.6.5 del P.C.G. se complementa con el siguiente texto:

El Replanteo de los trabajos serd hecho por el Contratista en la fecha fijada por la
Inspeccién de Obra y se efectuara en forma conjunta, siendo verificado y aprobado por
dicha Inspeccion. La demora en la ejecucion del mismo o su inexistencia hara
aplicable las mismas consecuencias establecidas en el Art. 1.6.6 del P.C.G. y no dara
derecho al Contratista a prorrogar el Plazo de Ejecucién de la Obra.

Si el Contratista no concurriese al Replanteo, se fijara una nueva fecha dentro de los
DOS (2) dias subsiguientes a la fecha originalmente propuesta por la Inspeccion de
Obra.

Si tampoco concurriese a esa segunda citacion, sin que existan al exclusivo juicio de la
Inspeccion causas justificadas que le hayan impedido asistir, 0 si habiendo concurrido
no efectuara el Replanteo, se procederd a aplicar las penalidades que
correspondiesen. No podran comenzarse las obras en ningln sector que no hayan
sido previamente replanteados. Los gastos en concepto de jornales de peones,
movilidad, Utiles y materiales que ocasiona el Replanteo, son por cuenta del
Contratista.

Terminado el Replanteo se extendera por triplicado un “Acta de Replanteo” en la que
conste haberlo efectuado, la cual serd firmada por la Inspeccion de Obra, y el
Contratista o su Profesional responsable.
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Cualquier observacion que deseare formular el Contratista relacionado con el
Replanteo, que pudiera dar lugar a reclamos, debera constar al pie del Acta en forma
de reserva, sin cuyo requisito no se considerara valido ningan reclamo.

Todo reclamo relacionado con las reservas efectuadas en el Acta de Replanteo debera
ser presentado indefectiblemente dentro de los dos (2) dias posteriores a la firma de
dicha Acta, vencido dicho plazo el Contratista perdera los derechos respectivos y se
tendré por no efectuada la reserva.

Previo al inicio de los trabajos, y en el periodo existente entre la suscripcion del
Contrato y el inicio de obra, el Contratista debera efectuar su propio
relevamiento planialtimétrico y cateos necesarios, requeridos por lainspeccion
de Obra, como asi también la documentacién técnica completa del proyecto
ejecutivo de la presente obra.

Sélo se podran comenzar los trabajos, unavez aprobada toda la documentacion
técnica presentada por la Contratista por parte de la Inspeccion de Obra.

El Inicio de Obra sera comunicado fehacientemente a la Contratista a traves del
Libro de Ordenes de Servicio através del Organismo encargado de la Inspeccion
de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano.

Todas las comunicaciones entre la Contratista y el Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires se realizaran a través del Organismo encargado de la Inspeccion
de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano.

2.6.4. Luces de peligro y sefialamiento

El Art. 1.6.13 del P.C.G. se complementa con lo siguiente:

La sefalizacion y colocacion de luces de peligro alcanzara tanto a las obras y/o
instalaciones conexas cualquiera sea su ubicacion en las obras, asi como también a
implementos, equipos Yy/o maquinarias transitoriamente depositados en las
inmediaciones de las obras.

En la zona de construccion, el Contratista debera impedir que el publico pueda
transitar por lugares que presenten cortes, obstaculos peligrosos o0 etapas
constructivas no terminadas, que puedan ser motivo de accidentes. Para ello proveera
pasarelas provistas de barandas y/o techados que mantendra en perfectas
condiciones durante su uso.

Por otra parte, en cada lugar de trabajo debera contarse con letreros moviles,
caballetes, leyenda y conos como elementos de sefializacién. Estos letreros podran
ser metalicos o de madera y en todo el transcurso de la obra deberan hallarse en buen
estado de conservacion, que haga posible su correcto emplazamiento y lectura.

El Contratista debera cumplir con lo dispuesto en la Ley 24.449, Dto. 779/95 y
Ordenanza N° 32.999, en cuanto a sefialamiento y demarcacion de la zona de
trabajos, debiendo permitir en todo momento el paso de vehiculos de emergencia y la
entrada a garajes de los frentistas.

Si el Contratista no diera cumplimiento a sus obligaciones, el Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires previa intimacién, podra ejecutar dichos trabajos por cuenta y cargo del
Contratista; no solamente en lo que se refiere al costo, sino también en lo que atafie a
responsabilidades emergentes. En estos casos al formular cargo por las obras asi
ejecutadas, se le recargard un QUINCE POR CIENTO (15%) en concepto de
penalidades.

IF-2015-00640682- -SECPLAN

pagina 25 de 115



EXPEDIENTE N° 8.916.726/2014

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

2.6.5. Equipos a utilizar por el Contratista

El art. 1.10.5 del P.C.G. se complementa con lo siguiente:

La conformidad que dé el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires al equipo que
proponga el Contratista en su Oferta o a sus modificaciones, no implica
responsabilidad alguna para el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires si debe ser
aumentado, modificado o cambiado total o parcialmente, antes o durante la ejecucion
los trabajos para cumplir con el Plan de Trabajos previsto y aprobado; porque se
entiende que una de las condiciones basicas del Contrato es el cumplimiento del
mismo dentro del plazo de ejecucion programado.

2.6.6. Retiro de materiales, maquinas e implementos de trabajo

El Contratista no podra retirar materiales, maquinas e implementos de trabajo que
hubieran ingresado a la obra o hubieran sido elaborados en la misma, sin una
autorizacién expresa de la Inspeccion, cualquiera fuera el destino de esos elementos o
materiales. Queda establecido que todos los equipos y materiales que ingresen a la
obra estaran afectados exclusivamente a las necesidades de la misma.

2.6.7. Letreros de Obra

El Art. 1.6.19 del P.C.G queda complementado como sigue:

El Contratista esta obligado a colocar en el lugar que indique la Inspeccion de Obra los
letreros confeccionados de acuerdo con el Plano y las Leyendas que se soliciten.
Dichos letreros deberan ser instalados dentro de los dos (2) dias posteriores a la fecha
de comienzo de los trabajos y permaneceran en las condiciones especificadas hasta
guince (15) dias subsiguientes de la fecha de terminacion de la obra.

Cabe agregar que para esta obra se colocaran dos (2) letreros de obra de 3.00 mts. de
largo por 2 mts. de alto - con sus correspondientes postes y elementos de fijacion;
llevando la leyenda que en su oportunidad determine el Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires.

2.6.8. Agua de construccién

El agua debera ser apta para la ejecucion de la obra. Su obtencion y su consumo, sera
costeado por el Contratista, a cuyo cargo estara el pago de todos los derechos que
pudieran corresponder por ese concepto, los que no le seran especificamente
reembolsados, considerandose todo ello incluido en la Oferta.

2.6.9. Conexiones, desconexiones y traslados

Los trabajos incluyen las desconexiones, conexiones Yy rehabilitaciones de cualquier
instalaciéon provisoria o definitiva, las que deberan ser gestionadas por el Contratista
con la debida anticipacion, corriendo por cuenta del mismo, los gastos, tramites,
derechos, etc., que éstos eventos demanden.

No se procederd a ejecutar la recepcion provisoria de las obras, hasta tanto el
Contratista no presente la aprobacion final de las instalaciones por las respectivas
empresas.

2.6.10. Representante en Obra

El articulo 1.6.22 del P.C.G. se complementa con lo siguiente:

En ausencia del Representante Técnico en obra, quedara siempre en ella, un técnico
capacitado para reemplazarlo en las funciones que le competen, denominado
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Representante en Obra, cuya categoria debera ser aprobada por la Inspeccion de
Obra, de forma tal que no se resienta la marcha de la obra.

2.6.11. Inasistencia del Contratista o Representante en Obra

Toda justificacion de inasistencia del Contratista o de su Representante en Obra, se
hard4 por escrito ante la Inspeccion de Obra, la cual podrd aceptar o rechazar las
causales mediante su asentamiento en el libro de “Ordenes de Servicio”.

En su ausencia quedara siempre en Obra un Técnico capacitado para reemplazarlo en
las funciones que le competen, de su mismo nivel, de forma tal que no resienta la
marcha de la Obra. En ningun caso dicho sustituto podra observar érdenes impartidas
por la Inspeccién de Obra, todo lo cual serd exclusivo del Contratista o de su
Representante.

Toda ausencia del Contratista 0 su Representante en Obra que no obedezca a
razones justificadas, a juicio de la Inspeccion, dara motivo a la aplicacién de una multa
igual al incumplimiento de un Orden de Servicio.

2.6.12. Inspeccién de Obra

El articulo 1.6.23 del P.C.G. se complementa con lo siguiente:

Correspondera al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires la supervision técnica de los
trabajos, asi como el seguimiento, inspeccion y control en la ejecucion del Plan de
Trabajos definitivo; designando a los funcionarios que actuardn en caracter de
Inspeccion de Obra.

La mencionada Inspeccién tendra también a su cargo el control de la calidad de los
materiales y de la mano de obra empleada, la marcha de los trabajos y el
cumplimiento de las obligaciones del Contratista.

Los funcionarios que actuaran en caracter de Inspeccion de Obra lo hardn en su
horario habitual de funciones en el Organismo encargado de la Inspeccién de Obra
gue designe el Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires.

A los efectos de atender a las observaciones de la Inspeccion, debera hallarse
permanentemente en obra el Representante en Obra del Contratista.

La Inspeccion de Obra tendré libre acceso, sin aviso previo, a las plantas y depositos
del Contratista.

2.6.13. Divergencias

Las divergencias motivadas por interpretacion o aplicacion de Clausulas Contractuales
o Disposiciones Legales, deberan ser planteadas por el Contratista a la Inspeccion
mediante “Nota de Pedido”, dentro del término de SEIS (6) dias habiles administrativos
de haber efectuado las comprobaciones que fundamenten su presentacion.

La Inspeccion de Obra examinard la nota de pedido que plantea la divergencia
motivada por interpretacion o aplicacion de Clausulas Contractuales o Disposiciones
Legales presentada por el Contratista y se expedird sobre el tema dentro de los
CINCO (5) dias corridos a contar de la fecha en que se haya notificado del planteo.

En caso que la divergencia sea planteada por el Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires, el Contratista debera expedirse en el término de CINCO (5) dias habiles de
haber sido notificado de la misma.

2.6.14. Errores en Documentacion y discrepancias Técnicas
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El Art. 1.6.27 del P.C.G. queda complementado por lo siguiente:

En caso de discrepancias en Planos, entre la dimension apreciada a escala y la
expresada en cifras o letras, prevalecera esta Ultima y en cuanto a discrepancias entre
las diversas Especificaciones Técnicas se adoptaran las mas exigentes.

2.6.15. Documentacion valida para dirimir discrepancias - Orden de Prelacion

El Art. 1.6.28 del P.C.G. se complementa con lo siguiente:

En caso de aparecer discrepancias o contradicciones entre las diferentes partes del
contrato, se procederd como sigue:

A) Si es evidente un error seré corregido donde se encuentre;

B) Si no es aplicable ese procedimiento, los documentos primaran en el siguiente
orden: 1°) Pliego de Condiciones Generales y Circulares Aclaratorias de todo tipo; 2°)
Pliego de Condiciones Particulares y Circulares Aclaratorias de todo tipo; 3°) Pliego de
Especificaciones Técnicas Generales; 4° Pliego de Especificaciones técnicas
Particulares; 5° Planos Generales y planillas; 6°) Planos de detalle; 7) Oferta; 8)
Contrata;

C) Si el precedente orden de prioridad no permitiera aclarar la discrepancia, el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires resolvera la interpretacion que corresponda.
Toda la documentaciébn que integre el Contrato debera ser considerada
reciprocamente explicativa, pero en caso de existir ambigliedades o discrepancias,
ellas seran aclaradas y resueltas por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Todo aquello que no esté contemplado en la documentacion de la licitacion, sera
resuelto, en cuanto sea de aplicacion, segun las siguientes disposiciones:

a) La Ley Nacional de Obras Publicas N° 13.064 (B.O. 28/10/47) y las leyes y decretos
complementarios.

b) La Ley N° 2095/06.

c) Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires. (Dto. 1510 —
GCBA —-97 aprobado por Resolucion N°41/LCABA/98).

d) Subsidiariamente, los principios generales del Derecho Administrativo.

2.6.16. Notificaciones al Contratista

Todas las comunicaciones que se cursen entre el Comitente y la Contratista se
realizan mediante Ordenes de Servicios y toda orden de servicio no observada dentro
de las 48 (cuarenta y ocho) horas de extendida se da por aceptada y entra a formar
parte del contrato sin implicar retribucién adicional, salvo expresa indicacion en
contrario.

2.6.17. Higiene y Seguridad en Obra:

Todo contratista debera cumplir con lo exigido en la legislacion vigente en lo referente
a Higiene y Seguridad en el trabajo segun el siguiente detalle, y a cualquier otra
reglamentacion, decreto o ley no mencionada en el presente listado o que pudiera
entrar en vigencia durante el transcurso de las obras:

e Ley Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo N° 19.587 vy
reglamentaciones pertinentes.

e Ley Sobre Riesgos de Trabajo N° 24.557 y actualizaciones segun ley 24938 y
Decretos 1278/2000, 839/1998.

e Decreto de Higiene y Seguridad en la construccion N° 911/96
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e Resolucion Superintendencia de Riesgos del Trabajo N° 231/96

e Resolucion Superintendencia de Riesgos del Trabajo N° 51/97

e Resolucion Superintendencia de Riesgos del Trabajo N° 35/98, N° 319/99, N°
552/2001 y sus modificatorias u otras reglamentaciones que pudiesen surgir.

e Resolucion Superintendencia de Riesgos del Trabajo N° 320/99

La contratista sera responsable de cualquier accidente que ocurra a su personal y/o
terceros, haciendo suyas las obligaciones que de ello deriven, de acuerdo a lo que
establece la legislacion citada.
El adjudicatario esta obligado a asegurar antes de la iniciacion de la obra, a todo su
personal, tanto administrativo como obrero, en una Aseguradora de Riesgos del
Trabajo (ART) de conformidad a lo dispuesto en este Pliego en materia de seguros, sin
perjuicio de obligarse a mantener indemne al Comitente ante cualquier reclamo que
surgiera como consecuencia de hechos o actos relativos a la relacion de empleo del
Contratista con el personal afectado a los trabajos.
La Contratista deberd, de acuerdo a las resoluciones antes referidas, confeccionar y
coordinar el Programa Unico de Higiene y Seguridad. El mismo debera ser presentado
ante su A.R.T. para la aprobacién y a la Inspeccion de Obra. El plazo para presentar la
aprobacién del mismo a la inspeccion de obra es de 2 (dos) dias habiles a partir de la
fecha de notificacion al adjudicatario del inicio de los trabajos.
Debera contar con el asesoramiento de un Graduado Universitario en Higiene y
Seguridad durante todo el tiempo que dure la Obra, quien debera cumplir con un
minimo de 12 horas semanales de presencia, o las horas indicadas en la Resolucién
SRT 231/96, lo que resulte mayor, o en su defecto destinar un Técnico Superior en
Higiene y Seguridad para cubrir esa carga horaria.
La Empresa constructora, independientemente del Programa Unico de Seguridad
exigido por Resolucion S.R.T. 35/98 debera confeccionar, de acuerdo a la Resolucion
S.R.T. N° 51/97 un Programa de Seguridad que se debera ajustar a lo siguiente:
a) Se confeccionara un programa por obra o emprendimiento ya sea que el
empleador participe como contratista principal o bien como subcontratista,
segun lo establecido en el articulo 61 del Anexo del Decreto Reglamentario N°
911/96.
b) Contendra la ndmina del personal que trabajara en la obra y sera actualizado
inmediatamente, en casos de altas o bajas.
c) Contard con identificacion de la Empresa, del Establecimiento y de la
Aseguradora.
d) Fecha de confeccion del Programa de Seguridad.
e) Descripcién de la obra y sus etapas constructivas con fechas probables de
ejecucion.
f) Enumeracion de los riesgos generales y especificos, previstos por etapas.
g) Debera contemplar cada etapa de obra e indicar las medidas de seguridad a
adoptar, para controlar los riesgos previstos.
h) Seréa firmado por el Contratista, el Representante Técnico y el responsable
de Higiene y Seguridad de la obra, y serd aprobado (en los términos del
articulo 3° de la Resolucién 51/97), por un profesional en Higiene y Seguridad
de la Aseguradora de Riesgo de Trabajo (A.R.T.).
i) El responsable de Higiene y Seguridad de la Empresa constructora debera
llevar un libro foliado de Higiene y Seguridad, que sera rubricado por él y la
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Inspeccion de Obra. En él se asentaran las novedades, visitas, pedidos,
inspecciones y cualquier otra novedad referente al rubro.

Este libro quedara en manos de la Contratista y a disposicion de quienes lo
soliciten.

El responsable de Higiene y Seguridad de la empresa contratista principal
debera, ademas, dejar asentados los dias de visita y horas asignadas a la obra,
para poder dar cumplimiento a lo estipulado por el Art. 2 de la Resolucion
S.R.T.231/96.

Previo a su ingreso a la obra la empresa contratista debera presentar:

a) contrato de afiliacion con una aseguradora de riesgos del trabajo (ART)

b) Programa de Seguridad aprobado por la ART en un plazo no superior a los
5 dias habiles de firmada el acta de inicio de la obra.

c) Nomina del personal de obra emitida por la ART

d) Aviso de inicio de obra

e) Documento de vinculaciébn entre el profesional que ejerza como
responsable de Higiene y Seguridad y un responsable de la empresa
firmado por ambas partes.

f) Para los casos de personal autbnomo, una poliza de seguro de accidentes
personales por un valor de $ 230.000 (pesos doscientos treinta mil).

En forma mensual la contratista debera presentar:
a) Nomina actualizada del personal de obra emitida por la ART
b) Entrega mensual de estadisticas de accidentes
c) Investigacién de accidentes e incidentes y entrega de informes de las
causas de los mismos en un lapso no mayor a 72 horas de ocurrido los
mismos.

En caso que la Contratista no cumpla con alguna de las consideraciones y
requerimientos de esta especificacion, serd advertido por la Inspeccion mediante
Orden de Servicio, la que dard un plazo para su concrecion. Si la Contratista no
cumple con lo solicitado en la advertencia dentro del plazo establecido en la
notificacion de la Inspeccién, se le aplicara una multa equivalente al 2% de la
Certificacion mensual correspondiente al mes de incumplimiento, o la correspondiente
a incumplimiento de 6érdenes de servicio, lo que sea mayor.

2.6.18. Trabajo en la Via Publica:

El Contratista debera cumplir con lo dispuesto en el Ley 24.449, Decreto
Reglamentario N° 779/95, Ordenanza N° 32.999 y el Anexo de Sefiales para obras en
la Via Publica del GCBA integrante del presente pliego, en cuanto a sefialamiento y
demarcacion de la zona de trabajos.

Para definir acciones preventivas respecto del transito peatonal y vehicular a los
efectos de cuidar la salud y los bienes de los vecinos y terceros circunstanciales que
circulen por el lugar, el oferente debera elaborar un Plan logistico de delimitacion de
areas y frentes de trabajo (sectores de obrador, sectores de cargay descarga, acopio
de materiales, etc), con el correspondiente cronograma de cortes, cierre de carriles y
desvios de transito y plazos estimados de los mismos. Este plan serd puesto a
consideracion y aprobacion del Organismo encargado de la Inspeccion de Obra que
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designe el Ministerio de Desarrollo Urbano correspondiente del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires en su caracter de Comitente, que realizard de las consultas
pertinentes con los Organismos de Competencia, a efectos que las empresas
contratistas gestionen las respectivas autorizaciones ante los mismos.

El Contratista debera asimismo informar sobre horarios previstos de trabajo, recorridos
de maquinarias y camiones.

Mientras dure el cierre se contard con el apoyo permanente de la Policia Federal,
debiendo permitir en todo momento el paso de vehiculos de emergenciay la entrada a
garages de los frentistas.

El Contratista debera disponer de los elementos y medidas necesarias para la
prevencion de accidentes, dafios o perjuicios a peatones, frentistas, personal de la
empresa, mobiliario urbano existente, vehiculos y propiedades ubicadas en la zona de
los trabajos. Previo a todo trabajo, el Contratista deberd instalar el sefialamiento de
seguridad que indique la Inspeccién de Obra, o en su defecto, el descripto en la
Ordenanza 32999 (B.M.N°15322) y otros elementos que sean necesarios para la
proteccién del area de trabajo, tales como banderilleros, cintas balizas, etc., los cuales
deberan estar ubicados a distancias lo suficientemente amplias como para garantizar
condiciones minimas de seguridad en el transito pasante y para la proteccion del
personal y/o equipo de la obra a entera satisfaccion de la Inspeccion de Obra.

Este sefalamiento precautorio deber4d mantenerse en perfectas condiciones, y tanto
éste como el que fuese necesario reemplazar por causas accidentales o de hurto, no
recibirhA pago directo alguno, y los gastos que ello origine se consideraran
comprendidos dentro de la oferta de la contratista.

El Contratista propondrd un plan de sefalizacion transitoria y carteleria de avisos
necesarios para organizar el movimiento circulatorio vial y peatonal, precaucion y
seguridad de obra en las areas de ejecucion de los trabajos. Los mismos seran
ubicados en lugares de total visibilidad para peatones y vehiculos. Las caracteristicas
de forma, tamafio y color de las sefiales y carteles de corte y precaucion vial seran en
concordancia con el Cédigo de Transito, Ordenanzas y Reglamentos en vigencia. Este
plan sera puesto a consideracion y aprobacion del Organismo encargado de la
Inspeccion de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires en su caracter de Comitente, que realizara las consultas
pertinentes con los Organismos de Competencia, a efectos que las empresas
contratistas gestionen las respectivas autorizaciones ante los mismos.

El Contratista debera elaborar un plan comunicacional que contemple la difusion de los
desvios de transito y/o inconvenientes que provoguen las obras. Dicho plan sera
puesto a consideracion y aprobacion del Organismo encargado de la Inspeccién de
Obra que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires en su caracter de Comitente, que realizara las consultas pertinentes con
los Organismos de Competencia, a efectos que las empresas contratistas gestionen
las respectivas autorizaciones ante los mismos.

El Contratista debera realizar la difusion mencionada por los distintos medios de
informacion (gréficos, radiales, etc.) y la impresion de folletos informativos necesarios.
Esto posibilitara la comunicacion permanente entre los vecinos frentistas y publico
usuario con el Contratista y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a fin de evitar
desinformaciones y demoras que afecten el normal cumplimiento de los plazos de
ejecucion de obras establecidos.
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Siempre que exista extraccion de tierra, ésta sera depositada en cajones, de acuerdo
a lo reglamentado en la Ordenanza 32.999/76, y se procedera a su enrasamiento con
el borde de los mismos.

Dado las caracteristicas de la intervencién a realizar y en virtud de la celeridad en los
plazos, que debera prever la contratista en la ejecucion de la presente obra, en el
periodo existente entre la adjudicacién de la obra y la suscripcion del respectivo
contrato, el Contratista debera someter a la aprobacion de la Inspecciéon de Obra, la
logistica de obra, el plan de sefializacion y el plan comunicacional.

El Contratista tomara todos los recaudos y prestara especial atencion al cuidado en la
descarga, acopio y manejo de materiales, con respecto a la seguridad de bienes,
personal y/o terceros.

En caso que la Contratista no cumpla con alguna de las consideraciones y
requerimientos de esta especificacién, serd advertido por la Inspeccion mediante
Orden de Servicio, la que dard un plazo para su concrecion. Si la Contratista no
cumple con lo solicitado en la advertencia dentro del plazo establecido en la
notificacion de la Inspeccién, se le aplicara una multa equivalente al 2% de la
Certificacion mensual correspondiente al mes de incumplimiento, o la correspondiente
a incumplimiento de érdenes de servicio, lo que sea mayor.

2.6.19. Plan de Mitigacion Ambiental de las obras:

"Sera responsabilidad de quien resulte adjudicatario cumplir con todas las condiciones
gue para la ejecucion de la obra se establezcan en Resoluciones y Dictamenes que
emita la Autoridad del Gobierno de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires, como
resultado del proceso de Evaluacién de Impacto Ambiental”.

Durante la ejecucién de la obra se deberan cumplir con todas las condiciones
ambientales resultantes de la Evaluacion Ambiental referida.

Objeto
La presente especificacion establece las normas a seguir para cumplir con las
Medidas de Mitigacion previstas para la etapa de construccion de las obras.

Normativa

Sin perjuicio de lo definido a continuacién en este documento, se debera cumplir con la
Ley Nacional General del Ambiente N° 25.675; la Ley N° 123 modificada por la 452, de
Evaluacion de Impacto Ambiental, su Decreto Reglamentario 222/2012, y la
Disposicion  117-DGTAL  APRA-2012,segun corresponda para actividades
categorizadas como Sin Relevante Efecto, como sujetas a Categorizacion o como Con
relevante Efecto; la Ley 2214 y su Decreto reglamentario 2020/07, para Residuos
Peligrosos; la Ley 1356 y su Decreto Reglamentario 198-GCBA-2006, para
Contaminacion Atmosfeérica, y la Ley 1540 y Decreto Reglamentario 740-GCBA-2007,
para Contaminacion AcuUstica, como asi también con las condiciones que, para la
ejecucion de la obra se establezcan en Resoluciones y Dictamenes que emita la
Autoridad del GCABA como resultado del proceso de Evaluacion de Impacto
Ambiental del proyecto que correspondiera.

Presentacion del Plan de Mitigacion de Obra
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Dentro de los quince (15) dias siguientes a la firma de la Contrata, el Contratista
deber& presentar para la revision y aprobacion de la Inspeccién y del Gobierno de la
Ciudad Auténoma de Buenos Aires, su plan de Accién referido al Medio Ambiente,
detallando los métodos especificos a ser empleados para cumplir con las
especificaciones medioambientales de las legislaciones vigentes.

Responsable Ambiental

La Contratista debera designar una persona fisica como Responsable Ambiental
especializado en Manejo Ambiental de Obras, cuyos antecedentes deberan ser
comunicados a la Inspeccion de Obra, al inicio de la ejecucion del Contrato. Dicho
profesional, que puede ser la misma persona a cargo de la Higiene y la Seguridad de
la obra siempre y cuando cumpla con los requisitos, debera tener una experiencia
minima de 3 afios en el control ambiental de obras.

El Responsable Ambiental actuard& como interlocutor en todos los aspectos
ambientales entre la Contratista, Autoridades Competentes y Comunidades Locales.

El Responsable Ambiental debera tener en cuenta que todo evento, que por la
generacion de accidentes pueda afectar a la salud, tanto de la poblacion como de los
operarios de la Contratista, es de su competencia.

El Responsable Ambiental debera elaborar un informe mensual que elevara a la
Inspeccion mencionando las actividades realizadas en materia de gestion ambiental,
estado de la obra en relacion a los aspectos ambientales que la Inspeccién sefiale en
los informes que realizara, como asi también, a las Ordenes de Servicio que sobre
temas ambientales se hayan emitido.

Permisos Ambientales

La Contratista obtendra los permisos ambientales y los permisos de utilizacion,
aprovechamiento o afectacion de recursos correspondientes. Esta facultado para
contactar a las autoridades ambientales para obtener los permisos ambientales, o de
ser necesaria una modificacion a cualquiera de los permisos 0 autorizaciones
requeridos para la ejecucion del proyecto.

La Contratista debera presentar a la Inspeccion un programa detallado y un plan de
manejo de todos los permisos y licencias requeridos para la obra que no sean
suministrados por el GCABA y que se requieran para ejecutar el trabajo. Los costos
de todas las acciones, permisos y declaraciones, deberan ser incluidos dentro de los
gastos generales de la obra, no recibiendo pago directo alguno por parte del
Comitente.

Los permisos que debe obtener la Contratista incluyen, pero no estaran limitados a los
permisos operacionales, a los siguientes:

Permisos de utilizacion de agua.
Disposicion de materiales de excavaciones.
Localizacion del Obrador.

Disposicion de residuos sélidos.

Disposicion de efluentes.
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Permisos de transporte: incluyendo el transporte de residuos peligrosos como
combustibles, aceites usados y otros insumos de obra, solidos y liquidos.

Permisos para la realizacion de desvios, cierre temporal de accesos a propiedades
privadas, etc.

Permiso para la colocacién de volquetes.

La Contratista debe acatar todas las estipulaciones y debe cumplir con todos los
requisitos para cada permiso procesado, sujetando la ejecucion de las obras a las
resoluciones y dictamenes que emitan las autoridades del GCABA competentes.

Conservacion del Medio Ambiente

La Contratista deber&a producir el menor impacto posible sobre la poblacion residente
en el area, sobretodo aquella frentista a las obras, derivada de la afectacion del aire,
generacion de ruidos, desvios de transito, accesos a las viviendas, etc. durante la
etapa de ejecucion.

En aquellos casos en los que la Contratista deba remover el pavimento existente, dado
que los equipos que se utilizan producen ruidos superiores a los 100 dBA debera, por
medio de carteleria, anunciar los dias y horarios en que realizara las tareas.

Responsabilidad

Los dafios causados al medio ambiente y a terceros, como resultado de las
actividades de construccion, seran responsabilidad de la Contratista, quien debera
remediarlos a su exclusivo costo.

La Contratista debera designar una persona 0 grupo de personas competentes,
responsables de la implementacion de estas Especificaciones Técnicas.

El Responsable de Medio Ambiente de la Contratista sera la persona asignada para
mantener las comunicaciones con la comunidad, las Autoridades Competentes y la
Inspeccion, en materia de Medio Ambiente.

Medidas de Mitigacion

El Contratista debera tomar las medidas necesarias tendientes a evitar, mitigar y
controlar las situaciones indeseadas para el medio ambiente y para las actividades
cotidianas de la poblacién del area de influencia, como consecuencia de la ejecucion
de las Obras.
El Contratista debera cumplir con la normativa ambiental vigente al momento del inicio
de las obras.

Informacion a las comunidades

Se debera mantener permanente y apropiadamente informada a los pobladores y
comerciantes del area sobre las caracteristicas de las actividades vinculadas a las
construcciones que habran de ocasionarle inconvenientes y molestias para el

desarrollo de su normal vida cotidiana. Los aspectos principales a tener en cuenta en
este sentido son: las interrupciones de transito, la rotura de calles y calzadas vy la
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posibilidad de interrupcion de diversas prestaciones de servicios por rotura o remocion
de ductos subterraneos.

La Contratista deberd informar oportuna y convenientemente, con un lenguaje
accesible y claro, a la poblacién afectada por la ejecucion de las obras, acerca de los
alcances, duracion y objetivos de las obras a emprender. A tal efecto y antes de iniciar
las obras debera presentar a la Inspeccion un Plan de Comunicacion a la Poblacion o
Plan de Comunicacion Social contemplando todos los aspectos relativos a las
interacciones de la obra con la poblacion.

Los trabajadores de la Contratista y los Subcontratistas deberan respetar la forma de
vida de la poblacion afectada por las obras.

La Contratista esta obligada a dar a conocer las caracteristicas de los obras a realizar
y la duracion de las mismas vy tener la aceptacion previa por parte de la Inspeccion y
de la autoridad correspondiente.

Instalacién del obrador

La Contratista deberd proceder a determinar la localizacién Optima del Obrador
teniendo en cuenta los impactos ambientales, tales como contaminacion de aire por
voladuras de particulas de acopios al aire libre, ruidos, trdnsito de maquinaria vial y
camiones, etc., que afectaran a la poblacion circundante y a los peatones.

Previo a la instalacion del Obrador, la Contratista presentara para aprobacion de la
Inspeccidn, la localizacion finalmente elegida, fundamentando dicha eleccion del lugar,
en funcion de no afectar, en la medida de lo posible, a la poblacién circundante en
relacion a los impactos mencionados.

La Contratista debera presentar un croquis detallado del Obrador donde se muestre la
localizacion de las diferentes instalaciones, el que deberd ser aprobado por la
Inspeccion.

El disefio del Obrador debera efectuarse en un plano de planta, que sea claro para los
usuarios, con caminos peatonales y vehiculares claramente diferenciados, ademas de
la localizacion de estacionamientos de maquinarias, camiones y vehiculos.

Los residuos liquidos equiparables a los domiciliarios podran ser volcados al sistema
cloacal de la Ciudad, asi como los sdlidos podran ser retirados por el sistema de
recoleccion domiciliaria de la ciudad.

Los residuos sdlidos que puedan tener algun grado de contaminacion deberan tratarse
segun lo establecido en la Ley 2214, Decreto reglamentario 2020/07, de Residuos
Peligrosos.

Para depositar escombros o materiales no utilizados y para retirar de la vista todos los
residuos inertes de tamafio considerable hasta dejar todas las zonas de obra limpias y
despejadas, la Contratista debera contratar a una empresa, debidamente autorizada
para retirar dichos residuos del Obrador y de la obra, o realizarlo por su propia cuenta.
El Obrador contendra equipos de extincion de incendios, sala de primeros auxilios con
un responsable con el material médico necesario. El Obrador deberd mantener todas
sus instalaciones en perfectas condiciones de funcionamiento durante todo el
desarrollo de la obra.

La Contratista deber4 tener en la salida del Obrador una carteleria adecuada
sefialando la existencia de acceso y salida de maquinarias y un equipo de
banderilleros que corten el transito en los momentos en que se producen los
mencionados accesos Yy salidas.
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La Contratista debera tener en las oficinas del Obrador copia de toda la legislacion
citada en las presentes especificaciones y de las normas vinculadas a la temética
ambiental que emita el GCABA, posteriores al inicio de las obras.

Una vez terminados los trabajos se deberan retirar de las areas del Obrador, todas las
instalaciones fijas o desmontables que la Contratista hubiera instalado para la
ejecucion de la obra, como asi también eliminar las chatarras, escombros, cercos,
divisiones, rellenar pozos, desarmar o rellenar las rampas para carga y descarga de
materiales, magquinarias, equipos, etc. No se recibiran las obras si no se ha dado
cumplimiento a lo establecido precedentemente.

Aspectos relativos a la maquinaria y equipos

Debera cumplir con todo lo establecido en la Ley 2214 y su Decreto reglamentario
2020/07, para Residuos Peligrosos

El equipo mévil incluyendo maquinaria pesada, debera estar en buen estado mecanico
y de carburacion, de tal manera que se queme el minimo necesario de combustible
reduciendo asi las emisiones atmosféricas. Asimismo, el estado de los silenciadores
de los motores debe ser bueno, para evitar los excesos de ruidos. Igualmente deberan
tomarse medidas para evitar derrames de combustible o lubricantes que puedan
afectar los suelos y/o al escurrimiento de aguas de lluvia.

En el aprovisionamiento de combustible y el mantenimiento del equipo moévil y
magquinaria, incluyendo lavado y cambios de aceite, se deberd evitar que estas
actividades contaminen los suelos.

Los cambios de aceites de las maquinarias deberan ser cuidadosos, disponiéndose el
aceite de desecho en bidones o tambores y su disposicion final debera ser aprobado
por la Inspeccién de la obra. Por ningin motivo estos aceites seran vertidos en el
suelo.

Los aceites usados deberan estar contenidos en bidones o tambores localizados sobre
una platea de hormigon, el lugar debera estar techado y con un cerco perimetral y con
candado para que solo pueda acceder el personal autorizado. En ningun caso dichos
bidones o tambores podran estar depositados en un lugar que carezca de ventilacion.

Contaminacion

Debera cumplir con todo lo establecido en la Ley 2214 y su Decreto reglamentario
2020/07, para Residuos Peligrosos

Los contaminantes como productos quimicos, combustibles, lubricantes, bitimenes,
aguas servidas, pinturas y otros desechos nocivos, no seran descargados en zonas
donde si se producen precipitaciones puedan ser arrastrados al sistema de desagues
pluviales, siendo la Contratista la responsable de su eliminacion final en condiciones
ambientalmente adecuadas.

En el caso de que la Contratista en forma accidental vierta, descargue o derrame
cualquier combustible o productos quimicos, notificard inmediatamente a la Inspeccién
y a todos los organismos jurisdiccionales correspondientes, y tomard las medidas para
contener y eliminar el combustible o los productos quimicos.

La Contratista tomara las medidas necesarias para garantizar que cemento o concreto
fresco no tengan como receptor el sistema pluvial del area. La Contratista evitara el

IF-2015-00640682- -SECPLAN

pagina 36 de 115



EXPEDIENTE N° 8.916.726/2014

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

vertido de aguas de lavado o de enjuague de hormigones al sistema de desagies
pluviales, como también de cualquier otro residuo proveniente de las operaciones de
mezclado de los hormigones.

Como los suelos provenientes de las excavaciones para los conductos pluviales y
camaras podrian estar contaminados tanto por pérdidas eventuales de
establecimientos (desactivados o0 no) y depésitos localizados en el area, por el
contacto con napas contaminadas o por las filtraciones de los conductos de desague,
el Contratista debera en primer lugar determinar las caracteristicas y niveles que
podria revestir dicha contaminacion.

Para mitigar la contaminacion con dichos suelos, el Contratista debera tener en cuenta
dos aspectos fundamentales: por un lado todo lo referente a la prevencion del contacto
humano con esos lodos contaminantes y, por el otro, todas aquellas acciones
vinculadas a su tratamiento y su disposicion final.

Control de derrames

Debera cumplir con todo lo establecido en la Ley 2214 y su Decreto reglamentario
2020/07, para Residuos Peligrosos

Se determinard el origen del derrame y se impedira que se continte derramando el
contaminante.

Se informara inmediatamente al Responsable de Seguridad e Higiene y al
Responsable Ambiental de la obra.

Se interrumpiran otras actividades.

Se obtendra toda la informacién necesaria sobre el tamafio, extension y los
contaminantes derramados.

El Responsable de Seguridad e Higiene y el Responsable Ambiental determinaran si
es necesaria la contratacién de una empresa especializada en control y remediacion
de derrames. Se asegurara el cumplimiento de la legislacion vigente en todo
momento.

Remocion del pavimento existente

La Contratista al ejecutar la remocién del pavimento existente deberd extraer de la
zona el material removido y debera trasladarlo al obrador u otro destino final a los
efectos de no afectar el area de trabajo. En ningin caso este podra ser depositado
sobre las veredas.

La Contratista utilizard solamente los lugares de depdsitos aprobados por la
Inspeccion. La Contratista no depositara ningin material en terrenos de propiedad
privada sin la previa autorizacion del duefio, debidamente ejecutada, protocolizada y
con el visto bueno de la Inspeccion.

Los adoquines extraidos en la remocion del pavimento existente quedaran de
propiedad del GCABA. La Contratista informara a la Inspeccién el lugar en que se
depositaran para que esta informe al organismo competente del GCABA para que
estos sean retirados para su uso posterior en obras que requieran este tipo de
material.

Reconstruccién de veredas
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En el caso de la reconstruccién de veredas debera implementar un sistema adecuado
para que los peatones puedan desplazarse con absoluta seguridad y garantizara a los
vecinos frentistas a la obra el acceso seguro a sus viviendas. En ningln caso un
vecino frentista se vera impedido del ingreso a su propiedad.

Proteccion de la vegetacion existente

Se debera conservar y proteger toda la vegetacion existente (arboles, arbustos,
plantas) contra el corte y/o la destruccion que pueda causar el personal del Contratista
y contra los dafios que se pudiesen producir por los descuidos en las operaciones de
los equipos o por la acumulacion de materiales, desechos y escombros. El Contratista
debera restaurar y reponer a su cargo la vegetacion que se halla destruido o dafado
por los trabajadores de excavacion, construccion de los conductos, pavimentos, etc.
La Contratista debera evitar dafios al arbolado existente tanto en la zona operativa
como en las calles laterales, salvo en el caso que en el item 3.10 Parquizacién del
Pliego de Especificaciones Técnicas se establezca la extraccion de algun ejemplar
arboreo.

La Contratista tomaré todas las precauciones razonables para impedir y eliminar los
incendios, evitando que los trabajadores enciendan fuegos no imprescindibles a las
tareas propias de la obra. Identificara un responsable del manejo de equipos e
instalaciones de extincion de fuego y en caso de ser necesario avisara con celeridad a
la autoridad local competente colaborando con la misma en el informe, prevencion y
eliminacion de los incendios.

Queda expresamente prohibido que los trabajadores efectlen actividades predatorias
sobre el arbolado existente no pudiendo colocar clavos en los arboles, cuerdas, cables
0 cadenas; manipular combustibles, lubricantes o productos quimicos en las zonas de
raices; apilar material contra los troncos, cortar ramas, seccionar raices importantes y
dejar raices sin cubrir.

Disposicion de Residuos

Se debera planificar una répida disposicion final de los escombros y basuras
generadas, a fin de impedir problemas innecesarios de creacion de ambientes
propicios para la proliferacion de vectores y roedores.

La contratista debera hacerse cargo del trAdmite de autorizacion y adecuada
disposicion de los residuos en el CEAMSE durante la ejecucion de la obra. Cabe
destacar que la tierra y los escombros puros, es decir sin residuos, pueden ingresar al
CEAMSE, Complejo Ambiental Norte lll, sin costo.

Asimismo, la contratista debera presentar al GCBA, una vez realizada la disposicion
del material en cuestion, los comprobantes de recepcion del CEAMSE que acrediten el
correcto tratamiento de los mismos.”

Minimizacién de la contaminacién atmosférica y de los ruidos
Debera cumplir con la Ley 1356 y su Decreto Reglamentario 198-GCBA-2006, para

Contaminacion Atmosférica, y Ley 1540 y Decreto Reglamentario 740-GCBA-2007,
para Contaminacion Acustica.
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Durante la fase de construccion, la Contratista controlara las emisiones de polvo
procedentes de las operaciones de cargay descarga de camiones, plantas de aridos y
otras instalaciones de obra. Las tolvas de carga de materiales deberan estar
protegidas con pantallas contra el polvo y los camiones que circulen con materiales
aridos o pulverulentos, deberan llevar su carga tapada con un plastico o lonas para
evitar fugas de los mismos. Asimismo controlara el correcto estado de la maquinaria
para evitar emisiones contaminantes superiores a las permitidas.

Los equipos no seran alterados de ninguna forma como para que los niveles de ruido
sean mas altos que los producidos por los equipos originales.

A criterio de la Inspeccion y cuando sea factible, la Contratista establecera vias de
transporte que alejen a sus vehiculos como al de sus proveedores de zonas con
congestion de transito y aseguren que las molestias ocasionadas por las operaciones
de transporte se reduzcan al minimo.

La Inspeccién se reserva el derecho a prohibir o restringir cualquier trabajo cercano a
receptores sensibles que produzca niveles de ruido superiores a lo establecido en la
Ley 1540 y su Decreto reglamentario 740-GCBA/O7

Dependencias sanitarias en la zona de obra

En todos los sitios donde se desarrollen obras se instalaran bafios quimicos portatiles,
contenedores para residuos solidos domiciliarios y habra agua potable disponible.

Los bafios portatiles funcionaran a base de un compuesto quimico liquido que
degradaran las materias que se depositen, formando un residuo no contaminante
biodegradable y libre de olores. EI producto quimico se cargara en los bafios
mediante camiones cisterna con equipo especial de bombeo. Los residuos generados
en los bafios quimicos seran evacuados mediante transportes especiales cuando su
capacidad fuera colmada.

Cuando se efectle el traslado de los bafios quimicos desde una ubicacién a otra, se
comprobara que los recipientes contenedores estén perfectamente cerrados, a fin de
no provocar ningun derrame accidental durante el transporte.

Todas las dependencias sanitarias, cualquiera sea su tipo, seran higienizadas
diariamente, a fin de evitar la generacion de probables focos de enfermedades
infecciosas.

Hallazgos arqueoldgicos, paleontolégicos y de minerales de interés cientifico

Al proceder al levantamiento del pavimento existente, en el caso de algin
descubrimiento de material arqueoldgico, sitios de asentamiento u otros objetos de
interés arqueoldgico, paleontolégico o de raro interés mineraldgico durante la
realizacion de las obras, la Contratista tomara de inmediato medidas para suspender
transitoriamente los trabajos en el sitio de descubrimiento, colocara un vallado
perimetral para delimitar la zona en cuestion y dejara personal de custodia con el fin
de evitar los posibles saqueos. Dard aviso a la Inspeccion, la cual notificara de
inmediato a la Autoridad competente a cargo de la responsabilidad de investigar y
evaluar dicho hallazgo.

La Contratista cooperard, y a pedido de la Inspeccion ayudard a la proteccion,
relevamiento y traslado de esos hallazgos.
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Patrimonio Histoérico

El Contratista debera comunicar fehacientemente y con adecuada anticipacion a los
responsables directos de aquellos sitios donde se hallen elementos ornamentales y de
patrimonio a fin que estos adopten en tiempo y forma los recaudos necesarios para
asegurar la apropiada preservacion durante la etapa de construccion, particularmente
durante las excavaciones, movimiento de maquinaria pesada, rotura de pavimentos y
todas aquellas actividades que generen polvos.

Penalidades

En caso que la Contratista no cumpla con alguna de las consideraciones y
requerimientos de esta especificacién, serd advertido por la Inspeccion mediante
Orden de Servicio, la que dard un plazo para su concrecion. Si la Contratista no
cumple con lo solicitado en la advertencia dentro del plazo establecido en la
notificacion de la Inspeccién, se le aplicara una multa equivalente al 2% de la
Certificacion mensual correspondiente al mes de incumplimiento, o la correspondiente
a incumplimiento de érdenes de servicio, lo que sea mayor.

No se realizara la recepcion provisional de la obra hasta tanto no se haya dado
cumplimiento a la totalidad de los Aspectos Ambientales citados en esta Especificacion
y a todos los requerimientos de las Autoridades Competentes.

2.7. PERSONAL

2.7.1. Salarios.

El Art. 1.7.1. del P.C.G queda complementado como sigue:

El Contratista deberd mantener al dia el pago del personal que emplee en la Obra y
dara estricto cumplimiento a las disposiciones sobre legislacion del trabajo existente.

El Contratista sera el unico responsable por el pago de los salarios y cargas sociales
del personal que hubiere trabajado en la obra sin excepcion alguna; respondiendo
ademas, por los dafios y perjuicios en los casos de posibles reclamaciones judiciales o
extrajudiciales que produjere tal incumplimiento; no teniendo el Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires responsabilidad alguna por los hechos, actos u omisiones del
Contratista.

El Contratista sera responsable de cualquier accidente que ocurra al personal que le
depende; como asi también del incumplimiento de las obligaciones que le
correspondan, quedando el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires liberada de toda
responsabilidad referida a las situaciones descriptas anteriormente.

Queda entendido que el contratista asume cualquier obligacién que surja de las
modificaciones en las relaciones laborales con sus dependientes durante el término
del contrato, desligando al GCBA de toda responsabilidad y/o intervencién en todas las
cuestiones que, al respecto, pudieran ocurrir.

2.7.2. Horario de Trabajo

El Art.1.7.2 P.C.G. queda complementado por lo siguiente:

Al labrarse el “Acta de Comienzo”, el Contratista dejara constancia del horario en que
se desarrollaran las tareas en Obra. Si el Contratista deseare modificar dicho horario
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deberd solicitarlo por intermedio de la Inspeccion de Obra, a través del “Libro de Notas
de Pedido”, exponiendo las razones y demas argumentos que crea convenientes.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires podra o no acceder a tal requerimiento, sin
necesidad de explicacion alguna en cualquiera de los casos, comunicando al
Contratista su decision por intermedio de la Inspeccién de Obra.

En caso de acceder al requerimiento formulado por el Contratista, el nuevo horario de
trabajo debera quedar asentado el “Libro de Ordenes de Servicio” respectivo.

Dada las caracteristicas y entorno de la presente obra, el Contratista debera prever la
realizacion de trabajos en dias y horarios no convencionales, a fin de alterar lo menos
posible el habitual desenvolvimiento de las personas del sector. Los horarios de dichos
trabajos deberan ser aprobados por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y esto
no dara derecho a compensaciones economicas ni de ningun tipo a favor del
Contratista, quién debera incluir estas demasias en el precio de su oferta.

2.8. MATERIALES Y TRABAJO

2.8.1. Calidad de los materiales

El Art. 1.8.1 del P.C.G. queda complementado con lo siguiente:

La Inspeccion de Obra podra requerir la verificacion de la calidad de los materiales en
cualguier momento del desarrollo de la obra. Asimismo, a requerimiento de la
Inspeccion de Obra, El Contratista debera enviar a su cargo muestras al laboratorio
gue designe la Inspeccion, para todos aquellos materiales cuyo andlisis no pueda ser
efectuado en la obra.

Para esta clase de materiales el Contratista presentard muestras de acuerdo a lo que
establezca el Pliego de Especificaciones Técnicas, y como lo indigue la Inspeccioén en
los casos no previstos en aquél.

La Inspeccion de Obra comunicara al Contratista, a través del “Libro de Ordenes de
Servicio” la correspondiente aceptacion o rechazo de los materiales, dispuesto por el
Organismo técnico.

Cuando las Especificaciones no establezcan plazo para la comunicacion de la
aceptacion o rechazo, éste sera de cinco (5) dias para los materiales e inspeccion en
las obras y diez (10) dias en el caso de materiales que deban ser estudiados en el
laboratorio.

Las demoras motivadas por rechazo de materiales presentados son imputables al
Contratista.

Parte de las muestras del material aceptado debera ser conservado en Obra como
muestra testigo.

El Contratista es responsable de cualquier reclamo o denuncias que pudiere originar la
provisién o el uso indebido de materiales patentados.

Independientemente de la aprobacion inicial del tipo de material a emplear, la
inspeccion de Obra extraera periddicamente muestras en los lugares de trabajo y en
caso que alguna partida de material no reuniera las condiciones previstas en las
Especificaciones Técnicas, procedera a su inmediato rechazo.

Los gastos de provision, extraccion, envase y transporte de las muestras hasta donde
deban realizarse los ensayos seran por cuenta del Contratista.

Los materiales rechazados seran retirados de la obra por el Contratista dentro del
plazo de veinticuatro (24) horas de notificado. Cuando el Contratista no cumpliere esta
orden, la Inspeccion podra hacer retirar los materiales rechazados y seran por cuenta
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del Contratista los gastos que se originen, no responsabilizandose el Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires por pérdidas, sustracciones u otros perjuicios que esta
medida pudiera causar al Contratista, previa notificacion del lugar de depdésito.

2.8.2. Materiales y objetos provenientes de excavaciones y demoliciones

El Contratista hara entrega al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de todos los
objetos de valor material, cientifico, artistico o arqueoldgico que hallare al ejecutar los
trabajos encomendados, debiendo trasladar los mismos al depdsito que establezca la
Inspeccion de Obra.

2.9. SUBCONTRATACIONES
Ser& de aplicacion lo dispuesto en el Art. 1.9 del P.C.G. bajo el titulo “RELACIONES”.
2.10. Desarrollo de las Obras

2.10. DESARROLLO DE LAS OBRAS

2.10.1. Perjuicio por incendio

El Contratista debera extremar las medidas de precaucién para evitar incendio en las
obras durante los periodos de ejecucién y de conservacion, debiendo a tal fin disponer
de los elementos apropiados, segun la naturaleza de las obras o trabajos.

Serd responsabilidad del Contratista y de su exclusiva cuenta, tanto los perjuicios
ocasionados a la obra como los que pudieran ocasionarse a personas o cosas en caso
de incendio.

2.10.2. Seguros
El Art. 1.16.5 del P.C.G. se complementa con lo siguiente:

2.10.2.1 Seguros a Contratar

Los seguros seran contratados por el término del Plazo de Obra y sus Prorrogas y
hasta la Recepcién Definitiva, con una aseguradora autorizada e incluird al Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires como cotitular y/o beneficiaria segin corresponda.

El Contratista debera contratar por su cuenta y cargo los seguros que se establecen a
continuacion:

1) Laborales: El Contratista sera responsable por los accidentes de trabajo y
enfermedades que pudieran sufrir sus dependientes. Y debera cubrir al personal
destacado en obra: profesional, técnico, administrativo, obrero, etc. A los efectos de
cubrir dichos riesgos, debera contratar una poliza de Seguro que cubra todas las
obligaciones emergentes de las Leyes de Contrato de Trabajo y Accidentes del
Trabajo, de acuerdo a las Disposiciones de la Ley N° 24.557 y su reglamentacion
(B.0.4/10/95). inclusive cobertura de responsabilidad civil derivada de la aplicacion del
articulo 1113 del Cdodigo Civil.

2) Inspeccion de Obra: El Contratista debera contratar cobertura de seguros de
accidentes personales para proteger al personal afectado a la Inspeccion de Obra.
Dos (2) Inspectores como minimo y (5) como maximo

Sumas a asegurar:
Alcance de las coberturas: Jornada de servicio incluyendo cobertura in-itinere.

IF-2015-00640682- -SECPLAN

pagina42 de 115



EXPEDIENTE N° 8.916.726/2014

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Sumas a Asegurar:

Muerte: Pesos Cuatrocientos Mil ($ 400.000)

Invalidez Total y/o parcial permanente por accidente: Pesos Cuatrocientos Mil ($
400.000)

Asistencia Médico Farmacéutica (AMF): Pesos Quince mil ($ 15.000)

A tal fin debera acompanar:

a) Fotocopia del contrato suscripto con la Aseguradora de Riesgo de Trabajo (ART)
correspondiente.

b) Constancia que certifique la inscripcion en el registro de contratos de la
Superintendencia de Seguros de Riesgo de Trabajo. Asimismo debera entregar
mensualmente el comprobante de pago de la alicuota mensual acompafado de la
declaracioén jurada nominativa del personal correspondiente, del mes anterior.
Asimismo, se debera acompafar junto con la pdliza, certificados de cobertura de los
trabajadores, en los cuales se detalle el siguiente texto:

“Por la presente, la A.R.T, renuncia en forma expresa a reclamar o iniciar toda accion
de repeticion o de regreso contra el GCBA, sus funcionarios y/6 empleados, sea con
fundamento en el art. 39 ap. 5 de la Ley 24.557, o en cualquier otra norma juridica, con
motivo de las prestaciones en especie o dinerarias que se vea obligada a abonar,
contratar u otorgar al personal dependiente o ex dependiente del
Adjudicatario/Contratista, amparados por la cobertura del contrato de afiliacion N°
XXXX, por acciones del trabajo o enfermedades profesionales, ocurridos o contraidas
por el hecho o en ocasion de trabajo”

c) En el supuesto de la cobertura de Seguro de Accidentes Personales, para quienes
prestan servicios bajo las distintas modalidades de contratacién y no revistan relacion
de dependencia:

-Se debera acompafiar junto con la podliza, certificados de cobertura de los
trabajadores, en los cuales se detalle el siguiente texto:

“Por la presente, la “Aseguradora”, renuncia en forma expresa a reclamar o iniciar toda
accion de repeticion o de regreso contra el GCBA, sus funcionarios y/6 empleados,
con motivo de las prestaciones en especie o dinerarias que se vea obligada a abonar,
contratar u otorgar a los prestadores de servicios que haya contratado el
Adjudicatario/Contratista, amparados por la péliza N° XXXX y por acciones ocurridas o
contraidas por el hecho o en ocasion de trabajo”

3) Incendio: Destruccion parcial o total de edificios, instalaciones y equipamientos
afectados al servicio hasta un monto igual al del total del presente contrato. La poliza
debera estar endosada a favor del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Al
obtenerse la Recepcion Provisional se cambiara el riesgo como obra terminada y/o
habilitada.

4) Robo y Hurto: Debe comprender la totalidad de las instalaciones y elementos
afectados al servicio como asi también los materiales a proveer, por lo tanto el monto
a asegurar
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5) Responsabilidad Civil con el adicional de todo riesgo para Contratistas operativo o
similar: El Contratista deberd tomar un seguro para cubrir la Responsabilidad Civil
contra cualquier dafo, pérdida o lesion que pueda causar a terceros o a cualquier
persona o bienes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a causa de la ejecucion
del presente contrato. Debera incluir al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires como
co-titular y/o beneficiario. EI monto a cubrir en concepto de Responsabilidad Civil sera
de PESOS DIEZ MILLONES ($ 10.000.000) con un sublimite minimo por reclamo
individual de pesos un millén ($ 1.000.000)

La cobertura incluird los dafios que se ocasionen por el uso y desplazamiento de los
automotores 0 maquinarias y equipos viales afectadas a los servicios contratados y/o
los que provoquen o involucren a la carga transportada, asi como aquellos que sean
ocasionados por el personal a su cargo y/6 subcontratado.

De corresponder, formaran parte de esta cobertura los eventuales accidentes que se
produzcan a consecuencia de conexiones eléctricas provisorias o definitivas
defectuosas, zanjas abiertas (con o sin proteccion), solados (pavimentos y/o Veredas)
deteriorados o0 sin reparar como consecuencia del desarrollo de la prestacion
contratada, entendiéndose comprendidos aquellas situaciones conexas como zanjas,
pozos abiertos, etc.

Estaran incluidos dentro de la cobertura los accidentes ocasionados en restos de
viejas instalaciones que con motivo de la prestacion contratada puedan existir y deban
ser removidos y retirados por las Contratistas.

6) El adjudicatario/contratista debera contratar la poliza de Seguro por Dafio Ambiental
emitidas por Compafias de Seguro que hayan sido aprobadas por la Superintendencia
de Seguros de la Nacion, que garantice la ejecucion de las tareas de recomposicion
del dafio ambiental de incidencia colectiva a efectos de cumplir las exigencias del art.
22° de la Ley General del Ambiente N° 25.675 y que hayan acreditado su capacidad
técnica y factibilidad operativa para realizar acciones de recomposicion del ambiente
dafiado a través de operadores legalmente habilitados.

Asi mismo dicha pdliza debera remitirse en original ante la Direccibn General de
Seguros, de conformidad con lo dispuesto en Resolucion N° 2521/SSGEYAF/APRA /

10 y Resolucion N°2780/MHGC/10.
La acreditacion de la contratacion de los Seguros es condicion ineludible para el inicio de la
prestacion contratada

En lo respectivo a las maquinarias afectadas al servicio, complementariamente a las
coberturas de Robo y Hurto deberan contar con cobertura por pérdidas y/o dafios
materiales externos, siempre que tales pérdidas y/o dafios se produzcan en forma
accidental, subita e imprevista y que se haga necesaria una reparacién y/o reposicion,
Daros totales por Incendio, Accidente a prorrata hasta el valor individual de cada
equipo.

2.10.2.2 Requisitos:

1.- Las pdlizas deberan ser emitidas a nombre de la Contratista con indicacion del
asegurado tal como se halle suscriptala Contrata.
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2.-Todos los seguros deberan ser contratados en Cias. Aseguradoras con domicilio en
la Ciudad de Buenos Aires y de reconocida solvencia y seriedad, a juicio exclusivo del
Organismo encargado de la Inspeccion de Obra que designe el Ministerio de
Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Las coberturas de seguros correspondientes a los ramos Responsabilidad Civil,
Incendio, Técnico, Robo y Accidentes Personales deberan ser contratados en una
empresa aseguradora habilitada por la Superintendencia de Seguros de la Nacion,
gue al menos cuente con un Patrimonio Neto superior a los $200.000.000 (pesos
doscientos millones) , de acuerdo al ultimo balance anual presentado ante la citada
Superintendencia y publicado por la misma y que de poseer una calificacion
establecida por una calificadora de Riesgo autorizada a operar en la Republica
Argentina, la misma debera ser de al menos tipo “A’.

Los antedicho anteriormente y enumerado no sera requerido en los supuestos de
coberturas del ramo Riesgos del Trabajo, Dafio Ambiental de Incidencia Colectiva y/6
Caucion (Garantias de cumplimiento).

Las polizas deberan contener una clausula por medio de la cual la compafia
aseguradora se compromete a comunicar fehacientemente al GCABA, con treinta (30)
dias de anticipacion de cualquier cambio en las condiciones de la pdliza, o de la
cancelacion o terminacion de la misma o de reducciones en los montos de las
coberturas.

La pdliza debera amparar al asegurado en los mismos términos por los reclamos que
este reciba como consecuencia de hechos causados por sus contratistas y/o
subcontratistas, que generen responsabilidad civil extracontractual cuando estos
ocurran en ejecucion de los trabajos para los cuales fueron contratados.

Las polizas debera incluir el siguiente texto:

“La compafiia ..............ceenneen renuncia en forma expresa a realizar cualquier accion
de repeticion y/6 subrogacién contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, CUIT
34-99903208-9, sus funcionarios y/o empleados. “

3.- El Contratista deber& presentar todos y cada uno de los seguros "originales”, con
copias de ellos a la Inspeccion de Obra, a través del Area Administrativa del
Organismo que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires. Los seguros deberan tener vigencia hasta la Recepcion Definitiva
total de la obra. No se admitirdn contrataciones por lapsos menores, debiendo
presentarse el comprobante de pago hasta el mismo dia de su vencimiento.

4.-A los efectos del computo del plazo para la contratacion del seguro se debera
contratar por un periodo igual al plazo de obra, teniendo en cuenta que de existir
prorrogas, el seguro deberd renovarse y cubrir hasta la Recepcion Definitiva de las
obras

5.- Los gastos que origine la contratacion de los seguros, seran a cargo del Contratista
y el costo estara incluido en los gastos generales.

6.-Cada uno de los seguros debera contar con el recibo de cancelacién del premio
respectivo. Si tal premio se abona en cuotas ello debera ser comunicado oficialmente

IF-2015-00640682- -SECPLAN

pagina45 de 115



EXPEDIENTE N° 8.916.726/2014

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

a la Inspeccion de Obra, conjuntamente con el plan de pagos, debiendo
consecuentemente presentar los compromisos de cancelacion de cada una de ellas,
en las fechas previstas en el mencionado plan y mediante recibo oficial de la
Compaiiia.

7.- No se conformara ningun certificado de obra y/o no se autorizara ningin pago
mientras no se cuenten con los seguros requeridos en la documentacion de la
Licitacion, igual criterio se seguira ante la falta de presentacion tanto de los
comprobantes de cancelacién del premio respectivo, como de los recibos que
acrediten el pago de las cuotas si existiese plan de pagos.

8.- El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no reconocera intereses por pago fuera
de término de los certificados ante la falta de alguno de los requisitos indicados.

9.-Todos los seguros deberan presentarse dentro de los 2 (dos) dias de notificado el
adjudicatario del inicio de los trabajos, contratandose de acuerdo a lo especificado en
los puntos 3) y 4) hasta la Recepcion Definitiva de los trabajos, debiendo, el de
incendio, constituirse mediante una pdliza de valor progresivo por el monto total de la
obra. Debe preverse la renovacion de los seguros en caso de prérroga del plazo de
obray el periodo de garantia de la obra.

De no obtener las polizas definitivas en el plazo establecido, podra presentarse un
Certificado de Cobertura, el que tendra una vigencia de 5 (cinco) dias, desde la fecha
de su presentacion en la Mesa de Entradas del Organismo que designe el Ministerio
de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ; el mismo debera
cumplimentar todas las disposiciones contenidas en éste articulo.

10.-El incumplimiento en tiempo y forma de las obligaciones de constituir los seguros
gue correspondan y que deberd tomar a su cargo el Contratista, autoriza al Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires a la contratacion directa del seguro en las condiciones
requeridas en el presente pliego. El importe de la contratacion sera descontado en
forma inmediata de cualquier suma que tenga al cobro la Contratista, con un recargo
del 15% en concepto de gastos administrativos.

11.-El Contratista sera el Unico responsable de los perjuicios que ocasionaren la falta
de cumplimiento en los seguros quedando el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
exento de responsabilidad respecto de cualquier siniestro que se produjera.

12.-El Contratista adoptard los recaudos necesarios a fin de mantener actualizadas las
vigencias de las pdlizas, sus montos, las cuotas de cancelacion del premio, etc.
guedando exento el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de tal circunstancia.

13.-En cualquier momento durante el transcurso de la obra y a través de la Inspeccién
de Obra podra solicitar a la Contratista el cambio de la compafila Aseguradora,
siempre que la misma no satisfaga los intereses del Organismo que designe el
Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires encargada
de la Inspeccion de Obra.
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14.- Todas las presentaciones deberan ser efectuadas en la Mesa de Entradas del
Organismo que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires Carlos Pellegrini 291 Ciudad de Buenos Aires- horario de 9:30 hs. a
15:00 hs. con anterioridad a la iniciacion de los trabajos.

15.- La falta de contratacion de los seguros estipulados o su extincion por falta de
pago o cualquier otra causal que impidiera su ejecucion, no eximira al contratista de la
totalidad de las responsabilidades pecuniarias, civiles y penales que surjan explicita o
implicitamente del presente, sin que la eventual falta de intimacién previa o
requerimiento de cumplimiento por el GCBA sirva como causal de excepcion.

16.- Si existieran subcontratistas autorizados por el Comitente, se exige la constitucion
de seguros a los eventuales subcontratistas.

2.10.3. Indemnizacion por caso fortuito o de fuerza mayor

El Contratista no tendra derecho a indemnizacién por causa de pérdida o perjuicios
ocasionados por su propia culpa, falta de medios o errores en las operaciones que le
sean imputables.

Cuando esas pérdidas, averias o perjuicios provengan de culpa de los empleados de
la administracion, o de fuerza mayor o caso fortuito, seran soportados por la
Administracion Publica.

Para los efectos de la aplicacion del parrafo anterior se consideraran casos fortuitos o
de fuerza mayor:

a) Los que tengan causa directa en actos de la administracién publica, no
previstos en los pliegos de licitacion.

b) Los acontecimientos de origen natural extraordinarios y de caracteristicas tales que
impidan al contratista la adopcién de las medidas necesarias para prevenir sus
efectos.

Para tener derecho a las indemnizaciones a que se refiere este articulo, el contratista
deber& hacer la reclamacion correspondiente dentro de los plazos y en las condiciones
gue determinen los pliegos especiales de cada obra.

En caso de que proceda la indemnizacion, se pagara el perjuicio de acuerdo, en
cuanto ello sea posible, con los precios del contrato. (Articulo 39 de la Ley de Obras
Publicas).

El mencionado reclamo debera ser presentado en el Organismo encargado de la
Inspeccién de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano a las 48 hs. de
ocurrido o producido el hecho o evento extraordinario o fortuito que motivé el mismo.
Las condiciones para su presentacion seran:

1) La correspondiente Nota de Pedido en el Libro de Notas de Pedido de la
presente obra indicando el hecho o evento fortuito o de fuerza mayor que motiva el
reclamo.

2) Se procedera a la correspondiente inspeccion de obra a efectos de corroborar
los hechos o eventos fortuitos o de fuerza mayor denunciados por la Contratista, por lo
cual se dejara constancia por orden de Servicio en el Libro de Ordenes de Servicios
de la presente obra.
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3) Asimismo la contratista debera probar el hecho que origin6 responsabilidad por
parte de la Administracion Publica o el evento que originé el caso fortuito o fuerza
mayor.

4) En caso de robo, hurto, o tentativa de delito contra la propiedad privada, se
debera adjuntar al reclamo la pertinente denuncia ante la Policia Federal.

5) En caso de suceder hechos de vandalismo, eventos fortuitos o de fuerza
mayor, debera acreditarse la correspondiente denuncia ante la Compafia de Seguro
contratada a dicho efecto para cubrir dichos hechos o eventos fortuitos o de fuerza
mayor.

2.10.4. Libro de Ordenes de Servicio

Tendran hojas numeradas por triplicado. En este libro se redactaran las Ordenes de
Servicio impartidas por la Inspeccion de Obra, que seran firmadas por €l Inspector de
Obras y por el Profesional Responsable de la Empresa como constancia de haber
tomado conocimiento.

También se anotardn en él los resultados de los ensayos de materiales que se
efectlien, como toda otra novedad que se registre durante la marcha de las obras.

2.10.5. Libro de notas de pedido

Tendran hojas numeradas por triplicado. En este libro la Empresa Contratista asentara
los pedidos de aprobacion de las distintas etapas constructivas, observaciones que
desee efectuar o pedidos de aclaracion y todo lo indicado en el Art. 1.6.26. del P.C.G.
Respecto de los pedidos de aprobacién, los mismos deberan ser firmados por su
Representante de Obra y en dicho libro el Inspector procedera a su aceptacion o
rechazo, indicando las causas del mismo y firmando al pié.

2.10.6. Bibliorato de Certificados
En este bibliorato se debera archivar un duplicado de cada certificado de obra.

2.10.7 Libro de Partes Diarios

El Contratista estara obligado a entregar diariamente a la Inspeccion, la que debera
conformarlo, el parte diario donde se consigne:

1) Numero de personal ocupado: presentes y ausentes.

2) Gremios que trabajan, con indicacion del numero de personal ocupado.

3) Materiales ingresados a la obra; detalle, cantidad y fecha.

4) Trabajos realizados.

5) Condiciones atmosféricas.

6) Equipos en obra: caracteristicas, cantidad y calidad.

Estos partes se confeccionaran por triplicado y quedaran dos ejemplares en poder del
Inspector de Obra.

Los formularios serdn numerados correlativamente y provistos por el Contratista,
previa aprobacion por la Inspeccion de su texto.

2.11. SANCIONES

2.11.1. Tipo de Sanciones
El Art. 1.11 del P.C.G. queda complementado con lo siguiente:
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El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a través de la Inspeccion de Obra, podra
imponer sanciones al Contratista y/o Representante Técnico y/o a su Representante
en Obra, en caso de incumplimiento de las condiciones contractuales. Se determinan
las siguientes penalidades:

1) Al Contratista:

a) Multas.

b) Descuentos por trabajos mal ejecutados.

¢) Reconstruccioén de las obras.

d) Solicitar la suspension en el Registro Nacional.

2) Al Representante Técnico y/o Representante en Obra:

a) Llamado de atencion

b) Apercibimiento

c) Suspension

d) Sustitucién

2.11.2. Forma de Aplicacién

Las penalidades se aplicaran segun se especifica en los Art. 1.11.6 y 1.11.8 del
P.C.G.: "La aplicaciéon de penalidades al Profesional Responsable y/o Representante
en Obra no releva al Contratista de las penalidades que le pudieren corresponder por
la mala ejecucion de trabajos o la mala calidad de los materiales".

2.11.3. Aplicacion de sanciones

El Art. 1.11.6 del P.C.G. queda complementado como sigue:

Las penalidades mencionadas en el Art. 2.11.1 del presente Pliego seran aplicables en
los siguientes casos:

1) Al contratista:

a) Multa: Cuando el Contratista no cumpliere con el plan de trabajo quincenal
aprobado por la Inspecciéon de Obra, o en caso de mora en el cumplimiento de una
orden de servicio o de trabajo.

b) Descuentos por trabajos mal ejecutados: Procedera en los casos en que se
compruebe la carencia en cualquier lugar de la obra del dosaje, materiales exigidos,
resistencia o0 espesores. Este descuento es de caracter penal y no sera
necesariamente proporcional al valor econémico del material o elemento ausente, sino
al de disminucién de la calidad de resistencia o durabilidad que ese hecho es
susceptible de producir. Su aplicacion esta regulada por lo que establezcan las
respectivas Especificaciones Técnicas y sus complementarias. Ello sera determinado
por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, cuya decision serd inapelable y de no
ser aceptado, corresponderd la reconstruccion de las obras.

¢) Reconstruccion de las obras:

[) Cuando se comprobare fehacientemente que el Contratista ha realizado actos con el
objeto de beneficiarse ilicitamente (empleo de materiales prohibidos, elaboracion de
mezclas sin debidas proporciones, empleo de materiales que no cumplan con lo
especificado, etc.).

I) Cuando las estructuras construidas no respondan a las condiciones establecidas en
las correspondientes especificaciones.

d) Solicitud de suspensioén al Registro Nacional:

) Cuando haya tenido que reemplazar a su Profesional Responsable y/o
representante en obra, suspendidos o sustituidos por faltas graves.
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I) En caso de Rescision del Contrato por culpa del Contratista.

Il Cuando cualquier obra construida adolezca de defectos o vicios imputables al
Contratista y éste no se allanare a cumplir las resoluciones del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires.

IV) Cuando reiteradamente viole las estipulaciones del Contrato.

V) Cuando evidencie falta de aptitudes técnicas para la ejecucion de los trabajos
encomendados.

2) Al Representante en Obra y/o Representante Técnico:

a) Llamado de atencion:

[) Por no concurrir a citacion debidamente efectuada.

I) Por desobediencia en ejecutar trabajos no autorizados sujetos a inspeccion.

b) Apercibimiento: Cuando se produzca un segundo llamado de atencion se aplicara
apercibimiento.

c) Suspension:

[) Al cumplirse dos apercibimientos correspondera suspension automatica de un (1)
mes.

Il) La reiteracion de estos hechos que puedan comprometer la calidad de las obras
implicara una suspension por seis (6) meses.

d) Sustitucion:

[) Cuando por reiteracion de hechos punibles se haga pasible de nueva suspension,
habiendo sido antes suspendido en dos (2) oportunidades.

Il) Por faltas graves o comprobacion de dolo.

La sustitucion del Representante Técnico y/o Representante de Obra, es una sancién
gue alcanza a sus titulares en la totalidad de las obras en que desemperien funciones.

2.11.4. Penalidades a Empresas Asociadas

En los casos en que el Contratista se constituya en una Unién Transitoria de
Empresas vinculadas ocasionalmente para la ejecuciéon de la obra segun se estipula
en el Art. 2.2.1 del presente Pliego, la sancion que eventualmente pueda serles
aplicada sera afrontada en forma solidaria cuando se tratare de multas o cargos
especificados en los Arts.1.11.3y 1.11.4 del P.C.G.

Cuando corresponda la solicitud de suspension al Registro Nacional, la misma se hara
extensiva a todas las empresas integrantes de la Unién Transitoria de Empresas.

2.11.5. Multas

1) Incumplimiento de Ordenes de Servicio:

El Art. 1.11.4 del P.C.G. queda complementado de la siguiente forma:

En caso de incumplimiento de las Ordenes de Servicio impartidas por la Inspeccion de
Obra, se procedera a la aplicacion de una multa diaria igual a 1/2000 del monto del
contrato, incluidas las ampliaciones y/o cuando el avance de obra fuera menor en un
VEINTE POR CIENTO (20%) o mas de lo aprobado segun el plan de trabajo e
inversiones. Sin perjuicio a lo indicado en el art. 2.6.19 item 2.11.5 “Penalidades”.

2) Incumplimiento de plazos parciales vy final:

Por cada dia de atraso en el cumplimiento de los plazos parciales o final se procedera
a la aplicacion de una multa diaria igual a 1/1000 del monto del contrato, incluidas las
ampliaciones.

2.12. CERTIFICACION, PAGOS Y GARANTIAS
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2.12.1. Medicion de las Obras

El Art. 1.12.1 del P.C.G. se complementa con lo siguiente:

Las obras ejecutadas de conformidad se medirdn mensualmente para confeccionar el
certificado de obra que estipula el Art. 1.12.1 del P.C.G.

Dentro de los Ultimos cinco (5) dias de cada mes se mediran los trabajos ejecutados
por el Contratista, en conjunto con la Inspeccion de Obras. Se entendera por trabajos
ejecutados, a los fines de la medicion, a aquellos cuyos elementos constitutivos se
hallen colocados en la obra, en el lugar y la forma que ocuparan definitivamente, de
acuerdo con lo estipulado en el Pliego de Condiciones Particulares. El resultado de las
mediciones se volcara en los formularios preparados por el Contratista, que deberan
ser aprobados por la Inspeccién de Obra.

El Contratista 0 su Representante en Obra estan obligados a asistir a todas las
mediciones de las obras ejecutadas asi como a las recepciones de las mismas. En las
actas y computos de estas mediciones debe constar la conformidad del Contratista o
de su Representante. En caso que el Contratista no estuviese conforme con las
clasificaciones o mediciones de obra deber4 manifestarlo por Acta en las fojas de
medicion.

La reserva debera ser clara y precisa. Dentro del término de dos (2) dias habiles
administrativos justificara su disconformidad, detallando las razones que le asisten, sin
Cuyo requisito sus observaciones quedaran sin efecto, perdiendo todo derecho a
reclamacion ulterior.

La observacion o falta de conformidad que se refiera a la medicion o clasificacion de
obras cubiertas o trabajos cuyas medidas, caracteristicas, etc., pudieran alterarse con
el transcurso del tiempo por el uso o por otra causa, o que resulte dificultoso o
imposible de verificar posteriormente, debera ser formulada en la primera oportunidad
en que tales obras se clasifiquen o midan.

El Contratista no tendrd derecho a reclamacion alguna si no formulare las
observaciones en la oportunidad mencionada en el parrafo precedente.

Cuando existieren trabajos en condiciones de ser medidos correspondientemente u
obras susceptibles de modificacion por accion del tiempo o del uso, y las mismas no
fuesen incluidas en la primera medicion ordinaria, el Contratista debera reclamar su
inclusién en la foja de medicion. Su silencio en esa oportunidad, significara su
conformidad con la medicién que en otro momento practique el Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires.

En las mediciones parciales o finales, provisorias o definitivas, si el Contratista se
negare a presenciarlas o no concurriere a la citacion por escrito que se le formulase al
efecto, se lo tendra por conforme con el resultado de la operacion practicada por la
Inspeccién.

Los gastos en concepto de jornales de peones, Utiles, instrumentos, etc., que sea
necesario intervenir o emplear en las mediciones, ya sean parciales o definitivas, o en
las verificaciones de las mismas que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
considere necesario realizar, serén por cuenta exclusiva del Contratista.

2.12.2. Certificacion

El Art. 1.12.1 del P.C.G. se complementa con lo siguiente:

Conformada la medicién por la Inspeccion de Obra y el Contratista, éste preparara de
acuerdo a sus resultados el Certificado Mensual de Avance de Obra, segun formulario
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aprobado por la Inspeccion, en el que se liquidaran los trabajos de acuerdo al
Computo y Presupuesto aprobados.

Cada Certificado Mensual de Avance de Obra debera ser acumulativo, es decir que
comprendera la totalidad de los trabajos ejecutados desde el comienzo de la obra
hasta la fecha de la dltima medicién y su valor parcial estara dado por su excedente
sobre el total del Certificado anterior.

AUn en caso de disconformidad del Contratista con el resultado de las mediciones, el
Certificado se debera confeccionar con el criterio sustentado por la Inspecciéon de
Obra, haciéndose posteriormente, si correspondiere, la rectificacién pertinente o
difiriendo para la liquidacion final el ajuste de las diferencias sobre las que no hubiera
acuerdo.

Los Certificados constituirdn en todos los casos documentos provisionales para el
pago a cuenta, sujetos a posteriores rectificaciones hasta tanto se produzca la
medicion y liquidacién final y ésta sean aprobadas por el Ministerio de Desarrollo
Urbano del Gobierno del a Ciudad de Buenos Aires.

El Contratista debera presentar al Organismo encargado de la Inspeccién de Obra que
designe el Ministerio de Desarrollo Urbano, dentro de los primeros cinco (5) dias
habiles del mes siguiente al que correspondan los trabajos, cinco ejemplares de los
certificados por él confeccionados para la conformidad de la Inspeccion de Obra y
posterior aprobacion por parte del Organismo encargado de la Inspeccion de Obra que
designe el Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires.

En caso de mora en el art. 1.12.6. del P.C.G. se complementa con lo siguiente:

De no presentar los certificados en tiempo y forma, conforme al Art. 1.12.6 del P.C.G. ,
dentro de los diez (10) dias habiles subsiguientes, la Inspeccion de Obra podra bajo
apercibimiento, certificar de oficio, sin recurso alguno, la cantidad que se considere
conveniente.

El pago de los certificados de obra se hara dentro de los treinta (30) dias habiles a
partir de la fecha de la conformacion por el Organismo encargado de la Inspeccién de
Obra que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires.

Los pagos se realizardn a través de la Direccion General de Tesoreria segun el
sistema de la Cuenta Unica del Tesoro. Del importe de cada Certificado se retendra un
5% (cinco por ciento) en concepto de fondo de reparos, el que sera devuelto, una vez
producida la Recepcién Definitiva.

2.12.3. Aprobacion de los Certificados

Previo a la tramitacion del pago de los certificados, los mismos deberan contar con la
expresa aprobacion del Organismo encargado de la Inspeccion de Obra que designe
el Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

2.12.4. Pago de los Certificados

Se efectuara de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 1.12.6 del P.C.G.

El Contratista deber& obligatoriamente abrir una Cuenta Corriente o Caja de Ahorros
en la Casa Central o en cualquier sucursal del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, a
los efectos de poder acreditar en la misma los pagos que le correspondan (Decreto N°
34/GCBA/98).
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2.12.5. Demora en los pagos

Si el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se demorase en el pago de los
Certificados aprobados, el Contratista tendra derecho a reclamar intereses a la Tasa
Pasiva del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, para operaciones de plazo fijo a
treinta (30) dias. En ningun caso la demora en los pagos acordara al Contratista el
derecho a obtener una prérroga de plazo en la ejecucion de la obra.

2.12.6. Retenciones sobre los certificados
Se efectuara de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 1.12.2 del P.C.G.

2.12.7. Fondo de Reparos

El Fondo de Reparos quedara en poder del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
hasta la oportunidad prevista en el Art. 1.12.2 del P.C.G., en garantia de la correcta
ejecucion de los trabajos y para hacer frente a eventuales reparaciones que fueren
necesarias y que el Contratista no ejecutare cuando le fuere ordenado.

Se deducirdn también del Fondo de Reparos los descuentos por trabajos mal
ejecutados, segun lo dispuesto en el Art. 2.11.3 ap. 1.b) del presente Pliego, que se
pongan de manifiesto a posterioridad de su aprobacion.

2.12.8. Retenciones sobre los pagos

De los Certificados de obra se podra deducir las sumas que por cualquier concepto
deba reintegrar la empresa Contratista.

Cuando corresponda el pago de intereses, los mismos se determinaran sobre la suma
liqguida a pagar al Contratista, de acuerdo con el resultado final que arroje la liquidacion
del certificado y previa deducciéon de las sumas que se retengan por concepto de
multas, fletes y todo otro concepto que corresponda debitar al Contratista, originado en
cualquier clase de retencibn que se efectuare con arreglo a las clausulas
contractuales.

2.12.9. Sustitucién del Fondo de Garantiay Reparos

El Art. 1.12.2 del P.C.G. queda complementado con el siguiente parrafo: “El Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires tendra derecho a exigir el cumplimiento de la fianza
precedentemente citada, no solo en el caso que el Fondo de Reparos deba ser
afectado por vicios o defectos en la ejecucion de las obras, sino también cuando se
rescinda el contrato por culpa del Contratista, a los efectos de la retencion prevista en
el Art. 51, inc. c) de la Ley N° 13.064, o cuando la liquidacién final de los trabajos
resulte en saldo deudor en contra de aquél. Hecha efectiva la fianza que aqui se trata,
su importe podra aplicarse al pago de cualquier crédito que el Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires tenga con el Contratista asi como también a cubrir los cargos que
correspondan en virtud de la Ley N° 13.064 o del Contrato (jornales de obreros,
créditos comprendidos en el Art. 47° primera parte de la Ley N° 13.064, etc.).

2.12.10. Comisiones bancarias para el pago de certificados

Las comisiones bancarias que se originen por transferencias de fondos seran por
cuenta de quién solicite dichas transferencias. Si fuese imprescindible transferir fondos
a percibir por el Contratista por el pago de las obligaciones del mismo en forma
perentoria, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires le deducira el importe de las
comisiones bancarias que resulten.
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2.12.11. Gastos y derechos

Todos los gastos, pagos y derechos que deriven de la ejecucion de la obra seran
abonados por el Contratista, incluso los derechos correspondientes al pago de agua
de construccion.

Asimismo, los tramites, derechos y gastos que demanden la instalacién y provision de
energia eléctrica, fuerza motriz, gas, etc., correrdn por cuenta del Contratista. Se
incluyen asimismo los gastos derivados del cumplimiento de la ley 1747

2.12.12. Presentacion de los certificados

Los Certificados de Obra seran confeccionados por el Contratista en original y cuatro
(4) copias y seran presentados ante el Organismo encargado de la Inspeccion de Obra
gue designe el Ministerio de Desarrollo Urbano, para su conformacién y posterior
tramitacion.

2.12.13. Presentacion de Facturas

Las facturas deberan ser presentadas en la Mesa de Entradas de la Direccion General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Urbano, sito en Carlos
Pellegrini 291 P.9, de conformidad con lo establecido en el Decreto N° 1276-GCBA-06
(BOCBA N° 2513).

En cada una de las facturas que se presenten deberd consignarse, indefectiblemente
el numero de inscripcién debidamente actualizado, del impuesto de que se trate, que
la AGIP Administracion Gubernamental de Ingresos Pdublicos, le haya acordado
oportunamente a la firma presentante conforme al Art. 8° del Decreto N° 2241/85 (B.M.
N° 17.498), a los efectos de la retencién establecida por el Decreto 706GCBA/07 y la
Resolucion 200/CGBA/AGIP/08 (B.O.C.B.A. N° 2873). Debera cumplimentar asimismo
lo dispuesto por el Comunicado publicado en el B.M. N° 19.739 de fecha 09/03/94.

La falta de cualquiera de los comprobantes mencionados o la adulteracion de los
mismos, impediré la aceptacion para el estudio del certificado correspondiente.

2.13. MODIFICACION DE OBRAY PRECIOS NUEVOS

2.13.1. Precios Nuevos

El Art. 1.13.2 del P.C.G. se complementa con lo siguiente:

Los precios nuevos que se convengan se estableceran sobre la base de precios
similares a los presentados con la Oferta original, segun el Art. 2.3.2 del presente
Pliego.

No podra ejecutarse item nuevo alguno sin que previamente se haya aprobado el
precio a reconocer por dicho item, responsabilizandose el Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires de imprimir al tramite correspondiente la mayor celeridad posible.

2.13.2. Aprobacién de Modificaciones de Obray Precios Nuevos.

Toda modificacion de obra, fijaciébn de precios nuevos, agregados, supresiones que
impliquen un trabajo adicional debera ser previamente fiscalizado, controlado y
aprobado por el Inspector de Obra y el Organismo encargado de la Inspeccion de
Obra que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano, que se expediran en informe
conjunto y lo elevaran al Ministerio de Desarrollo Urbano para su consideracion. Si la
propuesta de adicional fuera a solicitud del contratista, debera presentarlo en forma
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justificada para su andlisis al Inspector de Obra, quien lo pondra a consideracion del
Organismo encargado de la Inspeccion de Obra y que de considerarse la necesidad
de su aprobacién deberan contar con la aprobacion del Ministerio de Desarrollo
Urbano. Previo a la aprobacion del trabajo adicional el Organismo encargado de la
Inspeccién de Obra debera expedirse en relacion al crédito disponible para realizar
dicho trabajo adicional.

El Contratista no podra dar inicio a la realizacion de trabajo adicional alguno sin la
previa aprobacion expresa del Organismo encargado de la Inspeccion de Obra que
designe el Ministerio de Desarrollo Urbano.

2.14. RESCISION DEL CONTRATO
Esta situacién se regira por lo establecido en el Art. 1.14 del PCG.

2.15. APROBACION, PLAZOS DE GARANTIA Y RECEPCION DE OBRA

Lo dispuesto en el Art.1.15 del P.C.G.. se complementa con las siguientes
disposiciones:

1) Fiscalizacién durante el periodo de garantia:

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires fiscalizara la ejecucion de los trabajos de
conservacion y a tal efecto, el Contratista debera suministrar en todos los casos con
dos (2) dias habiles administrativos de anticipacion, las fechas en que procedera a
ejecutarlos.

La falta de cumplimiento de esta disposicion determinara considerar tales trabajos
como faltos de fiscalizacion.

Establecido que los trabajos fueron mal ejecutados sea por el empleo de distintos
materiales o por defectos constructivos, el Contratista debera rehacer en un todo o en
parte la obra observada, segun se le ordene y a su costa.

2) Reparaciones por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires:

En el caso que el Contratista no procediera a efectuar las reparaciones, tal cual se
indica en este Pliego de Condiciones Particulares, el Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires dispondra su ejecucion por administracion en cualquier momento.

El importe del trabajo, cuando se trate de reparaciones, sera cobrado al Contratista a
precio efectivo mas un 15% en concepto de cargo, independientemente de la multa
gue le correspondiere.

3) La obra en general tendra una garantia total de seis (6) meses, debiendo realizarse
en dicho periodo en forma especial los trabajos de conservacién y reparacion
correspondiente a la presente obra

El plazo de garantia de obra comenzara a correr desde la aprobacién por la autoridad
competente de la recepcién provisoria total de la obra, hasta la recepcion definitiva
total de la obra aprobada por la autoridad administrativa competente del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires.

4) Liquidacion Final y Devolucion de la Garantia de Adjudicacion:

La Garantia de Adjudicacion o los saldos que hubiera de estos, les seran devueltos al
Contratista después de aprobada la Liquidacion final de las obras, por la misma norma
Legal que adjudicé los trabajos, y una vez satisfechas las indemnizaciones por dafios
y perjuicios o cualquier otra deuda que corra por su cuenta y que surja de la
liquidacién final.

DURANTE EL PERIODO DE GARANTIA LA CONTRATISTADEBERA MANTENER
EN PERFECTO ESTADO LA OBRA, DEBIENDO ELABORAR EN CONJUNTO CON
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LA INSPECCION DE OBRA UN ACTA MENSUAL, CONSIGNANDO LOS
PROBLEMAS DETECTADOS. LOS MISMOS DEBERAN SUBSANARSE DE
INMEDIATO LIBRANDO LA INSPECCION DE OBRA EL CORRESPONDIENTE
CERTIFICADO DE CORRECCION DE LAS FALLAS DETECTADAS.

LAS ACTAS CON SUS CORRESPONDIENTES CERTIFICADOS DE
CORRECCION EXPEDIDOS POR LA INSPECCION DE OBRA, DEBERAN
PRESENTARSE PARA OBTENER LARECECPCION DEFINITIVADE LAOBRA.

2.16. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
En lo que fuere pertinente se aplicara lo dispuesto en el Art. 1.16 del P.C.G.
identificado con el titulo “VARIOS”.

2.17. TRIBUNALES COMPETENTES

Toda divergencia que surja entre el GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
y elllos Oferente(s) y/o Adjudicatario(s) y/o Sub contratista(s) respecto de la
interpretacion, aplicacién, ejecucion o cumplimiento del Contrato durante la vigencia
ylo prorroga y/o finalizacion del mismo, sera sometida a conocimiento de los
Tribunales en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Auténoma de
Buenos Aires, con exclusion de todo otro fuero o jurisdiccion.

2.18 REGIMEN DE ACOPIO

2.18.1 Condiciones Generales

El acopio presentado debera encuadrarse indefectiblemente en las siguientes
condiciones:

2.18.1.1. El contratista debera presentar junto a su oferta una declaracion por la que
se compromete a copiar en obra el 15% del monto de su oferta, teniendo en cuenta
gue los materiales a acopiar deberan estar en un todo de acuerdo con las
especificaciones y caracteristicas enunciadas en la documentacion contractual.

2.18.1.2. El acopio definitivo, integrado por las cantidades, las unidades, los precios
unitarios y los precios totales de los materiales a acopiar de acuerdo al listado de
materiales indicados en el Anexo V, que se adjunta, sera realizado y aprobado al
momento de la firma del Contrato de acuerdo a las indicaciones y requerimientos de la
inspeccion de Obra.

2.18.1.3. Por el acopio presentado no se reconoceran variaciones de precios sobre los
materiales que hayan sido acopiados.

2.18.1.4. Se acopiara el 15% del monto del contrato, fijandose un plazo para acopiar
de diez (10) dias corridos, a contar desde la fecha de comienzo de la obra.

2.18.1.5. Se especifica que el acopio aprobado sera por una Unica vez, por el plazo
estipulado de (10) dias corridos, al inicio de la obray en un solo acto.

2.18.1.6. El contratista preparara un Plan de Acopio ajustado a las necesidades que

surgen del Plan de Trabajos y de Inversiones y a las condiciones del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires.
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2.18.1.7. El acopio sera valorizado al mes basico de licitacion y teniendo en cuanta los
precios ofertados y los analisis de precios aprobados al adjudicarse la obra. El acopio
no superara el porcentaje establecido, ajustdndose estrictamente al plan de acopio
aprobado.

2.18.1.8. Una vez aprobado el acopio presentado se procedera a labrar las actas de
acopio que incluira fecha, indicacion del lugar, cantidad y descripcién de los elementos
acopiados y que se adjuntaran al certificado, junto con un aval bancario o pdliza de
caucion a entera satisfaccion del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en forma
conjunta, a través del Organismo encargado de la inspeccion de Obra que designe el
Ministerio de Desarrollo Urbano, debiendo tener vigencia por todo el tiempo que
demandare el cumplimiento de las obligaciones avaladas.

2.18.1.9. Se establece, exclusivamente para la emision de las garantias exigidas, fijar
para el material acopiado, el valor real de plaza al momento en que el acopio se
autorice, valor éste, que debera ser aceptado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires, en forma conjunta, a través del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en
forma conjunta, a través del Organismo encargado de la Inspeccién de Obra que
designe el Ministerio de Desarrollo.

2.18.1.10. Una vez verificado y pagado el material en las condiciones que se
establecen, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que designe el Ministerio de
Desarrollo Urbano, en su calidad de Comitente, y como propietaria del mismo,
constituird al Contratista en depositario con las responsabilidades inherente. El
material puesto a la orden del Organismo encargado de la Inspeccién de Obra que
designe el Ministerio de Desarrollo Urbano, no podra ser utilizado para otro destino
que el especifico para el que fuera adquirido.

2.18.1.11. Los materiales acopiados conforme a Actas, deberan ser avalados por
Seguros que garanticen especificamente estos materiales copiados a los efectos de
gue en caso de rescision, el Organismo recupere integramente los materiales no
incorporados a la obra o en su defecto su valor real en plaza.

2.18.1.12. El Contratista ademas se hace responsable de que los materiales puestos
en obra sean los aprobados. Los gastos de transporte y acarreo del material acopiado
hasta la obra seran por cuenta del Contratista.

2.18.1.13. Sera condicion previa a la autorizacién de acopios de materiales que los
mismos respondan estrictamente a las especificaciones correspondientes, y a este
efecto, si la Inspeccion de Obra lo estima conveniente, podra realizar los ensayos
pertinentes que permitan determinar si el material retne las condiciones satisfactorias.
En su defecto, podra autorizar su correccion, si a su juicio la naturaleza del material lo
hiciera practicable.

2.18.1.14. Si la Inspeccion de Obra lo solicitase, el Contratista debera suministrar
cualquier informacién complementaria sobre equipos y materiales, incluyendo
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resultados de ensayos o pruebas que exigiese y muestras de aquellos que desee
ensayar.

La aprobacién por parte de la Inspeccién de Obra no relevara al Contratista de su
obligacién de que los equipos y materiales satisfagan las condiciones exigidas en los
documentos contractuales, y las que estipule o apruebe el Comitente.

2.18.1.2. Obligaciones del Contratista

2.18.1.2.1) Absorber por su cuenta y cargo todos los costos y gastos por fletes,
seguros, u otras erogaciones provenientes de los acopios realizados ya sea en obra o
en otro lugar autorizado por el Comitente.

2.18.1.2.2) Custodiar y conservar los materiales acopiados hasta tanto sean utilizados,
ya sea en obra o en otro lugar autorizado por el Comitente, dado que pos su
condiciones de depositario fiel, es Unico responsable por cualquier perdida,
sustraccién o deterioro que pudieran sobrevenir a los elementos acopiados, debiendo
en su caso reponer de inmediato las cantidades de materiales y equipos perdidos,
sustraidos o deteriorados.

2.18.1.2.3) No retirar de la obra o de cualquier otro lugar autorizado por el Comitente,
cantidad o parte alguna de los elementos acopiados.

2.18.1.3 Método de Desacopio

2.18.1.3.1) El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a través del Organismo
encargado de la Inspeccién de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano
descontara del importe de cada certificado las sumas pagadas al Contratista en
concepto de acopio de acuerdo al modelo de certificado de desacopio, adjunto en
Anexo VL.

A tal efecto, al producirse la incorporacion a la obra de los materiales y/o elementos
acopiados, se producira el certificado de obra basica, haciendo abstraccion del acopio
realizado oportunamente y de acuerdo a la aprobaciéon del Comitente.

Por separado, y en caracter de nota de crédito, se ejecutara el certificado de
desacopio béasico, correspondiente a los materiales incorporados a la obra a la fecha
de dicha incorporacion.

2.18.1.3.2) Debera presentar asimismo planilla resumen de certificados de obra
béasica, acopio y desacopio, y el saldo resultante.

El desacopio se efectuara mensualmente de acuerdo a los materiales realmente
incorporados a la obra.

2.18.1.4. Lugar de acopio.

2.18.1.4.1) El acopio debera efectuarse preferentemente en obra, como excepcion, y
cuando las circunstancias lo hagan imprescindible por las caracteristicas del material u
otro motivo justificado, se podra autorizar el acopio en otro lugar sujeto a la aprobacion
del Comitente.

2.18.1.4.2) El contratista se hara cargo de todos los gastos inherentes al traslado del
personal de la Inspeccion de Obra o que se afecte al control y supervision de los
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materiales, y para la verificacion de los materiales, garantizando el libre acceso al
mismo en cualquier momento.

Para la aprobacién del lugar de acopio se tendra, que considerar entre otras, razones,
las de seguridad y de mejor conservacién de los elementos o materiales a acopiar.

2.18.1.5. Propiedades de materiales a acopiar:

2.18.1.5.1) Los materiales acopiados dentro o fuera del obrador, serdn de propiedad
del Organismo encargado de la Inspeccion de Obra que designe el Ministerio de
Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, quedando el
Contratista constituido en depositario con todas las obligaciones y responsabilidades
emergentes del Codigo Civil en los articulos 2202 al 2219 y concordantes.

2.18.1.5.2) Cuando el acopio se efectie en taller, deposito, fabrica 0 empresa de
materiales, se labrara un acta especial que incluira fecha, indicacion del lugar,
cantidad y descripcion de los elementos acopiados en la que el Contratista y el
Subcontratista o Proveedor asumen las obligaciones descriptas en forma solidaria. En
este caso los materiales acopiados deberan ser respaldados por la documentacion
respaldatoria especificando que los materiales han sido comprados por cuenta y orden
del Organismo encargado de la Inspeccion de Obra que designe el Ministerio de
Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

2.18.1.5.3) La Inspeccion de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, tendra acceso permanente a los materiales a
los efectos de verificar el estado del acopio.

2.18.1.6 Garantias Generales

2.18.1.6.1) Una vez aprobados los acopios presentados se procedera a labrar las
actas de acopio que se adjuntaran al certificado, junto con un aval bancario o pdliza de
caucion, por el importe total de lo acopiado, a entera satisfaccion del Comitente,
debiendo el fiador y/o asegurados renunciar a los derechos de division o excusion, y
con la vigencia ajustada al tempo que demandare el cumplimiento de las obligaciones
avaladas.

Se establece, exclusivamente para la emision de las garantias exigidas, fijar para el
valor este, que debera ser aceptado por la Inspeccion de Obra que designe el
Ministerio del Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

2.18.1.7. Calidad de materiales a acopiar

2.18.1.7.1) Los materiales o elementos a acopiar deberan responder a las
caracteristicas y calidades fijadas y a las muestras aprobadas, estando facultado el
Organismo encargado de la Inspeccion de Obra que designe el Ministerio de
Desarrollo Urbano a través de la Inspeccion de Obra para su rechazo. En tal caso, los
materiales deberan ser retirados de la obra por el Contratista en el plazo que aquella
fijle y vueltos a entregar en las condiciones que se exigen y en el plazo que determine
dicho Organismo, a través de la Inspeccién de Obra, de acuerdo a las caracteristicas
del material.

2.18.1.7.2) Si el Contratista adujera que algin material que figura en el Anexo V, no
puede ser acopiado por inconvenientes en plaza, debera por intermedio de la
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Inspeccién de Obra, elevar al Organismo encargado de la Inspeccién de Obra que
designe el Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires, dicho faltante y el Comitente en un plazo perentorio de dos (2) dias, decidira si
el material se encuentra en plaza o el contratista lo debera sustituir por otro que el
Comitente le especifique al efecto.

2.18.1.8. Pérdida o deterioro de los materiales acopiados

2.18.1.8.1) Si se constatara la pérdida o deterioro del material acopiado, el Contratista
debera reponerlo inexcusablemente a su costa, en el plazo que le fije la Inspeccién de
Obra dependiente del Organismo que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

2.18.1.9. Certificado de acopio

2.18.1.9.1) Los certificados de acopio se tramitardn como sus similares de obra,
conforme al articulo 2.12, “CERTIFICACIONES, PAGOS Y GARANTIAS".

Los precios que se reconoceran a los efectos de la liquidacion, certificacion y pago de
acopios seran los indicados en las facturas que en cada caso el Contratista debera
adjuntar a su liquidacion.

Todos los materiales acopiados y destinados a ser incorporados a la obra deberan ser
nuevos, sin uso y de reconocida marca y calidad de acuerdo a lo estipulado en el
Pliego de Especificaciones Técnicas, cuando no hubiese especificaciones, deberan
ser lo més adecuados al uso a que se los destina y siempre aprobados por la
Inspeccién de Obra del Organismo que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

2.18.9.2 Estas facturas deberan ser emitidas por los Fabricantes o distribuidores de
materiales de reconocido prestigio y solvencia, acorde con la provision solicitada y
aprobada por la Inspeccion de Obra dependiente del Organismo que designe el
Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

2.18.9.3 Para el tramite de los certificados de acopio, debera presentarse el Certificado
de Acopio Basico, de acuerdo a lo especificado en el Anexo VI, en las condiciones y
plazo estipulados para el presente régimen de acopio.

El pago de los certificados de acopio se hara dentro de los quince (15) dias habiles a
partir de la fecha de conformacién por el Organismo encargado de la Inspeccion de
Obra que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano.

2.18.2 ANTICIPO FINANCIERO

En atencion a los objetivos planteados en el Plan de Gobierno se incluye en el
presente pliego de Condiciones Particulares estas previsiones de anticipo financiero y
acopio teniendo a consideracion las caracteristicas y requerimientos particulares de
cada tipo de obra entendiendo que se facilitara el desenvolvimiento y la realizacion de
las tareas que se contratan considerando que dicha medida acrecentara el numero de
empresas concurrentes a los procesos licitatorios otorgando una mayor transparencia
a estos de conformidad con lo dispuesto por Resolucién N° 276/MDUGC/08.
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2.18.2.1 EIl contratista podra solicitar el pago del 10% del monto del contrato en
caracter de anticipo financiero, debiendo formalizar dicha solicitud dentro de los diez
(10) dias corridos del comienzo de la obra.

2.18.2.2 A tal efecto debera presentar el Certificado de Anticipo Financiero, que se
tramitard como sus similares de obra, conforme el art. 2.12. “CERTIFICACIONES,
PAGOS Y GARANTIAS".

2.18.2.3 Conjuntamente con el Certificado el Contratista debera presentar un aval
bancario o pdliza de caucion por el monto a recibir como anticipo, a entera satisfaccion
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a través del Organismo encargado de la
Inspeccién de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano, debiendo el fiador
y/o asegurador renunciar a los derechos de division o excusion. Dicha pdliza o aval
debera tener vigencia por todo el tempo que demandare el cumplimiento de las
obligaciones avaladas.

2.18.2.4 El pago del Certificado de Anticipo Financiero se hara dentro de los quince
(15) dias habiles a partir de la fecha de conformacioén por el Organismos encargado de
la Inspeccién de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano.

2.18.2.5 El pago del anticipo financiero congela el monto del contrato en un porcentaje
igual al recibido, por lo que no se reconoceran variaciones de precios sobre dicho
porcentaje.

2.18.2.6 De cada Certificado de Obra se descontard una suma que resulta de afectar
al monto anticipado por el porcentaje de avance correspondiente a ese mes, de
acuerdo a la Curva de Inversiones aprobada por la Inspeccién de Obra.

2.19 DOCUMENTOS QUE DEBEN AVALAR LA OFERTA

a. - El Oferente deberd presentar para avalar la Capacidad de Financiacion un
compromiso firme —con fecha de emision y plazo de vigencia, no inferior al plazo de la
obra— de una entidad bancaria o financiera por el cuarenta y tres por ciento (43 %) del
importe total del Presupuesto Oficial, para el cumplimiento de la obra objeto de la
presente Licitacion. Como alternativa a ésta, el Oferente podra presentar una
certificacion contable por Contador Publico, con su firma autenticada por el Consejo
Profesional de Ciencias Econdmicas que corresponda, de la facturacion mensual
efectuada en los dltimos doce meses, cuya antigledad no sea mayor de dos meses
con respecto al mes de la fecha de apertura de ofertas. Del promedio mensual de la
referenciada certificacion, debera surgir que el oferente realiza operaciones habituales
por un importe igual o superior al equivalente a una certificacion mensual del
Presupuesto Oficial, calculadas como el resultante de dividir el Presupuesto Oficial por
el plazo, en meses, de la obra ($4.433.000,00).

b. - Estados Contables de los ultimos tres ejercicios econémicos anuales y copia
legalizada del Acta de Asamblea de accionistas o de reunién de socios (S.R.L.)
aprobatoria de dichos estados, los que deberan contar con dictamen sobre su
razonabilidad emitido por un profesional en Ciencias Econdmicas, con la firma
certificada por el Consejo Profesional de Ciencias Econémicas.
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Cuando el ultimo Estado Contable anual tenga una antigiiedad mayor de cinco meses
respecto al mes de apertura de las ofertas, debera presentarse un Estado de Situacion
Patrimonial o Estados Contables Intermedios que abarque desde el Ultimo ejercicio
anual y cuyo cierre opere a no mas de dos meses del mes de apertura de las ofertas,
ademas debera contar con un dictamen sobre su razonabilidad o Informe de revision
limitada, emitido por un profesional en Ciencias Econdmicas, con firma certificada por
el Consejo Profesional de Ciencias Econémicas.

c. — La evaluaciéon Econémico — Financiera de las ofertas se hara en base a los
indicadores detallados a continuacion:

INDICADORES ECONOMICOS FINANCIEROS

INDICE VALORES INTERPRETACION
Prueba Acida (Activo Cte - Bs de Cambio) >6=2a0,70 Evalla la capacidad de
la empresa

Pasivo Corriente Para cumplir en término
con los

Compromisos a corto
plazo
Computando
solamente los activos
Corrientes de mas
rdpida realizacion

Liguidez Corriente Activo Corriente > al Evalla la capacidad
de la empresa
Pasivo Corriente Para cumplir en
término con sus
Compromisos a corto
plazo.

Solvencia Activo Total > al3 Evalla la capacidad de
la empresa
Pasivo Total Para cumplir en
término con los
Compromisos totales,

con
Prescindencia del corto
y largo plazo
Endeudamiento Pasivo Total < al 100% Mide las respectivas
participaciones
Patrimonio Neto de los propietarios y de

terceros en
Inversion total de la
empresa.
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Los valores de las féormulas definidas precedentemente se extraeran de los
rubros correspondientes (Activo corriente, pasivo corriente, patrimonio neto,
etc.) de los Estados Contables presentados por el oferente.

d. - Las Empresas Unipersonales: a los fines de realizar un analisis econémico—
financiero apropiado, se requiere que presenten la siguiente documentacion:

* Ultima Declaracion Jurada del Impuesto a las Ganancias

* Estado de Situacion Patrimonial

* Certificacion Contable de la facturacién acumulada de los dltimos doce (12) meses.
La documentacién detallada precedentemente no debera diferir en mas de dos (2)
meses del mes de apertura de las ofertas, y sera emitida por Contador Publico
matriculado y cuya firma debera ser legalizada por el Consejo Profesional que
corresponda.

e. - En caso de Uniones Transitorias de Empresas (UTE), cada una de las sociedades
gue la integran debera presentar su propia informacion contable (balances, estados
contables intermedios, etc.) y en base a esa informacién se han de determinar los
indices pertinentes. En cuanto a la facturacion acumulada, se considerara la suma de
cada facturacion. En cuanto al compromiso bancario, se computara para su analisis la
suma de los compromisos en firme en cada uno de los integrantes de la U E.

Sin prejuicio de lo dicho en el parrafo anterior sobre la forma de evaluacion, cada uno
de los miembros de la asociacion dara cumplimiento en forma individual a la
presentacion de la documentacion solicitada necesaria para la verificacion del
presente requisito; y no se admitirA que presenten diferentes alternativas de
financiacion entre los miembros de una misma asociacion.

2.20. Redeterminacion de los Precios:

Los precios de la presente Licitacion Publica seran redeterminados conforme lo
dispuesto la Ley 2809 (B.O.C.B.A. N° 2994) y su normativa reglamentaria y la ley
4763.

2.21. Publicidad y Carteleria

El Contratista debera proveer al momento de inicio de la obra, dos (2) carteles de
Publicidad del Ministerio Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires, los cuales seran colocados en la obra de acuerdo a las indicaciones de la
Inspeccién de Obra y cuyas caracteristicas seran las siguientes:

- Medidas de 165 cm x 250 cm

- Caracteristicas gréaficas y técnicas de disefio que designe el Ministerio de Desarrollo
Urbano.

2.22. Responsabilidad del Contratista

La totalidad de la documentacion anexa debe tomarse como anteproyecto. Los
planos definitivos, replanteos, calculos estructurales y/o de instalaciones finales
deberan ser ejecutados en su totalidad por el Contratista.

a) Estudio de la Obra: Debera estudiar todos los aspectos que influyen en
la ejecucién de los trabajos, asi como también toda la documentacion referida a
ella, que integra esta licitacion. Asume, por lo tanto, plenamente su
responsabilidad y en consecuencia no podra manifestar ignorancia ni
disconformidad con ninguna de las condiciones inherentes al proyecto o a la
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naturaleza de la obra, ni efectuar reclamos extra contractuales de ninguna
especie.

De manera alguna podrad eximirse de su responsabilidad técnica en
funcién de realizar los trabajos de acuerdo a estas especificaciones y/o a la
documentaciéon adjunta y/o a las instrucciones que le imparta la Inspeccién de
Obra. Debera realizar los trabajos de acuerdo a las reglas del arte, de manera tal
gue resulten completos y adecuados, aunque en los planos y especificaciones
no figuren todos los detalles necesarios.

b) Interpretacion de la Documentacion: El Contratista es responsable por

la correcta interpretacion de los planos y la totalidad de la documentacion
técnica de la obra. Los errores que eventualmente pudiese contener la
documentacién técnica de contratacion que no hubieren merecido consultas o
aclaraciones en su oportunidad por parte del Contratista, no seran motivo de
reconocimiento adicional alguno, ni de circunstancia liberatoria de sus
responsabilidades.
En toda la documentacién contractual o complementaria que reciba el
Contratista durante el desarrollo de los trabajos, se deja establecido que
primaran las acotaciones o las cantidades expresadas en letras, sobre las
indicadas en numeros, y estas sobre las apreciadas en escala.

c) Presentacion de Documentacion: El Contratista debera exhibir tantas
veces como reclame la Inspeccion de Obra, la documentacion referida a seguros
del personal y terceros, como asi también los correspondientes alos aportes de
las leyes previsionales.

d) Gestiones ante Empresas de Servicios: Debera gestionar ante cada una
de las empresas de servicios (agua - gas - luz - cloacas - cable, etc.), los
permisos, documentacién pertinente relativa a interferencias en la zona de
intervencion y solicitar las inspecciones de obras, para poder coordinar los
trabajos previstos por las mismas y no ocasionar roturas posteriores a la
terminacion del proyecto. Cada vez que sea necesario el cierre de calles, se
debera pedir con la debida anticipacién. Asi mismo les debera informar de: 1)
fecha de inicio de los trabajos con 45 dias de anticipacién, 2) cambios en el
proyecto que puedan afectar las instalaciones de las empresas, 3) plano con la
delimitacion exacta del area de intervencion.

e) Plan de Trabajos: El Contratista propondra un Plan de Trabajos de
acuerdo a lo especificado en el Pliego de Condiciones Generales y el Pliego de
Condiciones Particulares, detallando cada una de las tareas comprendidas en la
realizacion de las obras a desarrollar, en forma cronoldgica indicando fecha de
inicio y fin de cada una de ellas, previendo y contemplando la posibilidad de
superposicion o no, entre las mismas, ajustado al plazo final indicado en el
pliego para su aprobacion por la Inspeccion de Obra. Tendra en cuenta por
ello, el estado de conservacion de las partes determinando el orden de las tareas
de modo de garantizar la salvaguarda de las partes originales, evitando su
alteracion o deterioro.
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Las tareas se iniciaran una vez que la Inspeccion de Obra apruebe este Plan de
Trabajos con las modificaciones y correcciones que crea oportuno.

f) Reuniones de Coordinacion: El Contratista debera considerar entre sus

obligaciones, la de asistir con participacion de su representante técnico, y la
eventual de los técnicos responsables de la obra, por las distintas empresas a
cargo de subcontratos especializados, a reuniones periddicas promovidas y
presididas por la Inspeccion de Obra, y con la participacién proyectista de la
Obra de la DGPUyA dependiente de la Subsecretaria de Proyectos de
Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura del Ministerio de Desarrollo Urbano, a
los efectos de obtener la necesaria coordinacion entre las empresas
participantes, suministrar aclaraciones de las prescripciones de pliegos, evacuar
cuestiones de interés comun, facilitar y acelerar todo tipo de intercomunicacion
en beneficio de la obra, y del normal desarrollo del plan de trabajos. La
periodicidad de estas reuniones la establecera la Inspeccion de Obra de acuerdo
alas necesidades.
Para asegurar el cumplimiento de esta obligacion, el Contratista debera
comunicar y transferir el contenido de esta disposicion a conocimiento de los
subcontratistas que fuesen expresamente autorizados por el organismo a
cargo de la Inspeccion de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique.

g) Aprobacion de los Trabajos:
Al iniciar cada trabajo el Contratista debera pedir la presencia de la Inspeccion
de Obra, la que verificara el estado del material, y los elementos que seran
empleados en las tareas que se traten. La Inspeccién de Obra hace reserva de su
derecho a efectuar toda inspec-cién en taller, depdsito y/u oficina del
Contratista, que estime oportuna, a efecto de tomar conocimiento de los
materiales empleados y condiciones de depdsito y/o de lamarchay el estado de
los trabajos realizados para si 0 através de empresas subcontratadas.
El Contratista se compromete a avisar ala Inspeccién de Obra antes de proceder
a desarmar andamios o retirar plataformas de trabajo, para que se efectle
cualquier tipo de inspeccion general. Asimismo, durante la marcha de los
trabajos, el Contratista facilitar4 el acceso de la Inspeccion de Obra al area
correspondiente tantas veces como le searequerido por ésta.
Una vez que éstos hayan finalizado, el Contratista debera solicitar la inspeccion
final de los trabajos y su aprobacién.

h) Registro de los Trabajos: El Contratista llevara a cabo un adecuado
registro de la marcha de las obras, el resultado de los trabajos realizados y la
informacion que obtenga como consecuencia de los mismos, el que a dia
vencido presentara por Nota de Pedido, ala Inspeccion de Obra, la que verificara
su contenido con la realidad conforméandose este informe en documento
fehaciente. El Contratista se compromete a entregar copia de la documentacion
correspondiente (notas, croquis, fotografias, etc.) a la Inspeccién de Obra, al
solicitar la aprobacién de los trabajos.
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i) Planos de Obra:

El Contratista debera presentar para aprobacion del organismo a cargo de
la Inspeccién de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique los
planos que a continuacion se detallan:

Fundacion: Plano de detalle del anclaje de los bancos.

Arquitectura: Planos generales - replanteos, cortes, y planos de detalles.
Equipamiento: Planos de detalle.

Este listado podra ser alterado segun lo indicado en el listado de la
documentacién incluido en el indice del P.E.T.-

Los planos seran dibujados en las siguientes escalas; de acuerdo a las Normas
LR.A.M.-

N 1: 200 planos generales.-

1: 200 planos de replanteo

1:20, 1:10 - Planos de detalles

Las caratulas se ajustaran al modelo que acompafa la presente documentacion.-
El Contratista presentara al organismo a cargo de la Inspeccion de Obra que el
Ministerio de Desarrollo Urbano indique cuatro juegos de copias heliogréaficas de
cada plano, con una anticipaciéon minima de 20 dias hébiles, en relacion a la
fecha indicada para la respectiva iniciacion de las tareas previstas en el plan de
trabajo aprobado por la Inspeccion de Obra. Para las instalaciones que requieran
la intervencién de las distintas Reparticiones oficiales, se exigird su aprobacion
previa a la iniciacién de los trabajos respectivos. Se aclara que el organismo a
cargo de la Inspeccion de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique
tomard como méaximo para su conocimiento el plazo indicado anteriormente, no
computandose en mismo las demoras debidas a las correcciones que se deban
efectuar en la documentacién proveniente de las observaciones formuladas.
Queda expresamente aclarado que el Contratista, no podra ejecutar trabajo
alguno, sin tener los correspondientes planos, célculos, memorias, etc, con
conocimiento del organismo a cargo de la Inspeccién de Obra que el Ministerio
de Desarrollo Urbano indique.

j) Planos conforme a obra:

El Contratista debera confeccionar y entregar al organismo a cargo de la
Inspeccién de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique, a partir de la
fecha efectiva de terminacion de la obra y previo a la materializacién de la
Recepcion Definitiva, los planos Conforme a Obra, en un todo de acuerdo con
las reglamentaciones vigentes del G.C.B.A. y las Reparticiones oficiales
intervinientes, con el respectivo certificado final.-

La Empresa debera presentar un original en tela o el material que cada
reparticion exija y tres copias heliograficas, los que seran firmados por el
Representante Técnico del Contratista, de cada uno de los planos indicados en
el punto i).

El Contratista debera presentar al organismo a cargo de la Inspeccién de Obra
gue el Ministerio de Desarrollo Urbano indique, planos conforme a obra de
todas las instalaciones eléctricas, sanitarias, de riego, etc., en tela original y tres
copias segun normas municipales y nacionales vigentes, antes de la Recepcion
Provisoria de las obras, o en su defecto, la constancia de haber iniciado el
tramite de aprobacién correspondiente ante los Organismos pertinentes.-
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No obstante la aprobacién de los planos por parte del organismo a cargo de la
Inspeccién de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique, la misma
guedara condicionada a la aprobacién que otorgue el ente prestatario
correspondiente y del G.C.B.A. Cualquier modificacion ordenada por estas
reparticiones, sera ejecutada por el Contratista por su cuentay cargo.-

k) Cumplimiento de Ley 1747: El contratista se encuentra obligado a realizar
todas las gestiones derivadas de la Ley 1747.

2.23 Proyecto definitivo

Toda la documentacién que forma parte del presente pliego tiene el caracter de
anteproyecto, es obligacion del Contratista la elaboracién del proyecto definitivo. El
Contratista deberd preparar antes de la iniciacion de cada parte de la Obra, los planos
de detalle que la Inspeccion de Obra considere necesarios para ejecutar las tareas.
Recién comenzaran los trabajos cuando dichos planos hayan sido aprobados por la
Inspeccién de Obra.

El Contratista realizara el relevamiento planialtimétrico y cateos si asi fuera requerido
por la Inspeccién de Obra del organismo que el Ministerio de Desarrollo Urbano
indique, como asi también la documentacion técnica completa del proyecto ejecutivo,
gue debera ser presentada para su aprobacion ante la Inspeccion de Obra, de acuerdo
a lo especificado en el Pliego de Condiciones Particulares segun el articulo 2.6.3, que
rige la presente obra. El costo de ambas operaciones debera estar incluido en el
precio ofertado.
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FORMULARIO N°1. Obras realizadas en los ultimos cinco afos

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Obra: Licitacion Publica N°

OBRAS REALIZADAS EN LOS ULTIMOS CINCO ANOS

< FECHA PLAZO (1) |~ 8| | z

= j Q . Sz 21,0

z |6< | = | ok [INICIO[TERMI|CONT.[REA| 32 | <5 B9
o| 2 | ¢ wd |

©] = o) oF <?§E

© O O 03 5ok

i =) o

OBSERVACIONES

(5)

MONTO TOTAL DE CONTRATOS

(1) Sefalar en meses el plazo previsto originalmente para la construccion vy el
realmente utilizado.

(2) Tipo de obra. Descripcién datos técnicos principales.

(3) Proyecto, construccion, montaje e instalaciones.

(4) Si actia como empresa unica o en Union Transitoria de Empresas y el porcentaje
del grado de participacion segun el monto del contrato.

(5) Indicar las razones por las cuales difieren el plazo contractual del real .

NOTA: Los datos consignados deben ser avalados por el comitente o contratista de la
obra respectiva segun corresponda.

FORMULARIO N°2. Obras similares realizadas en los ultimos cinco afios
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GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Obra: Licitacion Publica N°

OBRAS SIMILARES REALIZADAS EN LOS ULTIMOS CINCO ANOS

wo | S 5 FECHA PLAZO 1< 35 ®|,8
E | w « | oF W w5 | < |B0
i | 0S| < E 5 [INICIO[ TERM. [C[ REA oL |42 |oa ~
E o | O | && o L |[fgof N |25
= m O ) z ;) T |<=
3 b N 'e) = @ =
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O e) @) T aQn w O g
pd = > e o

OBSERVACION

ES (5)

MONTO TOTAL DE CONTRATOS

(1) Sefalar en meses el plazo previsto originalmente para la construccion vy el
realmente utilizado.

(2) Tipo de obra. Descripcion datos técnicos principales.

(3) Proyecto, construccion, montaje e instalaciones.

(4) Si actua como empresa unica o en Unién Transitoria de Empresas y el porcentaje
del grado de participacion segun el monto del contrato.

(5) Indicar las razones por las cuales difieren el plazo contractual del real .

NOTA: Los datos consignados deben ser avalados por el comitente o contratista de la
obra respectiva segun corresponda.
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FORMULARIO N°3. Obras en ejecucion o a ejecutar en los proximos 24 meses

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Obra:

Licitacion Publica N°

OBRAS EN EJECUCION O AEJECUTAR EN LOS PROXIMOS 24 MESES

COMITENTE

NOMBRE DE

LA OBRA

N K Z —~ O

O 8 =~ K 0O T wg
< FS | Z2_| R P & | << |oag
O Z = <2 | <O W>go UN A0
S o= I 42 p 5 x <= Z

— =0 | ©O L0 B & e

O w w § W W | o
- B o <
LL w = o o

GRADO DE
COMPROMISO

ADQUIRIDO (6)

MONTO TOTAL DE CONTRATOS

(1) Indicar fecha real o estimada de inicio; en caso de contar con una obra adjudicada,
sin fecha de inicio, estimar la misma.

(2) A partir de la fecha del contrato.

(3) Tipo de obra, descripcion de las caracteristicas principales.

(4) Presupuesto, construccion, montaje, instalaciones, etc.

(5) Si actia como empresa unica o en Unién Transitoria de Empresas y el porcentaje
del grado de participacién segun el monto del contrato.

(6) Detallar en anexo la proporcion o medida en que la obra compromete la
organizacion, personal y equipo de la empresa.

NOTA: Los datos consignados deben ser avalados por el comitente o contratista de la
obra respectiva segun corresponda.

FORMULARIO N°4. Equipamientoy maquinaria a afectar ala obra
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GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Obra: Licitacion Publica N°

EQUIPAMIENTO Y MAQUINARIA AFECTADA A LA OBRA
LL
D,% W x
2 | &2 QD w o |3 2
N a) o < = a) zwQ
o x O 5 < Z ©) - rwo
= o< N < a 5 <>uw
pa Hhord < = o) o oo
< w<<wm [ L x - :)Luw
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OBSERVACIONE

(1) Niumero de equipos 0 maquinarias.

(2) Detallar principales caracteristicas, marcay modelo.

(3) Si no es nuevo indicar en la columna “utilizada” el tiempo utilizado y el remanente
de vida util.
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FORMULARIO N° 5. Plan de trabajo e inversiones

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Obra :

Licitacion Publica N°

PLAN DE TRABAJO E INVERSIONES

Iltem | Descripcion del item | Monto Parcial | % Meses %
3 4 5 6 8( 9|10
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
Monto Total 0
% de Avance Fisico Mensual
Acumulado
Inversion Mensual
Acumulado
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FORMULARIO N° 6. Curva de inversion y avance fisico

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Obra: Licitacion Publica N°

CURVA DE INVERSION Y AVANCE FISICO

BANDA ADMISIBLE PARA CURVAS DE AVANCE FISICO NORMAL PARA
CONSTRUCCION TRADICIONAL Y NO TRADICIONAL
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FORMULARIO N°7.PLANILLA DE COTIZACIONES

Se publica por separado
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Los oferentes deberan presentar los andlisis de costos respetando el formato que, a modo de ejemplo se muestra a continuacion:

EJEMPLO
Rubro: Contrapiso
Item: Contrapiso sobre terreno natural esp. 0,12 m H 21 elaborada
Unidad: ~ $ / Médulo
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Obra: Licitacion Publica N°

PLANILLA DE COTIZACIONES

(3+K)

N°e Designacion Unidad Cantidad Costo Unitario Subtotal Total %

A | MATERIALES

1

2

3

4

5

6
SUBTOTAL A $

B | MANO DE OBRA

1 Oficial Hs

2 Ayudante Hs
SUBTOTAL B $

C Cargas Sociales % | |
SUBTOTAL C $

D | EQUIPOS | |
SUBTOTAL D $

E | TOTAL COSTO DIRECTO (A+B+C+D) $ | |

F | GASTOS GENERALES % | |
SUBTOTAL F $

G | SUBTOTAL COSTO (E+F)

H | BENEFICIO %
SUBTOTAL H $

I | casTo FINANCIERO % | |
SUBTOTAL | $

J | SUBTOTAL COSTO (G+H+) $ | |

K | IMPUESTOS % | |
SUBTOTAL J $
TOTAL COSTO UNITARIO s

( *) El Gasto Financiero no puede superar al porcentaje resultante de la aplicacion de la serie de Tasas de Interés de la Comunicacion
“A” 1828.3 del Banco Central de la Republica Argentina entre dia inmediato anterior al primer dia de plazo, segun lo establecido en la
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ANEXO |.

Modelo de Carta de Presentacion
Buenos AIres, ........ccccceeeenen.

Sefiores

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
Ministerio de Desarrollo Urbano
Secretaria de Planeamiento

Carlos Pellegrini 291 8° Piso

Republica Argentina

La (Empresa, y/o Unidn Transitoria de
EMPreSas)....ccoccceeiiiiiie e en adelante el  Oferente,
representada legalmente por el / los Sefior/es

........................................................................................... presenta/n su Propuesta y
declara/n su conocimiento y conformidad con lo establecido en el PLIEGO DE
CONDICIONES de la obra denominada: “SOLUCIONES HABITACIONALES PARQUE
DONADO HOLMBERG-MENDOZA 4246/70 y que es objeto de la LICITACION
PUBLICA N° “...../........ K

Dicha Propuesta cubre todos los trabajos, incluyendo mano de obra, materiales,
equipos y demas elementos necesarios para llevar a cabo la totalidad de los trabajos
ofertados, a los precios cotizados.

El Oferente declara expresamente que:

La Propuesta se ajusta integramente a los Documentos de la Licitacién, a las
disposiciones establecidas y a los documentos suministrados por el Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires a los Oferentes.

La presentacion no estd impedida o afectada por ninguna de las incompatibilidades
gue se establecen en los Documentos de Licitacion.

Declara/n bajo juramento encontrarse al dia con sus obligaciones previsionales,
impositivas y laborales.

La Propuesta es vélida y permanecerd vigente por el lapso y en los términos
establecidos en el Pliego de Condiciones Particulares (P.C.P.),

Declara/n, asimismo bajo juramento que es de su conocimiento la configuracion,
naturaleza del terreno y condiciones en que se realizard la obra y asume/n la
responsabilidad inherente a su actividad comercial en lo que respecta a la
determinacion de los costos por el motivo citado.

Declara/n que ha/n examinado y acepta/n sin reserva lo estipulado en los Documentos
Licitatorios y sus Circulares. Que asimismo ha/n estudiado con cuidado todos los items
y cantidades mostradas en las “Planillas de Cémputo y Cotizacién”, y revisado con
cuidado la exactitud de cada frase y cada palabra incluida en esta Propuesta y sus
anexos.

Que ha/n a efectuado un examen cuidadoso de tales Documentos Licitatorios y sus
Circulares y de las condiciones generales y locales que podran ser encontradas
durante la ejecucion de cualquier parte de la obra.

Que ha/n recogido la informacion necesaria para la elaboracion del plan general de
operaciones, el plan de trabajo, el plan de Inversiones, los equipos afectados a la
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ejecucion de las obras, el cronograma de necesidades de personal; como asimismo,
cualquier otro elemento que pudiese en alguna forma afectar al plazo de ejecucion o el
costo de la obra.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no sera responsable por cualquier error u
omision en la preparacion de esta Propuesta.

Declara/n la veracidad y exactitud de toda la informacion proporcionada, y autoriza/n
mediante la presente, a que cualquier persona natural o juridica suministre al Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires 0 a sus representantes autorizados toda la informacion
gue ese organismo considere necesaria para verificar la documentacion que se
presenta, y en caso de comprobarse cualquier incorreccion en la misma se da por
notificado que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tiene el derecho de invalidar
Su participacion.

Que se compromete/n a proporcionar cualquier informacién adicional que le fuera
requerida, entendiendo que se refiere Unica y exclusivamente a aclaraciones sobre la
documentacién presentada y en caso de no hacerlo sera motivo suficiente para
eliminar su propuesta. Dicha informacién adicional en ningin caso permitira
suministrar documentos o informacién que hubiere sido omitida en la oferta original.
Que las divergencias, errores o incompatibilidades entre los distintos documentos de la
Propuesta presentada pueden ser motivo suficiente para eliminar su participacion.

Que en caso de ser invalidada su participacion por las causales precedentes o por
incumplimiento a las condiciones estipuladas en los Documentos Licitatorios,
renuncia/n a cualquier reclamacion o indemnizacion, reconociendo derecho al
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a realizar la eliminacion de su participacion a
su exclusivo juicio.

Que renuncia/n a cualquier reclamacién o indemnizacion en caso de error en la
interpretacion de los Documentos Licitatorios del llamado y demas documentos del
Contrato.

Que no tiene/n relacién de dependencia ni vinculacion directa o indirecta con el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ni con sus directivos o funcionarios.

Que en el caso de resultar adjudicatario, se compromete/n a presentar la garantia de
Adjudicacion del Contrato, asi como también a firmar la Contrata dentro del plazo
fijado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Que en el caso que no mantuviera/n la Propuesta por el plazo indicado, que no
presentase/n la garantia de Adjudicacion a satisfaccion del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, o que no firmase/n el Contrato dentro del plazo fijado por el Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires, se perdera la garantia de Oferta.

Atentamente.
Firma/s delllos Representante/s Legal/es
Nombre de la Empresa o UTE

Sello de la empresa/Union Transitoria de
Empresas
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ANEXO II.

Aspectos Legales

A los efectos de acreditar su capacidad legal, el oferente deberé presentar:

a) Contrato social o estatuto, como asi también las reformas vigentes que se
hubieren introducido al mismo y constancias de sus respectivas inscripciones en los
Registros Publicos correspondientes.

b) Acta de directorio, para el caso de las Sociedades Anonimas, de donde surja la
decision social de presentarse a la Licitacion y la distribucion de cargos vigentes al
momento de realizar la oferta.

Tratandose de otro tipo societario, debera acompafiar la documentacién que acredite
idéntica decision emanada del 6rgano societario que exprese la voluntad social.

c) Poder especial, otorgado ante Escribano Publico, por el que se designa, a uno o
mas representantes con facultades amplias y suficientes para representar ante el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires al oferente sin limitacion alguna, y para obligar
a los mandantes durante el proceso licitatorio cuando se trate de una UTE, o en el
supuesto que los firmantes no sean las personas que figuran en los estatutos que se
acompanan.

Si se tratare del representante legal, bastara que el acta de directorio contenga, de
manera expresa, las facultades requeridas anteriormente.

d) Domicilio especial constituido en la ciudad de Bs. As. y su numero de teléfono/fax.
Cuando se trate de Uniones Transitorias de Empresas, ademas se debera presentar:

e) Representacion Legal unificada mediante poder y con los mismos alcances
establecidos en el apartado c) precedente.

f) Documentacion que acredite el compromiso (acta acuerdo o convenio) de
constitucion y modalidades de la Unién Transitoria de Empresas, en la que debera
establecerse como minimo lo siguiente:

-Domicilio especial Unico en la ciudad de Bs. As. (teléfono, fax)

-Grado de participacion de cada integrante.

-Compromiso expreso de asumir la responsabilidad solidaria de todas las obligaciones
contractuales emergentes del contrato en todos sus aspectos, como asi también el
compromiso irrevocable de constituir en forma definitiva inscribir en el organismo
registral competente la Union Transitoria de Empresas o la Sociedad Anénima en caso
de resultar adjudicatarios, previo a la firma de la contrata.

g) Copia de las actas de cada una de las empresas autorizando la formacion de la

Unién Transitoria de Empresas, con el compromiso de mantenerlo en vigencia por un
plazo no menor del fijado para la terminacion de las obras y la extincion de las
obligaciones emergentes del contrato.
NOTA: La documentacion indicada en los item a, b, e, f, y g, debera ser legalizada por
Escribano Publico; indicando el notario interviniente de manera expresa, libro, folio,
numero de acta y demas circunstancias identificatorias del documento original cuya
copia legaliza.
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ANEXO I
Aspectos técnicos

A los efectos de acreditar su capacidad técnica el oferente debera presentar:

a) Certificado de capacidad de contratacion anual expedido por el Ministerio de
Economia y Obras y Servicios Publicos.

b) Declaracién jurada del saldo de capacidad de contratacion disponible a la fecha de

la oferta en caso que se hubieran comprometido nuevas obras en fechas posteriores a
la de la emisién del certificado exigido en el punto anterior.
Esta declaracion debera acompafiarse de una memoria de célculo, en la que
constaran: los montos contractuales remanentes, los plazos de ejecucion remanentes,
las capacidades resultantes comprometidas segun las férmulas respectivas y el
resultado correspondiente al saldo final de capacidad de contratacién disponible.

c) Listado de las obras realizadas durante los ultimos cinco afios, en los que la
empresa haya sido contratista Unico o miembro de una Uni6on Transitoria de
Empresas, con intervencion significativa en el mismo, indicando ubicacion, costo y tipo
de contrato.(Formulario N° 1) El oferente podra incluir obras ejecutadas en caracter de
subcontratista En tal caso deberd demostrar tal condicion de manera fehaciente.

d) Listado de las obras de similares caracteristicas a la licitada realizadas durante los
ultimos cinco afos en los que la empresa haya sido contratista inico o0 miembro de
una Union Transitoria de Empresas, con intervencion significativa en el mismo,
indicando ubicacion, grado de avance ,el monto del contrato, el plazo de ejecucion,
nombre y datos del comitente y cualquier otro dato considerado importante para la
mejor evaluacion técnica de la empresa. (Formulario N° 2) El oferente podra incluir
obras ejecutadas en caracter de subcontratista En tal caso debera demostrar tal
condicién de manera fehaciente.

e) Listado de las obras en las cuales la empresa tiene compromisos adquiridos por
contrato, en ejecucion o a ejecutar en los préximos veinticuatro meses indicando su
grado de participacién y su capacidad de ejecucion afectada. (Formulario N° 3) El
oferente podré incluir obras ejecutadas en caracter de subcontratista En tal caso
debera demostrar tal condicion de manera fehaciente.

f) Equipamiento y maquinarias a afectar a la ejecucion de la obra, con indicacion de
sus caracteristicas, estado de conservacion, tiempo de uso, vida util remanente y
lugar en que se encuentra, para una eventual inspeccion. (Formulario N° 4)

g) Plan de trabajo y curva de inversiébn, ambos expresados en forma
porcentual.(Formularios N° 5y 6).

h) Nomina del personal superior propuesto para la obra.

i) Nomina del personal a afectar a la obra indicando sus caracteristicas profesionales
y técnicas.

j) Representante Técnico, con acreditacion de antecedentes y la conformidad
expresa de la aceptacion del mismo, segun Art.2.2.3.

NOTA: En relacion a los incisos c), d) y e), los oferentes deberan presentar junto al
listado de obras que acrediten haber realizado tanto en caracter de contratista como
de subcontratistas, un certificado emitido por el Comitente de cada obra que se
declare o por copia autenticada del contrato de locacién de obra y de la Recepcion
Definitiva de la misma (Acta de Recepcion, y Decreto o Resolucion que convalida el
Acta).
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ANEXO V.

Modelo de férmula de la propuesta

Buenos AIres, ........cc.ccenenee.

Sefiores

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
Ministerio de Desarrollo Urbano
Secretaria de Planeamiento

Carlos Pellegrini 291 8° Piso

Buenos Aires

Republica Argentina

La (Empresa, y/o Union Transitoria de Empresas)..........ccccceennen. en adelante el
Oferente, representada legalmente por el/los Sefior/es .........ccccvevinieennne presenta/n
su oferta de conformidad con lo establecido en el PLIEGO DE CONDICIONES
GENERALES Y PARTICULARES de la obra denominada “BARRIO PARQUE
DONADO-HOLMBERG MENDOZA 4246/70 " y que es objeto de la LICITACION
PUBLICA N° “............. " Dicha Oferta cubre todos los trabajos, incluyendo mano de
obra, materiales, equipos y demas elementos necesarios para llevar a cabo la totalidad
de los trabajos ofertados y su mantenimiento en buen estado de conservacion hasta la
recepcion definitiva.

Se presenta/n asi como oferente/s comprometiéndose, si le/s fueran adjudicadas, a
realizar las obras licitadas por el régimen de contratacion especificado en la
documentacion, efectuando los tramites que sean necesarios rara cumplirlas
satisfactoriamente con arreglo a los documentos que integraran el contrato y formula/n
la siguiente propuesta:

Presupuesto oficial: .........ccccoeevieeiiiie e (S, ). El monto total
cotizado es de pesos .......ccccceveeeeeeiicnnnen, ($iinn. ) Se acompafan los siguientes
elementos: enumeracion de los elementos que acompafan la Propuesta

Atentamente.

Firma/s proponente/s

Firmal/s representante/s legall/es
Firmal/s representante/s técnico/s
(Aclaraciones de firma/s)
Nombre de la Empresa, o UTE
Sello de la Empresa, o UTE
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ANEXO V
PLANILLA DE MATERIALES A ACOPIAR

Se publica por separado
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ANEXO VI - Modelo de Certificado de Desacopio

OBRA: FECHA DE INICIO:
EMPRESA: FECHA DE TERMINACION:

CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO DE DESACOPIO: DEL MES DE:

TEM DESCRIPCION MONTO AVANCES
MONTOS

ACUMULADO ANTERIOR PRESENTE
ACUMUL. PRESENTE PRESENTE ACUML.
ACOPIADO

CARPINTERIAS

ALUMINIO

HERRAJES

PISOS

CERAMICAS

INSTALACION ELECTRICA
ARTEFACTOS ILUMINACION

CERTIFICADO DE
DESACOPIO
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ANEXO N°VII. - Modelo de Certificado de Acopio

OBRA: FECHA DE INICIO:
EMPRESA: FECHA DE TERMINACION:

CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO DE ACOPIO BASICO: DEL MES DE:

ITEM DESCRIPCION MONTO AVANCES
MONTOS

ACUMULADO ANTERIOR PRESENTE
ACUMUL. PRESENTE PRESENTE ACUML.
ACOPIADO

CARPINTERIAS

ALUMINIO

HERRAJES

PISOS

CERAMICAS

INSTALACION ELECTRICA

ARTEFACTOS ILUMINACION

CERTIFICADO DE ACOPIO
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ANEXO N° VIIl. Ley N° 269

LA LEGISLATURA DE LA CIUDAD
AUTONOMA DE BUENOS AIRES
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:

Articulo 1° — Créase en el ambito de la Ciudad Autdnoma de Buenos Aires el Registro de Deudores/as
Alimentarios/as Morosos/as que funcionard en el éarea de la Secretaria de Gobierno.
Art. 2° — Las funciones del Registro son:

a) Llevar un listado de todos/as aquellos/as que adeuden total o parcialmente tres
cuotas alimentarias consecutivas o cinco alternadas, ya sean alimentos provisorios
o definitivos fijados u homologados por sentencia firme.

b) Expedir certificados ante requerimiento simple de persona fisica o juridica, publica
o privada, en forma gratuita.

Art. 3° — La inscripcion en el Registro 0 su baja se hara s6lo por orden judicial, ya sea de oficio 0 a
peticién de parte.

Art. 4° — Las Instituciones u Organismos Publicos de la Ciudad no pueden abrir cuentas corrientes,
tarjetas de créditos, otorgar habilitaciones, concesiones, licencias o permisos, ni designar como
funcionarios/as jerarquicos/as a quienes se encuentren incluidos en el Registro. Antes de tomar la
decision respectiva, deben requerir a éste la certificacion de que las personas de referencia no se
encuentran inscriptas como deudores morosos.

Art. 5° — Es requisito para otorgar o renovar un crédito en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires el
certificado mencionado en el articulo anterior. Si del mismo surgiere la existencia de una deuda
alimentaria, la entidad otorgante debe retener el importe respectivo y depositarlo a la orden del juez
interviniente.

Art. 6°— Se exceptlua de lonormado en el articulo 4° a quien solicite licencia de conductor para trabajar.
En este caso se le otorgara por Unica vez una licencia provisoria que caducara a los cuarenta ycinco
dias.

Art. 7° — Los proveedores de todos los organismos del Gobierno de la Ciudad deben, como condicion
parasuinscripcion como tales, adjuntar a sus antecedentes una certificacion en la que conste que no se
encuentran incluidos en el Registro. En el caso de las personas juridicas tal requisito debe ser
cumplimentado por la totalidad de sus directivos.

Art. 8 — Cuando la explotacion de un negocio, actividad, instalacién, industria o local con habilitacion
acordada cambie de titularidad, debe requerirse al Registro de Deudores Alimentarios la certificacion
respectiva del enajenante y adquirente, ya sean personasfisicas o los maximos responsables, en el caso
de tratarse de personas juridicas. De comprobarse la existencia de deuda alimentaria, la transferencia no
guedara perfeccionada hasta tanto se regularice la situacion.

Art. 9°— El Tribunal con competencia electoral debe requerir al Registro la certificacion mencionada en el
art. 5°respecto de todos los/las postulantes a cargos electivos de la Ciudad. Tal certificacion es requisito
para su habilitacion como candidato/a.

Art. 10 — EI Consejo de la Magistratura debe requerir al Registro la certificacion mencionada en el
articulo 4° respecto de todos los postulantes a desempefiarse como magistrados o funcionarios del Poder
Judicial. En caso de comprobarse la existencia de deuda alimentaria, el postulante no podra participar del
concurso o ser designado en el ambito judicial mientras no se reciba la comunicacién judicial de
cancelacién de la deuda. Similar requisito se exigira a los postulantes a integrar el Superior Tribunal de
Justicia y sus funcionarios.
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Art. 11 — El Gobierno de la Ciudad invitard a empresas e instituciones privadas con sede o que
desarrollen su actividad en la Ciudad, a requerir informes al Registro segun lo prescripto en la presente
ley.

o]
Art. 12 — Los gastos que demande la implementacion de la presente ley se imputaran a la partida
correspondiente al Presupuesto de Célculos y Recursos del afio 2000.

Art. 13 ---- Comuniquese, etc.
CARAM
Miguel O. Grillo

REGISTRO DE DEUDORES/AS ALIMENTARIOS/AS, MOROSOS/AS. MODIFICASE EL ARTICULO 1°
DE LALEY N°269 B.O. N°852
Buenos Aires, 5 de Octubre de 2000.
LA LEGISLATURA DE LA CIUDAD
AUTONOMA DE BUENOS AIRES
SANCIONA CON FUERZA DE LEY:

Articulo 1° - modificase el Articulo 1° de la Ley N° 269, el que quedararedactado de la siguiente manera:
“Art. 1° : Créase en el ambito de la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires el Registro de Deudores/as
Alimentarios/as Morosos/as que funcionara en el rea de la Secretaria de Justicia y Seguridad.”
Articulo 2°- Comuniquese, etc.

SRUR
Juan Manuel Alemany

LEY N°510
Buenos Aires, 14 de Noviembre de 2000.

En uso de las atribuciones conferidas por el art. 102 de la Constitucion de la Ciudad Autbnoma de
Buenos Aires, promulgase la Ley N° 510, sancionada por la Legislatura de la Ciudad Auténoma de
Buenos Aires,en susesiondel 5 de Octubre de 2000. Dése al Registro, publiquese en el Boletin Oficial
de la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires, girese copia a la Secretaria Parlamentaria del citado Cuerpo por
intermedio de la Direccion General de Asuntos Politicos e Institucionales ypara su conocimiento ydemas
fines, remitase a la Secretaria de Gobierno, Secretaria de Hacienda y Finanzas, Secretaria de Justicia'y
Seguridad, a la Subsecretaria de Justicia y Legislacién y a la Direccién General de Registro.

El presente decreto sera refrendado por los sefiores Secretarios de Justicia y Seguridad, de Gobierno y
de Hacienda y Finanzas.

IBARRA
Facundo Slarez Lastra- Raul Fernandez - Miguel Angel Pesce.
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ANEXO IX
MODELO DE CONTRATA

Entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que en adelante se denominard EL

COMITENTE, representado en este acto por del
Ministerio de Desarrollo Urbano, con domicilio en Carlos Pellegrini 211, 9° Piso, y la
firma , CUIT N° , con domicilio legal en
, de la Ciudad de Buenos Aires representada en este acto por........................ con
D.N.L NO. e, , en su caracter de de la firma que en adelante se

denominara EL CONTRATISTA, se celebra contenida en las clausulas siguientes;-------
CLAUSULA PRIMERA: En \vista que EL COMITENTE adjudic6 a EL CONTRATISTA, la
Licitacion Puablica N° , que tramité6 por Expediente N° ,
llamada para ejecutar los trabajos de , encomendadas
conforme a Pliegos en los plazos, condiciones y precios fijados en la Oferta por EL
CONTRATISTA, ambas partes proceden a formalizar el Contrato que ha quedado
celebrado en virtud de los hechos expuestos.-----------=--- == == ---
CLAUSULA SEGUNDA: EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar para EL COMITENTE,
a su costo y por su exclusiva cuenta, los ya indicados trabajos en los términos que se
expresan en los Pliegos de Condiciones del llamado.
CLAUSULA TERCERA: Dichos trabajos seran ejecutados por EL CONTRATISTA de
acuerdo con los documentos que se inician a continuaciéon y prevalecen en el orden en
que se indican;--------------

a) Pliego de Condiciones Generales y Circulares Aclaratorias de todo tipo.-

b) Pliego de Condiciones Particulares y Circulares Aclaratorias de todo tipo.----

c) Pliego de Especificaciones TECNICaS. -----=-= == === =mm s mmmmmmm e o e

d) Planos Generales y planillas. ------=----= === =ommm e e e e e e

e) Planos de detalle. --------== === -m mmm e e e e e e e e e e e

f) Oferta. ----m- == mm e oo o o e e e e

0) CONtrat@L, -==m=mm = == o o o e e
Se deja constancia que en caso de discrepancias en los planos entre la dimension
apreciada a escala y la expresada en cifras o letras, prevalecera esta ultima.---------------
CLAUSULA CUARTA: EIl precio de los trabajos es el que surge de la planilla de
cotizacion, presentada por EL CONTRATISTA, que ofertard un monto total de Oferta de
Pesos % ) que se adjunta como Anexo de esta Contrata.-------------
CLAUSULA QUINTA: EL CONTRATISTA se compromete a ejecutar la totalidad de los
trabajos encomendados dentro del plazo de obra, que se fija en
) dias corridos contados a partir de la fecha de comienzo de los trabajos fijados en la
Orden de Inicio.-------------------
CLAUSULA CUARTA: Las controversias de cualquier naturaleza que pudieren
suscitarse con motivo de la presente Contrata, seran resueltas por los Juzgados en lo
Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, aceptando
expresamente EL CONTRATISTA, la competencia de estos, con renuncia a cualquier
otra jurisdiccidon o competencia. -------------===- === === -~
Se otorgan y firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la
Ciudad de Buenos Aires, a los dias del mes de del afio Jmmmee-
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ANEXO X
Planilla Modelo de Estructura de Ponderacion s/Ley N° 2809
Se publica por separado.
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LEY 2809 - ESTABLECESE EL REQIMEN DE REDETERMINACION DE PRECIOS
DELOS CONTRATOS DE OBRAPUBLICAREGIDOS POR LALEY N°13.064

Emisor: LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
Publicacion: Publicada el 15/08/2008 en el boletin oficial (BOCBA) N° 2994
Sancion: 24/07/2008

LEY N° 2.809

Buenos Aires, 24 de julio de 2008.

La Legislatura de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires
sanciona con fuerzade Ley

Art. 1°.- Establécese el Régimen de Redeterminacion de Precios aplicable a los
contratos de obra publica regidos por la Ley N° 13.064 y sus modificatorias. El
presente régimen sera aplicable, con los alcances y modalidades previstas en esta Ley
y su reglamentacioén, a los contratos de locacion de servicios y de servicios publicos
gue expresamente lo establezcan. El principio rector de la redeterminacion de precios
es el mantenimiento de la ecuacion econémica financiera de los contratos y destinado
exclusivamente a establecer un valor compensatorio del real incremento del costo
sufrido por proveedor. Se encuentran excluidos del régimen establecido en la presente
ley, los contratos de concesiones con régimen propio y cobro directo al usuario, los
contratos de suministro, de concesion de Obra y de servicios, licencias y permisos.
Art. 2°.- Los precios de los contratos, correspondientes a la parte faltante de ejecutar,
podran ser redeterminados a solicitud de la contratista cuando los costos de los
factores principales que los componen, identificados en el articulo 4° de la presente
ley, reflejen una variacion promedio ponderada de esos precios superior en un SIETE
POR CIENTO (7%) a los del contrato, o al precio surgido de la Ultima redeterminacion
segun corresponda, de conformidad a los términos que se establecen en la presente
ley y su reglamentacion.

Art. 3°.- Los precios de los contratos se redeterminaran y certificaran a partir del mes
en que los costos de los factores principales que los componen hayan adquirido una
variacion de referencia promedio que supere el limite indicado en el articulo 2°. Los
nuevos precios que se determinen seran establecidos en el Acta de Redeterminacion
de Precios que el Contratista y la Comitente suscribiran al concluir el procedimiento
normado en la presente ley.

Art. 4°.- Los nuevos precios se determinaran ponderando los siguientes factores,
segun su probada incidencia en el precio total de la prestacion:

a) El precio de los materiales y de los demas bienes incorporados a la obra o servicio.
b) El costo de la mano de obra.

c) La amortizacion de equipos y sus reparaciones y repuestos.

d) Todo otro elemento que resulte significativo a criterio del comitente.

Art. 5°.- Los precios de referencia a utilizar para el procedimiento de redeterminacion
seran los informados por el Instituto Nacional de Estadistica y Censos, la Direccion de
Estadistica dependiente de la Administraciéon Gubernamental de Ingresos Publicos del
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GCABA o0 el organismo que la reemplace, o por otros organismos publicos
especializados, aprobados por el comitente, para el mismo periodo.

Art. 6°.- Los precios de los contratos se redeterminaran y certificardn segun
corresponda de acuerdo a las siguientes pautas:

a) Se incluirdn en los pliegos de Bases y Condiciones de cada Contrato la estructura
de ponderacién de insumos principales y las fuentes de informaciéon de los precios
correspondientes.

b) Sera condicién necesaria para iniciar la redeterminacion de precios que la variacion
promedio de los precios del Contrato calculada supere el SIETE POR CIENTO (7%) es
tablecido en el articulo 2° de la presente ley. La Variacion promedio se calculard como
el promedio ponderado de las variaciones de precios de cada factor, segun la
estructura de ponderacién establecida, con respecto a los valores del contrato original
o los de la uUltima redeterminacién segun corresponda.

c) Los nuevos precios se redeterminaran conforme la Metodologia de Redeterminacion
de Precios de Contratos que dictara oportunamente el Poder Ejecutivo. El plazo total
del procedimiento de redeterminacién desde su inicio hasta la firma del Acta de
Redeterminacion de precios no podra exceder los ciento veinte (120) dias.

d) La incidencia de los distintos factores en la redeterminacion de precios se calculara
en base a la relacion de los precios basicos contractuales que surgen de los andlisis
de precios presentados por la contratista y aprobados por el comitente, que seran de
aplicacion durante todo el plazo contractual.

Art. 7°.- La variacion promedio de los precios calculada con la estructura de
ponderacion establecida en los pliegos de Bases y Condiciones y siempre que se
cumplan los supuestos descriptos en el articulo 2° y el inciso b) del Articulo 6° de la
presente, se tomara como base de adecuacion provisoria de los precios del contrato,
autorizandose a los comitentes a certificar las obras o servicios que se ejecuten en los
periodos que corresponda con los precios adecuados mediante el factor de
adecuacion de precios pertinente y conforme lo fije la reglamentacion de la presente.
Una vez finalizado el procedimiento de redeterminacion establecido en la presente ley,
se certificaran las diferencias en més o en menos segun corresponda.

Se podran certificar adecuaciones provisorias sucesivas cuando exista una
redeterminacion en tramite y se produzcan los supuestos del articulo 2° y del inciso b)
del Articulo 6° de la presente.

Art. 8°.- Los aumentos de las alicuotas impositivas, aduaneras o de cargas sociales
trasladables al consumidor final, serdn reconocidos en el precio a pagar a los
contratistas a partir del momento en que entren en vigencia las normas que los
dispongan, en su probada incidencia. Las reducciones de las alicuotas impositivas,
aduaneras o de cargas sociales trasladables al consumidor final, seran deducidas del
precio a pagar.

Art. 9°.- Los Pliegos de Bases y Condiciones estableceran que los oferentes deben
presentar la documentacion que se indica en el presente articulo, conforme la
estructura presupuestaria y metodologia de analisis de precios establecidos por el
Comitente:

a) El presupuesto desagregado por item, indicando volimenes o cantidades
respectivas y precios unitarios, o su incidencia en el precio total, cuando corresponda.
b) Los andlisis de precios de cada uno de los items, desagregados en todos sus
componentes, incluidas cargas sociales y tributarias.
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c) Los precios de referencia asociados a cada insumo incluido en los analisis de
precios, de conformidad con lo establecido en el articulo 5°.

La falta de alguno de los elementos sefialados precedentemente, implicara la
inmediata descalificacién de la oferta correspondiente.

Art. 10.- La suscripcion del Acta de Redeterminacion de Precios conforme lo
establecido en la presente ley, implica la renuncia automética de la contratista a todo
reclamo por mayores costos, intereses, compensaciones, gastos 0 supuestos
perjuicios de cualquier naturaleza resultantes del proceso de redeterminacién, a la
fecha del acuerdo que faculte la aplicacion de la redeterminacién de precios.

Art. 11.- Con caracter previo a la suscripcion del Acta de Redeterminacion de Precios,
conforme a lo establecido en el Articulo 10 de la presente ley, debera darse
intervencién a la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires, la que debera
expedirse dentro de los quince (15) dias habiles administrativos. Transcurrido el plazo
indicado precedentemente, su silencio sera interpretado como conformidad

Art. 12.- Los precios nuevos se aplicaran a la parte del contrato faltante de ejecutar al
momento de producirse la variacion establecida en el articulo 2° de la presente ley.
Los comitentes deberan adecuar, si correspondiera, el plan de trabajos y la curva de
inversiones de la obra, sin exceder las previsiones presupuestarias y financieras que
permitan el cumplimiento del pago del nuevo precio contractual. Las obras o servicios
gue no se hayan ejecutado o que no se ejecuten en el momento previsto en el plan de
inversiones vigente, por causas imputables al contratista, se liquidaran con los precios
correspondientes a la fecha en que debieron haberse cumplido, sin perjuicio de las
penalidades que pudieren corresponder.

Art. 13.- El Poder Ejecutivo podra acordar la aplicacion de la normativa nacional
vigente en materia de redeterminacion de precios, en aquellos casos de obras o
servicios que se realicen con financiamiento mixto, sea proveniente del Estado
nacional o estados Provinciales. Asimismo, los contratos que cuentan con financiacion
de organismos multilaterales de los cuales la Nacion Argentina forma parte, se regiran
por las condiciones acordadas en los respectivos contratos de préstamo y
supletoriamente por la presente ley.

Art. 14.- Facultase al Poder Ejecutivo a dictar las normas complementarias al presente
régimen.

Clausula Transitoria 12- En los casos de Licitaciones con oferta econOmica
presentada en sobre cerrado y que a la fecha de entrada en vigencia de la presente
ley se encuentre sin abrir, el comitente podra optar entre dejar sin efecto la licitacién o
solicitar a los oferentes calificados la aceptacion de la aplicabilidad a su oferta del
régimen establecido en la presente. En el caso que los oferentes de las licitaciones
mencionadas en este articulo desistieran de la aplicacion del presente régimen, no
seran pasibles de penalizacion por este motivo, aun cuando hubiere penalizaciones
previstas en los pliegos de Bases y Condiciones. En estos contratos, un DIEZ POR
CIENTO (10%) del precio total del contrato se mantendra fijo e inamovible durante la
vigencia del mismo, tal cual estaba establecido en la normativa anterior.

Clausula Transitoria 22.- En los casos de obras adjudicadas, con contratos firmados
sin inicio de obra o contratos en ejecucion, el contratista podra acogerse al régimen de
la presente ley. Para ello, debera notificar fehacientemente al GCABA en el plazo de
VEINTE (20) dias a contar desde la reglamentacion de la presente ley. Los precios de
los contratos seran redeterminados a precios del mes de entrada en vigencia de la
presente ley, desde los precios del ultimo Acta de Redeterminacion aprobada o desde
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los precios basicos de contrato, segun corresponda, utilizando a tal efecto el siguiente
procedimiento:

A.- Se consideraran las variaciones de referencia operadas desde la ultima
redeterminacion aprobada o desde los precios basicos de contrato, conforme lo
dispuesto por el articulo 1° del DNU N° 2/2003.

B.- Se desagregara la mano de obra, la cual se ajustara de conformidad con las
variaciones del o los convenios colectivos de la o las actividades que correspondan.
C.- A los precios que correspondan de acuerdo a la Ultima variacion de referencia del
articulo 1° del D.N.U. N° 2/03, con las modificaciones del inciso B, se adicionara un
periodo de ajuste desde esa fecha, hasta la entrada en vigencia de la presente ley,
independientemente del porcentaje de variacion promedio de los precios ocurrida en
este ultimo periodo.

D.- Los precios asi obtenidos seran de aplicacion al faltante de obra existente a la
fecha de entrada en vigencia de la presente ley.

E.- Las redeterminaciones que correspondan a periodos anteriores a la fecha de
entrada en vigencia de la presente ley seran calculadas conforme las disposiciones del
D.N.U. N° 02/2003 y su Decreto Reglamentario N° 2119/2003, con excepcion de lo
dispuesto por el articulo 5° del D.N.U N° 02/2003.

Desde esta redeterminacion en adelante los precios se redeterminaran de conformidad
con las reglas de la presente ley. Un DIEZ POR CIENTO (10%) del precio total del
contrato se mantendra fijo e inamovible durante la vigencia del mismo, tal cual estaba
establecido en la normativa anterior.

Art. 15.- Comuniquese, etc. Santilli - Pérez

DECRETO N° 987/08

Buenos Aires, 8 de agosto de 2008.

En uso de las atribuciones conferidas por el Art. 102 de la Constitucion de la Ciudad
Auténoma de Buenos Aires, promulgase la Ley N° 2.809, sancionada por la
Legislatura de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires con fecha 24 de julio de 2008.
Dése al Registro; publiquese en el Boletin Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; girese
copia a la Secretaria Parlamentaria del citado Cuerpo por intermedio de la Direccion
General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control y remitase, para su
conocimiento y demas efectos, a la Direccion General de Redeterminacion de Precios.
El presente Decreto es refrendado por el sefior Ministro de Hacienda y por el sefior
Jefe de Gabinete de Ministros. MACRI - Grindetti - Rodriguez Larreta
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LEY N© 4763713

SUSTITUYE- DEROGA- RENUMERA- ARTICULOS DE LA LEY 2809 - REGIMEN
DE REDETERMINACION DE PRECIOS - CONTRATOS DE OBRA PUBLICA -
SERVICIOS PUBLICOS - LEY NACIONAL 13064

Buenos Aires, 14 de noviembre de 2013

La Legislatura de la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley

Articulo 1°.- Sustituyese el articulo 1° de la Ley 2809 por el siguiente texto:
"Articulo 1°.- Establécese el Régimen de Redeterminacion de Precios
aplicable a los contratos de obra publica regidos por la Ley Nacional N°
13.064. El presente régimen serd aplicable, con los alcances y modalidades
previstas en esta Ley y su reglamentacion, a los contratos de servicios, de
servicios publicos y de suministros en los cuales expresamente se
establezca la aplicacion de esta norma. El principio rector de la
redeterminacion de precios es el mantenimiento de la ecuacién econémica
financiera de los contratosy destinado exclusivamente a establecer un valor
compensatorio del real incremento del costo sufrido por el proveedor. Se
encuentran excluidas del régimen que se establece en la presente Ley las
concesiones con régimen propio y cobro directo al usuario, de concesionde
Obra y de servicios, licencias y permisos."

Art. 2°.- Sustituyese el articulo 2° de la Ley 2809 por el siguiente texto:
"Articulo 2°.- Los precios de los contratos, correspondientes a la parte
faltante de ejecutar, podran ser redeterminados a solicitud de la contratista
cuando los costos de los factores principales que los componen,
identificados en el articulo 4° de la presente Ley, adquieran la variacién
promedio que establezca el Poder Ejecutivo”.

Art. 3°.- Sustituyese el articulo 6° de la Ley 2809 por el siguiente texto:
"Articulo 6°.- Los precios de los contratos se redeterminaran y certificaran
segun corresponda de acuerdo a las pautas y metodologia que dictara
oportunamente el Poder Ejecutivo.”

Art. 4°.- Sustituyese el articulo 7° de la Ley 2809 por el siguiente texto:
"Articulo 7°.- La variacidon promedio de los precios, siempre que se cumpla
el supuesto del articulo 2° de la presente, se tomarad como base de
adecuacion provisoria de los precios del contrato, autorizandose a los
comitentes a certificar las obras o servicios que se ejecuten en los periodos
que corresponda con los precios adecuados mediante el factor de
adecuacion de precios pertinente y conforme lo fije la reglamentacion de la
presente. Una vez finalizado el procedimiento de redeterminacion
establecido en la presente Ley, se certificaran las diferencias en mas o en
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menos segun corresponda. Se podran certificar adecuaciones provisorias
sucesivas, siempre que se cumpla el supuesto del articulo 2° de la
presente."

Art. 5°.- Sustituyese el articulo 10 de la Ley 2809 por el siguiente textoy
reenumeérese como articulo 9°: "Articulo 9°.- La suscripcion del Acta de
Redeterminacién de Precios, con la que culmina el proceso de
redeterminacion de precios, implica la renuncia automatica de la contratista
a todo reclamo por mayores costos, intereses, compensaciones, gastos o
supuestos perjuicios de cualquier naturaleza resultantes del proceso de
redeterminacion.”

Art. 6°.- Sustituyese el articulo 12 de la Ley 2809 por el siguiente textoy

reenumérese como articulo 10: "Articulo 10.- Las obras, servicios y bienes
gue no se hayan ejecutado, prestado o entregado en el momento previsto
contractualmente, por causas imputables al contratista, se liquidaran con

los precios correspondientes a la fecha en que debieron haberse cumplido,
sin perjuicio de las penalidades que pudieren corresponder.”

Art. 7°.- Sustituyese el articulo 14 de la Ley 2809 por el siguiente textoy
reenumeérese como articulo 12. "Articulo 12°.- El Poder Ejecutivo
reglamentara la presente Ley dentro de los ciento ochenta (180) dias de su
publicacion.”

Art. 8°.- Derogase los articulos 9°y 11 de la Ley 2809.

Art. 9°: Renumérese el articulo 13 de la Ley 2809, que pasara a ser el
articulo 11.

Art. 10.- Comuniquese, etc. Ritondo - Pérez
Buenos Aires, 7 de enero de 2014

En virtud de lo prescripto en el articulo 86 de la Constitucion de la Ciudad
Autonoma de Buenos Aires, certifico que la Ley N° 4.763 (Expediente
Electrénico N° 6.774.833/MGEYA-DGALE/13), sancionada por la Legislatura
de la Ciudad Auténomade Buenos Aires en su sesion del dia 14 de
noviembre de 2013 ha quedado automaticamente promulgada el dia 11 de
diciembre de 2013.

Publiquese en el Boletin Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; girese copia a
la Legislatura de la Legislatura de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires, por
intermedio de la Direccidn General de Asuntos Legislativos, y para su
conocimiento y demas efectos, remitase al Ministerio de Hacienda.
Cumplido, archivese. Clusellas
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DECRETO N°127/GCABA/14

APRUEBA LA REGLAMENTACION DEL REGIMEN DE REDETERMINACION DE
PRECIOS - CONTRATOS DE OBRA PUBLICA - CONTRATOS DE LOCACION DE
SERVICIOS Y DE SERVICIOS PUBLICOS - PROCEDIMIENTO ESPECIFICO PARALOS
CONTRATOS DE SUMINISTROS - OFERTAS ECONOMICAS QUE HUBIERAN SIDO
PRESENTADAS CON ANTERIORIDAD A LA FIJACION DEL PORCENTAJE DE
VARIACION PROMEDIO

Buenos Aires, 03 de abril de 2014

VISTO:

La Ley Nacional N° 13.064, las Leyes Nros. 2.095, 2.809 y sus modificatorias, los
Decretos Nros. 1.312/08, 159/09 y el 49/13, y el Expediente electrénico N° 2014-
03510888- MGEYA-DGRP, y

CONSIDERANDO:

Que mediante la Ley N° 2.809 se establecid un "Régimen de Redeterminacion de
Precios", aplicable a los contratos de obra publica regidos por la Ley Nacional N°
13.064 y a los contratos de locacion de servicios y de servicios publicos que
expresamente asi lo establezcan;

Que a través de la modificacion efectuada a la Ley N° 2.809 por su similar N° 4.763, se
dispuso la aplicacion del Régimen precitado, con los alcances y modalidades alli
previstas, a los contratos de servicios, de servicios publicos y de suministros en los
cuales expresamente se establezca la aplicaciéon de la misma;

Que la Ley N° 2.809 establece que el principio rector de la redeterminacion de precios
es el mantenimiento de la ecuacion econdmica financiera de los contratos, y que es
destinado exclusivamente a establecer un valor compensatorio del real incremento del
costo sufrido por el proveedor;

Que asimismo la Ley en estudio excluye del régimen las concesiones con régimen
propio y cobro directo al usuario, de concesion de obra y de servicios, licencias y
permisos;

Que por Decreto N° 1.312/08 se aprobé la reglamentacion de la Ley N° 2.809;

Que en atenciéon a ello, mediante la Resolucion N° 543/MHGC/13 se establecio la
"Metodologia de Redeterminacion de Precios" a la que debian ajustarse las

adecuaciones provisorias y las redeterminaciones definitivas de los precios de los
contratos alcanzados por dicha Ley;
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Que al respecto, cabe destacar que los contratos de suministro y de servicios, se
encuentran previstos en la Ley N° 2.095 y su modificatoria N° 4.764;

Que en consecuencia, a los fines de la aplicacion efectiva de las modificaciones
introducidas por la Ley N° 4.763, resulta necesario el dictado de la reglamentacion
correspondiente que contemple los nuevos supuestos alcanzados por el Régimen en
estudio;

Que en este orden de ideas, teniendo en cuenta las modificaciones introducidas al
"Régimen de Redeterminacion de Precios” conforme fuera arriba detallado, resulta
procedente, encomendar al Ministerio de Hacienda la aprobacién de la "Metodologia
de Redeterminacion de Precios", de conformidad con las previsiones establecidas en
la Ley N° 4.763, y la presente reglamentacion.

Por ello, y en uso de las facultades atribuidas por los Articulos 102 y 104 de la
Constitucion de la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires,

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA

Articulo 1°.- Apruébase la reglamentacion del Régimen de Redeterminacion de Precios
establecido por la Ley N° 2.809, que como Anexo | (IF-2014-03566566-MHGC) forma
parte integrante del presente Decreto.

Articulo 2°.- El Ministerio de Hacienda aprueba la Metodologia de Adecuacion
Provisoria y Redeterminacion Definitiva de Precios, como asi también, fija el
porcentaje de variacion promedio de referencia necesario para habilitar el
procedimiento de redeterminacion de precios de los contratos, en base a las pautas
gue surgen de los articulos 4° y 5° de la Ley que por el presente se reglamenta.

Articulo 3°.- En los contratos de suministros, los Pliegos de Bases y Condiciones que
regulen la contratacion deberan prever el procedimiento especifico de
Redeterminacion de Precios, previa intervencion del Ministerio de Hacienda.

Articulo 4°.- Los Ministros, y Secretarios del Poder Ejecutivo, y los titulares de
reparticiones con rango o nivel equivalente de las respectivas Jurisdicciones
comitentes, aprueban las redeterminaciones definitivas de precios que deban
efectuarse en los contratos de obras publicas, de servicios de mantenimiento regidos
por la Ley N° 13.064, de servicios, de servicios publicos y de suministros.

Articulo 5°.- Los Ministros y Secretarios del Poder Ejecutivo, y los titulares de
reparticiones con rango o nivel equivalente de las respectivas Jurisdicciones
comitentes, aprueban las adecuaciones provisorias de precios que deban efectuarse
en los contratos de obras publicas, de servicios de mantenimiento regidos por la Ley
N° 13.064, de servicios, de servicios publicos y de suministros siempre que tuvieran
previsto un mecanismo gue habilite el procedimiento de redeterminacion de precios.
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Articulo 6°.- El titular de la Jurisdiccién comitente podra delegar en el Ministro de
Hacienda o en funcionarios con rango no inferior a Director General la aprobacion de
las adecuaciones provisorias de precios que deban efectuarse en los contratos de
obras publicas, de servicios de mantenimiento regidos por la Ley N° 13.064, de
servicios, de servicios publicos y de suministros.

Articulo 7°.- Los contratos de obra, de locacién de servicios y de servicios publicos que
no se encuentren alcanzados por las disposiciones de la Ley N° 2.809, a los efectos
de solicitar las adecuaciones provisorias de precios deberan ajustarse a las
disposiciones del presente Decreto y de la Metodologia de Adecuacion Provisoria que
apruebe el Ministerio de Hacienda.

Articulo 8°.- La Direccién General de Redeterminacion de Precios dependiente del
Ministerio de Hacienda debera intervenir, con caracter previo a su aprobacién por
parte de la autoridad competente, en todos los proyectos de pliegos de bases y
condiciones correspondientes a contrataciones de obras, de servicios, de servicios
publicos y de suministros, que contengan clausulas de redeterminacion definitiva y
adecuacion provisoria de precios.

Articulo 9°.- El Ministerio de Hacienda dicta las normas complementarias, aclaratorias
y operativas necesarias a los fines de la aplicacion del Régimen de Redeterminacion
de Precios conforme lo dispuesto por la Ley N° 2.809 y la presente reglamentacion.

Articulo 10.- Deréganse los Decretos Nros. 1.312/08, 159/09 y 49/13, y toda otra
norma que se oponga a lo dispuesto en el presente Decreto.

Articulo 11.- El presente Decreto entra en vigencia a partir de los quince (15) dias de
su publicacién en el Boletin Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.

Articulo 12.- A las ofertas econémicas que hubieran sido presentadas con anterioridad
a la fijacion del porcentaje de variacion promedio de referencia que se establezca por
aplicacion del articulo 2° de la Ley N° 2.809, se les aplica un porcentaje de variacion
promedio de referencia de siete por ciento (7 %), o el que hubiera sido establecido por
los pliegos de bases y condiciones respectivos.

Articulo 13.- El presente Decreto es refrendado por el sefior Ministro de Hacienda y
por el sefior Jefe de Gabinete de Ministros.

Articulo 14.- Publiquese en el Boletin Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
comuniquese a todos los Ministerios y Secretarias del Poder Ejecutivo y reparticiones
con rango o nivel equivalente, a la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires y
a la Procuracion General de la Ciudad de Buenos Aires; y para su conocimiento y

demas efectos pase a la Direccién General de Redeterminacion de Precios del
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archivese. MACRI - Grindetti - Rodriguez Larreta
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ANEXO - DECRETO N° 127/14
ANEXO |
Articulo 1°.- La presente reglamentacion serd aplicable a los contratos de obra, de
servicios, y de suministros adjudicados y a aquellos que se encuentren en ejecucion al
momento de entrada en vigencia de la presente reglamentacion.

Articulo 2°.- Los precios de los contratos, correspondientes a la parte faltante de
ejecutar, podran ser redeterminados a solicitud de la contratista cuando los costos de
los factores principales que los componen hayan adquirido un valor tal que reflejen una
variacion promedio de esos precios superior al porcentaje que determina el Ministerio
de Hacienda, respecto del precio establecido en el contrato o al del precio surgido de
la dltima redeterminacién, segun corresponda.

Articulo 3°.- La variacion de referencia se determinara& como maximo en forma
trimestral, debiendo publicarse en el Boletin Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. El
porcentaje de la variacion de referencia promedio asi determinado permanecera
vigente y serd aplicable hasta tanto se publigue uno posterior, el que solo sera
aplicable a las ofertas que se presenten con posterioridad a la entrada en vigencia de
la Resolucién que lo fije. En los contratos donde se haya previsto el pago destinado al
acopio de materiales

o el otorgamiento de anticipos financieros, los montos abonados por dichos conceptos
no estaran sujetos al “Régimen de Redeterminacion” a partir de la fecha de su efectivo
pago. Deben incluirse en los Pliegos de Bases y Condiciones de cada contrato la
estructura de ponderacion de insumos principales y las fuentes de informacion de los
precios correspondientes.

Los nuevos precios que se determinen seran establecidos en el Acta de
Redeterminacion de Precios, la cual, debera contener, como minimo:

a. La solicitud del contratista.

b. Los precios redeterminados del contrato, con indicacion del mes para el que se fijan
dichos precios.

c. El incremento de la obra, de servicio o del suministro, en monto y en porcentaje,
correspondiente al periodo gque se analiza.

d. Los analisis de precios o la estructura de costos, como asi también los precios o
indices de referencia utilizados.

e. En caso de obras publicas, la nueva curva de inversiones y el plan de trabajo
aprobado.

f. Constancia de que la suscripcion del Acta de Redeterminacion implica la renuncia
automatica de la contratista a todo reclamo, con el alcance previsto en elarticulo 9° de
la Ley.

g. En caso de que existan adecuaciones provisorias aprobadas, el Acta deberd
establecer expresamente la finalizacion del procedimiento de adecuacion provisoria
correspondiente, consignando la diferencia en mas o en menos que correspondera ser
certificada.

Articulo 4°.- Los adicionales y modificaciones de obra, de servicios y de suministros
seran considerados a valores de la Ultima redeterminacion de precios aprobada,

aplicandose asimismo las adecuaciones provisorias de precios que se encuentren
aprobadas para el contrato a ese momento.
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Articulo 5°.- Sin reglamentar.

Articulo 6°.- A los efectos del procedimiento de redeterminacion de precios, la solicitud
debe respetar la estructura presentada en la oferta, debiendo contemplarse las
siguientes pautas:

a) Se redeterminaran cada uno de los precios de los items que componen el contrato
conforme la metodologia que establezca a tal efecto el Ministerio de Hacienda,

b) Los Pliegos de Bases y Condiciones de las contrataciones deben incluir como
normativa aplicable la Ley N° 2.809 y la presente reglamentacion. Asimismo, cada
Jurisdiccion debe incluir en la documentacion licitatoria, la estructura de ponderacion
respectiva, conforme lo dispuesto en el articulo 3° de la presente reglamentacion.

c) La variacibn promedio debe calcularse como el promedio ponderado de las
variaciones de precios de cada insumo, entre el mes en que se haya alcanzado el
porcentaje de variacion de referencia y el mes anterior a la presentacion de la oferta, o
el mes de la dltima redeterminacion, segun corresponda en cada caso.

c) Las solicitudes de redeterminacion de precios deben ser acompafiadas de los
antecedentes documentales e informacion de precios o indices que oportunamente
indicar& el Ministerio de Hacienda.

d) Los nuevos precios que se determinen se aplicaran a la parte del contrato faltante
de ejecutar, al inicio del mes en que se produzca la variacion que el Ministerio de
Hacienda establezca, de conformidad con lo dispuesto por el articulo 2° del presente
Decreto.

e) Los comitentes deberan adecuar, si correspondiere, el plan de trabajos y la curva de
inversiones de la obra. El nuevo plan de trabajos y curva de inversiones debera ser
acordado en el Acta de Redeterminacién de Precios prevista en el articulo 3° de la Ley
y el articulo 3° de la presente reglamentacion.

f) El pago de cada certificado que incluya redeterminacion de precios no puede ser
liberado hasta que el contratista no presente una garantia de contrato a satisfaccion
del comitente de similar calidad que la original aprobada, en reemplazo de la anterior,
por un monto total del contrato actualizado, respetando el porcentaje estipulado en el
contrato para dicha garantia.

g) Los contratos que no se hayan ejecutado o que no se ejecuten en el momento
previsto, por causas imputables al contratista, se liquidaran con los precios
correspondientes a la fecha en que debieron haberse cumplido, sin perjuicio de las
penalidades que pudieren corresponder.

Articulo 7°.- En los contratos cuya redeterminacion de precios se encuentre habilitada,
el comitente a solicitud del contratista, certificara los avances de obra o servicios o de
suministros ejecutados en los periodos que corresponda, adecuando los precios
mediante la adicion de un porcentaje equivalente a la variacion promedio, conforme a
la metodologia que establezca al efecto el Ministerio de Hacienda.

La adecuacién provisoria de precios se encuentra sujeta a la condicion de que el
contratista solicite la redeterminacion de precios causada en modificaciones de costo
gue superen el porcentaje de la Variacion Promedio exigido y que, al momento de la
solicitud, el contrato no se encuentre totalmente ejecutado.

La adecuacién de precios que se realice en aplicacion del presente régimen tendra
caracter provisorio y es a cuenta de lo que en mas o en menos resulte de la
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redeterminacion definitiva de precios. Una vez finalizado el procedimiento de
redeterminacion, se certificaran las diferencias en mas o en menos segun
corresponda.

En caso de encontrarse habilitado el procedimiento de redeterminacion de precios, el
contratista podra solicitar nuevamente la adecuacion provisoria.

Articulo 8°.-Sin reglamentar.

Articulo 9°.- Sin reglamentar.

Articulo 10.- Sin reglamentar.

Articulo 11.- Sin reglamentar.

Articulo 12.- Sin reglamentar.

RESOLUCION N°601/GCABA/MHGC/14

APRUEBA LA METODOLOGIA DE ADECUACION PROVISORIA Y DE
REDETERMINACION DEFINITIVA DE PRECIOS DE LOS CONTRATOS DE OBRA
PUBLICA - SERVICIOS Y SUMINISTROS - PRECIOS - COSTOS - MONTOS -
CONTRATISTAS - PONDERACION DE PRECIOS - PLIEGOS DEBASES Y
CONDICIONES - ADICIONALES DE OBRAS - ALICUOTAS - ADECUACION
PROVISORIA - DEFINITIVA - ACTA

Buenos Aires, 24 de abril de 2014

VISTO:
La Ley N° 2.809, modificada por la Ley N° 4.763, el Decreto N° 127/14 y el Expediente
N° 2014-4.516.857-MGEYA-DGRP, y

CONSIDERANDO:

Que por la Ley N° 2.809 se establecio el régimen de redeterminacion de precios
aplicable a los contratos de obra publica y a los contratos de servicios, de servicios
publicos y de suministros que expresamente lo establezcan;

Que mediante el articulo 2° del Decreto N° 127/14, reglamentario de la citada ley, se
encomendd a este Ministerio la aprobacion de la Metodologia de Adecuacion
Provisoria y Redeterminacion Definitiva de Precios, como asi también la fijacion del
porcentaje de variacion promedio de referencia necesario para habilitar el
procedimiento de redeterminacion de precios de los contratos, acorde a lo legalmente
aprobado y a las pautas generales expresamente establecidas para la elaboracion de
dicha tarea;

Que por otra parte el articulo 9° del mencionado Decreto establecio que este Ministerio
dicta las normas complementarias, aclaratorias y operativas necesarias a los fines de
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la aplicacion del Régimen de Redeterminacion de Precios conforme lo dispuesto por la
Ley N° 2.809 y su reglamentacion.

Que con el dictado de la Resolucion N° 543/MHGC/13 se establecié la metodologia a
la que deberian ajustarse las adecuaciones provisorias y las redeterminaciones
definitivas de los precios de los contratos alcanzados por la Ley N° 2.809;

Que atento la modificacion de la Ley N° 2.809 por la Ley N° 4.763 y la experiencia
recogida en la materia corresponde arbitrar los mecanismos necesarios para dotar de
mayor celeridad y eficacia la tramitacién de las nuevas adecuaciones provisorias y
redeterminaciones definitivas de precios en los contratos de obra, servicios, servicios
publicos y suministros;

Que a tales fines, se establecen pautas basicas a las que deberd ajustarse el
procedimiento;

Que las adecuaciones provisorias y las redeterminaciones definitivas actualmente en
Curso, se sustanciaran por el presente régimen.

Por ello y conforme lo dispuesto en los articulos 2°y 9° del Decreto N° 127/14 vy,

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE

Articulo 1°.- Los precios de los contratos podran ser redeterminados cuando los costos
de los factores principales que los componen reflejen una variacion de referencia
promedio de esos precios, superior en un cuatro por ciento (4%) a los del contrato, o al
surgido de la Ultima redeterminacion, segun corresponda.

Articulo 2°.- Apruébase la metodologia de adecuacion provisoria y de redeterminacion
definitiva de precios de los contratos de Obra Publica, Servicios y Suministros, de
acuerdo con los procedimientos descriptos en el ANEXO |, que forma parte integrante
de la presente.

Articulo 3°.- Apruébase el formulario de solicitud de redeterminaciéon definitiva y de
adhesion al régimen de adecuacion provisoria de precios, cuyo modelo obra como
ANEXO I, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente.

Articulo 4°.- Derdgase la Resolucion N° 543/MHGC/13.

Articulo 5°.- La presente resolucion entrara en vigencia a partir de la fecha de su
publicacion.

Articulo 6°.- Registrese, publiquese en el Boletin Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuniguese a todos los Ministerios y Secretarias del Poder Ejecutivo. Cumplido,
girese a la Direccion General de Redeterminacién de Precios. Fecho, archivese.
Grindetti
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ANEXO RESOLUCION N° 601/GCABA/IMHGC/14

Se publica por separado

RESOLUCION N° 730/GCABA/MHGC/14

MODIFICACION - ART 24 ANEXO | RESOLUCION N° 601-MHGC-14 -
METODOLOGIA A LA QUE DEBEN AJUSTARSE LAS ADECUACIONES
PROVISORIAS Y LA REDETERMINACIONES DEFINITIVAS DE PRECIOS -
CONTRATOS ALCANZADOS POR LEY N° 2809 - PETICION - REQUISITOS DE
SDMISIBILIDAD - INFORMES - CONTENIDO

Buenos Aires, 12 de mayo de 2014

VISTO:

La Ley N° 2.809, modificada por la Ley N° 4.763, el Decreto N° 127/2014, la
Resolucion N° 601/MHGC/2014 y el Expediente N° 2014-05363270-MGEYA-DGRP y

CONSIDERANDO:

Que por la Ley N° 2.809 se establecio el régimen de redeterminacion de precios
aplicable a los contratos de obra Publica y a los contratos de servicios, de servicios
publicos y de suministros que expresamente lo establezcan;

Que mediante el articulo 2° del Decreto N° 127/2014 reglamentario de la citada Ley,
se encomendd a este Ministerio la aprobacion de la Metodologia de Adecuacion
Provisoria y Redeterminacion Definitiva de Precios, como asi también la fijacion del
porcentaje de variacion promedio de referencia necesario para habilitar el
procedimiento de redeterminacion de precios de los contratos, acorde a lo legalmente
aprobado y a las pautas generales expresamente establecidas para la elaboraciéon de
dicha tarea;

Que por otra parte el articulo 9° del mencionado Decreto establecio que este Ministerio
dicta las normas complementarias, aclaratorias y operativas necesarias a los fines de
la aplicacion del Régimen de Redeterminacion de Precios conforme lo dispuesto por la
Ley 2809 y su reglamentacion;

Que con el dictado de la Resolucion N° 601/MHGC/2014 se establecié la metodologia
a la que deben ajustarse las adecuaciones provisorias y la redeterminaciones
definitivas de los precios de los contratos alcanzados por la Ley N° 2.809;

Que en oportunidad de proceder a la puesta en vigencia de la resolucién citada en el
considerando anterior, ha surgido la necesidad de proceder a una reelaboracion de los
términos del Articulo 24 del Anexo | de la misma.
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Por ello y conforme lo dispuesto en los articulos 2y 9 del Decreto N° 127/2014 v;

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE

Articulo 1°.- Modificase el Articulo 24 del Anexo | de la Resolucién N° 601/MHGC/2014
el que quedara redactado como sigue: "Articulo 24: Recibida la peticion y corroborado
el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad, la Direccibn General de
Redeterminacion de Precios dependiente del Ministerio de Hacienda procedera a
registrarla y a emitir el pertinente informe.

En caso de no encontrarse delegada la aprobacién de la Adecuacion provisoria en el
Ministerio de Hacienda, debera remitir la presentacion a la Jurisdiccion comitente para
gue emita el pertinente informe.

En el informe se debera:

a) Verificar la procedencia de la solicitud presentada, en funcion de la documentacion
contractual obrante en la jurisdiccion.

b) En caso de no contar el Pliego de Bases y Condiciones con la estructura de
ponderacion de insumos principales, la jurisdiccion comitente debera aprobar en el
plazo de treinta (30) dias corridos de interpuesto el reclamo la estructura de
ponderacion que corresponda de acuerdo a las caracteristicas de la obra o del
servicio.

c) Verificar la correspondencia de los indices utilizados y el célculo de la variacion de
referencia a fin de determinar si se encuentra habilitado el procedimiento de
redeterminacion solicitado.

d) Determinar el porcentaje de variacion a aprobar y el mes a partir del cual
corresponde aplicar dicho porcentaje."

Articulo 2°.- La presente Resolucion entrara en vigencia a partir de la fecha de su
publicacion.

Articulo 3°.- Registrese, publiquese en el Boletin Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuniguese a todos los Ministerios y Secretarias del Poder Ejecutivo. Cumplido,
girese a la Direccion General de Redeterminacion de Precios, dependiente de este

Ministerio. Fecho, archivese. Grindetti
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ANEXO Xl

NORMAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD PARA TODA CLASE DE TRABAJOS CIVILES
MECANICOS Y ELECTRICOS

ESPECIFICACIONES TECNICAS

NORMAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD PARA TODACLASE DE TRABAJOS
CIVILES MECANICOS Y ELECTRICOS

1,- Higiene, buen orden y limpieza de los lugares de trabajo y dependencias
sanitarias. P. Ej. Tablas o maderas sueltas con clavos salientes.

2.- Vestimenta: Equipo y ropa de trabajo.
3.- Equipos de proteccion personal:

Casco

Zapatos de seguridad
Guantes

Antiparras o anteojos

Cinturén de seguridad
Protectores auditivos

4.- Luz de Obra: Tomado a la red a través de:

Tablero modular portatil con proteccién adecuada.

a.- Llaves térmicas.

b.- Interruptor diferencial en 220 V. y 380 V.

c.- Fusibles adecuados.

d.- Jabalina toma de tierra o toma a tierra ldentificada.
e.- Tomacorrientes bipolares y tripolares con tierra.

5.- Equipos y maquina eléctricas para elevacion, transporte y corte.

e Mezcladoras — Trompos — Amasadoras: poleas y correas con resguardas
adecuados.
Sierra Circular — Resguardo y proteccion adecuados.

e Elevador de cangilones: guias y parantes apuntalados adecuadamente.
Topes de seguridad superior e inferior para cangilones:

1° Eléctrico A supervisar por Jefe de Seguridad.
2° Mecénico Freno de mano.
6.- Equipos y herramientas eléctricas portatiles con ficha de conexion y puesta a

tierra adecuada, estaran terminantemente prohibidos los cables pelados con “palitos”
de traba en las tomas.

e Punzonadoras.
e Rotopercutora.
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Amoladora angular.

Agujereadota.

Remachadora.

Apisonadora.

Vibradores.

Maquinas de soldar eléctrica estéatica y rotativa.
Prolongadores 220 V. y 380 V.

Lamparas Portatiles.

7.- Escaleras simples, dobles, extensibles, con plataforma y caballetes adecuados y
en condiciones de uso.

Material:
e Madera
e Fibra para trabajos eléctricos
e Aluminio para albafileria.

Todas las escaleras de apoyo deben poseer zapatas antideslizantes y deben
atarse, en su parte superior antes de comenzar a usarla, a un punto fijo.

8.- Medicina Laboral y Asistencia.

Servicio médico o clinica para atenciéon en caso de lesiones.
Botiquin de 1° Auxilios.

9 — Proteccion contra Incendio.
Matafuegos adecuados en capacidad y carga del elemento extintor.
- CO2
- Polvo quimico.
- Agua.
10.- Liquidos, gases invariables, toéxicos o acidos.
- Manejo
- Almacenamiento
- Rotulos visibles.
11.- Herramientas manuales en condiciones seguras de uso.
Martillo — Maza — Arco de sierra — Pinzas — Alicates — Limas — Serruchos —
Destornilladores
Puntas — Cortafrios, etc.

12.- Aparejos a cadenay polipastos.

Carga maxima
Ganchos
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Cadenay roldanas
Sogas.

13.- Todas las lingas de acero, sogas de cafiamo, grilletes, cancamos, ganchos,
cadenas de eslabones deben ser inspeccionadas antes de su uso en obra, por la
inspeccion y/o “profesional idoneo. En todos los casos posibles deben tener indicado
la carga admisible para elevar verticalmente.

14.- Andamios tubulares.

Verificar armado y cumplimiento de las condiciones indispensables de montaje y
anclaje.

1.- Base asegurada contra hundimiento y/o ruedas de goma segun el caso.
2.- Plataforma cubierta totalmente.

3.- Guardapié colocado.

4 - Barandas a 0,50 mts, y 1,15 mts.

5.- Tablones fijados a la base.

6.- Anclado contra vuelco.

7.- Los escalones a distancia a 30 cms. Ancho minimo de 50 cms.

8.- Distancia maxima entre parantes: 2,40 mts.

9.- Idem entre largueros: 1,90 mts.

10.- Altura maxima 4 veces el lado menor.

NOTA IMPORTANTE:
Si no se cumplen los puntos 2 y 3 totalmente, se debe usar cinturon de
seguridad.

15.- Trabajos de altura.

e Se considera altura todo lugar de trabajo superior a 2 mts., medidos desde el
suelo.

e En lugares altos se puede trabajar sin cinturén de seguridad cuando exista
plataforma totalmente cubierta con tablones y con barandas dobles a 0,50 mts.
Y 1 m. de altura y con guardapiés en los cuatro costados.

e Si el trabajo exige apoyarse en las barandas SE DEBE USAR CINTURON DE
SEGURIDAD, aun en los lugares donde normalmente no se usa.

e Cuando se saca una parte de la baranda para subir o bajar material se debe
utilizar CINTURON DE SEGURIDAD en dicha area.

e El area donde se haya retirado la baranda, debe ser, no s6lo marcada con una
cinta de seguridad sino también cerrada con sogas.

16.- Prohibicion total, absoluta y terminante del uso, tenencia, distribucién o venta
de bebidas alcohdlicas en el lugar de trabajo. Aquel operario que fuese encontrado
transgrediendo tales prohibiciones sera retirado de la obra en forma definitiva.

17.- Vigas y voladizos
Armaduras y barandillas adecuados.
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18.- Demolicion, apuntalamiento, cufas y refuerzos.
Cercar el lugar, colocar cintas de seguridad y carteles de aviso PELIGRO

19.- Cercar, delimitar y sefializar los lugares peligrosos por posible caida de objetos
y/o hundimiento de piso.

20.-  Encofrados.

Tiranteria y entablonado horizontales y de cierre lateral.
Distribucion adecuada de puntales, chequeo de las cufias.
Clavos, tiretas y puntales laterales.

21.- Equipo para soldar y/o corte oxiacetilénico o garrafas.
Deben poseer instalados todos los resguardos y protecciones de seguridad adecuados
en tubos, manguera y picos.

Vélvulas de seguridad
Valvulas arrestallamas.
Vélvulas reguladoras de gas.
Manometros, etc.

Asimismo deberan usarse las méscaras y/o antiparras adecuadas segun el caso.
Estéa terminantemente prohibido cortar con electrodo.

22.- Amoladoras/ Discos de corte / Sensitivas.

En caso de usar amoladoras tanto las eléctricas como neumaticas, sera obligatorio el
uso de antiparras o anteojos de proteccion.

23.-  Control del nivel de ruido de la obra

Se dispondran barreras acusticas con el fin de reducir las molestias ocasionadas por
los ruidos provocados por las diferentes tareas de la obra, minimizando su impacto en
las zonas aledafias.

Se prestara especial atencion en aquellas tareas que generan mayores niveles de
ruido, como ser, los movimientos de suelos, demoliciones, el hormigonado y las
terminaciones.

Se utilizard maquinaria y equipos que se encuentren en buen estado, privilegiando los
motores eléctricos. Se dispondran las fuentes de ruido, como ser compresores y
generadores, lo mas alejados posible de la zona de trabajo.

Barreras acusticas a utilizar:

Tunel para camion | Cierre de Refugio para Cortinas acusticas

hormigonero: aberturas: martilleros

Se realizara con Se cubriran las Se realizara una Se utilizaran

placas fendlicas ventanas con pantalla y refugio paneles de
madera o chapa acusticade 2.00m | polimetro de alta
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densidad dentro de

antes de realizar
tareas ruidosas en
el interior.

de ancho por
2.70m de altura.
Sera revestido con
material
absorbente en su
cara interior.

una lona
impermeable.

CORTINAS ACUSTICAS

TUNEL PARA CAMION HORMIGONERO

CIERRE DE ABERTURAS

>

[

g
p

: |

REFUGIO PARA MARTILLOS
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ANEXO Xl
SEGURO AMBIENTAL DE INCIDENCIA COLECTIVA

La Ley 25.675, "Ley General de Ambiente", establece los presupuestos minimos para
el logro de una gestion sustentable y adecuada del ambiente, la preservacion y
proteccion de la diversidad biolégica y la implementacion del desarrollo sustentable, e
instaura en nuestro régimen legal el seguro ambiental al decir en su Art. 22 'Toda
persona fisica o juridica, publica o privada, que realice actividades riesgosas para el
ambiente, los ecosistemas y sus elementos constitutivos, debera contratar un seguro
de cobertura con entidad suficiente para garantizar el financiamiento de la
recomposicion del dafio que en su tipo pudiera producir'. Esta Ley rige en todo el
territorio de la Nacion y es de Orden Publico (Art. 3°).

Por la Resolucion N° 177/2007 de la Secretaria de Ambiente y Desarrollo sustentable
se aprueban las normas operativas para la contratacion del seguro previsto por el Art.
22 de la Ley 25.675, indicando las actividades que se consideran riesgosas para el
ambiente en su Anexo 1.

Por la Resolucion Conjunta N° 98/2007 Y 1973/2007 de la Secretaria de Finanzas y
Secretaria de Ambiente y Desarrollo sustentable, se establecen las pautas basicas
para las Condiciones contractuales de las Pdlizas de Seguro de dafio Ambiental de
Incidencia Colectiva.

Conforme la Resolucion N° 1398/2008 de la Secretaria de Ambiente y Desarrollo
sustentable se establecen los montos minimos asegurables de entidad suficiente, en
funcion de lo previsto en el Art. 22 de la Ley 25.675 y en el Art.3 de la Resolucion N°
177/2007.

Conforme los principios establecidos en materia de politica ambiental, la legislacién
referida a lo ambiental en la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires debera ser adecuada
a los principios y normas fijadas en la Ley 25.675.

El Capitulo 4° de la Constitucion de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires bajo el titulo
"Ambiente" establece que el ambiente es un patrimonio comun y que "El dafio
ambiental conlleva prioritariamente la obligacién de recomponer." (Art. 26)

En cumplimiento de las previsiones de la Constitucion en materia ambiental, para la
prevencién y mejora de la calidad ambiental de la Ciudad se han dictado: la Ley N°
123 "Procedimiento de evaluacion de Impacto Ambiental, su Decreto Reglamentario
N° 1352102 Y modificatorios, en cuyo cuadro de usos se establece las actividades con
relevante efecto ambiental, que en lo que nos compete, seran objeto del seguro
ambiental.

A mayor abundamiento, se destaca que la ley local N° 2.214 de residuos peligrosos
prevé expresamente, en sus articulos 23 y 32 inc. k), la obligatoriedad de la
contratacion de seguros de caucion ambiental para los generadores de tales residuos.
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La obligatoriedad del seguro ambiental, en el &mbito que nos ocupa, corresponde a
toda actividad, obra 6 emprendimiento que pretenda desarrollarse 6 se encuentre en
ejecucion por personas fisicas o juridicas, publicas o privadas, en jurisdiccion de la
Ciudad Autonoma de Buenos Aires, siempre que sea susceptible de producir un
relevante impacto ambiental o que detente un riesgo ambiental.

Como corolario de lo expuesto, la Direccion General de Seguros asume que siempre
gue estemos ante actividades riesgosas para el ambiente por su relevante efecto
ambiental, es dable exigir a todas las personas fisicas o juridicas con quienes contrata
el Gobierno de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, un Seguro Ambiental con
cobertura de entidad suficiente para recomponer el dafio, debiendo propiciar la toma
de medidas al respecto.

Por ello, en el particular, ante la constatacion de contrataciones que en su ejecucion
importen actividades riesgosas para el ambiente, en el marco de la Ley 25.675 "Ley
General del Ambiente", la Resolucion N° 177/2007 de la Secretaria de Ambiente y
Desarrollo Sustentable, la Ley 123 GCABA, el Oto. 132/GCABA/2002, y la Resolucion
554/MMAGC/2007, siendo exigible a terceros contratados contar con el seguro
ambiental e involucrando la responsabilidad del GCBA, entendemos necesaria la
incorporacion de la exigencia de la contratacion del Seguro Ambiental por el
Adjudicatario en los pliegos de bases y Condiciones de las compras y contrataciones
del Gobierno de la Ciudad y propugnamos su implementacion.

Se detalla a continuacion, en anexo 1, el Articulado para la exigencia de Pdliza de
Seguro Ambiental de incidencia Colectiva en los Pliegos de Bases y Condiciones
Particulares para procesos de compras y contrataciones de bienes y servicios. Resulta
fundamental destacar que dicho articulado debera incluirse en todas aquellas
contrataciones de servicios u obras consideradas como actividades con relevante
efecto ambiental. A los fines indicativos se adjunta corno Anexo Il un listado de
actividades con relevante efecto,

ANEXO 1-ARTICULADO SEGURO AMBIENTAL
Art. ... ACTIVIDAD RIESGOSAPARA EL AMBIENTE

Las actividades que demanda la prestacion del servicio objeto de la presente licitacion
encuadran en el marco de la Ley 25.675 "Ley General del Ambiente", la Resolucién N°
177/2007 de la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable, la Ley 123 GCABA,
el Oto. 132/GCABA/2002, y la Resolucion 554/MMAGC/2007, motivo por el cual el
oferente deberé presentar junto con su oferta una Declaracion Jurada de su capacidad
para contratar el seguro ambiental exigible en el particular y de su compromiso a
adoptar y desplegar en la prestacion del servicio, todas las medidas preventivas,
recaudos ambientales y acciones necesarias para disminuir el riesgo, de forma tal de
asegurar la vigencia de la cobertura.

Art...SEGURO AMBIENTAL
a) Generalidades
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El Adjudicatario debera contratar el seguro ambiental que aqui se detalla. El oferente
gue resulte adjudicado, deberd contratar una la péliza del Seguro Ambiental con
entidad suficiente para garantizar el financiamiento de la recomposiciéon del dafio que
la prestaciéon pudiera producir conforme lo normado por el Art. 22 de la Ley 25.675.La
acreditacion de la contratacion de los seguros es condicion ineludible para el inicio de
la prestacion contratada. La Compafiia Aseguradora con la que contrate el
adjudicatario las coberturas establecidas en este articulo debera estar autorizada a
funcionar y a comercializar Seguros Ambientales por la Autoridad competente en
materia de seguros, la Superintendencia de Seguros de la Nacion y por la Autoridad
competente en materia ambiental, la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable
de la Nacion, lo que debera ser debidamente acreditado por el Adjudicatario. Una vez
por afio, o cada vez que modifique o cambie de compafiia aseguradora, siempre con
previa autorizacién del GCABA, o cada vez que el GCABA lo solicite, se presentara
copia autenticada de la pdliza.

b) Vigencia

El Seguro Ambiental debera encontrarse vigente durante todo el periodo contractual, incluidas
sus posibles prérrogas. Se encontraran cubiertos todos los siniestros cuya causa haya acontecido
y se haya denunciado durante la vigencia de la pdliza. El adjudicatario debera acreditar la
constitucion del mismo y su vigencia durante todo el periodo contractual, y sus posibles
prorrogas, mediante la presentacion de la pdliza. Ante la falta de presentacion mensual de los
comprobantes que acrediten en forma fehaciente el pago de la prima del seguro contratado no se
dara conformidad a las obras o servicios prestados. e) Particularidades de la Poéliza En la poliza
debera indicarse que el Adjudicatario reviste el caracter de "Tomador", y que el "Asegurado” es
el Gobierno de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires y/6 el Organismo descentralizado de
Gobierno correspondiente. d) Responsabilidad del Adjudicatario En orden a determinar la
suficiencia de la garantia prevista en la citada norma para la recomposicion del dafio se
contemplan situaciones generales de riesgo, casos tipo y costos de remediacion locales, sin
considerar situaciones particulares que podran originar aumento de los mismos, motivo por el
cual, en el caso de superar niveles minimos obligados en la pdliza seran responsabilidad Gnica
del titular. El adjudicatario sera el Unico responsable de los perjuicios que ocasionare al
medioambiente y/o a terceros por la inobservancia o deficiencia del seguro ambiental exigido en
este articulo, y por las acciones u omisiones que pongan en riesgo la vigencia de la cobertura,
quedando el GCABA exento de toda responsabilidad respecto de cualquier siniestro que se
produjere en este caso. El incumplimiento por parte del adjudicatario de las exigencias
establecidas en materia de seguro ambiental, causa de pleno derecho la rescision del contrato.
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ANEXO II-LISTADO INDICATIVO DE ACTIVIDADES CON RELEVANTE EFECTO

Actividades con Relevante Efecto Ambiental (AREA)

Aserradero y cepillado de madera.

Fabricacion de carpinteria metalica

Fabricacion de estructuras metalicas para la construccion

Fabricacion de herramientas manuales y sus accesorios

Fabricacion de productos metdlicos de torneria y/o matriceria

Generacion de energia térmica convencional (incluye produccion de energia eléctrica
mediante maquinas turbo diesel)

Captacion, depuracion y distribucién de aguas subterraneas

Captacion, depuracion y distribucion de fuentes superficiales.

Recoleccién, reduccion y eliminacion de desperdicios

Servicio de depuracion de aguas residuales, alcantarillado y cloacas

Servicio de saneamiento publico

Deposito de gases, hidrocarburos y sus derivados, y productos quimicos

Construccion de grandes obras de infraestructura

Toda otra actividad que elabore o manipule sustancias inflamables, toxicas, corrosivas,
de alta reactividad quimica, infecciosas, teratogénicas, mutagénicas, carcindégenas o
radiactivas. Materiales de construccion Clase 111 (sin exclusiones)

Centro de Compras

Supermercado total

Gas envasado

Estacion de servicio -Combustibles liquidos, lubricantes, refrigerantes y otros aditivos

Estacion de servicio -Gas Natural Comprimido

Empresa de Servicio de Seguridad (con depdsito de municiones, armas o con poligono
de tiro)

Penitenciaria, Reformatorio

Policia (Departamento Central)

Hospital. (Definidos segun Res. SEC W 2385/80 -Res. M. W 423/87 del Ministerio de
Salud y Accibén Social -Secretaria de Salud)

Campus universitario

Centro de Exposiciones

Centro de Eventos

Local de baile Clase "c" 11: Mas de 1000 m2 de superficie cubierta.

Auto-cine

Autodromo

Hipédromo

Velédromo

Cartodromo

Kartédromo

IF-2015-00640682- -SECPLAN

paginalll de 115



EXPEDIENTE N° 8.916.726/2014

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Biblioteca Central

Parque de diversiones

Estadio

Campamento

Tiro (Club de)

Jardin Botanico

Jardin Zooldgico

Acuario

Planetario

Imprenta

Talleres

Garage Y/o taller de subterraneo

Estacion intermedia de subterrdneos

Estacion intermedia de tren suburbano

Estacion intermedia de transporte de larga distancia

Estacion terminal de ferrocarril de larga distancia

Estacion terminal de subterraneo

Estacion terminal de tren suburbano

Terminal de émnibus de larga distancia

Centro de transferencia de pasajeros

Plataforma de transferencia (carga)

Terminal de carga por automotor

Fraccionamiento de gases licuados

Fabricacién de productos quimicos n.c.p.

Industrias bésicas de hierro y acero

Generacion de energia eléctrica

Transporte de energia eléctrica

Plantas fraccionamiento gases licuados

Suministro de vapor y agua caliente

Captacion, depuracién y distribucién de agua de fuentes superficiales

Recoleccion, reduccion y eliminacion de desperdicios

Servicios de depuracion de aguas residuales, alcantarillado y cloacas

Planta de Tratamiento de residuos peligrosos

Las autopistas, autovias y lineas de ferrocarril y subterrdneas y sus estaciones

Los puertos comerciales y deportivos y los sistemas de recepcion, manejo y/o control de los
desechos de los barcos

Los aeropuertos y helipuertos._Los supermercados totales, supertiendas, centros de compras.
Los mercados concentradores en funcionamiento.

Las obras proyectadas sobre parcelas de mas de 2.500 metros cuadrados que requieran el
dictado de normas urbanisticas particulares.

Las centrales de produccion de energia eléctrica.
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Los dep6sitos y expendedores de petréleo y sus derivados en gran escala.

Las plantas siderdrgicas, elaboradoras y/o fraccionadoras de productos quimicos, depésitos y
molinos de cereales, parques industriales, incluidos los proyectos de su correspondiente
infraestructura

La ocupacion o modificacién de la costa y de las formaciones insulares que acrecieren, natural o
artificialmente, en la porcion del Rio de la Plata de jurisdiccion de la Ciudad Auténoma de
Buenos Aires v del Riachuelo.

Las obras de infraestructura que desarrollen entes publicos o privados que presten servicios
publicos

Las plantas de tratamiento de aguas servidas. Las plantas destinadas al tratamiento, manipuleo,
transporte y disposicion final de residuos domiciliarios, patogénicos, patologicos,
quimioterépicos, peligrosos y de los radiactivos provenientes de actividad medicinal, cualquiera
sea el sistema empleado.
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GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

ANEXO Xl

CARTA MODELO INDICATIVA DE COMPROMISO BANCARIO

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Por la presente se informa que la

(2T 00] o] (F7- P
CUTN° .............eeeviieivevnen ..., con domicilio en la

calle.. ..

Mantlene en Ia casa central deI Banco Ia cuenta corrlente

Ne.. , encontrandose la misma operativa a la fecha y sin

poseer cheques rechazados ni denunciados.

Hay un compromiso firme por parte del Banco

para asistir a la empresa crediticiamente, hasta la suma de $.............cccceeenee.

a lo largo del plazo de vigencia de la obra, para la Licitacion Publica N°
Expediente N°........................ denominada “

Sin otro particular,
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EXPEDIENTE N° 8.916.726/2014

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

ANEXO XIV

OBLIGACIONES IMPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DE TRABAJO DEL
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES.

Se publica por separado
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