GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

“2010 — Afio del Bicentenario de la Revolucion de Mayo”
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
SUBSECRETARIA DE PROYECTOS DE URBANISMO, ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA
Direccion General de Proyectos Urbanos y Arquitectura
Formulario N°5

PLAN DE TRABAJOS FECHA: 04/05/2010
OBRA: METROBUS -Av. Juan B. Justo

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6

1 |TRABAJOS PRELIMINARES

1,1 |LIMPIEZA DEL TERRENO, REPLANTEO Y NIVELACION
1,2 |RELEVAMIENTO PLANIALTIMETRICO Y CATEOS
1,3 |DOCUMENTACION GRAFICA, PROYECTO EJECUTIVO

2 |MOVIMIENTO DE TIERRA / DEMOLICIONES

2,1 |DESMONTE DE PAVIMENTO

2,2 |DESMONTE DE PAVIMENTO PARA CANALIZACIONES
2,3 |DEMOLICION DE CORDON EXISTENTE

2,4 |FRESADO DE PAVIMENTO

3 |DE HORMIGON ARMADQG

3,1 |PLATEAS DE He° A°

3,2 |VIGAS DE He A°

3,3 |CORDON DE HORMIGON h 0,40N

3,4 |CORDON DE HORMIGON h 0,20

3,5 |CORDON PREMOLDEADO PARA DIVISION DE CARRILES
3,6 |PILAR DE H°A° DEFENSA EN PUNTAS

3,7 |PASES DESAGUES

4 |CONTRAPISOS

4,1 |CONTRAPISO DE H° POBRE SOBRE PLATEA ESPESOR 0,17
4,2 |CONTRAPISO DE H° H8 BAJO LOSETAS

5 |PISOS Y PAVIMENTOS

5,1 |LOSETAS GRANITICAS 40 X 40 GRIS. - BLANGINO O EQUIVALENTE - 64 PANES
5,2 |LOSETAS DE CEMENTO 40 X 40 GRIS. - ALERTA.

5,3 |LOSETAS DE CEMENTO 40 X 40 GRIS EN 100 PANES - ADVERTENCIA

5,4 |LOSETAS DE CEMENTO 40 X 40 GRIS 6 VAINILLAS - GUIA

5,5 |PISO DE HORMIGON H21 - TERMINADO A LA LLANA

5,6 |BALDOSON DISUADOR MALDONADO

5,7 |EJECUCION PAVIMENTO SOBRE CANALIZACIONES

5,8 |IDENTIFICACION PAVIMENTO ASFALTICO

5,9 |JUNTAS DE DILATACION

5,1 |CORRIMIENTO Y/O NUEVAS RAMPAS (incluye reparacion de veredas existentes)

S |EQUIPAMIENTO

6,1 |PROV.Y COLOCACION CESTOS METALICOS

6,2 |PROV.Y COLOCACION BOTAZOS TIPO 1

6,3 |PROV.Y COLOCACION BOTAZOS TIPO 2

6,4 |PROV.Y COLOCACION BOTAZOS TIPO 3 - FRENTE
6,5 |PROV.Y COLOCACION DE BANCOS

6,6 |PROV.Y COLOCACION POSA ISQUIONES

6,7 |PROV. Y COLOCACION DE MOLINETES
6,8 |MANTENIMIENTO MOLINETES doce meses posteriores ala obra

/__JESTRUCTURA PARADOR

7,1 |ESTRUCTURA METALICA PARADORES

Columna inclinada frontal

Columnas soporte cubierta

Estructura para vidrio posterior x modulo

7,2 |CUBIERTA PARADOR

7,3 |VIDRIO LAMINADO GRAFICA POSTERIOR (modulo 3,12X0,37)

7,4 |VIDRIO LAMINADO CERRAMIENTO VERTICAL POSTERIOR (modulo 3,12x1,42)

7,5 |CERRAMIENTO PUERTAS AUTOMATICAS MANUSA BRAVO O EQUIV. - Pase 1,00 mts
7,6 |CERRAMIENTO PUERTAS AUTOMATICAS MANUSA BRAVO O EQUIV. - Pase 1,50 mts
7,7 |REJAS (modulo de 1,6X3,3)

7,8 |ILUMINACION LEDS

7,9 |ILUMINACION CIELORRASOS - embutido Movilux o equivalente

7,10 JCENEFA TRANSILUMINADA (vidrio laminado 4+4, tubos de iluminacion y grafica)

7,11 |MANTENIMIENTO CERRAMIENTO PUERTAS AUTOMATICAS

7,12 IMANTENIMIENTOS VIDRIOS LAMINADOS

doce meses posteriores a la obra
doce meses posteriores a la obra

8 |INSTALACION ELECTRICA

8,1 |PROVISION Y CONEXION INSTALACION ELECTRICA (Incluye tramites y pagos de derechos) -

8,2 |CANALIZACIONES (PVC 0,075 MTS)

8.3 |MANTENIMIENTO INSTALACION ELECTRICA Y ALUMBRADO | doce meses posteriores a a obra
9 |PINTURA

9,1 |DEMARCACION LINEAS AMARILLAS PERIMETRO PARADOR
9,2 |DEMARCACION SENDAS PEATONALES - SENALIZACION
9,3 |DEMARCACION CARRILES VEHICULARES

9.4 |PINTURA ESTRUCTURAS METALICAS (cubierta, cielorraso, estr. metalica rejas y barandas)

10 ICARPINTERIA METALICA

10,1 |BARANDAS RAMPA DE ACCESO_Y PARADORES

11 IPARQUIZACION

11,1 |PROVISION Y COLOCACION TIERRA NEGRA - Incluye compost
11,2 |PROVISION Y COLOCACION AGAPHANTUS- envase 3 Its
11,3 MANTENIMIENTO PARQUIZACION

12 JINSTALACION HIDRAULICA

12,1 JCORRIMIENTO DE SUMIDEROS
12,2 ]I IMPIEZA Y/O DESOBTRUCCION DE CANALETAS Y PASES

13 JVARIOS

13,1 |LIMPIEZA PERIODICA'Y FINAL DE OBRA
13,2 |TRAMITES, DERECHOS Y PLANOS CONFORME A OBRA




