GORIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

"2013. Afio del 30 aniversario de la vuelta a la democracia"
Ministerio de Desarrollo Urbano
Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura
Direccién General de Proyectos Urbanos y Arquitectura

PLIEGO DE
CONDICIONES PARTICULARES

AREA CENTRAL — CALLE SAN MARTIN 2

SAN MARTIN (Entre Av. Viamonte y Rojas Ricardo Dr.)



2.1.

2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.
2.15.

2.2.

2.2.1.
2.2.2.
2.2.3
2.2.4

2.3.
2.3.1.
2.3.2.
2.3.3.
2.3.4.
2.3.5.
2.3.6.
2.3.7.
2.3.8.
2.3.8.1.
2.3.9.
2.3.10.
2.3.11.
2.3.12.

2.4.

2.4.1.
2.4.2.
2.4.3.

2.5.
2.5.1.
2.5.1.1.
2.5.2.

2.6

2.6.1.
2.6.2.
2.6.3.
2.6.4.
2.6.5.
2.6.6.
2.6.7.
2.6.8.
2.6.9.

GORIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

"2013. Afio del 30 aniversario de la vuelta a la democracia"
Ministerio de Desarrollo Urbano
Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura
Direccién General de Proyectos Urbanos y Arquitectura

INDICE DEL PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES
PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES.

OBJETO Y ALCANCE

Memoria Descriptiva.

Terminologia.

Consultas y Aclaraciones — Circulares.
Presupuesto Oficial.

Plazo de Ejecucion.

OFERENTES

Admision a la presente licitacion.
Capacidad de Contratacion.
Representante en Obra
Constitucion de Domicilios

OFERTAS

Sistema de Ejecucién y Forma de cotizar

Valores Finales de cada item.

Modalidad de presentacion de la Oferta.

Documentos que deben integrar la oferta.

Forma de presentacion de la Oferta.

Apertura de las ofertas

Vicios excluyentes

Ampliacion de la informacion.

Evaluacion de las Ofertas:

Garantia de Oferta.

Plazo de Mantenimiento de la Oferta.
Efectos de la presentacion de la Oferta.

Vista de las Ofertas.

ADJUDICACION

Impugnaciones

Devolucion de la garantia de Oferta.
Garantia de Adjudicacion.

CONTRATO Y CONTRATA
Firma de la Contrata

Requisitos a cumplir para el inicio de la obra:
Plan de Trabajos Definitivo.

ORGANIZACION DE LA OBRA

Orden de Comienzo

Plan de Trabajos.

Replanteo de las obras.

Luces de peligro y sefialamiento.

Equipos a utilizar por el Contratista.

Retiro de materiales, maquinas e implementos de trabajo.
Letreros de Obra.

Agua de Construccién.

Conexiones, desconexiones y traslados.



3-
2.6.10.
2.6.11.
2.6.12.
2.6.13.
2.6.14.
2.6.15
2.6.16.
2.6.17.
2.6.18.
2.6.19.

2.7.
2.7.1.
2.7.2.
2.8.
2.8.1.
2.8.2.
2.9

2.10
2.10.1.
2.10.2.
2.10.2.1
2.10.2.2
2.10.3.
2.10.4.
2.10.5.
2.10.6.
2.10.7.

2.11

2.11.1.
2.11.2.
2.11.3.
2.11.4.
2.11.5.

2.12.
2.12.1.
2.12.2.
2.12.3.
2.12.4.
2.12.5.
2.12.6.
2.12.7.
2.12.8.
2.12.9
2.12.10
2.12.11
2.12.12.
2.12.13.

GORIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

"2013. Afio del 30 aniversario de la vuelta a la democracia"
Ministerio de Desarrollo Urbano
Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura
Direccién General de Proyectos Urbanos y Arquitectura

Representante en Obra.

Inasistencia del Contratista 0 Representante en Obra.

Inspeccién de Obra.

Divergencias.

Errores en documentacioén y discrepancias Técnicas

Documentacion vélida para dirimir discrepancias - Orden de Prelacion.
Notificaciones al Contratista.

Higiene y Seguridad en Obra:

Trabajo en la Via Publica:

Plan de Mitigacion Ambiental de las Obras.

PERSONAL
Salarios
Horario de Trabajo.

MATERIALES Y TRABAJO
Calidad de los materiales
Materiales y objetos provenientes de excavaciones y demoliciones.

SUBCONTRATACIONES

DESARROLLO DE LAS OBRAS

Perjuicio por incendio.

Seguros

Seguros a Contratar

Requisitos

Indemnizacion por caso fortuito o fuerza mayor.
Libro de Ordenes de Servicio.

Libro de Notas de Pedido.

Bibliorato de certificados.

Libro de Partes Diarios.

SANCIONES

Tipo de Sanciones

Forma de Aplicacion

Aplicacién de Sanciones.
Penalidades a Empresas asociadas.
Multas.

CERTIFICACION, PAGOS Y GARANTIAS
Medicion de las obras.

Certificacion.

Aprobacion de los certificados

Pago de los certificados.

Demora en los pagos.

Retenciones sobre los certificados.

Fondo de Reparos.

Retenciones sobre los pagos.

Sustitucién del fondo de garantia y reparos.
Comisiones bancarias para el pago de certificados.
Gastos y Derechos.

Presentacion de los certificados.
Presentacion de Facturas.



GORIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

"2013. Afio del 30 aniversario de la vuelta a la democracia"
Ministerio de Desarrollo Urbano
Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura
Direccién General de Proyectos Urbanos y Arquitectura
4 -

2.13. MODIFICACIONES DE OBRA Y PRECIOS NUEVOS
2.13.1. Precios Nuevos.
2.13.2. Aprobacion de Modificaciones de Obra y Precios Nuevos.

2.14. RESCISION DEL CONTRATO

2.15. APROBACION, PLAZOS DE GARANTIA'Y RECEPCION DE LA OBRA.
2.16. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

2.17. TRIBUNALES COMPETENTES

2.18. REGIMEN DE ACOPIO.

2.18.1.1. Condiciones Generales.

2.18.1.2. Obligaciones del Contratista.
2.18.1.3. Método de Desacopio.

2.18.1.4 Lugar de Acopio.

2.18.1.5 Propiedad de materiales acopiados.
2.18.1.6. Garantias Especiales.

2.18.1.7 Calidad de materiales a acopiar.
2.18.1.8. Pérdida o deterioro de los materiales acopiados.
2.18.1.9. Certificados de acopio.

2.18.2. ANTICIPO FINANCIERO

2.19. DOCUMENTOS QUE DEBEN INTEGRAR LA OFERTA.

2.20. REDETERMINACION DE LOS PRECIOS:
Ley 2.809.

2.21. Publicidad y Carteleria
2.22 Responsabilidad del Contratista

2.23  Proyecto definitivo

FORMULARIOS Y ANEXOS

FORMULARIO 1 - OBRAS REALIZADAS EN LOS ULTIMOS CINCO ANOS.

FORMULARIO 2 - OBRAS SIMILARES REALIZADAS EN LOS ULTIMOS CINCO ANOS.
FORMULARIO 3 - OBRAS EN EJECUCION O A EJECUTAR EN LOS PROXIMOS 24 MESES.
FORMULARIO 4 — EQUIPAMIENTO Y MAQUINARIA A AFECTAR A LA OBRA.

FORMULARIO 5 — PLAN DE TRABAJO E INVERSIONES.

FORMULARIO 6 - CURVA DE INVERSION Y AVANCE FISICO.

FORMULARIO 7 — PLANILLA DE COTIZACIONES.

FORMULARIO 8 — ANALISIS DE COSTOS.

ANEXO | - MODELO DE CARTA DE PRESENTACION
ANEXO Il - ASPECTOS LEGALES.

ANEXO Il - ASPECTOS TECNICOS.

ANEXO IV - MODELO DE FORMULA DE LA PROPUESTA.
ANEXO V —. PLANILLA DE MATERIALES A ACOPIAR



GORIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

"2013. Afio del 30 aniversario de la vuelta a la democracia"
Ministerio de Desarrollo Urbano
Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura
Direccién General de Proyectos Urbanos y Arquitectura
5-
ANEXO VI — MODELO DE CERTIFICADO DE DESACOPIO.
ANEXO VII - MODELO DE CERTIFICADO DE ACOPIO.
ANEXO VIII —= LEY N° 269 CON FORMULARIOS DE REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS
MOROSOS

ANEXO IX- MODELO DE CONTRATA
ANEXO X - PLANILLA DE ESTRUCTURA DE PONDERACION S/ Ley N° 2.809
ANEXO XI - NORMAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD PARA TODA CLASE DE TRABAJOS CIVILES

MECANICOS Y ELECTRICOS.

ANEXO XII - SEGURO AMBIENTAL DE INCIDENCIA COLECTIVA
ANEXO XIIl - CARTA MODELO INDICATIVA DE COMPROMISO BANCARIO.



GORIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

"2013. Afio del 30 aniversario de la vuelta a la democracia"
Ministerio de Desarrollo Urbano
Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura
Direccién General de Proyectos Urbanos y Arquitectura

2. PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

2.1. Objetoy Alcance

El presente pliego de Condiciones Particulares tiene por objeto completar, aclarar y perfeccionar las
estipulaciones del Pliego de Condiciones Generales, para la ejecucion de la Obra denominada:

AREA CENTRAL — CALLE SAN MARTIN 2
SAN MARTIN (Entre Viamonte y Dr. Ricardo Rojas..)

La misma sera realizada en un todo de acuerdo a los planos del proyecto y los Pliegos correspondientes.

UBICACION: La localizacion de la obra es en la calle San Martin entre las calles Viamonte y Dr. Ricardo
Rojas de la Ciudad Autdbnoma de Buenos Aires..

2.1.1. Memoria Descriptiva

Desde el Gobierno de la Ciudad se ha decidido encarar un plan de puesta en valor del Area Central que
incluye a la calle San Martin 2, desde la calle Viamonte hasta la calle Ricardo Rojas.

Mediante esta propuesta se busca mejorar la accesibilidad para todos los usuarios en sintonia con la Ley
962, garantizar espacios de convivencia entre vehiculos y peatones y poner en valor recorridos histéricos de
la ciudad.

Caracteristicas de la propuesta

El objetivo general es la puesta en valor del sector, la optimizacién del espacio publico y un desarrollo funcional
que posibilite actividades propias del sector.

Continuando la politica destinada a revertir el deterioro y degradacién de las areas centrales, potenciando el
proceso de recuperacion y mejoramiento de las condiciones ambientales.
Se fomenta el desplazamiento peatonal, permitiendo el transito pasante sin colectivos.

El proyecto para dichas arterias propone la nivelacion de la vereda y la calzada conformando un carril de 4.40m,
2.40m para la circulacién vehicular y 2.00m de ciclovia, con rejillas de evacuaciéon a ambos lados.

En todo el recorrido las veredas se materializan con loseta granitica de 40 x 40, 64 panes color gris claro y la
calzada con pavimento intertrabado. En las esquinas se eleva el nivel de la calzada en ambos sentidos a fin de
facilitar la accesibilidad.

Uniendo ambos materiales se desarrolla una solia de hormigén de 60cm donde se ubican los bolardos vy el
nuevo sistema de alumbrado. El tema de la basura se resuelve con la colocacién de dos contenedores
soterrados por cuadra en ubicaciones cercanas a las esquinas.

Respecto al alumbrado publico se intensifica mediante el reemplazo de las luminarias de las catearias
existentes por leds y la colocacién de nuevos artefactos para iluminacion.

El Contratista debera considerar la ejecucién de la obra mediante dos frentes de trabajo claramente
diferenciados, estableciendo jornales de doble turno.

El contratacion incluye la ejecucion de todos los trabajos que, aunque no se detallen, sean necesarios
para el fin propuesto, cumpliendo en lo técnico con las reglas del arte de la construccion y en lo
reglamentario con las disposiciones vigentes.

Cada una de las cuadrillas iniciara y finalizara la obra de los sectores asignados, contando con personal
idoneo.
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La meta de esta organizacion es la de realizar la obra en el menor plazo posible.
El contratista deberd presentar el Cronograma de trabajos en los cuales se vea reflejada esta
organizacion, y coordinara junto con la Inspeccidn de Obra las fechas de finalizacion de cada uno de los
sectores.
Corren por cuenta del contratista todos los gastos ocasionados para la organizacion de la Obra.

En lineas generales se propone:

- Nivelacion de acera con calzada

- lluminacion con tecnologia Led.

- Ampliacion de anchos de acera.

- Incorporacién de contenedores soterrados

Beneficiarios

El presente emprendimiento se dirige a personas que desarrollan su actividad cotidiana publica, comercial,
cultural y comunitaria en area central, generandose para ellas un lugar mas amigable y atractivo.

2.1.2. Terminologia

El Art. 1.1.2 del Pliego de Condiciones Generales queda complementado con la siguiente terminologia:
Comitente: es el organismo licitante y contratante — Ministerio de Desarrollo Urbano.

Oferente: es toda persona juridica que presenta una oferta ante el llamado licitatorio.

Adjudicatario: es el oferente cuya oferta ha sido aceptada por el organismo licitante y contratante y
notificada fehacientemente.

Contratista: adjudicatario que ha suscripto la correspondiente Contrata o Contrato con el comitente,
aceptando todos los términos, deberes y obligaciones que se derivan del contrato mismo, de los Pliegos de
Condiciones Generales , Particulares y Pliego de Especificaciones Técnicas y especificas como del resto de
la documentacion: circulares, respondes, libro de érdenes de servicios y cualquier otra no mencionada en el
item relacionada con aquellos y que se refieran a la ejecucién de la obra directa o indirectamente.
Representante Técnico: quien con matricula de constructor de 1ra categoria, con titulo habilitante
conforme al art. 2.2.3. del presente pliego sera designado por el contratista y debidamente autorizado por el
comitente, asume la responsabilidad técnica total para la ejecucion de la/s obra/s conjuntamente con el
contratista.

Inspector de Obra: Es quien representa al comitente.

DGPUYA : Es el organismo que tuvo a cargo la elaboracién del proyecto de la presente obra denominado
Direccidn General de Proyectos Urbanos y Arquitectura, dependiente de la Subsecretaria de Proyectos de
Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura dependiente del Ministerio de Desarrollo Urbano.

DGOARQ : Es el organismo encargado de la inspeccion de la presente obra denominado Direccidn
General de Obras de Arquitectura, dependiente de la Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo,
Arquitectura e Infraestructura dependiente del Ministerio de Desarrollo Urbano.

“P.C.G.”: Pliego de Condiciones Generales.

“P.C.P.” : Pliego de Condiciones Particulares.

DGROC: Direccion General Registro de Obras y Catastro.

Empresa Lider de la Uni6on Transitoria de Empresas: Se define como la empresa tiene mayor
participacion porcentual en la Unién Transitoria de Empresas

2.1.3. Consultas y Aclaraciones - Circulares

El Art. 1.1.5 del P.C.G. queda complementado de esta manera:

Durante el periodo del llamado y hasta cuatro (4) dias antes de la Apertura de las Ofertas, el Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires podra emitir Circulares sin consulta de todo tipo para aclarar cualquier duda o
interpretacion de los Pliegos de Bases y Condiciones..

Los oferentes ylo interesados podran formular via Web al siguiente sitio:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.php?menu_id=29668
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, 0 por escrito, consultas y/o aclaraciones sobre el contenido de los Pliegos de Bases y Condiciones hasta
seis (6) dias antes de la fecha de apertura de las propuestas, en la sede que el Comitente indique a dicho
efecto, perteneciente al Ministerio de Desarrollo Urbano, sita en la Calle Carlos Pellegrini 291 — Piso 9° de la
Ciudad de Buenos Aires, las cuales seran contestadas hasta cuatro (4) dias antes de la fecha de apertura
de las ofertas..
Las Circulares con y sin consulta emitidas, seran publicadas en la Web y formaran parte de los documentos
contractuales. Los Oferentes deberan constatar, todas las Circulares que se hubiesen emitido, sin que
puedan excusarse de su aplicacion y vigencia.
En consecuencia los Oferentes no podran alegar ninguna causa basada en el desconocimiento del
contenido de dichas Circulares.

2.1.4. Presupuesto Oficial.

El presupuesto oficial de los trabajos para la Obra: “AREA CENTRAL — CALLE SAN MARTIN 2 (Entre
Viamonte y Dr. Ricardo Rojas) " asciende a la suma de pesos once millones quinientos cuarenta y un mil trescientos
setenta y siete con dieciseis ($ 11.541.377,16), con anticipo financiero del 10% y con acopio de materiales del 15%.

La cotizacion se efectuara con precios del mes de presentacion de las ofertas.

A los efectos de la presente licitacién, la cotizacidn comprende la ejecucion de la obra, mas la conservacién
y reparacion de las obras durante el periodo de garantia estipulado en el art. 2.15 Aprobacién y Recepcién
de la Obra hasta la Recepcion Definitiva de la obra; aprobada por la autoridad administrativa competente
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

En atencidon a los objetivos planteados en el Plan de Gobierno se incluye en el presente pliego de
condiciones particulares estas previsiones de anticipo financiero y acopio teniendo a consideracion las
caracteristicas y requerimientos particulares de cada tipo de obra entendiendo que se facilitara el
desenvolvimiento y la realizacion de las tareas que se contratan considerando que dicha medida
acrecentard el nimero de empresas concurrentes a los procesos licitatorios otorgando una mayor
transparencia a estos de conformidad con lo dispuesto por Resolucién 276/MDUGC/08.

2.1.5. Plazo de ejecucién

El plazo de ejecucién de la obra ““AREA CENTRAL — CALLE SAN MARTIN 2 (Entre Viamonte y Dr.
Ricardo Rojas)” es de cuatro (4 ) meses contados a partir de la fecha de comienzo de los trabajos fijados
en la Orden de Inicio.

CABE DESTACAR QUE ES RESPONSABILIDAD INELUDIBLE DEL CONTRATISTA PROCEDER
PREVIO AL INICIO DE LOS TRABAJOS A LA APROBACION DE TODA LA DOCUMENTACION DE
OBRA ANTE LOS ORGANISMOS OFICIALES CORRESPONDIENTES, ESTO ES: LA DGROC DEL
GCBA, PLANOS DE ESTRUCTURA Y ARQUITECTURA DEBIDAMENTE FIRMADOS POR UN
PROFESIONAL DE 12 CATEGORIA, EL CUAL SERA RESPONSABLE DE LA DOCUMENTACION DE
ESTRUCTURA A EJECUTARSE EN OBRA, Y EN UN TODO DE ACUERDO AL CODIGO DE LA
EDIFICACION DEL GCBA. DEL MISMO MODO DEBERA CONTAR CON LA APROBACION DE LOS
DIFERENTES ORGANISMOS COMO SER AYSA S.A., METROGAS, EDESUR — EDENOR, TELECOM —
TELEFONICA, ETC.

2.2. Oferentes

2.2.1. Admision ala presente licitacion

Los Oferentes deberan acreditar capacidad legal para contratar conforme a lo establecido en el Art.1.2.1 del
P.C.G. y en el modelo Anexo Il Aspectos Legales.

Los Oferentes, para ser admitidos deberan cumplir los siguientes requisitos basicos:

1) Todas las Empresas de cada Unién Transitoria de Empresas constituida o a constituirse, deberan asumir
ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires una responsabilidad solidaria.
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2) Las Personas Juridicas Independientes y cada uno de los miembros que conforman la Unién Transitoria
de Empresas deberan estar constituidos y organizados como persona juridica o sociedad, con capacidad
legal para obligarse y satisfacer las exigencias de este pliego, debiendo contar la Unién Transitoria de
Empresas con un organismo que constituya la maxima autoridad de la misma, con plenas facultades para
tomar decisiones en su nombre y para representarlo ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires durante
la licitacidn, contratacion y ejecucion de la obra.
3) La Persona Juridica Independiente y la Empresa Lider de la Unién Transitoria de Empresas, deberan
tener experiencia en Obras similares y poseer organizacion, disponibilidad de personal idéneo, equipos y
magquinarias, capacidad técnica, administrativa y financiera para llevar a cabo las obras y servicios
requeridos dentro de los plazos previstos.
4) La Persona Juridica Independiente, la Union Transitoria de Empresas y las Empresas que lo integren no
deben tener vinculacion directa o indirecta con las Empresas Consultoras que el Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires haya contratado para este proyecto u otros relacionados con él.
5) La Empresa que integre una Union Transitoria de Empresas, a efectos de esta licitacién, no podra
participar en forma individual o formando parte de otra Unién Transitoria de Empresas.
6) Los directivos, profesionales y técnicos de las Personas Juridicas Independientes o Uniones Transitorias
de Empresas no deberan tener relacion de dependencia o vinculacién directa o indirecta con las Empresas
Consultoras que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires haya contratado para este proyecto u otros
relacionados con él; ni con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
LA FIRMA QUE CONSTE EN TODA LA DOCUMENTACION INTEGRANTE DE LA OFERTA, DEBE SER
ACLARADA, INDICANDO EL CARACTER DEL FIRMANTE, DEBIENDO PRESENTAR LA
DOCUMENTACION QUE AVALE EL CARACTER INVOCADO.

2.2.2. Capacidad de Contratacién

El saldo de capacidad de contratacion anual exigido en el articulo 1.2.2 del P.C.G. sera determinado a
partir de la certificacién presentada conforme las pautas sefialadas en el Anexo Il b del presente pliego.
Dicho saldo debera ser igual o superior al resultante de la aplicacién de las formulas establecidas por la
Subsecretaria de Obras Publicas de la Nacién en los certificados de capacidad de contratacion.

En el caso de firmas que se presentaren constituidas en Uniones Transitorias de Empresas, el saldo de
contratacién anual exigido sera integrado por la suma de los saldos de contratacion anual de cada una de
las empresas que integren dicha Union Transitoria de Empresas.

Se deja constancia que para proceder a la acumulacion de las capacidades de cada una de las empresas
participes de la UTE, es requisito imprescindible que todas ellas hubiesen obtenido previamente la
clasificacion registral establecida en el primer parrafo del art. 2.3.1 Sistema de Contratacién y Forma de
Cotizar como de “Arquitectura”.

La capacidad de contratacion sera la que surja de la siguiente férmula:

C.C.A. = Po + Po (12- PE)

12
C.C.A.: Capacidad de contratacion anual.
Po : Presupuesto Oficial.
PE : Plazo de ejecucién de la obra, expresado en meses.

La capacidad de contratacion debera actualizarse al mes correspondiente a la firma del contrato
calculandose el monto minimo exigible, conforme al procedimiento antes indicado, pero con respecto a la
oferta adjudicada.

En caso de no cumplirse este requisito, el adjudicatario perdera la garantia de la propuesta y quedara
descalificado automaticamente.

2.2.3. Representante en Obra

El art. 1.6.22 del P.C.G. queda complementado con lo siguiente:

El Contratista debera contar con un profesional permanente en Obra, cuya presentacién se hara con la
documentacién de la propuesta, con titulo habilitante inscripto en el Consejo Profesional correspondiente,
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debiendo contar con la Matricula de Constructor de lra. categoria, y con suficientes antecedentes como
para asegurar la normal marcha de los trabajos y facultado para representarlo, requiriéndose la aceptacion
previa del profesional responsable de la obra publica por parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
El mencionado Profesional seréa el responsable en los términos que establece la documentacién contractual,
de la perfecta ejecucion de los trabajos en lo que al Contratista se refiere. Serd ademas el encargado de
suministrar todos los datos que estén establecidos en el P.C.P, y todos aquellos que le sean requeridos
para la mejor marcha de la tarea.
Debera concurrir a diario a los lugares en que se realicen los trabajos, asi como a todos los actos de
replanteo y mediciones para la certificacion, los cuales se consideraran implicitamente aceptados por el
Contratista si el Representante en Obra no concurriese.
Las citaciones al Representante en Obra se haran con un (1) dia habil de anticipacion de los trabajos,
mediante Orden de Servicio. La negligencia demostrada en la ejecucion de los trabajos, el incumplimiento
de las resoluciones pertinentes, o la incomparecencia reiterada a las citaciones que se le formulen, podra
dar lugar a la remocién del Representante en Obra.
En caso de producirse la caducidad de la designacion del Representante en Obra, ya sea por decision del
Contratista o del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, se debera proponer reemplazante dentro de los
dos (2) dias corridos de producida la vacante. La Inspeccion de Obra podrd aceptar o rechazar al
profesional propuesto. En tal caso se debera proponer otro.
En ausencia del Contratista o del Representante técnico, el Representante en Obra tendra a su cargo la
conduccion de los trabajos y estara autorizado por el Contratista para recibir 6rdenes de la Inspeccion,
notificarse de las érdenes de servicio y darles cumplimiento. La firma del Representante en Obra obliga al
Contratista ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

2.2.4. Constitucion de Domicilios.

El Art. 1.2.3 del P.C.G. queda complementado con lo siguiente:

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires constituye domicilio legal a los efectos de toda notificacion
judicial, conforme lo establecido en el art. 20 de la Ley N° 1218y Resolucién N° 77-PG-06, es el de la
Procuracion General , Departamento Cédulas y Oficios Judiciales, sito en la calle Uruguay 458 de la Ciudad
Autonoma de Buenos Aires.

A los efectos de ésta licitacion, para cualquier comunicacion judicial que deban dirigir al Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, los Oferentes lo deberan hacer al domicilio precedentemente indicado.

Los oferentes y eventualmente el adjudicatario como el contratista, seran notificados: en el domicilio que
hubieran constituido con la presentacién de la oferta para el adjudicatario y/o contratista

Todo cambio de domicilio debera ser comunicado fehacientemente al Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires y surtird efecto una vez transcurridos diez (10) dias de su notificacion.

Las comunicaciones que los oferentes deban dirigir al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, deberan
cursarse al domicilio especial sito en Carlos Pellegrini 211 Piso 9° de la Ciudad Autébnoma de Buenos Aires.

2.3. Ofertas

2.3.1. Sistemade Contratacién y Forma de Cotizar
A los efectos de la determinacion del precio, el sistema de contratacion de los trabajos se hara por el
sistema de ajuste alzado, y a todos sus efectos se define la obra como de Arquitectura.

La obra debera ejecutarse conforme a los Planos y las Especificaciones Técnicas del proyecto, de modo tal
que resulte completa y responda a su fin.

Los Oferentes deberan presentar el analisis de precios de todos los items que integran la planilla de
coémputo y cotizacion. El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires podra requerir analisis de precios
adicionales si asi lo juzgase necesario.

Las ofertas que se describen en el presente pliego, seran contratadas por el sistema de ajuste alzado, y se
presentaran de acuerdo a la Planilla del Formulario N° 7 que se adjunta, teniendo en cuenta que no debe
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modificarse: el listado de tareas, las unidades de medidas y las cantidades, caso contrario se desestimara
la oferta. Por lo tanto, los cdmputos expresados en el Presupuesto Oficial formaran parte de la
documentacién contractual y se utilizardn como base para las certificaciones parciales si las hubiera.
Cualquier diferencia entre pliegos y planos respecto del listado de tareas, unidades de medidas y
cantidades no cuestionada dentro de los cuatro (4) dias anteriores a la fecha de apertura de las ofertas no
dara derecho a reclamo alguno durante la ejecucion de la obra.
El silencio del oferente dentro de los cuatro (4) dias anteriores a la fecha de apertura de las ofertas,
respecto de cualquier diferencia implica la entera conformidad del oferente por lo que esta Direccion
General de Proyectos Urbanos y Arquitectura no hard lugar a ninguna reclamacion ulterior que en tal
sentido se efectue.
El contratista debera proveer la totalidad de la mano de obra, equipos, materiales, herramientas, personal
técnico y de conduccién que sea necesario para la ejecucion de las obras. Asimismo se define como
Moneda de Cotizacién y Moneda de Pago el peso.

2.3.2. Valores Finales de cada item

En la cotizacién se consideraran incluidos todos los servicios, mano de obra, materiales y equipos que sean
necesarios proveer o prestar para llevar a cabo todos los trabajos, de acuerdo con lo establecido en las
Especificaciones Técnicas para el conjunto de las tareas de todos y cada uno de los items que componen
los distintos rubros del presupuesto.

La obra deberéa ejecutarse conforme a los Planos y Especificaciones Técnicas del proyecto, de modo tal que
resulte completa y responda a su fin, siendo a cargo del Contratista la ejecucion y/o provisién de cualquier
trabajo y/o elemento que, aunque no este indicado especificamente, resulte indispensable para que la obra
cumpla su fin previsto.

A titulo de ejemplo y sin que esta enumeracién sea taxativa, se advierte que no se considerard mayor
“volumen” de obra o trabajo adicional a la reubicacién o extension de servicios publicos para ejecutar las
correspondientes conexiones, ni a mayores volimenes de excavaciones necesarias ni a modificaciones de
las estructuras debidas a las caracteristicas del suelo, modificacién de las cotas de fundacién, pozos negros
y/o remocion de todo tipo de construcciones y/o instalaciones subterraneas, modificaciones y/o cambios en
el recorrido de cafierias, etc.

Ello significa que el Contratista tomara a su cargo los riesgos inherentes a este tipo de obra, sin posibilidad
de considerar adicionales, salvo por eventuales modificaciones y/o ampliaciones del proyecto que surjan por
parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Si el oferente considerase necesario, a los fines de cumplir con el plazo contractual de obra, que su
personal trabaje horas extraordinarias, los costos emergentes de tal modalidad de trabajo se consideraran,
a todo efecto incluidos, en los precios de la oferta y el contratista no podra exigir compensacion alguna. Esto
se hara extensivo a que si durante el transcurso de la ejecucion de los trabajos resultare la necesidad, a
solo juicio de la Inspeccion de Obra, de ampliar y/o extender la jornada laboral del personal del contratista
afectado a la obra para cumplir el plazo contractual

2.3.3. Modalidad de presentacion de la Oferta

La modalidad de presentacion de ofertas sera el de etapa Unica. Al efecto se presentara el Sobre N° 1
(Externo) dentro del cual, a su vez, debera incluirse el Sobre N° 2 (interno)” los cuales se abriran en el
mismo acto de apertura y contendran la documentacién que se detalla a continuacion:

2.3.4. Documentos que deben integrar la oferta
El Art.1.3.5 del P.C.G. se complementa con lo siguiente: La documentacién integrante de la oferta estara
contenida en dos sobres y sera presentada de la siguiente manera:

Sobre N° 1 (externo) debera contener la siguiente documentacion:
1) Carta de Presentacion segin modelo Anexo N° |.
2) La garantia de Oferta, constituida segun las formas establecidas en el Art. 1.3.6 del P.C.G.
3) El Pliego de Condiciones Generales, de Condiciones Particulares, de Especificaciones Técnicas,
documentacién Grafica, Planos, Formularios, Anexos y Circulares con y sin Consulta que se hubieren
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efectuado, firmados en todos sus folios por los Representantes Legal y Técnico. Dicho documentacion
debera integrar el “original”
4) Estatuto Social segun Anexo N° Il a.
5) Acta de Asamblea en la que conste la designacion de los miembros que integraran el Directorio y Acta
de Directorio de distribucion de los cargos, segin Anexo N° Il b.
6) Poder otorgado al Representante Legal segiin Anexo N° Il c.
7) Domicilio Especial segiin Anexo Ne Il d.
8) Poder otorgando representacion legal unificada en el caso de Uniones Transitorias de Empresas segun
Anexo N° Il e.
9) Compromiso de constitucion de la Unién Transitoria de Empresas seguin Anexo N° Il f.
10) Compromiso de cada Empresa a integrar la Unién Transitoria de Empresas segin Anexo N° llg.
11) Estados Contables de los tres (3) ultimos Ejercicios Anuales segun el punto 2.19 del P.C.P.
12) Estado Contable parcial segun el punto 2.19 inc. b) del P.C.P.
13) Constancia de Inscripcién y pagos de los ultimos 6 meses en el Instituto de Estadistica y Registro de la
Industria de la Construccién (IERIC), segun el Anexo lll inc. k) del P.C.P.”
14) Referencias sobre la empresa y/o Union Transitoria de Empresas: el Oferente debera acompafiar por lo
menos 5 notas de entidades financieras, comerciales y/o industriales, en las que dichas entidades
suministren informacién del concepto y antecedentes que les merece el oferente.
Las notas deberan estar actualizadas al mes de apertura de las ofertas y debera presentar entre las cinco
al menos una de cada tipo de entidad (comercial, bancaria y/o financiera).
15) Certificado de Capacidad de Contratacion Anual expedido por el Registro Nacional de Constructores de
Obras Publicas segun Anexo N° Ill a.
16) Declaracién Jurada del saldo de Capacidad de Contratacion disponible segin Anexo N° Il b.
17) Listado de todas las Obras realizadas en los ultimos cinco (5) afios segun Anexo N° Il c. (Formulario N°
1). El oferente podré incluir obras ejecutadas en caracter de subcontratista En tal caso debera demostrar tal
condicién de manera fehaciente.
18) Listado de Obras similares a la licitada, realizadas en los ultimos cinco (5) afios segun Anexo Ne° Il d.
(Formulario N° 2). El oferente podra incluir obras ejecutadas en caracter de subcontratista En tal caso
debera demostrar tal condicion de manera fehaciente.
19) Listado de las Obras en ejecucion y a ejecutar en los proximos dos (2) afios segun Anexo N° Il e.
(Formulario N° 3). El oferente podré incluir obras en ejecucion y a ejecutar en caracter de subcontratista En
tal caso debera demostrar tal condicion de manera fehaciente.
20) Equipamiento y maquinaria a afectar a la Obra seguin Anexo N° Il f (Formulario N° 4).
21) Némina del Personal Superior propuesto para la Obra segin Anexo N° IlI h.
22) Némina del Personal propuesto para la Obra segin Anexo N° Il1 i.
23) Acreditacion del Representante Técnico segin Anexo N° IlI j.
24) Constancia de Visita a Obra o Declaracion Jurada de conocimiento de la obra.
25) Certificado fiscal para contratar emitido por la Administracion Federal de Ingresos Publicos previo a la
correspondiente evaluacién de las propuestas, o la presentacion de la constancia de solicitud de dicho
certificado, exigiéndose su efectiva presentacion dentro de los diez (10) dias de la fecha de apertura de las
ofertas. Se especifica que la solicitud del mismo debera ser de fecha anterior a la apertura de las ofertas.
26) Declaracion Jurada del Mantenimiento de Oferta.
27) Certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos expedido por el Gobierno de la Ciudad
Autonoma de Buenos Aires, 0 la presentacion de la constancia de solicitud de dicho certificado, conforme
lo requerido por el Anexo VIII.
28) Certificacién contable de los pagos por los ultimos doce (12) meses de los Impuestos sobre los Ingresos
Brutos, Valor Agregado, Ganancias y Aportes Provisionales; con la firma del Contador Publico autenticada
por el Consejo Profesional de Ciencias Econémicas.
Ademas en la respectiva certificacion debera constar el siguiente detalle: periodo, base imponible, monto
pagado, fecha y lugar de pago”.
29) Adjuntar Compromiso bancario o financiero o Certificacién contable de Facturacion Acumulada, segin
se indica en el numeral 2.19 del P.C.P y de acuerdo a la Carta Modelo Indicativa de Compromiso Bancario
de acuerdo a lo requerido en el Anexo XIII.”



GORIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

"2013. Afio del 30 aniversario de la vuelta a la democracia"
Ministerio de Desarrollo Urbano
Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura
Direccién General de Proyectos Urbanos y Arquitectura
13 -
30) Declaracion Jurada de aceptacion de la jurisdiccion de los Tribunales en lo Contencioso Administrativo y
Tributario de la Ciudad conforme punto 2.17 del P.C.P.
31) Declaracién Jurada en la que conste expresamente que el oferente no se encuentra incurso en ninguna
de las inhabilitaciones previstas por la normativa vigente.
32) El oferente debera presentar junto con su oferta una Declaracion Jurada de su capacidad para contratar
el seguro ambiental exigible en el particular, a su costo y de su compromiso a adoptar y desplegar en la
prestacion del servicio, todas las medidas preventivas, recaudos ambientales y acciones necesarias para
disminuir el riesgo, de forma tal de asegurar la vigencia de la cobertura.
33) Plan de Trabajos y Curva de Inversiones, ambos expresados en forma porcentual y sin
montos.(Formularios N° 5 y6).
34) Declaracién Jurada detallando la némina del personal inscripto en el Instituto de Estadistica y Registro
de la Industria de la construccion ( IERIC) a nombre del oferente de acuerdo a la Resolucion N° 16 y
17/2009 del IERIC publicado en el Boletin Oficial de la Nacién Argentina N° 31614 de fecha 13 de Marzo de
2009”
35) Plan de Mitigacion de obra: El Oferente debera detectar los impactos ambientales a producirse durante
la ejecucion de la obra y considerar en su propuesta las medidas de mitigacién a implementar a fin de
minimizar los impactos negativos, razén por la cual acompafard un Plan de Mitigacion de Obra, el que
debera ser aprobado por la Inspeccion de Obra en forma previa al inicio de la obra.
36) indice referido a la presentacion de la oferta siguiendo el orden establecido en el presente numeral y
detallando los puntos segun la foliatura realizada por la empresa oferente.

La falta de presentacién de la documentacion conforme , item. 2.3.4. Sobre N° 1 Externo incisos 2, 4, 15,
24, 28 y 29 sera inexcusable; siendo su falta causal de desestimacién de la oferta.

La documentacién solicitada en los incisos 4, 5, 8, 9, 10, 15, y 25 del Sobre N° 1 Externo del item 2.3.4.
debera estar autenticada por escribano publico.

Sobre N° 2 (interno)

1) La Propuesta u Oferta segin modelo Anexo N° IV.

2) Planillas de Cotizacién, deben utilizarse como modelo la planilla de computo y presupuesto (Formulario
N° 7) y la declaracién por la cual el contratista se compromete a acopiar en obra el 15 % del monto de su
oferta.

3) Andlisis de Precios e indices de referencia asociados a cada insumo conforme lo dispuesto por la Ley
2809, dejando constancia que... “ES IMPRESCINDIBLE PARA LA CONSIDERACION DE LAS OFERTAS
QUE TODOS LOS OFERENTES PRESENTEN LOS PRECIOS DE REFERENCIA ASOCIADOS A CADA
INSUMO EN LOS ANALISIS DE PRECIOS” (seguln modelo Formulario N° 8)

4) Plan de Trabajos y Curva de Inversiones con montos; El Plan de Trabajos sera presentado en MS
Project. (Formulario N° 5y N° 6 — Anexo 1l g)

5) Se debera presentar junto con la oferta impresa, el archivo digital en formato excel, que contenga el
presupuesto ofertado, con sus correspondientes andlisis de precios, la curva de inversiones y el plan de
trabajos que se han presentado en la oferta.”

Si el Plan de trabajos e Inversiones no respondiera de manera racional y acorde con el normal desarrollo
esperado de la obra, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, podra a su exclusivo juicio exigir su
modificacién, otorgando un plazo preciso para su nueva presentacion.

Si cumplida la intimacion - se siguieran verificando falencias, a solo juicio de GCBA, se procedera a la
desestimacién de la oferta con pérdida del depésito de garantia.(Formulario N° 5y 6).

La falta de presentacion de la documentacion conforme, item. 2.3.4. Sobre N° 2 Interno incisos 1, 2, 3,y 4
serd inexcusable; siendo su falta total o parcial causal de desestimacion de la oferta.
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2.3.5. Formade presentacion de la Oferta
El Art. 1.3.4 del P.C.G. queda complementado con el siguiente texto:

Las ofertas deben presentarse en las oficinas del Gobierno y en el dia y hora que se indiquen en el
respectivo llamado de licitacién, y estaran contenidas en dos sobres, cerrados y lacrados, que se entregaran
uno dentro del otro. El sobre exterior o sobre N° 1, sin ningun tipo de inscripcién o membrete que identifique
al oferente, llevara como Unicas leyendas las siguientes:

1°) Denominacion de la obra a la cual corresponde la oferta.

2°) Numero de Licitacién y Expediente.

3°) Dia y hora fijados para la apertura.

El Gobierno dara recibo numerado de los sobres entregados hasta el dia y hora fijados para la
apertura. Recibido el sobre se le pondra cargo, indicando fecha y hora. Los sobres que llegaran al Gobierno
pasada la hora de apertura, cualquiera sea la causa de la demora, no seran recibidos.

Dentro del sobre externo se ubicara la documentacion especificada en 2.3.4., junto al sobre N° 2,
gue contendra la oferta econdmica y demas documentacion correspondiente. El sobre N° 2, debera
presentarse cerrado y lacrado, con las siguientes leyendas:

1°) Denominacién de la obra.
2°) Dia y hora de apertura.
3°) Nombre y direccién del oferente. Bajo ninglin concepto podra omitirse este dato.

Las ofertas deberan presentarse en original con dos copias, foliadas y debidamente firmadas y
selladas en todas sus hojas por los representantes legal y técnico de los oferentes. Todas las firmas
deberan ser originales. Los ejemplares se identificaran con los sellos “ORIGINAL”", “DUPLICADO” y
TRIPLICADQO” en todas sus hojas, en carpetas separadas, en idioma castellano, debidamente firmadas y
selladas en cada una de sus hojas por el Representante Legal y el Representante Técnico, debidamente
facultados.

En caso de discrepancia entre los dos ejemplares prevalecera sobre los demas el sefialado como
“ORIGINAL".

El Pliego de Licitacion y las Circulares deberan ser incluidos solamente en el original de la Oferta.

La documentacion debera ser presentada siguiendo el orden correlativo establecido en el Art. 2.3.4 del
P.C.P.

Seré& causal de Rechazo la inclusion por parte del Oferente de condicionamientos a su Oferta que puedan
afectar los aspectos técnicos y/o econémicos de la misma.

Cuando hubiese discordancia en la consignacion de un mismo precio, siempre se dara prioridad al precio
escrito en letras.

La Oferta estara provista de un indice general, en el orden requerido, en el que se determinara con
precision las paginas donde se hallan ubicadas las distintas secciones y cada uno de los documentos que la
integran.

LA FIRMA QUE CONSTE EN TODA LA DOCUMENTACION INTEGRANTE DE LA OFERTA (SOBRE N° 1
(externo) y N° 2 (interno)), DEBE SER ACLARADA, INDICANDO EL CARACTER DEL FIRMANTE,
DEBIENDO PRESENTAR LA DOCUMENTACION QUE AVALE EL CARACTER INVOCADO.

2.3.6. Apertura de las ofertas:

El Art. 1.3.8 del P.C.G. queda complementado con el siguiente texto:

En el dia y hora fijados en el llamado a licitacion y en presencia de los interesados que concurran, se
procedera, en la Reparticion designada al efecto, a la apertura de las ofertas de la siguiente forma:

1) Se verificara que estén reunidas las ofertas recibidas a tiempo.

2) Se verificara el correcto estado de los lacres de los sobres exteriores.
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3) Se abriran los sobres exteriores 0 sobre N° 1, y se verificara si cada uno de ellos contiene la garantia

de oferta. En ninglin caso se permitira introducir modificaciones en las propuestas después de la hora

de apertura.

En el mismo acto y aun cuando los oferentes no hayan integrado la totalidad de dicha documentacién, se
abriran los sobres N° 2 (internos).

4) Se labrara un acta en la que se consignara dia y hora, nombre del o de los oferentes, importe de cada
garantia y certificado de capacidad de contratacion, y monto de las ofertas.

5) Se invitara a todos los presentes a examinar la documentacion, y si alguno formulara observaciones y
pidiera su constancia en Acta, asi se hard; en caso contrario se dejard asentado la ausencia de
observaciones.

Se hara firmar el acta por quienes hayan formulado observaciones, y por todos los presentes que asi lo
deseen.

2.3.7. Vicios Excluyentes

Ser& excluida toda Oferta que adolezca de uno o mas de los siguientes vicios:

1) Que se presente después de la hora limite fijada para la Apertura de las Ofertas y/o en lugar distinto del
que se sefiala en el llamado.

2) Que no esté cumplimentada la Garantia de Oferta en cualquiera de las formas establecidas en éste
pliego.

3) Que se presente la Oferta sin firma, aclaracién de firma, no se fije domicilio o no fuese posible identificar
sin duda alguna al Oferente.

4) Que se presente firmada por persona(s), sin capacidad suficiente para obligar al Oferente.

5) Que no indique claramente los precios cotizados, o el monto total de la propuesta, y/o que no fuere
posible interpretarla.

6) Que contenga correcciones, raspaduras, enmiendas o agregados que no estén debidamente salvados y
firmados por la misma persona que firmo la Oferta.

2.3.8. Ampliacion de lainformacion

El Art. 1.4.1 del P.C.G queda complementado con lo siguiente:

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires podra requerir ampliacion de la informacion suministrada o
cualquier otra que se necesite para el mejor estudio de los antecedentes, dentro del plazo que se sefiale al
efecto, siempre que ello no implique alterar la propuesta original, ni modificar la oferta econémica.

Vencido dicho plazo sin que el Oferente cumpla el requerimiento indicado precedentemente, el Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires podra considerar que existe una retractacién tacita del proponente y en
consecuencia desestimar su propuesta y disponer la pérdida del depdsito de garantia de oferta.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se reserva el derecho de efectuar las verificaciones que fuesen
necesarias a efectos de comprobar la veracidad de la informacion suministrada en la propuesta. De
establecerse la falsedad de dicha informacion, se desestimard la propuesta y dispondra la pérdida
automética de la Garantia de Oferta.

El personal que determine el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, previamente a la adjudicacion, podra
visitar las oficinas, depdsitos, equipos, obras realizadas, etc., que los oferentes declaren en su propuesta a
efectos de comprobar en el lugar su capacidad para la ejecucién de la obra.

Se deja constancia que ante la omision de presentacién de la constancia de visita a obra o la declaracion
jurada de conocimiento de la obra (segln lo requerido en el inc.24) del item 2.3.4 del presente pliego)
conjuntamente con la oferta, se intimara al oferente para que en un plazo perentorio de 24 hs. acredite tal
requisito bajo apercibimiento de desestimacion de la oferta y pérdida de la garantia de mantenimiento de la
oferta.

2.3.8.1. Evaluacién de las Ofertas:
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La Reparticidn licitante examinara todas las propuestas recibidas, y descartara aquellas que no posean la
totalidad de los elementos inexcusables detallados en el art. 2.3.4. 0 no cumplieran lo determinado en el
art. 1.2.2. del P.C.G.
La Comisién de Preadjudicaciones propiciara la adjudicacion, de conformidad con las pautas establecidas
en los pliegos, a favor de la oferta més conveniente, debiendo labrar un Acta al efecto. La propuesta de
preadjudicacion deberd ser notificada a cada uno de los oferentes y publicada en la Cartelera del
Organismo Licitante y podra estar sujeta a impugnaciones conforme al punto 2.4.1 del P.C.P, las cuales
seran resueltas previa intervencion de la Procuracion General de la Ciudad Autébnoma de Buenos Aires..

2.3.9. Garantia de Oferta
El Art. 1.3.6 del P.C.G queda complementado con el siguiente parrafo:
El monto de la Garantia de Oferta sera del UNO POR CIENTO (1%) del Presupuesto Oficial.

2.3.10. Plazo de Mantenimiento de la Oferta

El plazo de mantenimiento de la Oferta fijado en el Art. 1.3.7 del P.C.G., se fija en noventa (90) dias corridos
contados a partir de la fecha del Acto de Apertura de las Ofertas.

Vencido ese plazo, los oferentes que lo deseen podran retirar su oferta y su depdsito, pero mientras no lo
hicieren, queda entendido que han prolongado automaticamente el plazo de validez de su oferta por el
mismo término. El aviso de caducidad de la oferta debera ser hecho en todos los casos por el oferente en
forma fehaciente y con un minimo de quince (15) dias de antelacion.

2.3.11. Efectos de la presentacién de la Oferta

La presentacion de la Oferta, implica por parte del Oferente el pleno conocimiento y aceptacion de las
Bases del llamado a licitacion, no pudiendo alegar ninguna causa basada en el desconocimiento sobre el
contenido de las mismas.

2.3.12. Vista de las Ofertas

Se pondra a disposicién de los oferentes una copia de todas las ofertas presentadas por el plazo de (3) tres
dias a contar de la fecha de apertura de las mismas en la Dependencia del Organismo donde se efectuo el
acto de apertura.

Sin perjuicio de ello, los oferentes tienen pleno acceso a las actuaciones administrativas, cumplimentando
con el procedimiento administrativo correspondiente, con excepcion del plazo que dure el periodo de
evaluacion de las ofertas.

2.4. Adjudicacion de la Obra

El Art. 1.4. del Pliego de Condiciones Generales — P.G. se complementa con las siguientes disposiciones:

2.4.1. Impugnaciones

Contra el acto preparatorio de preadjudicacion pura y exclusivamente podran interponerse las
impugnaciones a las que se hace referencia en el art. 1.4.2. del Pliego de Condiciones Generales. Contra el
acto administrativo de adjudicacion seran viables todos los recursos que al respecto regula la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires ( Decreto de Necesidad y Urgencia N°
1510/GCBA/97, aprobado por Resolucion N° 41/LCABA/98)..

Se establece como condicion de admisibilidad de las impugnaciones efectuadas por los oferentes, la
constituciéon previa de un depésito de caucién de conformidad con lo establecido en el Decreto N° 1013 —
GCBA-08 (BOCBA N° 2997); el cual sera reintegrado al recurrente sélo en el caso de ser procedentes
dichas impugnaciones en su totalidad.

Las impugnaciones a que se vean con derecho a realizar las firmas oferentes, deberan ser presentadas
dentro del término perentorio de los tres (3) dias a contar desde la notificacién del resultado de la
preadjudicacion.
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La autoridad competente resolvera las impugnaciones deducidas contra el informe de preadjudicacién, asi
como también dispondra la adjudicacién de la obra , previo dictamen de la Procuracion General de la
Ciudad de Buenos Aires en los casos que correspondiera ( Ley N° 1218 (B.OC.B.A. N° 1850 del 05-01-04).
La garantia se perdera a favor de la Administracion, en caso de rechazo total o parcial de la impugnacion.

2.4.2. Devolucién de la Garantia de Oferta

El Art. 1.3.10 del P.C.G. queda complementado con el siguiente parrafo:

Dentro de los DIEZ (10) dias de la firma de la Contrata o de vencido el plazo de validez de la oferta, el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires notificard a los Oferentes no Adjudicatarios, la fecha, hora y lugar
en que les seran devueltas las correspondientes Garantias de Oferta.

2.4.3. Garantia de Adjudicacion

El Art. 1.4.4 del P.C.G. queda complementado con el siguiente parrafo:

El valor a constituir en concepto de Garantia de Adjudicacion sera del CINCO POR CIENTO (5%) del monto
total adjudicado.

Si el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ordenara modificaciones de Obra que impliquen aumentos del
monto contratado, el Contratista debera adicionar al fondo de Garantia de Adjudicacion el CINCO POR
CIENTO (5%) del importe de las nuevas obras dentro de los DIEZ (10) dias de recibir la respectiva
notificacién de la Inspeccion.

La Garantia de Adjudicacion sera devuelta dentro de los TREINTA (30) dias corridos contados a partir de la
fecha de aprobacion de la recepcion definitiva de la obra.

La Garantia de Adjudicacion debera constituirse de acuerdo a las disposiciones establecidas en el Art. 1.3.6
del P.C.G.

2.5. Contrato y Contrata

2.5.1. Firmade la Contrata

El articulo 1.5.1 del P.C.G. se complementa con lo siguiente

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires fijara dia y hora en que se procedera a la firma de la Contrata y
sus complementos, la que tendra lugar dentro de los dos (2) dias de integrada la garantia de la adjudicacion
conforme a lo estipulado en el item 1.4.4. del P.C.G.

Si el Adjudicatario no se presentase a la firma de la Contrata, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
podra anular la adjudicacién, en cuyo caso el Adjudicatario perderé la garantia constituida a tales efectos.

Si el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no firmara la Contrata antes de los treinta (30) dias de
notificada la Adjudicacion por causas no imputables al Adjudicatario, vencido el término, éste podra solicitar
gue la Adjudicacion quede sin efecto, en cuyo caso se le devolvera la Garantia correspondiente, sin que ello
importe el reconocimiento de indemnizacién alguna.

Previo a la adjudicacion, debera presentar actualizado el certificado fiscal para contratar y su publicacion y
el correspondiente saldo de capacidad de contrataciéon disponible expedido por el RENCOP, siempre que
estuviere vencido.

2.5.1.1. Requisitos a cumplir para el inicio de la obra:
Una vez firmada la contrata, el contratista deberd presentar en el término de 15 dias habiles los requisitos
para el inicio de la obra que se detallan a continuacion:

1- SEGUROS

- Péliza original Seguro contra Accidentes Personales para la Inspeccién de Obra.
- Comprobante de pago del Seguro de Accidentes Personales.

- Pdliza original Seguro contra Incendio.

- Comprobante de pago del Seguro contra Incendio.

- Pdliza original de Seguro contra Robo y Hurto.
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- Comprobante de pago de Seguro contra Robo y Hurto.
- Pdliza original del Seguro de Responsabilidad Civil.
- Comprobante de pago del Seguro de Responsabilidad Civil.

2-ART

- Contrato de Afiliacion con ART.

- Constancia de Pago de ART.

- Inscripcion de la Contratista y eventuales subcontratistas en la Superintendencia de Riesgos de Trabajo.
- Formulario 931 de AFIP.

- Programa de Higiene y Seguridad con némina del personal aprobado por ART.

- Constancia de Aviso de Inicio de Obra firmado por ART.

3 — Higiene y Seguridad
- Dar cumplimiento a los requisitos requeridos en el Anexo Xl del presente pliego.
4 - Subcontrataciones

- Documentacion contractual con Subcontratista/s
- Intervencion de la Inspeccién de Obra.
- Péliza de Garantia de la/s Subcontratista/s.

5-Libros

- Libro de Ordenes de Servicio (OS) - (tamafio grande, 50 hojas x tripl.)
- Libro de Notas de Pedido (NP) — (tamafio grande, 50 hojas x tripl.)

- Libro de Higiene y Seguridad - (tamafio grande, 50 hojas x tripl.)

- Libro de Partes Diarios — (tamafio grande, 50 hojas X tripl.)

6 — Impacto Ambiental
- Plan de Gestién Ambiental, incluyendo Medidas de Mitigacién.
7 — Planificacion de la obra.

- Plan de Trabajo con Camino Critico (MS Project)

- Curva de Inversién.

- Logistica de Obra.

- Plan Comunicacional.

- Plan de Sefializacion.

- Diagrama de Cortes de calles y desvios.

- Plano de Obrador.

- Listado completo y definitivo de equipos, herramientas y materiales a utilizar en la obra.
- Listado de productos quimicos a utilizarse con los recaudos a tomar.

- Obrador construido y aprobado.

Vencido el plazo fijado en el presente articulo, y si el Contratista no hubiera cumplimentado las presentacion
de los requisitos descriptos, el Comitente podra rescindir el contrato suscripto, dando por decaida la
adjudicacién y pudiendo seguir la adjudicacién de la obra en orden de mérito de conveniencia de las
restantes ofertas presentadas.

2.5.2. Plan de Trabajos Definitivo.
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El articulo 1.6.4 del PCG queda complementado con lo siguiente:
El Contratista debera someter a la aprobacion de la Inspeccién de Obra, los requisitos a cumplir para el
inicio de la obra estipulados en el item 2.5.1.1. del presente pliego, todo lo cual debera ser aprobado, previo
al inicio de la obra, por el Organismo encargado de la Inspeccion de Obra que designe el Ministerio de
Desarrollo Urbano.
Dichos requisitos seran aprobados o rechazados dentro de las setenta y dos (72) horas, los cuales, en caso
de ser aprobados, pasaran a formar parte de la documentacion contractual. En caso de ser rechazados, el
Contratista debera proceder al ajuste de los mismos de acuerdo con las observaciones que efectie la
Inspeccion de Obra sin alterar el plazo y el importe total. El Organismo encargado de la Inspeccion de
Obra que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano determinara el plazo para su nueva presentacion.

2.6. Organizacion de la Obra

2.6.1. Orden de Comienzo

El Art. 1.6.1 del P.C.G. se complementa con lo siguiente:

Para tal fin se confeccionara un “Acta de Comienzo” a fin de establecer la fecha cierta de origen de los
plazos contractuales, firmada por el Inspector de Obra y el Representante Técnico del Contratista,
considerandose que el Plan de Trabajos tiene vigencia a partir de la fecha establecida en dicha Acta.

2.6.2. Plan de Trabajos

El plan de trabajos definitivo debera presentarse en MS Project ® 2003. Dicho plan debera contener todo el
itemizado de la obra y debera subdividirse en tareas de duracién no mayor a 20 dias, vinculadas a través de
relaciones de precedencia que tengan en cuenta la l6gica secuencial de las mismas. A tal efecto se deberan
seguir los lineamientos indicados en la Seccién 6.5.2.3 de la PMBOK Guide 42 Edicién (Project Management
Body of Knowledge). La Cadena Critica coincide con el Camino Critico tradicional una vez que se
resolvieran las restricciones de recursos.

En el marco de su visién de la calidad, integracion de cadenas de valor con sus proveedores y enfoque de
relaciones del tipo ganar — ganar, el Ministerio de Desarrollo Urbano capacitara a los profesionales que la
empresa designe para elaborar y realizar el seguimiento y control de los planes en el método de la Cadena
Critica. A tal efecto se prevén dos jornadas de capacitacion de 3 horas cada una en el periodo que va desde
la firma del contrato hasta el inicio de la obra.

La duracién de las tareas debera calcularse con tiempos probables sin margen de proteccion local alguno
por contingencias. Se entiende por tiempo probable una duracion de las tareas que tengan una probabilidad
del 50 % de cumplirse. El plan inicial debera contener un amortiguador global de proteccion no inferior al 20
% del plazo de obra siendo el ideal un 30%.

La elaboracién del plan se realizara en conjunto entre la Contratista y la inspeccion de obra en el periodo
que media entre la firma del contrato y la fecha del Acta de inicio de obra, el que sera presentado por nota
de pedido para la aprobacién formal por parte de la inspeccién de obra.

Dicho plan sera revisado y actualizado semanalmente en una reunioén ad hoc con el representante en obra ,
pudiendo la inspeccion solicitar oportunamente la presencia de los subcontratistas. En dicha reunion de
seguimiento se cargaran los avances de la semana anterior, se verificara el consumo del amortiguador, se
medira el porcentaje de actividades comenzadas y finalizadas de acuerdo al plan previsto. Por ultimo con el
plan ya actualizado, se verificaran las tareas a ejecutarse en las préximas 4 semanas identificando
restricciones y responsables de solucionarlas y en caso de ser necesario a criterio de la inspeccién de obra
se reprogramara el faltante de obra mediante adecuadas estrategias de compresion del cronograma de
manera tal de garantizar que el amortiguador remanente no sea inferior al 20% de la duracion restante de la
obra.

La Contratista debera presentar por Nota Pedido el plan semanal reprogramado para la aprobacion formal
de la Inspeccion de la Obra.

2.6.3. Replanteo de las obras
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El Art. 1.6.5 del P.C.G. se complementa con el siguiente texto:
El Replanteo de los trabajos serd hecho por el Contratista en la fecha fijada por la Inspeccién de Obra y se
efectuara en forma conjunta, siendo verificado y aprobado por dicha Inspeccion.
La demora en la ejecuciébn del mismo o su inexistencia harad aplicable las mismas consecuencias
establecidas en el Art. 1.6.6 del P.C.G. y no dara derecho al Contratista a prorrogar el Plazo de Ejecucion
de la Obra.
Si el Contratista no concurriese al Replanteo, se fijard una nueva fecha dentro de los DOS (2) dias
subsiguientes a la fecha originalmente propuesta por la Inspeccién de Obra.
Si tampoco concurriese a esa segunda citacion, sin que existan al exclusivo juicio de la Inspeccion causas
justificadas que le hayan impedido asistir, o si habiendo concurrido no efectuara el Replanteo, se procedera
a aplicar las penalidades que correspondiesen. No podran comenzarse las obras en ningln sector que no
hayan sido previamente replanteados. Los gastos en concepto de jornales de peones, movilidad, Utiles y
materiales que ocasiona el Replanteo, son por cuenta del Contratista.
Terminado el Replanteo se extendera por triplicado un “Acta de Replanteo” en la que conste haberlo
efectuado, la cual sera firmada por la Inspeccion de Obra, y el Contratista o su Profesional responsable.
Cualquier observacion que deseare formular el Contratista relacionado con el Replanteo, que pudiera dar
lugar a reclamos, debera constar al pie del Acta en forma de reserva, sin cuyo requisito no se considerara
valido ningdn reclamo.
Todo reclamo relacionado con las reservas efectuadas en el Acta de Replanteo debera ser presentado
indefectiblemente dentro de los dos (2) dias posteriores a la firma de dicha Acta, vencido dicho plazo el
Contratista perdera los derechos respectivos y se tendra por no efectuada la reserva.
Previo al inicio de los trabajos, y en el periodo existente entre la suscripcion del Contrato y el inicio de obra,
el Contratista debera efectuar su propio relevamiento planialtimétrico y cateos necesarios, requeridos por la
inspeccién de Obra, como asi también la documentacion técnica completa del proyecto ejecutivo de la
presente obra.
Sdlo se podran comenzar los trabajos, una vez aprobada toda la documentacion técnica presentada por la
Contratista por parte de la Inspeccién de Obra.
El Inicio de Obra ser4d comunicado fehacientemente a la Contratista a través del Libro de Ordenes de
Servicio a través del Organismo encargado de la Inspeccién de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo
Urbano.
Todas las comunicaciones entre la Contratista y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se realizardn a
través del Organismo encargado de la Inspeccion de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano.

2.6.4. Luces de peligro y sefialamiento

El Art. 1.6.13 del P.C.G. se complementa con lo siguiente:

La sefializacion y colocacion de luces de peligro alcanzara tanto a las obras y/o instalaciones conexas
cualquiera sea su ubicacion en las obras, asi como también a implementos, equipos y/o maquinarias
transitoriamente depositados en las inmediaciones de las obras.

En la zona de construccion, el Contratista debera impedir que el publico pueda transitar por lugares que
presenten cortes, obstaculos peligrosos o etapas constructivas no terminadas, que puedan ser motivo de
accidentes. Para ello proveera pasarelas provistas de barandas y/o techados que mantendra en perfectas
condiciones durante su uso.

Por otra parte, en cada lugar de trabajo debera contarse con letreros mdviles, caballetes, leyenda y conos
como elementos de sefializacion.

Estos letreros podran ser metalicos o de madera y en todo el transcurso de la obra deberan hallarse en
buen estado de conservacién, que haga posible su correcto emplazamiento y lectura.

El Contratista debera cumplir con lo dispuesto en la Ley 24.449, Dto. 779/95 y Ordenanza N° 32.999, en
cuanto a sefialamiento y demarcacion de la zona de trabajos, debiendo permitir en todo momento el paso
de vehiculos de emergencia y la entrada a garajes de los frentistas.

Si el Contratista no diera cumplimiento a sus obligaciones, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires previa
intimacion, podra ejecutar dichos trabajos por cuenta y cargo del Contratista; no solamente en lo que se
refiere al costo, sino también en lo que atafie a responsabilidades emergentes. En estos casos al formular
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cargo por las obras asi ejecutadas, se le recargard un QUINCE POR CIENTO (15%) en concepto de
penalidades.

2.6.5. Equipos a utilizar por el Contratista

El art. 1.10.5 del P.C.G. se complementa con lo siguiente:

La conformidad que dé el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires al equipo que proponga el Contratista en
su Oferta o a sus modificaciones, no implica responsabilidad alguna para el Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires si debe ser aumentado, modificado o cambiado total o parcialmente, antes o durante la
ejecucion los trabajos para cumplir con el Plan de Trabajos previsto y aprobado; porque se entiende que
una de las condiciones bésicas del Contrato es el cumplimiento del mismo dentro del plazo de ejecucion
programado.

2.6.6. Retiro de materiales, maquinas e implementos de trabajo

El Contratista no podra retirar materiales, maquinas e implementos de trabajo que hubieran ingresado a la
obra o hubieran sido elaborados en la misma, sin una autorizacién expresa de la Inspeccién, cualquiera
fuera el destino de esos elementos 0 materiales. Queda establecido que todos los equipos y materiales que
ingresen a la obra estaran afectados exclusivamente a las necesidades de la misma.

2.6.7. Letreros de Obra

El Art. 1.6.19 del P.C.G queda complementado como sigue:

El Contratista esta obligado a colocar en el lugar que indique la Inspeccion de Obra los letreros
confeccionados de acuerdo con el Plano y las Leyendas que se soliciten.

Dichos letreros deberan ser instalados dentro de los dos (2) dias posteriores a la fecha de comienzo de los
trabajos y permaneceran en las condiciones especificadas hasta quince (15) dias subsiguientes de la fecha
de terminacion de la obra.

Cabe agregar que para esta obra se colocaran dos (2) letreros de obra de 3.00 mts. de largo por 2 mts. de
alto - con sus correspondientes postes y elementos de fijacién; llevando la leyenda que en su oportunidad
determine el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

2.6.8. Aguade construccion

El agua debera ser apta para la ejecucién de la obra. Su obtenciéon y su consumo, serd costeado por el
Contratista, a cuyo cargo estard el pago de todos los derechos que pudieran corresponder por ese
concepto, los que no le serdn especificamente reembolsados, considerdndose todo ello incluido en la
Oferta.

2.6.9. Conexiones, desconexiones y traslados

Los trabajos incluyen las desconexiones, conexiones y rehabilitaciones de cualquier instalacién provisoria o
definitiva, las que deberan ser gestionadas por el Contratista con la debida anticipacién, corriendo por
cuenta del mismo, los gastos, tramites, derechos, etc., que éstos eventos demanden.

No se procedera a ejecutar la recepcidn provisoria de las obras, hasta tanto el Contratista no presente la
aprobacion final de las instalaciones por las respectivas empresas.

2.6.10. Representante en Obra

El articulo 1.6.22 del P.C.G. se complementa con lo siguiente:

En ausencia del Representante Técnico en obra, quedara siempre en ella, un técnico capacitado para
reemplazarlo en las funciones que le competen, denominado Representante en Obra, cuya categoria
debera ser aprobada por la Inspeccién de Obra, de forma tal que no se resienta la marcha de la obra.

2.6.11. Inasistencia del Contratista o Representante en Obra

Toda justificacion de inasistencia del Contratista o de su Representante en Obra, se hara por escrito ante la
Inspeccion de Obra, la cual podra aceptar o rechazar las causales mediante su asentamiento en el libro de
“Ordenes de Servicio”.
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En su ausencia quedara siempre en Obra un Técnico capacitado para reemplazarlo en las funciones que le
competen, de su mismo nivel, de forma tal que no resienta la marcha de la Obra. En ningun caso dicho
sustituto podra observar 6rdenes impartidas por la Inspeccién de Obra, todo lo cual sera exclusivo del
Contratista 0 de su Representante.
Toda ausencia del Contratista o su Representante en Obra que no obedezca a razones justificadas, a juicio
de la Inspeccion, dara motivo a la aplicacion de una multa igual al incumplimiento de un Orden de Servicio.

2.6.12. Inspeccion de Obra

El articulo 1.6.23 del P.C.G. se complementa con lo siguiente:

Correspondera al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires la supervision técnica de los trabajos, asi como el
seguimiento, inspeccién y control en la ejecucién del Plan de Trabajos definitivo; designando a los
funcionarios que actuaran en caracter de Inspeccion de Obra.

La mencionada Inspeccion tendra también a su cargo el control de la calidad de los materiales y de la mano
de obra empleada, la marcha de los trabajos y el cumplimiento de las obligaciones del Contratista.

Los funcionarios que actuaran en caracter de Inspeccion de Obra lo haran en su horario habitual de
funciones en el Organismo encargado de la Inspeccién de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo
Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

A los efectos de atender a las observaciones de la Inspeccion, debera hallarse permanentemente en obra el
Representante en Obra del Contratista.

La Inspeccién de Obra tendra libre acceso, sin aviso previo, a las plantas y depésitos del Contratista.

2.6.13. Divergencias

Las divergencias motivadas por interpretacion o aplicacion de Clausulas Contractuales o Disposiciones
Legales, deberan ser planteadas por el Contratista a la Inspeccién mediante “Nota de Pedido”, dentro del
término de SEIS (6) dias habiles administrativos de haber efectuado las comprobaciones que fundamenten
Su presentacion.

La Inspeccién de Obra examinara la nota de pedido que plantea la divergencia motivada por interpretacioén o
aplicacion de Clausulas Contractuales o Disposiciones Legales presentada por el Contratistay se expedira
sobre el tema dentro de los CINCO (5) dias corridos a contar de la fecha en que se haya notificado del
planteo.

En caso que la divergencia sea planteada por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el Contratista
debera expedirse en el término de CINCO (5) dias habiles de haber sido notificado de la misma.

2.6.14. Errores en Documentacién y discrepancias Técnicas

El Art. 1.6.27 del P.C.G. queda complementado por lo siguiente:

En caso de discrepancias en Planos, entre la dimensién apreciada a escala y la expresada en cifras o
letras, prevalecera esta Ultima y en cuanto a discrepancias entre las diversas Especificaciones Técnicas se
adoptaran las mas exigentes.

2.6.15. Documentacion valida para dirimir discrepancias - Orden de Prelacion

El Art. 1.6.28 del P.C.G. se complementa con lo siguiente:

En caso de aparecer discrepancias o contradicciones entre las diferentes partes del contrato, se procedera
como sigue: A) Si es evidente un error sera corregido donde se encuentre; B) Si no es aplicable ese
procedimiento, los documentos primaran en el siguiente orden: 1°) Pliego de Condiciones Generales y
Circulares Aclaratorias de todo tipo; 2°) Pliego de Condiciones Particulares y Circulares Aclaratorias de todo
tipo; 3° Pliego de Especificaciones Técnicas Generales; 4°) Pliego de Especificaciones técnicas
Particulares; 5°) Planos Generales y planillas; 6°) Planos de detalle; 7) Oferta; 8) Contrata; C) Si el
precedente orden de prioridad no permitiera aclarar la discrepancia, el Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires resolvera la interpretacion que corresponda.

Toda la documentacion que integre el Contrato debera ser considerada reciprocamente explicativa, pero en
caso de existir ambigliedades o discrepancias, ellas seran aclaradas y resueltas por el Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires.
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Todo aquello que no esté contemplado en la documentacion de la licitacién, sera resuelto, en cuanto sea de
aplicacion, segun las siguientes disposiciones:

a) La Ley Nacional de Obras Publicas N° 13.064 (B.O. 28/10/47) y las leyes y decretos complementarios.
b) La Ley N° 2095/06.

c) Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires. (Dto. 1510 — GCBA -97).

d) Subsidiariamente, los principios generales del Derecho Administrativo.

2.6.16. Notificaciones al Contratista

Todas las comunicaciones que se cursen entre el Comitente y la Contratista se realizan mediante Ordenes
de Servicios y toda orden de servicio no observada dentro de las 48 (cuarenta y ocho) horas de extendida
se da por aceptada y entra a formar parte del contrato sin implicar retribucién adicional, salvo expresa
indicacion en contrario.

2.6.17. Higieney Seguridad en Obra:

Todo contratista deberd cumplir con lo exigido en la legislacion vigente en lo referente a Higiene y
Seguridad en el trabajo segun el siguiente detalle, y a cualquier otra reglamentacion, decreto o ley no
mencionada en el presente listado o que pudiera entrar en vigencia durante el transcurso de las obras:

e Ley Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo N° 19.587 y reglamentaciones pertinentes.

e Ley Sobre Riesgos de Trabajo N° 24.557 y actualizaciones segun ley 24938 y Decretos 1278/2000,
839/1998.

Decreto de Higiene y Seguridad en la construccion N° 911/96

Resolucién Superintendencia de Riesgos del Trabajo N° 231/96

Resolucién Superintendencia de Riesgos del Trabajo N° 51/97

Resolucién Superintendencia de Riesgos del Trabajo N° 35/98, N° 319/99, N° 552/2001 y sus
modificatorias u otras reglamentaciones que pudiesen surgir.

¢ Resolucion Superintendencia de Riesgos del Trabajo N° 320/99

La contratista sera responsable de cualquier accidente que ocurra a su personal y/o terceros, haciendo
suyas las obligaciones que de ello deriven, de acuerdo a lo que establece la legislacion citada.
El adjudicatario esta obligado a asegurar antes de la iniciacion de la obra, a todo su personal, tanto
administrativo como obrero, en una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART) de conformidad a lo
dispuesto en este Pliego en materia de seguros, sin perjuicio de obligarse a mantener indemne al Comitente
ante cualquier reclamo que surgiera como consecuencia de hechos o actos relativos a la relacion de empleo
del Contratista con el personal afectado a los trabajos.
La Contratista debera, de acuerdo a las resoluciones antes referidas, confeccionar y coordinar el Programa
Unico de Higiene y Seguridad. El mismo debera ser presentado ante su A.R.T. para la aprobacion y a la
Inspeccion de Obra. El plazo para presentar la aprobacion del mismo a la inspeccién de obra es de 2 (dos)
dias héabiles a partir de la fecha de notificacion al adjudicatario del inicio de los trabajos.
Debera contar con el asesoramiento de un Graduado Universitario en Higiene y Seguridad durante todo el
tiempo que dure la Obra, quien debera cumplir con un minimo de 12 horas semanales de presencia, o las
horas indicadas en la Resolucion SRT 231/96, lo que resulte mayor, o en su defecto destinar un Técnico
Superior en Higiene y Seguridad para cubrir esa carga horaria.
La Empresa constructora, independientemente del Programa Unico de Seguridad exigido por Resolucién
S.R.T. 35/98 debera confeccionar, de acuerdo a la Resolucién S.R.T. N° 51/97 un Programa de Seguridad
gue se debera ajustar a lo siguiente:
a) Se confeccionara un programa por obra o emprendimiento ya sea que el empleador participe
como contratista principal o bien como subcontratista, segun lo establecido en el articulo 61 del
Anexo del Decreto Reglamentario N° 911/96.
b) Contendra la némina del personal que trabajara en la obra y sera actualizado inmediatamente, en
casos de altas o bajas.
c) Contara con identificacién de la Empresa, del Establecimiento y de la Aseguradora.
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d) Fecha de confeccion del Programa de Seguridad.
e) Descripcion de la obra y sus etapas constructivas con fechas probables de ejecucion.
f) Enumeracion de los riesgos generales y especificos, previstos por etapas.
g) Debera contemplar cada etapa de obra e indicar las medidas de seguridad a adoptar, para
controlar los riesgos previstos.
h) Sera firmado por el Contratista, el Representante Técnico y el responsable de Higiene y
Seguridad de la obra, y sera aprobado (en los términos del articulo 3° de la Resolucién 51/97), por
un profesional en Higiene y Seguridad de la Aseguradora de Riesgo de Trabajo (A.R.T.).
i) El responsable de Higiene y Seguridad de la Empresa constructora debera llevar un libro foliado
de Higiene y Seguridad, que sera rubricado por él y la Inspeccién de Obra. En él se asentaran las
novedades, visitas, pedidos, inspecciones y cualquier otra novedad referente al rubro.
Este libro quedara en manos de la Contratista y a disposicion de quienes lo soliciten.
El responsable de Higiene y Seguridad de la empresa contratista principal debera, ademas, dejar
asentados los dias de visita y horas asignadas a la obra, para poder dar cumplimiento a lo
estipulado por el Art. 2 de la Resolucién S.R.T.231/96.

Previo a su ingreso a la obra la empresa contratista debera presentar:

a) contrato de afiliacion con una aseguradora de riesgos del trabajo (ART)

b) Programa de Seguridad aprobado por la ART en un plazo no superior a los 5 dias habiles de
firmada el acta de inicio de la obra.

c) Nomina del personal de obra emitida por la ART

d) Aviso de inicio de obra

e) Documento de vinculacion entre el profesional que ejerza como responsable de Higiene y
Seguridad y un responsable de la empresa firmado por ambas partes.

f) Para los casos de personal autbnomo, una péliza de seguro de accidentes personales por un
valor de $

g) 230.000 (pesos doscientos treinta mil).

En forma mensual la contratista debera presentar:
a) Nomina actualizada del personal de obra emitida por la ART
b) Entrega mensual de estadisticas de accidentes
c) Investigacién de accidentes e incidentes y entrega de informes de las causas de los mismos en
un lapso no mayor a 72 horas de ocurrido los mismos.

En caso que la Contratista no cumpla con alguna de las consideraciones y requerimientos de esta
especificacion, sera advertido por la Inspeccion mediante Orden de Servicio, la que dard un plazo para su
concrecion. Si la Contratista no cumple con lo solicitado en la advertencia dentro del plazo establecido en la
notificacién de la Inspeccion, se le aplicard una multa equivalente al 2% de la Certificacion mensual
correspondiente al mes de incumplimiento, o la correspondiente a incumplimiento de 6rdenes de servicio, lo
gue sea mayor.

2.6.18. Trabajo en la Via Publica:

El Contratista deberd cumplir con lo dispuesto en el Ley 24.449, Decreto Reglamentario N° 779/95,
Ordenanza N° 32.999 y el Anexo de Sefiales para obras en la Via Publica del GCBA integrante del presente
pliego, en cuanto a sefialamiento y demarcacién de la zona de trabajos.

Para definir acciones preventivas respecto del transito peatonal y vehicular a los efectos de cuidar la salud
y los bienes de los vecinos y terceros circunstanciales que circulen por el lugar, el oferente debera elaborar
un Plan logistico de delimitacién de &reas y frentes de trabajo (sectores de obrador, sectores de carga y
descarga, acopio de materiales, etc), con el correspondiente cronograma de cortes, cierre de carriles y
desvios de transito y plazos estimados de los mismos. Este plan sera puesto a consideracion y aprobacion
del Organismo encargado de la Inspeccion de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano
correspondiente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en su caracter de Comitente, que realizara de
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las consultas pertinentes con los Organismos de Competencia, a efectos que las empresas contratistas
gestionen las respectivas autorizaciones ante los mismos.
El Contratista deberd asimismo informar sobre horarios previstos de trabajo, recorridos de maquinarias y
camiones.
Mientras dure el cierre se contara con el apoyo permanente de la Policia Federal, debiendo permitir en todo
momento el paso de vehiculos de emergencia y la entrada a garages de los frentistas.
El Contratista debera disponer de los elementos y medidas necesarias para la prevencion de accidentes,
dafios o perjuicios a peatones, frentistas, personal de la empresa, mobiliario urbano existente, vehiculos y
propiedades ubicadas en la zona de los trabajos. Previo a todo trabajo, el Contratista debera instalar el
sefialamiento de seguridad que indique la Inspeccion de Obra, o en su defecto, el descripto en la
Ordenanza 32999 (B.M.N°15322) y otros elementos que sean necesarios para la proteccion del area de
trabajo, tales como banderilleros, cintas balizas, etc., los cuales deberan estar ubicados a distancias lo
suficientemente amplias como para garantizar condiciones minimas de seguridad en el transito pasante y
para la proteccién del personal y/o equipo de la obra a entera satisfaccién de la Inspeccién de Obra.
Este sefialamiento precautorio debera mantenerse en perfectas condiciones, y tanto éste como el que fuese
necesario reemplazar por causas accidentales o de hurto, no recibird pago directo alguno, y los gastos que
ello origine se considerardn comprendidos dentro de la oferta de la contratista.
El Contratista propondra un plan de sefalizacién transitoria y carteleria de avisos necesarios para organizar
el movimiento circulatorio vial y peatonal, precaucion y seguridad de obra en las areas de ejecucion de los
trabajos. Los mismos seran ubicados en lugares de total visibilidad para peatones y vehiculos. Las
caracteristicas de forma, tamafio y color de las sefales y carteles de corte y precaucién vial seran en
concordancia con el Codigo de Transito, Ordenanzas y Reglamentos en vigencia. Este plan sera puesto a
consideracion y aprobacion del Organismo encargado de la Inspeccion de Obra que designe el Ministerio
de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en su caracter de Comitente, que
realizard las consultas pertinentes con los Organismos de Competencia, a efectos que las empresas
contratistas gestionen las respectivas autorizaciones ante los mismos.
El Contratista debera elaborar un plan comunicacional que contemple la difusion de los desvios de transito
y/o inconvenientes que provoquen las obras. Dicho plan serd puesto a consideracion y aprobacién del
Organismo encargado de la Inspeccién de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en su caracter de Comitente, que realizara las consultas pertinentes
con los Organismos de Competencia, a efectos que las empresas contratistas gestionen las respectivas
autorizaciones ante los mismos.
El Contratista debera realizar la difusibn mencionada por los distintos medios de informacion (graficos,
radiales, etc.) y la impresiéon de folletos informativos necesarios. Esto posibilitara la comunicacion
permanente entre los vecinos frentistas y publico usuario con el Contratista y el Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, a fin de evitar desinformaciones y demoras que afecten el normal cumplimiento de los plazos
de ejecucion de obras establecidos.
Siempre que exista extraccion de tierra, ésta serd depositada en cajones, de acuerdo a lo reglamentado en
la Ordenanza 32.999/76, y se procedera a su enrasamiento con el borde de los mismos.
Dado las caracteristicas de la intervencién a realizar y en virtud de la celeridad en los plazos, que debera
prever la contratista en la ejecucion de la presente obra, en el periodo existente entre la adjudicacion de la
obra y la suscripcion del respectivo contrato, el Contratista debera someter a la aprobacién de la Inspeccion
de Obra, la logistica de obra, el plan de sefalizacién y el plan comunicacional.
El Contratista tomara todos los recaudos y prestara especial atencion al cuidado en la descarga, acopio y
manejo de materiales, con respecto a la seguridad de bienes, personal y/o terceros.
En caso que la Contratista no cumpla con alguna de las consideraciones y requerimientos de esta
especificacion, sera advertido por la Inspeccion mediante Orden de Servicio, la que dard un plazo para su
concrecion. Si la Contratista no cumple con lo solicitado en la advertencia dentro del plazo establecido en la
notificacién de la Inspeccion, se le aplicara una multa equivalente al 2% de la Certificacibn mensual
correspondiente al mes de incumplimiento, o la correspondiente a incumplimiento de 6rdenes de servicio, lo
gue sea mayor.

2.6.19. Plan de Mitigacién Ambiental de las obras:
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"Seré& responsabilidad de quien resulte adjudicatario cumplir con todas las condiciones que para la ejecucion
de la obra se establezcan en Resoluciones y Dictdmenes que emita la Autoridad del Gobierno de la Ciudad
Auténoma de Buenos Aires, como resultado del proceso de Evaluacién de Impacto Ambiental".

Durante la ejecucion de la obra se deberan cumplir con todas las condiciones ambientales resultantes de la
Evaluacion Ambiental referida.

Objeto
La presente especificacion establece las normas a seguir para cumplir con las Medidas de Mitigacion
previstas para la etapa de construccion de las obras.

Normativa

Sin perjuicio de lo definido a continuacion en este documento, se debera cumplir con la Ley Nacional
General del Ambiente N° 25.675; la Ley N° 123 modificada por la 452, de Evaluacién de Impacto Ambiental,
su Decreto Reglamentario 222/2012, y la Disposicién 117-DGTAL APRA-2012,segin corresponda para
actividades categorizadas como Sin Relevante Efecto, como sujetas a Categorizacion o como Con relevante
Efecto; la Ley 2214 y su Decreto reglamentario 2020/07, para Residuos Peligrosos; la Ley 1356 y su
Decreto Reglamentario 198-GCBA-2006, para Contaminacién Atmosférica, y la Ley 1540 y Decreto
Reglamentario 740-GCBA-2007, para Contaminacion Aculstica, como asi también con las condiciones que,
para la ejecucion de la obra se establezcan en Resoluciones y Dictamenes que emita la Autoridad del
GCABA como resultado del proceso de Evaluacion de Impacto Ambiental del proyecto que correspondiera.

Presentacion del Plan de Mitigacion de Obra

Dentro de los quince (15) dias siguientes a la firma de la Contrata, el Contratista debera presentar para la
revision y aprobacion de la Inspeccion y del Gobierno de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires, su plan de
Accion referido al Medio Ambiente, detallando los métodos especificos a ser empleados para cumplir con
las especificaciones medioambientales de las legislaciones vigentes.

Responsable Ambiental

La Contratista debera designar una persona fisica como Responsable Ambiental especializado en Manejo
Ambiental de Obras, cuyos antecedentes deberan ser comunicados a la Inspeccién de Obra, al inicio de la
ejecucién del Contrato. Dicho profesional, que puede ser la misma persona a cargo de la Higiene y la
Seguridad de la obra siempre y cuando cumpla con los requisitos, debera tener una experiencia minima de
3 afios en el control ambiental de obras.

El Responsable Ambiental actuar4 como interlocutor en todos los aspectos ambientales entre la Contratista,
Autoridades Competentes y Comunidades Locales.

El Responsable Ambiental debera tener en cuenta que todo evento, que por la generacién de accidentes
pueda afectar a la salud, tanto de la poblacion como de los operarios de la Contratista, es de su
competencia.

El Responsable Ambiental debera elaborar un informe mensual que elevara a la Inspeccién mencionando
las actividades realizadas en materia de gestion ambiental, estado de la obra en relacién a los aspectos
ambientales que la Inspeccion sefiale en los informes que realizara, como asi también, a las Ordenes de
Servicio que sobre temas ambientales se hayan emitido.

Permisos Ambientales

La Contratista obtendra los permisos ambientales y los permisos de utilizaciéon, aprovechamiento o
afectacion de recursos correspondientes. Esta facultado para contactar a las autoridades ambientales para
obtener los permisos ambientales, o de ser necesaria una modificacion a cualquiera de los permisos o
autorizaciones requeridos para la ejecucién del proyecto.
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La Contratista debera presentar a la Inspecciéon un programa detallado y un plan de manejo de todos los
permisos y licencias requeridos para la obra que no sean suministrados por el GCABA y que se requieran
para ejecutar el trabajo. Los costos de todas las acciones, permisos y declaraciones, deberan ser incluidos
dentro de los gastos generales de la obra, no recibiendo pago directo alguno por parte del Comitente.
Los permisos que debe obtener la Contratista incluyen, pero no estaran limitados a los permisos
operacionales, a los siguientes:

Permisos de utilizacion de agua.

Disposicién de materiales de excavaciones.
Localizacién del Obrador.
Disposicién de residuos sélidos.

Disposicion de efluentes.

Permisos de transporte: incluyendo el transporte de residuos peligrosos como combustibles, aceites usados
y otros insumos de obra, sélidos y liquidos.

Permisos para la realizacion de desvios, cierre temporal de accesos a propiedades privadas, etc.

Permiso para la colocacion de volquetes.

La Contratista debe acatar todas las estipulaciones y debe cumplir con todos los requisitos para cada
permiso procesado, sujetando la ejecucién de las obras a las resoluciones y dictamenes que emitan las
autoridades del GCABA competentes.

Conservacion del Medio Ambiente

La Contratista debera producir el menor impacto posible sobre la poblacién residente en el area, sobretodo
aquella frentista a las obras, derivada de la afectacion del aire, generacién de ruidos, desvios de transito,
accesos a las viviendas, etc. durante la etapa de ejecucion.

En aquellos casos en los que la Contratista deba remover el pavimento existente, dado que los equipos que
se utilizan producen ruidos superiores a los 100 dBA deberd, por medio de carteleria, anunciar los dias y
horarios en que realizara las tareas.

Responsabilidad

Los dafios causados al medio ambiente y a terceros, como resultado de las actividades de construccién,
seran responsabilidad de la Contratista, quien debera remediarlos a su exclusivo costo.

La Contratista debera designar una persona o grupo de personas competentes, responsables de la
implementacion de estas Especificaciones Técnicas.

El Responsable de Medio Ambiente de la Contratista serd la persona asignada para mantener las
comunicaciones con la comunidad, las Autoridades Competentes y la Inspeccion, en materia de Medio
Ambiente.

Medidas de Mitigacion

El Contratista debera tomar las medidas necesarias tendientes a evitar, mitigar y controlar las situaciones
indeseadas para el medio ambiente y para las actividades cotidianas de la poblacion del area de influencia,
como consecuencia de la ejecucién de las Obras.

El Contratista debera cumplir con la normativa ambiental vigente al momento del inicio de las obras.

Informacién a las comunidades

Se debera mantener permanente y apropiadamente informada a los pobladores y comerciantes del area
sobre las caracteristicas de las actividades vinculadas a las construcciones que habran de ocasionarle
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inconvenientes y molestias para el desarrollo de su normal vida cotidiana. Los aspectos principales a tener
en cuenta en este sentido son: las interrupciones de transito, la rotura de calles y calzadas y la posibilidad
de interrupcion de diversas prestaciones de servicios por rotura o remocion de ductos subterraneos.
La Contratista debera informar oportuna y convenientemente, con un lenguaje accesible y claro, a la
poblacion afectada por la ejecucion de las obras, acerca de los alcances, duracién y objetivos de las obras a
emprender. A tal efecto y antes de iniciar las obras deberd presentar a la Inspeccién un Plan de
Comunicacioén a la Poblacién o Plan de Comunicacion Social contemplando todos los aspectos relativos a
las interacciones de la obra con la poblacion.
Los trabajadores de la Contratista y los Subcontratistas deberan respetar la forma de vida de la poblacion
afectada por las obras.
La Contratista esta obligada a dar a conocer las caracteristicas de los obras a realizar y la duracion de las
mismas y tener la aceptacion previa por parte de la Inspeccion y de la autoridad correspondiente.

Instalacion del obrador

La Contratista debera proceder a determinar la localizacion 6ptima del Obrador teniendo en cuenta los
impactos ambientales, tales como contaminacion de aire por voladuras de particulas de acopios al aire libre,
ruidos, transito de maquinaria vial y camiones, etc., que afectaran a la poblacion circundante y a los
peatones.

Previo a la instalacion del Obrador, la Contratista presentara para aprobacion de la Inspeccion, la
localizacion finalmente elegida, fundamentando dicha eleccion del lugar, en funciéon de no afectar, en la
medida de lo posible, a la poblacién circundante en relacién a los impactos mencionados.

La Contratista debera presentar un croquis detallado del Obrador donde se muestre la localizacion de las
diferentes instalaciones, el que debera ser aprobado por la Inspeccién.

El disefio del Obrador debera efectuarse en un plano de planta, que sea claro para los usuarios, con
caminos peatonales y vehiculares claramente diferenciados, ademas de la localizacion de estacionamientos
de maquinarias, camiones y vehiculos.

Los residuos liquidos equiparables a los domiciliarios podran ser volcados al sistema cloacal de la Ciudad,
asi como los solidos podran ser retirados por el sistema de recoleccion domiciliaria de la ciudad.

Los residuos sdlidos que puedan tener algun grado de contaminacion deberan tratarse segun lo establecido
enla Ley 2214, Decreto reglamentario 2020/07, de Residuos Peligrosos.

Para depositar escombros o materiales no utilizados y para retirar de la vista todos los residuos inertes de
tamafio considerable hasta dejar todas las zonas de obra limpias y despejadas, la Contratista debera
contratar a una empresa, debidamente autorizada para retirar dichos residuos del Obrador y de la obra, o
realizarlo por su propia cuenta.

El Obrador contendra equipos de extincién de incendios, sala de primeros auxilios con un responsable con
el material médico necesario. El Obrador debera mantener todas sus instalaciones en perfectas condiciones
de funcionamiento durante todo el desarrollo de la obra.

La Contratista debera tener en la salida del Obrador una carteleria adecuada sefialando la existencia de
acceso y salida de maquinarias y un equipo de banderilleros que corten el transito en los momentos en que
se producen los mencionados accesos y salidas.

La Contratista debera tener en las oficinas del Obrador copia de toda la legislacién citada en las presentes
especificaciones y de las normas vinculadas a la temética ambiental que emita el GCABA, posteriores al
inicio de las obras.

Una vez terminados los trabajos se deberan retirar de las areas del Obrador, todas las instalaciones fijas o
desmontables que la Contratista hubiera instalado para la ejecucion de la obra, como asi también eliminar
las chatarras, escombros, cercos, divisiones, rellenar pozos, desarmar o rellenar las rampas para carga y
descarga de materiales, maquinarias, equipos, etc. No se recibiran las obras si no se ha dado cumplimiento
a lo establecido precedentemente.

Aspectos relativos a la maquinaria y equipos
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Debera cumplir con todo lo establecido en la Ley 2214 y su Decreto reglamentario 2020/07, para Residuos
Peligrosos

El equipo movil incluyendo maquinaria pesada, debera estar en buen estado mecéanico y de carburacion, de
tal manera que se queme el minimo necesario de combustible reduciendo asi las emisiones atmosféricas.
Asimismo, el estado de los silenciadores de los motores debe ser bueno, para evitar los excesos de ruidos.
Igualmente deberan tomarse medidas para evitar derrames de combustible o lubricantes que puedan
afectar los suelos y/o al escurrimiento de aguas de lluvia.

En el aprovisionamiento de combustible y el mantenimiento del equipo mévil y maquinaria, incluyendo
lavado y cambios de aceite, se debera evitar que estas actividades contaminen los suelos.

Los cambios de aceites de las maquinarias deberan ser cuidadosos, disponiéndose el aceite de desecho en
bidones o tambores y su disposicion final debera ser aprobado por la Inspeccién de la obra. Por ningan
motivo estos aceites seran vertidos en el suelo.

Los aceites usados deberan estar contenidos en bidones o tambores localizados sobre una platea de
hormigon, el lugar debera estar techado y con un cerco perimetral y con candado para que solo pueda
acceder el personal autorizado. En ningln caso dichos bidones o tambores podran estar depositados en un
lugar que carezca de ventilacion.

Contaminacion

Debera cumplir con todo lo establecido en la Ley 2214 y su Decreto reglamentario 2020/07, para Residuos
Peligrosos

Los contaminantes como productos quimicos, combustibles, lubricantes, bitimenes, aguas servidas,
pinturas y otros desechos nocivos, no seran descargados en zonas donde si se producen precipitaciones
puedan ser arrastrados al sistema de desaglies pluviales, siendo la Contratista la responsable de su
eliminacion final en condiciones ambientalmente adecuadas.

En el caso de que la Contratista en forma accidental vierta, descargue o derrame cualquier combustible o
productos quimicos, notificara inmediatamente a la Inspeccién y a todos los organismos jurisdiccionales
correspondientes, y tomara las medidas para contener y eliminar el combustible o los productos quimicos.
La Contratista tomara las medidas necesarias para garantizar que cemento o concreto fresco no tengan
como receptor el sistema pluvial del area. La Contratista evitara el vertido de aguas de lavado o de
enjuague de hormigones al sistema de desaglles pluviales, como también de cualquier otro residuo
proveniente de las operaciones de mezclado de los hormigones.

Como los suelos provenientes de las excavaciones para los conductos pluviales y camaras podrian estar
contaminados tanto por pérdidas eventuales de establecimientos (desactivados o no) y depdsitos
localizados en el &rea, por el contacto con napas contaminadas o por las filtraciones de los conductos de
desague, el Contratista debera en primer lugar determinar las caracteristicas y niveles que podria revestir
dicha contaminacion.

Para mitigar la contaminacién con dichos suelos, el Contratista debera tener en cuenta dos aspectos
fundamentales: por un lado todo lo referente a la prevencion del contacto humano con esos lodos
contaminantes y, por el otro, todas aquellas acciones vinculadas a su tratamiento y su disposicion final.

Control de derrames

Debera cumplir con todo lo establecido en la Ley 2214 y su Decreto reglamentario 2020/07, para Residuos
Peligrosos

Se determinard el origen del derrame y se impedira que se continde derramando el contaminante.

Se informara inmediatamente al Responsable de Seguridad e Higiene y al Responsable Ambiental de la
obra.

Se interrumpiran otras actividades.

Se obtendra toda la informacion necesaria sobre el tamafio, extension y los contaminantes derramados.
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El Responsable de Seguridad e Higiene y el Responsable Ambiental determinardn si es necesaria la
contratacién de una empresa especializada en control y remediacién de derrames. Se asegurara el
cumplimiento de la legislacién vigente en todo momento.

Remocion del pavimento existente

La Contratista al ejecutar la remocién del pavimento existente debera extraer de la zona el material
removido y debera trasladarlo al obrador u otro destino final a los efectos de no afectar el area de trabajo.
En ningln caso este podra ser depositado sobre las veredas.

La Contratista utilizara solamente los lugares de depdsitos aprobados por la Inspecciéon. La Contratista no
depositara ningln material en terrenos de propiedad privada sin la previa autorizacion del duefio,
debidamente ejecutada, protocolizada y con el visto bueno de la Inspeccion.

Los adoquines extraidos en la remocion del pavimento existente quedaran de propiedad del GCABA. La
Contratista informara a la Inspeccion el lugar en que se depositaran para que esta informe al organismo
competente del GCABA para que estos sean retirados para su uso posterior en obras que requieran este
tipo de material.

Reconstruccion de veredas

En el caso de la reconstruccion de veredas deberd implementar un sistema adecuado para que los
peatones puedan desplazarse con absoluta seguridad y garantizara a los vecinos frentistas a la obra el
acceso seguro a sus viviendas. En ningln caso un vecino frentista se vera impedido del ingreso a su
propiedad.

Proteccidn de la vegetacién existente

Se debera conservar y proteger toda la vegetacion existente (arboles, arbustos, plantas) contra el corte y/o
la destruccion que pueda causar el personal del Contratista y contra los dafios que se pudiesen producir por
los descuidos en las operaciones de los equipos o por la acumulacion de materiales, desechos y
escombros. El Contratista debera restaurar y reponer a su cargo la vegetacion que se halla destruido o
dafiado por los trabajadores de excavacion, construccion de los conductos, pavimentos, etc.

La Contratista debera evitar dafios al arbolado existente tanto en la zona operativa como en las calles
laterales, salvo en el caso que en el item 3.10 Parquizacion del Pliego de Especificaciones Técnicas se
establezca la extraccion de algun ejemplar arbéreo.

La Contratista tomara todas las precauciones razonables para impedir y eliminar los incendios, evitando que
los trabajadores enciendan fuegos no imprescindibles a las tareas propias de la obra. Identificara un
responsable del manejo de equipos e instalaciones de extincion de fuego y en caso de ser necesario
avisara con celeridad a la autoridad local competente colaborando con la misma en el informe, prevencion y
eliminacion de los incendios.

Queda expresamente prohibido que los trabajadores efectlien actividades predatorias sobre el arbolado
existente no pudiendo colocar clavos en los arboles, cuerdas, cables o cadenas; manipular combustibles,
lubricantes o productos quimicos en las zonas de raices; apilar material contra los troncos, cortar ramas,
seccionar raices importantes y dejar raices sin cubrir.

Disposicién de Residuos

Se debera planificar una rapida disposicién final de los escombros y basuras generadas, a fin de impedir
problemas innecesarios de creacién de ambientes propicios para la proliferacion de vectores y roedores.

La contratista debera hacerse cargo del tramite de autorizacidon y adecuada disposicion de los residuos en el
CEAMSE durante la ejecucion de la obra. Cabe destacar que la tierra y los escombros puros, es decir sin
residuos, pueden ingresar al CEAMSE, Complejo Ambiental Norte Ill, sin costo.

Asimismo, la contratista deberd presentar al GCBA, una vez realizada la disposicion del material en
cuestion, los comprobantes de recepcion del CEAMSE que acrediten el correcto tratamiento de los mismos.”
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Minimizacién de la contaminacion atmosférica y de los ruidos

Debera cumplir con la Ley 1356 y su Decreto Reglamentario 198-GCBA-2006, para Contaminacion
Atmosférica, y Ley 1540 y Decreto Reglamentario 740-GCBA-2007, para Contaminacion Acustica.

Durante la fase de construccion, la Contratista controlard las emisiones de polvo procedentes de las
operaciones de carga y descarga de camiones, plantas de aridos y otras instalaciones de obra. Las tolvas
de carga de materiales deberan estar protegidas con pantallas contra el polvo y los camiones que circulen
con materiales aridos o pulverulentos, deberan llevar su carga tapada con un plastico o lonas para evitar
fugas de los mismos. Asimismo controlara el correcto estado de la maquinaria para evitar emisiones
contaminantes superiores a las permitidas.

Los equipos no seran alterados de ninguna forma como para que los niveles de ruido sean mas altos que
los producidos por los equipos originales.

A criterio de la Inspeccién y cuando sea factible, la Contratista establecera vias de transporte que alejen a
sus vehiculos como al de sus proveedores de zonas con congestion de transito y aseguren que las
molestias ocasionadas por las operaciones de transporte se reduzcan al minimo.

La Inspeccion se reserva el derecho a prohibir o restringir cualquier trabajo cercano a receptores sensibles
que produzca niveles de ruido superiores a lo establecido en la Ley 1540 y su Decreto reglamentario 740-
GCBA/07

Dependencias sanitarias en la zona de obra

En todos los sitios donde se desarrollen obras se instalaran bafios quimicos portatiles, contenedores para
residuos sélidos domiciliarios y habra agua potable disponible.

Los bafios portéatiles funcionaran a base de un compuesto quimico liquido que degradaran las materias que
se depositen, formando un residuo no contaminante biodegradable y libre de olores. El producto quimico se
cargara en los bafios mediante camiones cisterna con equipo especial de bombeo. Los residuos generados
en los bafios quimicos seran evacuados mediante transportes especiales cuando su capacidad fuera
colmada.

Cuando se efectle el traslado de los bafios quimicos desde una ubicacion a otra, se comprobara que los
recipientes contenedores estén perfectamente cerrados, a fin de no provocar ningun derrame accidental
durante el transporte.

Todas las dependencias sanitarias, cualquiera sea su tipo, seran higienizadas diariamente, a fin de evitar la
generacion de probables focos de enfermedades infecciosas.

Hallazgos arqueoldgicos, paleontolégicos y de minerales de interés cientifico

Al proceder al levantamiento del pavimento existente, en el caso de algun descubrimiento de material
arqueologico, sitios de asentamiento u otros objetos de interés arqueoldgico, paleontolégico o de raro
interés mineraldgico durante la realizacion de las obras, la Contratista tomard de inmediato medidas para
suspender transitoriamente los trabajos en el sitio de descubrimiento, colocara un vallado perimetral para
delimitar la zona en cuestion y dejard personal de custodia con el fin de evitar los posibles saqueos. Dara
aviso a la Inspeccion, la cual notificara de inmediato a la Autoridad competente a cargo de la
responsabilidad de investigar y evaluar dicho hallazgo.

La Contratista cooperara, y a pedido de la Inspeccion ayudara a la proteccién, relevamiento y traslado de
esos hallazgos.

Patrimonio Histérico
El Contratista debera comunicar fehacientemente y con adecuada anticipacion a los responsables directos

de aquellos sitios donde se hallen elementos ornamentales y de patrimonio a fin que estos adopten en
tiempo y forma los recaudos necesarios para asegurar la apropiada preservacion durante la etapa de
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construccion, particularmente durante las excavaciones, movimiento de maquinaria pesada, rotura de
pavimentos y todas aquellas actividades que generen polvos.

Penalidades

En caso que la Contratista no cumpla con alguna de las consideraciones y requerimientos de esta
especificacion, serd advertido por la Inspeccién mediante Orden de Servicio, la que dara un plazo para su
concrecion. Si la Contratista no cumple con lo solicitado en la advertencia dentro del plazo establecido en la
notificaciéon de la Inspeccion, se le aplicard una multa equivalente al 2% de la Certificacion mensual
correspondiente al mes de incumplimiento, o la correspondiente a incumplimiento de érdenes de servicio, lo
gue sea mayor.

No se realizard la recepcion provisional de la obra hasta tanto no se haya dado cumplimiento a la totalidad
de los Aspectos Ambientales citados en esta Especificacion y a todos los requerimientos de las Autoridades
Competentes.

2.7. Personal

2.7.1. Salarios.

El Art. 1.7.1. del P.C.G queda complementado como sigue:

El Contratista debera mantener al dia el pago del personal que emplee en la Obra y dard estricto
cumplimiento a las disposiciones sobre legislacién del trabajo existente.

El Contratista sera el Unico responsable por el pago de los salarios y cargas sociales del personal que
hubiere trabajado en la obra sin excepcion alguna; respondiendo ademas, por los dafios y perjuicios en los
casos de posibles reclamaciones judiciales o extrajudiciales que produjere tal incumplimiento; no teniendo el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires responsabilidad alguna por los hechos, actos u omisiones del
Contratista.

El Contratista sera responsable de cualquier accidente que ocurra al personal que le depende; como asi
también del incumplimiento de las obligaciones que le correspondan, quedando el Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires liberada de toda responsabilidad referida a las situaciones descriptas anteriormente.

Queda entendido que el contratista asume cualquier obligacibn que surja de las modificaciones en las
relaciones laborales con sus dependientes durante el término del contrato, desligando al GCBA de toda
responsabilidad y/o intervencién en todas las cuestiones que, al respecto, pudieran ocurrir.

2.7.2. Horario de Trabajo

El Art.1.7.2 P.C.G. queda complementado por lo siguiente:

Al labrarse el “Acta de Comienzo”, el Contratista dejara constancia del horario en que se desarrollaran las
tareas en Obra. Si el Contratista deseare modificar dicho horario debera solicitarlo por intermedio de la
Inspeccion de Obra, a través del “Libro de Notas de Pedido”, exponiendo las razones y demas argumentos
gue crea convenientes.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires podra o no acceder a tal requerimiento, sin necesidad de
explicacion alguna en cualquiera de los casos, comunicando al Contratista su decision por intermedio de la
Inspeccion de Obra.

En caso de acceder al requerimiento formulado por el Contratista, el nuevo horario de trabajo debera quedar
asentado el “Libro de Ordenes de Servicio” respectivo.

Dada las caracteristicas y entorno de la presente obra, el Contratista debera prever la realizacion de
trabajos en dias y horarios no convencionales, a fin de alterar lo menos posible el habitual
desenvolvimiento de las personas del sector. Los horarios de dichos trabajos deberan ser aprobados por el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y esto no dard derecho a compensaciones econdémicas ni de
ningun tipo a favor del Contratista, quién debera incluir estas demasias en el precio de su oferta.

2.8. Materiales y Trabajo
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2.8.1. Calidad de los materiales

El Art. 1.8.1 del P.C.G. queda complementado con lo siguiente:

La Inspeccién de Obra podréa requerir la verificacién de la calidad de los materiales en cualquier momento
del desarrollo de la obra. Asimismo, a requerimiento de la Inspeccion de Obra, El Contratista debera enviar
a su cargo muestras al laboratorio que designe la Inspeccion, para todos aquellos materiales cuyo analisis
no pueda ser efectuado en la obra.

Para esta clase de materiales el Contratista presentara muestras de acuerdo a lo que establezca el Pliego
de Especificaciones Técnicas, y como lo indique la Inspeccién en los casos no previstos en aquél.

La Inspeccién de Obra comunicar4 al Contratista, a través del “Libro de Ordenes de Servicio” la
correspondiente aceptacion o rechazo de los materiales, dispuesto por el Organismo técnico.

Cuando las Especificaciones no establezcan plazo para la comunicacién de la aceptacion o rechazo, éste
sera de cinco (5) dias para los materiales e inspeccion en las obras y diez (10) dias en el caso de materiales
que deban ser estudiados en el laboratorio.

Las demoras motivadas por rechazo de materiales presentados son imputables al Contratista.

Parte de las muestras del material aceptado debera ser conservado en Obra como muestra testigo.

El Contratista es responsable de cualquier reclamo o denuncias que pudiere originar la provisién o el uso
indebido de materiales patentados.

Independientemente de la aprobacion inicial del tipo de material a emplear, la inspeccién de Obra extraera
periédicamente muestras en los lugares de trabajo y en caso que alguna partida de material no reuniera las
condiciones previstas en las Especificaciones Técnicas, procedera a su inmediato rechazo.

Los gastos de provision, extraccion, envase y transporte de las muestras hasta donde deban realizarse los
ensayos seran por cuenta del Contratista.

Los materiales rechazados seran retirados de la obra por el Contratista dentro del plazo de veinticuatro (24)
horas de notificado. Cuando el Contratista no cumpliere esta orden, la Inspecciéon podra hacer retirar los
materiales rechazados y serdan por cuenta del Contratista los gastos que se originen, no
responsabilizandose el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por pérdidas, sustracciones u otros
perjuicios que esta medida pudiera causar al Contratista, previa notificacién del lugar de depésito.

2.8.2. Materiales y objetos provenientes de excavaciones y demoliciones

El Contratista hara entrega al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de todos los objetos de valor material,
cientifico, artistico o arqueolégico que hallare al ejecutar los trabajos encomendados, debiendo trasladar los
mismos al depésito que establezca la Inspeccion de Obra.

\2.9. Subcontrataciones

Seréa de aplicacion lo dispuesto en el Art. 1.9 del P.C.G. bajo el titulo “RELACIONES".

\ 2.10. Desarrollo de las Obras

2.10.1. Perjuicio por incendio

El Contratista debera extremar las medidas de precaucién para evitar incendio en las obras durante los
periodos de ejecucion y de conservacion, debiendo a tal fin disponer de los elementos apropiados, segun la
naturaleza de las obras o trabajos.

Seréa responsabilidad del Contratista y de su exclusiva cuenta, tanto los perjuicios ocasionados a la obra
como los que pudieran ocasionarse a personas o cosas en caso de incendio.

2.10.2. Seguros

El Art. 1.16.5 del P.C.G. se complementa con lo siguiente:

2.10.2.1 Seguros a Contratar
Los seguros seran contratados por el término del Plazo de Obra y sus Prérrogas y hasta la Recepcion



GORIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

"2013. Afio del 30 aniversario de la vuelta a la democracia"
Ministerio de Desarrollo Urbano
Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura

Direccién General de Proyectos Urbanos y Arquitectura
34 -
Definitiva, con una aseguradora autorizada, e incluird al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires como co-
titular y/o beneficiaria segun corresponda. Asimismo la Péliza debera contener una clausula que obligue a la
compafila aseguradora a notificar al Gobierno de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires cualquier
incumplimiento por el asegurado de las condiciones generales y/o particulares que pudieren ocasionar la
caducidad de la garantia.
El Contratista debera contratar por su cuenta y cargo los seguros que se establecen a continuacion:
1) Laborales: El Contratista sera responsable por los accidentes de trabajo y enfermedades que pudieran
sufrir sus dependientes. Y debera cubrir al personal destacado en obra: profesional, técnico, administrativo,
obrero , etc. A los efectos de cubrir dichos riesgos, debera contratar una péliza de Seguro que cubra todas
las obligaciones emergentes de las Leyes de Contrato de Trabajo y Accidentes del Trabajo, de acuerdo a
las Disposiciones de la Ley N° 24.557 y su reglamentacion (B.0.4/10/95).
Asimismo el Contratista debera contratar un seguro adicional al de la ART que cubra las indemnizaciones
laborales que pudieran proceder por aplicacién del art. 1113 del Codigo Civil.
2) Inspeccion de Obra: El Contratista debera contratar seguros personales para proteger al personal
afectado a la Inspeccién de Obra Dos (2) Inspectores por obra y/o los designados a tal fin:
a) Fotocopia del contrato suscripto con la Aseguradora de Riesgo correspondiente.
b) Constancia que certifique la inscripcion en el registro de contratos de la Superintendencia de Seguros de
Riesgo de Trabajo. Asimismo deberd entregar mensualmente el comprobante de pago de la alicuota
mensual acompafiado de la declaracion jurada nominativa del personal correspondiente, del mes anterior.
3) Incendio: Destruccion parcial o total de edificios, instalaciones y equipamientos afectados al servicio
hasta un monto igual al del total del presente contrato.
La poliza debera estar endosada a favor del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Al obtenerse la Recepcién Provisional se cambiara el riesgo como obra terminada y/o habilitada.
4) Robo y Hurto: Debe comprender la totalidad de las instalaciones y elementos afectados al servicio como
asi también los materiales a proveer, por lo tanto el monto a asegurar debera cubrir los mismos.
5) Responsabilidad Civil con el adicional de todo riesgo para Contratistas operativo o similar: El Contratista
debera tomar un seguro para cubrir la Responsabilidad Civil contra cualquier dafio, pérdida o lesién que
pueda causar a terceros o0 a cualquier persona o bienes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a
causa de la ejecucién del presente contrato. Deberd incluir al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires como
co-titular y/o beneficiario. EI monto a cubrir en concepto de Responsabilidad Civil sera de Pesos un millén
$ 1.000.0000 por evento y por persona

6) Seguro Ambiental de Incidencia Colectiva: de acuerdo a lo establecido en el ANEXO XII.

La falta de contratacién de los seguros estipulados o su extincion por falta de pago, o cualquier otra causal
que impidiera su ejecucién, no eximira al contratista de la totalidad de las responsabilidades pecuniarias,
civiles y penales que surjan explicita e implicitamente del presente, sin que la eventual falta de intimacion
previa o requerimiento de cumplimiento por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, sirva como causal de
excepcion .

2.10.2.2 Requisitos :

1.- Las pdlizas deberan ser emitidas a nombre de la Contratista con indicacion del asegurado tal como
se halle suscrita la Contrata.
2.- Todos los seguros deberan ser contratados en Cias. Aseguradoras con domicilio en la Ciudad de

Buenos Aires y de reconocida solvencia y seriedad, a juicio exclusivo del Organismo encargado de la
Inspeccion de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires. .

3.- El Contratista deber& presentar todos y cada uno de los seguros "originales"”, con copias de ellos a
la Inspeccion de Obra, a través del Area Administrativa del Organismo que designe el Ministerio de
Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires . Los seguros deberan tener vigencia hasta
la Recepcion Definitiva total de la obra. No se admitiran contrataciones por lapsos menores, debiendo
presentarse el comprobante de pago hasta el mismo dia de su vencimiento.
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4 Alos efectos del computo del plazo para la contratacién del seguro se debera contratar por un periodo
igual al plazo de obra, teniendo en cuenta que de existir prérrogas, el seguro debera renovarse y cubrir
hasta la Recepcién Definitiva de las obras

5.- Los gastos que origine la contratacion de los seguros, seran a cargo del Contratista y el costo estara
incluido en los gastos generales.
6.- Cada uno de los seguros debera contar con el recibo de cancelacion del premio respectivo. Si tal

premio se abona en cuotas ello deberd ser comunicado oficialmente a la Inspeccion de Obra,
conjuntamente con el plan de pagos, debiendo consecuentemente presentar los compromisos de
cancelaciéon de cada una de ellas, en las fechas previstas en el mencionado plan y mediante recibo oficial
de la Compaifiia.

7.- No se conformara ningun certificado de obra y/o no se autorizara ninglin pago mientras no se
cuenten con los seguros requeridos en la documentacion licitaria, igual criterio se seguira ante la falta de
presentacion tanto de los comprobantes de cancelacién del premio respectivo, como de los recibos que
acrediten el pago de las cuotas si existiese plan de pagos.

8.- El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no reconocerd intereses por pago fuera de término de
los certificados ante la falta de alguno de los requisitos indicados.
9.- Todos los seguros deberan presentarse dentro de los 2 (dos) dias de notificado el adjudicatario del

inicio de los trabajos, contratdndose de acuerdo a lo especificado en los puntos 3) y 4) hasta la Recepcion
Definitiva de los trabajos, debiendo, el de incendio, constituirse mediante una pdliza de valor progresivo por
el monto total de la obra. Debe preverse la renovacion de los seguros en caso de prorroga del plazo de obra
y el periodo de garantia de la obra.

De no obtener las pdlizas definitivas en el plazo establecido, podra presentarse un Certificado de Cobertura,
el que tendra una vigencia de 5 (cinco) dias, desde la fecha de su presentacion en la Mesa de Entradas del
Organismo que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ; el
mismo debera cumplimentar todas las disposiciones contenidas en éste articulo.

10.- El incumplimiento en tiempo y forma de las obligaciones de constituir los seguros que correspondan
y que debera tomar a su cargo el Contratista, autoriza al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a la
contratacion directa del seguro en las condiciones requeridas en el presente pliego. El importe de la
contratacién sera descontado en forma inmediata de cualquier suma que tenga al cobro la Contratista, con
un recargo del 15% en concepto de gastos administrativos.

11.- El Contratista sera el Unico responsable de los perjuicios que ocasionaren la falta de cumplimiento
en los seguros quedando el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, exento de responsabilidad respecto
de cualquier siniestro que se produjera.

12.- El Contratista adoptara los recaudos necesarios a fin de mantener actualizadas las vigencias de las
poélizas, sus montos, las cuotas de cancelacion del premio, etc. quedando exento el Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires de tal circunstancia.

13.- En cualquier momento durante el transcurso de la obra y a través de la Inspeccién de Obra podra
solicitar a la Contratista el cambio de la compafia Aseguradora, siempre que la misma no satisfaga los
intereses del Organismo que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires encargada de la Inspeccion de Obra.

14.- Todas las presentaciones deberan ser efectuadas en la Mesa de Entradas del Organismo que
designe el Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Carlos Pellegrini 211
Ciudad de Buenos Aires- horario de 9:30 hs. a 15:00 hs. con anterioridad a la iniciacién de los trabajos

15.- Si existieran subcontratistas autorizados por el Comitente, se exige la constitucion de seguros a los
eventuales subcontratistas.

2.10.3. Indemnizacién por caso fortuito o de fuerza mayor

El Contratista no tendra derecho a indemnizacion por causa de pérdida o perjuicios ocasionados por su
propia culpa, falta de medios o errores en las operaciones que le sean imputables.

Cuando esas pérdidas, averias o perjuicios provengan de culpa de los empleados de la administracion, o
de fuerza mayor o caso fortuito, seran soportados por la Administracién Publica.

Para los efectos de la aplicacién del parrafo anterior se consideraran casos fortuitos o de fuerza mayor:

a) Los que tengan causa directa en actos de la administracion publica, no previstos en los pliegos de
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licitacion.

b) Los acontecimientos de origen natural extraordinarios y de caracteristicas tales que impidan al contratista

la adopcion de las medidas necesarias para prevenir sus efectos.

Para tener derecho a las indemnizaciones a que se refiere este articulo, el contratista deberd hacer la

reclamaciéon correspondiente dentro de los plazos y en las condiciones que determinen los pliegos

especiales de cada obra.

En caso de que proceda la indemnizacién, se pagara el perjuicio de acuerdo, en cuanto ello sea posible,

con los precios del contrato. (Articulo 39 de la Ley de Obras Publicas).

El mencionado reclamo debera ser presentado en el Organismo encargado de la Inspeccion de Obra que

designe el Ministerio de Desarrollo Urbano a las 48 hs. de ocurrido o producido el hecho o evento

extraordinario o fortuito que motivé el mismo.

Las condiciones para su presentacion seran:

1) La correspondiente Nota de Pedido en el Libro de Notas de Pedido de la presente obra indicando el
hecho o evento fortuito o de fuerza mayor que motiva el reclamo.

2) Se procedera a la correspondiente inspeccion de obra a efectos de corroborar los hechos o eventos
fortuitos o de fuerza mayor denunciados por la Contratista, por lo cual se dejara constancia por orden de
Servicio en el Libro de Ordenes de Servicios de la presente obra.

3) Asimismo la contratista debera probar el hecho que origin6 responsabilidad por parte de la
Administracion Publica o el evento que origind el caso fortuito o fuerza mayor.

4) En caso de robo, hurto, o tentativa de delito contra la propiedad privada, se debera adjuntar al reclamo
la pertinente denuncia ante la Policia Federal.

5) En caso de suceder hechos de vandalismo, eventos fortuitos o de fuerza mayor, debera acreditarse la
correspondiente denuncia ante la Compafiia de Seguro contratada a dicho efecto para cubrir dichos
hechos o eventos fortuitos o de fuerza mayor.

2.10.4. Libro de Ordenes de Servicio

Tendran hojas numeradas por triplicado. En este libro se redactaran las Ordenes de Servicio impartidas por
la Inspeccién de Obra, que seran firmadas por él Inspector de Obras y por el Profesional Responsable de la
Empresa como constancia de haber tomado conocimiento.

También se anotaran en él los resultados de los ensayos de materiales que se efectien, como toda otra
novedad que se registre durante la marcha de las obras.

2.10.5. Libro de notas de pedido

Tendran hojas numeradas por triplicado. En este libro la Empresa Contratista asentara los pedidos de
aprobacion de las distintas etapas constructivas, observaciones que desee efectuar o pedidos de aclaraciéon
y todo lo indicado en el Art. 1.6.26. del P.C.G.

Respecto de los pedidos de aprobacién, los mismos deberan ser firmados por su Representante de Obra y
en dicho libro el Inspector procedera a su aceptacion o rechazo, indicando las causas del mismo y firmando
al pié.

2.10.6. Bibliorato de Certificados
En este bibliorato se debera archivar un duplicado de cada certificado de obra.

2.10.7 Libro de Partes Diarios

El Contratista estara obligado a entregar diariamente a la Inspeccion, la que debera conformarlo, el parte
diario donde se consigne:

1) Numero de personal ocupado: presentes y ausentes.

2) Gremios que trabajan, con indicacion del nimero de personal ocupado.

3) Materiales ingresados a la obra; detalle, cantidad y fecha.

4) Trabajos realizados.

5) Condiciones atmosféricas.
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6) Equipos en obra: caracteristicas, cantidad y calidad.
Estos partes se confeccionaran por triplicado y quedaran dos ejemplares en poder del Inspector de Obra.
Los formularios serdn numerados correlativamente y provistos por el Contratista, previa aprobacion por la
Inspeccion de su texto.

2.11. Sanciones

2.11.1. Tipo de Sanciones
El Art. 1.11 del P.C.G. queda complementado con lo siguiente:

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a través de la Inspeccion de Obra, podra imponer sanciones al
Contratista y/o Representante Técnico y/o a su Representante en Obra, en caso de incumplimiento de las
condiciones contractuales. Se determinan las siguientes penalidades:

1) Al Contratista:

a) Multas.

b) Descuentos por trabajos mal ejecutados.

¢) Reconstruccién de las obras.

d) Solicitar la suspensién en el Registro Nacional.

2) Al Representante Técnico y/o Representante en Obra:

a) Llamado de atencién

b) Apercibimiento

¢) Suspension

d) Sustitucion

2.11.2. Forma de Aplicacién

Las penalidades se aplicaran segun se especifica en los Art. 1.11.6 y 1.11.8 del P.C.G.: "La aplicacion de
penalidades al Profesional Responsable y/o Representante en Obra no releva al Contratista de las
penalidades que le pudieren corresponder por la mala ejecucion de trabajos o la mala calidad de los
materiales".

2.11.3. Aplicacién de sanciones

El Art. 1.11.6 del P.C.G. queda complementado como sigue:

Las penalidades mencionadas en el Art. 2.11.1 del presente Pliego seran aplicables en los siguientes casos:

1) Al contratista:
a) Multa: Cuando el Contratista no cumpliere con el plan de trabajo quincenal aprobado por la Inspeccién
de Obra, 0 en caso de mora en el cumplimiento de una orden de servicio o de trabajo.
b) Descuentos por trabajos mal ejecutados: Procedera en los casos en que se compruebe la carencia en
cualquier lugar de la obra del dosaje, materiales exigidos, resistencia o espesores. Este descuento es de
caracter penal y no sera necesariamente proporcional al valor econémico del material o elemento
ausente, sino al de disminucién de la calidad de resistencia o durabilidad que ese hecho es susceptible
de producir. Su aplicacién estd regulada por lo que establezcan las respectivas Especificaciones
Técnicas y sus complementarias. Ello serd determinado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
cuya decision seréa inapelable y de no ser aceptado, correspondera la reconstruccion de las obras.
¢) Reconstruccién de las obras:
I) Cuando se comprobare fehacientemente que el Contratista ha realizado actos con el objeto de
beneficiarse ilicitamente (empleo de materiales prohibidos, elaboracibn de mezclas sin debidas
proporciones, empleo de materiales que no cumplan con lo especificado, etc.).
[NlCuando las estructuras construidas no respondan a las condiciones establecidas en las
correspondientes especificaciones.
d) Solicitud de suspensién al Registro Nacional:
) Cuando haya tenido que reemplazar a su Profesional Responsable y/o representante en obra,
suspendidos o sustituidos por faltas graves.
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II) En caso de Rescisién del Contrato por culpa del Contratista.
[II) Cuando cualquier obra construida adolezca de defectos o vicios imputables al Contratista y éste no se
allanare a cumplir las resoluciones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
IV) Cuando reiteradamente viole las estipulaciones del Contrato.
V) Cuando evidencie falta de aptitudes técnicas para la ejecucion de los trabajos encomendados.
2) Al Representante en Obra y/o Representante Técnico:
a) Llamado de atencién:
[) Por no concurrir a citacion debidamente efectuada.
II) Por desobediencia en ejecutar trabajos no autorizados sujetos a inspeccion.
b) Apercibimiento: Cuando se produzca un segundo llamado de atencidon se aplicara apercibimiento.
¢) Suspension:
[) Al cumplirse dos apercibimientos correspondera suspension automatica de un (1) mes.
II) La reiteracién de estos hechos que puedan comprometer la calidad de las obras implicara una
suspensién por seis (6) meses.
d) Sustitucion:
I) Cuando por reiteracion de hechos punibles se haga pasible de nueva suspensién, habiendo sido antes
suspendido en dos (2) oportunidades.
II) Por faltas graves o comprobacién de dolo.
La sustitucion del Representante Técnico y/o Representante de Obra, es una sancién que alcanza a sus
titulares en la totalidad de las obras en que desempefien funciones.

2.11.4. Penalidades a Empresas constituidas en Unién Transitoria de Empresas

En los casos en que el Contratista se constituya en una Union Transitoria de Empresas vinculadas
ocasionalmente para la ejecucion de la obra segin se estipula en el Art. 2.2.1 del presente Pliego, la
sancion que eventualmente pueda serles aplicada sera afrontada en forma solidaria cuando se tratare de
multas o cargos especificados en los Arts.1.11.3y 1.11.4 del P.C.G.

Cuando corresponda la solicitud de suspension al Registro Nacional, la misma se hara extensiva a todas las empresas
integrantes de la Unidn Transitoria de Empresas.

2.11.5. Multas

1) Incumplimiento de Ordenes de Servicio:

El Art. 1.11.4 del P.C.G. queda complementado de la siguiente forma:

En caso de incumplimiento de las Ordenes de Servicio impartidas por la Inspeccion de Obra, se procedera a
la aplicacion de una multa diaria igual a 1/2000 del monto del contrato, incluidas las ampliaciones y/o
cuando el avance de obra fuera menor en un VEINTE POR CIENTO (20% ) o méas de lo aprobado segun el
plan de trabajo e inversiones.

2) Incumplimiento de plazos parciales y final:

Por cada dia de atraso en el cumplimiento de los plazos parciales o final se procedera a la aplicacion de una
multa diaria igual a 1/1000 del monto del contrato, incluidas las ampliaciones.

\ 2.12. Certificacion, Pagos y Garantias

2.12.1. Medicion de las Obras

El Art. 1.12.1 del P.C.G. se complementa con lo siguiente:

Las obras ejecutadas de conformidad se mediran mensualmente para confeccionar el certificado de obra
que estipula el Art. 1.12.1 del P.C.G.

Dentro de los dltimos cinco (5) dias de cada mes se mediran los trabajos ejecutados por el Contratista, en
conjunto con la Inspeccion de Obras. Se entendera por trabajos ejecutados, a los fines de la medicion, a
aquellos cuyos elementos constitutivos se hallen colocados en la obra, en el lugar y la forma que ocuparan
definitivamente, de acuerdo con lo estipulado en el Pliego de Condiciones Particulares. El resultado de las
mediciones se volcara en los formularios preparados por el Contratista, que deberan ser aprobados por la
Inspeccion de Obra.
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El Contratista 0 su Representante en Obra esta obligado a asistir a todas las mediciones de las obras
ejecutadas asi como a las recepciones de las mismas. En las actas y computos de estas mediciones debe
constar la conformidad del Contratista 0 de su Representante. En caso que el Contratista no estuviese
conforme con las clasificaciones o mediciones de obra deberd manifestarlo por Acta en las fojas de
medicion.
La reserva debera ser clara y precisa. Dentro del término de dos (2) dias habiles administrativos justificara
su disconformidad, detallando las razones que le asisten, sin cuyo requisito sus observaciones quedaran sin
efecto, perdiendo todo derecho a reclamacion ulterior.
La observacién o falta de conformidad que se refiera a la medicién o clasificacion de obras cubiertas o
trabajos cuyas medidas, caracteristicas, etc., pudieran alterarse con el transcurso del tiempo por el uso o
por otra causa, o0 que resulte dificultoso o imposible de verificar posteriormente, debera ser formulada en la
primera oportunidad en que tales obras se clasifiquen o midan.
El Contratista no tendra derecho a reclamacion alguna si no formulare las observaciones en la oportunidad
mencionada en el parrafo precedente.
Cuando existieren trabajos en condiciones de ser medidos correspondientemente u obras susceptibles de
modificacion por accion del tiempo o del uso, y las mismas no fuesen incluidas en la primera medicion
ordinaria, el Contratista debera reclamar su inclusién en la foja de medicion.
Su silencio en esa oportunidad, significara su conformidad con la medicién que en otro momento practique
el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. En las mediciones parciales o finales, provisorias o definitivas, si
el Contratista se negare a presenciarlas o no concurriere a la citacioén por escrito que se le formulase al
efecto, se lo tendra por conforme con el resultado de la operacién practicada por la Inspeccion.
Los gastos en concepto de jornales de peones, Utiles, instrumentos, etc., que sea necesario intervenir o
emplear en las mediciones, ya sean parciales o definitivas, o en las verificaciones de las mismas que el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires considere necesario realizar, seran por cuenta exclusiva del
Contratista.

2.12.2. Certificacién

El Art. 1.12.1 del P.C.G. se complementa con lo siguiente:

Conformada la medicion por la Inspeccion de Obra y el Contratista, éste preparara de acuerdo a sus
resultados el Certificado Mensual de Avance de Obra, segun formulario aprobado por la Inspeccion, en el
gue se liquidaran los trabajos de acuerdo al Computo y Presupuesto aprobados.

Cada Certificado Mensual de Avance de Obra debera ser acumulativo, es decir que comprendera la
totalidad de los trabajos ejecutados desde el comienzo de la obra hasta la fecha de la Ultima medicion y su
valor parcial estara dado por su excedente sobre el total del Certificado anterior.

Aun en caso de disconformidad del Contratista con el resultado de las mediciones, el Certificado se debera
confeccionar con el criterio sustentado por la Inspeccion de Obra, haciéndose posteriormente, si
correspondiere, la rectificacion pertinente o difiriendo para la liquidacion final el ajuste de las diferencias
sobre las que no hubiera acuerdo.

Los Certificados constituiran en todos los casos documentos provisionales para el pago a cuenta, sujetos a
posteriores rectificaciones hasta tanto se produzca la medicion y liquidacion final y ésta sean aprobadas por
el Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno del a Ciudad de Buenos Aires.

El Contratista debera presentar al Organismo encargado de la Inspeccion de Obra que designe el Ministerio
de Desarrollo Urbano, dentro de los primeros cinco (5) dias habiles del mes siguiente al que correspondan
los trabajos, cinco ejemplares de los certificados por él confeccionados para la conformidad de la
Inspeccion de Obra y posterior aprobacion por parte del Organismo encargado de la Inspeccién de Obra
que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

En caso de mora en el art. 1.12.6. del P.C.G. se complementa con lo siguiente:

De no presentar los certificados en tiempo y forma, conforme al Art. 1.12.6 del P.C.G. , dentro de los diez
(10) dias habiles subsiguientes, la Inspeccion de Obra podra bajo apercibimiento, certificar de oficio, sin
recurso alguno, la cantidad que se considere conveniente.

El pago de los certificados de obra se hara dentro de los treinta (30) dias habiles a partir de la fecha de la
conformacion por el Organismo encargado de la Inspeccién de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo
Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.



GORIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

"2013. Afio del 30 aniversario de la vuelta a la democracia"
Ministerio de Desarrollo Urbano
Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura
Direccién General de Proyectos Urbanos y Arquitectura
40 -
El pago de los certificados de acopio se hara dentro de los quince (15) dias héabiles a partir de la fecha de
conformacién por el Organismo encargado de la Inspeccién de Obra que designe el Ministerio de Ministerio
de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Los pagos se realizaran a través de la Direccion General de Tesoreria segun el sistema de la Cuenta Unica
del Tesoro.
Del importe de cada Certificado se retendra un 5% (cinco por ciento) en concepto de fondo de reparos, el
gue sera devuelto, una vez producida la Recepcién Definitiva.

2.12.3. Aprobacion de los Certificados
Previo a la tramitacion del pago de los certificados, los mismos deberan contar con la expresa aprobacion
del Organismo encargado de la Inspeccién de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

2.12.4. Pago de los Certificados

Se efectuara de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 1.12.6 del P.C.G.

El Contratista debera obligatoriamente abrir una Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en la Casa Central o
en cualquier sucursal del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, a los efectos de poder acreditar en la misma
los pagos que le correspondan (Decreto N° 34/GCBA/98).

2.12.5. Demora en los pagos

Si el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se demorase en el pago de los Certificados aprobados, el
Contratista tendrd derecho a reclamar intereses a la Tasa Pasiva del Banco de la Ciudad de Buenos Aires,
para operaciones de plazo fijo a treinta (30) dias.

En ningun caso la demora en los pagos acordara al Contratista el derecho a obtener una prérroga de plazo
en la ejecucion de la obra.

2.12.6. Retenciones sobre los certificados
Se efectuara de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 1.12.2 del P.C.G.

2.12.7. Fondo de Reparos

El Fondo de Reparos quedara en poder del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hasta la oportunidad
prevista en el Art. 1.12.2 del P.C.G., en garantia de la correcta ejecucién de los trabajos y para hacer frente
a eventuales reparaciones que fueren necesarias y que el Contratista no ejecutare cuando le fuere
ordenado.

Se deduciran también del Fondo de Reparos los descuentos por trabajos mal ejecutados, segun lo
dispuesto en el Art. 2.11.3 ap. 1.b) del presente Pliego, que se pongan de manifiesto a posterioridad de su
aprobacion.

2.12.8. Retenciones sobre los pagos

De los Certificados de obra se podra deducir las sumas que por cualquier concepto deba reintegrar la
empresa Contratista.

Cuando corresponda el pago de intereses, los mismos se determinaran sobre la suma liquida a pagar al
Contratista, de acuerdo con el resultado final que arroje la liquidacién del certificado y previa deduccién de
las sumas que se retengan por concepto de multas, fletes y todo otro concepto que corresponda debitar al
Contratista, originado en cualquier clase de retencion que se efectuare con arreglo a las clausulas
contractuales.

2.12.9. Sustitucion del Fondo de Garantiay Reparos

El Art. 1.12.3 del P.C.G. queda complementado con el siguiente péarrafo: “El Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires tendra derecho a exigir el cumplimiento de la fianza precedentemente citada, no sélo en el
caso que el Fondo de Reparos deba ser afectado por vicios o defectos en la ejecucion de las obras, sino
también cuando se rescinda el contrato por culpa del Contratista, a los efectos de la retencién prevista en el



GORIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

"2013. Afio del 30 aniversario de la vuelta a la democracia"
Ministerio de Desarrollo Urbano
Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura
Direccién General de Proyectos Urbanos y Arquitectura
41 -
Art. 51, inc. ¢) de la Ley N° 13.064, o cuando la liquidacion final de los trabajos resulte en saldo deudor en
contra de aquél.
Hecha efectiva la fianza que aqui se trata, su importe podra aplicarse al pago de cualquier crédito que el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tenga con el Contratista asi como también a cubrir los cargos que
correspondan en virtud de la Ley N° 13.064 o del Contrato (jornales de obreros, créditos comprendidos en el
Art. 47° primera parte de la Ley N° 13.064, etc.).

2.12.10. Comisiones bancarias para el pago de certificados

Las comisiones bancarias que se originen por transferencias de fondos seran por cuenta de quién solicite
dichas transferencias. Si fuese imprescindible transferir fondos a percibir por el Contratista por el pago de
las obligaciones del mismo en forma perentoria, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires le deducira el
importe de las comisiones bancarias que resulten.

2.12.11. Gastos y derechos

Todos los gastos, pagos y derechos que deriven de la ejecucion de la obra serdn abonados por el
Contratista, incluso los derechos correspondientes al pago de agua de construccion.

Asimismo, los tramites, derechos y gastos que demande la instalacion y provision de energia eléctrica,
fuerza motriz, gas, etc., correran por cuenta del Contratista.

2.12.12. Presentacion de los certificados

Los Certificados de Obra seran confeccionados por el Contratista en original y cuatro (4) copias y seran
presentados ante el Organismo encargado de la Inspeccion de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo
Urbano, para su conformacion y posterior tramitacion.

2.12.13. Presentacion de Facturas

Las facturas deberan ser presentadas en la Mesa de Entradas de la Direcciébn General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Urbano, sito en Carlos Pellegrini 291 P.9, de conformidad
con lo establecido en el Decreto N° 1276-GCBA-06 (BOCBA N° 2513).

En cada una de las facturas que se presenten debera consignarse, indefectiblemente el ndmero de
inscripcion debidamente actualizado, del impuesto de que se trate, que la AGIP Administracién
Gubernamental de Ingresos Publicos, le haya acordado oportunamente a la firma presentante conforme al
Art. 8° del Decreto N° 2241/85 (B.M. N° 17.498), a los efectos de la retencion establecida por el Decreto
706GCBA/07 y la Resolucién 200/CGBA/AGIP/08 (BOCBA N° 2873). Debera cumplimentar asimismo lo
dispuesto por el Comunicado publicado en el B.M. N° 19.739 de fecha 09/03/94.

La falta de cualquiera de los comprobantes mencionados o la adulteraciéon de los mismos, impedira la
aceptacion para el estudio del certificado correspondiente.

2.13. Modificacion de Obra y Precios Nuevos

2.13.1. Precios Nuevos

El Art. 1.13.2 del P.C.G. se complementa con lo siguiente:

Los precios nuevos que se convengan se estableceran sobre la base de precios similares a los presentados con la
Oferta original, segun el Art. 2.3.2 del presente Pliego 6 de la ultima redeterminacion de precios aprobada, segln
corresponda.

No podra ejecutarse item nuevo alguno sin que previamente se haya aprobado el precio a reconocer por
dicho item, responsabilizandose el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de imprimir al tramite
correspondiente la mayor celeridad posible.

2.13.2. Aprobacion de Modificaciones de Obray Precios Nuevos.

Toda modificacion de obra, fijacién de precios nuevos, agregados, supresiones que impliquen un trabajo
adicional debera ser previamente fiscalizado, controlado y aprobado por el Inspector de Obra y el
Organismo encargado de la Inspeccion de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano, que se
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expediran en informe conjunto y lo elevaran al Ministerio de Desarrollo Urbano para su consideracion. Sila
propuesta de adicional fuera a solicitud del contratista, debera presentarlo en forma justificada para su
analisis al Inspector de Obra , quien lo pondra a consideracion del Organismo encargado de la Inspeccion
de Obra y que de considerarse la necesidad de su aprobacién deberan contar con la aprobacion del
Ministerio de Desarrollo Urbano. Previo a la aprobacion del trabajo adicional el Organismo encargado de la
Inspeccion de Obra debera expedirse en relacién al crédito disponible para realizar dicho trabajo adicional.
El Contratista no podra dar inicio a la realizacion de trabajo adicional alguno sin la previa aprobacion
expresa del Organismo encargado de la Inspeccién de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano.

‘ 2.14. Rescision del Contrato

Esta situacion se regira por lo establecido en el Art. 1.14 del PCG.

‘ 2.15. Aprobacion, Plazos de Garantia y Recepcion de la Obra

Lo dispuesto en el Art.1.15 del P.C.G.. se complementa con las siguientes disposiciones:

1) Fiscalizacion durante el periodo de garantia:

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires fiscalizara la ejecucion de los trabajos de conservacioén y a tal
efecto, el Contratista debera suministrar en todos los casos con dos (2) dias habiles administrativos de
anticipacion, las fechas en que procedera a ejecutarlos.

La falta de cumplimiento de esta disposicion determinara considerar tales trabajos como faltos de
fiscalizacion.

Establecido que los trabajos fueron mal ejecutados sea por el empleo de distintos materiales o por defectos
constructivos, el Contratista debera rehacer en un todo o en parte la obra observada, segun se le ordene y a
su costa.

2) Reparaciones por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires:

En el caso que el Contratista no procediera a efectuar las reparaciones, tal cual se indica en este Pliego de
Condiciones Particulares, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dispondra su ejecucion por
administracion en cualquier momento.

El importe del trabajo, cuando se trate de reparaciones, sera cobrado al Contratista a precio efectivo mas un
15% en concepto de cargo, independientemente de la multa que le correspondiere.

3) La obra en general tendra una garantia total de seis (6) meses, debiendo realizarse en dicho periodo en
forma especial los trabajos de conservacién y reparacion correspondiente a la presente obra

El plazo de garantia de obra comenzara a correr desde la aprobacion por la autoridad competente de la
recepcioén provisoria total de la obra, hasta la recepcion definitiva total de la obra aprobada por la autoridad
administrativa competente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

4) Liquidacion Final y Devolucion de la Garantia de Adjudicacion:

La Garantia de Adjudicacion o los saldos que hubiera de estos, les seran devueltos al Contratista después
de aprobada la Liquidacidn final de las obras, por la misma norma Legal que adjudicoé los trabajos, y una vez
satisfechas las indemnizaciones por dafios y perjuicios o cualquier otra deuda que corra por su cuenta y que
surja de la liquidacién final.

DURANTE EL PERIODO DE GARANTIA LA CONTRATISTA DEBERA MANTENER EN PERFECTO
ESTADO LA OBRA, DEBIENDO ELABORAR EN CONJUNTO CON LA INSPECCION DE OBRA UN
ACTA MENSUAL, CONSIGNANDO LOS PROBLEMAS DETECTADOS. LOS MISMOS DEBERAN
SUBSANARSE DE INMEDIATO LIBRANDO LA INSPECCION DE OBRA EL CORRESPONDIENTE
CERTIFICADO DE CORRECCION DE LAS FALLAS DETECTADAS.

LAS ACTAS CON SUS CORRESPONDIENTES CERTIFICADOS DE CORRECCION EXPEDIDOS POR
LA INSPECCION DE OBRA, DEBERAN PRESENTARSE PARA OBTENER LA RECECPCION
DEFINITIVA DE LA OBRA.

2.16. Disposiciones Complementarias
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En lo que fuere pertinente se aplicara lo dispuesto en el Art. 1.16 del P.C.G. identificado con el titulo
“VARIOS".

2.17. Tribunales Competentes

Toda divergencia que surja entre el GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES vy el/los Oferente(s)
y/o Adjudicatario(s) y/o Sub contratista(s) respecto de la interpretacion, aplicacién, ejecucién o cumplimiento
del Contrato durante la vigencia y/o prérroga y/o finalizacién del mismo, sera sometida a conocimiento de
los Tribunales en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires, con
exclusion de todo otro fuero o jurisdiccion.

2.18 REGIMEN DE ACOPIO.

2.18.1.Condiciones Generales.

El acopio presentado debera encuadrarse indefectiblemente en las siguientes condiciones:

2.18.1.1) El Contratista debera presentar junto a su oferta una declaracién por la que se compromete a
acopiar en obra el 15 % del monto de su oferta, teniendo en cuenta que los materiales a acopiar deberan
estar en un todo de acuerdo con las especificaciones y caracteristicas enunciadas en la documentacién
contractual.

2.18.1.2) El acopio definitivo, integrado por las cantidades, las unidades, los precios unitarios y los precios
totales de los materiales a acopiar de acuerdo al listado de materiales indicados en el Anexo V, que se
adjunta, sera realizado y aprobado al momento de la firma del Contrato de acuerdo a las indicaciones y
requerimientos de lla Inspeccién de Obra.

2.18.1.3) Por el acopio presentado no se reconoceran variaciones de precios sobre los materiales que
hayan sido acopiados.

2.18.1.4) Se acopiara el 15% del monto del contrato, fijAndose un plazo para acopiar de diez (10) dias
corridos, a contar desde la fecha de comienzo de la obra.

2.18.1.5) Se especifica que el acopio aprobado sera por una Unica vez, por el plazo estipulado de diez (10)
dias corridos, al inicio de la obra y en un sélo acto.

2.18.1.6) El Contratista preparara un Plan de Acopio ajustado a las necesidades que surgen del Plan de
Trabajos y de Inversiones y a las condiciones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

2.18.1.7) Los acopios seran valorizados al mes basico de licitacion y teniendo en cuenta los precios
ofertados y los analisis de precios aprobados al adjudicarse la obra. Los acopios no superaran el porcentaje
establecido, ajustandose estrictamente al plan de acopio aprobado.

2.18.1.8) Una vez aprobados los acopios presentados se procedera a labrar las actas de acopio que incluira
fecha, indicacion del lugar, cantidad y descripcién de los elementos acopiados y que se adjuntardn al
certificado, junto con un aval bancario o pdliza de caucion a entera satisfaccion del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires, a través del Organismo encargado de la Inspeccion de Obra que designe el Ministerio de
Desarrollo Urbano, debiendo el fiador y/o asegurador renunciar a los derechos de division o excusion,
debiendo tener vigencia por todo el tiempo que demandare el cumplimiento de las obligaciones avaladas.
2.18.1.10) Se establece, exclusivamente para la emisién de las garantias exigidas, fijar para el material
acopiado, el valor real de plaza al momento en que el acopio se autorice, valor éste, que debera ser
aceptado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en forma conjunta, a través del Organismo
encargado de la Inspeccién de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano.

2.18.1.11)Una vez verificado y pagado el material en las condiciones que se establecen, el Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires a través del Organismo encargado de la Inspeccion de Obra que designe el
Ministerio de Desarrollo Urbano , en su calidad de Comitente, y como propietaria del mismo, constituira al
Contratista en depositario con las responsabilidades inherentes. ElI material puesto a la orden del
Organismo encargado de la Inspeccién de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano, no podra
ser utilizado para otro destino que el especifico para el que fuera adquirido.
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2.18.1.12) Los materiales acopiados conforme a Actas, deberan ser avalados por Seguros que garanticen
especificamente estos materiales acopiados a los efectos de que en caso de rescisién, el Organismo
recupere integramente los materiales no incorporados a la obra o en su defecto su valor real en plaza.
2.18.1.13) El Contratista ademas se hace responsable de que los materiales puestos en obra sean los
aprobados. Los gastos de transporte y acarreo del material acopiado hasta la obra seran por cuenta del
Contratista.
2.18.1.14) Sera condicion previa a la autorizacion de acopios de materiales que los mismos respondan
estrictamente a las especificaciones correspondientes, y a este efecto, si la Inspeccion de Obra lo estima
conveniente, podra realizar los ensayos pertinentes que permitan determinar si el material redne las
condiciones satisfactorias. En su defecto, podra autorizar su correccidén, si a su juicio la naturaleza del
material lo hiciera practicable.
2.18.1.15) Si la Inspeccion de Obra lo solicitase, el Contratista debera suministrar cualquier informacién
complementaria sobre equipos y materiales, incluyendo resultados de ensayos o pruebas que exigiese y
muestras de aquellos que desee ensayar.
La aprobacion por parte de la Inspeccion de Obra no relevara al Contratista de su obligacion de que los
equipos y materiales satisfagan las condiciones exigidas en los documentos contractuales, y las que
estipule o apruebe el Comitente.

2.18.1.2. Obligaciones del Contratista.

2.18.1.2.1) Absorber por su cuenta y cargo todos los costos y gastos por fletes, seguros, u otras
erogaciones provenientes de los acopios realizados ya sea en obra o en otro lugar autorizado por el
Comitente.

2.18.1.2.2) Custodiar y conservar los materiales acopiados hasta tanto sean utilizados, ya sea en obra o en
otro lugar autorizado por el Comitente, dado que por su condicién de depositario fiel, es Unico responsable
por cualquier pérdida, sustraccién o deterioro que pudieran sobrevenir a los elementos acopiados, debiendo
en su caso reponer de inmediato las cantidades de materiales y equipos perdidos, sustraidos o
deteriorados.

2.18.1.2.3) No retirar de la obra o de cualquier otro lugar autorizado por el Comitente, cantidad o parte
alguna de los elementos acopiados.

2.18.1.3. Método de Desacopio:

2.18.1.3.1) El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a través del Organismo encargado de la Inspeccion
de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano descontara del importe de cada certificado las
sumas pagadas al Contratista en concepto de acopio de acuerdo al modelo de certificado de desacopio,
adjunto en Anexo VI.

A tal efecto al producirse la incorporacién a la obra de los materiales y/o elementos acopiados, se producira
el certificado de obra bésica, haciendo abstraccion del acopio realizado oportunamente y de acuerdo a la
aprobacion del Comitente.

Por separado, y en caracter de nota de crédito, se ejecutara el certificado de desacopio basico,
correspondiente a los materiales incorporados a la obra a la fecha de dicha incorporacién.

2.18.1. 3.2) Debera presentar asimismo planilla resumen de certificados de obra basica, acopio y desacopio,
y el saldo resultante

El desacopio se efectuard mensualmente de acuerdo a los materiales realmente incorporados a la obra.

2.18.1.4. Lugar de Acopio

2.18.1.4.1) El acopio debera efectuarse preferentemente en obra, como excepcion, y cuando las
circunstancias lo hagan imprescindible por las caracteristicas del material u otro motivo justificado, se podra
autorizar el acopio en otro lugar sujeto a la aprobacion del Comitente.

2.18.1.4.2.) El Contratista se hara cargo de todos los gastos inherentes al traslado del personal de la
Inspeccion de Obra o que se afecte al control y supervision de los materiales, y para la verificacion de los
materiales, garantizando el libre acceso al mismo en cualquier momento.

Para la aprobacion del lugar de acopio se tendra, que considerar entre otras, razones, las de seguridad y
de mejor conservacion de los elementos o materiales a acopiar.
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2.18. 1.5. Propiedad de materiales acopiados:

2.18.1.5.1) Los materiales acopiados dentro o fuera del obrador, serdn de propiedad del Organismo
encargado de la Inspeccion de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, quedando el Contratista constituido en depositario con todas las obligaciones y
responsabilidades emergentes del Cédigo Civil en los articulos 2202 al 2219 y concordantes.

2.18.1.5.2) Cuando el acopio se efectie en taller, deposito, fabrica o empresa de materiales, se labrara un
acta especial que incluird fecha, indicacion del lugar, cantidad y descripcion de los elementos acopiados en
la que el Contratista y el Subcontratista o Proveedor asumen las obligaciones descriptas en forma solidaria.
En este caso los materiales acopiados deberan ser respaldados por la documentacion respaldatoria
especificando que los materiales han sido comprados por cuenta y orden del el Organismo encargado de la
Inspeccion de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires.

2.18.1.5.3) La Inspeccién de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano. del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, tendra acceso permanente a los materiales a los efectos de verificar el estado del
acopio.

2.18. 1.6. Garantias Especiales

2.18.1.6.1.) Una vez aprobados los acopios presentados se procedera a labrar las actas de acopio que se
adjuntaran al certificado, junto con un aval bancario o pdliza de caucioén, por el importe total de lo acopiado,
a entera satisfaccion del Comitente, debiendo el fiador y/o asegurador renunciar a los derechos de division
0 excusién, y con la vigencia ajustada al tiempo que demandare el cumplimiento de las obligaciones
avaladas.

Se establece, exclusivamente para la emisién de las garantias exigidas, fijar para el material acopiado, el
valor real de plaza al momento en que el acopio se autorice, valor éste, que debera ser aceptado por la
Inspeccion de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires.

2.18.1.7. Calidad de materiales a acopiar

2.18.1.7.1) Los materiales o elementos a acopiar deberan responder a las caracteristicas y calidades fijadas
y a las muestras aprobadas, estando facultado el Organismo encargado de la Inspeccion de Obra que
designe el Ministerio de Des arrollo Urbano a través de la Inspeccion de Obra para su rechazo. En tal
caso, los materiales deberan ser retirados de la obra por el Contratista en el plazo que aquella fije y vueltos
a entregar en las condiciones que se exigen y en el plazo que determine dicho Organismo, a través de la
Inspeccion de Obra , de acuerdo a las caracteristicas del material.

2.18.1.7.2) Si el Contratista adujera que algin material que figura en el Anexo V, no puede ser acopiado
por inconvenientes en plaza, debera por intermedio de la Inspeccion de Obra, elevar al Organismo
encargado de la Inspeccion de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, dicho faltante y el Comitente en un plazo perentorio de dos (2) dias, decidira si el
material se encuentra en plaza o el Contratista lo debera sustituir por otro que el Comitente le especifique al
efecto.

2.18.1.8. Pérdida o deterioro de los materiales acopiados

2.18.1.8.1) Si se constatara la pérdida o deterioro del material acopiado, el Contratista debera reponerlo
inexcusablemente a su costa, en el plazo que le fije la Inspeccion de Obra dependiente del Organismo que
designe el Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

2.18.1.9. Certificados de acopio

2.18.1.9.1) Los certificados de acopio se tramitardn como sus similares de obra, conforme al articulo 2.12,
“CERTIFICACIONES, PAGOS Y GARANTIAS".

Los precios que se reconoceran a los efectos de la liquidacion, certificacion y pago de acopios seran los
indicados en las facturas que en cada caso el Contratista debera adjuntar a su liquidacion.

Todos los materiales acopiados y destinados a ser incorporados a la obra deberan ser nuevos, sin uso y de
reconocida marca y calidad de acuerdo a lo estipulado en el Pliego de Especificaciones Técnicas, cuando
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no hubiese especificaciones, deberan ser los mas adecuados al uso a que se los destina y siempre
aprobados por la Inspeccion de Obra del Organismo que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
2.18.1.9.2) Estas facturas deberan ser emitidas por los Fabricantes o distribuidores de materiales de
reconocido prestigio y solvencia, acorde con la provision solicitada y aprobada por la Inspeccion de Obra
dependiente del Organismo que designe el Ministerio Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires.
2.18.1.9.3) Para el tramite de los certificados de acopio, debera presentarse el Certificado de Acopio Basico,
de acuerdo a lo especificado en el Anexo VIl, en las condiciones y plazo estipulados para el presente
régimen de acopio.
El pago de los certificados de acopio se hara dentro de los quince (15) dias habiles a partir de la fecha de
conformacion por el Organismo encargado de la Inspeccién de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo
Urbano.

2.18.2 ANTICIPO FINANCIERO

2.18.2.1. ElI Contratista podra solicitar el pago del 10% del monto del contrato en caracter de anticipo
financiero, debiendo formalizar dicha solicitud dentro de los diez (10) dias corridos del comienzo de la obra.
2.18.2.2 A tal efecto debera presentar el Certificado de Anticipo Financiero, que se tramitard como sus
similares de obra, conforme al art. 2.12. “CERTIFICACIONES, PAGOS Y GARANTIAS".

2.18.2.3. Conjuntamente con el Certificado, el Contratista debera presentar un aval bancario o péliza de
cauciéon por el monto a recibir como anticipo, a entera satisfaccion del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires, a través del Organismo encargado de la Inspeccion de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo
Urbano, debiendo el fiador y/o asegurador renunciar a los derechos de division o excusion. Dicha péliza o
aval debera tener vigencia por todo el tiempo que demandare el cumplimiento de las obligaciones avaladas.
2.18.2.4. El pago del Certificado de Anticipo Financiero se hara dentro de los quince (15) dias habiles a
partir de la fecha de conformacién por el Organismo encargado de la Inspeccién de Obra que designe el
Ministerio de Desarrollo Urbano.

2.18.2.5. El pago del anticipo financiero congela el monto del contrato en un porcentaje igual al recibido, por
lo que no se reconoceran variaciones de precios sobre dicho porcentaje.

2.18.2.6. De cada Certificado de Obra se descontard una suma que resulta de afectar al monto anticipado
por el porcentaje de avance correspondiente a ese mes, de acuerdo a la Curva de Inversiones aprobada por
la Inspeccion de Obra.

2.19 DOCUMENTOS QUE DEBEN INTEGRAR LA OFERTA

a. El Oferente debera presentar para avalar la Capacidad de Financiacion un compromiso firme — con fecha
de emisién y plazo de vigencia, no inferior al plazo de la obra — de una entidad bancaria o financiera por el
setenta y cinco por ciento (75 %) del importe total del Presupuesto Oficial, para el cumplimiento de la obra
objeto de la presente Licitaciéon, de acuerdo a lo requerido en el Anexo Xl - Carta Modelo Indicativa de
Compromiso Bancario. Como alternativa a ésta, el Oferente podra presentar una certificacion contable por
Contador Publico, con su firma autenticada por el Consejo Profesional de Ciencias Econdémicas que
corresponda, de la facturacion mensual efectuada en los Ultimos doce meses, cuya antigliedad no sea
mayor de dos meses con respecto al mes de la fecha de apertura de ofertas. Del promedio mensual de la
referenciada certificacion, debera surgir que el oferente realiza operaciones habituales por un importe igual
0 superior al equivalente a una certificacion mensual del Presupuesto Oficial, calculada como el resultante
de dividir el Presupuesto Oficial por el plazo, en meses, de la obra.” $ 2.885.344,29

b Estados Contables de los ultimos tres ejercicios econdmicos anuales y copia legalizada del Acta de
Asamblea de accionistas o de reunidn de socios (S.R.L.) aprobatoria de dichos estados, los que deberan
contar con dictamen sobre su razonabilidad emitido por un profesional en Ciencias Econémicas, con la firma
certificada por el Consejo Profesional de Ciencias Econémicas.
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Cuando el ultimo Estado Contable anual tenga una antigiiedad mayor de cinco meses respecto al mes de
apertura de las ofertas, deberd presentarse un Estado de Situacion Patrimonial o Estados Contables
Intermedios que abarque desde el Ultimo ejercicio anual y cuyo cierre opere a no mas de dos meses del
mes de apertura de las ofertas, ademas debera contar con un dictamen sobre su razonabilidad o Informe
de revision limitada, emitido por un profesional en Ciencias Econémicas, con firma certificada por el Consejo
Profesional de Ciencias Econémicas.

c. — La evaluaciéon Econémico — Financiera de las ofertas se hard en base a los indicadores detallados a
continuacion:

INDICADORES ECONOMICOS FINANCIEROS

INDICE VALORES INTERPRETACION
Prueba Acida (Activo Cte - Bs de Cambio) >6=a0,70 Evalla la capacidad de la empresa
Pasivo Corriente Para cumplir en término con los

Compromisos a corto plazo
Computando solamente los activos
Corrientes de mas rapida realizacién

Liquidez Corriente Activo Corriente > al Evalla la capacidad de la empresa
Pasivo Corriente Para cumplir en término con sus
Compromisos a corto plazo.

Solvencia Activo Total >als3 Evalla la capacidad de la empresa
Pasivo Total Para cumplir en término con los
Compromisos totales, con
Prescindencia del corto y largo plazo

Endeudamiento Pasivo Total < al 100% Mide las respectivas participaciones
Patrimonio Neto de los propietarios y de terceros en
Inversion total de la empresa.

Los valores de las férmulas definidas precedentemente se extraeran de los rubros correspondientes
(Activo corriente, pasivo corriente, patrimonio neto, etc.) de los Estados Contables presentados por
el oferente.

d.- En caso de Uniones Transitorias de Empresas (UTE), cada una de las sociedades que la integran
debera presentar su propia informacién contable (balances, estados contables intermedios, etc.) y en base a
esa informacion se han de determinar los indices pertinentes. En cuanto a la facturacion acumulada, se
calculara como la suma simple correspondiente a cada una de las empresas integrantes de la UTE. En
cuanto al compromiso bancario, se computara para su analisis la suma de los compromisos en firme en
cada uno de los integrantes de la UTE..

Sin prejuicio de lo dicho en el parrafo anterior sobre la forma de evaluacion, cada uno de los miembros de la
asociacion dara cumplimiento en forma individual a la presentacion de la documentacién solicitada
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necesaria para la verificacion del presente requisito; y no se admitirA que presenten alternativas de
financiacion entre los miembros de una misma asociacion.

2.20. Redeterminacion de los Precios:
Los precios de la presente Licitacion Piblica seran redeterminados conforme lo dispuesto la Ley 2809
(BOCBA N°2994) y su normativa reglamentaria.

2.21. Publicidad y Carteleria
El Contratista debera proveer al momento de inicio de la obra, dos (2) carteles de Publicidad del Ministerio
Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, los cuales seran colocados en la obra de
acuerdo a las indicaciones de la Inspeccién de Obra y cuyas caracteristicas seran las siguientes:

- Medidas de 165 cm x 250 cm

- Caracteristicas gréficas y técnicas de disefio que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano.

2.22 Responsabilidad del Contratista
La totalidad de la documentaciéon anexa debe tomarse como anteproyecto. Los planos definitivos, replanteos, célculos
estructurales y/o de instalaciones finales deberan ser ejecutados en su totalidad por el Contratista.

a) Estudio de la Obra: Debera estudiar todos los aspectos que influyen en la ejecucién de los trabajos, asi
como también toda la documentacién referida a ella, que integra esta licitacién. Asume, por lo tanto, plenamente su
responsabilidad y en consecuencia no podra manifestar ignorancia ni disconformidad con ninguna de las condiciones
inherentes al proyecto o a la naturaleza de la obra, ni efectuar reclamos extra contractuales de ninguna especie.

De manera alguna podra eximirse de su responsabilidad técnica en funcion de realizar los trabajos de acuerdo
a estas especificaciones y/o a la documentacion adjunta y/o a las instrucciones que le imparta la Inspeccién de Obra.
Debera realizar los trabajos de acuerdo a las reglas del arte, de manera tal que resulten completos y adecuados,
aunque en los planos y especificaciones no figuren todos los detalles necesarios.

b) Interpretacién de la Documentacion: El Contratista es responsable por la correcta interpretacion de los
planos y la totalidad de la documentacion técnica de la obra. Los errores que eventualmente pudiese contener la
documentacion técnica de contratacion que no hubieren merecido consultas o aclaraciones en su oportunidad por parte
del Contratista, no serdn motivo de reconocimiento adicional alguno, ni de circunstancia liberatoria de sus
responsabilidades.

En toda la documentacion contractual o complementaria que reciba el Contratista durante el desarrollo de los trabajos,
se deja establecido que primaran las acotaciones o las cantidades expresadas en letras, sobre las indicadas en
nameros, y estas sobre las apreciadas en escala.

c) Presentacién de Documentacion: El Contratista deberd exhibir tantas veces como reclame la Inspeccion
de Obra, la documentacion referida a seguros del personal y terceros, como asi también los correspondientes a los
aportes de las leyes previsionales.

d) Gestiones ante Empresas de Servicios: Debera gestionar ante cada una de las empresas de servicios (agua
- gas - luz - cloacas - cable, etc.), los permisos, documentacion pertinente relativa a interferencias en la zona de intervencion
y solicitar las inspecciones de obras, para poder coordinar los trabajos previstos por las mismas y no ocasionar roturas
posteriores a la terminacion del proyecto. Cada vez que sea necesario el cierre de calles, se debera pedir con la debida
anticipacion. Asi mismo les debera informar de: 1) fecha de inicio de los trabajos con 45 dias de anticipacion, 2) cambios en
el proyecto que puedan afectar las instalaciones de las empresas, 3) plano con la delimitacion exacta del area de
intervencion.

e) Plan de Trabajos: El Contratista propondra un Plan de Trabajos de acuerdo a lo especificado en el Pliego
de Condiciones Generales y el Pliego de Condiciones Particulares, detallando cada una de las tareas comprendidas en
la realizacion de las obras a desarrollar, en forma cronoldgica indicando fecha de inicio y fin de cada una de ellas,
previendo y contemplando la posibilidad de superposicion o no, entre las mismas, ajustado al plazo final indicado en el
pliego para su aprobacién por la Inspecciéon de Obra. Tendra en cuenta por ello, el estado de conservacion de las
partes determinando el orden de las tareas de modo de garantizar la salvaguarda de las partes originales, evitando su
alteracion o deterioro.
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Las tareas se iniciaran una vez que la Inspeccion de Obra apruebe este Plan de Trabajos con las modificaciones y
correcciones que crea oportuno.

f) Reuniones de Coordinacion: El Contratista debera considerar entre sus obligaciones, la de asistir con
participacion de su representante técnico, y la eventual de los técnicos responsables de la obra, por las distintas
empresas a cargo de subcontratos especializados, a reuniones periddicas promovidas y presididas por la Inspeccion de
Obra, y con la participacion proyectista de la Obra de la DGPUyA dependiente de la Subsecretaria de Proyectos de
Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura del Ministerio de Desarrollo Urbano, a los efectos de obtener la necesaria
coordinacion entre las empresas participantes, suministrar aclaraciones de las prescripciones de pliegos, evacuar
cuestiones de interés comun, facilitar y acelerar todo tipo de intercomunicacion en beneficio de la obra, y del normal
desarrollo del plan de trabajos. La periodicidad de estas reuniones la establecera la Inspeccion de Obra de acuerdo a
las necesidades.

Para asegurar el cumplimiento de esta obligacién, el Contratista deberd comunicar y transferir el contenido de esta
disposicién a conocimiento de los subcontratistas que fuesen expresamente autorizados por el organismo a cargo de la
Inspeccion de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique.

g) Aprobacion de los Trabajos:
Al iniciar cada trabajo el Contratista debera pedir la presencia de la Inspeccién de Obra, la que verificara el estado del

material, y los elementos que serdn empleados en las tareas que se traten. La Inspeccién de Obra hace reserva de su
derecho a efectuar toda inspeccion en taller, depésito y/u oficina del Contratista, que estime oportuna, a efecto de tomar
conocimiento de los materiales empleados y condiciones de depdsito y/o de la marcha y el estado de los trabajos
realizados para si 0 a través de empresas subcontratadas.

El Contratista se compromete a avisar a la Inspeccién de Obra antes de proceder a desarmar andamios o retirar
plataformas de trabajo, para que se efectlie cualquier tipo de inspeccion general. Asimismo, durante la marcha de los
trabajos, el Contratista facilitara el acceso de la Inspeccion de Obra al area correspondiente tantas veces como le sea
requerido por ésta.

Una vez que éstos hayan finalizado, el Contratista debera solicitar la inspeccion final de los trabajos y su aprobacion.

h) Registro de los Trabajos: El Contratista llevard a cabo un adecuado registro de la marcha de las obras, el
resultado de los trabajos realizados y la informacion que obtenga como consecuencia de los mismos, el que a dia
vencido presentara por Nota de Pedido, a la Inspeccion de Obra, la que verificara su contenido con la realidad
conformandose este informe en documento fehaciente. El Contratista se compromete a entregar copia de la
documentacion correspondiente (notas, croquis, fotografias, etc.) a la Inspeccion de Obra, al solicitar la aprobacion de
los trabajos.

i) Planos de Obra:
El Contratista debera presentar para aprobacion del organismo a cargo de la Inspeccion de Obra que el
Ministerio de Desarrollo Urbano indique los planos que a continuacion se detallan:
Fundacién: Plano de detalle del anclaje de los bancos.
Arquitectura: Planos generales - replanteos, cortes, y planos de detalles.
Equipamiento: Planos de detalle.

Este listado podréa ser alterado segun lo indicado en el listado de la documentacion incluido en el indice del P.E.T.-

Los planos seran dibujados en las siguientes escalas; de acuerdo a las Normas I.R.A.M.-

N 1: 200 planos generales.-

1: 200 planos de replanteo

1:20, 1:10 - Planos de detalles

Las caratulas se ajustaran al modelo que acompafia la presente documentacion.-

El Contratista presentara al organismo a cargo de la Inspeccion de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique
cuatro juegos de copias heliograficas de cada plano, con una anticipacion minima de 20 dias habiles, en relacién a la
fecha indicada para la respectiva iniciacion de las tareas previstas en el plan de trabajo aprobado por la Inspeccién de
Obra. Para las instalaciones que requieran la intervencion de las distintas Reparticiones oficiales, se exigira su
aprobacién previa a la iniciacion de los trabajos respectivos. Se aclara que el organismo a cargo de la Inspeccion de
Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique tomara como maximo para su conocimiento el plazo indicado
anteriormente, no computandose en mismo las demoras debidas a las correcciones que se deban efectuar en la
documentacién proveniente de las observaciones formuladas. Queda expresamente aclarado que el Contratista, no
podra ejecutar trabajo alguno, sin tener los correspondientes planos, calculos, memorias, etc, con conocimiento del
organismo a cargo de la Inspeccion de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique.
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i) Planos conforme a obra:

El Contratista debera confeccionar y entregar al organismo a cargo de la Inspeccion de Obra que el Ministerio
de Desarrollo Urbano indique, a partir de la fecha efectiva de terminacion de la obra y previo a la materializacion de la
Recepcién Definitiva, los planos Conforme a Obra, en un todo de acuerdo con las reglamentaciones vigentes del
G.C.B.A. y las Repatrticiones oficiales intervinientes, con el respectivo certificado final.-

La Empresa debera presentar un original en tela o el material que cada reparticion exija y tres copias heliograficas, los
que seran firmados por el Representante Técnico del Contratista, de cada uno de los planos indicados en el punto i).

El Contratista debera presentar al organismo a cargo de la Inspeccion de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano
indique, planos conforme a obra de todas las instalaciones eléctricas, sanitarias, de riego, etc., en tela original y tres
copias segln normas municipales y nacionales vigentes, antes de la Recepcion Provisoria de las obras, o en su defecto,
la constancia de haber iniciado el tramite de aprobacién correspondiente ante los Organismos pertinentes.-

No obstante la aprobacién de los planos por parte del organismo a cargo de la Inspecciéon de Obra que el Ministerio de
Desarrollo Urbano indique, la misma quedard condicionada a la aprobacién que otorgue el ente prestatario
correspondiente y del G.C.B.A. Cualquier modificacion ordenada por estas reparticiones, sera ejecutada por el
Contratista por su cuenta y cargo.-

2.23 Proyecto definitivo

Toda la documentacion que forma parte del presente pliego tiene el caracter de anteproyecto, es obligacion
del Contratista la elaboracion del proyecto definitivo. El Contratista debera preparar antes de la iniciacion de
cada parte de la Obra, los planos de detalle que la Inspeccidon de Obra considere necesarios para ejecutar
las tareas. Recién comenzaran los trabajos cuando dichos planos hayan sido aprobados por la Inspeccion
de Obra.

El Contratista realizara el relevamiento planialtimétrico y cateos si asi fuera requerido por la Inspeccion de
Obra del organismo que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique, como asi también la documentacion
técnica completa del proyecto ejecutivo, que deberd ser presentada para su aprobacién ante la Inspeccién
de Obra, de acuerdo a lo especificado en el Pliego de Condiciones Particulares segun el articulo 2.6.3, que
rige la presente obra. El costo de ambas operaciones debera estar incluido en el precio ofertado.
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FORMULARIO N° 1. Obras realizadas en los ultimos cinco afios

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Obra: Licitacion Puablica N°

OBRAS REALIZADAS EN LOS ULTIMOS CINCO ANOS
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MONTO TOTAL DE CONTRATOS

(1) Sefalar en meses el plazo previsto originalmente para la construccion y el realmente utilizado.

(2) Tipo de obra. Descripcién datos técnicos principales.

(3) Proyecto, construccion, montaje e instalaciones.

(4) Si actiia como empresa Unica o en Union Transitoria de Empresas y el porcentaje del grado de participacion segun el
monto del contrato.

(5) Indicar las razones por las cuales difieren el plazo contractual del real .

NOTA: Los datos consignados deben ser avalados por el comitente o contratista de la obra respectiva segln
corresponda.
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FORMULARIO N° 2. Obras similares realizadas en los ultimos cinco afios

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Obra: Licitacion Puablica N°

OBRAS SIMILARES REALIZADAS EN LOS ULTIMOS CINCO ANOS
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MONTO TOTAL DE CONTRATOS

(1) Sefalar en meses el plazo previsto originalmente para la construccion y el realmente utilizado.

(2) Tipo de obra. Descripcién datos técnicos principales.

(3) Proyecto, construccion, montaje e instalaciones.

(4) Si actia como empresa Unica o en Union Transitoria de Empresas y el porcentaje del grado de participacion segin
el monto del contrato.

(5) Indicar las razones por las cuales difieren el plazo contractual del real .

NOTA: Los datos consignados deben ser avalados por el comitente o contratista de la obra respectiva segun
corresponda.
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FORMULARIO N° 3. Obras en ejecucion o a ejecutar en los proximos 24 meses

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Obra: Licitacion Publica N°
OBRAS EN EJECUCION O A EJECUTAR EN LOS PROXIMOS 24 MESES
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MONTO TOTAL DE CONTRATOS

(1) Indicar fecha real o estimada de inicio; en caso de contar con una obra adjudicada, sin fecha de inicio, estimar la
misma.

(2) A partir de la fecha del contrato.

(3) Tipo de obra, descripcién de las caracteristicas principales.

(4) Presupuesto, construccién, montaje, instalaciones, etc.

(5) Si actia como empresa Unica o en Union Transitoria de Empresas y el porcentaje del grado de participacion segun el
monto del contrato.

(6) Detallar en anexo la proporcion o medida en que la obra compromete la organizacién, personal y equipo de la
empresa.

NOTA: Los datos consignados deben ser avalados por el comitente o contratista de la obra respectiva segln
corresponda.
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FORMULARIO N° 4. Equipamiento y maquinaria a afectar a la obra

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Obra: Licitacion Puablica N°

EQUIPAMIENTO Y MAQUINARIA AFECTADA A LA OBRA
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OBSERVACIONES

(1) Ndmero de equipos 0 maquinarias.
(2) Detallar principales caracteristicas, marca y modelo.
(3) Si no es nuevo indicar en la columna “ utilizada " el tiempo utilizado y el remanente de vida util.
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FORMULARIO N° 5. Plan de trabajo e inversiones
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FORMULARIO N° 6. Curva de inversion y avance fisico

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Obra: Licitacion Publica N°

CURVA DE INVERSION Y AVANCE FISICO

BANDA ADMISIBLE

100

90

80

70

60

50

% AVANCE FISI

40

30

20

% PLAZO DE OBRA

BANDA ADMISIBLE PARA CURVAS DE AVANCE FISICO NORMAL PARA CONSTRUCCION TRADICIONAL Y NO
TRADICIONAL
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FORMULARIO N° 8. Andlisis de costos
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ANEXO N° |, Modelo de Carta de Presentacién

Buenos Aires, ........cccecueene.

Sefiores

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Direccion General Proyectos Urbanos y Arquitectura

Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura
Ministerio de Desarrollo Urbano

Carlos Pellegrini 211 9° Piso

Republica Argentina

La (Empresa, y/o Union Transitoria de EMPreSas).......cccccvcvviieiiiiiiiiee e iiiieeee e seiveie e esivaeeae s en adelante el Oferente,
representada legalmente POr €l /10S SERAOIIES .......ccoiiiuiiie it presenta/n su
oferta y declara/n su conocimiento y conformidad con lo establecido en el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES de la
obra denominada: “ “y que es objeto de la LICITACION PUBLICA N° “...../........ ”

Dicha Oferta cubre todos los trabajos, incluyendo mano de obra, materiales, equipos y demas elementos necesarios
para llevar a cabo la totalidad de los trabajos ofertados, a los precios cotizados.

El Oferente declara expresamente que:

La oferta se ajusta integramente a los Documentos de la Licitacion, a las disposiciones establecidas y a los documentos
suministrados por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a los Oferentes.

La presentacion no esta impedida o afectada por ninguna de las incompatibilidades que se establecen en los
Documentos de Licitacion.

Declara/n bajo juramento encontrarse al dia con sus obligaciones previsionales, impositivas y laborales.

La Oferta es vélida y permanecera vigente por el lapso y en los términos establecidos en el Pliego de Condiciones
Particulares (P.C.P.),

Declara/n , asimismo bajo juramento que es de su conocimiento la configuracion, naturaleza del terreno y condiciones
en que se realizara la obra y asume/n la responsabilidad inherente a su actividad comercial en lo que respecta a la
determinacion de los costos por el motivo citado.

Declara/n que ha/n examinado y acepta/n sin reserva lo estipulado en los Documentos Licitatorios y sus Circulares. Que
asimismo ha/n estudiado con cuidado todos los items y cantidades mostradas en las “Planillas de Cémputo y
Cotizacién”, y revisado con cuidado la exactitud de cada frase y cada palabra incluida en esta Oferta y sus anexos.

Que ha/n a efectuado un examen cuidadoso de tales Documentos Licitatorios y sus Circulares y de las condiciones
generales y locales que podran ser encontradas durante la ejecucién de cualquier parte de la obra.

Que ha/n recogido la informacién necesaria para la elaboracion del plan general de operaciones, el plan de trabajo,
el plan de Inversiones, los equipos afectados a la ejecucion de las obras, el cronograma de necesidades de personal ;
como asimismo, cualquier otro elemento que pudiese en alguna forma afectar al plazo de ejecucion o el costo de la
obra.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no sera responsable por cualquier error u omision en la preparacion de esta
Oferta.

Declara/n la veracidad y exactitud de toda la informacion proporcionada, y autoriza/n mediante la presente, a que
cualquier persona natural o juridica suministre al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 0 a sus representantes
autorizados toda la informacién que ese organismo considere necesaria para verificar la documentacion que se
presenta, y en caso de comprobarse cualquier incorreccién en la misma se da por notificado que el Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires tiene el derecho de invalidar su participacion.

Que se compromete/n a proporcionar cualquier informacién adicional que le fuera requerida, entendiendo que se refiere
Unica y exclusivamente a aclaraciones sobre la documentacion presentada y en caso de no hacerlo sera motivo
suficiente para eliminar su oferta. Dicha informacion adicional en ningln caso permitird suministrar documentos o
informacion que hubiere sido omitida en la oferta original.

Que las divergencias, errores o incompatibilidades entre los distintos documentos de la Oferta presentada pueden ser
motivo suficiente para eliminar su participacion.

Que en caso de ser invalidada su participacion por las causales precedentes o por incumplimiento a las condiciones
estipuladas en los Documentos Licitatorios, renuncia/n a cualquier reclamacion o

indemnizacién, reconociendo derecho al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a realizar la eliminacién de su
participacion a su exclusivo juicio.

Que renuncia/n a cualquier reclamacion o indemnizacién en caso de error en la interpretacion de los Documentos
Licitatorios del llamado y deméas documentos del Contrato.
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Que no tiene/n relacion de dependencia ni vinculacion directa o indirecta con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
ni con sus directivos o funcionarios.
Que en el caso de resultar adjudicatario, se compromete/n a presentar la garantia de Adjudicacién del Contrato, asi
como también a firmar la Contrata dentro del plazo fijado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Que en el caso que no mantuviera/n la Oferta por el plazo indicado, que no presentase/n la garantia de Adjudicacion a
satisfaccion del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, o que no firmase/n el Contrato dentro del plazo fijado por el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, se perdera la garantia de Oferta.

Atentamente.
Firma/s del/los Representante/s Legal/es

Nombre de la Empresa o UTE
Sello de la empresa/Unién Transitoria de Empresas



P
i
] .‘ 18 t‘f\‘
g

e

GORIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

"2013. Afio del 30 aniversario de la vuelta a la democracia"
Ministerio de Desarrollo Urbano
Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura
Direccién General de Proyectos Urbanos y Arquitectura
60 -

‘ ANEXO N II. Aspectos Legales

A los efectos de acreditar su capacidad legal, el oferente debera presentar:

a) Contrato social o estatuto, como asi también las reformas vigentes que se hubieren introducido al mismo y
constancias de sus respectivas inscripciones en los Registros Publicos correspondientes.

b) Acta de directorio, para el caso de las Sociedades Andnimas, de donde surja la decision social de presentarse a la
Licitacion y la distribucion de cargos vigentes al momento de realizar la oferta.

Tratandose de otro tipo societario, deber4d acompafiar la documentacién que acredite idéntica decisién emanada del
drgano societario que exprese la voluntad social.

c¢) Poder especial, otorgado ante Escribano Publico, por el que se designa, a uno o mas representantes con facultades

amplias y suficientes para representar ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires al oferente sin limitacion
alguna, y para obligar a los mandantes durante el proceso licitatorio cuando se trate de una UTE, o en el supuesto que
los firmantes no sean las personas que figuran en los estatutos que se acomparfian.
Si se tratare del representante legal, bastara que el acta de directorio contenga, de manera expresa, las facultades
requeridas anteriormente.

d) Domicilio especial constituido en la ciudad de Bs. As. y su numero de teléfono/fax.

Cuando se trate de Uniones Transitorias de Empresas, ademas se deberé presentar:

e) Representacion Legal unificada mediante poder y con los mismos alcances establecidos en el apartado c)
precedente.

f) Documentacion que acredite el compromiso (acta acuerdo o convenio) de constitucién y modalidades de la Unién
Transitoria de Empresas, en la que deberéa establecerse como minimo lo siguiente:

-Domicilio especial Unico en la ciudad de Bs. As. (teléfono, fax)

-Grado de participacion de cada integrante.

-Compromiso expreso de asumir la responsabilidad solidaria de todas las obligaciones contractuales emergentes del
contrato en todos sus aspectos, como asi también el compromiso irrevocable de constituir en forma definitiva inscribir en
el organismo registral competente la Unién Transitoria de Empresas o la Sociedad Andénima en caso de resultar
adjudicatarios, previo a la firma de la contrata.

g) Copia de las actas de cada una de las empresas autorizando la formacion de la Union Transitoria de Empresas, con
el compromiso de mantenerlo en vigencia por un plazo no menor del fijado para la terminacion de las obras y la
extincion de las obligaciones emergentes del contrato.

NOTA: La documentacién indicada en los item a, b, e, f, y g, debera ser legalizada por Escribano Publico; indicando el
notario interviniente de manera expresa, libro, folio, numero de acta y demas circunstancias identificatorias del
documento original cuya copia legaliza.
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‘ ANEXO N [ll. Aspectos técnicos

A los efectos de acreditar su capacidad técnica el oferente debera presentar:

a) Certificado de capacidad de contratacion anual expedido por el Ministerio de Planificacion Federal,
Inversion Puablica y Servicios.

b) Declaracion jurada del saldo de capacidad de contratacion disponible a la fecha de la oferta en caso

que se hubieran comprometido nuevas obras en fechas posteriores a la de la emision del certificado exigido
en el punto anterior.
Esta declaracibn deber4d acompafiarse de una memoria de calculo, en la que constaran: los montos
contractuales remanentes, los plazos de ejecucion remanentes, las capacidades resultantes comprometidas
segun las formulas respectivas y el resultado correspondiente al saldo final de capacidad de contratacién
disponible.

c) Listado de las obras realizadas durante los Ultimos cinco afios, en los que la empresa haya sido
contratista Unico o miembro de una Unidon Transitoria de Empresas, indicando ubicacién, costo y tipo de
contrato.(Formulario N° 1) El oferente podrd incluir obras ejecutadas en caracter de subcontratista En tal
caso debera demostrar tal condicién de manera fehaciente.

d) Listado de las obras de similares caracteristicas a la licitada realizadas durante los Gltimos cinco afios
en los que la empresa haya sido contratista Unico o miembro de una Unién Transitoria de Empresas,
indicando ubicacién, grado de avance ,el monto del contrato, el plazo de ejecucion, nombre y datos del
comitente y cualquier otro dato considerado importante para la mejor evaluacion técnica de la empresa.
(Formulario N° 2) El oferente podra incluir obras ejecutadas en caracter de subcontratista En tal caso
debera demostrar tal condicion de manera fehaciente.

e) Listado de las obras en las cuales la empresa tiene compromisos adquiridos por contrato, en ejecucion
0 a ejecutar en los préximos veinticuatro meses su capacidad de ejecucién afectada. (Formulario N° 3) El
oferente podra incluir obras ejecutadas en caracter de subcontratista En tal caso debera demostrar tal
condicién de manera fehaciente.

f) Equipamiento y maquinarias a afectar a la ejecucién de la obra, con indicacién de sus caracteristicas,
estado de conservacién, tiempo de uso, vida util remanente y lugar en que se encuentra, para una
eventual inspeccion. (Formulario N° 4)

g) Plan de trabajo y curva de inversion, ambos expresados en forma porcentual.(Formularios N°5 y6).

h) Némina del personal superior propuesto para la obra.

i) Némina del personal a afectar a la obra indicando sus caracteristicas profesionales y técnicas.

i) Representante Técnico, con acreditacion de antecedentes y la conformidad expresa de la aceptacion del
mismo, seguin Art.2.2.3.

k) Constancias de Inscripcion en el Instituto de Estadistica y Registro de la Industria de la Construccion
(IERIC) y pagos realizados en los ultimos seis (6) meses al citado Organismo.

NOTA: En relacién a los incisos c), d) y e), los oferentes deberan presentar junto al listado de obras que
acrediten haber realizado tanto en caracter de contratista como de subcontratistas, un certificado emitido
por el Comitente de cada obra que se declare o por copia autenticada del contrato de locacion de obra y de
la Recepcidn Definitiva de la misma (Acta de Recepcién, y Decreto o Resolucién que convalida el Acta).
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ANEXO N° |V. Modelo de féormula de la propuesta

Buenos AIres, ........cccceeveene.

Sefiores

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Direccion General Proyectos Urbanos y Arquitectura

Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura
Ministerio de Desarrollo Urbano

Carlos Pellegrini 211 9° Piso

Buenos Aires

Republica Argentina

La (Empresa, y/o Union Transitoria de Empresas)...........cccceeveennes en adelante el Oferente, representada legalmente por
el/los Sefor/es .......coccceeeveciieeeeennns presenta/n su oferta de conformidad con lo establecido en el PLIEGO DE BASES Y
CONDICIONES de la obra denominada “ "y que es objeto de la LICITACION PUBLICA N°

R " Dicha Oferta cubre todos los trabajos, incluyendo mano de obra, materiales, equipos y demas elementos
necesarios para llevar a cabo la totalidad de los trabajos ofertados y su mantenimiento en buen estado de conservacion
hasta la recepcién definitiva.

Se presenta/n asi como oferente/s comprometiéndose, si le/s fueran adjudicadas, a realizar las obras licitadas por el
régimen de contratacion especificado en la documentacion, efectuando los tramites que sean necesarios rara cumplirlas
satisfactoriamente con arreglo a los documentos que integraran el contrato y formula/n la siguiente propuesta:

Presupuesto oficial: ........oocoiiiiii ( S ). EI monto total cotizado es de pesos
................................ ($.......) Se acompafan los siguientes elementos: enumeracion de los elementos que
acompafan la Propuesta

Atentamente.

Firma/s proponente/s

Firma/s representante/s legal/es
Firma/s representante/s técnicols
(Aclaraciones de firma/s)
Nombre de la Empresa, o UTE
Sello de la Empresa, o UTE
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ANEXO V

ACOPIO DE MATERIALES
OBRA: Area Central - Calle San Martin 2

DESCRIPCION

PISOS

LOSETAS GRANITICAS 40X40 CM 64 PANES -Blangino o equiv.

LOSETA GRANITICA 40 x 40 8 vainillas Blangino o equiv, color Marea C357
LOSETAS GRANITICAS 40X40 con Botones Blangino o equiv.Simil Goma Gris Claro
PAVIMENTO INTERTRABADO 10x20x8cm GRIS CLARO

EQUIPAMIENTO

BOLARDOS GALVANIZADOS

| ARTEFACTOS DE ILUMINACION

FAROLA ILUMINACION TIPO SYLVANIA NOVA 60 O EQUIV
ARTEFACTOS NUEVOS PARA CATENARIAS Strand modelo A3 (3MO)

PINTURA

ANTIOXIDO EPOXI' Y ESMALTE POLIURETANICO PARA ELEMENTOS METALICOS
PINTURA PARA DEMARCACION

INSTALACION HIDRAULICA

Rejas

TOTAL 15%
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ANEXO VI

OBRA: FECHA DE INICIO:

EMPRESA: FECHA DE TERMINACION:

CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO DE DESACOPIO: DEL MES DE:
ITEM DESCRIPCION MONTO AVANCES MONTOS

ACUMULADO ANTERIOR PRESENTE ACUMUL. PRESENTE PRESENTE
ACUML.
ACOPIADO
PISOS

LOSETAS GRANITICAS 40X40 CM 64 PANES -Blangino o equiv.

LOSETA GRANITICA 40 x 40 8 vainillas Blangino o equiv, color Marea C357
LOSETAS GRANITICAS 40X40 con Botones Blangino o equiv.Simil Goma Gris Claro
PAVIMENTO INTERTRABADO 10x20x8cm GRIS CLARO

EQUIPAMIENTO

BOLARDOS GALVANIZADOS

|ARTEFACTOS DE ILUMINACION
FAROLA ILUMINACION TIPO SYLVANIA NOVA 60 O EQUIV

ARTEFACTOS NUEVOS PARA CATENARIAS Strand modelo A3 (3MO)

PINTURA
ANTIOXIDO EPOXI' Y ESMALTE POLIURETANICO PARA ELEMENTOS METALICOS

PINTURA PARA DEMARCACION
INSTALACION HIDRAULICA
Rejas

CERTIFICADO DE
DESACOPIO
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ANEXO VI
OBRA: FECHA DE INICIO:
EMPRESA: FECHA DE TERMINACION:

CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO DE ACOPIO BASICO: DEL MES DE:

ITEM DESCRIPCION MONTO AVANCES MONTOS
ACUMULADO ANTERIOR PRESENTE ACUMUL. PRESENTE PRESENTE
ACUML.
ACOPIADO
PISOS

LOSETAS GRANITICAS 40X40 CM 64 PANES -Blangino o equiv.

LOSETA GRANITICA 40 x 40 8 vainillas Blangino o equiv, color Marea C357
LOSETAS GRANITICAS 40X40 con Botones Blangino o equiv.Simil Goma Gris Claro
PAVIMENTO INTERTRABADO 10x20x8cm GRIS CLARO

EQUIPAMIENTO

BOLARDOS GALVANIZADOS

|ARTEFACTOS DE ILUMINACION
FAROLA ILUMINACION TIPO SYLVANIA NOVA 60 O EQUIV

ARTEFACTOS NUEVOS PARA CATENARIAS Strand modelo A3 (3MO)

PINTURA

ANTIOXIDO EPOXI Y ESMALTE POLIURETANICO PARA ELEMENTOS METALICOS
PINTURA PARA DEMARCACION

INSTALACION HIDRAULICA

Rejas

CERTIFICADO DE ACOPIO
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ANEXO Vi
LEY N° 269

LA LEGISLATURA DE LA CIUDAD
AUTONOMA DE BUENOS AIRES
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:

Articulo 1° — Créase en el ambito de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires el Registro de Deudores/as Alimentarios/as
Morosos/as que funcionara en el area de la Secretaria de Gobierno.
Art. 2° — Las funciones del Registro son:

a) Llevar un listado de todos/as aquellos/as que adeuden total o parcialmente tres cuotas
alimentarias consecutivas o cinco alternadas, ya sean alimentos provisorios o definitivos fijados u
homologados por sentencia firme.

b) Expedir certificados ante requerimiento simple de persona fisica o juridica, publica o privada, en
forma gratuita.

Art. 3° — La inscripcion en el Registro o su baja se hara s6lo por orden judicial, ya sea de oficio o a peticion de parte.

Art. 4° — Las Instituciones u Organismos Publicos de la Ciudad no pueden abrir cuentas corrientes, tarjetas de créditos,
otorgar habilitaciones, concesiones, licencias o permisos, ni designar como funcionarios/as jerarquicos/as a quienes se
encuentren incluidos en el Registro. Antes de tomar la decision respectiva, deben requerir a éste la certificacion de que
las personas de referencia no se encuentran inscriptas como deudores morosos.

Art. 5° — Es requisito para otorgar o renovar un crédito en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires el certificado
mencionado en el articulo anterior. Si del mismo surgiere la existencia de una deuda alimentaria, la entidad otorgante
debe retener el importe respectivo y depositarlo a la orden del juez interviniente.

Art. 6° — Se exceptla de lo normado en el articulo 4° a quien solicite licencia de conductor para trabajar. En este caso
se le otorgara por Unica vez una licencia provisoria que caducara a los cuarenta y cinco dias.

Art. 7° — Los proveedores de todos los organismos del Gobierno de la Ciudad deben, como condicion para su
inscripcion como tales, adjuntar a sus antecedentes una certificacién en la que conste que no se encuentran incluidos
en el Registro. En el caso de las personas juridicas tal requisito debe ser cumplimentado por la totalidad de sus
directivos.

Art. 8° — Cuando la explotacién de un negocio, actividad, instalacion, industria o local con habilitacion acordada cambie
de titularidad, debe requerirse al Registro de Deudores Alimentarios la certificacion respectiva del enajenante y
adquirente, ya sean personas fisicas o los maximos responsables, en el caso de tratarse de personas juridicas. De
comprobarse la existencia de deuda alimentaria, la transferencia no quedara perfeccionada hasta tanto se regularice la
situacion.

Art. 9° — EI Tribunal con competencia electoral debe requerir al Registro la certificacion mencionada en el art. 5°
respecto de todos los/las postulantes a cargos electivos de la Ciudad. Tal certificacién es requisito para su habilitacion
como candidato/a.

Art. 10 — EI Consejo de la Magistratura debe requerir al Registro la certificacion mencionada en el articulo 4° respecto
de todos los postulantes a desempefiarse como magistrados o funcionarios del Poder Judicial. En caso de comprobarse
la existencia de deuda alimentaria, el postulante no podra participar del concurso o ser designado en el ambito judicial
mientras no se reciba la comunicacion judicial de cancelacion de la deuda. Similar requisito se exigira a los postulantes
a integrar el Superior Tribunal de Justicia y sus funcionarios.

Art. 11 — El Gobierno de la Ciudad invitara a empresas e instituciones privadas con sede o que desarrollen su actividad
en la Ciudad, a requerir informes al Registro segun lo prescripto en la presente ley.
o
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Art. 12 — Los gastos que demande la implementacion de la presente ley se imputaran a la partida correspondiente al
Presupuesto de Célculos y Recursos del afio 2000.

Art. 13 ---- Comuniquese, etc.
CARAM
Miguel O. Grillo

REGISTRO DE DEUDORES/AS ALIMENTARIOS/AS, MOROSOS/AS. MODIFICASE EL ARTICULO 1° DE LA LEY N°
269 B.O. N° 852
Buenos Aires, 5 de Octubre de 2000.
LA LEGISLATURA DE LA CIUDAD
AUTONOMA DE BUENOS AIRES
SANCIONA CON FUERZA DE LEY:

Articulo 1° - modificase el Articulo 1° de la Ley N° 269, el que quedara redactado de la siguiente manera:

“Art. 1° : Créase en el ambito de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires el Registro de Deudores/as Alimentarios/as
Morosos/as que funcionara en el area de la Secretaria de Justicia y Seguridad.”

Articulo 2° - Comuniquese, etc.

SRUR
Juan Manuel Alemany

LEY N° 510
Buenos Aires, 14 de Noviembre de 2000.

En uso de las atribuciones conferidas por el art. 102 de la Constitucién de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires,
promulgase la Ley N° 510, sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autdbnoma de Buenos Aires, en su sesion del 5 de
Octubre de 2000. Dése al Registro, publiquese en el Boletin Oficial de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, girese
copia a la Secretaria Parlamentaria del citado Cuerpo por intermedio de la Direccién General de Asuntos Politicos e
Institucionales y para su conocimiento y demas fines, remitase a la Secretaria de Gobierno, Secretaria de Hacienda y
Finanzas, Secretaria de Justicia y Seguridad, a la Subsecretaria de Justicia y Legislacién y a la Direccion General de
Registro.

El presente decreto sera refrendado por los sefiores Secretarios de Justicia y Seguridad, de Gobierno y de Hacienda y
Finanzas.

IBARRA
Facundo Starez Lastra - Raul Fernandez - Miguel Angel Pesce.
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ANEXO IX
MODELO DE CONTRATA

Entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que en adelante se denominard& EL COMITENTE,

representado en este acto por del Ministerio de Desarrollo Urbano, con
domicilio en Carlos Pellegrini 211, 9° Piso, y la firma , CUIT Ne° , con domicilio
legal en , de la Ciudad de Buenos Aires representada en este acto
1] ST con D.NLLNO........i , en su caracter de de la firma que en adelante se

denominard EL CONTRATISTA, se celebra contenida en las clausulas siguientes:
CLAUSULA PRIMERA: En vista que EL COMITENTE adjudic6 a EL CONTRATISTA, la Licitacion Publica N°
, que tramité por Expediente N° , llamada para ejecutar los trabajos de
, encomendadas conforme a Pliegos en los plazos, condiciones y precios fijados en la Oferta por EL
CONTRATISTA, ambas partes proceden a formalizar el Contrato que ha quedado celebrado en virtud de los
hechos expuestos.
CLAUSULA SEGUNDA: EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar para EL COMITENTE, a su costo y por su
exclusiva cuenta, los ya indicados trabajos en los términos que se expresan en los Pliegos de Condiciones del
llamado.
CLAUSULA TERCERA: Dichos trabajos seran ejecutados por EL CONTRATISTA de acuerdo con los
documentos que se inician a continuacion y prevalecen en el orden en que se indican:--------------

a) Pliego de Condiciones Generales y Circulares Aclaratorias de todo tipo.----------

b) Pliego de Condiciones Particulares y Circulares Aclaratorias de todo tipo.--------

c) Pliego de Especificaciones Técnicas.

d) Planos Generales y planillas.

e) Planos de detalle.

f) Oferta.

g) Contrata.
Se deja constancia que en caso de discrepancias en los planos entre la dimensidén apreciada a escala y la
expresada en cifras o letras, prevaleceréa esta Ultima.
CLAUSULA CUARTA: El precio de los trabajos es el que surge de la planilla de cotizacion, presentada por EL
CONTRATISTA, que ofertara un monto total de Oferta de Pesos $ ) que se adjunta como
Anexo de esta Contrata.
CLAUSULA QUINTA: EL CONTRATISTA se compromete a ejecutar la totalidad de los trabajos
encomendados dentro del plazo de obra, que se fija en ( ) dias corridos contados a partir
de la fecha de comienzo de los trabajos fijados en la Orden de Inicio.
CLAUSULA SEXTA: Las controversias de cualquier naturaleza que pudieren suscitarse con motivo de la
presente Contrata, seran resueltas por los Juzgados en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad
de Buenos Aires, aceptando expresamente EL CONTRATISTA, la competencia de estos, con renuncia a
cualquier otra jurisdiccién o competencia.
Se otorgan y firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Buenos Aires, a
los dias del mes de del afio
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LEY 2809 - ESTABLECESE EL REGIMEN DE REDETERMINACION DE PRECIOS DE LOS CONTRATOS DE OBRA
PUBLICA REGIDOS POR LA LEY N° 13.064

Emisor: LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
Publicacién: Publicada el 15/08/2008 en el boletin oficial (BOCBA) N° 2994
Sancion: 24/07/2008

LEY N° 2.809

Buenos Aires, 24 de julio de 2008.

La Legislatura de la Ciudad Autdnoma de Buenos Aires

sanciona con fuerza de

Ley

Art. 1°.- Establécese el Régimen de Redeterminacion de Precios aplicable a los contratos de obra publica regidos por la
Ley N° 13.064 y sus modificatorias. El presente régimen sera aplicable, con los alcances y modalidades previstas en
esta Ley y su reglamentacion, a los contratos de locacidon de servicios y de servicios publicos que expresamente lo
establezcan. El principio rector de la redeterminacién de precios es el mantenimiento de la ecuacién econdémica
financiera de los contratos y destinado exclusivamente a establecer un valor compensatorio del real incremento del
costo sufrido por proveedor. Se encuentran excluidos del régimen establecido en la presente ley, los contratos de
concesiones con régimen propio y cobro directo al usuario, los contratos de suministro, de concesion de Obra y de
servicios, licencias y permisos.

Art. 2°.- Los precios de los contratos, correspondientes a la parte faltante de ejecutar, podran ser redeterminados a
solicitud de la contratista cuando los costos de los factores principales que los componen, identificados en el articulo 4°
de la presente ley, reflejen una variacién promedio ponderada de esos precios superior en un SIETE POR CIENTO (7%)
a los del contrato, o al precio surgido de la dltima redeterminacion segin corresponda, de conformidad a los términos
que se establecen en la presente ley y su reglamentacion.

Art. 3°.- Los precios de los contratos se redeterminaran y certificaran a partir del mes en que los costos de los factores
principales que los componen hayan adquirido una variacion de referencia promedio que supere el limite indicado en el
articulo 2°. Los nuevos precios que se determinen seran establecidos en el Acta de Redeterminacién de Precios que el
Contratista y la Comitente suscribiran al concluir el procedimiento normado en la presente ley.

Art. 4°.- Los nuevos precios se determinardn ponderando los siguientes factores, segun su probada incidencia en el
precio total de la prestacion:

a) El precio de los materiales y de los demas bienes incorporados a la obra o servicio.

b) El costo de la mano de obra.

¢) La amortizacion de equipos y sus reparaciones y repuestos.

d) Todo otro elemento que resulte significativo a criterio del comitente.

Art. 5°.- Los precios de referencia a utilizar para el procedimiento de redeterminacion seran los informados por el
Instituto Nacional de Estadistica y Censos, la Direccion de Estadistica dependiente de la Administracién Gubernamental
de Ingresos Publicos del GCABA o el organismo que la reemplace, 0 por otros organismos publicos especializados,
aprobados por el comitente, para el mismo periodo.

Art. 6°.- Los precios de los contratos se redeterminaran y certificaran segin corresponda de acuerdo a las siguientes
pautas:

a) Se incluiran en los pliegos de Bases y Condiciones de cada Contrato la estructura de ponderacion de insumos
principales y las fuentes de informacién de los precios correspondientes.

b) Sera condicién necesaria para iniciar la redeterminacion de precios que la variacion promedio de los precios del
Contrato calculada supere el SIETE POR CIENTO (7%) establecido en el articulo 2° de la presente ley. La Variacion
promedio se calculard como el promedio ponderado de las variaciones de precios de cada factor, segun la estructura de
ponderacion establecida, con respecto a los valores del contrato original o los de la dltima redeterminacion segun
corresponda.

¢) Los nuevos precios se redeterminaran conforme la Metodologia de Redeterminacién de Precios de Contratos que
dictara oportunamente el Poder Ejecutivo. El plazo total del procedimiento de redeterminacion desde su inicio hasta la
firma del Acta de Redeterminacion de precios no podra exceder los ciento veinte (120) dias.

d) La incidencia de los distintos factores en la redeterminacion de precios se calculara en base a la relacion de los
precios basicos contractuales que surgen de los andlisis de precios presentados por la contratista y aprobados por el
comitente, que seran de aplicacion durante todo el plazo contractual.

Art. 7°.- La variacién promedio de los precios calculada con la estructura de ponderacién establecida en los pliegos de
Bases y Condiciones y siempre que se cumplan los supuestos descriptos en el articulo 2° y el inciso b) del Articulo 6° de
la presente, se tomarda como base de adecuacién provisoria de los precios del contrato, autorizandose a los comitentes
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a certificar las obras o servicios que se ejecuten en los periodos que corresponda con los precios adecuados mediante
el factor de adecuacioén de precios pertinente y conforme lo fije la reglamentacion de la presente.
Una vez finalizado el procedimiento de redeterminacion establecido en la presente ley, se certificaran las diferencias en
mas o0 en menos segln corresponda.
Se podréan certificar adecuaciones provisorias sucesivas cuando exista una redeterminacion en tramite y se produzcan
los supuestos del articulo 2° y del inciso b) del Articulo 6° de la presente.
Art. 8°.- Los aumentos de las alicuotas impositivas, aduaneras o de cargas sociales trasladables al consumidor final,
seran reconocidos en el precio a pagar a los contratistas a partir del momento en que entren en vigencia las normas que
los dispongan, en su probada incidencia. Las reducciones de las alicuotas impositivas, aduaneras o de cargas sociales
trasladables al consumidor final, seran deducidas del precio a pagar.
Art. 9°.- Los Pliegos de Bases y Condiciones estableceran que los oferentes deben presentar la documentacion que se
indica en el presente articulo, conforme la estructura presupuestaria y metodologia de analisis de precios establecidos
por el Comitente:
a) El presupuesto desagregado por item, indicando volimenes o cantidades respectivas y precios unitarios, 0 su
incidencia en el precio total, cuando corresponda.
b) Los andlisis de precios de cada uno de los items, desagregados en todos sus componentes, incluidas cargas sociales
y tributarias.
c) Los precios de referencia asociados a cada insumo incluido en los andlisis de precios, de conformidad con lo
establecido en el articulo 5°.
La falta de alguno de los elementos sefialados precedentemente, implicard la inmediata descalificacién de la oferta
correspondiente.
Art. 10.- La suscripcion del Acta de Redeterminacion de Precios conforme lo establecido en la presente ley, implica la
renuncia automatica de la contratista a todo reclamo por mayores costos, intereses, compensaciones, gastos 0
supuestos perjuicios de cualquier naturaleza resultantes del proceso de redeterminacion, a la fecha del acuerdo que
faculte la aplicacion de la redeterminacion de precios.
Art. 11.- Con carécter previo a la suscripcion del Acta de Redeterminacion de Precios, conforme a lo establecido en el
Articulo 10 de la presente ley, debera darse intervencion a la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires, la que
debera expedirse dentro de los quince (15) dias habiles administrativos. Transcurrido el plazo indicado
precedentemente, su silencio sera interpretado como conformidad
Art. 12.- Los precios nuevos se aplicaran a la parte del contrato faltante de ejecutar al momento de producirse la
variacion establecida en el articulo 2° de la presente ley. Los comitentes deberan adecuar, si correspondiera, el plan de
trabajos y la curva de inversiones de la obra, sin exceder las previsiones presupuestarias y financieras que permitan el
cumplimiento del pago del nuevo precio contractual. Las obras o servicios que no se hayan ejecutado o que no se
ejecuten en el momento previsto en el plan de inversiones vigente, por causas imputables al contratista, se liquidaran
con los precios correspondientes a la fecha en que debieron haberse cumplido, sin perjuicio de las penalidades que
pudieren corresponder.
Art. 13.- El Poder Ejecutivo podré acordar la aplicacion de la normativa nacional vigente en materia de redeterminacién
de precios, en aquellos casos de obras o servicios que se realicen con financiamiento mixto, sea proveniente del Estado
nacional o estados Provinciales. Asimismo, los contratos que cuentan con financiacién de organismos multilaterales de
los cuales la Nacion Argentina forma parte, se regiran por las condiciones acordadas en los respectivos contratos de
préstamo y supletoriamente por la presente ley.
Art. 14.- Facultase al Poder Ejecutivo a dictar las normas complementarias al presente régimen.
Clausula Transitoria 12.- En los casos de Licitaciones con oferta econémica presentada en sobre cerrado y que a la
fecha de entrada en vigencia de la presente ley se encuentre sin abrir, el comitente podra optar entre dejar sin efecto la
licitacién o solicitar a los oferentes calificados la aceptacién de la aplicabilidad a su oferta del régimen establecido en la
presente. En el caso que los oferentes de las licitaciones mencionadas en este articulo desistieran de la aplicacion del
presente régimen, no seran pasibles de penalizacién por este motivo, aun cuando hubiere penalizaciones previstas en
los pliegos de Bases y Condiciones. En estos contratos, un DIEZ POR CIENTO (10%) del precio total del contrato se
mantendra fijo e inamovible durante la vigencia del mismo, tal cual estaba establecido en la normativa anterior.
Clausula Transitoria 22.- En los casos de obras adjudicadas, con contratos firmados sin inicio de obra o contratos en
ejecucion, el contratista podra acogerse al régimen de la presente ley. Para ello, debera naotificar fehacientemente al
GCABA en el plazo de VEINTE (20) dias a contar desde la reglamentacion de la presente ley. Los precios de los
contratos seran redeterminados a precios del mes de entrada en vigencia de la presente ley, desde los precios del
ultimo Acta de Redeterminacién aprobada o desde los precios basicos de contrato, segun corresponda, utilizando a tal
efecto el siguiente procedimiento:
A.- Se consideraran las variaciones de referencia operadas desde la Ultima redeterminacidon aprobada o desde los
precios basicos de contrato, conforme lo dispuesto por el articulo 1° del DNU N° 2/2003.
B.- Se desagregara la mano de obra, la cual se ajustara de conformidad con las variaciones del o los convenios
colectivos de la o las actividades que correspondan.
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C.- A los precios que correspondan de acuerdo a la Ultima variacion de referencia del articulo 1° del D.N.U. N° 2/03, con
las modificaciones del inciso B, se adicionara un periodo de ajuste desde esa fecha, hasta la entrada en vigencia de la
presente ley, independientemente del porcentaje de variacion promedio de los precios ocurrida en este Ultimo periodo.
D.- Los precios asi obtenidos seran de aplicacion al faltante de obra existente a la fecha de entrada en vigencia de la
presente ley.
E.- Las redeterminaciones que correspondan a periodos anteriores a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley
seran calculadas conforme las disposiciones del D.N.U. N° 02/2003 y su Decreto Reglamentario N° 2119/2003, con
excepcion de lo dispuesto por el articulo 5° del D.N.U N° 02/2003.
Desde esta redeterminacion en adelante los precios se redeterminaran de conformidad con las reglas de la presente ley.
Un DIEZ POR CIENTO (10%) del precio total del contrato se mantendra fijo e inamovible durante la vigencia del mismo,
tal cual estaba establecido en la normativa anterior.
Art. 15.- Comuniquese, etc. Santilli - Pérez
DECRETO N° 987/08
Buenos Aires, 8 de agosto de 2008.
En uso de las atribuciones conferidas por el Art. 102 de la Constitucion de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires,
promulgase la Ley N° 2.809, sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires con fecha 24 de
julio de 2008.
Dése al Registro; publiquese en el Boletin Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; girese copia a la Secretaria
Parlamentaria del citado Cuerpo por intermedio de la Direccion General de Asuntos Legislativos y Organismos de
Control y remitase, para su conocimiento y demas efectos, a la Direccion General de Redeterminacion de Precios.
El presente Decreto es refrendado por el sefior Ministro de Hacienda y por el sefior
Jefe de Gabinete de Ministros. MACRI - Grindetti - Rodriguez Larreta

BO N° 3056
FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 2008

REGLAMENTACION DE LA LEY 2.809 - REGLAMENTO - REGIMEN DE REDETERMINACIQN DE PRECIOS -
CONTRATOS DE OBRA PUBLICA REGIDOS - LEY N° 13.064 - CONTRATOS DE LOCACION DE SERVICIOS - DE
SERVICIOS PUBLICOS - ENCOMENDACION - METODOLOGIA

DECRETO N° 1.312/08

Buenos Aires, 10 de noviembre de 2008.

VISTO:

La Ley Nacional N° 13.064, la Ley N° 2.809 y el Expediente N° 58.360/08, y; N° 3056 - 13/11/2008 Boletin Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires Pagina N° 15

CONSIDERANDO:

Que por la Ley N° 2.809 se establece el régimen de redeterminacién de precios aplicable a los contratos de obra publica
regidos por la Ley N° 13.064 y sus modificatorias y a los contratos de locacién de servicios y de servicios publicos que
expresamente lo establezcan;

Que el articulo 14 de la misma faculta a este Poder Ejecutivo para dictar las normas complementarias al referido
régimen;

Que, en tal contexto, se entiende conveniente encomendar al Ministerio de Hacienda la aprobacion de una Metodologia
de Redeterminacién de Precios acorde a lo legalmente aprobado, para lo cual previamente resulta necesario brindar las
pautas generales para la elaboracién de dicha tarea;

Que la Procuracion General ha tomado la intervencion que le compete, en los términos de la Ley N° 1.218;

Por ello y en uso de las facultades conferidas por el articulo 102 de la Constitucién de la Ciudad Autonoma de Buenos
Aires,

EL JEFE DE GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA:

Articulo 1°.- Apruébase la Reglamentacion de la Ley N° 2.809 que como Anexo forma parte integrante del presente
Decreto.

Articulo 2°.- Encomiéndase al/a la titular del Ministerio de Hacienda la elaboracion y posterior aprobacién de la
Metodologia de Redeterminacién Provisoria y Definitiva de Precios, conforme las pautas previstas en la presente
reglamentacion.

Articulo 3°.- Facultase al/a la titular del Ministerio de Hacienda para suscribir las demas normas complementarias y
aclaratorias a los efectos de facilitar la aplicacion de la Ley que por el presente Decreto se reglamenta.

Articulo 4°.- El presente Decreto es refrendado por el sefior Ministro de Hacienda y por el sefior Jefe de Gabinete de
Ministros.
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Articulo 5°.- El presente Decreto entra en vigencia el dia de su publicacién en el Boletin Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires.
Articulo 6°.- Dése al Registro, publiquese en el Boletin Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, comuniquese a todos los
Ministerios y Secretarias del Poder Ejecutivo y reparticiones con rengo o nivel equivalente, a la Sindicatura General y a
la Procuracion General de la Ciudad de Buenos Aires y a la Direccion General
Redeterminacién de Precios del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archivese. MACRI
- Grindetti - Rodriguez Larreta

ANEXO

Art. 1°.- La presente reglamentacion se aplica a las obras y los servicios adjudicados con posterioridad a la entrada en
vigencia del Ley N° 2.809 y con respecto a los precios de las cantidades de obra o prestaciones de servicio faltantes de
ejecutar al momento de la redeterminacion.

Art. 2°.- Los precios de los contratos podran ser redeterminados, a solicitud de la contratista, cuando los costos de los
factores principales que los componen hayan adquirido un valor tal que reflejen una variacion de referencia promedio de
€s0s precios superior en un siete por ciento (7%) a los del contrato, o al precio surgido de la Ultima redeterminacion,
segun corresponda.

La Variacion de Referencia promedio debe calcularse como el promedio ponderado de las variaciones de precios de
cada insumo, segun la estructura de ponderacion que se establezca para el contrato conforme al articulo 6°, punto a),
de la Ley N° 2.809 y el articulo 7° del presente Anexo, entre el mes en que se haya alcanzado el siete por ciento (7%)
de variacién y el mes anterior a la presentacion de la oferta, o al mes de la Ultima redeterminacion, segin corresponda
en cada caso.

Art. 3°.- En los contratos donde se haya previsto el pago destinado al acopio de materiales, el comitente debe
establecer, al momento de la firma del contrato, al acopio de qué materiales se debe aplicar dicho monto y el porcentaje
del componente de los materiales correspondientes al precio de cada item que queda inamovible por el pago del acopio.
A partir del efectivo pago del acopio, las redeterminaciones de precios podran efectuarse solamente sobre el porcentaje
de la parte del componente de materiales del precio que no ha quedado fija.

En el caso de otorgarse anticipos financieros, el porcentaje abonado, en forma proporcional en cada item, no estara
sujeto a redeterminacion de precios a partir de la fecha del efectivo pago del mismo.

En ambos supuestos el contratista no tendra derecho al reclamo de intereses por mora en el pago.

Art. 4°.- Los eventuales adicionales y modificaciones de obra seran aprobados a valores de la Gltima redeterminacion de
precios aprobada.

Art. 5°.- A los efectos del procedimiento de redeterminacion de precios, se deben contemplar las siguientes pautas:

a) Se redeterminaran cada uno de los precios de los items que componen el computo y presupuesto del contrato. A tal
fin se utilizaran los andlisis de precios de cada uno de los items desagregados de todos sus componentes, incluidas
cargas sociales y tributarias, o su incidencia en el precio total del contrato, presentados de conformidad con lo prescripto
en el articulo 9° de la Ley, los cuales no podran ser modificados durante la vigencia del contrato.

b) Los precios o indices de referencia a utilizar para determinar la variacion de cada factor que integran los items del
contrato, seran los aprobados por el comitente al momento de la adjudicacion.

¢) La variacion de los precios de cada factor se calcula entre el mes en que se haya alcanzado el siete por ciento (7%)
de variacion y el mes anterior a la presentacion de la oferta, o al mes de la Ultima redeterminacion, segin corresponda
en cada caso.

d) Las solicitudes de redeterminacién de precios deben ser acompafiadas de los antecedentes documentales e
informacion de precios o indices que oportunamente indicara el Ministerio de Hacienda.
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e) Las presentaciones de las redeterminaciones de precios deberan respetar la estructura presentada en la oferta y
constar con un detalle de célculo que permita su analisis. En todos los casos los contratistas deberan presentar los
soportes magnéticos con las operaciones de célculo y vinculaciones que permitan verificarlos.

f) Los nuevos precios que se determinen se aplicaran a la parte del contrato faltante de ejecutar al inicio del mes en que
se produce la variacion establecida en el articulo 2° del presente Anexo.

g) Las obras o servicios que no se hayan ejecutado o que no se ejecuten en el momento previsto en el plan de
inversiones vigente, por causas imputables al contratista, se liquidaran con los precios correspondientes a la fecha en
que debieron haberse cumplido, sin perjuicio de las penalidades que pudieren corresponder.

h) Los comitentes deberan adecuar, si correspondiere, el plan de trabajos y la curva de inversiones de la obra, sin
exceder las previsiones presupuestarias y financieras que ermitan el cumplimiento del pago del nuevo precio
contractual. El nuevo plan de trabajos y curva de inversiones debera ser acordada en el Acta de Redeterminacion de
Precios prevista en el articulo 3° de la Ley N° 2.809 y el articulo 9° del presente Anexo.

i) Los aumentos de las alicuotas impositivas, aduaneras o de cargas sociales trasladables al consumidor final, seran
reconocidos en el precio a pagar a los contratistas a partir del momento en que entren en vigencia las normas que los
dispongan, en su probada incidencia. Las reducciones de las alicuotas impositivas, aduaneras o de cargas sociales
trasladables al consumidor final, serédn deducidas del precio a pagar.

Art. 6°.- En los contratos cuya redeterminacion de precios se encuentre habilitada por la Ley N° 2.809, el comitente a
solicitud del contratista certificara los avances de obra o servicios ejecutados en los periodos que corresponda,
adecuando los precios mediante la adicidon de un porcentaje equivalente a la variacion de referencia.

La adecuacion provisoria de precios se encuentra sujeta a la condicién de que el contratista solicite la redeterminacion
de precios con causa en modificaciones de costo que superen la variacién promedio de referencia establecida en la Ley
y que al momento de la solicitud, la obra o servicio no se encuentre totalmente ejecutado.

La adecuacion de precios que se realice en aplicacion del presente régimen tendra caracter provisorio y es a cuenta de
lo que en méas o en menos resulte de la redeterminacion definitiva de precios. Una vez finalizado el procedimiento de
redeterminacion, se certificaran las diferencias en mas o en menos segun corresponda.

En caso que, al producirse una variacion promedio de referencia en los términos del articulo 2° del presente Anexo,
exista un procedimiento de redeterminacion de precios en curso, el contratista podra solicitar nuevamente la
readecuacion provisoria, considerando como base el valor aprobado en la readecuacion provisoria anterior y siempre
gue el tramite no se encuentre demorado por causas imputables al mismo.

Art. 7°.- Los Pliegos de Bases y Condiciones de las contrataciones deben incluir como normativa la Ley N° 2.809 y la
presente reglamentacion. Asimismo, cada Jurisdiccién debe incluir en la documentacion licitatoria de la obra o del
servicio de que se trate, la estructura de ponderacién respectiva, conforme lo dispuesto en el articulo 6°, inciso a), de la
Ley N° 2.809.

Art. 8°.- Con cada oferta debe presentarse la documentacion que se indica en el articulo 9° de la Ley N° 2.809, de
manera tal que permita al comitente el andlisis del precio total y de los precios unitarios que lo componen, de
conformidad con la estructura presupuestaria y la metodologia de analisis de precios que se establezcan en cada pliego
por el organismo contratante.

Art. 9°.- El Acta de Redeterminacion de Precios debe contener, como minimo:

a) La solicitud del contratista.

b) Los precios redeterminados del contrato, con indicacién del mes para el que se fijan dichos precios.

¢) El incremento de la obra o servicio faltante de ejecutar, en monto y en porcentaje, y el nuevo monto total del contrato.

d) Los andlisis de precios, como asi también los precios o indices de referencia utilizados.

e) La nueva curva de inversiones y, en caso de corresponder, el nuevo plan de trabajos, todo ello, ademas, en soporte
magneético.
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f) La renuncia del contratista, en los términos previstos en el articulo 10 del Ley N° 2.809.

g) En caso de que existan redeterminaciones provisorias aprobadas, el Acta debera establecer expresamente la
finalizacion del procedimiento de redeterminacién provisoria correspondiente, consignando la diferencia en méas o en
menos que corresponderd ser certificada.

Art. 10.- El pago de cada certificado que incluya redeterminacion de precios no puede ser liberado hasta que el
contratista no presente una garantia de contrato a satisfaccion del comitente de similar calidad que la original aprobada,
en reemplazo de la anterior, por un monto total del contrato actualizado, respetando el porcentaje estipulado en el
contrato para dicha garantia.

Art. 11.- A efectos de cumplimentar la intervencion prevista en el articulo 11° de la Ley N° 2809, previo a la suscripcion
del Acta de Redeterminacion de Precios, se remitirdn las actuaciones a la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos
Aires, quien deberéa expedirse dentro del plazo fijado por la Ley.

Producido el informe con relacion a la procedencia de la redeterminacion definitiva de los precios contractuales o
transcurrido el plazo perentorio de 15 dias habiles administrativos previstos en la Ley, el referido Organismo de la
Constitucion debera remitir, sin mas tramite, las actuaciones a la jurisdiccion comitente del contrato.

En el supuesto de que tenga observaciones que formular con relacién a la procedencia de la redeterminacion definitiva
de los precios contractuales, debera remitir las actuaciones al Ministerio de Hacienda para que las subsane, si fuera el
caso.

Art. 12.- En los casos de licitaciones con oferta econémica presentada, el comitente puede optar entre dejar sin efecto la
licitacion o solicitar a los oferentes la aceptacién de la aplicabilidad a su oferta del régimen establecido por la ley en los
términos de la Clausula Transitoria 12 de la Ley N° 2.809.

En caso de silencio, transcurrido el plazo de setenta y dos (72) horas héabiles de producida la notificacion fehaciente con
respecto a la opcién sefialada en el parrafo precedente, se tendra por aceptada la aplicacion del presente régimen de
redeterminacion de precios por parte del particular oferente.

Art. 13.- En los casos de la Clausula Transitoria 22 de la Ley, los contratistas podran acogerse al régimen alli previsto
dentro de los veinte (20) dias habiles a contar desde la publicacién de la presente reglamentacion, debiendo manifestar
su voluntad de manera fehaciente. Transcurrido dicho plazo, se aceptaran aquellas adhesiones que justifiquen
razonablemente los motivos por los cuales no pudieron ingresarse en el plazo fijado por la Ley.
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ANEXO Xl
ESPECIFICACIONES TECNICAS

NORMAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD PARA TODA CLASE DE TRABAJOS CIVILES MECANICOS Y
ELECTRICOS

1,- Higiene, buen orden y limpieza de los lugares de trabajo y dependencias sanitarias. P. Ej. Tablas o
maderas sueltas con clavos salientes.

2.- Vestimenta : Equipo y ropa de trabajo.
3.- Equipos de proteccion personal:

Casco

Zapatos de seguridad
Guantes

Antiparras o anteojos

Cinturon de seguridad
Protectores auditivos

4.- Luz de Obra: Tomado a la red a través de:

Tablero modular portatil con proteccion adecuada.

a.- Llaves térmicas.

b.- Interruptor diferencial en 220 V. y 380 V.

c.- Fusibles adecuados.

d.- Jabalina toma de tierra o0 toma a tierra Identificada.
e.- Tomacorrientes bipolares y tripolares con tierra.

5.- Equipos y maquina eléctricas para elevacion, transporte y corte.

e Mezcladoras — Trompos — Amasadoras: poleas y correas con resguardas adecuados.
e Sierra Circular — Resguardo y proteccion adecuados.
e Elevador de cangilones: guias y parantes apuntalados adecuadamente.

Topes de seguridad superior e inferior para cangilones:

1° Eléctrico A supervisar por Jefe de Seguridad.
2° Mecénico Freno de mano.
6.- Equipos y herramientas eléctricas portatiles con ficha de conexién y puesta a tierra adecuada,

estaran terminantemente prohibidos los cables pelados con “palitos” de traba en las tomas.

Punzonadoras.

Rotopercutora.

Amoladora angular.

Agujereadota.

Remachadora.

Apisonadora.

Vibradores.

Magquinas de soldar eléctrica estatica y rotativa.
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e Prolongadores 220 V.y 380 V.
e Lamparas Portatiles.

7.- Escaleras simples, dobles, extensibles, con plataforma y caballetes adecuados y en condiciones de
uso.

Material:
e Madera
e Fibra para trabajos eléctricos
e Aluminio para albafiileria.

Todas las escaleras de apoyo deben poseer zapatas antideslizantes y deben atarse, en su parte
superior antes de comenzar a usarla, a un punto fijo.

8.- Medicina Laboral y Asistencia.

Servicio médico o clinica para atencion en caso de lesiones.
Botiquin de 1° Auxilios.

9 — Proteccion contra Incendio.
Matafuegos adecuados en capacidad y carga del elemento extintor.
- Co2
- Polvo quimico.
- Agua.
10.-  Liquidos, gases invariables, toxicos o &cidos.
- Manejo
- Almacenamiento
- Rétulos visibles.

11.- Herramientas manuales en condiciones seguras de uso.

Martillo — Maza — Arco de sierra — Pinzas — Alicates — Limas — Serruchos — Destornilladores
Puntas — Cortafrios, etc.

12.-  Aparejos a cadena y polipastos.

Carga maxima

Ganchos

Cadena y roldanas

Sogas.

13.- Todas las lingas de acero, sogas de cafiamo, grilletes, cancamos, ganchos, cadenas de eslabones
deben ser inspeccionadas antes de su uso en obra, por la inspeccion y/o “profesional idéneo. En todos los
casos posibles deben tener indicado la carga admisible para elevar verticalmente.

14.-  Andamios tubulares.

Verificar armado y cumplimiento de las condiciones indispensables de montaje y anclaje.
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1.- Base asegurada contra hundimiento y/o ruedas de goma segun el caso.
2.- Plataforma cubierta totalmente.

3.- Guardapié colocado.

4.- Barandas a 0,50 mts, y 1,15 mts.

5.- Tablones fijados a la base.

6.- Anclado contra vuelco.

7.- Los escalones a distancia a 30 cms. Ancho minimo de 50 cms.
8.- Distancia maxima entre parantes: 2,40 mts.

9.- Idem entre largueros: 1,90 mts.

10.-  Altura méxima 4 veces el lado menor.

NOTA IMPORTANTE:

Si no se cumplen los puntos 2 y 3 totalmente, se debe usar cinturén de seguridad.

15.-  Trabajos de altura.

e Se considera altura todo lugar de trabajo superior a 2 mts., medidos desde el suelo.

e En lugares altos se puede trabajar sin cinturén de seguridad cuando exista plataforma totalmente
cubierta con tablones y con barandas dobles a 0,50 mts. Y 1 m. de altura y con guardapiés en los
cuatro costados.

e Si el trabajo exige apoyarse en las barandas SE DEBE USAR CINTURON DE SEGURIDAD, aln en
los lugares donde normalmente no se usa.

e Cuando se saca una parte de la baranda para subir o bajar material se debe utilizar CINTURON DE
SEGURIDAD en dicha area.

e El area donde se haya retirado la baranda, debe ser, no s6lo marcada con una cinta de seguridad
sino también cerrada con sogas.

16.- Prohibicién total, absoluta y terminante del uso, tenencia, distribucion o venta de bebidas
alcohdlicas en el lugar de trabajo. Aquel operario que fuese encontrado transgrediendo tales prohibiciones
serd retirado de la obra en forma definitiva.

17.-  Vigasy voladizos
Armaduras y barandillas adecuados.

18.- Demolicién, apuntalamiento, cufias y refuerzos.
Cercar el lugar, colocar cintas de seguridad y carteles de aviso PELIGRO

19.- Cercar, delimitar y sefializar los lugares peligrosos por posible caida de objetos y/o hundimiento de
piso.
20.- Encofrados.

Tiranteria y entablonado horizontales y de cierre lateral.
Distribucién adecuada de puntales, chequeo de las cufias.
Clavos, tiretas y puntales laterales.

21.- Equipo para soldar y/o corte oxiacetilénico o garrafas.
Deben poseer instalados todos los resguardos y protecciones de seguridad adecuados en tubos, manguera
Yy picos.

Vélvulas de seguridad
Vaélvulas arrestallamas.
Valvulas reguladoras de gas.
Manometros, etc.
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Asimismo deberan usarse las mascaras y/o antiparras adecuadas segun el caso.
Esta terminantemente prohibido cortar con electrodo.

22.- Amoladoras/ Discos de corte / Sensitivas.

En caso de usar amoladoras tanto las eléctricas como neumaticas, sera obligatorio el uso de antiparras o
anteojos de proteccion.

23.- Control del nivel de ruido de la obra

Se dispondran barreras acusticas con el fin de reducir las molestias ocasionadas por los ruidos
provocados por las diferentes tareas de la obra, minimizando su impacto en las zonas aledafias.
Se prestara especial atencion en aquellas tareas que generan mayores niveles de ruido, como
ser, los movimientos de suelos, demoliciones, el hormigonado y las terminaciones.

Se utilizard maquinaria y equipos que se encuentren en buen estado, privilegiando los motores
eléctricos. Se dispondran las fuentes de ruido, como ser compresores y generadores, lo mas
alejados posible de la zona de trabajo.

Barreras acusticas a utilizar:

Cierre de aberturas:

Tanel para camién
hormigonero:

Refugio para
martilleros

Cortinas acusticas

Se realizara con
placas fendlicas

Se cubriran las
ventanas con madera
o chapa antes de
realizar tareas

ruidosas en el interior.

Se realizara una
pantalla y refugio
acustica de 2.00m de
ancho por 2.70m de
altura. Sera revestido
con material
absorbente en su cara
interior.

Se utilizardn paneles
de polimetro de alta
densidad dentro de
una lona
impermeable.

TUNEL PARA CAMION HORMIGONERO

CIERRE DE ABERTURAS

REFUGIO PARA MARTILLOS

CORTINAS ACUSTICAS
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ANEXO XII
SEGURO AMBIENTAL DE INCIDENCIA COLECTIVA

La Ley 25.675, "Ley General de Ambiente", establece los presupuestos minimos para el logro de una gestion
sustentable y adecuada del ambiente, la preservacion y proteccion de la diversidad biolégica y la implementacion del
desarrollo sustentable, e instaura en nuestro régimen legal el seguro ambiental al decir en su Art. 22 'Toda persona
fisica o juridica, publica o privada, que realice actividades riesgosas para el ambiente, los ecosistemas y sus elementos
constitutivos, debera contratar un seguro de cobertura con entidad suficiente para garantizar el financiamiento de la
recomposicion del dafio que en su tipo pudiera producir’. Esta Ley rige en todo el territorio de la Nacion y es de Orden
Publico (Art. 3°).

Por la Resolucion N° 177/2007 de la Secretaria de Ambiente y Desarrollo sustentable se aprueban las normas
operativas para la contratacion del seguro previsto por el Art. 22 de la Ley 25.675, indicando las actividades que se
consideran riesgosas para el ambiente en su Anexo 1.

Por la Resolucion Conjunta N° 98/2007 Y 1973/2007 de la Secretaria de Finanzas y Secretaria de Ambiente y
Desarrollo sustentable, se establecen las pautas basicas para las Condiciones contractuales de las Pdlizas de Seguro
de dafio Ambiental de Incidencia Colectiva.

Conforme la Resolucion N° 1398/2008 de la Secretaria de Ambiente y Desarrollo sustentable se establecen los montos
minimos asegurables de entidad suficiente, en funcion de lo previsto en el Art. 22 de la Ley 25.675 y en el Art.3 de la
Resolucion N° 177/2007.

Conforme los principios establecidos en materia de politica ambiental, la legislacion referida a lo ambiental en la Ciudad
Auténoma de Buenos Aires debera ser adecuada a los principios y normas fijadas en la Ley 25.675.

El Capitulo 4° de la Constitucién de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires bajo el titulo "Ambiente" establece que el
ambiente es un patrimonio comun y que "El dafio ambiental conlleva prioritariamente la obligacién de recomponer.” (Art.
26)

En cumplimiento de las previsiones de la Constitucion en materia ambiental, para la prevencion y mejora de la calidad
ambiental de la Ciudad se han dictado: la Ley N° 123 "Procedimiento de evaluacion de Impacto Ambiental, su Decreto
Reglamentario N° 1352102 Y modificatorios, en cuyo cuadro de usos se establece las actividades con relevante efecto
ambiental, que en lo que nos compete, seran objeto del seguro ambiental.

A mayor abundamiento, se destaca que la ley local N° 2.214 de residuos peligrosos prevé expresamente, en sus
articulos 23 y 32 inc. k), la obligatoriedad de la contratacién de seguros de caucién ambiental para los generadores de
tales residuos.

La obligatoriedad del seguro ambiental, en el ambito que nos ocupa, corresponde a toda actividad, obra 6
emprendimiento que pretenda desarrollarse 6 se encuentre en ejecucion por personas fisicas o juridicas, publicas o
privadas, en jurisdiccion de la Ciudad Autdbnoma de Buenos Aires, siempre que sea susceptible de producir un relevante
impacto ambiental o que detente un riesgo ambiental.

Como corolario de lo expuesto, la Direccion General de Seguros asume que siempre que estemos ante actividades
riesgosas para el ambiente por su relevante efecto ambiental, es dable exigir a todas las personas fisicas o juridicas con
quienes contrata el Gobierno de la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires, un Seguro Ambiental con cobertura de entidad
suficiente para recomponer el dafio, debiendo propiciar la toma de medidas al respecto.

Por ello, en el particular, ante la constatacion de contrataciones que en su ejecucién importen actividades riesgosas
para el ambiente, en el marco de la Ley 25.675 "Ley General del Ambiente”, la Resolucion N° 177/2007 de la Secretaria
de Ambiente y Desarrollo Sustentable, la Ley 123 GCABA, el Oto. 132/GCABA/2002, y la Resolucion
554/MMAGC/2007, siendo exigible a terceros contratados contar con el seguro ambiental e involucrando la
responsabilidad del GCBA, entendemos necesaria la incorporacion de la exigencia de la contratacién del Seguro
Ambiental por el Adjudicatario en los pliegos de bases y Condiciones de las compras y contrataciones del Gobierno de
la Ciudad y propugnamos su implementacion.
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Se detalla a continuacion, en anexo 1, el Articulado para la exigencia de Pdliza de Seguro Ambiental de incidencia
Colectiva en los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares para procesos de compras y contrataciones de bienes y
servicios. Resulta fundamental destacar que dicho articulado deberd incluirse en todas aquellas contrataciones de
servicios u obras consideradas como actividades con relevante efecto ambiental. A los fines indicativos se adjunta corno
Anexo Il un listado de actividades con relevante efecto,

ANEXO 1-ARTICULADO SEGURO AMBIENTAL
Art. ... ACTIVIDAD RIESGOSA PARA EL AMBIENTE

Las actividades que demanda la prestacién del servicio objeto de la presente licitacion encuadran en el marco de la Ley
25.675 "Ley General del Ambiente", la Resolucién N° 177/2007 de la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable,
la Ley 123 GCABA, el Oto. 132/GCABA/2002, y la Resolucién 554/MMAGC/2007, motivo por el cual el oferente debera
presentar junto con su oferta una Declaracion Jurada de su capacidad para contratar el seguro ambiental exigible en el
particular y de su compromiso a adoptar y desplegar en la prestacién del servicio, todas las medidas preventivas,
recaudos ambientales y acciones necesarias para disminuir el riesgo, de forma tal de asegurar la vigencia de la
cobertura.

Art...SEGURO AMBIENTAL

a) Generalidades

El Adjudicatario debera contratar el seguro ambiental que aqui se detalla. El oferente que resulte adjudicado, debera
contratar una la podliza del Seguro Ambiental con entidad suficiente para garantizar el financiamiento de la
recomposicion del dafio que la prestacién pudiera producir conforme lo normado por el Art. 22 de la Ley 25.675.La
acreditacion de la contratacion de los seguros es condicion ineludible para el inicio de la prestacion contratada. La
Compafiia Aseguradora con la que contrate el adjudicatario las coberturas establecidas en este articulo debera estar
autorizada a funcionar y a comercializar Seguros Ambientales por la Autoridad competente en materia de seguros, la
Superintendencia de Seguros de la Nacién y por la Autoridad competente en materia ambiental, la Secretaria de
Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nacién, lo que debera ser debidamente acreditado por el Adjudicatario. Una
vez por afio, o cada vez que modifigue o cambie de compafiia aseguradora, siempre con previa autorizacion del
GCABA, o cada vez que el GCABA lo solicite, se presentara copia autenticada de la pdliza.

b) Vigencia

El Seguro Ambiental debera encontrarse vigente durante todo el periodo contractual, incluidas sus posibles prérrogas.
Se encontraran cubiertos todos los siniestros cuya causa haya acontecido y se haya denunciado durante la vigencia de
la pdliza. El adjudicatario debera acreditar la constitucion del mismo y su vigencia durante todo el periodo contractual, y
sus posibles prorrogas, mediante la presentacion de la podliza. Ante la falta de presentacion mensual de los
comprobantes que acrediten en forma fehaciente el pago de la prima del seguro contratado no se dara conformidad a
las obras o servicios prestados. €) Particularidades de la Péliza En la péliza debera indicarse que el Adjudicatario reviste
el caracter de "Tomador", y que el "Asegurado” es el Gobierno de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires y/6 el
Organismo descentralizado de Gobierno correspondiente. d) Responsabilidad del Adjudicatario En orden a determinar la
suficiencia de la garantia prevista en la citada norma para la recomposicion del dafio se contemplan situaciones
generales de riesgo, casos tipo y costos de remediacion locales, sin considerar situaciones particulares que podran
originar aumento de los mismos, motivo por el cual, en el caso de superar niveles minimos obligados en la podliza seran
responsabilidad Unica del titular. El adjudicatario serd el Unico responsable de los perjuicios que ocasionare al
medioambiente y/o a terceros por la inobservancia o deficiencia del seguro ambiental exigido en este articulo, y por las
acciones u omisiones que pongan en riesgo la vigencia de la cobertura, quedando el GCABA exento de toda
responsabilidad respecto de cualquier siniestro que se produjere en este caso. El incumplimiento por parte del
adjudicatario de las exigencias establecidas en materia de seguro ambiental, causa de pleno derecho la rescision del
contrato.
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ANEXO II-LISTADO INDICATIVO DE ACTIVIDADES CON RELEVANTE EFECTO

Actividades con Relevante Efecto Ambiental (AREA)

Aserradero y cepillado de madera.

Fabricacion de carpinteria metélica

Fabricacion de estructuras metalicas para la construccion

Fabricacion de herramientas manuales y sus accesorios

Fabricacion de productos metdlicos de torneria y/o matriceria

Generacion de energia térmica convencional (incluye produccion de energia eléctrica mediante méaquinas turbo diesel)

Captacion, depuracion y distribuciéon de aguas subterraneas

Captacion, depuracion y distribucion de fuentes superficiales.

Recoleccion, reduccion y eliminaciéon de desperdicios

Servicio de depuracion de aguas residuales, alcantarillado y cloacas

Servicio de saneamiento publico

Depdsito de gases, hidrocarburos y sus derivados, y productos quimicos

Construccion de grandes obras de infraestructura

Toda otra actividad que elabore o manipule sustancias inflamables, téxicas, corrosivas, de alta reactividad quimica,
infecciosas, teratogénicas, mutagénicas, carcindgenas o radiactivas. Materiales de construccion Clase 111 (sin
exclusiones)

Centro de Compras

Supermercado total

Gas envasado

Estacion de servicio -Combustibles liquidos, lubricantes, refrigerantes y otros aditivos

Estacion de servicio -Gas Natural Comprimido

Empresa de Servicio de Seguridad (con depdsito de municiones, armas o con poligono de tiro)

Penitenciaria, Reformatorio

Policia (Departamento Central)

Hospital. (Definidos segiin Res. SEC W 2385/80 -Res. M. W 423/87 del Ministerio de Salud y Accién Social -Secretaria
de Salud)

Campus universitario

Centro de Exposiciones

Centro de Eventos

Local de baile Clase "c" 11: Mas de 1000 m2 de superficie cubierta.

Auto-cine

Autodromo

Hipodromo

Velédromo

Cartédromo

Kartédromo

Biblioteca Central

Parque de diversiones

Estadio

Campamento

Tiro (Club de)

Jardin Botanico

Jardin Zoologico

Acuario

Planetario
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Imprenta

Talleres

Garage y/o taller de subterraneo

Estacion intermedia de subterraneos

Estacion intermedia de tren suburbano

Estacion intermedia de transporte de larga distancia

Estacion terminal de ferrocarril de larga distancia

Estacion terminal de subterraneo

Estacion terminal de tren suburbano

Terminal de émnibus de larga distancia

Centro de transferencia de pasajeros

Plataforma de transferencia (carga)

Terminal de carga por automotor

Fraccionamiento de gases licuados

Fabricacion de productos quimicos n.c.p.

Industrias basicas de hierro y acero

Generacion de energia eléctrica

Transporte de energia eléctrica

Plantas fraccionamiento gases licuados

Suministro de vapor y agua caliente

Captacion, depuracion y distribucion de agua de fuentes superficiales

Recoleccion, reduccion y eliminacion de desperdicios

Servicios de depuracion de aguas residuales, alcantarillado y cloacas

Planta de Tratamiento de residuos peligrosos

Las autopistas, autovias y lineas de ferrocarril y subterrdneas y sus estaciones

Los puertos comerciales y deportivos y los sistemas de recepcion, manejo y/o control de los desechos de los barcos

Los aeropuertos y helipuertos._Los supermercados totales, supertiendas, centros de compras. Los mercados
concentradores en funcionamiento.

Las obras proyectadas sobre parcelas de mas de 2.500 metros cuadrados que requieran el dictado de normas
urbanisticas particulares.

Las centrales de produccion de energia eléctrica.

Los depositos y expendedores de petréleo y sus derivados en gran escala.

Las plantas sideruargicas, elaboradoras y/o fraccionadoras de productos quimicos, depédsitos y molinos de cereales,
parques industriales, incluidos los proyectos de su correspondiente infraestructura

La ocupacion o modificacion de la costa y de las formaciones insulares que acrecieren, natural o artificialmente, en la
porcién del Rio de la Plata de jurisdiccion de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires v del Riachuelo.

Las obras de infraestructura que desarrollen entes publicos o privados que presten servicios publicos

Las plantas de tratamiento de aguas servidas. Las plantas destinadas al tratamiento, manipuleo, transporte y disposicion
final de residuos domiciliarios, patogénicos, patoldgicos, quimioterapicos, peligrosos y de los radiactivos provenientes de
actividad medicinal, cualquiera sea el sistema empleado.
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ANEXO Xl

CARTA MODELO INDICATIVA DE COMPROMISO BANCARIO

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Por la presente se informa que la empresa..........ccoooveiiiieiiiine e,
CUITNO s ,condomicilio enlacalle..........cooeviiiiiiii
Mantiene en la casa central del Banco la cuenta corriente N°....................enee , encontrandose la misma
operativa a la fecha y sin poseer cheques rechazados ni denunciados.

Hay un compromiso firme por parte del Banco para asistir a la empresa
crediticiamente, hastala sumade $..............cccccvvnee a lo largo del plazo de vigencia de la obra, para la

”

Licitaciéon PublicaN° ............ Expediente N°...............coeveeee. denominada “...................oeeee .

Sin otro particular,



