
FORMULARIO Nº 5 Fecha: 29/10/2010

TRABAJOS PRELIMINARES
LIMPIEZA, REPLANTEO Y NIVELACION  DEL TERRENO
RELEVAMIENTO PLANIALTIMETRICO Y CATEOS
DOCUMENTACION GRAFICA, PROYECTO EJECUTIVO

MOVIMIENTO DE TIERRA / DEMOLICIONES
LEVANTAR PISO Y CONTRAPISO EXISTENTE
EXCAVACIONES CESTOS PAPELEROS
EXCAVACION BOLARDOS
FRESADO DE PAVIMENTO EXISTENTE para islas vehiculares
EXCAVACION TERRENO EXISTENTE PARA NUEVA CALLE
EXCAVACION TERRENO NATURAL PARA NUEVAS VEREDAS
EXCAVACION CORDONES ISLAS VEHICULARES
EXCAVACION RAMPA VEHICULAR
RETIRO DE TODO ELEMENTO AJENO AL PROYECTO
RETIRO DE CORDON  EXISTENTE EN ESQUINAS donde e ejecutaran nuevas rampas
DEMOLICION PAVIMENTO PARA NUEVO CORDON CUNETA EN ESQUINAS
EXCAVACION NUEVO CORDON CUNETA EN ESQUINAS
RETIRO DE TIERRA EN CANTEROS EXISTENTES PARA COLOCACION DE TEPES

DE HORMIGON ARMADO
CAZOLETAS HºAº - 1,2 X 1,2 M
CORDONES NUEVOS PARA CANTEROS
CORDONES ISLAS VEHICULARES
CORDONES PREMOLDEADOS BICISENDA
ISLAS VEHICULARES
CORDON CONTENCION INTERTRABADO
CORDON CONTENCION VEREDAS
CORDON ESQUINAS
BASES CESTOS PAPELEROS

OBRA: CALLE GALVAN e/ Av. Ruiz Huidobro y Av.Congreso

DESCRIPCION DE  LOS  TRABAJOS MES 1

“2011, Buenos Aires Capital Mundial del Libro”

MES 6

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
SUBSECRETARÍA DE PROYECTOS DE URBANISMO, ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA

Dirección General de Proyectos Urbanos y Arquitectura

MES 2 MES 3 MES 4 MES 5

BASES BOLARDOS
SOLIA Hº H21
NUEVO CORDON CUNETA S/ DETALLE

CONTRAPISOS
CONTRAPISO S/ TERRENO NATURAL ESP. 0,12MT H8
BASE TOSCA COMPACTADA
CONTRAPISO BAJO CORDON CUNETA

PISOS 
LOSETAS GRANITICAS 40X40 CM 64 PANES 098AR  BLANGINO O EQUIV.
LOSETAS EN RAMPAS DISCAPACITADOS - SIMIL GOMA
RAMPAS DE HºAº H21 DISCAPACITADOS
RAMPAS VEHICULARES
PISO INTERTRABADO ADROKRET O EQUIVALENTE
PISO Hº H21  PEINADO
JUNTAS DE DILATACION
RETIRO, NIVELACION Y RECOLOCACION TAPAS SERVICIOS
IDENTIFICACION DE PAVIMENTO ASFALTICO

EQUIPAMIENTO
PROVISION Y COLOCACION CESTOS PAPELEROS
PROVISION Y COLOCACION DE DELINEADORES REFLECTIVOS REBATIBLES
PROVISION Y COLOCACION DE BANCO TOPOGRAFICO  DIANA CABEZA O EQUIV.
PROVISION Y COLOCACION BOLARDOS
CARTELES SEÑALIZACION VERTICAL 
A.- carteles grandes con columna
B.- carteles chicos con columna

INSTALACION ELECTRICA 
PROVISION Y CONEXIÓN INSTALACION  ELECTRICA (incluye tramites y pagos de derechos)
PROVISION Y CONEXIÓN FAROLA CAMBRIDGE S/ PROYECTO - pasaje Valdenegro
MANTENIMIENTO ELECTRICO
RELAMPING DE ALUMBRADO PUBLICO EXISTENTE - lamparas SAP 150W 
SEÑALIZACION LUMINOSA 
A.- Intervencion Galvan con Congreso, Quesada,Ibera,Tamborini,M.Pedraza,Nuñez y C.Larralde
B.- Intervencion Cruce Galvan y Manzanares

INSTALACION HIDRAULICA
ROTURA Y RECONSTRUCCION PAVIMENTOS
EXCAVACIONES
RELLENOS
SUMIDEROS NUEVOS

SEIS MESES POSTERIORES A LA OBRA



FORMULARIO Nº 5 Fecha: 29/10/2010
OBRA: CALLE GALVAN e/ Av. Ruiz Huidobro y Av.Congreso

DESCRIPCION DE  LOS  TRABAJOS MES 1

“2011, Buenos Aires Capital Mundial del Libro”

MES 6

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
SUBSECRETARÍA DE PROYECTOS DE URBANISMO, ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA

Dirección General de Proyectos Urbanos y Arquitectura

MES 2 MES 3 MES 4 MES 5

CONDUCTO DIAM 600
CONDUCTO DIAM 700
CONDUCTO DIAM 800
NEXO DE Hº DIAM 400
CAMARA
CANALETAS 240 X 500 DE HºAº
PROVISION Y COLOCACION DE REJILLAS 

PINTURA
ANTIOXIDO EPOXI Y ESMALTE POLIURETANICO S/ ELEMENTOS METALICOS (inc.columnas AP)
DEMARCACION SENDA PEATONAL
LINEA DETENCION
LINEA AMARILLA
LINEA BLANCA VEHICULAR
LINEA BICISENDA
PINTURA VERDE BICISENDA
TACHAS REFLECTIVAS
DEMARCACION HORIZONTAL BICISENDA
GRAFICAS EN BICISENDA

PARQUIZACION
PROVISION Y COLOCACION TIERRA NEGRA EN NUEVAS CAZOLETAS
TRANSPLANTE DE ARBOL S/ PROYECTO incluye arriostramiento
PROVISION Y COLOCACION ACER BUERGERIANUM H: 1,5 - 20 lts
PROVISION Y COLOCACION  LIQUIDAMBAR STYRACIGLUA H: 1,8 - 30 lts
PROVISION Y COLOCACION MISCANTHUS  SINENSIS - envase 4 lts
PROVISION Y COLOCACION PENNISETUM  SETACEUM  RUBRUM (colita de zorro)  env. 4 lts
PROVISION Y COLOCACION PASPALUM  HAUMANI - envase 4 lts
PROVISION Y COLOCACION DE TUTORES
RETIRO ARBOLES EXISTENTES  
PROVISION Y COLOCACION PYROSTEGIA VENUSTA
PROVISION Y COLOCACION CHIPS
PROVISION Y COLOCACION TEPES 60 X 40
MANTENIMIENTO PARQUIZACION EXISTENTE SEIS MESES POSTERIORES A LA OBRA

VARIOS
LIMPIEZA PERIODICA Y FINAL DE OBRA
TRAMITES, DERECHOS Y PLANOS CONFORME A OBRA


