FORMULARIO N° 5
OBRA: CALLE GALVAN e/ Av. Ruiz Huidobro y Av.Congreso

GORBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

“2011, Buenos Aires Capital Mundial del Libro”
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
SUBSECRETARIA DE PROYECTOS DE URBANISMO, ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA
Direccion General de Proyectos Urbanos y Arquitectura

Fecha: 29/10/2010

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4

MES 5

MES 6

TRABAJOS PRELIMINARES

LIMPIEZA, REPLANTEO Y NIVELACION DEL TERRENO
RELEVAMIENTO PLANIALTIMETRICO Y CATEOS
DOCUMENTACION GRAFICA, PROYECTO EJECUTIVO

MOVIMIENTO DE TIERRA / DEMOLICIONES

LEVANTAR PISO Y CONTRAPISO EXISTENTE

EXCAVACIONES CESTOS PAPELEROS

EXCAVACION BOLARDOS

FRESADO DE PAVIMENTO EXISTENTE para islas vehiculares

EXCAVACION TERRENO EXISTENTE PARA NUEVA CALLE

EXCAVACION TERRENO NATURAL PARA NUEVAS VEREDAS

EXCAVACION CORDONES ISLAS VEHICULARES

EXCAVACION RAMPA VEHICULAR

RETIRO DE TODO ELEMENTO AJENO AL PROYECTO

RETIRO DE CORDON EXISTENTE EN ESQUINAS donde e ejecutaran nuevas rampas
DEMOLICION PAVIMENTO PARA NUEVO CORDON CUNETA EN ESQUINAS
EXCAVACION NUEVO CORDON CUNETA EN ESQUINAS

RETIRO DE TIERRA EN CANTEROS EXISTENTES PARA COLOCACION DE TEPES

DE HORMIGON ARMADO

CAZOLETAS H°A°-12X 12 M
CORDONES NUEVOS PARA CANTEROS
CORDONES ISLAS VEHICULARES
'CORDONES PREMOLDEADOS BICISENDA
ISLAS VEHICULARES

(CORDON CONTENCION INTERTRABADO
CORDON CONTENCION VEREDAS
CORDON ESQUINAS

BASES CESTOS PAPELEROS

BASES BOLARDOS

SOLIA H° H21

NUEVO CORDON CUNETA S/ DETALLE

CONTRAPISOS

ICONTRAPISO S/ TERRENO NATURAL ESP. 0,12MT H8
BASE TOSCA COMPACTADA
CONTRAPISO BAJO CORDON CUNETA

PISOS

LOSETAS GRANITICAS 40X40 CM 64 PANES 098AR BLANGINO O EQUIV.
LOSETAS EN RAMPAS DISCAPACITADOS - SIMIL GOMA

RAMPAS DE H°A° H21 DISCAPACITADOS

RAMPAS VEHICULARES

PISO INTERTRABADO ADROKRET O EQUIVALENTE

PISO H° H21 PEINADO

JUNTAS DE DILATACION

RETIRO, NIVELACION Y RECOLOCACION TAPAS SERVICIOS
IDENTIFICACION DE PAVIMENTO ASFALTICO

EQUIPAMIENTO

PROVISION Y COLOCACION CESTOS PAPELEROS

PROVISION Y COLOCACION DE DELINEADORES REFLECTIVOS REBATIBLES
PROVISION Y COLOCACION DE BANCO TOPOGRAFICO DIANA CABEZA O EQUIV.
PROVISION Y COLOCACION BOLARDOS

CARTELES SENALIZACION VERTICAL

A.- carteles grandes con columna

B.- carteles chicos con columna

INSTALACION ELECTRICA

PROVISION Y CONEXION INSTALACION ELECTRICA (incluye tramites y pagos de

PROVISION Y CONEXION FAROLA CAMBRIDGE S/ PROYECTO - pasaje Valdenegro
MANTENIMIENTO ELECTRICO

RELAMPING DE ALUMBRADO PUBLICO EXISTENTE - lamparas SAP 150W
SENALIZACION LUMINOSA

A.- Intervencion Galvan con Congreso, Quesada, lbera, Tamborini,M.Pedraza,Nufiez y C.Larralde

B.- Intervencion Cruce Galvan y Manzanares

SEIS MESES POSTERIORES A LA OBRA

INSTALACION HIDRAULICA

[ROTURA Y RECONSTRUCCION PAVIMENTOS
EXCAVACIONES

RELLENOS

'SUMIDEROS NUEVOS
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DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS MES 1

'CONDUCTO DIAM 600

'CONDUCTO DIAM 700

'CONDUCTO DIAM 800

NEXO DE H° DIAM 400

CAMARA

'CANALETAS 240 X 500 DE H°A®
PROVISION Y COLOCACION DE REJILLAS

PINTURA

ANTIOXIDO EPOXIY ESMALTE POLIURETANICO S/ ELEMENTOS METALICOS (inc AP)
DEMARCACION SENDA PEATONAL
LINEA DETENCION

LINEA AMARILLA

LINEA BLANCA VEHICULAR

LINEA BICISENDA

PINTURA VERDE BICISENDA

TACHAS REFLECTIVAS

DEMARCACION HORIZONTAL BICISENDA
GRAFICAS EN BICISENDA

PARQUIZACION

PROVISION Y COLOCACION TIERRA NEGRA EN NUEVAS CAZOLETAS
TRANSPLANTE DE ARBOL S/ PROYECTO incluye arriostramiento [ R —
PROVISION Y COLOCACION ACER BUERGERIANUM H: 1,5 - 20 Its

PROVISION Y COLOCACION LIQUIDAMBAR STYRACIGLUA H: 1,8 - 30 Its

PROVISION Y COLOCACION MISCANTHUS SINENSIS - envase 4 lts

PROVISION Y COLOCACION PENNISETUM SETACEUM RUBRUM (colita de zorro) env. 4 Its
PROVISION Y COLOCACION PASPALUM HAUMANI - envase 4 lts

PROVISION Y COLOCACION DE TUTORES

RETIRO ARBOLES EXISTENTES

PROVISION Y COLOCACION PYROSTEGIA VENUSTA

PROVISION Y COLOCACION CHIPS

PROVISION Y COLOCACION TEPES 60 X 40

MANTENIMIENTO PARQUIZACION EXISTENTE SEIS MESES POSTERIORES A LA OBRA

VARIOS
LIMPIEZA PERIODICA Y FINAL DE OBRA
TRAMITES, DERECHOS Y PLANOS CONFORME A OBRA




