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PLAN DE TRABAJO

OBRA: Calle Tacuari entre Av Belgrano y Av de Mayo
SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 5 SEMANA 6 SEMANA 7 SEMANA 8 SEMANA 9 SEMANA 10 SEMANA 11 SEMANA 12 SEMANA 13 SEMANA 14 SEMANA 15 SEMANA 16 SEMANA 17 SEMANA 18 SEMANA 19 SEMANA 20 SEMANA 21 SEMANA 22 SEMANA 23 SEMANA 24

ITEM DESCRIPCION

HITO 1 HITO 2 HITO 3
1 TRABAJOS PRELIMINARES

1,1 LIMPIEZA DEL TERRENO, REPLANTEO Y NIVELACION 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17%
1,2 RELEVAMIENTO PLANIALTIMETRICO Y CATEOS 100%
1,3 DOCUMENTACION GRAFICA, PROYECTO EJECUTIVO 33,33% 33,33% 33,33%

2 MOVIMIENTO DE TIERRA/DEMOLICIONES
2,1 DEMOLICION VEREDAS PISO Y CONTRAPISO EXISTENTE 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
2,2 DEMOLICION  DE PAVIMENTO EXISTENTE 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
2,3 RETIRO DE CORDON EXISTENTE 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
2,5 RETIRO DE EXCEDENTES 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%
2,6 RETIRO DE TODO ELEMENTO AJENO AL PROYECTO 4,35% 4,35% 4,35% 4,35% 4,35% 4,35% 4,35% 4,35% 4,35% 4,35% 4,35% 4,35% 4,35% 4,35% 4,35% 4,35% 4,35% 4,35% 4,35% 4,35% 4,35% 4,35% 4,35%

3 DE HORMIGON ARMADO
3,1 CORDON CONTENCION BICISENDA-INTERTRABADO-DARSENA 50,00% 50,00%
3,2 CAZOLETAS DE HºAº - cordon de 0,10 x 0,20 33,33% 33,33% 33,33%

4 CONTRAPISOS
4,1 CONTRAPISO SOBRE TERRENO NATURAL, ESP. 0,12M Hº H21 33,33% 33,33% 33,33%
4,2 CONTRAPISO SOBRE TERRENO NATURAL, ESP. 0,24M Hº H21 33,33% 33,33% 33,33%

5 PISOS Y PAVIMENTOS
5,1 LOSETAS GRANITICAS 40X40 CM 64 PANES COLOR GRIS -Blangino o equiv. 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

LOSETAS GRANITICAS 40X40 CM 64 PANES  COLOR NEGRO-Blangino o equiv. 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
LOSETAS  40X40 CM GUIADORAS - Blangino o equiv. 33,33% 33,33% 33,33%

5,2 PAVIMENTO HORMIGON CRUCES
 - PAVIMENTO DE Hº H30 (40 CM) 50,00% 50,00%

5,3 PAVIMENTO INTERTRABADO NIVELACION ACERA-CALZADA y SECTORES DE CARGA Y 
DESCARGA
 - PAVIMENTO INTERTRABADO 10x20x8cm GRIS CLARO (INC ARENA) 50,00% 50,00%
 - PAVIMENTO INTERTRABADO 10x20x8cm VERDE (INC ARENA) 50,00% 50,00%
 - LOSA DE Hº H30 CON MALLA Q92  (15CM) 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

5,4 IDENTIFICACION ASFALTICA  EN CRUCE DE CALLES 50,00% 50,00%
5,5 JUNTAS DE DILATACION 50,00% 50,00%
5,6 RAMPA VEHICULAR Hº 30 100%
5,7 RAMPA  PEATONAL  H21 100%
5,8 RETIRO, NIVELACION Y RECOLOCACION TAPAS SERVICIOS 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67%

6 EQUIPAMIENTO
6,1 PROV. Y COLOCACION DE BOLARDOS (INCLUIDO BASE, RELLENO H8 Y FIJACIONES) 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

7 INSTALACION ELECTRICA
7,1 PROVISION Y CONEXIÓN INSTALACION  ELECTRICA (INC, TRAMITES Y PAGOS DE DERECHOS) 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17%
7,2 PROV. Y COLOC. COLUMNA PARA ARTEFACTO DE ILUMINACION  50,00% 50,00%
7,3 PROVISION Y COLOCACION DE LAMPARAS LED EN CATENARIAS  EXISTENTES 100,00%
7,4 MANTENIMIENTO ELECTRICO 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56%

8 PINTURA
8,1 ANTIOXIDO EPOXI Y ESMALTE POLIURETANICO S/ ELEMENTOS METALICOS 4,76% 4,76% 4,76% 4,76% 4,76% 4,76% 4,76% 4,76% 4,76% 4,76% 4,76% 4,76% 4,76% 4,76% 4,76%
8,2 DEMARCACION CRUCES 50,00% 50,00%
8,3 DEMARCACION BICISENDAS (Dibujo y Simbolos) 100%
8,4 DEMARCACION BICISENDAS (Línea amarilla) 100%

9 PARQUIZACION
9,1 ARBOLES NUEVOS - PHOTINIA FRASERI 15L DIAM Ø8/10CM 50,00% 50,00%

9,2 PROVISION Y COLOCACION TIERRA NEGRA INCL COMPOST para plantación de árboles

 -TIERRA NEGRA (50%) 50,00% 50,00%
 -COMPOST (35%) 50,00% 50,00%
 -POMETINA (15%) 50,00% 50,00%

9.3 SOLADO DE MORTERO DRENANTE CAZOLETAS (INCLUYE CAZOLETA ARBOLES EXISTENTES) 33,33% 33,33% 33,33%
9.4 PROV Y COLOCACION DE TUTORES (PAR) 100%
9.5 MANTENIMIENTO PARQUIZACION 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%

10 INSTALACION HIDRAULICA
10.1 SUMIDEROS  2 REJAS,incluye Piezas de Fundicion 100,00%
10.2 SUMIDEROS  3 REJAS, incluye Piezas de Fundición 100,00%
10.3 CANALETAS DE HºAº 350x350 50,00% 50,00%
10.4 CANALETAS DE HºAº 350x500 50,00% 50,00%
10.5 REJAS DE ACERO GALVANIZADO P/ CANALETAS 50,00% 50,00%
10.6 NEXOS PEAD Ø 0.45 m 50,00% 50,00%
10.7 CAÑO   DOMICILIARIO PVC Ø110 ESP 3,2 50,00% 50,00%

11 VARIOS
11,1 LIMPIEZA PERIODICA Y FINAL DE OBRA 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17%
11,2 TRAMITES, DERECHOS Y PLANOS CONFORME A OBRA 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17%
11,3 INSTALACION FIBRA OPTICA CÁMARA

A) FIBRA OPTICA CAMARA 50,00% 50,00%
B) CANALETA DE FIBRA OPTICA 50,00% 50,00%

11,4 CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE  Y MEDIO AMBIENTE 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17%

HITO 1:TRAMO ENTRE BELGRANO Y ALSINA APTO TRANSITO PEATONAL
HITO2: TRAMO ENTRE ALSINA Y AV DE MAYO
HITO 3: FINAL DE OBRA
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