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2. PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

| 2.1. Objeto y Alcance

El presente pliego de Condiciones Particulares tiene por objeto completar, aclarar y perfeccionar las
estipulaciones del Pliego de Condiciones Generales, para la ejecucion de la Obra denominada:

CALLE TACUARI Entre Av. Belgrano y Av. de Mayo
La misma seré realizada en un todo de acuerdo a los planos del proyecto y los Pliegos correspondientes.

UBICACION: Calle Tacuari en su extension entre Av. Belgrano y Av. de Mayo

2.1.1. Memoria Descriptiva:

Tiene la finalidad de mejorar la accesibilidad para todos los usuarios (Ley 962 de Accesibilidad fisica para
todos), garantizar espacios de convivencia entre vehiculos, ciclistas y peatones, y poner en valor recorridos
histéricos de la Ciudad.

Beneficiarios

El presente emprendimiento se dirige a personas que desarrollan su actividad cotidiana publica, comercial,
cultural y comunitaria en el area, generandose para ellas un lugar més amigable y atractivo.

Caracteristicas de la propuesta

El proyecto propone la nivelacién de la vereda y la calzada, y define un carril vehicular de 3.95 cm en
convivencia con bicisenda. Se plantea la ampliacion de ambas \eredas en forma asimétrica, con anchos
minimos de 2,35y 1,80 mts respectivamente.

En todo el recorrido las veredas se materializan con loseta granitica de 40 x 40, 64 panes color gris claro y
la calzada con pavimento intertrabado. Vinculando ambos materiales se desarrolla una faja de doble linea
de losetas graniticas de 40 x 40, 64 panes color gris oscuro, donde se ubican los bolardos y el alumbrado
con columnas y artefactos de tecnologia led. En la vereda mas ancha se utiliza la doble linea de losetas
también para la ubicacion de las especies arbéreas, que aportaran a la calidad ambiental del area central.

2.1.2. Terminologia

El Art. 1.1.2 del Pliego de Condiciones Generales queda complementado con la siguiente terminologia:
Comitente: es el organismo licitante y contratante — Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte.

Oferente: es toda persona juridica que presenta una oferta ante el llamado licitatorio.

Adjudicatario: es el oferente cuya oferta ha sido aceptada por el organismo licitante y contratante y
notificada fehacientemente.

Contratista: adjudicatario que ha suscripto la correspondiente Contrata o Contrato con el comitente,
aceptando todos los términos, deberes y obligaciones que se derivan del contrato mismo, de los Pliegos de
Condiciones Generales , Particulares y Pliego de Especificaciones Técnicas y especificas como del resto de
la documentacién: circulares, respondes, libro de 6rdenes de senicios y cualquier otra no mencionada en el
ftem relacionada con aquellos y que se refieran a la ejecucion de la obra directa o indirectamente.
Representante Técnico: quien con matricula de constructor de 1ra categoria, con titulo habilitante
conforme al art. 2.2.3. del presente pliego sera designado por el contratista y debidamente autorizado por el
comitente, asume la responsabilidad técnica total para la ejecuciéon de la/s obra/s conjuntamente con el
contratista.

Inspector de Obra: Es quien representa al comitente.
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DGIURB : Es el organismo que tuwo a cargo la elaboracion del proyecto de la presente obra denominado
Direccion General de Innovaciéon Urbana, dependiente de la Subsecretaria de Proyectos del Ministerio de
Desarrollo Urbano y Transporte.

DGOINFU : Es el organismo encargado de la inspeccion de la presente obra denominado Direccién
General de Obras de Infraestructura Urbana, dependiente de la Subsecretaria de Obras dependiente del
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte.

“P.C.G.”: Pliego de Condiciones Generales.

“P.C.P.": Pliego de Condiciones Particulares.

DGROC: Direccién General Registro de Obras y Catastro.

Empresa Lider de la Unién Transitoria de Empresas: Se define como la empresa que tiene mayor
participacion porcentual en la Union Transitoria de Empresas

2.1.3. Consultas y Aclaraciones - Circulares

El Art. 1.1.5 del P.C.G. queda complementado de esta manera:

Durante el periodo del llamado y hasta dos (2) dias antes de la Apertura de las Ofertas, el Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires podra emitir Circulares sin consulta de todo tipo para aclarar cualquier duda o
interpretacion de los Pliegos de Bases y Condiciones.

Los oferentes ylo interesados podran formular via Web al siguiente sitio:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.php?menu_id=29668

, 0 por escrito, consultas y/o aclaraciones sobre el contenido de los Pliegos de Bases y Condiciones hasta
cinco (5) dias antes de la fecha de apertura de las propuestas, en la sede que el Comitente indique a dicho
efecto, perteneciente al Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte, sita en la Av. Martin Garcia 346/50 —
Piso 5° de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires, las cuales seran contestadas hasta tres (3) dias antes de
la fecha de apertura de las ofertas..

Las Circulares con y sin consulta emitidas, seran publicadas en la Web y formaran parte de los documentos
contractuales. Los Oferentes deberdn constatar, todas las Circulares que se hubiesen emitido, sin que
puedan excusarse de su aplicacion y vigencia.

En consecuencia los Oferentes no podran alegar ninguna causa basada en el desconocimiento del
contenido de dichas Circulares.

2.1.4. Presupuesto Oficial.

El presupuesto oficial de los trabajos para la Obra CALLE TACUARI Entre Av. Belgrano y Av. de Mayo
asciende a la suma de pesos ‘einticuatro millones treinta y seis mil trescientos dos con 75/100 ($
24.036.302,75.-), con anticipo financiero del 20%.

La cotizacion se efectuara con precios del mes de presentacion de las ofertas.

En atencion a la Resolucién N° 276/ GCABA/MDUGC/08, donde se autoriza a las distintas unidades de
organizacién de este Ministerio incluir en los Pliegos de Condiciones Particulares relacionados con la
contratacién de obras publicas un quince por ciento (15%) en concepto de acopio de materiales con mas un
diez por ciento(10%) en caracter de anticipo financiero, y las dificultades administrativas para la
certificacion de los acopios, dado que los mismos usualmente deben certificarse en los talleres de los
proveedores, lo que trae como consecuencia que a esta Subsecretaria de Obras le resulte imposible
identificar los materiales destinados a la obra contratada, es que se propicia como alternativa a utilizar en
los tramites licitatorios un incremento del veinte (20%) de anticipo financiero al inicio de obra, sin acopio de
materiales.

En wrtud de lo expuesto, y a los fines de facilitar el desenwolvimiento y realizacion de las tareas que se
contratan, asi como también para otorgar una mayor concurrencia al proceso licitatorio es que se propicia la
contratacién con un incremento del weinte (20%) de anticipo financiero al inicio de obra, sin acopio de
materiales.

2.1.5. Plazo de ejecucion
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El plazo de ejecucion de la Obra CALLE TACUARI entre Av. Belgrano y Av. de Mayo es de seis meses (6)
contados a partir de la fecha de comienzo de los trabajos fijados en la Orden de Inicio.

CABE DESTACAR QUE ES RESPONSABILIDAD INELUDIBLE DEL CONTRATISTA PROCEDER
PREVIO AL INICIO DE LOS TRABAJOS A LA APROBACION DE TODA LA DOCUMENTACION DE
OBRA ANTE LOS ORGANISMOS OFICIALES CORRESPONDIENTES, ESTO ES: LA DGROC DEL
GCBA, PLANOS DE ESTRUCTURA Y ARQUITECTURA DEBIDAMENTE FIRMADOS POR UN
PROFESIONAL DE 12 CATEGORIA, EL CUAL SERA RESPONSABLE DE LA DOCUMENTACION DE
ESTRUCTURA A EJECUTARSE EN OBRA, Y EN UN TODO DE ACUERDO AL CODIGO DE LA
EDIFICACION DEL GCBA. DEL MISMO MODO DEBERA CONTAR CON LA APROBACION DE LOS
DIFERENTES ORGANISMOS COMO SER AYSA S.A., METROGAS, EDESUR — EDENOR, TELECOM -
TELEFONICA, ETC.

2.2. Oferentes

2.2.1. Admisién a la presente licitacion

Los Oferentes deberan acreditar capacidad legal para contratar conforme a lo establecido en el Art.1.2.1 del
P.C.G. y en el modelo Anexo Il Aspectos Legales.

Los Oferentes, para ser admitidos deberan cumplir los siguientes requisitos béasicos:

1) Todas las Empresas de cada Unién Transitoria de Empresas constituida o a constituirse, deberan asumir
ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires una responsabilidad solidaria.

2) Las Personas Juridicas que se presenten en forma individual y cada uno de los miembros que conforman
la Union Transitoria de Empresas deberan estar constituidos y organizados como persona juridica o
sociedad, con capacidad legal para obligarse y satisfacer las exigencias de este pliego, debiendo contar la
Unién Transitoria de Empresas con un organismo que constituya la maxima autoridad de la misma, con
plenas facultades para tomar decisiones en su nombre y para representarlo ante el Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires durante la licitacién, contratacion y ejecucion de la obra.

3) La Persona Juridica que se presente en forma individual y la Empresa Lider de la Unién Transitoria de
Empresas, deberan tener experiencia en Obras similares y poseer organizacién, disponibilidad de personal
idoneo, equipos y maquinarias, capacidad técnica, administrativa y financiera para llevar a cabo las obras y
senicios requeridos dentro de los plazos previstos.

4) La Persona Juridica que se presente en forma individual, la Union Transitoria de Empresas y las
Empresas que lo integren no deben tener vinculacion directa o indirecta con las Empresas Consultoras que
el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires haya contratado para este proyecto u otros relacionados con él.
5) La Empresa que integre una Unidén Transitoria de Empresas, a efectos de esta licitacion, no podra
participar en forma individual o formando parte de otra Unidn Transitoria de Empresas.

6) Los directivos, profesionales y técnicos de las Personas Juridicas que se presenten en forma individual o
Uniones Transitorias de Empresas no deberan tener relacion de dependencia o vinculacién directa o
indirecta con las Empresas Consultoras que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires haya contratado
para este proyecto u otros relacionados con él; ni con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

LA FIRMA QUE CONSTE EN TODA LA DOCUMENTACION INTEGRANTE DE LA OFERTA, DEBE SER
ACLARADA, INDICANDO EL CARACTER DEL FIRMANTE, DEBIENDO PRESENTAR LA
DOCUMENTACION QUE AVALE EL CARACTER INVOCADO.

2.2.2. Capacidad de Contratacion

El saldo de capacidad de contratacion anual exigido en el articulo 1.2.2 del P.C.G. serd determinado a
partir de la certificacion presentada conforme las pautas sefialadas en el Anexo Il b del presente pliego.
Dicho saldo debera ser igual o superior al resultante de la aplicacién de las formulas establecidas por la
Subsecretaria de Obras Publicas de la Nacion en los certificados de capacidad de contratacion.

En el caso de firmas que se presentaren constituidas en Uniones Transitorias de Empresas, el saldo de
contratacién anual exigido serd integrado por la suma de los saldos de contratacién anual de cada una de
las empresas que integren dicha Unién Transitoria de Empresas.
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Se deja constancia que para proceder a la acumulacién de las capacidades de cada una de las empresas
participes de la UTE, es requisito imprescindible que todas ellas hubiesen obtenido previamente la
clasificacién registral establecida en el primer péarrafo del art. 2.3.1 Sistema de Contrataciéon y Forma de
Cotizar como de “Arquitectura o en la especialidad afin de los trabajos que se licitan”.

La capacidad de contratacién sera la que surja de la siguiente féormula:

C.C.A. = Po + Po (12- PE)

12
C.C.A.: Capacidad de contratacién anual.
Po : Presupuesto Oficial.
PE : Plazo de ejecucion de la obra, expresado en meses.

La capacidad de contratacion deberd actualizarse al mes correspondiente a la firma del contrato
calculandose el monto minimo exigible, conforme al procedimiento antes indicado, pero con respecto a la
oferta adjudicada.

En caso de no cumplirse este requisito, el adjudicatario perdera la garantia de la propuesta y quedara
descalificado automaticamente.

2.2.3. Representante en Obra

El art. 1.6.22 del P.C.G. queda complementado con lo siguiente;

El Contratista debera contar con un profesional permanente en Obra, cuya presentacién se hara con la
documentacién de la propuesta, con titulo habilitante inscripto en el Consejo Profesional correspondiente,
debiendo contar con la Matricula de Constructor de 1lra. categoria, y con suficientes antecedentes como
para asegurar la normal marcha de los trabajos y facultado para representarlo, requiriéndose la aceptacién
previa del profesional responsable de la obra publica por parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
El mencionado Profesional sera el responsable en los términos que establece la documentacién contractual,
de la perfecta ejecucion de los trabajos en lo que al Contratista se refiere. Serd ademéas el encargado de
suministrar todos los datos que estén establecidos en el P.C.P, y todos aquellos que le sean requeridos
para la mejor marcha de la tarea.

Debera concurrir a diario a los lugares en que se realicen los trabajos, asi como a todos los actos de
replanteo y mediciones para la certificacion, los cuales se consideraran implicitamente aceptados por el
Contratista si el Representante en Obra no concurriese.

Las citaciones al Representante en Obra se haran con un (1) dia habil de anticipacién de los trabajos,
mediante Orden de Senicio. La negligencia demostrada en la ejecucién de los trabajos, el incumplimiento
de las resoluciones pertinentes, o la incomparecencia reiterada a las citaciones que se le formulen, podra
dar lugar a la remocién del Representante en Obra.

En caso de producirse la caducidad de la designacién del Representante en Obra, ya sea por decisiéon del
Contratista o del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, se debera proponer reemplazante dentro de los
dos (2) dias corridos de producida la vacante. La Inspeccién de Obra podra aceptar o rechazar al
profesional propuesto. En tal caso se debera proponer otro.

En ausencia del Contratista o del Representante técnico, el Representante en Obra tendra a su cargo la
conduccién de los trabajos y estard autorizado por el Contratista para recibir 6rdenes de la Inspeccion,
notificarse de las érdenes de senicio y darles cumplimiento. La firma del Representante en Obra obliga al
Contratista ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

2.2.4. Constitucion de Domicilios.

El Art. 1.2.3 del P.C.G. queda complementado con lo siguiente:

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires constituye domicilio legal a los efectos de toda notificacion
judicial, conforme lo establecido en el art. 20 de la Ley N° 1218 (texto consolidado por la Ley N° 5454)
Resolucién N° 77-PG-06, en la Procuracién General , Departamento Cédulas y Oficios Judiciales, sito en la
calle Uruguay 458 de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires.

A los efectos de ésta licitaciéon, para cualquier comunicacién judicial que deban dirigir al Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, los Oferentes lo deberan hacer al domicilio precedentemente indicado.
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Los oferentes y ewventualmente el adjudicatario como el contratista, serdn notificados: en el domicilio que
hubieran constituido con la presentacion de la oferta para el adjudicatario y/o contratista.

Todo cambio de domicilio deber4 ser comunicado fehacientemente al Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires y surtira efecto una vez transcurridos diez (10) dias de su notificacion.

Las comunicaciones extrajudiciales que los oferentes deban dirigir al Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires, deberdn cursarse al domicilio especial sito en Av. Martin Garcia 346/50 Piso 5° de la Ciudad
Auténoma de Buenos Aires.

2.3. Ofertas

2.3.1. Sistema de Contratacién y Forma de Cotizar

A los efectos de la determinacion del precio, el sistema de contratacion de los trabajos se hara por el
sistema de ajuste alzado, y a todos sus efectos se define la obra como de Arquitectura o en la
especialidad afin de los trabajos que se licitan.

La obra debera ejecutarse conforme a los Planos y las Especificaciones Técnicas del proyecto, de modo tal
que resulte completa y responda a su fin.

Los Oferentes deberan presentar el andlisis de precios de todos los items que integran la planilla de
computo y cotizacion. El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires podra requerir andlisis de precios
adicionales si asi lo juzgase necesario.

Las ofertas que se describen en el presente pliego, seran contratadas por el sistema de ajuste alzado, y se
presentaran de acuerdo a la Planilla del Formulario N° 7 que se adjunta, teniendo en cuenta que no debe
modificarse: el listado de tareas, las unidades de medidas y las cantidades, caso contrario se desestimara
la oferta. Por lo tanto, los computos expresados en el Presupuesto Oficial formaran parte de la
documentacién contractual y se utilizardn como base para las certificaciones parciales si las hubiera.
Cualquier diferencia entre pliegos y planos respecto del listado de tareas, unidades de medidas y
cantidades no cuestionada dentro de los dos (2) dias anteriores a la fecha de apertura de las ofertas no
dard derecho a reclamo alguno durante la ejecucion de la obra.

El silencio del oferente dentro de los dos (2) dias anteriores a la fecha de apertura de las ofertas, respecto
de cualquier diferencia implica la entera conformidad del oferente por lo que no se hara lugar a
ninguna reclamacion ulterior que en tal sentido se efectie.

El contratista debera proveer la totalidad de la mano de obra, equipos, materiales, herramientas, personal
técnico y de conduccién que sea necesario para la ejecucién de las obras. Asimismo se define como
Moneda de Cotizacion y Moneda de Pago el peso.

2.3.2. Valores Finales de cada item

En la cotizacién se consideraran incluidos todos los senicios, mano de obra, materiales y equipos que sean
necesarios proveer o prestar para llevar a cabo todos los trabajos, de acuerdo con lo establecido en las
Especificaciones Técnicas para el conjunto de las tareas de todos y cada uno de los items que componen
los distintos rubros del presupuesto.

La obra debera ejecutarse conforme a los Planos y Especificaciones Técnicas del proyecto, de modo tal que
resulte completa y responda a su fin, siendo a cargo del Contratista la ejecucion y/o provisién de cualquier
trabajo y/o elemento que, aunque no este indicado especificamente, resulte indispensable para que la obra
cumpla su fin previsto.

A titulo de ejemplo y sin que esta enumeracidén sea taxativa, se advierte que no se considerard mayor
“volumen” de obra o trabajo adicional a la reubicacion o extension de senicios publicos para ejecutar las
correspondientes conexiones, ni a mayores wlimenes de excavaciones necesarias ni a modificaciones de
las estructuras debidas a las caracteristicas del suelo, modificacion de las cotas de fundacion, pozos negros
y/o remocion de todo tipo de construcciones y/o instalaciones subterraneas, modificaciones y/o cambios en
el recorrido de cafierias, etc.

Ello significa que el Contratista tomara a su cargo los riesgos inherentes a este tipo de obra, sin posibilidad
de considerar adicionales, salvo por eventuales modificaciones y/o ampliaciones del proyecto que surjan por
parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
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Si el oferente considerase necesario, a los fines de cumplir con el plazo contractual de obra, que su
personal trabaje horas extraordinarias, o en varios frentes simultaneos a raiz de las especiales
caracteristicas y extension de esta obra, los costos emergentes de tal modalidad de trabajo se
consideraran, a todo efecto incluidos, en los precios de la oferta y el contratista no podra exigir
compensacion alguna. Esto se hara extensivo a que si durante el transcurso de la ejecucidn de los
trabajos resultare la necesidad, a solo juicio de la Inspeccién de Obra, de ampliar y/o extender la
jornada laboral del personal del contratista afectado a la obra para cumplir el plazo contractual.

2.3.3. Modalidad de presentacion de la Oferta

La modalidad de presentacion de ofertas sera el de etapa Unica. Al efecto se presentard el Sobre N° 1
(Externo) dentro del cual, a su vez, deberd incluirse el Sobre N° 2 (interno)” los cuales se abrirAn en el
mismo acto de apertura y contendran la documentacién que se detalla a continuacion:

2.3.4. Documentos que deben integrar la oferta
El Art.1.3.5 del P.C.G. se complementa con lo siguiente: La documentacién integrante de la oferta estara
contenida en dos sobres y sera presentada de la siguiente manera:

Sobre N° 1 (externo) debera contener la siguiente documentacion:
1) Carta de Presentacion segin modelo Anexo N° I.
2) La garantia de Oferta, constituida segun las formas establecidas en el Art. 1.3.6 del P.C.G.
3) Declaracion jurada de que se conocen y aceptan los Pliegos de Condiciones Generales, de Condiciones
Particulares, de Especificaciones Técnicas, Documentacién Gréfica, Planos, Formularios, Anexos y
Circulares cony sin Consulta que se hubieren dictado.
4) Estatuto Social segin Anexo N Il a.
5) Acta de Asamblea en la que conste la designacion de los miembros que integraran el Directorio y Acta
de Directorio de distribucién de los cargos, segin Anexo N° Il b.
6) Poder otorgado al Representante Legal segin Anexo N° Il c.
7) Domicilio Especial segun Anexo Ne° Il d.
8) Poder otorgando representacion legal unificada en el caso de Uniones Transitorias de Empresas segun
Anexo N° Il e.
9) Compromiso de constitucion de la Union Transitoria de Empresas segun Anexo N° I f.
10) Compromiso de cada Empresa a integrar la Unién Transitoria de Empresas segun Anexo N° lig.
11) Estados Contables de los tres (3) ultimos Ejercicios Anuales segun el punto 2.19 del P.C.P.
12) Estado Contable parcial segun el punto 2.19 inc. b) del P.C.P.
13) Constancia de Inscripcién y pagos de los ultimos 6 meses en el Instituto de Estadistica y Registro de la
Industria de la Construccién (IERIC), segun el Anexo Il inc. k) del P.C.P.”
14) Referencias sobre el oferente individual y/o Uniéon Transitoria de Empresas: el Oferente debera
acomparfiar por lo menos 5 notas de entidades financieras, comerciales y/o industriales, en las que dichas
entidades suministren informacion del concepto y antecedentes que les merece el oferente.
Las notas deberan estar actualizadas al mes de apertura de las ofertas y debera presentar entre las cinco
al menos una de cada tipo de entidad (comercial, bancaria y/o financiera).
15) Certificado de Capacidad de Contratacion Anual expedido por el Registro Nacional de Constructores de
Obras Publicas, actualizado a la fecha de presentacion de la oferta, segin Anexo N° Ill a.
16) Declaracién Jurada del saldo de Capacidad de Contratacion disponible, actualizado a la fecha de
presentacion de la oferta, segin Anexo N° IlI b.
17) Listado de todas las Obras realizadas en los Ultimos cinco (5) afios segun Anexo N° Il c. (Formulario N°
1). El oferente podra incluir obras ejecutadas en caracter de subcontratista En tal caso debera demostrar tal
condicion de manera fehaciente.
18) Listado de Obras similares a la licitada, realizadas en los dltimos cinco (5) afios segun Anexo N° lIl d.
(Formulario N° 2). El oferente podra incluir obras ejecutadas en caracter de subcontratista En tal caso
deberd demostrar tal condiciéon de manera fehaciente.
19) Listado de las Obras en ejecucién y a ejecutar en los proximos dos (2) afios segin Anexo N° Il e.
(Formulario N° 3). El oferente podra incluir obras en ejecucion y a ejecutar en caracter de subcontratista En
tal caso deberd demostrar tal condicién de manera fehaciente.
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20) Equipamiento y maquinaria a afectar a la Obra seguin Anexo N° lll f (Formulario N° 4).

21) N6mina del Personal Superior propuesto para la Obra segin Anexo N° Il h.

22) Némina del Personal propuesto para la Obra segin Anexo N Il i.

23) Acreditacion del Representante Técnico segun Anexo NIl j.

24) Constancia de Visita a Obra o Declaraciéon Jurada de conocimiento de la obra.

25) Certificado fiscal para contratar emitido por la Administracion Federal de Ingresos Publicos previo a la
correspondiente evaluacion de las propuestas, o la presentacion de la constancia de solicitud de dicho
certificado, exigiéndose su efectiva presentacién dentro de los diez (10) dias de la fecha de apertura de las
ofertas. Se especifica que la solicitud del mismo debera ser de fecha anterior a la apertura de las ofertas.
26) Declaracién Jurada del Mantenimiento de Oferta.

27) Certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos expedido por el Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, o la presentacion de la constancia de solicitud de dicho certificado, conforme lo requerido por
el Anexo V.

28) Certificacion contable de los pagos por los ultimos doce (12) meses de los Impuestos sobre los Ingresos
Brutos, Valor Agregado, Ganancias y Aportes Provisionales; con la firma del Contador Publico autenticada
por el Consejo Profesional de Ciencias Econdmicas.

Ademas en la respectiva certificacion debera constar el siguiente detalle: periodo, base imponible, monto
pagado, fecha y lugar de pago”.

29) Adjuntar Compromiso bancario o financiero o Certificacion contable de Facturacion Acumulada, segun
se indica en el numeral 2.19 del P.C.P y de acuerdo a la Carta Modelo Indicativa de Compromiso Bancario
de acuerdo a lo requerido en el Anexo X.”

30) Declaracién Jurada de aceptacion de la jurisdiccion de los Tribunales en lo Contencioso Administrativo y
Tributario de la Ciudad conforme punto 2.17 del P.C.P.

31) Declaracion Jurada en la que conste expresamente que el oferente no se encuentra incurso en ninguna
de las inhabilitaciones previstas por la normativa vigente.

32) El oferente debera presentar junto con su oferta una Declaracién Jurada de su capacidad para contratar
el seguro ambiental exigible en el particular, a su costo y de su compromiso a adoptar y desplegar en la
prestacién del senicio, todas las medidas prewventivas, recaudos ambientales y acciones necesarias para
disminuir el riesgo, de forma tal de asegurar la vigencia de la cobertura.

33) Plan de Trabajos y Curva de Inversiones, ambos expresados en forma porcentual y sin montos.
(Formularios N° 5y 6).

34) Declaracién Jurada detallando la némina del personal inscripto en el Instituto de Estadistica y Registro
de la Industria de la construccién ( IERIC) a nombre del oferente de acuerdo a la Resolucion N° 16 y
17/2009 del IERIC publicado en el Boletin Oficial de la Nacién Argentina N° 31614 de fecha 13 de Marzo de
2009”

35) Plan de Mitigacion de obra: El Oferente debera detectar los impactos ambientales a producirse durante
la ejecucion de la obra y considerar en su propuesta las medidas de mitigacion a implementar a fin de
minimizar los impactos negativos, razén por la cual acompafiara un Plan de Mitigacién de Obra, el que
debera ser aprobado por la Inspeccion de Obra en forma previa al inicio de la obra.

36) indice referido a la presentacion de la oferta siguiendo el orden establecido en el presente numeral y
detallando los puntos segun la foliatura realizada por la empresa oferente.

La falta de presentacién de la documentacién conforme, item. 2.3.4. Sobre N° 1 Externo inciso 2 sera
inexcusable; siendo su falta causal de desestimacién de la oferta.

La documentacién solicitada en los incisos 4, 5, 8, 9, 10, 15, y 25 del Sobre N° 1 Externo del item 2.3.4.
debera estar autenticada por escribano publico.

Sobre N° 2 (interno)

1) La Propuesta u Oferta segin modelo Anexo N° IV,

2) Planillas de Cotizacién, deben utilizarse como modelo la planilla de computo y presupuesto (Formulario
Ne 7).
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3) Andlisis de Precios e indices de referencia asociados a cada insumo conforme lo dispuesto por la Ley
2809 (texto consolidado por la Ley N° 5454) modificatorias y reglamentarias, dejando constancia que... “ES
IMPRESCINDIBLE PARA LA CONSIDERACION DE LAS OFERTAS QUE TODOS LOS OFERENTES
PRESENTEN LOS PRECIOS DE REFERENCIA ASOCIADOS A CADA INSUMO EN LOS ANALISIS DE
PRECIOS” (segun modelo Formulario N° 8)

4) Plan de Trabajos abierto por rubros e items tal cual se consignan en la planilla de cémputo y presupuesto
(segin modelo Formulario N° 7). Debiéndose incluir los hitos significativos de la obra. La Curna de
Inversiones deberd incluir los montos porcentuales de avance de obra; El Plan de Trabajos serd presentado
en MS Project. (Formulario N° 5y N° 6 — Anexo |l g)

5) Se debera presentar junto con la oferta, el archivwo digital en formato excel, que contenga el presupuesto
ofertado, con sus correspondientes andlisis de precios, la curva de inversion y el plan de trabajos que se
han presentado en la oferta.”

Si el Plan de trabajos e Inversiones no respondiera de manera racional y acorde con el normal desarrollo
esperado de la obra, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, podra a su exclusivo juicio exigir su
modificacién, otorgando un plazo preciso para su nueva presentacion.

Si cumplida la intimacion - se siguieran verificando falencias, a sélo juicio de GCBA, se procedera a la
desestimacion de la oferta con pérdida del depdsito de garantia (Formulario N° 5y 6).

La falta de presentacion de la documentacién conforme item. 2.3.4. Sobre N° 2 Interno incisos 1, 2, 3, 4y 5
sera inexcusable; siendo su falta total o parcial causal de desestimacién de la oferta.

2.3.5. Forma de presentacion de la Oferta
El Art. 1.3.4 del P.C.G. queda complementado con el siguiente texto:

Las ofertas deben presentarse en las oficinas del Gobierno y en el dia y hora que se indiquen en el
respectivo llamado de licitacién, y estaran contenidas en dos sobres, cerrados y lacrados, que se entregaran
uno dentro del otro. El sobre exterior o sobre N° 1, sin ningun tipo de inscripcion o membrete que identifique
al oferente, llevard como Unicas leyendas las siguientes:

1°) Denominacién de la obra a la cual corresponde la oferta.

2°) Numero de Licitacion y Expediente.

3°) Dia y hora fijados para la apertura.

El Gobierno dard recibo numerado de los sobres entregados hasta el dia y hora fijados para la
apertura. Recibido el sobre se le pondra cargo, indicando fecha y hora. Los sobres que llegaran al Gobierno
pasada la hora de apertura, cualquiera sea la causa de la demora, no seran recibidos.

Dentro del sobre externo se ubicara la documentacion especificada en 2.3.4., junto al sobre N° 2,
que contendrd la oferta econdmica y demas documentacion correspondiente. El sobre N° 2, debera
presentarse cerrado y lacrado, con las siguientes leyendas:

1°) Denominacién de la obra.
2°) Dia y hora de apertura.
3°) Nombre y direccion del oferente. Bajo ningln concepto podra omitirse este dato.

Las ofertas deberdn presentarse en original con dos copias, foliadas y debidamente firmadas y
selladas en todas sus hojas por los representantes legal y técnico de los oferentes. Todas las firmas
deberan ser originales. Los ejemplares se identificaran con los sellos “ORIGINAL", “DUPLICADO” y
TRIPLICADO” en todas sus hojas, en carpetas separadas, en idioma castellano, debidamente firmadas y
selladas en cada una de sus hojas por el Representante Legal y el Representante Técnico. Asimismo se
debera presentar en CD toda la documentacioén integrante de la oferta en formato PDF.
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En caso de discrepancia entre los dos ejemplares prevalecerd sobre los deméas el sefialado como
“ORIGINAL".

El Pliego de Licitacién y las Circulares deberan ser incluidos solamente en el original de la Oferta.

La documentacion debera ser presentada siguiendo el orden correlativo establecido en el Art. 2.3.4 del
P.C.P.

Sera causal de Rechazo la inclusién por parte del Oferente de condicionamientos a su Oferta que puedan
afectar los aspectos técnicos y/o econémicos de la misma.

Cuando hubiese discordancia en la consignacién de un mismo precio, siempre se dard prioridad al precio
escrito en letras.

La Oferta estard provista de un indice general, en el orden requerido, en el que se determinara con
precision las paginas donde se hallan ubicadas las distintas secciones y cada uno de los documentos que la
integran.

LA FIRMA QUE CONSTE EN TODA LA DOCUMENTACION INTEGRANTE DE LA OFERTA (SOBRE N° 1
(externo) y N° 2 (interno)), DEBE SER ACLARADA, INDICANDO EL CARACTER DEL FIRMANTE,
DEBIENDO PRESENTAR LA DOCUMENTACION QUE AVALE EL CARACTER INVOCADO.

2.3.6. Apertura de las ofertas:

El Art. 1.3.8 del P.C.G. queda complementado con el siguiente texto:

En el dia y hora fijados en el llamado a licitacion y en presencia de los interesados que concurran, se

procederd, en la Reparticion designada al efecto, a la apertura de las ofertas de la siguiente forma:

1) Se werificard que estén reunidas las ofertas recibidas a tiempo.

2) Se werificard el correcto estado de los lacres de los sobres exteriores.

3) Se abrirdn los sobres exteriores o sobre N° 1, y se \erificara si cada uno de ellos contiene la garantia
de oferta. En ninglin caso se permitird introducir modificaciones en las propuestas después de la hora
de apertura.

En el mismo acto y aun cuando los oferentes no hayan integrado la totalidad de dicha documentacion, se
abrirdn los sobres N° 2 (internos).

4) Se labrara un acta en la que se consignara dia y hora, nombre del o de los oferentes, importe de cada
garantia y certificado de capacidad de contratacion, y monto de las ofertas.

5) Se invitara a todos los presentes a examinar la documentacion, y si alguno formulara observaciones y
pidiera su constancia en Acta, asi se hard; en caso contrario se dejara asentado la ausencia de
obsenrvaciones.

Se hara firmar el acta por quienes hayan formulado observaciones, Yy por todos los presentes que asi lo
deseen.

2.3.7. Vicios Excluyentes

Seréa excluida toda Oferta que adolezca de uno o mas de los siguientes uicios:

1) Que se presente después de la hora limite fijada para la Apertura de las Ofertas y/o en lugar distinto del
gue se sefiala en el llamado.

2) Que no esté cumplimentada la Garantia de Oferta en cualquiera de las formas establecidas en éste
pliego.

3) Que se presente la Oferta sin firma, aclaracién de firma, no se fije domicilio o no fuese posible identificar
sin duda alguna al Oferente.

4) Que se presente firmada por persona(s), sin capacidad suficiente para obligar al Oferente.

5) Que no indique claramente los precios cotizados, o el monto total de la propuesta, y/o que no fuere
posible interpretarla.

6) Que contenga correcciones, raspaduras, enmiendas o agregados que no estén debidamente salvados y
firmados por la misma persona que firmé la Oferta.

2.3.8. Ampliacién de la informacion
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El Art. 1.4.1 del P.C.G queda complementado con lo siguiente:

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires podra requerir ampliacién de la informaciéon suministrada o
cualquier otra que se necesite para el mejor estudio de los antecedentes, dentro del plazo que se sefiale al
efecto, siempre que ello no implique alterar la propuesta original, ni modificar la oferta econdémica.

Vencido dicho plazo sin que el Oferente cumpla el requerimiento indicado precedentemente, el Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires podra considerar que existe una retractacién tacita del proponente y en
consecuencia desestimar su propuesta y disponer la pérdida del depdsito de garantia de oferta.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se resena el derecho de efectuar las verificaciones que fuesen
necesarias a efectos de comprobar la veracidad de la informacion suministrada en la propuesta. De
establecerse la falsedad de dicha informacién, se desestimara la propuesta y dispondra la pérdida
automatica de la Garantia de Oferta.

El personal que determine el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, previamente a la adjudicacion, podra
visitar las oficinas, depositos, equipos, obras realizadas, etc., que los oferentes declaren en su propuesta a
efectos de comprobar en el lugar su capacidad para la ejecucion de la obra.

Se deja constancia que ante la omision de presentacion de la constancia de visita a obra o la declaracion
jurada de conocimiento de la obra (segln lo requerido en el inc.24) del item 2.3.4 del presente pliego)
conjuntamente con la oferta, se intimara al oferente para que en un plazo perentorio de 24 hs. acredite tal
requisito bajo apercibimiento de desestimacion de la oferta y pérdida de la garantia de mantenimiento de la
oferta.

2.3.8.1. Evaluacién de las Ofertas:

La Reparticidn licitante examinara todas las propuestas recibidas, y descartar4 aquellas que no posean la
totalidad de los elementos inexcusables detallados en el art. 2.3.4. 0 no cumplieran lo determinado en el
art. 1.2.2. del P.C.G.

La Comision de Preadjudicaciones propiciara la adjudicacion, de conformidad con las pautas establecidas
en los pliegos, a fawor de la oferta mas conveniente, debiendo labrar un Acta al efecto. La propuesta de
preadjudicacién debera ser notificada a cada uno de los oferentes y publicada en la Cartelera del
Organismo Licitante y podr4 estar sujeta a impugnaciones conforme al punto 2.4.1 del P.C.P, las cuales
seran resueltas previa intenvenciéon de la Procuracion General de la Ciudad de Buenos Aires..

2.3.9. Garantia de Oferta
El Art. 1.3.6 del P.C.G queda complementado con el siguiente parrafo:
El monto de la Garantia de Oferta serd del UNO POR CIENTO (1%) del Presupuesto Oficial.

2.3.10. Plazo de Mantenimiento de la Oferta

El plazo de mantenimiento de la Oferta fijado en el Art. 1.3.7 del P.C.G., se fija en noventa (90) dias corridos
contados a partir de la fecha del Acto de Apertura de las Ofertas.

Vencido ese plazo, los oferentes que lo deseen podran retirar su oferta y su depdsito, pero mientras no lo
hicieren, queda entendido que han prolongado automaticamente el plazo de validez de su oferta por el
mismo término. El aviso de caducidad de la oferta deberd ser hecho en todos los casos por el oferente en
forma fehaciente y con un minimo de quince (15) dias de antelacion.

2.3.11. Efectos de la presentacién de la Oferta

La presentacion de la Oferta, implica por parte del Oferente el pleno conocimiento y aceptacion de las
Bases del llamado a licitaciéon, no pudiendo alegar ninguna causa basada en el desconocimiento sobre el
contenido de las mismas.

2.3.12. Vista de las Ofertas

Se pondra a disposicion de los oferentes una copia de todas las ofertas presentadas por el plazo de (3) tres
dias a contar de la fecha de apertura de las mismas en la Dependencia del Organismo donde se efectud el
acto de apertura.

Sin perjuicio de ello, los oferentes tienen pleno acceso a las actuaciones administrativas, cumplimentando
con el procedimiento administrativo correspondiente, con excepcion del plazo que dure el periodo de
evaluacion de las ofertas.
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2.4. Adjudicacion de la Obra

El Art. 1.4. del Pliego de Condiciones Generales, se complementa con las siguientes disposiciones:

2.4.1. Impugnaciones

Contra el acto preparatorio de preadjudicacion pura y exclusivamente podran interponerse las
impugnaciones a las que se hace referencia en el art. 1.4.2. del Pliego de Condiciones Generales. Contra el
acto administrativo de adjudicacion seran \ables todos los recursos que al respecto regula la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires (Decreto de Necesidad y Urgencia N°
1510/GCBA/97, (texto consolidado por la Ley N° 5454).

Se establece como condicion de admisibilidad de las impugnaciones efectuadas por los oferentes, la
constitucion previa de un deposito de caucidon de conformidad con lo establecido en el Decreto N° 1013 —
GCBA-08 (BOCBA N° 2997); el cual sera reintegrado al recurrente sélo en el caso de ser procedentes
dichas impugnaciones en su totalidad.

Las impugnaciones a que se vean con derecho a realizar las firmas oferentes, deberan ser presentadas
dentro del término perentorio de los tres (3) dias a contar desde la notificacién del resultado de la
preadjudicacion.

La autoridad competente resolvera las impugnaciones deducidas contra el informe de preadjudicacion, asi
como también dispondra la adjudicacion de la obra , previo dictamen de la Procuracion General de la
Ciudad de Buenos Aires en los casos que correspondiera (Ley N° 1218, texto consolidado por la Ley N°
5454).

La garantia se perderd a favor de la Administracién, en caso de rechazo total o parcial de la impugnacion.

2.4.2. Devolucién de la Garantia de Oferta

El Art. 1.3.10 del P.C.G. queda complementado con el siguiente parrafo:

Dentro de los DIEZ (10) dias de la firma de la Contrata o de vencido el plazo de validez de la oferta, el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires notificara a los Oferentes no Adjudicatarios, la fecha, hora y lugar
en que les seran deweltas las correspondientes Garantias de Oferta.

2.4.3. Garantia de Adjudicacién

El Art. 1.4.4 del P.C.G. queda complementado con el siguiente parrafo:

El valor a constituir en concepto de Garantia de Adjudicacion sera del CINCO POR CIENTO (5%) del monto
total adjudicado.

Si el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ordenara modificaciones de Obra que impliquen aumentos del
monto contratado, el Contratista deberd adicionar al fondo de Garantia de Adjudicacion el CINCO POR
CIENTO (5%) del importe de las nuevas obras dentro de los DIEZ (10) dias de recibir la respectiva
notificacion de la Inspeccion.

La Garantia de Adjudicaciéon sera dewelta dentro de los TREINTA (30) dias corridos contados a partir de la
fecha de aprobacién de la recepcion definitiva de la obra.

La Garantia de Adjudicacion debera constituirse de acuerdo a las disposiciones establecidas en el Art. 1.3.6
del P.C.G.

2.5. Contrato y Contrata

2.5.1. Firma de la Contrata

El articulo 1.5.1 del P.C.G. se complementa con lo siguiente

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires fijara dia y hora en que se procedera a la firma de la Contrata y
sus complementos, la que tendra lugar dentro de los dos (2) dias de integrada la garantia de la adjudicacion
conforme a lo estipulado en el item 1.4.4. del P.C.G.
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Si el Adjudicatario no se presentase a la firma de la Contrata, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
podra anular la adjudicacion, en cuyo caso el Adjudicatario perdera la garantia constituida a tales efectos.

Si el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no firmara la Contrata antes de los treinta (30) dias de
notificada la Adjudicacién por causas no imputables al Adjudicatario, vencido el término, éste podra solicitar
gue la Adjudicacion quede sin efecto, en cuyo caso se le dewolvera la Garantia correspondiente, sin que ello
importe el reconocimiento de indemnizacién alguna.

Previo a la adjudicacion, deber4 presentar actualizado el certificado fiscal para contratar y su publicacion y
el correspondiente saldo de capacidad de contratacion disponible expedido por el RENCOP, siempre que
estuviere vencido.

2.5.1.1. Requisitos a cumplir para el inicio de la obra:
Una wvez firmada la contrata, el contratista debera presentar en el término de 15 dias habiles los requisitos
para el inicio de la obra que se detallan a continuacion:

1- SEGUROS

- Pdliza original Seguro contra Accidentes Personales para la Inspeccién de Obra.
- Comprobante de pago del Seguro de Accidentes Personales.

- Pdliza original Seguro contra Incendio.

- Comprobante de pago del Seguro contra Incendio.

- Pdliza original de Seguro contra Robo y Hurto.

- Comprobante de pago de Seguro contra Robo y Hurto.

- Pdliza original del Seguro de Responsabilidad Ciwil.

- Comprobante de pago del Seguro de Responsabilidad Ciwil.

Es responsabilidad del contratista presentar un cuadro con los campos: "riesgo cubierto”, "N° de pdliza”,

"aseguradora”, "vigencia", "forma de pago”,"comprobantes de pago".
2-ART

- Contrato de Afiliacion con ART.

- Constancia de Pago de ART.

- Inscripcion de la Contratista y eventuales subcontratistas en la Superintendencia de Riesgos de Trabajo.
- Formulario 931 de AFIP.

- Programa de Higiene y Seguridad con némina del personal aprobado por ART.

- Constancia de Aviso de Inicio de Obra firmado por ART.

3 — Higiene y Seguridad
- Dar cumplimiento a los requisitos requeridos en el Anexo VIl del presente pliego.
4 - Subcontrataciones

- Documentacién contractual con Subcontratista/s

Se debe hacer referencia a los subcontratistas que se van a desempefiar en la obra, a los fines que el
GCBA proceda a aprobar o no su desempefio.

- Intervencion de la Inspeccion de Obra.

- Pdliza de Garantia de la/s Subcontratista/s.

5-Libros

- Libro de Ordenes de Senicio (OS) - (tamafio grande, 50 hojas x tripl.)
- Libro de Notas de Pedido (NP) — (tamafio grande, 50 hojas x tripl.)

- Libro de Higiene y Seguridad - (tamafio grande, 50 hojas x tripl.)

- Libro de Partes Diarios — (tamafio grande, 50 hojas x tripl.)
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6 — Impacto Ambiental
- Plan de Gestion Ambiental, incluyendo Medidas de Mitigacion.
7 — Planificacion de la obra.

- Plan de Trabajo con Camino Critico (MS Project)

- Curva de Inwersion.

- Logistica de Obra.

- Plan Comunicacional.

- Plan de Sefializacion.

- Diagrama de Cortes de calles y desvios.

- Plano de Obrador.

- Listado completo y definitivo de equipos, herramientas y materiales a utilizar en la obra.
- Listado de productos quimicos a utilizarse con los recaudos a tomar.
- Obrador construido y aprobado.

- Histograma de mano de obra planificada.

8 - Oficina y equipamiento de telecomunicaciones para la Inspeccién de Obra.

El art. 1.6.15 del P.C.G., se complementa con las siguientes disposiciones:

El Contratista deberd proweer en el lugar de la obra una oficina, que serd de uso exclusivo de los
Inspectores de Obra para el ejercicio de sus funciones. La misma debera contar con el acondicionamiento y
equipamiento correspondiente, conforme los requerimientos detallados en el Anexo Xll.

Asimismo, el Contratista deberd proveer el equipamiento necesario para la comunicacion de la Inspeccion
conforme los requerimientos detallados en el Anexo Xil.

Todo lo requerido en el presente, sera dewelto al Contratista al momento de la recepcién provisional de la
Obra.

En los casos que se considere pertinente y la situacién lo amerite por el plazo e importancia de las obras, el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires podra solicitar, sin que le genere costo adicional alguno, una o mas
unidades de automdviles.

El Contratista sera responsable, en forma exclusiva, de la custodia y mantenimiento de todos los bienes y
equipamientos que se otorguen a la Inspeccion de Obra por el presente item y correspondiente Anexo;
manteniendo indemne al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ante cualquier reclamo.

Vencido el plazo fijado en el presente articulo, y si el Contratista no hubiera cumplimentado las presentacion
de los requisitos descriptos, el Comitente podra rescindir el contrato suscripto, dando por decaida la
adjudicacion y pudiendo seguir la adjudicacion de la obra en orden de mérito de conwveniencia de las
restantes ofertas presentadas.

2.5.2. Plan de Trabajos Definitivo.

El articulo 1.6.4 del PCG queda complementado con lo siguiente:

El Contratista debera someter a la aprobacion de la Inspeccion de Obra, los requisitos a cumplir para el
inicio de la obra estipulados en el item 2.5.1.1. del presente pliego, todo lo cual debera ser aprobado, previo
al inicio de la obra, por el Organismo encargado de la Inspeccién de Obra que designe el Ministerio de
Desarrollo Urbano y Transporte.

Dichos requisitos seran aprobados o rechazados dentro de las setenta y dos (72) horas, los cuales, en caso
de ser aprobados, pasaran a formar parte de la documentacion contractual. En caso de ser rechazados, el
Contratista debera proceder al ajuste de los mismos de acuerdo con las obsenaciones que efectie la
Inspeccion de Obra sin alterar el plazo y el importe total. EI Organismo encargado de la Inspeccién de Obra
gue designe el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte determinard el plazo para su nueva
presentacion.
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2.6. Organizacion de la Obra

2.6.1. Orden de Comienzo

El Art. 1.6.1 del P.C.G. se complementa con lo siguiente:

Para tal fin se confeccionard un “Acta de Inicio” a fin de establecer la fecha cierta de origen de los plazos
contractuales, firmada por el Inspector de Obra y el Representante Técnico del Contratista, considerandose
que el Plan de Trabajos tiene vigencia a partir de la fecha establecida en dicha Acta.

2.6.2. Plan de Trabajos

El plan de trabajos definitivo debera presentarse en MS Project ® y Excell. Dicho plan debera contener todo
el itemizado de la obra, vinculadas a través de relaciones de precedencia que tengan en cuenta la légica
secuencial de las mismas. A tal efecto se deberan seguir los lineamientos indicados en la Seccién 6.5.2.3
de la PMBOK Guide 42 Edicién (Project Management Body of Knowledge). La Cadena Critica coincide con
el Camino Critico tradicional una vez que se resolvieran las restricciones de recursos.

En el marco de su \sién de la calidad, integracién de cadenas de valor con sus proveedores y enfoque de
relaciones del tipo ganar — ganar, el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte capacitara a los
profesionales que la empresa designe para elaborar y realizar el seguimiento y control de los planes en el
método de la Cadena Critica. A tal efecto se prevén dos jornadas de capacitacion de 3 horas cada una en el
periodo que va desde la firma del contrato hasta el inicio de la obra.

La duraciéon de las tareas deberd calcularse con tiempos probables sin margen de proteccién local alguno
por contingencias. Se entiende por tiempo probable una duracién de las tareas que tengan una probabilidad
del 50 % de cumplirse. El plan inicial debera contener un amortiguador global de proteccion no inferior al 20
% del plazo de obra siendo el ideal un 30%.

La elaboracion del plan se realizara en conjunto entre la Contratista y la inspeccién de obra en el periodo
que media entre la firma del contrato y la fecha del Acta de inicio de obra, el que sera presentado por nota
de pedido para la aprobacion formal por parte de la inspeccién de obra.

Dicho plan sera revisado y actualizado semanalmente en una reunién ad hoc con el representante en obra ,
pudiendo la inspeccién solicitar oportunamente la presencia de los subcontratistas. En dicha reunién de
seguimiento se cargaran los avances de la semana anterior, se verificara el consumo del amortiguador, se
medird el porcentaje de actividades comenzadas y finalizadas de acuerdo al plan previsto. Por ultimo con el
plan ya actualizado, se werificaran las tareas a ejecutarse en las proximas 4 semanas identificando
restricciones y responsables de solucionarlas y en caso de ser necesario a criterio de la inspeccién de obra
se reprogramara el faltante de obra mediante adecuadas estrategias de compresion del cronograma de
manera tal de garantizar que el amortiguador remanente no sea inferior al 20% de la duracion restante de la
obra.

La Contratista debera presentar por Nota Pedido el plan semanal reprogramado para la aprobacion formal
de la Inspeccién de la Obra.

2.6.3. Replanteo de las obras

El Art. 1.6.5 del P.C.G. se complementa con el siguiente texto:

El Replanteo de los trabajos sera hecho por el Contratista en la fecha fijada por la Inspecciéon de Obra y se
efectuara en forma conjunta, siendo verificado y aprobado por dicha Inspeccion.

La demora en la ejecucion del mismo o su inexistencia hara aplicable las mismas consecuencias
establecidas en el Art. 1.6.6 del P.C.G. y no dar4 derecho al Contratista a prorrogar el Plazo de Ejecucién
de la Obra.

Si el Contratista no concurriese al Replanteo, se fijara una nueva fecha dentro de los DOS (2) dias
subsiguientes a la fecha originalmente propuesta por la Inspeccién de Obra.

Si tampoco concurriese a esa segunda citacién, sin que existan al exclusivo juicio de la Inspeccién causas
justificadas que le hayan impedido asistir, o si habiendo concurrido no efectuara el Replanteo, se procedera
a aplicar las penalidades que correspondiesen. No podran comenzarse las obras en ningln sector que no
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hayan sido previamente replanteados. Los gastos en concepto de jornales de peones, movlidad, Utiles y
materiales que ocasiona el Replanteo, son por cuenta del Contratista.

Terminado el Replanteo se extendera por triplicado un “Acta de Replanteo” en la que conste haberlo
efectuado, la cual sera firmada por la Inspeccion de Obra, y el Contratista o su Profesional responsable.
Cualquier obsenacién que deseare formular el Contratista relacionado con el Replanteo, que pudiera dar
lugar a reclamos, deberd constar al pie del Acta en forma de reserva, sin cuyo requisito no se considerara
valido ningun reclamo.

Todo reclamo relacionado con las reservas efectuadas en el Acta de Replanteo debera ser presentado
indefectiblemente dentro de los dos (2) dias posteriores a la firma de dicha Acta, vencido dicho plazo el
Contratista perdera los derechos respectivos y se tendra por no efectuada la reserva.

Previo al inicio de los trabajos, y en el periodo existente entre la suscripcion del Contrato y el inicio de obra,
el Contratista debera efectuar su propio relevamiento planialtimétrico y cateos necesarios, requeridos por la
inspeccion de Obra, como asi también la documentacién técnica completa del proyecto ejecutivo de la
presente obra.

Sélo se podran comenzar los trabajos, una vez aprobada toda la documentacién técnica presentada por la
Contratista por parte de la Inspeccién de Obra.

El Inicio de Obra sera comunicado fehacientemente a la Contratista a traves del Libro de Ordenes de
Senicio a través del Organismo encargado de la Inspeccion de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo
Urbano y Transporte.

Todas las comunicaciones entre la Contratista y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se realizaran a
través del Organismo encargado de la Inspeccién de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano y
Transporte.

2.6.4. Luces de peligro y sefialamiento

El Art. 1.6.13 del P.C.G. se complementa con lo siguiente:

La sefializacion y colocacién de luces de peligro alcanzara tanto a las obras y/o instalaciones conexas
cualquiera sea su ubicacion en las obras, asi como también a implementos, equipos y/o maquinarias
transitoriamente depositados en las inmediaciones de las obras.

En la zona de construccion, el Contratista debera impedir que el publico pueda transitar por lugares que
presenten cortes, obstaculos peligrosos o etapas constructivas no terminadas, que puedan ser motivo de
accidentes. Para ello proveera pasarelas provistas de barandas y/o techados que mantendra en perfectas
condiciones durante su uso.

Por otra parte, en cada lugar de trabajo deberd contarse con letreros movles, caballetes, leyenda y conos
como elementos de sefializacion.

Estos letreros podran ser metédlicos o de madera y en todo el transcurso de la obra deberdn hallarse en
buen estado de conservacion, que haga posible su correcto emplazamiento y lectura.

El Contratista deberd cumplir con lo dispuesto en la Ley 24.449, Dto. 779/95 y Ordenanza N° 32.999 (texto
consolidado por la Ley N° 5454), en cuanto a sefialamiento y demarcacion de la zona de trabajos, debiendo
permitir en todo momento el paso de vehiculos de emergencia y la entrada a garajes de los frentistas.

Si el Contratista no diera cumplimiento a sus obligaciones, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires previa
intimacién, podra ejecutar dichos trabajos por cuenta y cargo del Contratista; no solamente en lo que se
refiere al costo, sino también en lo que atafie a responsabilidades emergentes. En estos casos al formular
cargo por las obras asi ejecutadas, se le recargard un QUINCE POR CIENTO (15%) en concepto de
penalidades.

2.6.5. Equipos a utilizar por el Contratista

El art. 1.10.5 del P.C.G. se complementa con lo siguiente:

La conformidad que dé el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires al equipo que proponga el Contratista en
su Oferta o a sus maodificaciones, no implica responsabilidad alguna para el Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires si debe ser aumentado, modificado o cambiado total o parcialmente, antes o durante la
ejecucioén los trabajos para cumplir con el Plan de Trabajos previsto y aprobado; porque se entiende que
una de las condiciones basicas del Contrato es el cumplimiento del mismo dentro del plazo de ejecucion
programado.
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2.6.6. Retiro de materiales, maquinas e implementos de trabajo

El Contratista no podra retirar materiales, maquinas e implementos de trabajo que hubieran ingresado a la
obra o hubieran sido elaborados en la misma, sin una autorizacion expresa de la Inspeccién, cualquiera
fuera el destino de esos elementos o materiales. Queda establecido que todos los equipos y materiales que
ingresen a la obra estaran afectados exclusivamente a las necesidades de la misma.

2.6.7. Letreros de Obra

El Art. 1.6.19 del P.C.G queda complementado como sigue:

El Contratista esta obligado a colocar en el lugar que indique la Inspeccién de Obra los letreros
confeccionados de acuerdo con el Plano y las Leyendas que se soliciten.

Dichos letreros deberan ser instalados dentro de los dos (2) dias posteriores a la fecha de comienzo de los
trabajos y permaneceran en las condiciones especificadas hasta quince (15) dias subsiguientes de la fecha
de terminacion de la obra.

Cabe agregar que para esta obra se colocaran dos (2) letreros de obra de 3.00 mts. de largo por 2 mts. de
alto - con sus correspondientes postes y elementos de fijacion; llevando la leyenda que en su oportunidad
determine el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

2.6.8. Agua de construccion

El agua debera ser apta para la ejecucion de la obra. Su obtencién y su consumo, sera costeado por el
Contratista, a cuyo cargo estard el pago de todos los derechos que pudieran corresponder por ese
concepto, los que no le seran especificamente reembolsados, considerandose todo ello incluido en la
Oferta.

2.6.9. Conexiones, desconexiones y traslados

Los trabajos incluyen las desconexiones, conexiones y rehabilitaciones de cualquier instalacién provisoria o
definitiva, las que deberan ser gestionadas por el Contratista con la debida anticipacién, corriendo por
cuenta del mismo, los gastos, tramites, derechos, etc., que éstos eventos demanden.

No se procederd a ejecutar la recepcion provisoria de las obras, hasta tanto el Contratista no presente la
aprobacion final de las instalaciones por las respectivas empresas.

2.6.10. Representante en Obra

El articulo 1.6.22 del P.C.G. se complementa con lo siguiente:

En ausencia del Representante Técnico en obra, quedard siempre en ella, un técnico capacitado para
reemplazarlo en las funciones que le competen, denominado Representante en Obra, cuya categoria
debera ser aprobada por la Inspeccion de Obra, de forma tal que no se resienta la marcha de la obra.

2.6.11. Inasistencia del Contratista o Representante en Obra

Toda justificacién de inasistencia del Contratista o de su Representante en Obra, se hara por escrito ante la
Inspeccion de Obra, la cual podrd aceptar o rechazar las causales mediante su asentamiento en el libro de
“Ordenes de Senicio”.

En su ausencia quedara siempre en Obra un Técnico capacitado para reemplazarlo en las funciones que le
competen, de su mismo nivel, de forma tal que no resienta la marcha de la Obra. En ningln caso dicho
sustituto podra observar 6rdenes impartidas por la Inspeccion de Obra, todo lo cual sera exclusivo del
Contratista 0 de su Representante.

Toda ausencia del Contratista 0 su Representante en Obra que no obedezca a razones justificadas, a juicio
de la Inspeccioén, dara motivo a la aplicacion de una multa igual al incumplimiento de un Orden de Senicio.

2.6.12. Inspeccién de Obra

El articulo 1.6.23 del P.C.G. se complementa con lo siguiente:

Correspondera al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires la supenisién técnica de los trabajos, asi como el
seguimiento, inspeccién y control en la ejecucion del Plan de Trabajos definitivo; designando a los
funcionarios que actuaran en caracter de Inspeccion de Obra.

La mencionada Inspeccion tendra también a su cargo el control de la calidad de los materiales y de la mano
de obra empleada, la marcha de los trabajos y el cumplimiento de las obligaciones del Contratista.
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Los funcionarios que actuaran en cardcter de Inspeccion de Obra lo harédn en su horario habitual de
funciones en el Organismo encargado de la Inspeccion de Obra.

A los efectos de atender a las obsenvaciones de la Inspeccion, debera hallarse permanentemente en obra el
Representante en Obra del Contratista.

La Inspeccién de Obra tendra libre acceso, sin aviso previo, a las plantas y depdsitos del Contratista.

2.6.13. Divergencias

Las divergencias motivadas por interpretacion o aplicacion de Clausulas Contractuales o Disposiciones
Legales, deberan ser planteadas por el Contratista a la Inspeccion mediante “Nota de Pedido”, dentro del
término de SEIS (6) dias habiles administrativos de haber efectuado las comprobaciones que fundamenten
Su presentacion.

La Inspeccion de Obra examinara la nota de pedido que plantea la divergencia motivada por interpretacion o
aplicacion de Clausulas Contractuales o Disposiciones Legales presentada por el Contratista y se expedira
sobre el tema dentro de los CINCO (5) dias corridos a contar de la fecha en que se haya notificado del
planteo.

En caso que la divergencia sea planteada por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el Contratista
debera expedirse en el término de CINCO (5) dias héabiles de haber sido notificado de la misma.

2.6.14. Errores en Documentacion y discrepancias Técnicas

El Art. 1.6.27 del P.C.G. queda complementado por lo siguiente;

En caso de discrepancias en Planos, entre la dimension apreciada a escala y la expresada en cifras o
letras, prevalecera esta Ultima y en cuanto a discrepancias entre las diversas Especificaciones Técnicas se
adoptaran las mas exigentes.

2.6.15. Documentacion valida para dirimir discrepancias - Orden de Prelacién

El Art. 1.6.28 del P.C.G. se complementa con lo siguiente:

En caso de aparecer discrepancias o contradicciones entre las diferentes partes del contrato, se procedera
como sigue: A) Si es evidente un error sera corregido donde se encuentre; B) Si no es aplicable ese
procedimiento, los documentos primaran en el siguiente orden: 1°) Pliego de Condiciones Generales y
Circulares Aclaratorias de todo tipo; 2°) Pliego de Condiciones Particulares y Circulares Aclaratorias de todo
tipo; 3°) Pliego de Especificaciones Técnicas Generales; 4°) Pliego de Especificaciones técnicas
Particulares; 5°) Planos Generales y planillas; 6°) Planos de detalle; 7) Oferta; 8) Contrata; C) Si el
precedente orden de prioridad no permitiera aclarar la discrepancia, el Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires resolvera la interpretacion que corresponda.

Toda la documentacion que integre el Contrato debera ser considerada reciprocamente explicativa, pero en
caso de existir ambigliedades o discrepancias, ellas seran aclaradas y resueltas por el Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires.

Todo aquello que no esté contemplado en la documentacion de la licitacion, seré resuelto, en cuanto sea de
aplicacion, segun las siguientes disposiciones:

a) La Ley Nacional de Obras Publicas N° 13.064 (B.O. 28/10/47) y las leyes y decretos complementarios.

b) La Ley N° 2095/06 (texto consolidado por la Ley N° 5454).

c) Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires. (Decreto de Necesidad y Urgencia
N° 1510/GCBA/97 -texto consolidado por la Ley N° 5454-) y su modificatoria.

d) Subsidiariamente, los principios generales del Derecho Administrativo.

2.6.16. Notificaciones al Contratista

Todas las comunicaciones que se cursen entre el Comitente y la Contratista se realizan mediante Ordenes
de Senicios y toda orden de senicio no observada dentro de las 48 (cuarenta y ocho) horas de extendida
se da por aceptada y entra a formar parte del contrato sin implicar retribucién adicional, salvo expresa
indicacion en contrario.

2.6.17. Higieney Seguridad en Obra:
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Todo contratista deberd cumplir con lo exigido en la legislacion vigente en lo referente a Higiene vy
Seguridad en el trabajo segun el siguiente detalle, y a cualquier otra reglamentacién, decreto o ley no
mencionada en el presente listado o que pudiera entrar en vigencia durante el transcurso de las obras:

e Ley Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo N° 19.587 y reglamentaciones pertinentes.

e Ley Sobre Riesgos de Trabajo N° 24.557 y actualizaciones segun ley 24938 y Decretos 1278/2000,
839/1998.
Decreto de Higiene y Seguridad en la construccion N° 911/96
Resolucién Superintendencia de Riesgos del Trabajo N° 231/96

e Resolucion Superintendencia de Riesgos del Trabajo N° 51/97

e Resolucidon Superintendencia de Riesgos del Trabajo N° 35/98, N° 319/99, N° 552/2001 y sus
modificatorias u otras reglamentaciones que pudiesen surgir.

e Resolucién Superintendencia de Riesgos del Trabajo N° 320/99

La contratista sera responsable de cualquier accidente que ocurra a su personal y/o terceros, haciendo
suyas las obligaciones que de ello deriven, de acuerdo a lo que establece la legislacion citada.
El adjudicatario estd4 obligado a asegurar antes de la iniciacion de la obra, a todo su personal, tanto
administrativo como obrero, en una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART) de conformidad a lo
dispuesto en este Pliego en materia de seguros, sin perjuicio de obligarse a mantener indemne al Comitente
ante cualquier reclamo que surgiera como consecuencia de hechos o actos relativos a la relacion de empleo
del Contratista con el personal afectado a los trabajos.
La Contratista debera, de acuerdo a las resoluciones antes referidas, confeccionar y coordinar el Programa
Unico de Higiene y Seguridad. EI mismo debera ser presentado ante su A.R.T. para la aprobacion y a la
Inspeccion de Obra. El plazo para presentar la aprobacién del mismo a la inspeccion de obra es de 2 (dos)
dias habiles a partir de la fecha de notificacion al adjudicatario del inicio de los trabajos.
Debera contar con el asesoramiento de un Graduado Universitario en Higiene y Seguridad durante todo el
tiempo que dure la Obra, quien deberd cumplir con un minimo de 12 horas semanales de presencia, o las
horas indicadas en la Resolucion SRT 231/96, lo que resulte mayor, 0 en su defecto destinar un Técnico
Superior en Higiene y Seguridad para cubrir esa carga horaria.
La Empresa constructora, independientemente del Programa Unico de Seguridad exigido por Resolucion
S.R.T. 35/98 debera confeccionar, de acuerdo a la Resolucion S.R.T. N° 51/97 un Programa de Seguridad
gue se debera ajustar a lo siguiente:
a) Se confeccionard un programa por obra 0 emprendimiento ya sea que el empleador participe
como contratista principal o bien como subcontratista, segin lo establecido en el articulo 61 del
Anexo del Decreto Reglamentario N° 911/96.
b) Contendra la nédmina del personal que trabajara en la obra y sera actualizado inmediatamente, en
casos de altas o bajas.
c) Contara con identificacion de la Empresa, del Establecimiento y de la Aseguradora.
d) Fecha de confeccion del Programa de Seguridad.
e) Descripcion de la obra y sus etapas constructivas con fechas probables de ejecucion.
f) Enumeracion de los riesgos generales y especificos, previstos por etapas.
g) Debera contemplar cada etapa de obra e indicar las medidas de seguridad a adoptar, para
controlar los riesgos previstos.
h) Sera firmado por el Contratista, el Representante Técnico y el responsable de Higiene y
Seguridad de la obra, y sera aprobado (en los términos del articulo 3° de la Resolucion 51/97), por
un profesional en Higiene y Seguridad de la Aseguradora de Riesgo de Trabajo (A.R.T.).
i) El responsable de Higiene y Seguridad de la Empresa constructora debera llevar un libro foliado
de Higiene y Seguridad, que sera rubricado por él y la Inspeccién de Obra. En él se asentaran las
novedades, \sitas, pedidos, inspecciones y cualquier otra novedad referente al rubro.
Este libro quedara en manos de la Contratista y a disposicién de quienes lo soliciten.
El responsable de Higiene y Seguridad de la empresa contratista principal deberd, ademaés, dejar
asentados los dias de \sita y horas asignadas a la obra, para poder dar cumplimiento a lo
estipulado por el Art. 2 de la Resolucién S.R.T.231/96.
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Previo a su ingreso a la obra la empresa contratista debera presentar:

a) contrato de afiliacion con una aseguradora de riesgos del trabajo (ART)

b) Programa de Seguridad aprobado por la ART en un plazo no superior a los 5 dias habiles de
firmada el acta de inicio de la obra.

¢) NOmina del personal de obra emitida por la ART

d) Awviso de inicio de obra

e) Documento de vinculacién entre el profesional que ejerza como responsable de Higiene y
Seguridad y un responsable de la empresa firmado por ambas partes.

f) Para los casos de personal auténomo, una péliza de seguro de accidentes personales por un
valor de $ 230.000 (pesos doscientos treinta mil).

En forma mensual la contratista deberd presentar:
a) Nomina actualizada del personal de obra emitida por la ART
b) Entrega mensual de estadisticas de accidentes
¢) Inwestigacion de accidentes e incidentes y entrega de informes de las causas de los mismos en
un lapso no mayor a 72 horas de ocurrido los mismos.

En caso que la Contratista no cumpla con alguna de las consideraciones y requerimientos de esta
especificacién, serd adwvertido por la Inspecciéon mediante Orden de Senvcio, la que dara un plazo para su
concrecion. Si la Contratista no cumple con lo solicitado en la advertencia dentro del plazo establecido en la
notificacion de la Inspeccién, se le aplicard una multa equivalente al 2% de la Certificacion mensual
correspondiente al mes de incumplimiento, o la correspondiente a incumplimiento de érdenes de senivcio, lo
gue sea mayor.

2.6.18. Trabajo en la Via Puablica:

El Contratista debera cumplir con lo dispuesto en el Ley 24.449, Decreto Reglamentario N° 779/95,
Ordenanza N° 32.999 (texto consolidado por la Ley N° 5454) y el Anexo de Sefiales para obras en la Via
Publica del GCBA integrante del presente pliego, en cuanto a sefialamiento y demarcacién de la zona de
trabajos.

Para definir acciones preventivas respecto del transito peatonal y wehicular a los efectos de cuidar la salud
y los bienes de los vecinos y terceros circunstanciales que circulen por el lugar, el oferente debera elaborar
un Plan logistico de delimitacion de areas y frentes de trabajo (sectores de obrador, sectores de carga y
descarga, acopio de materiales, etc), con el correspondiente cronograma de cortes, cierre de carriles y
desvios de transito y plazos estimados de los mismos. Este plan sera puesto a consideracion y aprobacién
del Organismo encargado de la Inspeccion de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano y
Transporte correspondiente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en su caracter de Comitente, que
realizara de las consultas pertinentes con los Organismos de Competencia, a efectos que las empresas
contratistas gestionen las respectivas autorizaciones ante los mismos.

El Contratista debera asimismo informar sobre horarios previstos de trabajo, recorridos de maquinarias y
camiones.

Mientras dure el cierre se contara con el apoyo permanente de la Policia Federal, debiendo permitir en todo
momento el paso de wehiculos de emergencia y la entrada a garages de los frentistas.

El Contratista debera disponer de los elementos y medidas necesarias para la prevencién de accidentes,
dafios o perjuicios a peatones, frentistas, personal de la empresa, mobiliario urbano existente, vehiculos y
propiedades ubicadas en la zona de los trabajos. Previo a todo trabajo, el Contratista debera instalar el
seflalamiento de seguridad que indique la Inspeccion de Obra, o en su defecto, el descripto en la
Ordenanza 32999 (texto consolidado por la Ley N° 5454) y otros elementos que sean necesarios para la
proteccion del area de trabajo, tales como banderilleros, cintas balizas, etc., los cuales deberan estar
ubicados a distancias lo suficientemente amplias como para garantizar condiciones minimas de seguridad
en el transito pasante y para la proteccion del personal y/o equipo de la obra a entera satisfaccion de la
Inspeccion de Obra.

Este sefialamiento precautorio deberd mantenerse en perfectas condiciones, y tanto éste como el que fuese
necesario reemplazar por causas accidentales o de hurto, no recibira pago directo alguno, y los gastos que
ello origine se considerardn comprendidos dentro de la oferta de la contratista.
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El Contratista propondré4 un plan de sefializacion transitoria y carteleria de avisos necesarios para organizar
el movimiento circulatorio vial y peatonal, precaucion y seguridad de obra en las areas de ejecuciéon de los
trabajos. Los mismos serdn ubicados en lugares de total \sibilidad para peatones y wehiculos. Las
caracteristicas de forma, tamafio y color de las sefiales y carteles de corte y precaucién vial seran en
concordancia con el Cédigo de Transito, Ordenanzas y Reglamentos en vigencia. Este plan sera puesto a
consideracion y aprobacion del Organismo encargado de la Inspeccion de Obra que designe el Ministerio
de Desarrollo Urbano y Transporte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en su caracter de Comitente,
que realizara las consultas pertinentes con los Organismos de Competencia, a efectos que las empresas
contratistas gestionen las respectivas autorizaciones ante los mismos.

El Contratista debera elaborar un plan comunicacional que contemple la difusién de los desvios de transito
y/o inconvenientes que prowoquen las obras. Dicho plan sera puesto a consideracién y aprobaciéon del
Organismo encargado de la Inspeccién de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano y
Transporte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en su caracter de Comitente, que realizara las
consultas pertinentes con los Organismos de Competencia, a efectos que las empresas contratistas
gestionen las respectivas autorizaciones ante los mismos.

El Contratista debera realizar la difusién mencionada por los distintos medios de informacién (graficos,
radiales, etc.) y la impresion de folletos informativos necesarios. Esto posibilitara la comunicacién
permanente entre los vecinos frentistas y puablico usuario con el Contratista y el Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, a fin de evitar desinformaciones y demoras que afecten el normal cumplimiento de los plazos
de ejecucion de obras establecidos.

Siempre que exista extraccion de tierra, ésta sera depositada en cajones, de acuerdo a lo reglamentado en
la Ordenanza 32.999 (texto consolidado por la Ley N° 5454), y se procederd a su enrasamiento con el borde
de los mismos.

Dado las caracteristicas de la intervencion a realizar y en virtud de la celeridad en los plazos, que debera
prever la contratista en la ejecucién de la presente obra, en el periodo existente entre la adjudicacién de la
obra y la suscripcion del respectivo contrato, el Contratista debera someter a la aprobacion de la Inspeccion
de Obra, la logistica de obra, el plan de sefializacion y el plan comunicacional.

El Contratista tomara todos los recaudos y prestara especial atencion al cuidado en la descarga, acopio y
manejo de materiales, con respecto a la seguridad de bienes, personal y/o terceros.

En caso que la Contratista no cumpla con alguna de las consideraciones y requerimientos de esta
especificacién, serd advertido por la Inspecciéon mediante Orden de Senvcio, la que dara un plazo para su
concrecion. Si la Contratista no cumple con lo solicitado en la advertencia dentro del plazo establecido en la
notificacién de la Inspeccién, se le aplicard una multa equivalente al 2% de la Certificacion mensual
correspondiente al mes de incumplimiento, o la correspondiente a incumplimiento de érdenes de senicio, lo
gue sea mayor.

2.6.19. Plan de Mitigaciéon Ambiental de las obras:

"Sera responsabilidad de quien resulte adjudicatario cumplir con todas las condiciones que para la ejecucion
de la obra se establezcan en Resoluciones y Dictamenes que emita la Autoridad del Gobierno de la Ciudad
Auténoma de Buenos Aires, como resultado del proceso de Evaluacion de Impacto Ambiental”.

Durante la ejecucion de la obra se deberan cumplir con todas las condiciones ambientales resultantes de la
Evaluacion Ambiental referida.

Objeto
La presente especificacion establece las normas a seguir para cumplir con las Medidas de Mitigacion
previstas para la etapa de construccion de las obras.

Normativa

Sin perjuicio de lo definido a continuacion en este documento, se deber4 cumplir con la Ley Nacional
General del Ambiente N° 25.675; la Ley N° 123 modificada por la 452 (texto consolidado por la Ley N°
5454), de Evaluacion de Impacto Ambiental, su Decreto Reglamentario 222/2012, y la Disposicion 117-
DGTAL APRA-2012,segun corresponda para actividades categorizadas como Sin Relevante Efecto, como
sujetas a Categorizacion o como Con relevante Efecto; la Ley 2214 (texto consolidado por la Ley N° 5454)
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y su Decreto reglamentario 2020/07, para Residuos Peligrosos; la Ley 1356 (texto consolidado por la Ley N°
5454) y su Decreto Reglamentario 198-GCBA-2006, para Contaminacion Atmosférica, y la Ley 1540 (texto
consolidado por la Ley N° 5454) y Decreto Reglamentario 740-GCBA-2007, para Contaminacion Acustica,
como asi también con las condiciones que, para la ejecucion de la obra se establezcan en Resoluciones y
Dictdmenes que emita la Autoridad del GCABA como resultado del proceso de Evaluacion de Impacto
Ambiental del proyecto que correspondiera.

Presentacion del Plan de Mitigacion de Obra

Dentro de los quince (15) dias siguientes a la firma de la Contrata, el Contratista debera presentar para la
revision y aprobacion de la Inspeccion y del Gobierno de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires, su plan de
Accion referido al Medio Ambiente, detallando los métodos especificos a ser empleados para cumplir con
las especificaciones medioambientales de las legislaciones vigentes.

Responsable Ambiental

La Contratista debera designar una persona fisica como Responsable Ambiental especializado en Manejo
Ambiental de Obras, cuyos antecedentes deberan ser comunicados a la Inspeccion de Obra, al inicio de la
ejecucién del Contrato. Dicho profesional, que puede ser la misma persona a cargo de la Higiene y la
Seguridad de la obra siempre y cuando cumpla con los requisitos, deberd tener una experiencia minima de
3 afios en el control ambiental de obras.

El Responsable Ambiental actuara como interlocutor en todos los aspectos ambientales entre la Contratista,
Autoridades Competentes y Comunidades Locales.

El Responsable Ambiental debera tener en cuenta que todo evento, que por la generacién de accidentes
pueda afectar a la salud, tanto de la poblacion como de los operarios de la Contratista, es de su
competencia.

El Responsable Ambiental deberd elaborar un informe mensual que elevara a la Inspeccién mencionando
las actividades realizadas en materia de gestion ambiental, estado de la obra en relacion a los aspectos
ambientales que la Inspeccién sefiale en los informes que realizara, como asi también, a las Ordenes de
Senicio que sobre temas ambientales se hayan emitido.

Permisos Ambientales

La Contratista obtendra los permisos ambientales y los permisos de utilizacion, aprovechamiento o
afectacion de recursos correspondientes. Estd facultado para contactar a las autoridades ambientales para
obtener los permisos ambientales, o de ser necesaria una modificacion a cualquiera de los permisos o
autorizaciones requeridos para la ejecucion del proyecto.

La Contratista debera presentar a la Inspeccion un programa detallado y un plan de manejo de todos los
permisos y licencias requeridos para la obra que no sean suministrados por el GCABA y que se requieran
para ejecutar el trabajo. Los costos de todas las acciones, permisos y declaraciones, deberan ser incluidos
dentro de los gastos generales de la obra, no recibiendo pago directo alguno por parte del Comitente.

Los permisos que debe obtener la Contratista incluyen, pero no estardn limitados a los permisos
operacionales, a los siguientes:

Permisos de utilizacion de agua.

Disposicion de materiales de excavaciones.
Localizacion del Obrador.
Disposicion de residuos sélidos.

Disposicion de efluentes.

Permisos de transporte: incluyendo el transporte de residuos peligrosos como combustibles, aceites usados
y otros insumos de obra, sdlidos vy liquidos.

Permisos para la realizacion de desvios, cierre temporal de accesos a propiedades privadas, etc.

PLIEG-2016-15460264- -DGOINFU

pagina 25 de 87



GORIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

“2016, Ao del Bicentenario de la Declaracion de Independencia de la Republica Argentina”
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte
Subsecretaria de Obras

Permiso para la colocacion de wlquetes.

La Contratista debe acatar todas las estipulaciones y debe cumplir con todos los requisitos para cada
permiso procesado, sujetando la ejecucién de las obras a las resoluciones y dictdamenes que emitan las
autoridades del GCABA competentes.

Conservacion del Medio Ambiente

La Contratista debera producir el menor impacto posible sobre la poblacion residente en el &rea, sobretodo
aquella frentista a las obras, derivada de la afectacién del aire, generacién de ruidos, desvios de transito,
accesos a las viviendas, etc. durante la etapa de ejecucion.

En aquellos casos en los que la Contratista deba remower el pavimento existente, dado que los equipos que
se utilizan producen ruidos superiores a los 100 dBA debera, por medio de carteleria, anunciar los dias y
horarios en que realizara las tareas.

Responsabilidad

Los dafios causados al medio ambiente y a terceros, como resultado de las actividades de construccion,
seran responsabilidad de la Contratista, quien debera remediarlos a su exclusivo costo.

La Contratista deberd designar una persona o grupo de personas competentes, responsables de la
implementacién de estas Especificaciones Técnicas.

El Responsable de Medio Ambiente de la Contratista sera la persona asignada para mantener las
comunicaciones con la comunidad, las Autoridades Competentes y la Inspeccién, en materia de Medio
Ambiente.

Medidas de Mitigacion

El Contratista debera tomar las medidas necesarias tendientes a evitar, mitigar y controlar las situaciones
indeseadas para el medio ambiente y para las actividades cotidianas de la poblacion del area de influencia,
como consecuencia de la ejecucion de las Obras.

El Contratista debera cumplir con la normativa ambiental vigente al momento del inicio de las obras.

Informacion a las comunidades

Se deber4d mantener permanente y apropiadamente informada a los pobladores y comerciantes del &rea
sobre las caracteristicas de las actividades vinculadas a las construcciones que habran de ocasionarle
inconvenientes y molestias para el desarrollo de su normal vida cotidiana. Los aspectos principales a tener
en cuenta en este sentido son: las interrupciones de transito, la rotura de calles y calzadas y la posibilidad
de interrupcién de diversas prestaciones de senicios por rotura o remocién de ductos subterraneos.

La Contratista deberd informar oportuna y convenientemente, con un lenguaje accesible y claro, a la
poblacién afectada por la ejecucion de las obras, acerca de los alcances, duracién y objetivos de las obras a
emprender. A tal efecto y antes de iniciar las obras deberd presentar a la Inspeccion un Plan de
Comunicacién a la Poblacién o Plan de Comunicacion Social contemplando todos los aspectos relativos a
las interacciones de la obra con la poblacién.

Los trabajadores de la Contratista y los Subcontratistas deberan respetar la forma de vida de la poblacién
afectada por las obras.

La Contratista esta obligada a dar a conocer las caracteristicas de los obras a realizar y la duracion de las
mismas y tener la aceptacion previa por parte de la Inspeccién y de la autoridad correspondiente.

Instalacién del obrador

La Contratista deberd proceder a determinar la localizacion 6ptima del Obrador teniendo en cuenta los
impactos ambientales, tales como contaminacién de aire por wladuras de particulas de acopios al aire libre,
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ruidos, transito de maquinaria vial y camiones, etc., que afectaran a la poblacion circundante y a los
peatones.

Previo a la instalacién del Obrador, la Contratista presentara para aprobacion de la Inspeccién, la
localizacion finalmente elegida, fundamentando dicha elecciéon del lugar, en funcién de no afectar, en la
medida de lo posible, a la poblacién circundante en relacién a los impactos mencionados.

La Contratista debera presentar un croquis detallado del Obrador donde se muestre la localizacién de las
diferentes instalaciones, el que deberd ser aprobado por la Inspeccion.

El disefio del Obrador debera efectuarse en un plano de planta, que sea claro para los usuarios, con
caminos peatonales y \ehiculares claramente diferenciados, ademas de la localizacion de estacionamientos
de maquinarias, camiones y ehiculos.

Los residuos liquidos equiparables a los domiciliarios podran ser wlcados al sistema cloacal de la Ciudad,
asi como los sdlidos podran ser retirados por el sistema de recoleccién domiciliaria de la ciudad.

Los residuos solidos que puedan tener algin grado de contaminacion deberan tratarse segun lo establecido
en la Ley 2214 (texto consolidado por la Ley N° 5454), Decreto reglamentario 2020/07, de Residuos
Peligrosos.

Para depositar escombros o materiales no utilizados y para retirar de la vista todos los residuos inertes de
tamafio considerable hasta dejar todas las zonas de obra limpias y despejadas, la Contratista debera
contratar a una empresa, debidamente autorizada para retirar dichos residuos del Obrador y de la obra, o
realizarlo por su propia cuenta.

El Obrador contendra equipos de extincion de incendios, sala de primeros auxilios con un responsable con
el material médico necesario. El Obrador deber4d mantener todas sus instalaciones en perfectas condiciones
de funcionamiento durante todo el desarrollo de la obra.

La Contratista debera tener en la salida del Obrador una carteleria adecuada sefialando la existencia de
acceso y salida de maquinarias y un equipo de banderilleros que corten el transito en los momentos en que
se producen los mencionados accesos y salidas.

La Contratista debera tener en las oficinas del Obrador copia de toda la legislacién citada en las presentes
especificaciones y de las normas vinculadas a la tematica ambiental que emita el GCABA, posteriores al
inicio de las obras.

Una vez terminados los trabajos se deberan retirar de las areas del Obrador, todas las instalaciones fijas o
desmontables que la Contratista hubiera instalado para la ejecucion de la obra, como asi también eliminar
las chatarras, escombros, cercos, divisiones, rellenar pozos, desarmar o rellenar las rampas para carga y
descarga de materiales, maquinarias, equipos, etc. No se recibiran las obras si no se ha dado cumplimiento
a lo establecido precedentemente.

Aspectos relativos a la maquinaria y equipos

Debera cumplir con todo lo establecido en la Ley 2214 (texto consolidado por la Ley N° 5454) y su Decreto
reglamentario 2020/07, para Residuos Peligrosos

El equipo movil incluyendo maquinaria pesada, deberd estar en buen estado mecanico y de carburacion, de
tal manera que se queme el minimo necesario de combustible reduciendo asi las emisiones atmosféricas.
Asimismo, el estado de los silenciadores de los motores debe ser bueno, para evitar los excesos de ruidos.
Igualmente deberan tomarse medidas para evitar derrames de combustible o lubricantes que puedan
afectar los suelos y/o al escurrimiento de aguas de lluvia.

En el aprovisionamiento de combustible y el mantenimiento del equipo mévil y maquinaria, incluyendo
lavado y cambios de aceite, se debera evitar que estas actividades contaminen los suelos.

Los cambios de aceites de las maquinarias deberan ser cuidadosos, disponiéndose el aceite de desecho en
bidones o tambores y su disposicién final deberd ser aprobado por la Inspeccién de la obra. Por ningun
motivo estos aceites seran vertidos en el suelo.

Los aceites usados deberan estar contenidos en bidones o tambores localizados sobre una platea de
hormigon, el lugar deberd estar techado y con un cerco perimetral y con candado para que solo pueda
acceder el personal autorizado. En ningin caso dichos bidones o tambores podran estar depositados en un
lugar que carezca de ventilacion.
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Contaminacién

Debera cumplir con todo lo establecido en la Ley 2214 (texto consolidado por la Ley N° 5454) y su Decreto
reglamentario 2020/07, para Residuos Peligrosos

Los contaminantes como productos quimicos, combustibles, lubricantes, bitimenes, aguas senidas,
pinturas y otros desechos nocivos, no seran descargados en zonas donde si se producen precipitaciones
puedan ser arrastrados al sistema de desaglies pluvales, siendo la Contratista la responsable de su
eliminacion final en condiciones ambientalmente adecuadas.

En el caso de que la Contratista en forma accidental vierta, descargue o derrame cualquier combustible o
productos quimicos, notificara inmediatamente a la Inspeccién y a todos los organismos jurisdiccionales
correspondientes, y tomara las medidas para contener y eliminar el combustible o los productos quimicos.
La Contratista tomara las medidas necesarias para garantizar que cemento o concreto fresco no tengan
como receptor el sistema pluvial del area. La Contratista evitara el vertido de aguas de lavado o de
enjuague de hormigones al sistema de desagles pluvales, como también de cualquier otro residuo
proveniente de las operaciones de mezclado de los hormigones.

Como los suelos provenientes de las excavaciones para los conductos pluviales y camaras podrian estar
contaminados tanto por pérdidas eventuales de establecimientos (desactivados o no) y depdsitos
localizados en el area, por el contacto con napas contaminadas o por las filtraciones de los conductos de
desagtie, el Contratista deberd en primer lugar determinar las caracteristicas y niveles que podria revestir
dicha contaminacion.

Para mitigar la contaminacion con dichos suelos, el Contratista debera tener en cuenta dos aspectos
fundamentales: por un lado todo lo referente a la prevencion del contacto humano con esos lodos
contaminantes y, por el otro, todas aquellas acciones vinculadas a su tratamiento y su disposicion final.

Control de derrames

Debera cumplir con todo lo establecido en la Ley 2214 (texto consolidado por la Ley N° 5454) y su Decreto
reglamentario 2020/07, para Residuos Peligrosos

Se determinara el origen del derrame y se impedira que se continle derramando el contaminante.

Se informara inmediatamente al Responsable de Seguridad e Higiene y al Responsable Ambiental de la
obra.

Se interrumpiran otras actividades.

Se obtendra toda la informacion necesaria sobre el tamafio, extension y los contaminantes derramados.

El Responsable de Seguridad e Higiene y el Responsable Ambiental determinardn si es necesaria la
contratacién de una empresa especializada en control y remediacion de derrames. Se asegurari el
cumplimiento de la legislacién vigente en todo momento.

Remocion del pavimento existente

La Contratista al ejecutar la remocion del pavimento existente debera extraer de la zona el material
removido y debera trasladarlo al obrador u otro destino final a los efectos de no afectar el area de trabajo.
En ningln caso este podra ser depositado sobre las veredas.

La Contratista utilizara solamente los lugares de depdsitos aprobados por la Inspeccion. La Contratista no
depositara ninguin material en terrenos de propiedad privada sin la previa autorizacion del duefio,
debidamente ejecutada, protocolizada y con el visto bueno de la Inspeccion.

Los adoquines extraidos en la remocién del pavimento existente quedaran de propiedad del GCABA. La
Contratista informard a la Inspeccién el lugar en que se depositaran para que esta informe al organismo
competente del GCABA para que estos sean retirados para su uso posterior en obras que requieran este
tipo de material.

Reconstruccion de veredas
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En el caso de la reconstruccién de veredas debera implementar un sistema adecuado para que los
peatones puedan desplazarse con absoluta seguridad y garantizara a los vecinos frentistas a la obra el
acceso seguro a sus \iviendas. En ningln caso un vecino frentista se wvera impedido del ingreso a su
propiedad.

Proteccion de la vegetacion existente

Se debera conservar y proteger toda la vegetacion existente (arboles, arbustos, plantas) contra el corte y/o
la destruccion que pueda causar el personal del Contratista y contra los dafios que se pudiesen producir por
los descuidos en las operaciones de los equipos o por la acumulacion de materiales, desechos y
escombros. El Contratista debera restaurar y reponer a su cargo la vegetacién que se halla destruido o
dafiado por los trabajadores de excavacion, construccion de los conductos, pavimentos, etc.

La Contratista debera evtar dafios al arbolado existente tanto en la zona operativa como en las calles
laterales, salvo en el caso que en el item 3.10 Parquizacion del Pliego de Especificaciones Técnicas se
establezca la extraccion de algin ejemplar arboreo.

La Contratista tomara todas las precauciones razonables para impedir y eliminar los incendios, evitando que
los trabajadores enciendan fuegos no imprescindibles a las tareas propias de la obra. Identificara un
responsable del manejo de equipos e instalaciones de extincion de fuego y en caso de ser necesario
avisara con celeridad a la autoridad local competente colaborando con la misma en el informe, prevencion y
eliminacion de los incendios.

Queda expresamente prohibido que los trabajadores efectien actividades predatorias sobre el arbolado
existente no pudiendo colocar clavws en los &rboles, cuerdas, cables o cadenas; manipular combustibles,
lubricantes o productos quimicos en las zonas de raices; apilar material contra los troncos, cortar ramas,
seccionar raices importantes y dejar raices sin cubrir.

Disposicion de Residuos

Se deberd planificar una rapida disposicién final de los escombros y basuras generadas, a fin de impedir
problemas innecesarios de creacién de ambientes propicios para la proliferacién de vectores y roedores.

La contratista debera hacerse cargo del tramite de autorizacién y adecuada disposicion de los residuos en el
CEAMSE durante la ejecucion de la obra. Cabe destacar que la tierra y los escombros puros, es decir sin
residuos, pueden ingresar al CEAMSE, Complejo Ambiental Norte lll, sin costo.

Asimismo, la contratista debera presentar al GCBA, una vez realizada la disposicion del material en
cuestion, los comprobantes de recepcion del CEAMSE que acrediten el correcto tratamiento de los mismos.”

Minimizacion de la contaminacion atmosférica y de los ruidos

Debera cumplir con la Ley 1356 (texto consolidado por la Ley N° 5454) y su Decreto Reglamentario 198-
GCBA-2006, para Contaminacién Atmosférica, y Ley 1540 (texto consolidado por la Ley N° 5454) y Decreto
Reglamentario 740-GCBA-2007, para Contaminacion Acustica.

Durante la fase de construccién, la Contratista controlard las emisiones de polwo procedentes de las
operaciones de carga y descarga de camiones, plantas de &ridos y otras instalaciones de obra. Las tolvas
de carga de materiales deberan estar protegidas con pantallas contra el polvo y los camiones que circulen
con materiales aridos o pulverulentos, deberan llevar su carga tapada con un plastico o lonas para evitar
fugas de los mismos. Asimismo controlard el correcto estado de la maquinaria para evitar emisiones
contaminantes superiores a las permitidas.

Los equipos no seran alterados de ninguna forma como para que los niveles de ruido sean més altos que
los producidos por los equipos originales.

A criterio de la Inspeccion y cuando sea factible, la Contratista establecerd vias de transporte que alejen a
sus wehiculos como al de sus proveedores de zonas con congestion de transito y aseguren que las
molestias ocasionadas por las operaciones de transporte se reduzcan al minimo.

La Inspeccion se reserva el derecho a prohibir o restringir cualquier trabajo cercano a receptores sensibles
que produzca niveles de ruido superiores a lo establecido en la Ley 1540 (texto consolidado por la Ley N°
5454) y su Decreto reglamentario 740-GCBA/07
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Dependencias sanitarias en la zona de obra

En todos los sitios donde se desarrollen obras se instalaran bafios quimicos portéatiles, contenedores para
residuos sélidos domiciliarios y habra agua potable disponible.

Los bafios portatiles funcionardn a base de un compuesto quimico liquido que degradaran las materias que
se depositen, formando un residuo no contaminante biodegradable y libre de olores. EI producto quimico se
cargara en los bafios mediante camiones cisterna con equipo especial de bombeo. Los residuos generados
en los bafios quimicos seran evacuados mediante transportes especiales cuando su capacidad fuera
colmada.

Cuando se efectle el traslado de los bafios quimicos desde una ubicacion a otra, se comprobara que los
recipientes contenedores estén perfectamente cerrados, a fin de no prowocar ningin derrame accidental
durante el transporte.

Todas las dependencias sanitarias, cualquiera sea su tipo, seran higienizadas diariamente, a fin de evitar la
generacion de probables focos de enfermedades infecciosas.

Hallazgos arqueolégicos, paleontoldgicos y de minerales de interés cientifico

Al proceder al levantamiento del pavimento existente, en el caso de algin descubrimiento de material
arqueoldgico, sitios de asentamiento u otros objetos de interés arqueoldgico, paleontolégico o de raro
interés mineralégico durante la realizacion de las obras, la Contratista tomara de inmediato medidas para
suspender transitoriamente los trabajos en el sitio de descubrimiento, colocara un vallado perimetral para
delimitar la zona en cuestién y dejara personal de custodia con el fin de evitar los posibles saqueos. Dara
avso a la Inspeccion, la cual notificara de inmediato a la Autoridad competente a cargo de la
responsabilidad de investigar y evaluar dicho hallazgo.

La Contratista cooperara, y a pedido de la Inspeccion ayudara a la proteccion, relevamiento y traslado de
esos hallazgos.

Patrimonio Histoérico

El Contratista debera comunicar fehacientemente y con adecuada anticipacion a los responsables directos
de aquellos sitios donde se hallen elementos ornamentales y de patrimonio a fin que estos adopten en
tiempo y forma los recaudos necesarios para asegurar la apropiada preservacion durante la etapa de
construccion, particularmente durante las excavaciones, movimiento de maquinaria pesada, rotura de
pavimentos y todas aquellas actividades que generen polvos.

Penalidades

En caso que la Contratista no cumpla con alguna de las consideraciones y requerimientos de esta
especificacion, serd adwertido por la Inspeccion mediante Orden de Senicio, la que dara un plazo para su
concrecion. Si la Contratista no cumple con lo solicitado en la advertencia dentro del plazo establecido en la
notificacién de la Inspeccién, se le aplicard una multa equivalente al 2% de la Certificacion mensual
correspondiente al mes de incumplimiento, o la correspondiente a incumplimiento de érdenes de senvcio, lo
gue sea mayor.

No se realizara la recepcion provisional de la obra hasta tanto no se haya dado cumplimiento a la totalidad
de los Aspectos Ambientales citados en esta Especificacién y a todos los requerimientos de las Autoridades
Competentes.

2.7. Personal

2.7.1. Salarios.

El Art. 1.7.1. del P.C.G queda complementado como sigue:

El Contratista deberd mantener al dia el pago del personal que emplee en la Obra y dard estricto
cumplimiento a las disposiciones sobre legislacion del trabajo existente.
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El Contratista sera el Unico responsable por el pago de los salarios y cargas sociales del personal que
hubiere trabajado en la obra sin excepcion alguna; respondiendo ademas, por los dafios y perjuicios en los
casos de posibles reclamaciones judiciales o extrajudiciales que produjere tal incumplimiento; no teniendo el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires responsabilidad alguna por los hechos, actos u omisiones del
Contratista.

El Contratista sera responsable de cualquier accidente que ocurra al personal que le depende; como asi
también del incumplimiento de las obligaciones que le correspondan, quedando el Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires liberada de toda responsabilidad referida a las situaciones descriptas anteriormente.

Queda entendido que el contratista asume cualquier obligacién que surja de las modificaciones en las
relaciones laborales con sus dependientes durante el término del contrato, desligando al GCBA de toda
responsabilidad y/o intervencion en todas las cuestiones que, al respecto, pudieran ocurrir.

2.7.2. Horario de Trabajo

El Art.1.7.2 P.C.G. queda complementado por lo siguiente:

Al labrarse el “Acta de Comienzo”, el Contratista dejara constancia del horario en que se desarrollaran las
tareas en Obra. Si el Contratista deseare modificar dicho horario debera solicitarlo por intermedio de la
Inspeccion de Obra, a través del “Libro de Notas de Pedido”, exponiendo las razones y demas argumentos
gue crea convenientes.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires podra o no acceder a tal requerimiento, sin necesidad de
explicacion alguna en cualquiera de los casos, comunicando al Contratista su decision por intermedio de la
Inspeccion de Obra.

En caso de acceder al requerimiento formulado por el Contratista, el nuevo horario de trabajo debera quedar
asentado el “Libro de Ordenes de Senicio” respectivo.

Dada las caracteristicas y entorno de la presente obra, el Contratista debera prever la realizacién de
trabajos en dias y horarios no conwencionales, a fin de alterar lo menos posible el habitual
desenwlvimiento de las personas del sector. Los horarios de dichos trabajos deberan ser aprobados por el
Gobiermno de la Ciudad de Buenos Aires, y esto no dara derecho a compensaciones econémicas ni de
ningun tipo a favor del Contratista, quién debera incluir estas demasias en el precio de su oferta.

2.8. Materiales y Trabajo

2.8.1. Calidad de los materiales

El Art. 1.8.1 del P.C.G. queda complementado con lo siguiente:

La Inspeccion de Obra podra requerir la verificacion de la calidad de los materiales en cualquier momento
del desarrollo de la obra. Asimismo, a requerimiento de la Inspeccion de Obra, El Contratista debera enviar
a su cargo muestras al laboratorio que designe la Inspeccion, para todos aquellos materiales cuyo analisis
no pueda ser efectuado en la obra.

Para esta clase de materiales el Contratista presentard muestras de acuerdo a lo que establezca el Pliego
de Especificaciones Técnicas, y como lo indique la Inspeccion en los casos no previstos en aquél.

La Inspeccién de Obra comunicard al Contratista, a traves del “Libro de Ordenes de Senicio” la
correspondiente aceptacion o rechazo de los materiales, dispuesto por el Organismo técnico.

Cuando las Especificaciones no establezcan plazo para la comunicacién de la aceptacion o rechazo, éste
sera de cinco (5) dias para los materiales e inspeccion en las obras y diez (10) dias en el caso de materiales
gue deban ser estudiados en el laboratorio.

Las demoras motivadas por rechazo de materiales presentados son imputables al Contratista.

Parte de las muestras del material aceptado deberd ser conservado en Obra como muestra testigo.

El Contratista es responsable de cualquier reclamo o denuncias que pudiere originar la provision o el uso
indebido de materiales patentados.

Independientemente de la aprobacién inicial del tipo de material a emplear, la inspeccion de Obra extraera
periédicamente muestras en los lugares de trabajo y en caso que alguna partida de material no reuniera las
condiciones previstas en las Especificaciones Técnicas, procederd a su inmediato rechazo.

Los gastos de provsion, extraccion, envase y transporte de las muestras hasta donde deban realizarse los
ensayos seran por cuenta del Contratista.
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Los materiales rechazados seran retirados de la obra por el Contratista dentro del plazo de weinticuatro (24)
horas de notificado. Cuando el Contratista no cumpliere esta orden, la Inspeccién podra hacer retirar los
materiales rechazados y serdn por cuenta del Contratista los gastos que se originen, no
responsabilizandose el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por pérdidas, sustracciones u otros
perjuicios que esta medida pudiera causar al Contratista, previa notificacion del lugar de depdsito.

2.8.2. Materialesy objetos provenientes de excavacionesy demoliciones

El Contratista hard entrega al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de todos los objetos de valor material,
cientifico, artistico o arqueol6gico que hallare al ejecutar los trabajos encomendados, debiendo trasladar los
mismos al depdsito que establezca la Inspecciéon de Obra.

|2.9. Subcontrataciones

Sera de aplicacion lo dispuesto en el Art. 1.9 del P.C.G. bajo el titulo “RELACIONES”.

| 2.10. Desarrollo de las Obras

2.10.1. Perjuicio por incendio

El Contratista debera extremar las medidas de precaucién para evtar incendio en las obras durante los
periodos de ejecucién y de conservacion, debiendo a tal fin disponer de los elementos apropiados, segun la
naturaleza de las obras o trabajos.

Sera responsabilidad del Contratista y de su exclusiva cuenta, tanto los perjuicios ocasionados a la obra
como los que pudieran ocasionarse a personas 0 cosas en caso de incendio.

2.10.2. Seguros
El Art. 1.16.5 del P.C.G. se complementa con lo siguiente:

2.10.2.1 Seguros a Contratar

a) Generalidades

El Adjudicatario debera contratar los seguros que se detallan en el presente articulo y acreditar la
constitucién de los mismos y su vigencia durante todo el periodo contractual, mediante la presentacion de
copias de sus respectivas pdlizas y comprobantes de pago del premio, excepto para el supuesto de la
cobertura de dafio ambiental, la cual se acreditard mediante presentacion del original en la Direccion
General de Seguros conforme la Resolucion N° 2780/MHGC/10.

Asimismo es de sefialar que, deberan acreditarse las coberturas, como minimo una vez por afio o cada vez
qgue modifique y/o cambie de compafiia aseguradora, siempre con previa autorizacion del GCABA, o cada
vez que el GCABA lo solicite, se presentaran copias de las pdlizas y de sus comprobantes de pago del
premio.

La contratacion de los seguros que aqui se refiere es independiente de aquellos otros que le sean
legalmente exigibles al Adjudicatario por su actividad a fin de brindar cobertura a los posibles dafios que
afecten a terceros, como consecuencia de otras cuestiones atinentes a su actividad.

El Adjudicatario deberd mantener actualizadas todas las pdlizas de los seguros exigidos con antelacion no
menor a cuarenta y ocho (48) horas a que opere la fecha de vencimiento de las mismas, que deberan tener
vigencia hasta la efectiva finalizacion de los trabajos encomendados conforme el contrato y/o contratos
celebrados, incluidas las posibles prorrogas.

Si durante la prestacién de la ejecuciéon contractual se produjera el vencimiento de las pdlizas, el
Adjudicatario estara obligado a constituir nuevos seguros hasta la finalizacion efectiva de la relacion
contractual, con una antelacion no menos de cuarenta y ocho (48) horas a que opere la fecha de
vencimiento de las mismas. La no actualizacion de las podlizas dara lugar a las sanciones que por ello
correspondan, de acuerdo a las convenciones contractuales.

El adjudicatario sera el Unico responsable de los perjuicios que ocasionare la inobservancia de los seguros
exigidos en el presente Pliego, en las formas y con la vigencia estipulada, quedando el GCABA exento de
toda responsabilidad respecto de cualquier siniestro que se produjera en este caso. Queda entendido que,
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sin perjuicio de su responsabilidad general por los siniestros que pudieran ocurrir durante los trabajos
contratados, el Contratista asume el importe de las franquicias obligatorias impuestas por las Compafiias
Aseguradoras.

b) De las compaifiias aseguradoras.

Las coberturas de seguros correspondientes a los ramos de Todo Riesgo Contratistas/Técnico y Accidentes
Personales deberan ser contratados en una empresa aseguradora habilitada por la Superintendencia de
Seguros de la Nacion, que al menos cuente con un Patrimonio Neto superior a los $ 500.000.000 (pesos
quinientos millones), de acuerdo al Ultimo balance anual presentado ante la citada Superintendencia y
publicado por la misma.

Debera acreditar también una calificacion establecida por una calificadora de Riesgo autorizada a operar en
la Republica Argentina.

Lo antedicho anteriormente y enumerado no sera requerido en los supuestos de coberturas del ramo
Riesgos del Trabajo, Dafio Ambiental de Incidencia Colectiva y/é Caucién (Garantias de cumplimiento).

c) De los seguros en particular.

1) Laborales:

Los exigidos por las leyes laborales vigentes para proteger al personal en relacién de dependencia,
mediante seguro suscripto con una Aseguradora de Riesgo del Trabajo (ART) autorizada para brindar ese
tipo de cobertura, incluyendo especificamente las contingencias derivadas de los accidentes de trabajo, de
muerte, invalidez total o parcial .

Todo el personal o terceros afectados por el Adjudicatario de la contratacion al cumplimiento de las
obligaciones y/o relaciones juridico contractuales careceran de relacion alguna con el Gobierno de la Ciudad
Auténoma de Buenos Aires.

Estaran a exclusivo cargo del adjudicatario los salarios, seguros, leyes y cargas sociales y previsionales y
cualquier otra erogacion sin excepcion, vinculados con la ejecucién contractual, quedando expresamente
liberados el GCABA por tales conceptos, y sin que se configure solidaridad alguna entre ambos.

Queda debidamente entendido que el GCABA no asumira responsabilidad alguna y estara desligado de
todo conflicto o litigio que eventualmente se generare por cuestiones de indole laboral ante el Adjudicatario
y el personal que éste ocupare a los fines de cumplir con sus obligaciones contractuales y que, en
consecuencia, pudiera implicar la intervencion del gremio que los nuclea y/o de aquellos organismos
estatales vinculados con el contralor de transgresiones a normas establecidas para el orden laboral, o del
cumplimiento de conwvenios colectivos de trabajo en \igencia. Igual criterio se hace extensivo a la
obligaciones previsionales e impositivas que recaigan sobre el adjudicatario.

Asimismo, el GCABA no asumird responsabilidad alguna por reclamos de terceros con los que el
Adjudicatario hubiere contratado a los fines de cumplir con las obligaciones emergentes del presente Pliego,
del Pliego de Especificaciones Técnicas, y del Contrato.

a) Seguro de Riesgos del Trabajo

En el supuesto de la cobertura de riesgos de trabajo, para trabajadores en relacion de dependencia:;

-Se debera acompafar junto con la pdliza, certificados de cobertura de los trabajadores, en los cuales se
detalle el siguiente texto:

Por la presente, la A.R.T, renuncia en forma expresa a reclamar o iniciar toda accién de repeticion o de
regreso contra el Gobierno de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires, sus funcionarios y/6 empleados, sea
con fundamento en el art. 39 ap. 5 de la Ley 24.557, o en cualquier otra norma juridica, con motivo de las
prestaciones en especie o dinerarias que se vea obligada a abonar, contratar u otorgar al personal
dependiente o ex dependiente del Adjudicatario/Contratista, amparados por la cobertura del contrato de
afiliacion N° XXXX, por acciones del trabajo o enfermedades profesionales, ocurridos o contraidas por el
hecho o en ocasion de trabajo.

2) Seguro de Accidentes Personales: (en caso de corresponder)

En el supuesto de la cobertura de Seguro de Accidentes Personales, para quienes prestan senvicios bajo las
distintas modalidades de contratacion y no revistan relacion de dependencia con el adjudicatario, incluyendo
al personal afectado a la Inspeccion de Obra:

-Se debera acompafiar junto con la péliza, certificados de cobertura de los trabajadores, en los cuales se
detalle el siguiente texto:

“Por la presente, la “Aseguradora”, renuncia en forma expresa a reclamar o iniciar toda accién de repeticion
o de regreso contra el Gobierno de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires, sus funcionarios y/6 empleados,
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con motivo de las prestaciones en especie o dinerarias que se vea obligada a abonar, contratar u otorgar a
los prestadores de servicios que haya contratado el Adjudicatario/Contratista, amparados por la péliza N°
XXXX y por acciones ocurridas o contraidas por el hecho o en ocasion de trabajo”.

Las condiciones de cobertura minimas seran las siguientes:

Seguro de Accidentes Personales:

La aseguradora se obligara a indemnizar a los asegurados, ante el fallecimiento accidental e invalidez total
y/o parcial permanente derivados de accidentes acaecidos, como asi también en concepto de las
erogaciones en que se incurran por asistencia médica y/o farmacéutica segun topes indemnizatorios
determinados en péliza

Alcance de las coberturas: Jornada de senicio incluyendo cobertura in-itinere.

Sumas a Asegurar (Monto Minimo):

Muerte: Pesos Cuatrocientos Mil ($ 400.000)

Invalidez Total y/o parcial permanente por accidente: Pesos Cuatrocientos Mil ($ 400.000)

Asistencia Médico Farmacéutica (AMF): Pesos Quince mil ($ 15.000)

3) Seguro del ramo: TODO RIESGO CONTRATISTAS/CONSTRUCCION.

La contratista debera contratar una cobertura de seguros que ampare los riesgos inherentes a la obra
asegurando toda pérdida o dafio a los bienes asegurados por cualquier causa.

En tal sentido, se detallan de manera enunciativa y no taxativa los riesgos a incluirse dentro de la cobertura:
Incendio, rayo y explosion.

Terremoto, maremoto, temblor o erupcién wilcénica.

Ciclon, huracan, tempestad, granizo, inundacion, enfangamiento, derrumbes, hundimiento o deslizamiento
del terreno, etc.

Caida de aviones o partes de ellos.

Robo.

Derrumbes, caidas de objetos, fracturas, fisuras, roturas, desmoronamiento de la obra y/o equipos y otros
dafios analogos, tipicos de la construccion.

Huelga

Periodo de mantenimiento

Campamento y construcciones temporarias.

Remocion de escombros.

Error de disefio/falla de materiales

Gastos adicionales por horas extras y de aceleracion.

Responsabilidad Civil: con el objeto de amparar todos los dafios que se ocasionen a personas o cosas de
terceros y/o del GCABA, como consecuencia, directa o indirecta de la prestacion del objeto de la presente
Licitacién Publica, por un monto minimo de suma asegurada de pesos cinco millones ($ 5.000.000).

La cobertura incluird los dafios que se ocasionen por el uso y desplazamiento de los automotores o
magquinarias y equipos Viales afectadas a los senicios contratados y/o los que provoquen o inwlucren a la
carga transportada, asi como aquellos que sean ocasionados por el personal a su cargo y/6 subcontratado
También estaran cubiertos por estas pélizas los ewventos producidos como consecuencia de cualquier
accidente que se produzca como consecuencia directa o indirecta de los trabajos en ejecucion.

De corresponder, formardn parte de esta cobertura los eventuales accidentes que se produzcan a
consecuencia de conexiones eléctricas provisorias o definitivas defectuosas, zanjas abiertas (con o0 sin
proteccién), solados (pavimentos y/o Veredas) deteriorados o sin reparar como consecuencia del desarrollo
de la prestacion contratada, entendiéndose comprendidos aquellas situaciones conexas como zanjas, pozos
abiertos, etc.

Estaran incluidos dentro de la cobertura los accidentes ocasionados en restos de \viejas instalaciones que
con motivo de la prestacién contratada puedan existir y deban ser removidos y retirados por las
Contratistas.

En \irtud de la diversidad de riesgos y los distintos escenarios de perdida que permite incluir la presente
cobertura, quedara a criterio del GCABA conforme los trabajos a efectuar objeto de la presente contratacion
la inclusion/incorporacién/exclusién de clausulas de cobertura, medida de la prestacion y modificacion de
sumas aseguradas, durante la vigencia de las pélizas contratadas por el adjudicatario.

En caso de que el monto de la pdliza no alcanzare a cubrir los dafios provocados, la diferencia resultante es
asumida por el contratista.
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Las pdlizas deberan contener:

- Un endoso sin restriccién de ninguna especie o naturaleza a favor del GCABA

- Una clausula por medio de la cual la adjudicataria se compromete a comunicar fehacientemente al GCABA
con treinta (30) dias de anticipacién de cualquier cambio en las condiciones de la péliza, o de la cancelaciéon
y/o vencimiento de la misma y/o de reducciones en los montos de las coberturas.

VALOR ASEGURABLE

El valor asegurable total sera el valor final de la obra

De corresponder, se aceptaran sumas de menor monto al valor final de obra en adicionales especificos

El adjudicatario debera procurar la actualizacion permanente de las sumas aseguradas.

PERIODO DEL SEGURO

La cobertura comenzara a operar desde el momento en que se inicien las primeras tareas y/o el envio de
los primeros materiales vy finalizara con la fecha prevista de entrega provisoria y/o definitiva

4) Seguro del ramo: TECNICO EQUIPAMIENTO/MAQUINARIA

El adjudicatario debera cubrir sus maquinas y equipos a partir del momento en que se encuentra efectuando
la obra objeto de la presente contratacion.

Cobertura General: Cobertura contra pérdidas y/o dafios materiales externos, siempre que tales pérdidas
y/o dafios se produzcan en forma accidental, sibita e imprevista y que se haga necesaria una reparacion
y/o reposicién.

Cobertura Basica: Dafios totales por Incendio, Accidente, Robo y/o Hurto, a prorrata hasta el valor
individual de cada equipo.

Cobertura Adicional: Responsabilidad Civil por lesiones y/o muerte y dafios materiales a cosas de terceros
hasta el valor del equipo, con un minimo de pesos cien mil ($ 100.000).

5) Seguro de: DANO AMBIENTAL DE INCIDENCIA COLECTIVA (en caso de corresponder)

El adjudicatario debera contratar la poliza de Seguro de Dafio Ambiental de Incidencia Colectiva a efectos
de cumplir las exigencias del art. 22° de la Ley General del Ambiente N° 25.675.

Asimismo, dicha pdliza debera remitirse en original ante la Direcciéon General de Seguros, de conformidad
con lo dispuesto en la Resolucion N° 2780/MHGC/10.

2.10.2.2 Requisitos :
1.- Las pdlizas deberan ser emitidas a nombre de la Contratista con indicacion del asegurado tal como se
halle suscripta la Contrata.

2.-Todos los seguros deberan ser contratados en Cias. Aseguradoras con domicilio en la Ciudad de Buenos
Aires y de reconocida solvencia y seriedad, a juicio exclusivo del Organismo encargado de la Inspeccion de
Obra que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires.

Las polizas deberan contener una clausula por medio de la cual la compafiia aseguradora se compromete a
comunicar fehacientemente al GCBA, con treinta (30) dias de anticipacion de cualquier cambio en las
condiciones de la pdliza, o de la cancelacién o terminacion de la misma o de reducciones en los montos de
las coberturas.

La poliza debera amparar al asegurado en los mismos términos por los reclamos que este reciba como
consecuencia de hechos causados por sus contratistas y/o subcontratistas, que generen responsabilidad

civil extracontractual cuando estos ocurran en ejecucién de los trabajos para los cuales fueron contratados.
Las polizas debera incluir el siguiente texto:

“La compafiia ...............ceenes renuncia en forma expresa a realizar cualquier accién de repeticion y/6
subrogacion contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, CUIT 34-99903208-9, sus funcionarios y/o
empleados. *“

3.- El Contratista debera presentar todos y cada uno de los seguros "originales”, con copias de ellos a la
Inspecciéon de Obra, a través del Area Administrativa del Organismo que designe el Ministerio de Desarrollo
Urbano y Transporte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Los seguros deberan tener vigencia hasta
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la Recepciéon Definitiva total de la obra. No se admitirAdn contrataciones por lapsos menores, debiendo
presentarse el comprobante de pago hasta el mismo dia de su vencimiento.

4.-A los efectos del cOmputo del plazo para la contratacion del seguro se deberd contratar por un periodo
igual al plazo de obra, teniendo en cuenta que de existir prérrogas, el seguro debera renovarse y cubrir
hasta la Recepcién Definitiva de las obras

5.- Los gastos que origine la contrataciéon de los seguros, seran a cargo del Contratista y el costo estara
incluido en los gastos generales.

6.-Cada uno de los seguros debera contar con el recibo de cancelacion del premio respectivo. Si tal premio
se abona en cuotas ello debera ser comunicado oficialmente a la Inspeccién de Obra, conjuntamente con el
plan de pagos, debiendo consecuentemente presentar los compromisos de cancelacion de cada una de
ellas, en las fechas previstas en el mencionado plan y mediante recibo oficial de la Compafiia.

7.- No se conformara ningun certificado de obra y/o no se autorizara ningln pago mientras no se cuenten
con los seguros requeridos en la documentacion de la Licitacion, igual criterio se seguird ante la falta de
presentacion tanto de los comprobantes de cancelacion del premio respectivo, como de los recibos que
acrediten el pago de las cuotas si existiese plan de pagos.

8.- El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no reconocera intereses por pago fuera de término de los
certificados ante la falta de alguno de los requisitos indicados.

9.-Todos los seguros deberan presentarse dentro de los 2 (dos) dias de notificado el adjudicatario del inicio
de los trabajos, contratdndose de acuerdo a lo especificado en los puntos 3) y 4) hasta la Recepcién
Definitiva de los trabajos, debiendo, el de incendio, constituirse mediante una péliza de valor progresivo por
el monto total de la obra. Debe preverse la renovacion de los seguros en caso de prérroga del plazo de obra
y el periodo de garantia de la obra.

De no obtener las pdlizas definitivas en el plazo establecido, podra presentarse un Certificado de Cobertura,
el que tendrd una vigencia de 5 (cinco) dias, desde la fecha de su presentacion en la Mesa de Entradas del
Organismo que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires ; el mismo deberd cumplimentar todas las disposiciones contenidas en éste articulo.

10.-El incumplimiento en tiempo y forma de las obligaciones de constituir los seguros que correspondan y
que deberd tomar a su cargo el Contratista, autoriza al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a la
contratacién directa del seguro en las condiciones requeridas en el presente pliego. El importe de la
contratacién serd descontado en forma inmediata de cualquier suma que tenga al cobro la Contratista, con
un recargo del 15% en concepto de gastos administrativos.

11.-El Contratista sera el Unico responsable de los perjuicios que ocasionaren la falta de cumplimiento en
los seguros quedando el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires , exento de responsabilidad respecto de
cualquier siniestro que se produjera.

12.-El Contratista adoptara los recaudos necesarios a fin de mantener actualizadas las vigencias de las
pélizas, sus montos, las cuotas de cancelacién del premio, etc. quedando exento el Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires de tal circunstancia.

13.-En cualquier momento durante el transcurso de la obra y a traves de la Inspeccion de Obra podra
solicitar a la Contratista el cambio de la compafila Aseguradora, siempre que la misma no satisfaga los

intereses del Organismo que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires encargada de la Inspeccién de Obra.
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14.- Todas las presentaciones deberan ser efectuadas en la Mesa de Entradas del Organismo que designe
el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Carlos Pellegrini
291 Ciudad de Buenos Aires- horario de 9:30 hs. a 15:00 hs. con anterioridad a la iniciacién de los trabajos.

15.- La falta de contratacién de los seguros estipulados o su extinciéon por falta de pago o cualquier otra
causal que impidiera su ejecucion, no eximird al contratista de la totalidad de las responsabilidades
pecuniarias, civiles y penales que surjan explicita o implicitamente del presente, sin que la eventual falta de
intimacién previa o requerimiento de cumplimiento por el GCBA sirva como causal de excepcién.

16.- Si existieran subcontratistas autorizados por el Comitente, se exige la constitucién de seguros a los
eventuales subcontratistas.

2.10.3. Indemnizacién por caso fortuito o de fuerza mayor

El Contratista no tendra derecho a indemnizacion por causa de pérdida o perjuicios ocasionados por su

propia culpa, falta de medios o errores en las operaciones que le sean imputables.

Cuando esas pérdidas, averias o perjuicios provengan de culpa de los empleados de la administracion, o

de fuerza mayor o caso fortuito, seran soportados por la Administracion Publica.

Para los efectos de la aplicacion del parrafo anterior se consideraran casos fortuitos o de fuerza mayor:

a) Los que tengan causa directa en actos de la administracion publica, no previstos en los pliegos de
licitacion.

b) Los acontecimientos de origen natural extraordinarios y de caracteristicas tales que impidan al contratista

la adopcion de las medidas necesarias para prevenir sus efectos.

Para tener derecho a las indemnizaciones a que se refiere este articulo, el contratista debera hacer la

reclamacién correspondiente dentro de los plazos y en las condiciones que determinen los pliegos que rigen

la presente obra.

En caso de que proceda la indemnizacion, se pagara el perjuicio de acuerdo, en cuanto ello sea posible,

con los precios del contrato. (Articulo 39 de la Ley de Obras Publicas).

El mencionado reclamo debera ser presentado en el Organismo encargado de la Inspeccion de Obra que

designe el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte a las 48 hs. de ocurrido o producido el hecho o

evento extraordinario o fortuito que motivd el mismo.

Las condiciones para su presentacién seran:

1) La correspondiente Nota de Pedido en el Libro de Notas de Pedido de la presente obra indicando el
hecho o evento fortuito o de fuerza mayor que motiva el reclamo.

2) Se procederd a la correspondiente inspeccion de obra a efectos de corroborar los hechos o eventos
fortuitos o de fuerza mayor denunciados por la Contratista, por lo cual se dejard constancia por orden de
Senicio en el Libro de Ordenes de Senicios de la presente obra.

3) Asimismo la contratista debera probar el hecho que origind responsabilidad por parte de la
Administracion Publica o el evento que originé el caso fortuito o fuerza mayor.

4) En caso de robo, hurto, o tentativa de delito contra la propiedad privada, se debera adjuntar al reclamo
la pertinente denuncia ante la Policia Federal.

5) En caso de suceder hechos de vandalismo, ewventos fortuitos o de fuerza mayor, debera acreditarse la
correspondiente denuncia ante la Compafia de Seguro contratada a dicho efecto para cubrir dichos
hechos o ewventos fortuitos o de fuerza mayor.

2.10.4. Libro de Ordenes de Servicio

Tendran hojas numeradas por triplicado. En este libro se redactaran las Ordenes de Senicio impartidas por
la Inspeccion de Obra, que seran firmadas por él Inspector de Obras y por el Profesional Responsable de la
Empresa como constancia de haber tomado conocimiento.

También se anotaran en él los resultados de los ensayos de materiales que se efectien, como toda otra
novedad que se registre durante la marcha de las obras.

2.10.5. Libro de notas de pedido
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Tendran hojas numeradas por triplicado. En este libro la Empresa Contratista asentara los pedidos de
aprobacion de las distintas etapas constructivas, observaciones que desee efectuar o pedidos de aclaracion
y todo lo indicado en el Art. 1.6.26. del P.C.G.

Respecto de los pedidos de aprobacién, los mismos deberan ser firmados por su Representante de Obra y
en dicho libro el Inspector procedera a su aceptacion o rechazo, indicando las causas del mismo y firmando
al pié.

2.10.6. Bibliorato de Certificados
En este bibliorato se debera archivar un duplicado de cada certificado de obra.

2.10.7 Libro de Partes Diarios

El Contratista estara obligado a entregar diariamente a la Inspeccioén, la que debera conformarlo, el parte
diario donde se consigne:

1) Nimero de personal ocupado: presentes y ausentes.

2) Gremios que trabajan, con indicacién del nimero de personal ocupado.

3) Materiales ingresados a la obra; detalle, cantidad y fecha.

4) Trabajos realizados.

5) Condiciones atmosféricas.

6) Equipos en obra: caracteristicas, cantidad y calidad.

Estos partes se confeccionaran por triplicado y quedaran dos ejemplares en poder del Inspector de Obra.
Los formularios seran numerados correlativamente y provistos por el Contratista, previa aprobacion por la
Inspeccion de su texto.

| 2.11. Sanciones

2.11.1. Tipo de Sanciones
El Art. 1.11 del P.C.G. queda complementado con lo siguiente:

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a través de la Inspeccion de Obra, podrd imponer sanciones al
Contratista y/o Representante Técnico y/o a su Representante en Obra, en caso de incumplimiento de las
condiciones contractuales. Se determinan las siguientes penalidades:

1) Al Contratista:

a) Multas.

b) Descuentos por trabajos mal ejecutados.

c) Reconstruccion de las obras.

d) Solicitar la suspension en el Registro Nacional.

2) Al Representante Técnico y/o Representante en Obra:
a) Llamado de atencion

b) Apercibimiento

c) Suspension

d) Sustitucion

2.11.2. Forma de Aplicacion

Las penalidades se aplicaran segin se especifica en los Art. 1.11.6 y 1.11.8 del P.C.G.: "La aplicacién de
penalidades al Profesional Responsable y/o Representante en Obra no releva al Contratista de las
penalidades que le pudieren corresponder por la mala ejecucion de trabajos o la mala calidad de los
materiales”.

2.11.3. Aplicacién de sanciones
El Art. 1.11.6 del P.C.G. queda complementado como sigue:
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Las penalidades mencionadas en el Art. 2.11.1 del presente Pliego seran aplicables en los siguientes casos:
1) Al contratista:
a) Multa: Cuando el Contratista no cumpliere con el plan de trabajo quincenal aprobado por la Inspeccion
de Obra, o0 en caso de mora en el cumplimiento de una orden de senicio o de trabajo.
b) Descuentos por trabajos mal ejecutados: Procedera en los casos en que se compruebe la carencia en
cualquier lugar de la obra del dosaje, materiales exigidos, resistencia o espesores. Este descuento es de
caracter penal y no sera necesariamente proporcional al valor econémico del material o elemento
ausente, sino al de disminucién de la calidad de resistencia o durabilidad que ese hecho es susceptible
de producir. Su aplicacion esta regulada por lo que establezcan las respectivas Especificaciones
Técnicas y sus complementarias. Ello serd determinado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
cuya decision sera inapelable y de no ser aceptado, correspondera la reconstruccién de las obras.
¢) Reconstruccion de las obras:
) Cuando se comprobare fehacientemente que el Contratista ha realizado actos con el objeto de
beneficiarse ilicitamente (empleo de materiales prohibidos, elaboracién de mezclas sin debidas
proporciones, empleo de materiales que no cumplan con lo especificado, etc.).
Cuando las estructuras construidas no respondan a las condiciones establecidas en las
correspondientes especificaciones.
d) Solicitud de suspension al Registro Nacional:
) Cuando haya tenido que reemplazar a su Profesional Responsable y/o representante en obra,
suspendidos o sustituidos por faltas graves.
I) En caso de Rescision del Contrato por culpa del Contratista.
llI) Cuando cualquier obra construida adolezca de defectos o \icios imputables al Contratista y éste no se
allanare a cumplir las resoluciones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
IV) Cuando reiteradamente viole las estipulaciones del Contrato.
V) Cuando evidencie falta de aptitudes técnicas para la ejecucion de los trabajos encomendados.
2) Al Representante en Obra y/o Representante Técnico:
a) Llamado de atencion:
I) Por no concurrir a citacién debidamente efectuada.
I) Por desobediencia en ejecutar trabajos no autorizados sujetos a inspeccion.
b) Apercibimiento: Cuando se produzca un segundo llamado de atencion se aplicara apercibimiento.
¢) Suspensién:
I) Al cumplirse dos apercibimientos corresponderda suspensién automatica de un (1) mes.
I) La reiteracion de estos hechos que puedan comprometer la calidad de las obras implicard una
suspensioén por seis (6) meses.
d) Sustitucion:
I) Cuando por reiteracion de hechos punibles se haga pasible de nueva suspension, habiendo sido antes
suspendido en dos (2) oportunidades.
Il) Por faltas graves o comprobacién de dolo.
La sustitucion del Representante Técnico y/o Representante de Obra, es una sancion que alcanza a sus
titulares en la totalidad de las obras en que desemperfien funciones.

2.11.4. Penalidades a Empresas constituidas en Union Transitoria de Empresas

En los casos en que el Contratista se constituya en una Unidon Transitoria de Empresas \inculadas
ocasionalmente para la ejecucion de la obra segin se estipula en el Art. 2.2.1 del presente Pliego, la
sancién que eventualmente pueda serles aplicada serd afrontada en forma solidaria cuando se tratare de
multas o cargos especificados en los Arts.1.11.3y 1.11.4 del P.C.G.

Cuando corresponda la solicitud de suspension al Registro Nacional, la misma se hard extensiva a todas las empresas integrantes de la Union
Transitoria de Empresas.

2.11.5. Multas
1) Incumplimiento de Ordenes de Senicio:
El Art. 1.11.4 del P.C.G. queda complementado de la siguiente forma:
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En caso de incumplimiento de las Ordenes de Seniio impartidas por la Inspeccién de Obra, se procedera a
la aplicacién de una multa diaria igual a 1/2000 del monto del contrato, incluidas las ampliaciones y/o
cuando el avance de obra fuera menor en un VEINTE POR CIENTO (20% ) o mas de lo aprobado segun el
plan de trabajo e inversiones. Sin perjuicio a lo indicado en el art. 2.6.19, item 2.11.5 “Penalidades”.

2) Incumplimiento de plazos parciales y final:

Por cada dia de atraso en el cumplimiento de los plazos parciales o final se procedera a la aplicacién de una
multa diaria igual a 1/1000 del monto del contrato, incluidas las ampliaciones.

| 2.12. Certificacion, Pagos y Garantias

2.12.1. Medicién de las Obras

El Art. 1.12.1 del P.C.G. se complementa con lo siguiente:

Las obras ejecutadas de conformidad se mediran mensualmente para confeccionar el certificado de obra
que estipula el Art. 1.12.1 del P.C.G.

Dentro de los udltimos cinco (5) dias de cada mes se mediran los trabajos ejecutados por el Contratista, en
conjunto con la Inspeccién de Obra. Se entendera por trabajos ejecutados, a los fines de la medicion, a
aquellos cuyos elementos constitutivos se hallen colocados en la obra, en el lugar y la forma que ocuparan
definitivamente, de acuerdo con lo estipulado en el Pliego de Condiciones Particulares. El resultado de las
mediciones se wlcara en los formularios preparados por el Contratista, que deberan ser aprobados por la
Inspeccién de Obra.

El Contratista 0o su Representante en Obra esta obligado a asistir a todas las mediciones de las obras
ejecutadas asi como a las recepciones de las mismas. En las actas y computos de estas mediciones debe
constar la conformidad del Contratista o de su Representante. En caso que el Contratista no estuviese
conforme con las clasificaciones o mediciones de obra deberd manifestarlo por Acta en las fojas de
medicion.

La reserva deberd ser clara y precisa. Dentro del término de dos (2) dias habiles administrativos justificara
su disconformidad, detallando las razones que le asisten, sin cuyo requisito sus observaciones quedaran sin
efecto, perdiendo todo derecho a reclamacion ulterior.

La obsernvacion o falta de conformidad que se refiera a la medicién o clasificacion de obras cubiertas o
trabajos cuyas medidas, caracteristicas, etc., pudieran alterarse con el transcurso del tiempo por el uso o
por otra causa, o que resulte dificultoso o imposible de verificar posteriormente, debera ser formulada en la
primera oportunidad en que tales obras se clasifiquen o midan.

El Contratista no tendr4 derecho a reclamacion alguna si no formulare las observaciones en la oportunidad
mencionada en el parrafo precedente.

Cuando existieren trabajos en condiciones de ser medidos correspondientemente u obras susceptibles de
modificacion por accion del tiempo o del uso, y las mismas no fuesen incluidas en la primera medicion
ordinaria, el Contratista deberd reclamar su inclusion en la foja de medicion.

Su silencio en esa oportunidad, significara su conformidad con la medicién que en otro momento practique
el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. En las mediciones parciales o finales, provisorias o definitivas, si
el Contratista se negare a presenciarlas 0 no concurriere a la citacion por escrito que se le formulase al
efecto, se lo tendra por conforme con el resultado de la operacién practicada por la Inspeccion.

Los gastos en concepto de jornales de peones, Utiles, instrumentos, etc., que sea necesario intervenir o
emplear en las mediciones, ya sean parciales o definitivas, 0 en las erificaciones de las mismas que el
Gobiermno de la Ciudad de Buenos Aires considere necesario realizar, seran por cuenta exclusiva del
Contratista.

2.12.2. Certificacién

El Art. 1.12.1 del P.C.G. se complementa con lo siguiente:

Conformada la medicion por la Inspeccion de Obra y el Contratista, éste preparara de acuerdo a sus
resultados el Certificado Mensual de Avance de Obra, segin formulario aprobado por la Inspeccion, en el
que se liquidaran los trabajos de acuerdo al Cémputo y Presupuesto aprobados.
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Cada Certificado Mensual de Avance de Obra deberd ser acumulativo, es decir que comprenderd la
totalidad de los trabajos ejecutados desde el comienzo de la obra hasta la fecha de la Ultima medicion y su
valor parcial estara dado por su excedente sobre el total del Certificado anterior.

Aln en caso de disconformidad del Contratista con el resultado de las mediciones, el Certificado se debera
confeccionar con el criterio sustentado por la Inspeccion de Obra, haciéndose posteriormente, si
correspondiere, la rectificacién pertinente o difiriendo para la liquidacion final el ajuste de las diferencias
sobre las que no hubiera acuerdo.

Los Certificados constituiran en todos los casos documentos provisionales para el pago a cuenta, sujetos a
posteriores rectificaciones hasta tanto se produzca la medicién y liquidacion final y ésta sean aprobadas por
el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte del Gobierno del a Ciudad de Buenos Aires.

El Contratista debera presentar al Organismo encargado de la Inspeccion de Obra que designe el Ministerio
de Desarrollo Urbano y Transporte, dentro de los primeros cinco (5) dias habiles del mes siguiente al que
correspondan los trabajos, cinco ejemplares de los certificados por él confeccionados para la conformidad y
posterior aprobacion por parte del Organismo encargado de la Inspeccion de Obra.

En caso de mora en el art. 1.12.6. del P.C.G. se complementa con lo siguiente:

De no presentar los certificados en tiempo y forma, conforme al Art. 1.12.6 del P.C.G, dentro de los diez
(10) dias habiles subsiguientes, la Inspeccion de Obra podra bajo apercibimiento, certificar de oficio, sin
recurso alguno, la cantidad que se considere conveniente.

El pago de los certificados de obra se hara dentro de los treinta (30) dias habiles a partir de la fecha de la
conformacién por el Organismo encargado de la Inspeccién de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo
Urbano y Transporte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Los pagos se realizaran a través de la Direccion General de Tesoreria segun el sistema de la Cuenta Unica
del Tesoro.

Del importe de cada Certificado se retendra un 5% (cinco por ciento) en concepto de fondo de reparos, el
gue sera dewelto, una vez producida la Recepcion Definitiva.

2.12.3. Aprobacion de los Certificados

Previo a la tramitacién del pago de los certificados, los mismos deberan contar con la expresa aprobacion
del Organismo encargado de la Inspeccion de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano y
Transporte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

2.12.4. Pago de los Certificados

Se efectuara de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 1.12.6 del P.C.G.

El Contratista debera obligatoriamente abrir una Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en la Casa Central o
en cualquier sucursal del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, a los efectos de poder acreditar en la misma
los pagos que le correspondan (Decreto N° 34/GCBA/98).

2.12.5. Demora en los pagos

Si el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se demorase en el pago de los Certificados aprobados, el
Contratista tendra derecho a reclamar intereses a la Tasa Pasiva del Banco de la Ciudad de Buenos Aires,
para operaciones de plazo fijo a treinta (30) dias.

En ningln caso la demora en los pagos acordard al Contratista el derecho a obtener una prérroga de plazo
en la ejecucion de la obra.

2.12.6. Retenciones sobre los certificados
Se efectuara de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 1.12.2 del P.C.G.

2.12.7. Fondo de Reparos

El Fondo de Reparos quedard en poder del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hasta la oportunidad
prevista en el Art. 1.12.2 del P.C.G., en garantia de la correcta ejecucion de los trabajos y para hacer frente
a ewentuales reparaciones que fueren necesarias y que el Contratista no ejecutare cuando le fuere
ordenado.

Se deduciran también del Fondo de Reparos los descuentos por trabajos mal ejecutados, segun lo
dispuesto en el Art. 2.11.3 ap. 1.b) del presente Pliego, que se pongan de manifiesto a posterioridad de
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su aprobacion.

2.12.8. Retenciones sobre los pagos

De los Certificados de obra se podra deducir las sumas que por cualquier concepto deba reintegrar la
empresa Contratista.

Cuando corresponda el pago de intereses, los mismos se determinaran sobre la suma liquida a pagar al
Contratista, de acuerdo con el resultado final que arroje la liquidacion del certificado y previa deduccién de
las sumas que se retengan por concepto de multas, fletes y todo otro concepto que corresponda debitar al
Contratista, originado en cualquier clase de retencion que se efectuare con arreglo a las clausulas
contractuales.

2.12.9. Fondo de Garantia y Reparos

El Art. 1.12.2 del P.C.G. queda complementado con el siguiente parrafo: “El Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires tendra derecho a exigir el cumplimiento de la fianza precedentemente citada, no sélo en el
caso que el Fondo de Reparos deba ser afectado por vicios o defectos en la ejecucion de las obras, sino
también cuando se rescinda el contrato por culpa del Contratista, a los efectos de la retencion prevista en el
Art. 51, inc. c¢) de la Ley N° 13.064, o cuando la liquidacién final de los trabajos resulte en saldo deudor en
contra de aquél.

Hecha efectiva la fianza que aqui se trata, su importe podrd aplicarse al pago de cualquier crédito que el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tenga con el Contratista asi como también a cubrir los cargos que
correspondan en virtud de la Ley N° 13.064 o del Contrato (jornales de obreros, créditos comprendidos en el
Art. 47° primera parte de la Ley N° 13.064, etc.).

2.12.10. Comisiones bancarias para el pago de certificados

Las comisiones bancarias que se originen por transferencias de fondos seran por cuenta de quién solicite
dichas transferencias. Si fuese imprescindible transferir fondos a percibir por el Contratista por el pago de
las obligaciones del mismo en forma perentoria, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires le deducira el
importe de las comisiones bancarias que resulten.

2.12.11. Gastos y derechos

Todos los gastos, pagos y derechos que deriven de la ejecucion de la obra seran abonados por el
Contratista, incluso los derechos correspondientes al pago de agua de construccion.

Asimismo, los trdmites, derechos y gastos que demande la instalacién y provision de energia eléctrica,
fuerza motriz, gas, etc., correrdn por cuenta del Contratista.

Se incluyen asimismo los gastos derivados del cumplimiento de la Ley 1747 (texto consolidado por la Ley
N° 5454).

2.12.12. Presentacion de los certificados

Los Certificados de Obra seran confeccionados por el Contratista en original y cuatro (4) copias y seran
presentados ante el Organismo encargado de la Inspeccién de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo
Urbano y Transporte, para su conformacion y posterior tramitacion.

2.12.13. Presentacion de Facturas
Las facturas seran presentadas en la Direccion General de Contaduria en la Av. Martin Garcia 350 P.B.,
Segun Resoluciéon 1464-MHGC-2015 que se publica por separado.

2.13. Modificaciéon de Obra y Precios Nuevos

2.13.1. Precios Nuevos
El Art. 1.13.2 del P.C.G. se complementa con lo siguiente:
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Los precios nuevos que se convengan se estableceran sobre la base de precios similares a los presentados con la
Oferta original, segun el Art. 2.3.2 del presente Pliego 6 de la ultima redeterminacién de precios aprobada, segun
corresponda.

No podra ejecutarse item nuewo alguno sin que previamente se haya aprobado el precio a reconocer por
dicho item, responsabilizdndose el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de imprimir al tramite
correspondiente la mayor celeridad posible.

2.13.2. Aprobacién de Modificaciones de Obra y Precios Nuevos.

Toda modificacion de obra, fijacion de precios nuewvos, agregados, supresiones que impliguen un trabajo
adicional debera ser previamente fiscalizado, controlado y aprobado por el Inspector de Obra y el
Organismo encargado de la Inspeccion de Obra, que se expediran en informe conjunto y lo elevaran al
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte para su consideracion. Si la propuesta de adicional fuera a
solicitud del contratista, debera presentarlo en forma justificada para su analisis al Inspector de Obra , quien
lo pondrd a consideracion del Organismo encargado de la Inspeccién de Obra y que de considerarse la
necesidad de su aprobacion deberan contar con la aprobacion del Ministerio de Desarrollo Urbano vy
Transporte. Previo a la aprobacion del trabajo adicional el Organismo encargado de la Inspeccion de Obra
deberd expedirse en relacion al crédito disponible para realizar dicho trabajo adicional. EI Contratista no
podra dar inicio a la realizacién de trabajo adicional alguno sin la previa aprobacion expresa del Organismo
encargado de la Inspeccion de Obra

| 2.14. Rescisién del Contrato

Esta situacion se regira por lo establecido en el Art. 1.14 del PCG.

| 2.15. Aprobacion, Plazos de Garantia y Recepcion de la Obra

Lo dispuesto en el Art.1.15 del P.C.G.. se complementa con las siguientes disposiciones:

1) Fiscalizacién durante el periodo de garantia:

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires fiscalizara la ejecuciéon de los trabajos de conservacion y a tal
efecto, el Contratista debera suministrar en todos los casos con dos (2) dias habiles administrativos de
anticipacion, las fechas en que procedera a ejecutarlos.

La falta de cumplimiento de esta disposicion determinara considerar tales trabajos como faltos de
fiscalizacion.

Establecido que los trabajos fueron mal ejecutados sea por el empleo de distintos materiales o por defectos
constructivos, el Contratista debera rehacer en un todo o en parte la obra obsenada, segin se le ordene y a
Su costa.

2) Reparaciones por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires:

En el caso que el Contratista no procediera a efectuar las reparaciones, tal cual se indica en este Pliego de
Condiciones Particulares, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dispondra su ejecucion por
administracion en cualquier momento.

El importe del trabajo, cuando se trate de reparaciones, serd cobrado al Contratista a precio efectivo mas un
15% en concepto de cargo, independientemente de la multa que le correspondiere.

3) La obra en general tendr4 una garantia total de seis (6) meses, debiendo realizarse en dicho periodo en
forma especial los trabajos de conservacidn y reparacion correspondiente a la presente obra

El plazo de garantia de obra comenzara a correr desde la aprobacién por la autoridad competente de la
recepcion provisoria total de la obra, hasta la recepcion definitiva total de la obra aprobada por la autoridad
administrativa competente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

4) Liquidacion Final y Dewlucion de la Garantia de Adjudicacion:

La Garantia de Adjudicacién o los saldos que hubiera de estos, les seran deweltos al Contratista después
de aprobada la Liquidacion final de las obras, por la misma norma Legal que adjudicé los trabajos, y una vez
satisfechas las indemnizaciones por dafios y perjuicios o cualquier otra deuda que corra por su cuentay que
surja de la liquidacion final.

DURANTE EL PERIODO DE GARANTIA LA CONTRATISTA DEBERA MANTENER EN PERFECTO
ESTADO LA OBRA, DEBIENDO ELABORAR EN CONJUNTO CON LA INSPECCION DE OBRA UN

PLIEG-2016-15460264- -DGOINFU

pagina 43 de 87



GORIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

“2016, Ao del Bicentenario de la Declaracion de Independencia de la Republica Argentina”
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte
Subsecretaria de Obras

ACTA MENSUAL, CONSIGNANDO LOS PROBLEMAS DETECTADOS. LOS MISMOS DEBERAN
SUBSANARSE DE INMEDIATO LIBRANDO LA INSPECCION DE OBRA EL CORRESPONDIENTE
CERTIFICADO DE CORRECCION DE LAS FALLAS DETECTADAS.

LAS ACTAS CON SUS CORRESPONDIENTES CERTIFICADOS DE CORRECCION EXPEDIDOS POR
LA INSPECCION DE OBRA, DEBERAN PRESENTARSE PARA OBTENER LA RECECPCION
DEFINITIVA DE LA OBRA.

2.16. Disposiciones Complementarias

En lo que fuere pertinente se aplicara lo dispuesto en el Art. 1.16 del P.C.G. identificado con el titulo
“VARIOS".

2.17. Tribunales Competentes

Toda divergencia que surja entre el GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES vy el/los Oferente(s)
y/o Adjudicatario(s) y/o Contratista y/o Sub contratista(s) respecto de la interpretacién, aplicacion, ejecucion
o cumplimiento del Contrato durante la vigencia y/o prérroga y/o finalizacién del mismo, ser4 sometida a
conocimiento de los Tribunales en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires,
con exclusion de todo otro fuero o jurisdiccion.

2.18 ANTICIPO FINANCIERO.

1. El Contratista podra solicitar el pago del 20% del monto del contrato en caracter de anticipo financiero,
debiendo formalizar dicha solicitud dentro de los diez (10) dias corridos del comienzo de la obra.

2 A tal efecto deberd presentar el Certificado de Anticipo Financiero, que se tramitard como sus similares
de obra, conforme al art. 2.12. “CERTIFICACIONES, PAGOS Y GARANTIAS".

3. Conjuntamente con el Certificado, el Contratista deberd presentar un aval bancario o péliza de caucién
por el monto a recibir como anticipo, a entera satisfaccion del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a
través del Organismo encargado de la Inspeccién de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano y
Transporte, debiendo el fiador y/o asegurador renunciar a los derechos de divisién o excusién. Dicha péliza
o aval debera tener vigencia por todo el tiempo que demandare el cumplimiento de las obligaciones
avaladas.

4. El pago del Certificado de Anticipo Financiero se hara dentro de los quince (15) dias habiles a partir de
la fecha de conformacién por el Organismo encargado de la Inspeccion de Obra.

5. El pago del anticipo financiero congela el monto del contrato en un porcentaje igual al recibido, por lo que
no se reconoceran variaciones de precios sobre dicho porcentaje.

6. De cada Certificado de Obra se descontard una suma que resulta de afectar al monto anticipado por el
porcentaje de avance correspondiente a ese mes, de acuerdo a la Curva de Inversiones aprobada por la
Inspeccion de Obra.

2.19 DOCUMENTOS QUE DEBEN INTEGRAR LA OFERTA

a. El Oferente deberd presentar para avalar la Capacidad de Financiacion un compromiso firme — con fecha
de emision y plazo de vigencia, no inferior al plazo de la obra — de una entidad bancaria o financiera por el
cincuenta por ciento (50 %) del importe total del Presupuesto Oficial, para el cumplimiento de la obra objeto
de la presente Licitacion, de acuerdo a lo requerido en el Anexo X - Carta Modelo Indicativa de Compromiso
Bancario. Como alternativa a ésta, el Oferente podra presentar una certificacion contable por Contador
Publico, con su firma autenticada por el Consejo Profesional de Ciencias Econémicas que corresponda, de
la facturacion mensual efectuada en los Ultimos doce meses, cuya antigiedad no sea mayor de dos meses
con respecto al mes de la fecha de apertura de ofertas. Del promedio mensual de la referenciada
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certificacion, deberd surgir que el oferente realiza operaciones habituales por un importe igual o superior al
equivalente a una certificacion mensual del Presupuesto Oficial, calculada como el resultante de dividir el
Presupuesto Oficial por el plazo, en meses, de la obra.

b Estados Contables de los Ultimos tres ejercicios econémicos anuales y copia legalizada del Acta de
Asamblea de accionistas 0 de reunién de socios (S.R.L.) aprobatoria de dichos estados, los que deberan
contar con dictamen sobre su razonabilidad emitido por un profesional en Ciencias Econémicas, con la firma
certificada por el Consejo Profesional de Ciencias Econémicas.

Cuando el dltimo Estado Contable anual tenga una antigiedad mayor de cinco meses respecto al mes de
apertura de las ofertas, debera presentarse un Estado de Situacién Patrimonial o Estados Contables
Intermedios que abarque desde el Ultimo ejercicio anual y cuyo cierre opere a no mas de dos meses del
mes de apertura de las ofertas, ademas debera contar con un dictamen sobre su razonabilidad o Informe
de revision limitada, emitido por un profesional en Ciencias Econdmicas, con firma certificada por el Consejo
Profesional de Ciencias Econdmicas.

c. — La evaluaciéon Econémico — Financiera de las ofertas se hara en base a los indicadores detallados a
continuacion:

INDICADORES ECONOMICOS FINANCIEROS

INDICE VALORES INTERPRETACION
Prueba Acida (Activo Cte - Bs de Cambio) >6=a0,70 EvalGa la capacidad de la empresa
Pasivo Corriente Para cumplir en término con los

Compromisos a corto plazo
Computando solamente los activos
Corrientes de mas rapida realizacion

Liquidez Corriente Activo Corriente > al Evalla la capacidad de la empresa
Pasivo Corriente Para cumplir en término con sus
Compromisos a corto plazo.

Solvencia Activo Total > al3 EvalGa la capacidad de la empresa
Pasivo Total Para cumplir en término con los

Compromisos totales, con
Prescindencia del corto y largo plazo

Endeudamiento Pasivo Total < al 100% Mide las respectivas participaciones
Patrimonio Neto de los propietarios y de terceros en
Inversién total de la empresa.

Los valores de las formulas definidas precedentemente se extraeran de los rubros correspondientes
(Activo corriente, pasivo corriente, patrimonio neto, etc.) de los Estados Contables presentados por
el oferente.
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d.- En caso de Uniones Transitorias de Empresas (UTE), cada una de las sociedades que la integran
debera presentar su propia informacién contable (balances, estados contables intermedios, etc.) y en base a
esa informacion se han de determinar los indices pertinentes. En cuanto a la facturacion acumulada, se
calculara como la suma simple correspondiente a cada una de las empresas integrantes de la UTE. En
cuanto al compromiso bancario, se computara para su analisis la suma de los compromisos en firme en
cada uno de los integrantes de la UTE..

Sin prejuicio de lo dicho en el parrafo anterior sobre la forma de evaluaciéon, cada uno de los miembros de la
asociacion dara cumplimiento en forma individual a la presentacion de la documentacién solicitada
necesaria para la werificacion del presente requisito; y no se admitirA que presenten alternativas de
financiacion entre los miembros de una misma asociacion.

2.20. Redeterminacién de los Precios:
El régimen de redeterminacion de los precios pactados en el contrato objeto de la presente licitacion se rige
por la Ley N° 2809 (texto consolidado por la Ley N° 5454), su modificatoria y reglamentacion.

2.21. Publicidad y Carteleria
El Contratista debera proveer al momento de inicio de la obra, dos (2) carteles de Publicidad del Ministerio
Desarrollo Urbano y de Transporte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, los cuales seran colocados
en la obra de acuerdo a las indicaciones de la Inspeccién de Obra y cuyas caracteristicas seran las
siguientes:

- Medidas de 165 cm x 250 cm

- Caracteristicas gréficas y técnicas de disefio que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano y

Transporte.

2.22 Responsabilidad del Contratista
La totalidad de la documentacion anexa debe tomarse como anteproyecto. Los planos definitivos, replanteos, célculos
estructurales y/o de instalaciones finales deberan ser ejecutados en su totalidad por el Contratista.

a) Estudio de la Obra: Debera estudiar todos los aspectos que influyen en la ejecucion de los trabajos, asi
como también toda la documentacion referida a ella, que integra esta licitacion. Asume, por lo tanto, plenamente su
responsabilidad y en consecuencia no podrd manifestar ignorancia ni disconformidad con ninguna de las condiciones
inherentes al proyecto o a la naturaleza de la obra, ni efectuar reclamos extra contractuales de ninguna especie.

De maneraalguna podra eximirse de su responsabilidad técnica en funcion de realizar los trabajos de acuerdo
a estas especificaciones y/o a la documentacion adjunta y/o a las instrucciones que le imparta la Inspeccion de Obra.
Debera realizar los trabajos de acuerdo a las reglas del arte, de manera tal que resulten completos y adecuados,
aunque en los planos y especificaciones no figuren todos los detalles necesarios.

b) Interpretacion de la Documentacién: El Contratista es responsable por la correcta interpretacion de los
planos vy la totalidad de la documentacion técnica de la obra. Los errores que eventualmente pudiese contener la
documentacion técnica de contratacion que no hubieren merecido consultas o aclaraciones en su oportunidad por parte
del Contratista, no seran motivo de reconocimiento adicional alguno, ni de circunstancia liberatoria de sus
responsabilidades.

En toda la documentacion contractual o complementaria que reciba el Contratista durante el desarrollo de los trabajos,
se deja establecido que primaran las acotaciones o las cantidades expresadas en letras, sobre las indicadas en
numeros, y estas sobre las apreciadas en escala.

c) Presentacion de Documentacién: El Contratista debera exhibir tantas veces como reclame la Inspeccion
de Obra, la documentacion referida a seguros del personal yterceros, como asitambién los correspondientes a los
aportes de las leyes previsionales.

d) Gestiones ante Empresas de Servicios: Debera gestionar ante cadauna de las empresas de servicios (agua
- gas -luz- cloacas-cable, etc.), los permisos, documentacion pertinenterelativa a interferencias en la zona de intervencion
y solicitar lasinspecciones de obras, para poder coordinar los trabajos previstos por las mismas y no ocasionar roturas
posteriores alaterminacién del proyecto. Cada vez que sea necesario el cierre de calles, se debera pedir con la debida
anticipacion. Asimismo les debera informar de: 1) fecha de inicio de los trabajos con 45 dias de anticipacion, 2) cambios en
el proyecto que puedan afectar las instalaciones de las empresas, 3) plano con la delimitacién exacta del area de
intervencion.

PLIEG-2016-15460264- -DGOINFU

pagina 46 de 87



GORIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

“2016, Ao del Bicentenario de la Declaracion de Independencia de la Republica Argentina”
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte
Subsecretaria de Obras

e) Plan de Trabajos: El Contratista propondra un Plan de Trabajos de acuerdo a lo especificado en el Pliego
de Condiciones Generales yel Pliego de Condiciones Particulares, detallando cada una de las tareas comprendidas en
la realizacion de las obras a desarrollar, en forma cronoldgica indicando fecha de inicio y fin de cada una de ellas,
previendo y contemplando la posibilidad de superposicion o no, entre las mismas, ajustado al plazo final indicado en el
pliego para su aprobacién por la Inspeccion de Obra. Tendra en cuenta por ello, el estado de conservacion de las
partes determinando el orden de las tareas de modo de garantizar la salvaguarda de las partes originales, evitando su
alteracién o deterioro.

Las tareas se iniciaran una vez que la Inspeccion de Obra apruebe este Plan de Trabajos con las modificaciones y
correcciones que crea oportuno.

f) Reuniones de Coordinacion: El Contratista debera considerar entre sus obligaciones, la de asistir con
participacion de su representante técnico, y la eventual de los técnicos responsables de la obra, por las distintas
empresasacargo de subcontratos especializados, a reuniones peridédicas promovidas ypresididas porla Inspeccion de
Obra, y con la participacion proyectista de la Obra de la DGIURB dependiente de la Subsecretaria de Proyectos del
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte, a los efectos de obtener la necesaria coordinacion entre las empresas
participantes, suministrar aclaraciones de las prescripciones de pliegos, evacuar cuestiones de interés comun, facilitar y
acelerar todo tipo de intercomunicacion en beneficio de la obra, y del normal desarrollo del plan de trabajos. La
periodicidad de estas reuniones la establecera la Inspeccién de Obra de acuerdo a las necesidades.

Para asegurar el cumplimiento de esta obligacidn, el Contratista debera comunicar y transferir el contenido de esta
disposicion a conocimiento de los subcontratistas que fuesen expresamente autorizados por el organismo acargo dela
Inspeccion de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte indique.

g) Aprobacién de los Trabajos:

Al iniciar cada trabajo el Contratista debera pedir la presencia de la Inspeccién de Obra, la que verificara el estado del
material,y los elementos que serdn empleados en las tareas que se traten. La Inspeccion de Obra hace reserva de su
derecho a efectuartoda inspeccion en taller, depoésito y/u oficina del Contratista, que estime oportuna, a efecto de tomar
conocimiento de los materiales empleados y condiciones de depésito y/o de la marcha y el estado de los trabajos
realizados para si 0 a través de empresas subcontratadas.

El Contratista se compromete a avisar a la Inspeccion de Obra antes de proceder a desarmar andamios o retirar
plataformas de trabajo, para que se efectie cualquier tipo de inspeccion general. Asimismo, durante la marcha de los
trabajos, el Contratista facilitara el acceso de la Inspeccién de Obra al area correspondiente tantas veces como le sea
requerido por ésta.

Una vez que éstos hayan finalizado, el Contratista debera solicitar la inspeccidn final de los trabajos y su aprobacion.

h) Regqistro de los Trabajos: El Contratista llevard a cabo un adecuado registro de la marcha de las obras, el
resultado de los trabajos realizados y la informacién que obtenga como consecuencia de los mismos, el que a dia
vencido presentard por Nota de Pedido, a la Inspeccidon de Obra, la que verificara su contenido con la realidad
conformandose este informe en documento fehaciente. El Contratista se compromete a entregar copia de la
documentacion correspondiente (notas, croquis, fotografias, etc.) a la Inspeccién de Obra, al solicitar la aprobacién de
los trabajos.

i) Planos de Obra:
El Contratista debera presentar para aprobacion del organismo a cargo de la Inspeccion de Obra que el
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte indique los planos que a continuacion se detallan:
Fundacion: Plano de detalle del anclaje de los bancos.
Arquitectura: Planos generales - replanteos, cortes, y planos de detalles.
Equipamiento: Planos de detalle.

Este listado podra ser alterado segun lo indicado en el listado de la documentacion incluido en el indice del P.E.T.-

Los planos seran dibujados en las siguientes escalas; de acuerdo a las Normas I.R.AM.-

N 1: 200 planos generales.-

1: 200 planos de replanteo

1:20, 1:10 - Planos de detalles

Las caratulas se ajustaran al modelo que acomparia la presente documentacion.-

El Contratista presentara al organismo a cargo de la Inspeccion de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano y
Transporte indique cuatro juegos de copias heliogréficas de cada plano, con una anticipacion minima de 20 dias habiles,
en relacién ala fechaindicada para la respectiva iniciacion de las tareas previstas en el plan de trabajo aprobado por la
Inspeccion de Obra. Para las instalaciones que requieran la intervencién de las distintas Reparticiones oficiales, se
exigird su aprobacién previa a la iniciacion de los trabajos respectivos. Se aclara que el organismo a cargo de la
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Inspeccion de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte indique tomard como maximo para su
conocimiento el plazo indicado anteriormente, no computandose en mismo las demoras debidas a las correcciones que
se deban efectuaren la documentacion proveniente de las observaciones formuladas. Queda expresamente aclarado
que el Contratista, no podra ejecutar trabajo alguno, sin tenerlos correspondientes planos, calculos, memorias, etc, con
conocimiento del organismo a cargo de la Inspeccion de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte
indique.

j) Planos conforme a obra:

El Contratista debera confeccionar y entregar al organismo a cargo de la Inspeccién de Obra que el Ministerio de
Desarrollo Urbano y Transporte indique, a partir de la fecha efectiva de terminacion de la obra y previo a la
materializacién de la Recepciéon Definitiva, los planos Conforme a Obra, en un todo de acuerdo con las
reglamentaciones vigentes del G.C.B.A. ylas Reparticiones oficiales intervinientes, con el respectivo certificado final.-
La Empresadebera presentar un original en tela o el material que cada reparticion exija ytres copias heliograficas, los
que seran firmados por el Representante Técnico del Contratista, de cada uno de los planos indicados en el punto i).
El Contratista debera presentar al organismo a cargo de la Inspeccidn de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano y
Transporte indique, planos conforme a obra de todas las instalaciones eléctricas, sanitarias, de riego, etc., en tela
original ytres copias segln normas municipales ynacionales vigentes, antes de la Recepcion Provisoria de las obras, o
en su defecto, la constancia de haber iniciado el trdmite de aprobacion correspondiente ante los Organismos
pertinentes .-

No obstante la aprobacion de los planos por parte del organismo a cargo de la Inspeccion de Obra que el Ministerio de
Desarrollo Urbano yTransporte indique, la misma quedara condicionada a la aprobacion que otorgue el ente prestatario
correspondiente y del G.C.B.A. Cualquier modificacion ordenada por estas reparticiones, serd ejecutada por el
Contratista por su cuenta y cargo.-

k) Cumplimiento de Ley 1747: El contratista se encuentra obligado a realizar todas las gestiones
derivadas de la Ley 1747 (texto consolidado por la Ley N° 5454).

2.23 Proyecto definitivo

Toda la documentacion que forma parte del presente pliego tiene el caracter de anteproyecto, es obligacion
del Contratista la elaboracion del proyecto definitivo. El Contratista deber& preparar antes de la iniciacion de
cada parte de la Obra, los planos de detalle que la Inspeccion de Obra considere necesarios para ejecutar
las tareas. Recién comenzaran los trabajos cuando dichos planos hayan sido aprobados por la Inspeccion
de Obra.

El Contratista realizara el relevamiento planialtimétrico y cateos si asi fuera requerido por la Inspeccién de
Obra del organismo que el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte indique, como asi también la
documentacién técnica completa del proyecto ejecutivo, que debera ser presentada para su aprobacion ante
la Inspeccién de Obra, de acuerdo a lo especificado en el Pliego de Condiciones Particulares segun el
articulo 2.6.3, que rige la presente obra. El costo de ambas operaciones deberd estar incluido en el precio
ofertado.
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FORMULARIO N°1. Obras realizadas en los ultimos cinco afios

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Obra - Licitacion Publica N°

OBRAS REALIZADAS EN LOS ULTIMOS CINCO ANOS
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MONTO TOTAL DE CONTRATOS

(1) Senalaren meses el plazo previsto originalmente para la construccién y el realmente utilizado.

(2) Tipo de obra. Descripcion datos técnicos principales.

(3) Proyecto, construccion, montaje e instalaciones.

(4) Si actia como empresa Unica o en Union Transitoria de Empresasyel porcentaje del grado de participacion segun el
monto del contrato.

(5) Indicar las razones por las cuales difieren el plazo contractual del real .

NOTA: Los datos consignados deben seravalados por el comitente o contratista de la obra respectiva segin
corresponda.
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FORMULARIO N°2. Obras similares realizadas en los tltimos cinco afios

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Obra - Licitacion Publica N°

OBRAS SIMILARES REALIZADAS EN LOS ULTIMOS CINCO ANOS
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MONTO TOTAL DE CONTRATOS

(1) Senalaren meses el plazo previsto originalmente para la construccién y el realmente utilizado.

(2) Tipo de obra. Descripcion datos técnicos principales.

(3) Proyecto, construccion, montaje e instalaciones.

(4) Si actia comoempresaunicaoenUnion Transitoriade Empresasy el porcentaje del grado de participacidon segin
el monto del contrato.

(5) Indicar las razones por las cuales difieren el plazo contractual del real.

NOTA: Los datos consignados deben seravalados por el comitente o contratista de la obra respectiva segun
corresponda.
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FORMULARIO N°3. Obrasen ejecucion o a ejecutar en los proximos 24 meses

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Obra: Licitacién Publica N°

OBRAS EN EJECUCION O A EJECUTAR EN LOS PROXIMOS 24 MESES
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MONTO TOTAL DE CONTRATOS

(1) Indicar fecha real o estimada de inicio; en caso de contar con una obra adjudicada, sin fecha de inicio, estimarla
misma.

(2) A partir de lafecha del contrato.

(3) Tipo de obra, descripcion de las caracteristicas principales.

(4) Presupuesto, construccion, montaje, instalaciones, etc.

(5) Si actia como empresa Unica o en Union Transitoria de Empresasyel porcentaje del grado de participacion seguin el
monto del contrato.

(6) Detallaren anexo la proporcion o medida en que la obracompromete la organizacion, personal yequipo de la
empresa.

NOTA: Los datos consignados deben seravalados porel comitente o contratista de la obra respectiva segin
corresponda.
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FORMULARIO N°4, Equipamiento y maquinaria a afectar a la obra

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Obra : Licitacion Publica N°
EQUIPAMIENTO Y MAQUINARIA AFECTADA A LA OBRA
0
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(1) Numero de equipos 0 maquinarias.
(2) Detallar principales caracteristicas, marcay modelo.
(3) Sino es nuevo indicarenla columna “utilizada " el tiempo utilizado y el remanente de vida (til.
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FORMULARIO N°5. Plan de trabajo e inversiones

Se publica por separado
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FORMULARIO N°6. Curva de inversién yavance fisico

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Obra: Licitacién Publica N°

CURVA DE INVERSION Y AVANCE HSICO

BANDA ADMISIBLE
100
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o 50 100
% PLAZO DE OBRA

BANDA ADMISIBLE PARA CURVAS DE AVANCE FISICO NORMAL PARA CONSTRUCCION TRADICIONAL Y NO
TRADICIONAL
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FORMULARIO N°7. PLANILLA DE COTIZACIONES

Se publica por separado
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FORMULARIO N° 8. Andlisis de Precios

Los oferentes deberan presentar los andlisis de costos respetando el formato que, a modo de ejemplo se
muestra a continuacion:

EJEMPLO
Rubro: Contrapiso
Item: Contrapiso sobre terreno natural esp. 0,12 m H 21 elaborado
Unidad: $ /Modulo
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Obra : Licitacion Publica N°
PLANILLA DE COTIZACIONES
ASIGNACION
DE INDICES N° Designacion Unidad Cantidad Costo Unitario Subtotal Total %
A MATERIALES
1
2
3
4
5
6
SUBTOTAL A $
B MANO DE OBRA
Oficial Hs
2 Ayudante Hs
SUBTOTAL B $
C Cargas Sociales % | | | |
SUBTOTAL C $
D EQUIPOS | [ [ [
SUBTOTAL D $
TOTAL COSTO
DIRECTO
E (A+B+C+D) $
GASTOS
F GENERALES %
SUBTOTAL F $
SUBTOTAL COSTO
G (E+F)
H BENEFICIO %
SUBTOTAL H $
COSTO
FINANCIERO %
SUBTOTAL | $
SUBTOTAL COSTO
J (G+H+I) $
K IMPUESTOS %
SUBTOTAL J $
TOTAL
PRECIOSUNITARIO
(J+K) $

(*) El Gasto Financiero no puede superar al porcentaje resultante de la aplicacion de laserie de Tasas de Interés de la Comunicacién “A” 1828.3 del Banco
Central de la Replblica Argentina entre dia inmediato anterior al primer dia de plazo, segln lo establecido en la Reglamentacién del Dto. 941-PEN-91
(Aplicacién de laLey N 23.928).
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ANEXO N° |. Modelo de Carta de Presentacion

Buenos AIres, .....cceeveeeenenne

Sefiores

Gobiernode la Ciudad de Buenos Aires
Direccion General de Innovacion Urbana
Subsecretaria de Proyectos

Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte
Av. Martin Garcia 346/50 5° Piso

Republica Argentina

La (Empresa, y/o Union Transitoriade Em presas) ................................................................... en adelante el Oferente,
representadalegalmente porel/los Sefior/es .. . ..presenta/n su
oferta y declara/n su conocimiento yconformldad con Io estableudo en eI PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES dela
obradenominada: “ “y que es objetode la LICITACION PUBLICA N°“....[........ §

Dicha Oferta cubre todos los trabajos, incluyendo mano de obra, materiales, equipos ydemas elementos necesarios
parallevar a cabo la totalidad de los trabajos ofertados, a los precios cotizados.

El Oferente declara expresamente que:

La oferta se ajusta integramente alos Documentos de la Licitacion, alas disposiciones establecidasya los documentos
suministrados por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a los Oferentes.

La presentacion no estad impedida o afectada por ninguna de las incompatibilidades que se establecen en los
Documentos de Licitacion.

Declara/n bajo juramento encontrarse al dia con sus obligaciones previsionales, impositivas ylaborales.

La Oferta es valida y permanecera vigente por el lapso y en los términos establecidos en el Pliego de Condiciones
Particulares (P.C.P.),

Declara/n, asimismo bajo juramento que es de su conocimiento la configuracion, naturaleza del terreno y condiciones
en que se realizara la obra y asume/n la responsabilidad inherente a su actividad comercial en lo que respecta a la
determinacion de los costos por el motivo citado.

Declara/n que ha/n examinadoy acepta/n sinreservalo estipulado en los Documentos Licitatoriosy sus Circulares. Que
asimismo ha/n estudiado con cuidado todos los items y cantidades mostradas en las “Planillas de Cémputo y
Cotizacién”, y revisado con cuidado la exactitud de cada frase y cada palabra incluida en esta Oferta y sus anexos.
Que ha/n a efectuado un examen cuidadoso de tales Documentos Licitatorios y sus Circulares yde las condiciones
generales ylocales que podran ser encontradas durante la ejecucion de cualquier parte de la obra.

Que ha/n recogido lainformacion necesaria parala elaboracion del plan general de operaciones, el plan de trabajo,
el plan de Inversiones, los equipos afectados ala ejecucion de las obras, el cronograma de necesidades de personal ;
como asimismo, cualquier otro elemento que pudiese en alguna forma afectar al plazo de ejecucion o el costo de la
obra.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no seraresponsable por cualquier error u omisién en la preparacion de esta
Oferta.

Declara/n la veracidad y exactitud de toda la informacién proporcionada, y autoriza/n mediante la presente, a que
cualquier persona natural o juridica suministre al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 0 a sus representantes
autorizados toda la informacion que ese organismo considere necesaria para verificar la documentacién que se
presenta, y en caso de comprobarse cualquier incorreccion en la misma se da por notificado que el Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires tiene el derecho de invalidar su participacion.

Que se compromete/n a proporcionar cualquier informacién adicional que le fuerarequerida, entendiendo que se refiere
Unica y exclusivamente a aclaraciones sobre la documentacién presentada y en caso de no hacerlo serd motivo
suficiente para eliminar su oferta. Dicha informacién adicional en ninglin caso permitird suministrar documentos o
informacién que hubiere sido omitida en la oferta original.

Que las divergencias, errores o incompatibilidades entre los distintos documentos de la Oferta presentada pueden ser
motivo suficiente para eliminar su participacion.

Que en caso de serinvalidada su participacion por las causales precedentes o por incumplimiento a las condiciones
estipuladas en los Documentos Licitatorios, renuncia/n a cualquier reclamacion o

indemnizacion, reconociendo derecho al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a realizar la eliminacién de su
participacion a su exclusivo juicio.

Que renuncia/n a cualquier reclamacién o indemnizacién en caso de error en la interpretacion de los Documentos
Licitatorios del lamado ydemas documentos del Contrato.

Que no tiene/nrelacion de dependencia nivinculacién directa o indirecta con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
ni con sus directivos o funcionarios.
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Que en el caso de resultar adjudicatario, se compromete/n a presentar la garantia de Adjudicacion del Contrato, asi
como también a firmar la Contrata dentro del plazo fijado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Que en elcasoque nomantuviera/nla Oferta por el plazo indicado, que no presentase/n la garantia de Adjudicacion a
satisfaccion del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, o que no firmase/n el Contrato dentro del plazo fijado por el

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, se perdera la garantia de Oferta.

Atentamente.

Firmal/s del/los Representante/s Legalles
Nombre de la Empresa o UTE
Sello de la empresa/Unién Transitoria de Empresas
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| ANEXO NC° Il. Aspectos Legales

A los efectos de acreditar su capacidad legal, el oferente debera presentar:

a) Contrato social o estatuto, como asi también las reformas vigentes que se hubieren introducido al mismoy
constancias de sus respectivas inscripciones en los Registros Publicos correspondientes.

b) Acta de directorio, para el caso de las Sociedades Andnimas, de donde surjaladecisiéon social de presentarse a la
Licitacion yla distribucion de cargos vigentes al momento de realizar la oferta.

Tratandose de otro tipo societario, deberd acompafiar la documentacion que acredite idéntica decision emanada del
érgano societario que exprese la voluntad social.

¢) Poder especial, otorgado ante Escribano Publico, porel que se designa,auno o mas representantes con facultades

amplias ysuficientes para representar ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires al oferente sin limitacion
alguna,y paraobligara los mandantes durante el proceso licitatorio cuando se trate de una UTE, o en el supuesto que
los firmantes no sean las personas que figuran en los estatutos que se acompafian.
Si se tratare del representante legal, bastara que el acta de directorio contenga, de manera expresa, las facultades
requeridas anteriormente.

d) Domicilio especial constituido en la ciudad de Bs. As. ysu namero de teléfono/fax.

Cuando se trate de Uniones Transitorias de Empresas, ademés se debera presentar:

e) Representacion Legal unificada mediante poder y con los mismos alcances establecidos en el apartado c)
precedente.

f) Documentacion que acredite el compromiso (acta acuerdo o convenio) de constitucién y modalidades de la Unién
Transitoria de Empresas, en la que debera establecerse como minimo lo siguiente:

-Domicilio especial tnico en la ciudad de Bs. As. ( teléfono, fax)

-Grado de participacion de cada integrante.

-Compromiso expreso de asumirlaresponsabilidad solidaria de todas las obligaciones contractuales emergentes del
contrato entodos sus aspectos,como asitambién el compromiso irrevocable de constituir en forma definitiva inscribir en
el organismo registral competente la Unién Transitoria de Empresas o la Sociedad Andnima en caso de resultar
adjudicatarios, previo a la firma de la contrata.

g) Copiade las actas de cada una de las empresas autorizando laformacién de la Union Transitoria de Empresas, con
el compromiso de mantenerlo en vigencia por un plazo no menor del fijado para la terminacion de las obras y la
extincion de las obligaciones emergentes del contrato.

NOTA: La documentacion indicada en los ftem a, b, e, f, y g, debera ser legalizada por Escribano Publico; indicando el
notario interviniente de manera expresa, libro, folio, numero de acta y demas circunstancias identificatorias del
documento original cuya copia legaliza.
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| ANEXO N lll. Aspectos técnicos

A los efectos de acreditar su capacidad técnica el oferente debera presentar:

a) Certificado de capacidad de contratacion anual expedido por el Ministerio de Planificacion Federal,
Inversiéon Publicay Senvicios.

b) Declaracion jurada del saldo de capacidad de contratacion disponible a la fecha de la oferta en caso

que se hubieran comprometido nuevas obras en fechas posteriores a la de la emisién del certificado exigido
en el punto anterior.
Esta declaracion deber4d acompafiarse de una memoria de calculo, en la que constaran: los montos
contractuales remanentes, los plazos de ejecucién remanentes, las capacidades resultantes comprometidas
segun las férmulas respectivas y el resultado correspondiente al saldo final de capacidad de contratacion
disponible.

c) Listado de las obras realizadas durante los Ultimos cinco afios, en los que la empresa haya sido
contratista Unico o miembro de una Union Transitoria de Empresas, indicando ubicacién, costo y tipo de
contrato.(Formulario N° 1) El oferente podra incluir obras ejecutadas en caracter de subcontratista En tal
caso deberd demostrar tal condicién de manera fehaciente.

d) Listado de las obras de similares caracteristicas a la licitada realizadas durante los Ultimos cinco afios
en los que la empresa haya sido contratista Unico o miembro de una Union Transitoria de Empresas,
indicando ubicacion, grado de avance, el monto del contrato, el plazo de ejecucion, nombre y datos del
comitente y cualquier otro dato considerado importante para la mejor evaluacion técnica de la empresa.
(Formulario N° 2) EIl oferente podra incluir obras ejecutadas en caracter de subcontratista En tal caso
deberd demostrar tal condicion de manera fehaciente.

e) Listado de las obras en las cuales la empresa tiene compromisos adquiridos por contrato, en ejecucion
0 a ejecutar en los préximos weinticuatro meses su capacidad de ejecucién afectada. (Formulario N° 3) El
oferente podra incluir obras ejecutadas en caracter de subcontratista En tal caso debera demostrar tal
condicién de manera fehaciente.

f) Equipamiento y maquinarias a afectar a la ejecucion de la obra, con indicacion de sus caracteristicas,
estado de conservacion, tiempo de uso, vida Gtil remanente y lugar en que se encuentra, para una
ewventual inspeccién. (Formulario N° 4)

g) Plan de trabajo y curva de inversién, ambos expresados en forma porcentual. (Formularios N°5 y6).

h) Némina del personal superior propuesto para la obra.

i) Némina del personal a afectar a la obra indicando sus caracteristicas profesionales y técnicas.

i) Representante Técnico, con acreditacion de antecedentes y la conformidad expresa de la aceptacion del
mismo, segun Art.2.2.3.

k) Constancias de Inscripcion en el Instituto de Estadistica y Registro de la Industria de la Construccion
(IERIC) vy pagos realizados en los ultimos seis (6) meses al citado Organismo.

NOTA: En relacién a los incisos c), d) y e), los oferentes deberan presentar junto al listado de obras que
acrediten haber realizado tanto en caracter de contratista como de subcontratistas, un certificado emitido

por el Comitente de cada obra que se declare o por copia autenticada del contrato de locacion de obray de
la Recepcién Definitiva de la misma (Acta de Recepcién, y Decreto o Resolucién que convalida el Acta).
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ANEXO Ne° IV. Modelo de férmula de la propuesta

Buenos AIres, .....cceeveeeenene

Sefiores

Gobiernode la Ciudad de Buenos Aires
Direccion General de Innovacién Urbana
Subsecretaria de Proyectos

Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte
Av. Martin Garcia 346/505° Piso

Buenos Aires

Republica Argentina

La (Empresa, y/o Union Transitoria de Empresas).......ccccoeevenene. en adelante el Oferente, representada legalmente por
el/los Sefior/es ......oevevevecviienenns presenta/n su oferta de conformidad con lo establecido en el PLIEGO DE BASES Y
CONDICIONES de la obra denominada “ "y que es objeto de la LICITACION PUBLICA N°

RS " Dicha Oferta cubre todos los trabajos, incluyendo mano de obra, materiales, equipos y demas elementos
necesarios parallevar a cabo la totalidad de los trabajos ofertados y su mantenimiento en buen estado de conservacion
hasta la recepcion definitiva.

Se presenta/n asi como oferente/s comprometiéndose, si le/s fueran adjudicadas, a realizar las obras licitadas por el
régimen de contratacion especificado en la documentacion, efectuando los tramites que sean necesarios rara cumplirlas
satisfactoriamente con arreglo a los documentos que integraran el contrato y formula/n la siguiente propuesta:

Presupuesto oficial: ..o ( B ). El monto total cotizado es de pesos
................................ ( $....cccc......) Se acompafian los siguientes elementos: enumeracion de los elementos que
acompafian la Propuesta

Atentamente.

Firmal/s proponente/s

Firma/s representante/s legalles
Firmal/s representante/s técnico/s
(Aclaraciones de firmal/s)
Nombre de la Empresa, o UTE
Sello de la Empresa, o UTE
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ANEXO N° V. Ley N° 269 (texto consolidado por la Ley N° 5454)

LA LEGISLATURA DE LA CIUDAD
AUTONOMA DE BUENOS AIRES
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:

Articulo 1°— Créase en el ambito de la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires el Registro de Deudores/as Alimentarios/as
Morosos/as que funcionara en el area de la Secretaria de Gobierno.
Art. 2°— Las funciones del Registro son:

a) Llevar un listado de todos/as aquellos/as que adeuden total o parcialmente tres cuotas
alimentarias consecutivas o cinco alternadas, ya sean alimentos provisorios o definitivos fijados u
homologados por sentencia firme.

b) Expedir certificados ante requerimiento simple de persona fisica o juridica, publica o privada, en
forma gratuita.

Art. 3°— La inscripcion en el Registro o su baja se hara s6lo por orden judicial, ya sea de oficio o a peticion de parte.

Art. 4°— Las Instituciones u Organismos Publicos de la Ciudad no pueden abrir cuentas corrientes, tarjetas de créditos,
otorgar habilitaciones, concesiones, licencias o permisos, ni designar como funcionarios/as jerarquicos/as a quienes se
encuentrenincluidos en el Registro. Antes de tomarla decisién respectiva, deben requerir a éste la certificacion de que
las personas de referencia no se encuentran inscriptas como deudores morosos.

Art. 5° — Es requisito para otorgar o renovar un crédito en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires el certificado
mencionado en el articulo anterior. Si del mismo surgiere la existencia de una deuda alimentaria, la entidad otorgante
debe retener el importe respectivo y depositarlo a la orden del juezinterviniente.

Art. 6°— Se exceptlia de lonormado en el articulo 4° a quien solicite licencia de conductor para trabajar. En este caso
se le otorgaréa por Unica vez una licencia provisoria que caducara a los cuarenta y cinco dias.

Art. 7° — Los proveedores de todos los organismos del Gobierno de la Ciudad deben, como condicién para su
inscripcion como tales, adjuntar a sus antecedentes una certificacion en la que conste que no se encuentran incluidos
en el Registro. En el caso de las personas juridicas tal requisito debe ser cumplimentado por la totalidad de sus
directivos.

Art. 8°— Cuando laexplotacion de un negocio, actividad, instalacion, industria o local con habilitacion acordada cambie
de titularidad, debe requerirse al Registro de Deudores Alimentarios la certificacion respectiva del enajenante y
adquirente, ya sean personas fisicas o los maximos responsables, en el caso de tratarse de personas juridicas. De
comprobarse la existencia de deuda alimentaria, la transferencia no quedara perfeccionada hasta tanto se regularice la
situacion.

Art. 9° — EI Tribunal con competencia electoral debe requerir al Registro la certificaci6n mencionada en el art. 5°
respecto de todos los/las postulantes a cargos electivos de la Ciudad. Tal certificacién es requisito para su habilitacién
como candidato/a.

Art. 10 — El Consejo de la Magistratura debe requerir al Registro la certificacion mencionada en el articulo 4° respecto
de todos los postulantes a desempefiarse como magistrados o funcionarios del Poder Judicial. En caso de comprobarse
la existencia de deuda alimentaria, el postulante no podra participar del concurso o ser designado en el ambito judicial
mientras no se recibala comunicacion judicial de cancelacion de la deuda. Similar requisito se exigird a los postulantes
a integrar el Superior Tribunal de Justicia y sus funcionarios.

Art. 11 — El Gobierno de la Ciudad invitard a empresas e instituciones privadas con sede o que desarrollen su actividad
en la Ciudad, a requerir informes al Registro segun lo prescripto en la presente ley.
[o}

Art. 12 — Los gastos que demande la implementacién de la presente ley se imputaran a la partida correspondiente al
Presupuesto de Calculos y Recursos del afio 2000.

Art. 13 ---- Comuniquese, etc.
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CARAM
Miguel O. Grillo

REGISTRO DE DEUDORES/AS ALIMENTARIOS/AS, MOROSOS/AS. MODIFICASE EL ARTICULO 1° DE LA LEY N°
269 B.O. N°852
Buenos Aires, 5 de Octubre de 2000.
LA LEGISLATURA DE LA CIUDAD
AUTONOMA DE BUENOS AIRES
SANCIONA CON FUERZA DE LEY:

Articulo 1°- modificase el Articulo 1° de la Ley N° 269, el que quedara redactado de la siguiente manera:

“Art. 1° : Créase en el ambito de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires el Registro de Deudores/as Alimentarios/as
Morosos/as que funcionara en el area de la Secretaria de Justicia y Seguridad.”

Articulo 2°- Comuniquese, etc.

SRUR
Juan Manuel Alemany

LEY N°510
Buenos Aires, 14 de Noviembre de 2000.

En uso de las atribuciones conferidas por el art. 102 de la Constitucién de la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires,
promulgase laLeyN° 510, sancionada porla Legislatura de la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires, ensu sesiondel5de
Octubre de 2000. Dése al Registro, publiquese en el Boletin Oficial de la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires, girese
copia a la Secretaria Parlamentaria del citado Cuerpo por intermedio de la Direccién General de Asuntos Politicos e
Institucionales y para su conocimiento y demas fines, remitase a la Secretaria de Gobierno, Secretaria de Hacienda y
Finanzas, Secretaria de Justicia y Seguridad, a la Subsecretaria de Justicia y Legislacion ya la Direccion General de
Registro.

El p?resente decreto serarefrendado por los sefiores Secretarios de Justicia y Seguridad, de Gobierno yde Hacienda y
Finanzas.

IBARRA
Facundo Suarez Lastra- Raull Fernandez - Miguel Angel Pesce.
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ANEXOVI MODELO DECONTRATA

Entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que en adelante se denominara EL COMITENTE,

representado en este acto por del Ministerio de Desarrollo Urbano y
Transporte, con domicilio en Av. Martin Garcia 346/50, 5° Piso, y la firma , CUIT N°
, con domicilio legal en , de la Ciudad de Buenos Aires representada en este acto
[o10] SRR con D.NLLNC..oooi i, , en su caracter de de la firma que en adelante se

denominard EL CONTRATISTA, se celebracontenidaenlas clausulassiguientes:
CLAUSULA PRIMERA: En vista que EL COMITENTE adjudic6 a EL CONTRATISTA, la Licitacion Publica N°
, que tramitd por Expediente N° , llamada para ejecutar los trabajos de
, encomendadas conforme a Pliegos en los plazos, condiciones y precios fijados en la Oferta por EL
CONTRATISTA, ambas partes proceden a formalizar el Contrato que ha quedado celebrado en virtud de los
hechos expuestos.
CLAUSULA SEGUNDA: EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar para EL COMITENTE, a su costo y por su
exclusiva cuenta, los ya indicados trabajos enlos términos que se expresan en los Pliegos de Condiciones del
llamado.
CLAUSULA TERCERA: Dichos trabajos seran ejecutados por EL CONTRATISTA de acuerdo con los
documentos que se inician a continuacidn y prevalecen en el orden en que se indican:--------------

a) Pliego de Condiciones Generales y Circulares Aclaratorias de todo tipo.----------

b) Pliego de Condiciones Particulares y Circulares Aclaratorias de todo tipo.--------

c) Pliego de Especificaciones Técnicas.

d) Planos Generales yplanillas.

e) Planos de detalle.

f) Oferta.

g) Contrata.
Se deja constancia que en caso de discrepancias en los planos entre la dimensidn apreciada a escalayla
expresada en cifras o letras, prevalecera esta Ultima.
CLAUSULA CUARTA: El precio de los trabajos es el que surge de la planilla de cotizacion, presentada por EL
CONTRATISTA, que ofertara un monto total de Oferta de Pesos % ) que se adjunta como
Anexo de esta Contrata.
CLAUSULA QUINTA: EL CONTRATISTA se compromete a ejecutar la totalidad de los trabajos
encomendados dentro del plazo de obra, que se fija en () dias corridos contados a partir
de lafecha de comienzo de los trabajos fijados enla Orden de Inicio.
CLAUSULA SEXTA: Las controversias de cualquier naturaleza que pudieren suscitarse con motivo de la
presente Contrata, seran resueltas por los Juzgados en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad
de Buenos Aires, aceptando expresamente EL CONTRATISTA, la competencia de estos, con renuncia a
cualquier otrajurisdiccidon o competencia.
Se otorgany firmantres (3) ejemplaresde un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Buenos Aires, a
los dias del mes de del afio
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ANEXO VII — PLANILLA MODELO DE ESTRUCTURA DEPONDERACION S/LEY N°2809 (texto consolidado porlalLeyN®
5454) MODIFICATORIASY REGLAMENTARIAS.

Se publica por separado.
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LEY 2809 - ESTABLECESE EL REGIMEN DE REDETERMINACION DE PRECIOS DE LOS CONTRATOS DE OBRA
PUBLICA REGIDOS POR LA LEY N° 13.064

Emisor: LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
Publicacién: Publicada el 15/08/2008 en el boletin oficial (BOCBA) N° 2994
Sancion: 24/07/2008

LEY N°2.809

Buenos Aires, 24 de julio de 2008.

La Legislatura de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires

sanciona con fuerza de

Ley

Art. 1°.- Establécese el Régimen de Redeterminacion de Precios aplicable a los contratos de obra publicaregidos por la
Ley N° 13.064 y sus modificatorias. El presente régimen sera aplicable, con los alcances y modalidades previstas en
esta Ley y su reglamentacion, a los contratos de locacion de servicios y de servicios publicos que expresamente lo
establezcan. El principio rector de la redeterminacion de precios es el mantenimiento de la ecuacion econémica
financiera de los contratos y destinado exclusivamente a establecer un valor compensatorio del real incremento del
costo sufrido por proveedor. Se encuentran excluidos del régimen establecido en la presente ley, los contratos de
concesiones con régimen propio y cobro directo al usuario, los contratos de suministro, de concesion de Obra yde
servicios, licencias y permisos.

Art. 2°.- Los precios de los contratos, correspondientes a la parte faltante de ejecutar, podran ser redeterminados a
solicitud de la contratista cuando los costos de los factores principales que los componen, identificados en el articulo 4°
de la presente ley, reflejen una variacion promedio ponderada de esos precios superioren un SIETE POR CIENTO (7%)
a los del contrato, o al precio surgido de la Gltima redeterminacidn segin corresponda, de conformidad a los términos
que se establecen en la presente leyy su reglamentacion.

Art. 3°.- Los precios de los contratos se redeterminaran y certificaran a partir del mes en que los costos de los factores
principales que los componen hayan adquirido una variacion de referencia promedio que supere el limite indicado en el
articulo 2°. Los nuevos precios que se determinen seran establecidos en el Acta de Redeterminacion de Precios que el
Contratista yla Comitente suscribiran al concluir el procedimiento normado en la presente ley.

Art. 4°.- Los nuevos precios se determinaran ponderando los siguientes factores, segun su probada incidencia en el
precio total de la prestacion:

a) El precio de los materiales yde los demas bienes incorporados a la obra o servicio.

b) El costo de la mano de obra.

c) La amortizacidon de equipos y sus reparaciones y repuestos.

d) Todo otro elemento que resulte significativo a criterio del comitente.

Art. 5°.- Los precios de referencia a utilizar para el procedimiento de redeterminacion seran los informados por el
Instituto Nacional de Estadisticay Censos, la Direccion de Estadistica dependiente de la Administracién Gubernamental
de Ingresos Publicos del GCABA o el organismo que la reemplace, o por otros organismos publicos especializados,
aprobados por el comitente, para el mismo periodo.

Art. 6°.- Los precios de los contratos se redeterminaran y certificaran seguin corresponda de acuerdo a las siguientes
pautas:

a) Se incluiran en los pliegos de Bases y Condiciones de cada Contrato la estructura de ponderacién de insumos
principales ylas fuentes de informacion de los precios correspondientes.

b) Sera condicién necesaria para iniciar la redeterminacién de precios que la variacion promedio de los precios del
Contrato calculada supere el SIETE POR CIENTO (7%) es

tablecido en el articulo 2° de la presente ley. La Variaciéon promedio se calculard como el promedio ponderado de las
variaciones de precios de cada factor, segin la estructura de ponderacién establecida, con respecto a los valores del
contrato original o los de la Gltima redeterminacién segun corresponda.

¢) Los nuevos precios se redeterminaran conforme la Metodologia de Redeterminacion de Precios de Contratos que
dictara oportunamente el Poder Ejecutivo. El plazo total del procedimiento de redeterminacién desde su inicio hasta la
firma del Acta de Redeterminacion de precios no podra exceder los ciento veinte (120) dias.

d) La incidencia de los distintos factores en la redeterminacion de precios se calculara en base a la relacion de los
precios basicos contractuales que surgen de los andlisis de precios presentados por la contratista y aprobados por el
comitente, que seran de aplicacion durante todo el plazo contractual.

Art. 7°.- La variaciéon promedio de los precios calculada con la estructura de ponderacion establecida en los pliegos de
Bases y Condicionesy siempre que se cumplan los supuestos descriptos en el articulo 2°y el inciso b) del Articulo 6° de
la presente, se tomara como base de adecuacién provisoria de los precios del contrato, autorizandose a los comitentes
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a certificar las obras o servicios que se ejecuten enlos periodos que corresponda con los precios adecuados mediante
el factor de adecuacion de precios pertinente y conforme lo fije la reglamentacién de la presente.

Unavez finalizado el procedimiento de redeterminacién establecido en la presente ley, se certificaran las diferencias en
mas o en menos segun corresponda.

Se podran certificar adecuaciones provisorias sucesivas cuando exista una redeterminacion en tramite y se produzcan
los supuestos del articulo 2° ydel inciso b) del Articulo 6° de la presente.

Art. 8°.- Los aumentos de las alicuotas impositivas, aduaneras o de cargas sociales trasladables al consumidor final,
seranreconocidos en el precio a pagar a los contratistas a partirdel momento en que entren en vigencia las normas que
los dispongan, en su probada incidencia. Las reducciones de las alicuotas impositivas, aduaneras o de cargas sociales
trasladables al consumidor final, serdn deducidas del precio a pagar.

Art. 9°.- Los Pliegos de Bases yCondiciones estableceran que los oferentes deben presentar la documentacion que se
indica en el presente articulo, conforme la estructura presupuestariaymetodologia de analisis de precios establecidos
por el Comitente:

a) El presupuesto desagregado por item, indicando volimenes o cantidades respectivas y precios unitarios, o su
incidencia en el precio total, cuando corresponda.

b) Los andlisisde precios de cada uno de los items, desagregados en todos sus componentes, incluidas cargas sociales
y tributarias.

c) Los precios de referencia asociados a cada insumo incluido en los andlisis de precios, de conformidad con lo
establecido en el articulo 5°.

La falta de alguno de los elementos sefialados precedentemente, implicara la inmediata descalificacion de la oferta
correspondiente.

Art. 10.- La suscripcion del Acta de Redeterminacion de Precios conforme lo establecido en la presente ley, implica la
renuncia automatica de la contratista a todo reclamo por mayores costos, intereses, compensaciones, gastos o
supuestos perjuicios de cualquier naturaleza resultantes del proceso de redeterminacion, a la fecha del acuerdo que
faculte la aplicacién de la redeterminacion de precios.

Art. 11.- Con caracter previo a la suscripcion del Acta de Redeterminacion de Precios, conforme a lo establecido en el
Articulo 10 de la presente ley, debera darse intervencion a la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires, la que
deberd expedirse dentro de los quince (15) dias héabiles administrativos. Transcurrido el plazo indicado
precedentemente, su silencio serd interpretado como conformidad

Art. 12.- Los precios nuevos se aplicardn a la parte del contrato faltante de ejecutar al momento de producirse la
variacion establecida en el articulo 2° de la presente ley. Los comitentes deberan adecuar, si correspondiera, el plan de
trabajos yla curva deinversiones de laobra, sin exceder las previsiones presupuestarias yfinancieras que permitan el
cumplimiento del pago del nuevo precio contractual. Las obras o servicios que no se hayan ejecutado o que no se
ejecuten en el momento previsto en el plan de inversiones vigente, por causas imputables al contratista, se liquidaran
con los precios correspondientes a la fecha en que debieron haberse cumplido, sin perjuicio de las penalidades que
pudieren corresponder.

Art. 13.- El Poder Ejecutivo podra acordar la aplicacion de la normativa nacional vigente en materia de redeterminacién
de precios, en aquellos casos de obras o servicios que se realicen con financiamiento mixto, sea proveniente del Estado
nacional o estados Provinciales. Asimismo, los contratos que cuentan con financiacién de organismos multilaterales de
los cuales la Nacién Argentina forma parte, se regiran por las condiciones acordadas en los respectivos contratos de
préstamo y supletoriamente por la presente ley.

Art. 14.- Facultase al Poder Ejecutivo a dictar las normas complementarias al presente régimen.

Clausula Transitoria 12- En los casos de Licitaciones con oferta econ6mica presentada en sobre cerrado yque a la
fecha de entrada en vigencia de la presente ley se encuentre sin abrir, el comitente podra optar entre dejar sin efecto la
licitacion o solicitar a los oferentes calificados la aceptacion de la aplicabilidad a su oferta del régimen establecido en la
presente. En el caso que los oferentes de las licitaciones mencionadas en este articulo desistieran de la aplicacion del
presente régimen, no seran pasibles de penalizacién por este motivo, aun cuando hubiere penalizaciones previstas en
los pliegos de Bases y Condiciones. En estos contratos, un DIEZ POR CIENTO (10%) del precio total del contrato se
mantendra fijo e inamovible durante la vigencia del mismo, tal cual estaba establecido en la normativa anterior.
Clausula Transitoria 22.- En los casos de obras adjudicadas, con contratos firmados sin inicio de obra o contratos en
ejecucion, el contratista podra acogerse al régimen de la presente ley. Para ello, debera notificar fehacientemente al
GCABA en el plazo de VEINTE (20) dias a contar desde la reglamentacion de la presente ley. Los precios de los
contratos seran redeterminados a precios del mes de entrada en vigencia de la presente ley, desde los precios del
ultimo Acta de Redeterminacién aprobada o desde los precios basicos de contrato, segun corresponda, utilizando a tal
efecto el siguiente procedimiento:

A.- Se consideraran las variaciones de referencia operadas desde la Gltima redeterminacién aprobada o desde los
precios basicos de contrato, conforme lo dispuesto por el articulo 1° del DNU N° 2/2003.

B.- Se desagregara la mano de obra, la cual se ajustara de conformidad con las variaciones del o los convenios
colectivos de la o las actividades que correspondan.
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C.- A los precios que correspondan de acuerdo a la Gltima variacion de referencia del articulo 1° del D.N.U. N° 2/03, con
las modificaciones delinciso B, se adicionara un periodo de ajuste desde esa fecha, hasta la entrada en vigencia de la
presente ley, independientemente del porcentaje de variacién promedio de los precios ocurrida en este Ultimo periodo.
D.- Los precios asi obtenidos seran de aplicacion al faltante de obra existente a la fecha de entrada en vigencia de la
presente ley.

E.- Las redeterminaciones que correspondan a periodos anteriores a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley
seran calculadas conforme las disposiciones del D.N.U. N° 02/2003 y su Decreto Reglamentario N° 2119/2003, con
excepcion de lo dispuesto por el articulo 5° del D.N.U N° 02/2003.

Desde estaredeterminacion en adelante los precios se redeterminaran de conformidad con las reglas de la presente ley.
Un DIEZ POR CIENTO (10%) del precio total del contrato se mantendré fijo e inamovible durante la vigencia del mismo,
tal cual estaba establecido en la normativa anterior.

Art. 15.- Comuniquese, etc. Santilli - Pérez

DECRETO N° 987/08

Buenos Aires, 8 de agosto de 2008.

En uso de las atribuciones conferidas por el Art. 102 de la Constitucion de la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires,
promulgase la Ley N° 2.809, sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires con fecha 24 de
julio de 2008.

Dése al Registro; publiquese en el Boletin Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; girese copia a la Secretaria
Parlamentaria del citado Cuerpo por intermedio de la Direccion General de Asuntos Legislativos y Organismos de
Control yremitase, para su conocimiento ydemas efectos, a la Direccion General de Redeterminacion de Precios.

El presente Decreto es refrendado por el sefior Ministro de Hacienda y por el sefior

Jefe de Gabinete de Ministros. MACRI - Grindetti - Rodriguez Larreta

LEY N© 4763713

SUSTITUYE- DEROGA- RENUMERA- ARTICULOS DE LA LEY 2809 - REGIMEN DE REDETERMINACION DE
PRECIOS - CONTRATOS DE OBRA PUBLICA - SERVICIOS PUBLICOS - LEY NACIONAL 13064

Buenos Aires, 14 de noviembre de 2013

La Legislatura de la Ciudad Autébnoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley

Articulo 1°.- Sustituyese el articulo 1° de la Ley 2809 por el siguiente texto: "Articulo 1°.- Establécese el
Régimen de Redeterminacion de Precios aplicable a los contratos de obra publica regidos por la Ley
Nacional N° 13.064. El presente régimen sera aplicable, con los alcancesy modalidades previstas en esta
Leyy sureglamentacion, a los contratos de servicios, de servicios pUblicosy de suministros en los cuales
expresamente se establezca la aplicacion de esta norma. El principio rector de la redeterminacién de
precios es el mantenimiento de la ecuacién econémica financiera de los contratos y destinado
exclusivamente a establecer un valor compensatorio del real incremento del costo sufrido por el
proveedor. Se encuentran excluidas del régimen que se establece en la presente Ley las concesiones con
régimen propio y cobro directo al usuario, de concesiéon de Obra y de servicios, licencias y permisos."

Art. 2°.- Sustituyese el articulo 2° de la Ley 2809 por el siguiente texto: "Articulo 2°.- Los precios de los
contratos, correspondientes a la parte faltante de ejecutar, podran ser redeterminados a solicitud de la
contratista cuando los costos de los factores principales que los componen, identificados en el articulo 4°
de la presente Ley, adquieran la variacion promedio que establezca el Poder Ejecutivo".

Art. 3°.- Sustituyese el articulo 6° de la Ley 2809 por el siguiente texto: "Articulo 6°.- Los precios de los
contratos se redeterminaran y certificaran segun corresponda de acuerdo a las pautas y metodologia que
dictara oportunamente el Poder Ejecutivo."

Art. 4°.- Sustituyese el articulo 7° de la Ley 2809 por el siguiente texto: "Articulo 7°.- La variacion
promedio de los precios, siempre que se cumpla el supuesto del articulo 2° de la presente, se tomara
como base de adecuacion provisoria de los precios del contrato, autorizandose a los comitentes a
certificar las obras o servicios que se ejecutenen los periodos que corresponda con los precios adecuados
mediante el factor de adecuacion de precios pertinente y conforme lo fije la reglamentacion de la
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presente. Una vez finalizado el procedimiento de redeterminacion establecido en la presente Ley, se
certificaran las diferencias en mas o en menos segun corresponda. Se podran certificar adecuaciones
provisorias sucesivas, siempre que se cumpla el supuesto del articulo 2° de la presente.”

Art. 5°.- Sustituyese el articulo 10 de la Ley 2809 por el siguiente texto y reenumérese como articulo 9°:
"Articulo 9°.- La suscripcién del Acta de Redeterminacién de Precios, con la que culmina el proceso de
redeterminaciéon de precios, implica la renuncia automatica de la contratista a todo reclamo por mayores
costos, intereses, compensaciones, gastos o supuestos perjuicios de cualquier naturaleza resultantes del
proceso de redeterminacion.”

Art. 6°.- Sustituyese el articulo 12 de la Ley 2809 por el siguiente texto y reenumérese como articulo 10:
"Articulo 10.- Las obras, servicios y bienes que no se hayan ejecutado, prestado o entregado en el
momento previsto contractualmente, por causas imputables al contratista, se liquidaran con los precios
correspondientes a la fecha en que debieron haberse cumplido, sin perjuicio de las penalidades que
pudieren corresponder.”

Art. 7°.- Sustituyese el articulo 14 de la Ley 2809 por el siguiente texto y reenumérese como articulo 12.
"Articulo 12°.- El Poder Ejecutivo reglamentara la presente Ley dentro de los ciento ochenta (180) dias
de su publicacion.”

Art. 8°.- Derogase los articulos 9°y 11 de la Ley 2809.

Art. 9°: Renumérese el articulo 13 de la Ley 2809, que pasaraa ser el articulo 11.

Art. 10.- Comuniquese, etc. Ritondo - Pérez

Buenos Aires, 7 de enero de 2014

En virtud de lo prescripto en el articulo 86 de la Constituciénde la Ciudad Auténoma de Buenos Aires,
certifico que la Ley N° 4.763 (Expediente Electrénico N° 6.774.833/MGEYA-DGALE/13), sancionada por la
Legislatura de la Ciudad Autébnoma de Buenos Aires en su sesiéon deldia 14 de noviembre de 2013 ha
quedado automaticamente promulgada el dia 11 de diciembre de 2013.

Publiquese en el Boletin Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; girese copia a la Legislatura de la
Legislaturade la Ciudad Auténoma de Buenos Aires, por intermedio de la Direccion General de Asuntos

Legislativos, y para su conocimiento y demas efectos, remitase al Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archivese. Clusellas

DECRETO N° 127/GCABA/14

APRUEBA LA REGLAMENTACION DEL REGIMEN DE REDETERMINACION DE PRECIOS -
CONTRATOS DE OBRA PUBLICA - CONTRATOS DE LOCACION DE SERVICIOS Y DE SERVICIOS
PUBLICOS - PROCEDIMIENTO ESPECIFICO PARA LOS CONTRATOS DE SUMINISTROS - OFERTAS
ECONOMICAS QUE HUBIERAN SIDO PRESENTADAS CON ANTERIORIDAD A LA FIJACION DEL
PORCENTAJE DE VARIACION PROMEDIO

Buenos Aires, 03 de abril de 2014

VISTO:

La Ley Nacional N° 13.064, las Leyes Nros. 2.095, 2.809 y sus modificatorias, los Decretos Nros. 1.312/08,
159/09 y el 49/13, y el Expediente electrénico N° 2014-03510888- MGEYA-DGRP, y
CONSIDERANDO:
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Que mediante la Ley N° 2.809 se establecié un "Régimen de Redeterminacion de Precios", aplicable a los
contratos de obra publica regidos por la Ley Nacional N° 13.064 y a los contratos de locacién de senvicios y
de senicios publicos que expresamente asi lo establezcan;

Que a través de la modificacion efectuada a la Ley N° 2.809 por su similar N° 4.763, se dispuso la aplicaciéon
del Régimen precitado, con los alcances y modalidades alli previstas, a los contratos de senicios, de
senicios publicos y de suministros en los cuales expresamente se establezca la aplicacion de la misma;

Que la Ley N° 2.809 establece que el principio rector de la redeterminacion de precios es el mantenimiento
de la ecuacién econdmica financiera de los contratos, y que es destinado exclusivamente a establecer un
valor compensatorio del real incremento del costo sufrido por el proveedor;

Que asimismo la Ley en estudio excluye del régimen las concesiones con régimen propio y cobro directo al
usuario, de concesion de obra y de senicios, licencias y permisos;

Que por Decreto N° 1.312/08 se aprobé la reglamentacién de la Ley N° 2.809;

Que en atencion a ello, mediante la Resolucion N° 543/MHGC/13 se establecié la "Metodologia de
Redeterminacién de Precios" a la que debian ajustarse las adecuaciones provisorias y las
redeterminaciones definitivas de los precios de los contratos alcanzados por dicha Ley;

Que al respecto, cabe destacar que los contratos de suministro y de senicios, se encuentran previstos en la
Ley N° 2.095 y su modificatoria N° 4.764;

Que en consecuencia, a los fines de la aplicacion efectiva de las modificaciones introducidas por la Ley N°
4.763, resulta necesario el dictado de la reglamentacidon correspondiente que contemple los nuewos
supuestos alcanzados por el Régimen en estudio;

Que en este orden de ideas, teniendo en cuenta las modificaciones introducidas al "Régimen de
Redeterminacién de Precios" conforme fuera arriba detallado, resulta procedente, encomendar al Ministerio
de Hacienda la aprobacion de la "Metodologia de Redeterminacién de Precios”, de conformidad con las
previsiones establecidas en la Ley N° 4.763, y la presente reglamentacion.

Por ello, y en uso de las facultades atribuidas por los Articulos 102 y 104 de la Constitucion de la Ciudad
Auténoma de Buenos Aires,

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA

Articulo 1°.- Apruébase la reglamentacion del Régimen de Redeterminacion de Precios establecido por la
Ley N° 2.809, que como Anexo | (IF-2014-03566566-MHGC) forma parte integrante del presente Decreto.

Articulo 2°.- El Ministerio de Hacienda aprueba la Metodologia de Adecuacion Provisoria y Redeterminacion
Definitiva de Precios, como asi también, fija el porcentaje de variacion promedio de referencia necesario
para habilitar el procedimiento de redeterminacién de precios de los contratos, en base a las pautas que
surgen de los articulos 4°y 5° de la Ley que por el presente se reglamenta.

Articulo 3°.- En los contratos de suministros, los Pliegos de Bases y Condiciones que regulen la contratacion
deberan prever el procedimiento especifico de Redeterminacion de Precios, previa intervencion del
Ministerio de Hacienda.

Articulo 4°.- Los Ministros, y Secretarios del Poder Ejecutivo, y los titulares de reparticiones con rango o
nivel equivalente de las respectivas Jurisdicciones comitentes, aprueban las redeterminaciones definitivas
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de precios que deban efectuarse en los contratos de obras publicas, de senicios de mantenimiento regidos
por la Ley N° 13.064, de senvicios, de senicios publicos y de suministros.

Articulo 5°.- Los Ministros y Secretarios del Poder Ejecutivo, y los titulares de reparticiones con rango o nivel
equivalente de las respectivas Jurisdicciones comitentes, aprueban las adecuaciones provisorias de precios
gue deban efectuarse en los contratos de obras publicas, de senicios de mantenimiento regidos por la Ley
N° 13.064, de senvicios, de senicios publicos y de suministros siempre que tuvieran previsto un mecanismo
que habilite el procedimiento de redeterminacion de precios.

Articulo 6°.- El titular de la Jurisdiccion comitente podra delegar en el Ministro de Hacienda o en funcionarios
con rango no inferior a Director General la aprobacion de las adecuaciones provisorias de precios que
deban efectuarse en los contratos de obras publicas, de senicios de mantenimiento regidos por la Ley N°
13.064, de senicios, de senicios publicos y de suministros.

Articulo 7°.- Los contratos de obra, de locacidon de senicios y de senicios publicos que no se encuentren
alcanzados por las disposiciones de la Ley N° 2.809, a los efectos de solicitar las adecuaciones provisorias
de precios deberan ajustarse a las disposiciones del presente Decreto y de la Metodologia de Adecuacion
Provisoria que apruebe el Ministerio de Hacienda.

Articulo 8°.- La Direccion General de Redeterminacion de Precios dependiente del Ministerio de Hacienda
debera intervenir, con caracter previo a su aprobacion por parte de la autoridad competente, en todos los
proyectos de pliegos de bases y condiciones correspondientes a contrataciones de obras, de senicios, de
senicios publicos y de suministros, que contengan clausulas de redeterminacion definitiva y adecuacion
provisoria de precios.

Articulo 9°.- El Ministerio de Hacienda dicta las normas complementarias, aclaratorias y operativas
necesarias a los fines de la aplicacién del Régimen de Redeterminacidon de Precios conforme lo dispuesto
por la Ley N° 2.809 y la presente reglamentacion.

Articulo 10.- Deréganse los Decretos Nros. 1.312/08, 159/09 y 49/13, y toda otra norma que se oponga a lo
dispuesto en el presente Decreto.

Articulo 11.- El presente Decreto entra en vigencia a partir de los quince (15) dias de su publicacién en el
Boletin Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.

Articulo 12.- A las ofertas econdémicas que hubieran sido presentadas con anterioridad a la fijacién del
porcentaje de variacion promedio de referencia que se establezca por aplicacion del articulo 2° de la Ley N°
2.809, se les aplica un porcentaje de variacién promedio de referencia de siete por ciento (7 %), o el que
hubiera sido establecido por los pliegos de bases y condiciones respectivos.

Articulo 13.- El presente Decreto es refrendado por el sefior Ministro de Hacienda y por el sefior Jefe de
Gabinete de Ministros.

Articulo 14.- Publiguese en el Boletin Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; comuniquese a todos los
Ministerios y Secretarias del Poder Ejecutivo y reparticiones con rango o nivel equivalente, a la Sindicatura
General de la Ciudad de Buenos Aires y a la Procuracién General de la Ciudad de Buenos Aires; y para su
conocimiento y demas efectos pase a la Direccion General de Redeterminacion de Precios del Ministerio de
Hacienda. Cumplido, archivese. MACRI - Grindetti - Rodriguez Larreta

ANEXO - DECRETO N° 127/14

ANEXO |
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Articulo 1°.- La presente reglamentacién sera aplicable a los contratos de obra, de senicios, y de
suministros adjudicados y a aquellos que se encuentren en ejecucién al momento de entrada en vigencia de
la presente reglamentacion.

Articulo 2°.- Los precios de los contratos, correspondientes a la parte faltante de ejecutar, podran ser
redeterminados a solicitud de la contratista cuando los costos de los factores principales que los componen
hayan adquirido un valor tal que reflejen una variacion promedio de esos precios superior al porcentaje que
determina el Ministerio de Hacienda, respecto del precio establecido en el contrato o al del precio surgido de
la dltima redeterminacién, segun corresponda.

Articulo 3°.- La variacion de referencia se determinara como maximo en forma trimestral, debiendo
publicarse en el Boletin Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. El porcentaje de la variacion de referencia
promedio asi determinado permanecera vigente y sera aplicable hasta tanto se publique uno posterior, el
gue solo sera aplicable a las ofertas que se presenten con posterioridad a la entrada en vigencia de la
Resolucion que lo fije. En los contratos donde se haya previsto el pago destinado al acopio de materiales

o el otorgamiento de anticipos financieros, los montos abonados por dichos conceptos no estaran sujetos al
“Régimen de Redeterminacién” a partir de la fecha de su efectivo pago. Deben incluirse en los Pliegos de
Bases y Condiciones de cada contrato la estructura de ponderacion de insumos principales y las fuentes de
informacién de los precios correspondientes.

Los nuews precios que se determinen seran establecidos en el Acta de Redeterminacion de Precios, la
cual, debera contener, como minimo:

a. La solicitud del contratista.

b. Los precios redeterminados del contrato, con indicacion del mes para el que se fijan dichos precios.

c. El incremento de la obra, de senicio o del suministro, en monto y en porcentaje, correspondiente al
periodo que se analiza.

d. Los analisis de precios o la estructura de costos, como asi también los precios o indices de referencia
utilizados.

e. En caso de obras publicas, la nueva curva de inversiones vy el plan de trabajo aprobado.

f. Constancia de que la suscripcion del Acta de Redeterminacién implica la renuncia automatica de la
contratista a todo reclamo, con el alcance previsto en elarticulo 9° de la Ley.

g. En caso de que existan adecuaciones provisorias aprobadas, el Acta debera establecer expresamente la
finalizacion del procedimiento de adecuacion provisoria correspondiente, consignando la diferencia en mas
0 en menos que correspondera ser certificada.

Articulo 4°.- Los adicionales y modificaciones de obra, de senicios y de suministros seran considerados a
valores de la dUltima redeterminacion de precios aprobada, aplicandose asimismo las adecuaciones
provisorias de precios que se encuentren aprobadas para el contrato a ese momento.

Articulo 5°.- Sin reglamentar.

Articulo 6°.- A los efectos del procedimiento de redeterminacion de precios, la solicitud debe respetar la
estructura presentada en la oferta, debiendo contemplarse las siguientes pautas:

a) Se redeterminaran cada uno de los precios de los items que componen el contrato conforme la
metodologia que establezca a tal efecto el Ministerio de Hacienda,

b) Los Pliegos de Bases y Condiciones de las contrataciones deben incluir como normativa aplicable la Ley
N° 2.809 y la presente reglamentacién. Asimismo, cada Jurisdiccion debe incluir en la documentacién
licitatoria, la estructura de ponderacion respectiva, conforme lo dispuesto en el articulo 3° de la presente
reglamentacion.

c) La variacion promedio debe calcularse como el promedio ponderado de las variaciones de precios de
cada insumo, entre el mes en que se haya alcanzado el porcentaje de variacion de referencia y el mes
anterior a la presentacion de la oferta, o el mes de la Ultima redeterminacién, segin corresponda en cada
caso.

c) Las solicitudes de redeterminacion de precios deben ser acompafiadas de los antecedentes
documentales e informacion de precios o indices que oportunamente indicara el Ministerio de Hacienda.
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d) Los nuews precios que se determinen se aplicardn a la parte del contrato faltante de ejecutar, al inicio
del mes en que se produzca la variacion que el Ministerio de Hacienda establezca, de conformidad con lo
dispuesto por el articulo 2° del presente Decreto.

e) Los comitentes deberan adecuar, si correspondiere, el plan de trabajos y la curnva de inversiones de la
obra. El nuewo plan de trabajos y curva de inversiones debera ser acordado en el Acta de Redeterminacién
de Precios prevista en el articulo 3° de la Ley y el articulo 3° de la presente reglamentacién.

f) El pago de cada certificado que incluya redeterminacion de precios no puede ser liberado hasta que el
contratista no presente una garantia de contrato a satisfaccion del comitente de similar calidad que la
original aprobada, en reemplazo de la anterior, por un monto total del contrato actualizado, respetando el
porcentaje estipulado en el contrato para dicha garantia.

g) Los contratos que no se hayan ejecutado o que no se ejecuten en el momento previsto, por causas
imputables al contratista, se liquidaran con los precios correspondientes a la fecha en que debieron haberse
cumplido, sin perjuicio de las penalidades que pudieren corresponder.

Articulo 7°.- En los contratos cuya redeterminacion de precios se encuentre habilitada, el comitente a
solicitud del contratista, certificara los avances de obra o senicios o de suministros ejecutados en los
periodos que corresponda, adecuando los precios mediante la adicién de un porcentaje equivalente a la
variacion promedio, conforme a la metodologia que establezca al efecto el Ministerio de Hacienda.

La adecuacion provisoria de precios se encuentra sujeta a la condicion de que el contratista solicite la
redeterminaciéon de precios causada en modificaciones de costo que superen el porcentaje de la Variacion
Promedio exigido y que, al momento de la solicitud, el contrato no se encuentre totalmente ejecutado.

La adecuaciéon de precios que se realice en aplicacién del presente régimen tendra caracter provisorio y es
a cuenta de lo que en mas o en menos resulte de la redeterminacion definitiva de precios. Una vez
finalizado el procedimiento de redeterminacién, se certificaran las diferencias en mas o en menos segun
corresponda.

En caso de encontrarse habilitado el procedimiento de redeterminacion de precios, el contratista podra
solicitar nuevamente la adecuacion provisoria.

Articulo 8°.-Sin reglamentar.
Articulo 9°.- Sin reglamentar.
Articulo 10.- Sin reglamentar.

Articulo 11.- Sin reglamentar.
Articulo 12.- Sin reglamentar.

RESOLUCION N° 601/GCABA/MHGC/14

APRUEBA LA METODOLOGIA DE ADECUACION PROVISORIA Y DE REDETERMINACION DEFINITIVA
DE PRECIOS DE LOS CONTRATOS DE OBRA PUBLICA - SERVICIOS Y SUMINISTROS - PRECIOS -
COSTOS - MONTOS - CONTRATISTAS - PONDERACION DE PRECIOS - PLIEGOS DE BASESY
CONDICIONES - ADICIONALES DE OBRAS - ALICUOTAS - ADECUACION PROVISORIA - DEFINITIVA -
ACTA

Buenos Aires, 24 de abril de 2014
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VISTO:

La Ley N° 2.809, modificada por la Ley N° 4.763, el Decreto N° 127/14 y el Expediente N° 2014-4.516.857-
MGEYA-DGRP, y

CONSIDERANDO:

Que por la Ley N° 2.809 se estableci6 el régimen de redeterminacion de precios aplicable a los contratos de
obra publica y a los contratos de senicios, de senicios publicos y de suministros que expresamente lo
establezcan;

Que mediante el articulo 2° del Decreto N° 127/14, reglamentario de la citada ley, se encomendd a este
Ministerio la aprobacién de la Metodologia de Adecuacion Provisoria y Redeterminacion Definitiva de
Precios, como asi también la fijacién del porcentaje de variacion promedio de referencia necesario para

habilitar el procedimiento de redeterminacion de precios de los contratos, acorde a lo legalmente aprobado y
a las pautas generales expresamente establecidas para la elaboracion de dicha tarea;

Que por otra parte el articulo 9° del mencionado Decreto establecid que este Ministerio dicta las normas

complementarias, aclaratorias y operativas necesarias a los fines de la aplicacion del Régimen de
Redeterminacién de Precios conforme lo dispuesto por la Ley N° 2.809 y su reglamentacion.

Que con el dictado de la Resolucién N° 543/MHGC/13 se establecié la metodologia a la que deberian
ajustarse las adecuaciones provisorias y las redeterminaciones definitivas de los precios de los contratos
alcanzados por la Ley N° 2.809;

Que atento la modificacion de la Ley N° 2.809 por la Ley N° 4.763 y la experiencia recogida en la materia
corresponde arbitrar los mecanismos necesarios para dotar de mayor celeridad y eficacia la tramitacién de
las nuevas adecuaciones provisorias y redeterminaciones definitivas de precios en los contratos de aobra,
senicios, senicios publicos y suministros;

Que atales fines, se establecen pautas basicas a las que debera ajustarse el procedimiento;

Que las adecuaciones provisorias y las redeterminaciones definitivas actualmente en curso, se sustanciaran
por el presente régimen.
Por ello y conforme lo dispuesto en los articulos 2° y 9° del Decreto N° 127/14 vy,

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE

Articulo 1°.- Los precios de los contratos podréan ser redeterminados cuando los costos de los factores
principales que los componen reflejen una variacion de referencia promedio de esos precios, superior en un
cuatro por ciento (4%) a los del contrato, o al surgido de la dltima redeterminacion, segln corresponda.

Articulo 2°.- Apruébase la metodologia de adecuacién provisoria y de redeterminacion definitiva de precios
de los contratos de Obra Publica, Senicios y Suministros, de acuerdo con los procedimientos descriptos en
el ANEXO |, que forma parte integrante de la presente.

Articulo 3°.- Apruébase el formulario de solicitud de redeterminacién definitiva y de adhesion al régimen de
adecuacién provisoria de precios, cuyo modelo obra como ANEXO I, que a todos sus efectos forma parte
integrante de la presente.

Articulo 4°.- Der6gase la Resolucion N° 543/MHGC/13.

Articulo 5°.- La presente resolucién entrara en vigencia a partir de la fecha de su publicacion.
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Articulo 6°.- Registrese, publiquese en el Boletin Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y comuniquese a

todos los Ministerios y Secretarias del Poder Ejecutivo. Cumplido, girese a la Direcciébn General de
Redeterminacion de Precios. Fecho, archivese.

Grindetti

ANEXO RESOLUCION N° 601/GCABA/MHGC/14

Se publica por separado

RESOLUCION Ne° 730/GCABA/MHGC/14

MODIFICACION - ART 24 ANEXO | RESOLUCION N° 601-MHGC-14 - METODOLOGIA A LA QUE
DEBEN AJUSTARSE LAS ADECUACIONES PROVISORIAS Y LA REDETERMINACIONES DEFINITIVAS
DE PRECIOS - CONTRATOS ALCANZADOS POR LEY N° 2809 - PETICION - REQUISITOS DE
SDMISIBILIDAD - INFORMES - CONTENIDO

Buenos Aires, 12 de mayo de 2014

VISTO:

La Ley N° 2.809, modificada por la Ley N° 4.763, el Decreto N° 127/2014, la Resolucién N° 601/MHGC/2014
y el Expediente N° 2014-05363270-MGEYA-DGRP y

CONSIDERANDO:

Que por la Ley N° 2.809 se estableci6 el régimen de redeterminacion de precios aplicable a los contratos de
obra Publica y a los contratos de senicios, de senicios publicos y de suministros que expresamente lo
establezcan;

Que mediante el articulo 2° del Decreto N° 127/2014 reglamentario de la citada Ley, se encomendé a este
Ministerio la aprobacién de la Metodologia de Adecuacion Provisoria y Redeterminacion Definitiva de
Precios, como asi también la fijaciébn del porcentaje de variacion promedio de referencia necesario para
habilitar el procedimiento de redeterminacion de precios de los contratos, acorde a lo legalmente aprobado y
a las pautas generales expresamente establecidas para la elaboracion de dicha tarea;

Que por otra parte el articulo 9° del mencionado Decreto establecié que este Ministerio dicta las normas

complementarias, aclaratorias y operativas necesarias a los fines de la aplicacion del Régimen de
Redeterminacion de Precios conforme lo dispuesto por la Ley 2809 y su reglamentacion;

Que con el dictado de la Resoluciéon N° 601/MHGC/2014 se establecié la metodologia a la que deben

ajustarse las adecuaciones provisorias y la redeterminaciones definitivas de los precios de los contratos
alcanzados por la Ley N° 2.809;

Que en oportunidad de proceder a la puesta en vigencia de la resolucion citada en el considerando anterior,
ha surgido la necesidad de proceder a una reelaboracién de los términos del Articulo 24 del Anexo | de la
misma.

Por ello y conforme lo dispuesto en los articulos 2 y 9 del Decreto N° 127/2014 v;
EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE
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Articulo 1°.- Modificase el Articulo 24 del Anexo | de la Resolucién N° 601/MHGC/2014 el que quedara
redactado como sigue: "Articulo 24: Recibida la peticiéon y corroborado el cumplimiento de los requisitos de
admisibilidad, la Direccion General de Redeterminacién de Precios dependiente del Ministerio de Hacienda
procederd a registrarla y a emitir el pertinente informe.

En caso de no encontrarse delegada la aprobacién de la Adecuacién provisoria en el Ministerio de
Hacienda, deberd remitir la presentacion a la Jurisdiccion comitente para que emita el pertinente informe.

En el informe se deberéa:

a) Verificar la procedencia de la solicitud presentada, en funcién de la documentacioén contractual obrante en
la jurisdiccién.

b) En caso de no contar el Pliego de Bases y Condiciones con la estructura de ponderacion de insumos
principales, la jurisdiccién comitente debera aprobar en el plazo de treinta (30) dias corridos de interpuesto
el reclamo la estructura de ponderacién que corresponda de acuerdo a las caracteristicas de la obra o del
senicio.

c) Verificar la correspondencia de los indices utilizados y el calculo de la variacion de referencia a fin de
determinar si se encuentra habilitado el procedimiento de redeterminacion solicitado.

d) Determinar el porcentaje de variacion a aprobar y el mes a partir del cual corresponde aplicar dicho
porcentaje."

Articulo 2°.- La presente Resolucién entrara en vigencia a partir de la fecha de su publicacion.
Articulo 3°.- Registrese, publiquese en el Boletin Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y comuniguese a
todos los Ministerios y Secretarias del Poder Ejecutivo. Cumplido, girese a la Direccién General de

Redeterminacién de Precios, dependiente de este

Ministerio. Fecho, archivese. Grindetti
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ANEXO VIII NORMASDEHIGIENE Y SEGURIDAD PARA TODA CLASE DE TRABAJOSCIVILES MECANICOSY
ELECTRICOS

ESPECIFICACIONES TECNICAS

NORMAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD PARA TODA CLASE DE TRABAJOS CIVILES MECANICOS Y
ELECTRICOS

1,- Higiene, buen orden y limpieza de los lugares de trabajo y dependencias sanitarias. P. Ej. Tablas o
maderas sueltas con clavos salientes.

2.- Vestimenta: Equipo y ropa de trabajo.
3.- Equipos de proteccién personal:

Casco

Zapatos de seguridad
Guantes

Antiparras o anteojos
Cinturén de seguridad
Protectores auditivos

4.- Luz de Obra: Tomado a la red a través de:

Tablero modular portétil con proteccién adecuada.

a.- Llaves térmicas.

b.- Interruptor diferencial en 220 V. y 380 V.

c.- Fusibles adecuados.

d.- Jabalina toma de tierra o toma a tierra Identificada.
e.- Tomacorrientes bipolares y tripolares con tierra.

5.- Equipos y méquina eléctricas para elevacion, transporte y corte.

Mezcladoras — Trompos — Amasadoras: poleas y correas con resguardas adecuados.
e Sierra Circular — Resguardo y proteccién adecuados.

e Elevador de cangilones: guias y parantes apuntalados adecuadamente.

Topes de seguridad superior e inferior para cangilones:

1° Eléctrico A supenisar por Jefe de Seguridad.
2° Mecénico Freno de mano.
6.- Equipos y herramientas eléctricas portatiles con ficha de conexién y puesta a tierra adecuada,

estaran terminantemente prohibidos los cables pelados con “palitos” de traba en las tomas.

Punzonadoras.

Rotopercutora.

Amoladora angular.

Agujereadota.

Remachadora.

Apisonadora.

Vibradores.

e MAquinas de soldar eléctrica estatica y rotativa.
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e Prolongadores 220 V.y 380 V.
e Lamparas Portétiles.

7.- Escaleras simples, dobles, extensibles, con plataforma y caballetes adecuados y en condiciones de
uso.

Material:
e Madera
e Fibra para trabajos eléctricos
e Aluminio para albafiileria.

Todas las escaleras de apoyo deben poseer zapatas antideslizantes y deben atarse, en su parte
superior antes de comenzar a usarla, a un punto fijo.

8.- Medicina Laboral y Asistencia.

Senicio médico o clinica para atencion en caso de lesiones.
Botiquin de 1° Auxilios.

9 — Proteccion contra Incendio.
Matafuegos adecuados en capacidad y carga del elemento extintor.
- COo2
- Polvo quimico.
- Agua.
10.- Liquidos, gases invariables, toxicos o acidos.
- Manejo
- Almacenamiento
- Rotulos \isibles.

11.- Herramientas manuales en condiciones seguras de uso.

Martillo — Maza — Arco de sierra — Pinzas — Alicates — Limas — Serruchos — Destornilladores
Puntas — Cortafrios, etc.

12.- Aparejos a cadena Yy polipastos.

Carga méaxima

Ganchos

Cadena y roldanas

Sogas.

13.- Todas las lingas de acero, sogas de cafiamo, grilletes, cancamos, ganchos, cadenas de eslabones
deben ser inspeccionadas antes de su uso en obra, por la inspeccién y/o “profesional idéneo. En todos los
casos posibles deben tener indicado la carga admisible para elevar verticalmente.

14.- Andamios tubulares.

Verificar armado y cumplimiento de las condiciones indispensables de montaje y anclaje.

1.-. Base asegurada contra hundimiento y/o ruedas de goma segun el caso.
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2.- Plataforma cubierta totalmente.

3.- Guardapié colocado.

4.- Barandas a 0,50 mts, y 1,15 mts.

5.- Tablones fijados a la base.

6.- Anclado contra welco.

7.- Los escalones a distancia a 30 cms. Ancho minimo de 50 cms.
8.- Distancia maxima entre parantes: 2,40 mts.

9.- Idem entre largueros: 1,90 mts.

10.- Altura maxima 4 veces el lado menor.

NOTA IMPORTANTE:

Si no se cumplen los puntos 2 y 3 totalmente, se debe usar cinturdén de seguridad.

15.- Trabajos de altura.

Se considera altura todo lugar de trabajo superior a 2 mts., medidos desde el suelo.
En lugares altos se puede trabajar sin cinturon de seguridad cuando exista plataforma totalmente
cubierta con tablones y con barandas dobles a 0,50 mts. Y 1 m. de altura y con guardapiés en los
cuatro costados.

e Si el trabajo exige apoyarse en las barandas SE DEBE USAR CINTURON DE SEGURIDAD, aln en
los lugares donde normalmente no se usa.

e Cuando se saca una parte de la baranda para subir o bajar material se debe utilizar CINTURON DE
SEGURIDAD en dicha area.

e El area donde se haya retirado la baranda, debe ser, no sé6lo marcada con una cinta de seguridad
sino también cerrada con sogas.

16.- Prohibiciébn  total, absoluta y terminante del uso, tenencia, distribucion o wventa de bebidas
alcohdlicas en el lugar de trabajo. Aquel operario que fuese encontrado transgrediendo tales prohibiciones
sera retirado de la obra en forma definitiva.

17.- Vigas y woladizos
Armaduras y barandillas adecuados.

18.- Demolicion, apuntalamiento, cufias y refuerzos.
Cercar el lugar, colocar cintas de seguridad y carteles de aviso PELIGRO

19.- Cercar, delimitar y sefializar los lugares peligrosos por posible caida de objetos y/o hundimiento de
piso.
20.- Encofrados.

Tiranteria y entablonado horizontales y de cierre lateral.
Distribucion adecuada de puntales, chequeo de las cufas.
Clawos, tiretas y puntales laterales.

21.- Equipo para soldar y/o corte oxiacetilénico o garrafas.
Deben poseer instalados todos los resguardos y protecciones de seguridad adecuados en tubos, manguera
y picos.

Valwlas de seguridad
Valwlas arrestallamas.
Valwlas reguladoras de gas.
Mandmetros, etc.

Asimismo deberan usarse las mascaras y/o antiparras adecuadas segun el caso.
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Esta terminantemente prohibido cortar con electrodo.

22.- Amoladoras/ Discos de corte / Sensitivas.
En caso de usar amoladoras tanto las eléctricas como neumaticas, sera obligatorio el uso de antiparras o
anteojos de proteccion.

23.-  Control del nivel de ruido de la obra

Se dispondran barreras acusticas con el fin de reducir las molestias ocasionadas por los ruidos provocados
por las diferentes tareas de la obra, minimizando su impacto en las zonas aledafias.

Se prestara especial atencién en aquellas tareas que generan mayores niveles de ruido, como ser, los
movimientos de suelos, demoliciones, el hormigonado y las terminaciones.

Se utilizard maquinaria y equipos que se encuentren en buen estado, privilegiando los motores eléctricos.
Se dispondran las fuentes de ruido, como ser compresores y generadores, o mas alejados posible de la
zona de trabajo.

Barreras acusticas a utilizar:

Tlnel para camion
hormigonero:

Cierre de aberturas:

Refugio para matrtilleros

Cortinas acuUsticas

Se realizara con placas
fendlicas

Se cubriran las ventanas
con madera o chapa
antes de realizar tareas
ruidosas en el interior.

Se realizara una pantalla
y refugio acustica de
2.00m de ancho por
2.70m de altura. Sera
revestido con material
absorbente en su cara
interior.

Se utilizaran paneles de
polimetro de alta
densidad dentro de una
lona impermeable.

TUNEL PARA CAMION HORMIGONERO

CIERRE DE ABERTURAS
i f =¥
|

LadP¥ |

REFUGIO PARA MARTILLOS

CORTINAS ACUSTICAS
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ANEXO IX SEGURO AMBIENTALDE INCIDENCIA COLECTIVA

La Ley 25.675, "Ley General de Ambiente", establece los presupuestos minimos para el logro de una gestion
sustentable y adecuada del ambiente, la preservacion y proteccion de la diversidad bioldgica yla implementacion del
desarrollo sustentable, e instaura en nuestro régimen legal el seguro ambiental al decir en su Art. 22 'Toda persona
fisica o juridica, pablica o privada, que realice actividades riesgosas para el ambiente, los ecosistemas y sus elementos
constitutivos, debera contratar un seguro de cobertura con entidad suficiente para garantizar el financiamiento de la
recomposicién del dafio que en su tipo pudiera producir". Esta Leyrige en todo el territorio de la Nacién y es de Orden
Publico (Art. 3°).

Por la Resolucién N° 177/2007 de la Secretaria de Ambiente y Desarrollo sustentable se aprueban las normas
operativas para la contratacion del seguro previsto por el Art. 22 de la Ley 25.675, indicando las actividades que se
consideran riesgosas para el ambiente en su Anexo 1.

Por la Resolucién Conjunta N° 98/2007 Y 1973/2007 de la Secretaria de Finanzas y Secretaria de Ambiente y
Desarrollo sustentable, se establecen las pautas basicas para las Condiciones contractuales de las Pélizas de Seguro
de dafio Ambiental de Incidencia Colectiva.

Conforme la Resolucion N° 1398/2008 de la Secretaria de Ambiente y Desarrollo sustentable se establecen los montos
minimos asegurables de entidad suficiente, en funcién de lo previsto en el Art. 22 de la Ley25.675 yen el Art.3 de la
Resolucién N° 177/2007.

Conforme los principios establecidos en materia de politica ambiental, lalegislacion referida alo ambiental en la Ciudad
Auténoma de Buenos Aires debera ser adecuada a los principios ynormas fijadas en la Ley 25.675.

El Capitulo 4° de la Constitucidn de la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires bajo el titulo "Ambiente" establece que el
ambiente es un patrimonio comuny que "El dafio ambiental conlleva prioritariamente la obligacién de recomponer.” (Art.
26)

En cumplimiento de las previsiones de la Constitucion en materia ambiental, para la prevencion y mejora de la calidad
ambiental de la Ciudad se han dictado: la Ley N° 123 "Procedimiento de evaluacion de Impacto Ambiental, su Decreto
Reglamentario N° 1352102 Y modificatorios, en cuyo cuadro de usos se establece las actividades con relevante efecto
ambiental, que en lo que nos compete, seran objeto del seguro ambiental.

A mayor abundamiento, se destaca que la leylocal N° 2.214 de residuos peligrosos prevé expresamente, en sus
articulos 23y 32 inc. k), laobligatoriedad de la contratacion de seguros de caucién ambiental para los generadores de
tales residuos.

La obligatoriedad del seguro ambiental, en el ambito que nos ocupa, corresponde a toda actividad, obra 6
emprendimiento que pretenda desarrollarse o se encuentre en ejecucién por personas fisicas o juridicas, publicas o
privadas, en jurisdiccion de la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires, siempre que sea susceptible de producir un relevante
impacto ambiental o que detente un riesgo ambiental.

Como corolario de lo expuesto, la Direccion General de Seguros asume que siempre que estemos ante actividades
riesgosas para el ambiente por su relevante efecto ambiental, es dable exigiratodas las personas fisicas o juridicas con
quienes contrata el Gobierno de la Ciudad Autdbnoma de Buenos Aires, un Seguro Ambiental con cobertura de entidad
suficiente para recomponer el dafio, debiendo propiciar la toma de medidas al respecto.

Por ello, en el particular, ante la constatacidn de contrataciones que en su ejecucién importen actividades riesgosas
para el ambiente,en elmarcode la Ley 25.675 "Ley General del Ambiente", la Resolucién N° 177/2007 de la Secretaria
de Ambiente y Desarrollo Sustentable, la Ley 123 GCABA, el Oto. 132/GCABA/2002, y la Resolucion
554/MMAGC/2007, siendo exigible a terceros contratados contar con el seguro ambiental e involucrando la
responsabilidad del GCBA, entendemos necesaria la incorporacion de la exigencia de la contratacion del Seguro
Ambiental por el Adjudicatario en los pliegos de bases yCondiciones de las compras y contrataciones del Gobierno de
la Ciudad y propugnamos su implementacion.

Se detalla a continuacion, en anexo 1, el Articulado para la exigencia de Péliza de Seguro Ambiental de incidencia
Colectiva en los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares para procesos de compras y contrataciones de bienes y
senvicios. Resulta fundamental destacar que dicho articulado deberé incluirse en todas aquellas contrataciones de
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servicios u obras consideradas como actividades con relevante efecto ambiental. Alos fines indicativos se adjunta corno
Anexo Il un listado de actividades con relevante efecto,

ANEXO 1-ARTICULADO SEGURO AMBIENTAL
Art. ... ACTIVIDAD RIESGOSA PARA EL AMBIENTE

Las actividades que demanda la prestacion del servicio objeto de la presente licitacién encuadran en el marco de la Ley
25.675"Ley General del Ambiente", la Resolucion N° 177/2007 de la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable,
la Ley 123 (texto consolidado por la Ley N° 5454), el Oto. 132/GCABA/2002, y la Resolucion 554/MMAGC/2007, motivo
por el cual el oferente debera presentar junto con su oferta una Declaracién Jurada de su capacidad para contratar el
seguro ambiental exigible en el particulary de sucompromiso a adoptary desplegar en la prestacion del servicio, todas
las medidas preventivas, recaudos ambientalesy acciones necesarias para disminuir el riesgo, de forma tal de asegurar
la vigencia de la cobertura.

Art...SEGURO AMBIENTAL

a) Generalidades

El Adjudicatario debera contratar el seguro ambiental que aqui se detalla. El oferente que resulte adjudicado, debera
contratar una la poéliza del Seguro Ambiental con entidad suficiente para garantizar el financiamiento de la
recomposicion del dafio que la prestacion pudiera producir conforme lo normado por el Art. 22 de la Ley25.675.La
acreditacion de la contratacion de los seguros es condicion ineludible para el inicio de la prestacion contratada. La
Compairiia Aseguradora con la que contrate el adjudicatario las coberturas establecidas en este articulo debera estar
autorizada a funcionar y a comercializar Seguros Ambientales por la Autoridad competente en materia de seguros, la
Superintendencia de Seguros de la Nacion y por la Autoridad competente en materia ambiental, la Secretaria de
Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nacidn, lo que debera ser debidamente acreditado por el Adjudicatario. Una
vez por afio, o cada vez que modifique o cambie de compafia aseguradora, siempre con previa autorizacion del
GCABA, o cada vez que el GCABA lo solicite, se presentara copia autenticada de la poéliza.

b) Vigencia

El Seguro Ambiental debera encontrarse vigente durante todo el periodo contractual, incluidas sus posibles prérrogas.
Se encontraran cubiertos todos los siniestros cuya causa haya acontecido y se haya denunciado durante la vigencia de
la poliza. El adjudicatario debera acreditar la constitucion del mismo y su vigencia durante todo el periodo contractual, y
sus posibles prérrogas, mediante la presentacién de la pdliza. Ante la falta de presentacién mensual de los
comprobantes que acrediten en forma fehaciente el pago de la prima del seguro contratado no se dara conformidad a
las obras o senvicios prestados. €) Particularidades de la Péliza En la péliza debera indicarse que el Adjudicatario reviste
el caracter de "Tomador", y que el "Asegurado” es el Gobierno de la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires Yy/6 el
Organismo descentralizado de Gobierno correspondiente. d) Responsabilidad del Adjudicatario En orden a determinar la
suficiencia de la garantia prevista en la citada norma para la recomposicién del dafio se contemplan situaciones
generales de riesgo, casos tipo y costos de remediacion locales, sin considerar situaciones particulares que podran
originaraumento de los mismos, motivo por el cual, en el caso de superar niveles minimos obligados en la poliza seran
responsabilidad Unica del titular. El adjudicatario sera el Unico responsable de los perjuicios que ocasionare al
medioambiente y/o a terceros porla inobservancia o deficiencia del seguro ambiental exigido en este articulo, y por las
acciones u omisiones que pongan en riesgo la vigencia de la cobertura, quedando el GCABA exento de toda
responsabilidad respecto de cualquier siniestro que se produjere en este caso. El incumplimiento por parte del
adjudicatario de las exigencias establecidas en materia de seguro ambiental, causa de pleno derecho la rescision del
contrato.
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ANEXO II-LISTADO INDICATIVO DE ACTIVIDADES CON RELEVANTE EFECTO

Actividades con Relevante Efecto Ambiental (AREA)

Aserraderoy cepillado de madera.

Fabricacién de carpinteria metalica

Fabricacidn de estructuras metélicas para la construccion

Fabricacién de herramientas manuales ysus accesorios

Fabricacién de productos metalicos de torneriay/o matriceria

Generacion de energia térmica convencional (incluye produccién de energia eléctrica mediante maquinas turbo diesel)

Captacion, depuracion y distribucion de aguas subterraneas

Captacion, depuraciony distribucion de fuentes superficiales.

Recoleccion, reducciony eliminacion de desperdicios

Servicio de depuracién de aguas residuales, alcantarillado ycloacas

Servicio de saneamiento publico

Depdsito de gases, hidrocarburosysus derivados, y productos quimicos

Construccién de grandes obras de infraestructura

Toda otra actividad que elabore o manipule sustancias inflamables, téxicas, corrosivas, de alta reactividad quimica,
infecciosas, teratogénicas, mutagénicas, carcinégenas o radiactivas. Materiales de construccion Clase 111 (sin
exclusiones)

Centrode Compras

Supermercado total

Gas envasado

Estacion de servicio -Combustibles liquidos, lubricantes, refrigerantes yotros aditivos

Estacion de servicio -Gas Natural Comprimido

Empresade Servicio de Seguridad (con depdésito de municiones, armas o con poligono de tiro)

Penitenciaria, Reformatorio

Policia (Departamento Central)

Hospital. (Definidos segin Res. SEC W 2385/80 -Res. M. W 423/87 del Ministerio de Salud y Accidn Social -Secretaria
de Salud)

Campus universitario

Centro de Exposiciones

Centro de Eventos

Local de baile Clase "c"11: Mas de 1000 m2 de superficie cubierta.

Auto-cine

Autodromo

Hipédromo

Velédromo

Cartédromo

Kartédromo

Biblioteca Central

Parque de diversiones

Estadio

Campamento

Tiro (Clubde)

Jardin Botanico

Jardin Zooléqico

Acuario

Planetario

Imprenta
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Talleres

Garage y/o tallerde subterraneo

Estaciénintermedia de subterraneos

Estacionintermedia de tren suburbano

Estacion intermedia de transporte de larga distancia

Estacion terminal de ferrocarril de larga distancia

Estacion terminal de subterraneo

Estacion terminal de tren suburbano

Terminal de 6mnibus de larga distancia

Centro de transferencia de pasajeros

Plataforma de transferencia (carga)

Terminal de carga por automotor

Fraccionamiento de gases licuados

Fabricacién de productos quimicos n.c.p.

Industrias basicas de hierro yacero

Generacion de energia eléctrica

Transporte de energia eléctrica

Plantas fraccionamiento gases licuados

Suministro de vapor y agua caliente

Captacion, depuracion y distribucion de agua de fuentes superficiales

Recoleccion, reduccion y eliminacién de desperdicios

Servicios de depuracion de aguas residuales, alcantarillado y cloacas

Planta de Tratamiento de residuos peligrosos

Las autopistas, autovias ylineas de ferrocarril y subterraneas y sus estaciones

Los puertos comerciales y deportivos ylos sistemas de recepcidon, manejo y/o control de los desechos de los barcos

Los aeropuertos y helipuertos._Los supermercados totales, supertiendas, centros de compras. Los mercados
concentradores en funcionamiento.

Las obras proyectadas sobre parcelas de mas de 2.500 metros cuadrados que requieran el dictado de normas
urbanisticas particulares.

Las centrales de produccion de energia eléctrica.

Los depodsitos y expendedores de petrdleo y sus derivados en gran escala.

Las plantas siderurgicas, elaboradoras y/o fraccionadoras de productos quimicos, depositos y molinos de cereales,
parques industriales, incluidos los proyectos de su correspondiente infraestructura

La ocupacion o modificaciéon de la costa yde las formaciones insulares que acrecieren, natural o artificialmente, en la
porciéon del Rio de la Plata de jurisdiccion de la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires vdel Riachuelo,

Las obras de infraestructura que desarrollen entes publicos o privados que presten servicios publicos

Las plantas de tratamiento de aguas servidas. Las plantas destinadas al tratamiento, manipuleo, transporte ydisposicion
final de residuos domiciliarios, patogénicos, patoldgicos, quimioterapicos, peligrosos yde los radiactivos provenientes de
actividad medicinal, cualquiera sea el sistema empleado.
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ANEXO X CARTAMODELO INDICATIVADECOMPROMISO BANCARIO

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Por la presente se informa que la empresa...........c.coveveve s ieevennn.
CUIT NO s , condomicilio enlacalle..........ccooiiiii i
Mantiene en la casa central del Banco la cuenta corriente N°.......................... , encontrandose la misma
operativa a la fecha y sin poseer cheques rechazados ni denunciados.

Hay un compromiso firme por parte del Banco para asistir a la empresa
crediticiamente, hastala sumade $..............oooeiels alolargo del plazo de vigencia de la obra, para la

Licitacion Publica N° ............ Expediente N°.............cceennnis denominada “...............oeeenel. .

Sin otro particular,
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ANEXO N° XI OBLIGACIONES IMPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DE TRABAJO DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD
DE BUENOS AIRES.

Se publica por separado
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ANEXO N° XIIl. OFICINA Y EQUIPAMIENTO DE TELECOMUNICACIONES PARA LA INSPECCION DE OBRA.

Oficina de inspeccion de Obra
- Oficina técnica con ventilacién e iluminacién natural de 15 m2 minimo.

- Bafio integrado completo o bafio quimico.
- Mobiliario
e 1 Escritorio 1.40 x 0.70 con cajonera por 3 cajones.
e 2 Sillas con ruedas
e 1 Biblioteca de 0,80 m x 0,40 m x 1,80 m, con 4 estantes regulables
- 1 Perchero
- 1 Cesto para papeles
- 1 Computadora.
- 1 Impresora multifuncioén, color de chorro de tinta, tamafio A3 y hojas.
- Planera, armario.
- Utiles de libreria.
- Aire acondicionado frio calor.
- Dispenser de agua fria y caliente.
- Elementos de seguridad (botines, cascos, guantes, etc.) para la inspeccion y cascos para uso de las
autoridades que \isiten la obra.

Todo el equipamiento sera de 220 V.

Todas las ventanas tendran tela mosquitero, rejas, cerraduras y sistemas adecuados de proteccion solar,
segun su orientacion.

Las oficinas contaran con acondicionamiento de aire frio-calor, de caracteristicas y capacidad acordes con
el wlumen de la edificacion y con las condiciones climaticas de esta zona.

La iluminacién sera efectuada mediante equipos de tubos fluorescentes, de tipo compensado, asegurando
un nivel de iluminacion minima sobre el plano de trabajo de 300 lux. Todos los ambientes contaran con un
nimero adecuado de tomacorrientes. El tablero general estara provisto de llaves termomagnéticas y de
proteccién diferencial.

Se debera disponer asimismo de un sistema adecuado de desagiies, que asegure el acceso y correcto
funcionamiento de las instalaciones aun en caso de precipitaciones intensas.

Comunicacién parainspeccion de Obra
Telefonia celular mévil tipo NEXTEL, tarifa plana para 2 personas, con un minimo de trescientos sesenta

(360) minutos mensuales, en el ambito de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires hasta la firma del Acta de
Recepcién Provisoria.
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