GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

*2016, Afio del Bi de la D de ia de la Repiblica Argentina”
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte
Subsecretaria de Obras

PLAN DE TRABAJO
OBRA: Calle Tacuari entre Av Belgrano y Av de Mayo

ITEM DESCRIPCION

1 TRABAJOS PRELIMINARES

1,1 LIMPIEZA DEL TERRENO, REPLANTEO Y NIVELACION
1,2 RELEVAMIENTO PLANIALTIMETRICO Y CATEOS
1,3 DOCUMENTACION GRAFICA, PROYECTO EJECUTIVO

2 MOVIMIENTO DE TIERRA/DEMOLICIONES

2,1 DEMOLICION VEREDAS PISO Y CONTRAPISO EXISTENTE
2,2 DEMOLICION DE PAVIMENTO EXISTENTE

2.3 RETIRO DE CORDON EXISTENTE

25 RETIRO DE EXCEDENTES

2,6 RETIRO DE TODO ELEMENTO AJENO AL PROYECTO

3 DE HORMIGON ARMADO

3,1 CORDON CONTENCION BICISENDA-INTERTRABADO-DARSENA
3,2 CAZOLETAS DE H°A° - cordon de 0,10 x 0,20

4 CONTRAPISOS

4,1 CONTRAPISO SOBRE TERRENO NATURAL, ESP. 0,12M H° H21
4,2 CONTRAPISO SOBRE TERRENO NATURAL, ESP. 0,24M H° H21

5  PISOS Y PAVIMENTOS

51 LOSETAS GRANITICAS 40X40 CM 64 PANES COLOR GRIS -Blangino o equiv.
LOSETAS GRANITICAS 40X40 CM 64 PANES COLOR NEGRO-Blangino o equiv.
LOSETAS 40X40 CM GUIADORAS - Blangino o equiv.

52 PAVIMENTO HORMIGON CRUCES

- PAVIMENTO DE H° H30 (40 CM)

PAVIMENTO INTERTRABADO NIVELACION ACERA-CALZADA y SECTORES DE CARGA Y

DESCARGA

- PAVIMENTO INTERTRABADO 10x20x8cm GRIS CLARO (INC ARENA)

- PAVIMENTO INTERTRABADO 10x20x8cm VERDE (INC ARENA)

- LOSA DE H® H30 CON MALLA Q92 (15CM)

54  IDENTIFICACION ASFALTICA EN CRUCE DE CALLES

55 JUNTAS DE DILATACION

56 RAMPA VEHICULAR H° 30

57 RAMPA PEATONAL H21

58 RETIRO, NIVELACION Y RECOLOCACION TAPAS SERVICIOS

6 EQUIPAMIENTO

6,1 PROV.Y COLOCACION DE BOLARDOS (INCLUIDO BASE, RELLENO H8 Y FIJACIONES)

7 INSTALACION ELECTRICA

7,1 PROVISION Y CONEXION INSTALACION ELECTRICA (INC, TRAMITES Y PAGOS DE DERECHOS))|

7.2 PROV.Y COLOC. COLUMNA PARA ARTEFACTO DE ILUMINACION
7.3 PROVISION Y COLOCACION DE LAMPARAS LED EN CATENARIAS EXISTENTES
7.4 MANTENIMIENTO ELECTRICO

8 PINTURA

81 ANTIOXIDO EPOXI Y ESMALTE POLIURETANICO S/ ELEMENTOS METALICOS
82 DEMARCACION CRUCES

83 DEMARCACION BICISENDAS (Dibujo y Simbolos)

84 DEMARCACION BICISENDAS (Linea amarila)

9 PARQUIZACION

9,1 ARBOLES NUEVOS - PHOTINIA FRASERI 15L DIAM @8/10CM
PROVISION Y COLOCACION TIERRA NEGRA INCL COMPOST para plantacion de arboles

-TIERRA NEGRA (50%)
-COMPOST (35%)
-POMETINA (15%)

9.3 SOLADO DE MORTERO DRENANTE CAZOLETAS (INCLUYE CAZOLETA ARBOLES EXISTENTES)

9.4 PROV Y COLOCACION DE TUTORES (PAR)
9.5 MANTENIMIENTO PARQUIZACION

10 INSTALACION HIDRAULICA

10.1 SUMIDEROS 2 REJAS,incluye Piezas de Fundicion
10.2 SUMIDEROS 3 REJAS, incluye Piezas de Fundicion
10.3 CANALETAS DE H°A° 350x350

104 CANALETAS DE H°A° 350x500

10.5 REJAS DE ACERO GALVANIZADO P/ CANALETAS
10.6 NEXOS PEAD @ 0.45m

10.7 CANO DOMICILIARIO PVC @110 ESP 3,2

11 VARIOS

11,1 LIMPIEZA PERIODICA Y FINAL DE OBRA
11,2 TRAMITES, DERECHOS Y PLANOS CONFORME A OBRA
11,3 INSTALACION FIBRA OPTICA CAMARA
A) FIBRA OPTICA CAMARA
B) CANALETA DE FIBRA OPTICA
114 CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE Y MEDIO AMBIENTE

HITO 1: TRAMO ENTRE BELGRANO Y ALSINA APTO TRANSITO PEATONAL

HITO2: TRAMO ENTRE ALSINA Y AV DE MAYO
HITO 3: FINAL DE OBRA

HITO1

HITO 2.

HITO 3
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