
FORMULARIO 5 - PLAN DE TRABAJOS FECHA 5/062012
OBRA: PRIORIDAD PEATON CALLE MARCELO T. DE ALVEAR E/CARLOS PELLEGRINI Y LEANDRO N. ALEM

ITEM DESCRIPCIÓN DE  LOS  TRABAJOS

1ª QUINC. 2ª QUINC. 1ª QUINC. 2ª QUINC. 1ª QUINC. 2ª QUINC. 1ª QUINC. 2ª QUINC. 1ª QUINC. 2ª QUINC.

1 TRABAJOS PRELIMINARES
1,1 LIMPIEZA DEL TERRENO, REPLANTEO Y NIVELACION
1,2 RELEVAMIENTO PLANIALTIMETRICO Y CATEOS
1,3 DOCUMENTACION GRAFICA, PROYECTO EJECUTIVO

2 MOVIMIENTO DE TIERRA / DEMOLICIONES
2,1 LEVANTAR PISO Y CONTRAPISO EXISTENTE
2,2 DEMOLICION PAVIMENTO  (PARA FUTURO PAQUETE ESTRUCTURAL / INTERTRABADO)
2,3 DEMOLICION PAVIMENTO 
2,4 EXCAVACION PAVIMENTO  P/CALZADA HºH30 
2,5 EXCAVACION BASES BOLARDOS
2,6 EXCAVACION PAVIMENTO P/CUNETA HºAº
2,7 EXCAVACION PAQUETE ESTRUCTURAL INTERTRABADO
2,8 RETIRO DE EXCEDENTES
2,9 RETIRO DE CORDON EXISTENTE

2,10 RETIRO DE TODO ELEMENTO AJENO AL PROYECTO

3 DE HORMIGON ARMADO
3,1 BASES BOLARDOS
3,2 SOLIA DE Hº 30 SOBRE CALZADA
3,3 SOLIA DE Hº 21 

4 CONTRAPISOS
4,1 CONTRAPISO SOBRE TERRENO NATURAL, ESP. 0,12M H21
4,2 CONTRAPISO ARMADO SECTOR GARAGE
4,3 SUELO CEMENTO   espesor 15 cm
4 4 BASE TOSCA COMPACTADA EN CALZADA HºAº espesor 20 cm
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4,4 BASE TOSCA COMPACTADA EN CALZADA H A  espesor 20 cm

5 PISOS Y PAVIMENTOS
5,1 LOSETAS GRANITICAS 40X40 CM 64 PANES  
5,2 LOSETAS GRANITICAS 40X40 CM SIMIL GOMA 
5,3 LOSETA GRANITICA 40X40CM 8 VAINILLAS BLANGINO O SIMILAR COLOR MAREA C357
5,4 RAMPAS PEATONALES DE Hº H21
5,5 PISO HºH21  PEINADO C/MALLA E:10CM
5,6 CALZADA DE Hº H30 TERMINACION LISA
5,7 RAMPAS Hº H30
5,8 CUNETA HºAº
5,9 PAQUETE ESTRUCTURAL PISO INTERTRABADO (INC. SECTOR CARGA Y DESCARGA)

A. LOSA HºH30espesor 15cm
B. SUELO CEMENTO espesor 15 cm
C.TOSCA COMPACTADA espesor 20 cm
D. PAVIMENTO INTERTRABADO BLOKRET 8 CM O EQUIVALENTE INCLUIDO ARENA

5,10 JUNTAS DE DILATACION
5,11 IDENTIFICACION PAVIMENTO ASFALTICO
5,12 RETIRO, NIVELACION Y RECOLOCACION TAPAS SERVICIOS

6 EQUIPAMIENTO
6,1 PROV. Y COLOCACION DE BOLARDOS (INCLUIDO RELLENO H8 Y FIJACIONES)
6,2 REPARACION BOLARDOS EXISTENTES

7 INSTALACION ELECTRICA
7,1 PROVISION Y CONEXIÓN INSTALACION  ELECTRICA (Incluye tramites y pagos de derecho)
7,2 PROV. Y COLOC. FAROLA PHIPILS GREN VISION BRP361 LED 102 o similar
7,3 PROVISION Y COLOCACION DE ARTEFACTO NUEVO EN CATENARIAS EXISTENTES
7,4 MANTENIMIENTO ELECTRICO
7,5 SEMAFORIZACION

8 PINTURA
8,1 ANTIOXIDO EPOXI Y ESMALTE POLIURETANICO S/ ELEMENTOS METALICOS
8,2 DEMARCACION SOBRE CICLOVIAS
8,3 DEMARCACION  SENDAS PEATONALES
8,4 DEMARCACION VEHICULAR
8,5 DEMARCACION RELANTIZADORES

9 INSTALACION HIDRAULICA
9,1 EXCAVACIONES
9,2 CANALETAS DE HºAº 350X600
9,3 CANALETAS DE HºAº 300X500
9,4 REJAS
9,5 RELLENOS

Importante: Continua 6 meses posteriores a la terminacion de la obra

, RELLENOS
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9,6 SUMIDEROS NUEVOS
9,7 SUMIDEROS EXISTENTES A DEMOLER Y/O MODIFICAR
9,8 NEXO DE Hº DE DIAM. 400

10 VARIOS
10,1 LIMPIEZA PERIODICA Y FINAL DE OBRA
10,2 TRAMITES, DERECHOS Y PLANOS CONFORME A OBRA
10,3 INSTALACION DE  FIBRA OPTICA

a-Cámara subterranea (incl. Excavación, tabique-losa de hº,tapas)
b-Canalización para conductos (incl. Excavación, caño pvc diam 110, tritubos para fibra optica, manto de arena,ladrillos comunesde protección)


