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GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

“2012, Bicentenario de la creacion de la Bandera Argentina”
Ministerio de Desarrollo Urbano
Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura
Direcciéon General de Proyectos Urbanos y Arquitectura
FORMULARIO 5 - PLAN DE TRABAJOS FECHA 5/062012
OBRA: PRIORIDAD PEATON CALLE MARCELO T. DE ALVEAR E/CARLOS PELLEGRINI Y LEANDRO N. ALEM

ITEM DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5

12QUINC. 22QUINC. | 12 QUINC. 22 QUINC. | 12 QUINC. 22 QUINC. | 12QUINC. 22 QUINC. | 12 QUINC. 22 QUINC.

1 TRABAJOS PRELIMINARES

1,1 LIMPIEZA DEL TERRENO, REPLANTEO Y NIVELACION
1,2 RELEVAMIENTO PLANIALTIMETRICO Y CATEOS
1,3 DOCUMENTACION GRAFICA, PROYECTO EJECUTIVO

2 MOVIMIENTO DE TIERRA / DEMOLICIONES

2,1 LEVANTAR PISO Y CONTRAPISO EXISTENTE

2,2 DEMOLICION PAVIMENTO (PARA FUTURO PAQUETE ESTRUCTURAL / INTERTRABADO)
2,3 DEMOLICION PAVIMENTO

2,4 EXCAVACION PAVIMENTO P/CALZADA H°H30

2,5 EXCAVACION BASES BOLARDOS

2,6 EXCAVACION PAVIMENTO P/CUNETA H°A°

2,7 EXCAVACION PAQUETE ESTRUCTURAL INTERTRABADO

2,8 RETIRO DE EXCEDENTES

2,9 RETIRO DE CORDON EXISTENTE

2,10 RETIRO DE TODO ELEMENTO AJENO AL PROYECTO

3 DE HORMIGON ARMADO

3,1 BASES BOLARDOS
3,2 SOLIA DE H° 30 SOBRE CALZADA
3,3 SOLIADE H°21

4 CONTRAPISOS

4,1 CONTRAPISO SOBRE TERRENO NATURAL, ESP. 0,12M H21
4,2 CONTRAPISO ARMADO SECTOR GARAGE

4,3 SUELO CEMENTO espesor 15 cm

4,4 BASE TOSCA COMPACTADA EN CALZADA HPA° espesor 20 cm

5 PISOS Y PAVIMENTOS

5,1 LOSETAS GRANITICAS 40X40 CM 64 PANES
5,2 LOSETAS GRANITICAS 40X40 CM SIMIL GOMA
5,3 LOSETA GRANITICA 40X40CM 8 VAINILLAS BLANGINO O SIMILAR COLOR MAREA C357
5,4 RAMPAS PEATONALES DE H° H21
55 PISO H°H21 PEINADO C/MALLA E:10CM
5,6 CALZADA DE H° H30 TERMINACION LISA
5,7 RAMPAS H° H30
5,8 CUNETA HeA?
5,9 PAQUETE ESTRUCTURAL PISO INTERTRABADO (INC. SECTOR CARGA Y DESCARGA)
A. LOSA H°H30espesor 15cm
B. SUELO CEMENTO espesor 15 cm
C.TOSCA COMPACTADA espesor 20 cm
D. PAVIMENTO INTERTRABADO BLOKRET 8 CM O EQUIVALENTE INCLUIDO ARENA
5,10 JUNTAS DE DILATACION
5,11 IDENTIFICACION PAVIMENTO ASFALTICO
5,12 RETIRO, NIVELACION Y RECOLOCACION TAPAS SERVICIOS

6 EQUIPAMIENTO

6,1 PROV.Y COLOCACION DE BOLARDOS (INCLUIDO RELLENO H8 Y FIJACIONES)
6,2 REPARACION BOLARDOS EXISTENTES

7 ___INSTALACION ELECTRICA

7,1 PROVISION Y CONEXION INSTALACION ELECTRICA (Incluye tramites y pagos de derecho)
7,2 PROV.Y COLOC. FAROLA PHIPILS GREN VISION BRP361 LED 102 o similar

7,3 PROVISION Y COLOCACION DE ARTEFACTO NUEVO EN CATENARIAS EXISTENTES |
7,4 MANTENIMIENTO ELECTRICO mportante: Continua 6 MEeSes pos|
7,5 SEMAFORIZACION

teriores a la terminacion de la obra

8 PINTURA

8,1 ANTIOXIDO EPOXI'Y ESMALTE POLIURETANICO S/ ELEMENTOS METALICOS
8,2 DEMARCACION SOBRE CICLOVIAS

8,3 DEMARCACION SENDAS PEATONALES

84 DEMARCACION VEHICULAR

8,5 DEMARCACION RELANTIZADORES

9 INSTALACION HIDRAULICA

9,1  EXCAVACIONES

9,2 CANALETAS DE H°A° 350X600
9,3 CANALETAS DE H°A° 300X500
9,4 REJAS

95 RELLENOS
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96  SUMIDEROS NUEVOS

97  SUMIDEROS EXISTENTES A DEMOLER Y/O MODIFICAR

9.8 NEXO DE H° DE DIAM. 400

10__VARIOS

10,1 LIMPIEZA PERIODICA Y FINAL DE OBRA

10,2 TRAMITES, DERECHOS Y PLANOS CONFORME A OBRA

10,3

INSTALACION DE FIBRA OPTICA
a-Camara subterranea (incl. Excavacion, tabique-losa de h°tapas)
b-Canalizacién para conductos (incl. Excavacion, cafio pvc diam 110, tritubos para fibra optica, manto de arena,ladrillos comunesde proteccion)




