
FORMULARIO Nº 5 PLAN DE TRABAJOS
OBRA: AREA CENTRAL- CALLE BME MITRE II

1ª QUINC. 2ª QUINC. 1ª QUINC. 2ª QUINC. 1ª QUINC. 2ª QUINC. 1ª QUINC. 2ª QUINC. 1ª QUINC. 2ª QUINC.

1 TRABAJOS PRELIMINARES
1,1 LIMPIEZA DEL TERRENO, REPLANTEO Y NIVELACION
1,2 RELEVAMIENTO PLANIALTIMETRICO Y CATEOS
1,3 DOCUMENTACION GRAFICA, PROYECTO EJECUTIVO

2 MOVIMIENTO DE TIERRA/DEMOLICIONES
2,1 DEMOLICION VEREDAS PISO Y CONTRAPISO EXISTENTE
2,2 DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO CALLE EXISTENTE - PROF 20CM
2,3 RETIRO DE CORDON EXISTENTE
2,4 EXCAVACION PARA SUB-BASE CALLE PROF 23 CM
2,5 EXCAVACION PARA ARBOLES
2 6 EXCAVACION DE VEREDAS RAMPAS Y CRUCES PROF 10 CM
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ITEM DESCRIPCION
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5

2,6 EXCAVACION DE VEREDAS, RAMPAS Y CRUCES PROF 10 CM
2,7 EXCAVACION PARA CONTENEDORES SOTERRADOS
2,8 RETIRO DE EXCEDENTES 

3 DE HORMIGON ARMADO
3,1 CORDON CONTENCION INTERTRABADO 
3,2 BASES EQUIPAMIENTO (Bolardos y cazoletas)
3,3 CUNETA HºAº
3,4 TABIQUE Y LOSA PARA CONTENEDORES SOTERRADOS
3,5 RAMPA VEHICULAR Hº 30
3,6 CAZOLETAS DE HºAº

4 CONTRAPISOS
4,1 CONTRAPISO SOBRE TERRENO NATURAL, ESP. 0,12M Hº H21
4,2 CONTRAPISO SOBRE TERRENO NATURAL, ESP. 0,25M Hº H21 bajo solia
4,3 CONTRAPISO ARMADO SECTOR GARAGE
4,4 SUELO CEMENTO BAJO VEREDAS NUEVAS EN SECTORES DE ACTUAL PAVIMENTO (esp:24)
4,5 SUELO CEMENTO BAJO VEREDAS EXITENTE (esp:10)

5 PISOS Y PAVIMENTOS
5,1 LOSETAS GRANITICAS 40X40 CM 64 PANES -blangino o equiv.
5,2 LOSETAS GRANITICAS 40x40CM 8 VAINILLAS - blangino o equiv.
5,3 LOSETAS GRANITICAS 40X40 CM TIPO AVISADOR TACTIL - blangino o equiv.
5,4 PAVIMENTO HORMIGON CRUCES
5,5 PAVIMENTO INTERTRABADO NIVELACION ACERA-CALZADA
5,6 SOLIA DE Hº H21 BAJO BOLARDOS 
5,7 IDENTIFICACION PAVIMENTO ASFALTICO
5,8 JUNTAS DE DILATACION
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5,9 RETIRO, NIVELACION Y RECOLOCACION TAPAS SERVICIOS

6 EQUIPAMIENTO
6,1 PROV. Y COLOCACION DE BOLARDOS (INCLUIDO RELLENO H8 Y FIJACIONES)

7 INSTALACION ELECTRICA
7,1 PROVISION Y CONEXIÓN INSTALACION  ELECTRICA (INC, TRAMITES Y PAGOS DE DERECHOS)
7,2 PROV. Y COLOC. FAROLA PHILLIPS GREEN VISION BRP361 LED 102 o similar
7,3 PROVISION Y COLOCACION DE ARTEFACTO NUEVO EN CATENARIAS EXISTENTES
7,4 MANTENIMIENTO ELECTRICO

8 PINTURA
8 1 ANTIOXIDO EPOXI Y ESMALTE POLIURETANICO S/ ELEMENTOS METALICOS

Importante: Continua 6 meses posteriores a la terminacion de la obra

8,1 ANTIOXIDO EPOXI Y ESMALTE POLIURETANICO S/ ELEMENTOS METALICOS
8,2 DEMARCACION SENDAS PEATONALES 
8,3 DEMARCACION BICISENDAS

9 PARQUIZACION
9,1 ARBOLES NUEVOS - PHOTINIA FRASERI 30L DIAM Ø8/10CM
9,2 PROVISION Y COLOCACION TIERRA NEGRA INCL COMPOST para plantación de árboles
9,3 PROV Y COLOCACION DE TUTORES (PAR)
9,4 CHIP PARA ARBOLES  (BOLSA 60DM3 POR ARBOL)
9,5 MANTENIMIENTO PARQUIZACION

10 INSTALACION HIDRAULICA
10,1 Excavaciones
10,2 Rellenos
10,3 Sumideros y camaras a modificar
10,4 Nexo de Hº Ø400
10,5 Canaletas de HºAº 300x500
10,6 Rejas

11 VARIOS
11,1 LIMPIEZA PERIODICA Y FINAL DE OBRA
11,2 TRAMITES, DERECHOS Y PLANOS CONFORME A OBRA
11,3 INSTALACION FIBRA OPTICA CÁMARA
11,4 PLACAS DE GRANITO EN VEREDAS EDIFICIO APH

Importante: Continua 6 meses posteriores a la terminacion de la obra


