GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

“2012, Bicentenario de la creacion de la Bandera Argentina”“
Ministerio de Desarrollo Urbano

Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura

Direccion General de Proyectos Urbanos y Arquitectura

FORMULARIO N° 5 PLAN DE TRABAJOS

OBRA: AREA CENTRAL- CALLE BME MITRE Il 14/01/2013
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5
ITEM DESCRIPCION
12 QUINC. [ 22 QUINC. | 12 QUINC. | 22 QUINC. ] 12 QUINC. | 22 QUINC. | 12 QUINC. [ 22 QUINC. | 12 QUINC. | 22 QUINC.
1 TRABAJOS PRELIMINARES
1,1 LIMPIEZA DEL TERRENO, REPLANTEO Y NIVELACION
1,2 RELEVAMIENTO PLANIALTIMETRICO Y CATEOS
1,3 DOCUMENTACION GRAFICA, PROYECTO EJECUTIVO
2 MOVIMIENTO DE TIERRA/DEMOLICIONES
2,1 DEMOLICION VEREDAS PISO Y CONTRAPISO EXISTENTE
2,2 DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO CALLE EXISTENTE - PROF 20CM
2,3 RETIRO DE CORDON EXISTENTE
2,4 EXCAVACION PARA SUB-BASE CALLE PROF 23 CM
2,5 EXCAVACION PARA ARBOLES
2,6 EXCAVACION DE VEREDAS, RAMPAS Y CRUCES PROF 10 CM
2,7 EXCAVACION PARA CONTENEDORES SOTERRADOS
2,8 RETIRO DE EXCEDENTES
3 DE HORMIGON ARMADO
3,1 CORDON CONTENCION INTERTRABADO
3,2 BASES EQUIPAMIENTO (Bolardos y cazoletas)
3,3 CUNETA H°A°
3,4 TABIQUE Y LOSA PARA CONTENEDORES SOTERRADOS
3,5 RAMPA VEHICULAR He° 30
3,6 CAZOLETAS DE H°A°
4 CONTRAPISOS
4,1 CONTRAPISO SOBRE TERRENO NATURAL, ESP. 0,12M H° H21
4,2 CONTRAPISO SOBRE TERRENO NATURAL, ESP. 0,25M H° H21 bajo solia
4,3 CONTRAPISO ARMADO SECTOR GARAGE
4,4 SUELO CEMENTO BAJO VEREDAS NUEVAS EN SECTORES DE ACTUAL PAVIMENTO (esp:24)
4,5 SUELO CEMENTO BAJO VEREDAS EXITENTE (esp:10)
5 PISOS Y PAVIMENTOS
5,1 LOSETAS GRANITICAS 40X40 CM 64 PANES -blangino o equiv.
5,2 LOSETAS GRANITICAS 40x40CM 8 VAINILLAS - blangino o equiv.
5,3 LOSETAS GRANITICAS 40X40 CM TIPO AVISADOR TACTIL - blangino o equiv.
5,4 PAVIMENTO HORMIGON CRUCES
55 PAVIMENTO INTERTRABADO NIVELACION ACERA-CALZADA
56 SOLIA DE H° H21 BAJO BOLARDOS
5,7 IDENTIFICACION PAVIMENTO ASFALTICO

5,8

JUNTAS DE DILATACION
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MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5
ITEM DESCRIPCION

12 QUINC. | 22 QUINC. | 12 QUINC. [ 22 QUINC. | 12 QUINC. | 22 QUINC. | 12 QUINC. | 22 QUINC. | 12 QUINC. [ 22 QUINC.

59 RETIRO, NIVELACION Y RECOLOCACION TAPAS SERVICIOS

6 EQUIPAMIENTO

6,1 PROV.Y COLOCACION DE BOLARDOS (INCLUIDO RELLENO H8 Y FIJACIONES)

7 INSTALACION ELECTRICA

7,1 PROVISION Y CONEXION INSTALACION ELECTRICA (INC, TRAMITES Y PAGOS DE DERECHOS)
7,2 PROV.Y COLOC. FAROLA PHILLIPS GREEN VISION BRP361 LED 102 o similar

7,3 PROVISION Y COLOCACION DE ARTEFACTO NUEVO EN CATENARIAS EXISTENTES | |
7,4  MANTENIMIENTO ELECTRICO Importante: Continua 6 meses posteriores a la terminacion de la obra

8 PINTURA

8,1 ANTIOXIDO EPOXIY ESMALTE POLIURETANICO S/ ELEMENTOS METALICOS
8,2 DEMARCACION SENDAS PEATONALES
8,3 DEMARCACION BICISENDAS

9 PARQUIZACION

9,1 ARBOLES NUEVOS - PHOTINIA FRASERI 30L DIAM @8/10CM

9,2 PROVISION Y COLOCACION TIERRA NEGRA INCL COMPOST para plantacién de arboles
9,3 PROVY COLOCACION DE TUTORES (PAR)

9,4 CHIP PARA ARBOLES (BOLSA 60DM3 POR ARBOL)

9,5 MANTENIMIENTO PARQUIZACION Importante: Continua 6 meses posteriores a la terminacion de la obr.

10 INSTALACION HIDRAULICA

10,1 Excavaciones
10,2 Rellenos g
10,3 Sumideros y camaras a modificar o .; |
10,4 Nexo de H° @400 L
10,5 Canaletas de H°A° 300x500
10,6 Rejas

11 VARIOS

11,1 LIMPIEZA PERIODICA'Y FINAL DE OBRA

11,2 TRAMITES, DERECHOS Y PLANOS CONFORME A OBRA
11,3 INSTALACION FIBRA OPTICA CAMARA

11,4 PLACAS DE GRANITO EN VEREDAS EDIFICIO APH




