
Nº RUBRO 
1ª S 2ª S. 3ª S. 4ª S. 1ª S. 2ª S. 3ª S. 4ª S. 1ª S. 2ª S. 3ª S. 4ª S. 1ª S. 2ª S. 3ª S. 4ª S.

1 PUESTA EN VALOR FACHADS Y PAB. CENTRAL

1.1 TAREAS PRELIMINARES
1.2 DEMOLICIÓN Y REMOCIONES
1.3 ALBAÑILERÍA
1.4 AISLACIONES
1.5 REVOQUES
1.6 MARCOS MOLDEADOS IN SITU
1.7 MÁRMOLES
1.8 CARPINTERÍA Y HERRERÍA
1.9 PERSIANAS DE ENROLLAR
1.10 ZINGUERÍA
1.11 PINTURA
1.12 VARIOS
1.13 AYUDA DE GREMIOS
1.14 LIMPIEZA DE OBRA

Nº RUBRO 
1ª S 2ª S. 3ª S. 4ª S. 1ª S. 2ª S. 3ª S. 4ª S. 1ª S. 2ª S. 3ª S. 4ª S. 1ª S. 2ª S. 3ª S. 4ª S.

2 NUEVO ACCESO VEHICULAR Y PEATONAL

2.1 TRABAJOS PRELIMINARES
2.2 MOVIMIENTO DE TIERRA / DEMOLICIONES
2.3 HORMIGON ARMADO
2.4 CONTRAPISOS
2.5 PISOS Y PAVIMENTOS
2.6 EQUIPAMIENTO
2.7 CARPINTERÍA Y HERRERÍA
2.8 MAMPOSTERÍA, REVOQUES Y AISLACIONES
2.9 PINTURA
2.10 INSTALACIÓN ELECTRICA
2.11 INSTALACIÓN SANITARIA
2.12 VARIOS

OBRA: PUESTA EN VALOR FACHADAS PABELLON CENTRAL y PORTICO DE ACCESO AL HOPITAL BORDA

                                                                                         FORMULARIO Nº 5

MES 1 MES 2  MES 3 

MES 4 

MES 4 

2013. Año del 30 aniversario de la vuelta a la democracia

MES 1 MES 2  MES 3 

SUBSECRETARÍA DE PROYECTOS DE URBANISMO, ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO

UNIDAD PROYECTO ESPECIAL DISTRITO GUBERNAMENTAL

PLAN DE TRABAJO


