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GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

“Afo 2010 Bicentenario de la Revolucion de Mayo”
Ministerio de Desarrollo Urbano
Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura
Direccién General de Proyectos Urbanos y Arquitectura

PLAN DE TRABAJO

OBRA: E.N°7-D.E.N°19 - JUAN XXIII
MARIANO ACOSTA 2936
ITEM DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9
1 TRABAJOS PRELIMINARES Y TAREAS COMPLEMENTARIAS
1,1 Limpieza, replanteo y nivelacién del terreno
1,2 Relevamiento Planialtimetrico y Cateos
1,3 Documentacion Grafica, Proyecto Ejecutivo ‘
1,4 Defensas ‘
2 MOVIMIENTO DE SUELOS
2,1 Excavacién mecanica
2,2 Excavacion manual
2,3 Retiro de excedentes con multifuncion-camion
2,4 Relleno y Compactacion con Tosca
3 DEMOLICIONES
3,1 Demolicion Contrapisos
3,2 Demolicion Carpetas
3,3 Demolicion Pisos
3,4 Demolicion construcciones existentes
4 ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO
4,1 Hormigén de limpieza esp 7cm
42 Platea de H° A°
4,3 Base para mastil
4,4 Columna H°A°
4,5 Viga HOA®
4,6 Losa HeA°
4,7 Escalera H°A°
4,8 Tanque de H° A°
4,9 Tabique HPA°®
4,10 Bancos de H°H 21
5 MAMPOSTERIA
51 Mamp. de lad.vista junta enr.
52 Mamp. de lad comun esp. 0,30/0,15 m
53 Mamp. de lad.hueco 12:18:33
54 Mamp. de lad.hueco 18:18:33
55 Mamp. de lad.hueco 8:18:33
5,6 Mamp. de Submuracion
6 AISLACIONES HIDROFUGAS
6,1 Aisl. Hidréfuga Horizontal en Muros MCI 1:3+H e=2cm ‘ ‘
6,2 |Aisl. Hidréfuga Vertical Asfaltica en Frio ‘ ‘
7 REVOQUES
7,1 Picado manual de revoques
7.2 Azotado impermeable y jaharro frat exterior
73 Jaharro fratasado ext. a la cal ‘
74 Azotado hidrofugo bajo revestimiento
75 Jaharro fratasado interior a la cal
7.6 Jaharro bajo revestimiento
7,7 Friso cementicio
78 Revoque Grueso en pasadizo ascensor
7,9 Enlucido plastico con color incorp tipo Revear
8 CONTRAPISOS Y CARPETAS
8,1 Contrapiso s/terr.nat. esp.12cm c/malla
8,2 Contrapiso s/losa esp.8cm
8,3 Contrapiso de HP con pendiente esp promedio 15 cm
8,4 Carpeta impermeable 1:3+H esp 2 cm
8,5 Carpeta de nivelacion 1/4:1:4 esp 2cm
8,6 Banquina H° Cascotes 1:1/8:4:8
8,7 Film de polietileno 200 micrones
9 PISOS
9,1 Mosaicos graniticos 15x15
9,2 Baldoson de cemento 60x40
9,3 Mosaicos graniticos 30x30
9,4 Mosaicos graniticos simil goma
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9,5 Piso de cemento alisado
9,6 Mosaicos calcareos
9,7 Baldosa vinilica 20x20
10 ZOCALOS, UMBRALES Y SOLIAS
10,1 |Zocalo de cemento rampante con color incorporado ‘
10,2 Zocalo de cemento alisado h= 10 cm
10,3 [Zocalo de mosaico graniticos ‘
10,4 |Guardasilla
10,5 [Solia de granito gris mara
11 REVESTIMIENTOS
11,1 Revestimiento de baldosas ceramicas ‘
12 CIELORRASOS
12,1 [Cielorraso armado de placa cementicia ‘ ‘
12,2 [Cielorraso suspendido placa de roca de yeso ‘
12,3 [Cielorraso H° Visto sin Oquedades ‘
13 CARPINTERIAS METALICA
13,1 De Madera
13,2 [De Chapa de Acero y Herreria \
13,3 |De Aluminio \
14 VIDRIOS
14,1 [Cristal laminado de seguridad 3mm+3mm
14,2  |Espejo Claro 4 mm
15 CUBIERTAS
15,1 [Cubierta plana completa incluye b. vapor, contrapiso, carpeta imp y membrane
15,2 [Cubierta de chapa trapezoidal c/estr y aislacion
15,3 Estructura cubierta metalica
A) Viga reticulada 0,40 x 0,80 m
B) Viga reticulada 0,20 x 0,40 m
16 INSTALACION SANITARIA Y CONTRA INCENDIOS
16,1 [Instalacion de desagues cloacales
16,2 [Instalacion de desagles pluviales
16,3 [Instalacion de agua fria
16,4 Instalacion de agua caliente
16,5 [Provision y colocacion de artefactos sanitarios
16,6 Provision y colocacién de accesorios ‘
16,7 [Provision y colocacion de griferias
16,8 Provision y colocacion de electrobaombas
16,9 [Instalacion de servicio contra incendios completa ‘
16,10 |Gabinetes, lanzas, mangas, matafuegos y sefialetica
17 INSTALACION DE GAS
17,1 [Instalacién de gas completa ‘ ‘ ‘ ‘
17,2 |Provision y colocacion de artefactos
18 INSTALACION ELECTRICA
18,1 [Instalacion Electrica completa ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
18,2 Provision y colocacién de artefactos
18,3 [Instalacién de corrientes débiles ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
19 INSTALACION DE ASCENSORES
19,1 [Ascensor Hidraulico PB+1 ‘ ‘
19,2 Planos, tramites y habilitacion municipal ‘ ‘
19,3 [Abono conservacion -periodo 12 meses
20 PINTURA
20,1 |Enduido sobre muros
20,2 Pint. Int. al latex en muros
20,3 |Pint. Int. al latex antihongo en muros
20,4 Pint. Int. al latex en cielorrasos
20,5 |Pint. Int. al latex antihongo en cielorrasos
20,6 Pint. Ext. Latex acrilico en muros 1m fij + 3 m latex c/andamic
20,7 |Pint. Ext. Latex acrilico en cielorrasos 1m fij + 3 m latex
20,8 Pint. Ext. a base de siliconas s/ladrillo visto
20,9 |Pint. s/carp.metalica 1 m ant.+ 2 esmalte
20,10 |Pint.s/carp.madera 1 m base 2 m esmalte
20,11 |Pintura Barniz sobre madera
20,12 |Friso de esmalte sintetico
21 INSTALACION DE CALEFACCION
21,1 Instalacién de calefaccién completa ‘
22 MARMOLES Y GRANITOS
22,1 |Provision y colocacion de mesadas ‘
23 VENTILACIONES
23,1 Provision y colocacién de conductos y rejillas de ventilacion
24 PARQUIZACION
24,1 |Provision y coloc. de tierra negra y compost. (60 40 %)
24,2 Provisién y coloc. de Arboles
24,3  |Provision y coloc. de Arbustos
24,4 |Provisién y coloc. de Cesped - GRAMMA BAHIANA de 60 x 40 cm.
24,5 |Provision y coloc. de Tutores
25 VARIOS
25,1 |Limpieza periodica y final de obra ‘ ‘
25,2 |Tramites, Derechos y Planos conforme a Obra
25,3 Letras corporeas acero inoxidable




