
OBRA: CASCO HISTORICO E2 (CALLE PERU Y MORENO)
FORMULARIO Nº 5 Fecha 4/07/2012
PLAN DE TRABAJOS

ITEM DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS
1 TRABAJOS PRELIMINARES

1,1 LIMPIEZA DEL TERRENO, REPLANTEO Y NIVELACION
1,2 RELEVAMIENTO PLANIALTIMETRICO Y CATEOS
1,3 DOCUMENTACION GRAFICA, PROYECTO EJECUTIVO
2 MOVIMIENTO DE TIERRA/DEMOLICIONES

2,1 LEVANTAR PISO Y CONTRAPISO EXISTENTE
2,2 DEMOLICION PAVIMENTO  ( PAQUETE ESTRUCTURAL)
2,3 DEMOLICION PAVIMENTO (PARA RAMPAS )
2,4 EXCAVACION BASES BOLARDOS
2,5 EXCAVACION PAQUETE ESTRUCTURAL GRANITULLO
2,6 EXCAVACION PAVIMENTORAMPAS Y PLATAFORMAS)
2,7 RETIRO DE EXCEDENTES

Direccion General de Proyectos Urbanos y Arquitectura
                                           Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura

1º
MES

2º
MES

3º
MES

4º
MES

,
2,8 RETIRO DE CORDON EXISTENTE
2,9 RETIRO DE TODO ELEMENTO AJENO AL PROYECTO
3 DE HORMIGON ARMADO

3,1 BASES BOLARDO
4 CONTRAPISOS

4,1 SOBRE TERRENO NATURAL, ESP. 0,12M Hº H21
4,2 SOBRE TERRENO NATURAL, ESP. 0,12M Hº H21 GARAGE5
5 PISOS Y PAVIMENTOS

5,1 BALDOSA CALCAREA 20X20 CM COLOR AMARILLO
5,2 RAMPAS PEATONALES DE Hº H21
5,3 RAMPAS VEHICULARES Hº H30
5,4 PLATAFORMAS VEHICULARES HºH30
5,5 PAQUETE ESTRUCTURAL PAVIMENTO GRANITULLO

A. LOSA HºH30espesor 15cm
B. SUELO CEMENTO espesor 15 cm
C.TOSCA COMPACTADA espesor 20 cm
D. PAVIMENTO DE  GRANITULLO  INCLUIDO ARENA

5,6 JUNTAS DE DILATACION
5,7 IDENTIFICACION PAVIMENTO ASFALTICO
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5,8 RETIRO, NIVELACION Y RECOLOCACION TAPAS SERVICIOS
6 EQUIPAMIENTO

6,1 PROV. Y COLOCACION DE BOLARDOS 
6,2 CARTELERIA VELOCIDAD
7 INSTALACION ELECTRICA

7,1  CONEXIÓN INSTALACION  ELECTRICA(TRAMITES Y PAGOS)

7,2
LUMINARIAS HISTORICAS EXISTENTES A RESTUARAR Y 
REALIZAR RELAMPING

7,3 LUMINARIAS  EXIST.RESTAURAR PESCANTES Y RELAMPING
7.4 COLOCACION FAROLAS EN CATENARIAS
7.5 MANTENIMIENTO 
8 PINTURA

Importante: Continua 6 meses posteriores a la terminacion de la obra

8,1 ANTIOXIDO EPOXI Y ESMALTE POLIURETANICO S/ ELEMENTOS 
METALICOS

8,2 DEMARCACION HORIZONTAL 
9 INSTALACION HIDRÁULICA

9,1 EXCAVACIONES 
9,2 CANALETAS DE HºAº 350X600 
9,3 CANALETAS DE HºAº 300X500 
9,4 CANALETAS DE HºAº 300X600 
9,5 REJILLAS
9,6 RELLENOS
9,7 SUMIDEROS NUEVOS
9,8 DEMOLER Y/O MODIFICAR SUMIDEROS EXISTENTES  
9,9 NEXO DE HºAº DIAM 400
10 VARIOS

11,1 LIMPIEZA PERIODICA Y FINAL DE OBRA
11,2 TRAMITES, DERECHOS Y PLANOS CONFORME A OBRA
11,3 FIBRA OPTICA
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