Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura
Direccion General de Proyectos Urbanos y Arquitectura
OBRA: CASCO HISTORICO E2 (CALLE PERU Y MORENO)
FORMULARIO N° 5 Fecha 4/07/2012
PLAN DE TRABAJOS

ITEM DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS bs s oS e

1 TRABAJOS PRELIMINARES

1,1 |LIMPIEZA DEL TERRENO, REPLANTEO Y NIVELACION

1,2 |[RELEVAMIENTO PLANIALTIMETRICO Y CATEOS

1,3 |DOCUMENTACION GRAFICA, PROYECTO EJECUTIVO

2 MOVIMIENTO DE TIERRA/DEMOLICIONES

2,1 |LEVANTAR PISO Y CONTRAPISO EXISTENTE

2,2 |DEMOLICION PAVIMENTO ( PAQUETE ESTRUCTURAL)

2,3 |DEMOLICION PAVIMENTO (PARA RAMPAS )

2,4 |EXCAVACION BASES BOLARDOS

2,5 |EXCAVACION PAQUETE ESTRUCTURAL GRANITULLO iE s

2,6 |EXCAVACION PAVIMENTORAMPAS Y PLATAFORMAS)

2,7 |RETIRO DE EXCEDENTES

2,8 |RETIRO DE CORDON EXISTENTE

2,9 |RETIRO DE TODO ELEMENTO AJENO AL PROYECTO

3 DE HORMIGON ARMADO

3,1 |BASES BOLARDO

4 CONTRAPISOS

4,1 |SOBRE TERRENO NATURAL, ESP. 0,12M H° H21

4,2 |SOBRE TERRENO NATURAL, ESP. 0,12M H° H21 GARAGES

5 PISOS Y PAVIMENTOS

5,1 ([BALDOSA CALCAREA 20X20 CM COLOR AMARILLO

5,2 |RAMPAS PEATONALES DE H° H21

5,3 [RAMPAS VEHICULARES H° H30

5,4 |PLATAFORMAS VEHICULARES H°PH30

5,5 [PAQUETE ESTRUCTURAL PAVIMENTO GRANITULLO

A. LOSA HPH30espesor 15cm

B. SUELO CEMENTO espesor 15 cm

C.TOSCA COMPACTADA espesor 20 cm

D. PAVIMENTO DE GRANITULLO INCLUIDO ARENA

5,6 [JUNTAS DE DILATACION

5,7 [IDENTIFICACION PAVIMENTO ASFALTICO
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5,8 |RETIRO, NIVELACION Y RECOLOCACION TAPAS SERVICIOS
6 EQUIPAMIENTO
6,1 PROV.Y COLOCACION DE BOLARDOS
6,2 CARTELERIA VELOCIDAD
7 INSTALACION ELECTRICA
7,1 CONEXION INSTALACION ELECTRICA(TRAMITES Y PAGOS)
LUMINARIAS HISTORICAS EXISTENTES A RESTUARAR Y
7,2 REALIZAR RELAMPING
7,3 |LUMINARIAS EXIST.RESTAURAR PESCANTES Y RELAMPING
7.4 |COLOCACION FAROLAS EN CATENARIAS
7.5 [MANTENIMIENTO Importante: Continua 6 meses posteriores a la terminacion de la obra
8 PINTURA
81 ANTIOXIDO EPOXI Y ESMALTE POLIURETANICO S/ ELEMENTOS
! METALICOS
8,2 [DEMARCACION HORIZONTAL
9 INSTALACION HIDRAULICA
9,1 |EXCAVACIONES
9,2 |CANALETAS DE H°A° 350X600
9,3 |CANALETAS DE H°A° 300X500
9,4 |CANALETAS DE H°A° 300X600
9,5 |[REJILLAS
9,6 |RELLENOS
9,7 |SUMIDEROS NUEVOS
9,8 |DEMOLER Y/O MODIFICAR SUMIDEROS EXISTENTES
9,9 [NEXO DE H°A° DIAM 400
10 |VARIOS
11,1 |LIMPIEZA PERIODICA Y FINAL DE OBRA
11,2 |TRAMITES, DERECHOS Y PLANOS CONFORME A OBRA

11,3

FIBRA OPTICA
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