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2.– PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 

 

2.1  Objeto y Alcance 
 
OBJETO 
El presente Pliego de Condiciones Particulares (P.C.P)  tiene por objeto 
complementar lo establecido  por el  Pliego de Condiciones Generales aprobado por 
Decreto 1254/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 3047) , para la ejecución de  la Obra 
denominada:  

 
“Nuevo Sistema de Control de Maquinaria Escénica del Teatro 
Colón - Sistema de Telón Cortafuego” 

 
El Comitente emite estos documentos licitatorios para la contratación de: 
-  la ingeniería de detalle, provisión, instalación, puesta en marcha, mantenimiento con 
provisión de insumos y provisión de repuestos del Sistema de Control Maquinaria 
Escénica del Teatro Colón 
 - la ingeniería de detalle, provisión, instalación, puesta en marcha, mantenimiento con 
provisión de insumos, de la adecuación del Sistema de Telón Cortafuego del Teatro 
Colón. 
Ambas obras de acuerdo a lo indicado en el presente PCP y en los planos y 
especificaciones técnicas, como así también  las tareas y servicios necesarios para la 
completa ejecución de las mismas de acuerdo a las reglas del arte y conforme a su 
fin, así como a las especificaciones técnicas y directivas que  vaya impartiendo el 
Director de Obras. 
La documentación de licitación que será  tenida como auténtica y válida a todos 
los efectos es la obrante en el expediente de su tramitación. 
UBICACIÓN: Los trabajos se desarrollarán en las áreas indicadas en los planos, 
correspondientes en general dentro del volumen definido por el perímetro del 
escenario y su proyección hasta el techo del edificio, comprendiendo 1º y 2º Parrilla y 
otros. 

2.1.1. Memoria Descriptiva 
Las Obras se emplazarán en el Teatro Colón, en el predio ubicado en Cerrito 618 de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina. 
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El Teatro Colón, declarado Monumento Histórico Nacional, constituye una pieza clave 
del equipamiento cultural nacional e internacional. A la reconocida valoración entre los 
mejores teatros del mundo por sus condiciones acústicas, se puede destacar la 
conservación de gran parte de sus rasgos formales y materiales originales, por no 
haber sufrido modificaciones significativas en su envolvente o en sus interiores, a 
pesar de las importantes ampliaciones del año 1938 y más recientemente, las del 
período 1968 – 1972.  Estas criteriosas adecuaciones y crecimientos, no 
comprometieron el carácter unitario y monumental del edificio, reforzado por su 
privilegiado emplazamiento en un entorno urbano de fuerte carácter y valor ambiental. 
Dado que las Obras se ejecutarán en el interior del Teatro, el Contratista deberá ser 
totalmente consciente del altísimo valor patrimonial e histórico del mismo, debiendo 
asignar todos los recursos necesarios, ya sean humanos, técnicos, etc., a fin de 
preservar en todo momento los lugares de trabajo y todas aquellas zonas por las que 
deban circular sus operarios, materiales, maquinarias, herramientas, etc. bajo su 
exclusivo riesgo y a su costa, para desarrollar las tareas objeto de la presente 
Licitación. 
Ya que es parte sustancial de la Obra la Remoción de Instalaciones se deberá prestar 
especial atención a que las Instalaciones estén sin energía y libres de cualquier fluido.  
El Contratista deberá seleccionar debidamente al personal asignado a la Obra, de 
manera de no provocar daños en absoluto al patrimonio arquitectónico, y cultural del 
mismo. 
Deberá coordinar con la Gerenciadora, los horarios de trabajo, la secuencia de los 
mismos, las medidas a adoptar para prevenir riesgos de incendio conforme al Plan de 
Contingencia, y el traslado de los distintos elementos a utilizar en la Obra. 
Durante todo el plazo de ejecución de las obras, el Contratista deberá instruir a su 
personal para no utilizar ninguna instalación perteneciente al Teatro, como ser baños, 
vestuarios, depósitos, etc. debiendo disponer únicamente de las instalaciones 
provistas por él mismo en el Obrador, .  
deberán tener especial cuidado durante el traslado de materiales, maquinarias, 
herramientas ó cualquier otro elemento a las zonas de trabajo, asegurando la 
integridad de las instalaciones existentes, mobiliario, solados, revestimientos, 
cielorrasos, pintura etc. siendo único responsable por los daños que se pudieran 
ocasionar. 
ALCANCE  
La intervención incluye : 
 

A) la adecuación y modernización del sistema de control de la maquinaria 
escénica. 
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 La adecuación y modernización del sistema de control de la maquinaria 
escénica  comprende: la ingeniería de detalle, los suministros, su instalación, 
que en algunos casos corresponde al retiro y reemplazo de los existentes, y 
puesta en marcha, incluyendo la capacitación del personal para su manejo, la 
provisión de los repuestos necesarios para 5 años de uso y el compromiso de 
atender el mantenimiento por 3 años más 1 año de garantía. 

 
En forma no taxativa, el alcance de las tareas de adecuación y modernización 
del sistema de control de la maquinaria escénica comprende:  
 
Sistema de Suspensión : 
 

• el reemplazo de 34 motores existentes de CC, instalados en varas 
motorizadas, por 34 motores asincrónicos de CA de 11 KW de potencia 
nominal de mínima generación de ruido, aptos para teatros similares al 
Teatro Colón. Los reductores correspondientes no serán reemplazados. 

• el reemplazo de 55 motores existentes de CC, instalados en malacates 
puntuales, por 55 motores asincrónicos de CA de 7,5 KW de potencia 
nominal de mínima generación de ruido, aptos para teatros similares al 
Teatro Colón. Los reductores correspondientes no serán reemplazados. 

• la adecuación y modernización de los gabinetes de motores (sala de 
gabinetes lado Tucumán y Viamonte) 

  
Sistema de Control :  
 
Provisión, instalación y puesta en marcha de: 

• Consola de control principal 
• Consolas portátiles 
• Reemplazo de los variadores de velocidad 
• Reemplazo de la totalidad de los codificadores.  
• Reemplazo la totalidad de los sensores.  
• Incorporación de sensores de sobrecarga mecánicos (load cell) 
• Red de comunicación 
• Instalación eléctrica  

 
Provisión de repuestos para cinco años 

 
Mantenimiento con sus insumos (tres años más uno de garantía) 

 
B) la adecuación del Sistema de Telón Cortafuego. 
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La adecuación del Sistema de Telón Cortafuego comprende  el proyecto de 
detalle, la fabricación, el montaje, los ensayos y la Puesta en Marcha del 
sistema de Telón Cortafuego adecuado, incluyendo la realización de un servicio 
de Mantenimiento Preventivo por un período de 2 años. 
La hoja del telón, de 18,20 m de ancho y 12,80 m de altura cierra la boca del 
escenario de 16,50 m de ancho y 12,00 m de altura. 
Se ha previsto utilizar del sistema existente su hoja móvil del telón, los soportes 
de poleas, las poleas, las guías de contrapeso y los contrapesos, con las 
correcciones, ajustes, modificaciones y mejoras que se detallan en el PCT. 
El malacate de accionamiento con su motor y complementos, los componentes 
eléctricos y todos los elementos del sistema actual que se detallen en el PCT,  
deberán ser reemplazados. 
Dado que algunas de las tareas descriptas en el PCT fueron realizadas total o 
parcialmente con anterioridad, el Contratista acordará con la Inspección de 
Obra los ensayos y verificaciones de las mismas para su evaluación, previo a la 
presentación del plan de trabajos específico de la adecuación.  
Se prevén tareas de obra civil, iluminación, tomas, ventilación y detección de 
incendio, para la adecuación de la sala de máquinas del malacate, así como la 
fijación de elementos del sistema, y tareas menores en las estructuras 
metálicas portantes. 
 
Mantenimiento por un período de dos (2) años que se contarán a partir de la 
fecha de la Recepción Definitiva de este sistema. (Dos años más uno de 
Garantía). Este servicio incluirá la provisión de mano de obra, herramientas, 
equipos e insumos (grasas, aceites lubricantes, pegamentos, pinturas, etc.) y 
los repuestos menores que fueren necesarios habitualmente (tornillos, grapas, 
cintas aislantes, etc.). 

 
2.1.2. Terminología 
El Art. 1.1.2 del Pliego de Condiciones Generales  queda complementado con la 
siguiente terminología: 
Comitente: es el Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires 
 
GCBA: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
 
MDU: Ministerio de Desarrollo Urbano. 
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UPE:  Unidad de Proyecto Especial Teatro Colon,   organismo dependiente del 
Ministerio de Desarrollo Urbano, creado por Decreto Nº589/GCBA/2008. 
 
Gerenciadora: Es Seminario y Asociados S.A. (Syasa) adjudicataria del 
gerenciamiento de las obras del Teatro Colón conforme Resolución Nº 
358/MDUGC/2008. Toda referencia a Inspección o Inspección de Obra o Inspector o 
Inspector de Obra contenida en el PCG deberá considerarse referida, a los efectos de 
este PCP, a la Gerenciadora. 
 
Director de Obra: Es el Ingeniero Rodolfo Seminario en función de la oferta 
adjudicada a Syasa conforme Resolución Nº 385/MDUGC/2008 
 
Invitado: Toda persona jurídica regularmente constituida domiciliada en el país o en 
el exterior a quien el Comitente haya cursado invitación a los fines de participar en 
este llamado a licitación privada. 
 
Oferente:  es toda persona jurídica regularmente constituida o Unión Transitoria de 
Empresas (U.T.E.) conformada por personas jurídicas regularmente constituidas que 
revisten la calidad de Invitado y que presenta una oferta El término Oferente 
comprende asimismo al Oferente extranjero, salvo en aquellos aspectos de este PCP 
en donde específicamente se hace mención al Oferente extranjero respecto de 
circunstancias, condiciones y/o términos solamente aplicables al Oferente extranjero.  
 
Oferente extranjero: Se considera Oferente extranjero aquél cuya sede principal de 
sus negocios se encuentre en el extranjero y no tenga sucursal en la República 
Argentina  debidamente inscripta, de conformidad con lo establecido en el art. 37 de la 
Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 2095.  
 
Adjudicatario: es el oferente cuya oferta ha sido aceptada por el organismo licitante y 
contratante y notificada fehacientemente. 
 
Contratista: adjudicatario que ha suscripto la correspondiente Contrata o Contrato 
con el comitente, aceptando todos los términos, deberes y obligaciones que se 
derivan del contrato mismo, de los Pliegos de Condiciones Generales , Particulares y 
Pliego de Especificaciones Técnicas y específicas, como del resto de la 
documentación: circulares, respuestas, libro de órdenes de servicios y cualquier otra 
no mencionada en el ítem relacionada con aquellos y que se refieran a la ejecución  
de la obra directa o indirectamente. 
 
Representante Técnico: Profesional Ingeniero Electricista o Mecánico, inscripto en el 
Consejo Profesional correspondiente, es designado por el contratista y debidamente 
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autorizado por el comitente, para asumir la responsabilidad técnica total para la 
ejecución de la/s obra/s conjuntamente con el contratista.  
 
Representante Permanente en Obra: Profesional Ingeniero Electricista, inscripto en 
el Consejo Profesional correspondiente, nominado en la Oferta, con experiencia 
verificable en obras similares, que se desempeñará como Jefe de Obra.  
 
“P.C.G.”: Pliego de Condiciones Generales. 
“P.C.P.”: Pliego de Condiciones Particulares. 
 

2.1.3. Consultas y Aclaraciones - Circulares 
El Art. 1.1.5 del P.C.G.  queda complementado de esta manera: 
Durante el período de licitación y hasta cinco (5) días hábiles antes de la Apertura de 
las Ofertas, el Comitente podrá emitir Circulares para aclarar cualquier duda o 
interpretación o para introducir modificaciones al diseño de la obra o a lo establecido 
en los documentos contractuales. 
Todo Invitado podrá formular, vía Internet en el sitio oficial del GCBA 
www.gcba.gov.ar, consultas y/o aclaraciones sobre el contenido de los Pliegos de 
Bases y Condiciones hasta diez (10) días hábiles antes de la fecha de apertura de las 
propuestas, en la sede que el Comitente indique a dicho efecto, perteneciente al 
Ministerio de Desarrollo Urbano, sita en la Calle Carlos Pellegrini 211 – Piso 9º de la 
Ciudad de Buenos Aires. 
La Circulares emitidas formarán parte de los documentos contractuales y serán 
suministradas a cada uno de los Oferentes que hayan retirado los Pliegos de 
Licitación, quienes a su vez deberán acusar recibo de cada Circular, mediante firma y 
devolución del modelo de recibo que se distribuirá con cada una de ellas. 
Sin perjuicio de lo antedicho, los Oferentes deberán constatar en la sede del 
Comitente,  hasta tres (3) días hábiles antes del Acto de Apertura, todas las Circulares 
que se hubiesen emitido, sin que puedan excusarse de su aplicación y  vigencia los 
Oferentes que no las hayan recibido o retirado. 
En consecuencia los Oferentes no podrán alegar ninguna causa basada en el 
desconocimiento del contenido de dichas Circulares. 

2.1.4. Presupuesto Oficial 
El presupuesto oficial correspondiente a los trabajos solicitados para esta Obra es de 
Pesos Diecisiete millones novecientos catorce mil ochocientos cincuenta y seis con 
69/100 ( $ 17.914.856,68). 

http://www.gcba.gov.ar/
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Es de aplicación a la presente licitación la Ley 25.561 – Emergencia Pública y 
Reforma del Régimen Cambiario, normas complementarias y modificatorias. A los 
efectos de la presente licitación, la cotización comprende la ejecución de la obra, más 
la prestación del mantenimiento durante el período de garantía estipulado en el art. 
2.15 Aprobación y Recepción de la Obra y hasta la Recepción Definitiva de la obra; 
aprobada por la autoridad administrativa competente del Comitente, mas los períodos 
de mantenimiento indicados en 2.1.1. 

 
2.1.5. Plazo de Ejecución  
 

El plazo de ejecución de la Obra “Nuevo Sistema de Control de Maquinaria 
Escénica del Teatro Colón - Sistema de Telón Cortafuego” es de doscientos 
setenta (270) días corridos contados a partir de la fecha de comienzo de los trabajos 
fijados en la Orden de Inicio prevista en el numeral 2.6.1. del P.C.P. 

2.1.6. Adquisición de pliegos 
Estarán disponibles  en la página web del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires los 
Pliegos de Bases y Condiciones Generales, Particulares y de Especificaciones 
Técnicas, con excepción de la documentación gráfica y fotográfica, que deberá ser 
retirada en soporte magnético, en el lugar fijado para la presentación de las ofertas. 
 Todo Invitado podrá retirar la versión completa de la documentación licitatoria en 
soporte magnético en el lugar de presentación de las ofertas.     

2.1.7. Lugar y fecha de recepción de las ofertas 
Las ofertas deberán ser presentadas en el Ministerio de Desarrollo Urbano, Carlos 
Pellegrini 211, 9° Piso, Área de Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos 
Aires, República Argentina, hasta el  momento de la apertura. 

2.1.8. Acto de apertura 
Se llevará a cabo el día indicado en el aviso de llamado, en el Ministerio de Desarrollo 
Urbano, 9º Piso, Carlos Pellegrini 211, Área de Compras y Contrataciones, Ciudad de 
Buenos Aires, República Argentina. 

2.1.9. Régimen de Redeterminación de precios 
La Redeterminación de Precios del contrato se ajustará al régimen de la Ley N° 2809, 
el Decreto Reglamentario N° 1312/GCBA/08 y demás normas reglamentarias y 
aclaratorias., sobre la base de la Tabla de Ponderación de Rubros establecida en el 
Anexo  X del presente PCP.  
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De conformidad con lo establecido por el art. 9º de la ley 2809 se incluye en el PCP la 
siguiente provisión: 
El Oferente deberá presentar en su Oferta la documentación que se indica a 
continuación, conforme la estructura presupuestaria y metodología de análisis de 
precios establecidos por el Comitente: 

a) El presupuesto desagregado por ítem, indicando volúmenes o cantidades 
respectivas y precios unitarios, o su incidencia en el precio total, cuando 
corresponda; 

b) Los análisis de precios de cada uno de los ítems, desagregados en todos sus 
componentes, incluidas cargas sociales y tributarias; 

c) Los precios de referencia asociados a cada insumo incluido en los análisis de 
precios, de conformidad con lo establecido en el art. 5º de la ley 2809.  

La falta de alguno de los elementos señalados precedentemente, implicará la 
inmediata descalificación de la oferta correspondiente. 
El Régimen de  Redeterminación de Precios señalado precedentemente solamente 
será de aplicación para la parte del precio que sea cotizado y contratado en moneda 
de curso legal en la República Argentina (peso). La parte  del precio  cotizado y 
contratado en moneda extranjera permanecerá fijo e invariable.  

2.2  Oferentes 

2.2.1. Condiciones generales 
El presente pliego y demás documentos de la Licitación, estarán a disposición de los 
interesados y podrán consultarse en los lugares que se indican en los respectivos 
avisos y portada de la presente.  
Los proponentes deberán constituir domicilio legal en la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, República Argentina . 
La supervisión de los trabajos se hará efectiva por intermedio de la Gerenciadora, a la 
que el Contratista facilitará la revisión y contralor de las obras. 
El Contratista y su personal cumplirán las instrucciones y órdenes impartidas por la  
Gerenciadora  
Los permisos necesarios a requerir ante el Comitente, en cuanto fueran pertinentes, 
serán gestionados por el Contratista, y se hará cargo asimismo del pago de los 
derechos y tasas que los mismos devenguen. 
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 Los Oferentes  deberán dar estricto cumplimiento a lo establecido en el Reglamento 
del Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas, aprobado por Decreto Nº 
1724/93. 

El Oferente extranjero deberá dar cumplimiento a los recaudos establecidos en dicho 
reglamento para las empresas extranjeras.  

2.2.2. Admisión a la Presente Licitación 
Los Oferentes deberán acreditar capacidad legal para contratar conforme a lo 
establecido en el Art.1.2.1 del P.C.G. y en el modelo Anexo II Aspectos Legales. 
Los Oferentes, además de contar con la condición de Invitado,  para ser admitidos 
deberán cumplir los siguientes requisitos básicos: 
1) En el caso de Unión Transitoria de Empresas (U.T.E.) todos y cada uno de sus 
integrantes, deberán asumir ante el Comitente una responsabilidad solidaria y 
mancomunada.  
El Oferente así constituido deberá acompañar a su Oferta ejemplar del instrumento 
por el cual asumen irrevocablemente el compromiso de constituir dentro de los tres (3) 
días de notificada la preadjudicación de la U.T.E., conforme con lo establecido en el 
numeral 1.2.4 del PCG, con las firmas de los otorgantes certificadas por escribano 
público, pudiendo solamente diferir su inscripción registral a las resultas de la 
adjudicación. En dicho instrumento de compromiso de constitución de la U.T.E. todos 
y cada uno de sus otorgantes deberán expresar  que en el instrumento constitutivo de 
la UTE asumirán ante el responsabilidad mancomunadamente solidaria por todas las 
obligaciones resultantes de la adjudicación y el Contrato. Deberá acreditar el inicio del 
trámite de inscripción registral dentro de los tres (3) días  hábiles de notificada la 
adjudicación. 
2) Tanto el Oferente individual como aquellos que constituyan una UTE, las Empresas 
oferentes y cada uno de los miembros que conforman la UTE deberán estar 
constituidos y organizados bajo forma societaria, con capacidad legal para obligarse y 
satisfacer las exigencias de este pliego, debiendo contar la UTE con un representante 
con plenas facultades para tomar decisiones en su nombre y para representarlo ante 
el Comitente durante la licitación, contratación y ejecución de la obra. 
3) La Empresa oferente y/o la Empresa Líder de la Unión Transitoria de Empresas, 
deberán  acreditar en forma fehaciente, tener experiencia en Obras similares y poseer 
organización, disponibilidad de personal idóneo, equipos y maquinarias en su caso, 
capacidad técnica, administrativa y financiera para llevar a cabo las obras y servicios 
requeridos dentro de los plazos previstos. 
4) La Empresa oferente, la Unión Transitoria de Empresas y las Empresas que lo  
integren  no deben tener vinculación directa o indirecta con las Empresas Consultoras 



 
 
 

 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Ministerio de Desarrollo Urbano 
Unidad Proyecto Especial del Teatro Colón 

“2009 Año de los Derechos Políticos de la Mujer” 
 

 Pliego de  Condiciones Particulares para Obra Pública 
 

      
                                                                                          
P.C.P. – Nuevo Sistema de Control de Maquinaria Escénica                                    Página 14 de 122 
 

que el Comitente haya contratado para este proyecto u otros relacionados con él. 
Asimismo no deberán encontrarse en interdicción judicial o estar apremiadas como 
deudores del Comitente; además de haber cumplido anteriormente en forma 
satisfactoria los Contratos celebrados con el Comitente. 
5) La Empresa que integre un Consorcio o Joan Ventura, a efectos de esta licitación, 
no podrá participar además de la misma en forma individual o formando parte de otra 
Unión Transitoria de Empresas. 
6) Los directivos, profesionales y técnicos de las Empresas oferentes o Uniones 
Transitorias de Empresas  no deberán tener relación de dependencia o vinculación 
directa o indirecta con las Empresas Consultoras que el Comitente haya contratado 
para este proyecto u otros relacionados con él; ni con el Comitente. 
7) El compromiso de Unión Transitoria de Empresas (UTE) deberá contener el de 
mantener su vigencia hasta que se hayan extinguido todas las obligaciones del 
Contrato como así también las de no introducir modificaciones en los estatutos de las 
empresas integrantes ni alterar su composición durante el plazo mencionado, salvo 
que medie expresa autorización del GCBA.   
LA FIRMA DEL OFERENTE QUE CONSTE EN TODA LA DOCUMENTACION 
INTEGRANTE DE LA OFERTA, DEBE SER ACLARADA, INDICANDO EL 
CARÁCTER DEL FIRMANTE, DEBIENDO PRESENTAR LA DOCUMENTACION 
QUE AVALE EL CARÁCTER INVOCADO,  EN EL SOBRE 1. 
EL NO CUMPLIMIENTO DE ESTE REQUISITO, JUNTO CON LA OFERTA,  SERA 
CAUSA DE DESESTIMACION DE LA OFERTA.  
Adicionalmente a los requisitos establecidos en el PCG y en el PCP para la 
presentación de Ofertas, y como recaudo de cumplimiento inexcusable a los fines del 
numeral 2.3.7 del PCP, el Oferente extranjero deberá acreditar el  cumplimiento de los 
requisitos establecidos en el art. 118 de la ley 19.550 y por las Resoluciones 
Generales emanadas de la Inspección General de Justicia que sean aplicables para el 
supuesto de ejercicio habitual por parte de la sociedad extranjera vigentes a la fecha 
de presentación de la Oferta en caso de ser preadjudicatario y previo a la adjudicación 
dentro del plazo de 10 (diez) días de notificado bajo apercibimiento de dejar sin efecto 
la preadjudicación y, en el supuesto de actuación por medio de sucursal, el Oferente 
extranjero deberá asumir en forma expresa responsabilidad solidaria e ilimitada de las 
obligaciones derivadas de la actividad de  la sucursal.  

2.2.3. Capacidad Técnica  
Para acreditar la capacidad técnica los oferentes deberán presentar junto con su 
oferta la siguiente documentación:  
1º) Listado de obras de sistemas de control ejecutadas en los últimos (5) años. 
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2º) Listado de obras de control en grandes Teatros Líricos similares y/o afines a la que 
se licita ejecutadas en los últimos (5) años, con intervención significativas en las 
mismas, (ver 2.3.4. nota).  
3º) Listado de obras de montajes mecánicos industriales y/o teatrales. 
Deberán tener experiencia en provisión, instalación y montaje del sistema de control 
objeto de esta licitación en edificios de valor patrimonial de una complejidad asimilable 
a la del  Edificio del Teatro Colón y haber ejecutado obras en edificios en uso, según 
Anexo III y Planilla de Antecedentes de Aspectos Técnicos. 
También deberán tener antecedentes como mínimo en  montajes mecánicos 
industriales, y preferentemente en instalaciones teatrales, 
Para cada obra se indicará: 
 - Denominación de la obra. 
 - Localidad, provincia y país donde se encuentra. 
 - Comitente. 
 - Dirección y teléfono del Comitente y nombre y apellido de la persona que acredite 
su representación en caso de que sea una persona jurídica, a la cual dirigir la 
consulta. 
- Fechas de iniciación y de recepción definitiva, prórrogas aprobadas. 
- Monto original del contrato y fecha del mismo. 
- Memoria descriptiva de los aspectos principales de la obra,  nómina del personal, 
descripción del equipamiento, procedimientos  y demás recursos utilizados. 
El Comitente podrá encomendar a la Gerenciadora la visita a las obras de la nómina a 
efectos de que ésta verifique  si se ajustan a los requerimientos de calidad exigidos en 
el presente pliego. 
En el caso que los antecedentes correspondan a un Subcontratista, el oferente 
deberá comprometerse por escrito a mantener dicho Subcontratista, lo que se incluirá 
en el Sobre Nº 1.  
Estos antecedentes serán utilizados para la preadjudicación conforme los parámetros 
de la documentación licitatoria de este llamado. 

2.2.4. Capacidad financiera 
La capacidad financiera resultará de los elementos de juicio que obren en poder del 
Ministerio de Desarrollo Urbano, de los que aporten los mismos proponentes y de 
información que sea suministrada por establecimientos bancarios o comerciales de 
reconocido prestigio en plaza nacional o internacional.  
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2.2.5. Capacidad de Contratación 
A los efectos de la presente Licitación solo serán admitidas las empresas que 
presenten capacidades superiores a las determinadas en este artículo en la 
especialidad: INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA – Instalaciones Eléctricas - 
Instalaciones Electromecánicas.  
Será condición sine qua non para ser evaluada la oferta el  presentar juntamente con 
la oferta, dentro del Sobre Nº 1, el Certificado de Capacidad de Contratación Anual 
emitido por el Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas. 
El saldo de capacidad de contratación anual exigido en el artículo 1.2.2 del P.C.G. 
será determinado a partir de la certificación presentada en el modelo Anexo III b. 
Dicho saldo deberá ser igual o superior al resultante de la aplicación de las formulas 
establecidas por la Secretaría de Obras Públicas de la Nación en los certificados de 
capacidad de contratación.  Dicho certificado deberá estar vigente a la fecha de la 
apertura de la Licitación. 
En el caso de firmas que se presentaren constituidas en Uniones Transitorias de 
Empresas (UTE), el saldo de capacidad de contratación anual exigido será integrado 
por la suma de los saldos de capacidad de contratación anual de cada una de las 
empresas que integren dicha Unión Transitoria de Empresas . 
La capacidad de contratación será la que surja de la siguiente fórmula: 
Para obras cuyo plazo de ejecución sea de hasta 1 (un) año: 

PO + 0.5 x [(PO/12) x (12-PE) / (PE/12)] 
Para obras cuyo plazo de ejecución sea de más de 1 (un) año: 
PO x 12 / PE 
PO = Monto del Presupuesto Oficial. 
PE = Plazo de Ejecución de la obra (en meses). 
C.C.A.: Capacidad de contratación anual. 
PO:       Presupuesto Oficial. 
PE:       Plazo de ejecución de la Obra, expresado en meses. 
La capacidad de contratación deberá actualizarse al mes correspondiente a la firma 
del contrato calculándose el monto mínimo exigible, conforme al procedimiento antes 
indicado, pero con respecto a la oferta adjudicada. 
En caso de no cumplirse este requisito, el adjudicatario perderá la garantía de la 
propuesta y quedará descalificado automáticamente. 
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El Oferente extranjero deberá dar cumpimiento a los recaudos exigidos por el 
Reglamento del Registro de Constructores de Obras Públicas para las empresas 
extranjeras.  

2.2.6. Representante Técnico 
El Representante Técnico, cuya presentación hará el oferente con la documentación 
de la propuesta en el Sobre Nº 1, Profesional Ingeniero Electricista o Mecánico, con 
título habilitante inscripto en el Consejo Profesional correspondiente, y con suficiente 
antecedentes que se adjuntarán a la oferta, como para asegurar la normal marcha de 
los trabajos. El mencionado Profesional será el responsable en los términos que 
establezca la documentación contractual, de la perfecta ejecución de los trabajos en 
lo que al Contratista se refiere. Será además el encargado de suministrar todos los 
datos que estén establecidos en el P.C.P.  y todos aquellos que le sean requeridos 
para la mejor marcha de la tarea. 
Deberá concurrir a diario a los lugares en que se realicen los trabajos, así como a 
todos los actos de replanteo y mediciones para la certificación, los cuales se 
considerarán implícitamente aceptados por el Contratista si el Representante Técnico 
no concurriese. 
Las citaciones al Representante Técnico se harán con un (1) día hábil de anticipación, 
mediante Orden de Servicio. La negligencia demostrada en la ejecución de los 
trabajos, el incumplimiento de las resoluciones pertinentes, o la incomparecencia 
reiterada a las citaciones que se le formulen, podrá dar lugar a la remoción del 
Representante Técnico. En caso de producirse la caducidad de la designación del 
Representante Técnico, ya sea por decisión del Contratista o del Comitente, se 
deberá proponer reemplazante dentro de los dos (2) días corridos de producida la 
vacante. La Gerenciadora podrá aceptar o rechazar al Profesional propuesto. En tal 
caso se deberá proponer otro. 

 2.2.7.   Profesional, Ingeniero Mecánico  
El Contratista deberá contar además con la participación de un Profesional, Ingeniero 
Mecánico, inscripto en el Consejo Profesional correspondiente, con antecedentes 
como mínimo en  montajes industriales, y preferentemente en instalaciones teatrales, 
durante todo el tiempo que demande la ejecución de la adecuación del Sistema de 
Telón Cortafuego, el mismo podrá además desempeñarse simultáneamente como 
Representante Técnico, sus antecedentes deberán obrar en la documentación 
contenida en el Sobre Nº 1 para su aprobación previa a la adjudicación de las obras.  

2.2.8. Visita de obra 
Esta visita es de carácter obligatoria, la UPE  comunicará fecha y hora de la visita.  
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La persona que el oferente designe para la visita a obra, debe poseer la capacitación 
técnica y profesional  necesaria para apreciar correctamente la magnitud y naturaleza 
de los trabajos y estar autorizado por escrito por el responsable del  Oferente. 

2.2.9.  Representante  Permanente en Obra 
El art. 1.6.22 del P.C.G. queda complementado con lo siguiente: 
El Contratista deberá contar con un profesional permanente en Obra, cuya 
presentación se hará con la documentación de la propuesta, con título habilitante 
inscripto en  el Consejo Profesional correspondiente, con suficientes antecedentes 
como para asegurar la normal marcha de los trabajos y facultado para representarlo, 
sus funciones serán las que correspondan al Jefe de Obra. 
El mismo deberá ser nominado en la Oferta (Sobre 1) en la que se acompañarán su 
curriculum vitae y referencias que puedan ser verificables, su evaluación tendrá lugar 
durante el estudio de la oferta, en caso de ser rechazado, el oferente contará con 48 
horas hábiles para proponer su reemplazo, caso contrario se producirá el rechazo de 
la oferta.. 
 El mencionado Profesional será el responsable en los términos que establece la 
documentación contractual, de la perfecta ejecución de los trabajos en lo que al 
Contratista  se refiere. Será además el encargado de suministrar todos los datos que 
estén establecidos en el P.C.P, y todos aquellos que le sean requeridos para la mejor 
marcha de la tarea. 
Además de permanecer en la obra durante el horario de realización de los trabajos, 
deberá concurrir a diario a los lugares en que se realicen los trabajos (frentes de 
trabajo), así como a todos los actos de replanteo y mediciones para la certificación, 
los cuales se considerarán implícitamente aceptados por el Contratista si el 
Representante en Obra o el Representante Técnico no concurriesen. 
Las citaciones al Representante en Obra se harán con un (1) día hábil de anticipación 
de los trabajos, mediante Orden de Servicio. La negligencia demostrada en la 
ejecución de los trabajos, el incumplimiento de las resoluciones pertinentes, o la 
incomparecencia reiterada a las citaciones que se le formulen, podrá dar lugar a la 
remoción del Representante Permanente  en Obra. 
En caso de producirse la caducidad de la designación del Representante Permanente 
en Obra, ya sea por decisión del Contratista o del Comitente, se deberá proponer 
reemplazante dentro de los dos (2) días corridos de producida la vacante. La 
Gerenciadora podrá aceptar o rechazar al Profesional propuesto. En tal caso se 
deberá proponer otro. 
En ausencia del Contratista o del Representante técnico, el Representante 
Permanente en Obra tendrá a su cargo la conducción  de los trabajos y estará 
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autorizado por el Contratista para recibir órdenes de la Inspección, notificarse de las 
órdenes de servicio y darles cumplimiento. La firma del Representante Permanente en 
Obra obliga al Contratista ante el Comitente. 

2.2.10. Constitución de Domicilios. 
El Art. 1.2.3 del P.C.G. queda complementado con lo siguiente. 
Los oferentes y eventualmente el adjudicatario como el contratista, serán notificados: 
En el domicilio que hubieran declarado al retirar los pliegos para el caso de los 
oferentes conforme lo establece el Numeral 2.1.3. 
En el domicilio que hubieran constituido con la presentación de la oferta, para el caso 
de adjudicatario y/o contratista. 
Todo cambio de domicilio deberá ser comunicado fehacientemente al Comitente y 
surtirá efecto una vez transcurridos 48 horas de su notificación. 

2.3.  Ofertas 

2.3.1. Sistema de Ejecución y Forma de Cotizar 
A los efectos de la determinación del precio, el sistema de ejecución de los trabajos 
será por el sistema de AJUSTE ALZADO y a todos sus efectos se define la obra como 
de Ingeniería Electromecánica. 
Para establecer la cotización de cada ítem el oferente deberá tener en cuenta el 
alcance y los detalles del sistema de medición y pago establecido en el Art. 2.12 y 
siguientes del presente Pliego. 
La Planilla de cómputo y cotización está dividida en ítems. Queda entendido que esa 
división está hecha al solo efecto de facilitar la medición de los trabajos y su posterior 
pago. 
El Oferente deberá considerar el conjunto de los ítems indicados en las Planillas de 
cómputo y cotización como representativo de la totalidad de los trabajos objeto del 
contrato, por lo que al estudiar sus precios deberá incluir en los mismos no sólo la 
incidencia directa de los gastos que representen la provisión, ejecución y puesta en 
marcha del ítem, y la capacitación al personal para su uso, sino también la incidencia 
de los costos de aquellos trabajos y servicios exigidos en la documentación y que no 
estén específicamente detallados como ítem en las planillas de cómputo y cotización. 
Los Oferentes deberán presentar el análisis de precios de todos los ítems que 
integran la planilla de cómputo y cotización. El Comitente podrá requerir análisis de 
precios adicionales (impresos y en disquete etiquetado) si así lo juzgase necesario. 
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Si se consignasen precios que permitan suponer error evidente, el Comitente 
requerirá su aclaración, reservándose el derecho de desechar la oferta a su solo 
juicio, si dicho precio no fuese ratificado con fundamentación satisfactoria. 
En atención a lo expuesto a los efectos de hacer comparables las ofertas con el 
Presupuesto oficial, y evaluar el desvío en más o en menos de cada oferta, la 
Comisión tendrá en cuenta los valores actualizados de los ítems al mes de apertura 
de las ofertas. 
La obra,  deberá ejecutarse conforme a los Planos y las Especificaciones Técnicas del 
proyecto, de modo tal que resulte completa y responda a su fin. 
Las obras que se describen en el presente pliego, serán contratadas por el sistema de 
ajuste alzado, y se presentarán de acuerdo a la Planilla del Formulario Nº 8 que se 
adjunta, teniendo en cuenta que no debe modificarse: el listado de tareas, las 
unidades de medidas  y las cantidades, caso contrario se desestimará la oferta. Por lo 
tanto, los cómputos expresados en el Presupuesto Oficial formarán parte de la 
documentación contractual y se utilizarán como base para las certificaciones parciales 
si las hubiera, entendiéndose que corresponden a la totalidad de los trabajos 
encomendados. 
Cualquier diferencia entre pliegos y planos respecto del listado de tareas, unidades de 
medidas y cantidades y/o cualquier diferencia entre los distintos documentos 
licitatorios ( incluyendo la documentación gráfica y fotográfica en soporte magnético) 
no cuestionada y/o observada dentro de las 72 (setenta y dos) hs. posteriores al retiro 
del lugar fijado por el Comitente para la presentación de las Ofertas conforme lo 
establece el art. 2.1.6. del PCP,  no dará derecho a reclamo alguno durante la 
ejecución de la obra. 
El Oferente deberá prever en su Oferta y el  Contratista deberá proveer la totalidad de 
la mano de obra, equipos, materiales, herramientas, personal técnico y de conducción 
que sea necesario para la ejecución de las obras.  En atención a la modalidad de  
Ajuste Alzado mediante la cual se lleva a cabo este llamado, el Oferente deberá incluir 
y/o tener en cuenta en su Oferta todos los costos y/o gastos  de cualquier tipo y 
naturaleza en que deba o pudiere incurrir a los efectos del cumplimiento de las 
obligaciones que resulten del Contrato. 
Moneda de oferta : Toda vez que este PCP establece las bases del llamado a 
licitación privada nacional e internacional,  el Oferente o el Oferente extranjero podrán 
expresar su Oferta en pesos,  dólares estadounidenses o euros o una combinación de 
cualquiera de dichas monedas, con precisa identificación de cuáles rubros o ítems 
son cotizados en una u otra moneda. No se podrá cotizar un mismo  ítem o rubro en 
más de una moneda. Solamente podrán cotizarse en moneda extranjera la provisión 
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de insumos, equipos, materiales o tecnología  importados por parte del Contratista  a 
los fines del cumplimiento de sus obligaciones según el Contrato.  
Moneda para comparar y evaluar ofertas : A los efectos del proceso de selección 
del Contratista, toda cotización expresada en dólares estadounidenses o euros será 
convertida a pesos según el tipo de cambio  vendedor informado por el Banco de la 
Nación Argentina  al cierre del tercer día hábil cambiario en la plaza de Buenos Aires, 
República Argentina, anterior al fijado en este llamado para la apertura de las ofertas.  
Moneda de pago : para todos los casos, la moneda de pago será el peso. Los 
importes que resulten de ítems o rubros certificables en dólares estadounidenses o 
euros serán convertidos, a los fines de su pago, al tipo de cambio vendedor informado 
el Banco de la Nación Argentina correspondiente al día de la emisión de la factura por 
el Contratista.   
 
2.3.1.1 Financiamiento. 
Generalidades del Financiamiento. En el supuesto de que los oferentes propongan 
alternativas de financiamiento total o parcial, deberán especificar las fuentes de 
financiamiento propias y/o de terceros previstas para el objeto del presente licitación. 
En las ofertas, este financiamiento deberá ser instrumentado y formalizado por Carta 
emitida por instituciones bancarias de primera línea, nacionales o internacionales, con 
indicación del  monto total ofertado. 

2.3.2. Anticipo Financiero 
De conformidad con lo establecido por la Resolución Nº 276/MDUGC/2008, se  
otorgará al Contratista un anticipo financiero del 10% (diez por ciento) del precio del 
Contrato contra entrega de una Póliza de Seguro de Caución, por un monto igual al 
del anticipo recibido, emitida por una Compañía de Seguros local que cuente con 
calificación “A” o superior, otorgada por la Superintendencia de Seguros de la Nación. 
El monto recibido en concepto de anticipo financiero no estará comprendido en el 
régimen de redeterminación de precios del contrato por lo que se mantendrá fijo e 
inamovible, sin perjuicio de lo cual para el importe de anticipo a percibir será de 
aplicación el régimen de redeterminación de precios hasta la fecha de celebración del 
Contrato y con relación a la parte proporcional del precio del Contrato fijado en pesos.  

2.3.3. Valores Finales de cada ítem 
En la cotización se considerarán incluidos todos los servicios, mano de obra, 
materiales, herramientas y equipos que sean necesarios proveer o prestar para llevar 
a cabo todos los trabajos, de acuerdo con lo establecido en las Especificaciones 
Técnicas para el conjunto de las tareas del ítem. 
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La obra deberá ejecutarse conforme a los Planos y Especificaciones Técnicas del 
proyecto, de modo tal que resulte completa y responda a su fin, siendo a cargo del 
Contratista la ejecución y/o provisión de cualquier trabajo y/o elemento que, aunque 
no este indicado específicamente, resulte indispensable para que la obra cumpla su 
fin previsto. 
Ello significa que el Contratista tomará a su cargo los riesgos propios de este tipo de 
obra, sin posibilidad de adicionales, salvo por eventuales modificaciones y/o 
ampliaciones del proyecto que surjan por parte del Comitente. 

2.3.4. Modalidad de presentación de la Oferta 
Se complementa lo dispuesto en el PCG (art. 1.3.8) estableciéndose en el presente 
PCP que la modalidad de presentación de ofertas será la de Etapa Única. Al efecto, 
se presentará un Sobre Único cerrado dentro del cual, a su vez, deberá incluirse un 
Sobre que se denominará “Nº1”que contendrá los elementos y requisitos enumerados 
en el Numeral 2.3.5.1 del PCP, y otro sobre que se denominará “N° 2” el que 
contendrá, a su vez, dos carpetas: una correspondiente a la oferta del financiamiento 
y otra a la económica del conforme se describe en el Numeral 2.3.5.2 A) y B). 
Si el original de la documentación requerida se encontrase redactado en otro idioma, 
el Oferente deberá acompañar traducción al idioma español efectuada por Traductor 
Público Nacional matriculado y su firma autenticada por el respectivo Colegio. 
Además, para el caso particular de la documentación del Sobre Nº 1 requerida por los 
puntos 5, 6, 7, 10, 11 y 12 la misma deberá estar autenticada por el Consulado 
Argentino en el país de origen y por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto,  
conforme los procedimientos y reglamentaciones aplicables en la materia,  o  con la 
“Apostille” de la Convención de La Haya, según corresponda en cada caso. Asimismo, 
la documentación económico-financiera deberá estar firmada por Contador Público (o 
profesional de título equivalente en el país de origen) y autenticada por el Consejo 
Profesional de Ciencias Económicas (o la entidad equivalente de dicho país). En caso 
de discrepancia entre la versión en español y la versión en idioma extranjero, 
prevalecerá la versión en español.  
 
El Sobre Único se abrirá en un sólo acto de apertura y contendrán la documentación 
que se detalla a continuación. 

2.3.5. Documentos que deben integrar la oferta 
El Art.1.3.5 del P.C.G. se complementa con lo siguiente: La documentación integrante 
de la oferta estará contenida en un sobre único y será presentada de la siguiente 
manera: 
2.3.5.1. Dentro del Sobre Único, se incluirán, a su vez, dos sobres:  
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A) Sobre “Nº 1” que deberá contener la siguiente documentación: 
1) Carta de Presentación según modelo Anexo Nº I. 
2) La garantía de Oferta, constituida según las formas establecidas en el  Art. 1.3.6 
del P.C.G.  
3) El Pliego de Condiciones Generales, de Condiciones Particulares, de 
Especificaciones Técnicas, documentación Gráfica, Planos, Formularios, Anexos y 
Circulares con y sin Consulta que se hubieren efectuado, firmados en todos sus folios 
por los Representantes Legal y Técnico. Dicho documentación se deberá integrar en 
“original” al ejemplar ORIGINAL. 
4) Estatuto Social según Anexo Nº II a. 
5) Acta de Directorio o documento similar según Anexo Nº II b. 
6) Poder otorgado al Representante Legal según Anexo Nº II c. 
7) Domicilio Especial según Anexo Nº II d. 
8) Poder otorgando representación legal unificada en el caso de Uniónes Transitorias 
de Empresas según Anexo Nº II e. 
9) Compromiso de constitución de la Unión Transitoria de Empresas según Anexo Nº 
II f. 
10) Compromiso de cada Empresa a integrar la Unión Transitoria de Empresas según 
Anexo Nº II. 
11) La documentación requerida por el punto 2.19 del P.C.P. 
12) Referencias sobre la empresa y/o Unión Transitoria de Empresas: el Oferente 
deberá acompañar por lo menos 5 notas de entidades financieras, comerciales y/o 
industriales, en las que dichas entidades suministren información del concepto y 
antecedentes que les merece el oferente. 
Las notas deberán estar actualizadas al mes de apertura de las ofertas y deberá 
presentar entre  las cinco al menos una de cada tipo de entidad (comercial, bancaria 
y/o financiera). 
13) Certificado de Capacidad de Contratación Anual expedido por el Registro 
Nacional de Obras Públicas según Anexo Nº III a. o cumplimiento de los recaudos 
establecidos por dicho Registro para el caso de empresas extranjeras.  
14) Saldo de Capacidad de Contratación disponible según Anexo Nº III b. 
15) Listado de todas las Obras realizadas en los últimos cinco (5) años según Anexo 
Nº III c. (Formulario Nº 1). El oferente podrá incluir obras ejecutadas en carácter de 
subcontratista. En tal caso deberá demostrar tal condición de manera fehaciente. 
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16) Listado de Obras  similares a la licitada, realizadas en los últimos cinco (5) años 
según Anexo Nº III d. (Formulario Nº 2). El oferente podrá incluir obras ejecutadas en 
carácter de subcontratista En tal caso deberá demostrar tal condición de manera 
fehaciente. 
17) Listado de las Obras en ejecución y a ejecutar en los próximos dos (2) años según 
Anexo Nº III e. (Formulario  Nº 3 ). El oferente podrá incluir obras ejecutadas en 
carácter de subcontratista En tal caso deberá demostrar tal condición de manera 
fehaciente. 
18) Equipamiento y maquinaria a afectar a la Obra según Anexo Nº III f (Formulario Nº 
4). 
19) Plan de Trabajo y Curva de Inversión, sin montos, según Anexo Nº III g. 
(Formularios Nº 5 y 6). 
20) Nómina del Personal Superior propuesto para la Obra según Anexo Nº III h. 
21) Nomina del Personal propuesto para la Obra según Anexo Nº III i. 
 Acreditación del Representante Técnico según Anexo Nº III j. 
22) Constancia de visita a Obra. 
23) Declaración Jurada en la que conste expresamente que no se encuentra incurso 
en ninguna de las inhabilitaciones previstas por la legislación en vigencia. 
24) Certificado fiscal para contratar emitido por la Administración Federal  de Ingresos 
Públicos previo a la correspondiente evaluación de las propuestas, o  la presentación  
de la constancia de solicitud de dicho certificado, exigiéndose su efectiva presentación  
al momento de la adjudicación de la oferta. 
25) Declaración Jurada del Mantenimiento de Oferta. 
26) Certificado del Registro de Deudores  Alimentarios Morosos expedido por el 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme el Anexo VIII. 
27) Certificación contable de los pagos por los últimos doce (12) meses de los 
Impuestos a los Ingresos Brutos, Valor Agregado, Ganancias y Aportes Provisionales; 
con la firma del Contador Público autenticada por el Consejo Profesional de Ciencias 
Económicas. 
Además en la respectiva certificación deberá constar el siguiente detalle: período, 
base imponible, monto pagado, fecha y lugar de pago”. 
28) Adjuntar Compromiso bancario o financiero (según Anexo Nº XIII) y/o Certificación 
contable de Facturación Acumulada, según se indica en el numeral 2.19 del P.C.P. 
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29) Declaración Jurada de aceptación de la jurisdicción de los Tribunales en lo 
Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad conforme punto 2.17 del P.C.P. 
30) Índice referido a la presentación de la oferta, siguiendo el orden establecido en el 
presente numeral y detallando los puntos según la foliatura realizada por la empresa.  
31) Sobre Nº2 (interno) 
La falta de presentación de la documentación conforme numeral  2.3.4. Sobre  Nº 1 
Externo  incisos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,  11, 13, 14, 23, 25,  26,  27, 28, 29, y 31 será  
inexcusable;   siendo su falta  causal de desestimación de la oferta.  
La documentación solicitada en los incisos 13 y 26 del Sobre Nº 1 Externo del ítem 
2.3.4. deberá estar  autenticada por escribano público. 
En caso de presentar la constancia de solicitud de la documentación requerida por el 
inciso 26, su original deberá ser presentado previo a la preadjudicación de la obra. 
B) Sobre “Nº 2”. Dicho Sobre, a su vez, deberá contener dos carpetas: 1) La 
Propuesta de Financiamiento y 2) la Propuesta Económica.     
2.3.5.2. 1) SOBRE “N° 2” Carpeta correspondiente al Financiamiento.  
La carpeta que compone la oferta de financiamiento contendrá la siguiente 
documentación: 
a) Carta de Financiamiento, indicando los montos de préstamos, plazos de pago, 
tasas de interés, períodos de gracia, tasas y comisiones aplicables, garantías 
exigibles, condiciones generales y todas otras informaciones respecto a la 
financiación propuesta.  
La/s Cartas de Financiamiento deberán constituir compromiso en firme de 
otorgamiento del financiamiento en las condiciones indicadas en dichos documentos.  
La/s Cartas de Financiamiento/s de cada una de las entidades financieras que están 
aportando al financiamiento del proyecto, deberán detallar como mínimo los 
siguientes antecedentes: 

d.1 Prestamista: consignando razón social y domicilio 
d.2 Tomador: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
d.3 Monto: Especificar la suma de dinero a prestar 
d.4 Condiciones de financiamiento: (moneda, tasa de interés, forma de pago 
incluyendo tiempo y modalidad de pago capital e intereses, y de corresponder 
plazo de gracia). 

La/s Carta/s de Financiamiento deberá/n ser firmada/s por la o las instituciones 
financieras dispuestas a financiar el proyecto.  
Serán considerados acreedores permitidos: 
(i) cualquier institución multilateral de crédito de la cual la Argentina sea miembro, 
(ii) cualquier institución o cualquier agencia gubernamental de país con el cual la 
Argentina mantenga relaciones diplomáticas, 
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(iii) cualquier institución financiera aprobada por la Argentina y designada como Banco 
Extranjero de Primera Categoría por el Ministerio de Economía, 
(iv) cualquier otra institución financiera internacional aprobada por el COMITENTE 
que tenga una calificación de riesgo categoría Investment Grade. 
(v) cualquier institución financiera nacional aprobada por el COMITENTE, clasificada 
como institución con una calificación de riesgo no menor a “A” por una empresa 
calificadora de riesgo nacional debidamente autorizada, 
(vi) todos los inversionistas institucionales así considerados por las normas legales 
vigentes que adquieran directa o indirectamente cualquier tipo de valor mobiliario 
emitido por el COMITENTE, 
(vii) cualquier persona natural o jurídica que adquiera directa o indirectamente 
cualquier tipo de valor mobiliario emitido por el COMITENTE mediante oferta pública. 
Dicha persona no deberá tener ningún tipo de vinculación con el CONTRATISTA. En 
ninguna circunstancia se permitirá que los accionistas o socios del CONTRATISTA 
sean Acreedores Permitidos directa o indirectamente." 
A los fines de la evaluación por parte del Comitente de la capacidad de financiación 
de  los Acreedores Permitidos, no se tendrá en cuenta sus tenencias en instrumentos 
de deuda emitidos por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
En caso que la carta de financiamiento estuviera redactada en idioma extranjero, 
deberá ser traducida al español por traductor público nacional matriculado, y la 
versión en español prevalecerá sobre la versión en idioma extranjero. 
b) Los Oferentes deberán incluir en su Oferta uno o varios programas de crédito, 
destinados a financiar parte o el total de la inversión para el proyecto. 
c) Las Ofertas que no contengan la Carta de Financiamiento o bien que la Carta de 
Financiamiento no esté suscripta por un Acreedor Permitido de los indicados en los 
numerales (i) a (v) del presente artículo, serán rechazadas en su totalidad por el 
GCBA. 
 
Se deja constancia que la Carpeta Nº 1) –financiamiento- solamente deberá incluirse 
dentro del Sobre Nº 2 en el caso de oferentes que ofrezcan financiamiento para la 
obra.  
 
2) SOBRE “N° 2” Carpeta correspondiente a la Oferta Económica  
La carpeta que compone la oferta económica deberá contar con la siguiente 
documentación: 
B.1 Propuesta económica por la ejecución de la Obra,  
B.2 Planillas de cómputo y presupuesto, según modelo en dicho Anexo I  
B.3 Curva de Inversiones 
B.4 Análisis de Precios Unitarios, según modelo que integra el Anexo I  de la  
presente, el que deberá contener los precios de referencia y/o índices asociados a 
cada insumo incluido en los análisis de precios, indicando su correspondiente fuente. 
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2.3.5.4 Evaluación de las Ofertas Económicas. Se deja constancia que para el 
supuesto de que se ofrezca financiamiento, y sin perjuicio de lo dispuesto en el Pliego 
de Condiciones Particulares, la Comisión de Evaluación analizará las propuestas 
económicas y de financiamiento, verificándose la procedencia de los importes 
consignados, dejándose sentado la existencia o no de Ofertas cuyos importes al ser 
comparados con el monto del presupuesto oficial presenten una reducción cuya 
magnitud implique, a juicio del GCBA, que el Oferente no podrá cumplir con el 
contrato sin una posterior modificación de las condiciones técnicas y/o económicas 
del mismo. 
 
2.3.5.5 Criterios de Selección de la Oferta para la Preadjudicación.  
Se deja expresa constancia que no obstante la estructuración del llamado en Etapa 
Única, la recomendación de preadjudicación por la Comisión de Evaluación podrá 
recaer entre aquellos oferentes cuya  Oferta cumpla con los requisitos establecidos en 
el Anexo XV del PCP. 
 
2.3.5.8 Desestimación de las Ofertas Económicas 

El GCBA se reserva el derecho de desestimar las ofertas económicas para el caso en 
que no existan ofertas admisibles o convenientes a su exclusivo criterio sin que tal 
circunstancia genere derecho alguno a los oferentes. 

2.3.6. Forma de presentación de la Oferta 
El Art. 1.3.4 del P.C.G. queda complementado con el siguiente texto: 
Las ofertas deben presentarse en las oficinas del Gobierno y en el día y hora que se 
indiquen en el respectivo llamado de licitación, y estarán contenidas en dos sobres, 
cerrados y lacrados, que se entregarán uno dentro del otro. Este sobre único sin 
ningún tipo de inscripción o membrete que identifique al oferente, llevará como únicas 
leyendas las siguientes: 
 1º) Denominación de la obra a la cual corresponde la oferta. 
 2°) Número de Licitación y Expediente.  
 3º) Día y hora fijados para la apertura. 
 El Gobierno dará recibo numerado de los sobres entregados hasta el día y hora 
fijados para la apertura. Recibido el sobre se le pondrá cargo, indicando fecha y hora. 
Los sobres que llegaran al Gobierno pasada la hora de apertura, cualquiera sea la 
causa de la demora, no serán recibidos. 
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 Dentro del sobre único se ubicará la documentación especificada en 2.3.4  y 
dentro del sobre Nº 2 dos carpetas que contendrán, una de ellas la oferta de 
financiamiento y la otra la oferta económica conforme se establece en el presente 
PCP. 
Las ofertas deberán presentarse en original más dos copias, foliadas y debidamente 
firmadas y selladas en todas sus hojas por los representantes legal y técnico de los 
oferentes. Todas las firmas deberán ser originales. Los ejemplares se identificarán 
con los sellos “ORIGINAL”, “DUPLICADO” Y “TRIPLICADO” en todas sus hojas, en 
carpetas separadas, en idioma castellano En caso de discrepancia entre los tres 
ejemplares prevalecerá sobre los demás el señalado como “ORIGINAL”. 
El Pliego de Licitación y las Circulares deberán ser incluidos solamente en el 
ORIGINAL de la Oferta. 
La documentación deberá ser presentada siguiendo el orden correlativo establecido 
en el Art. 2.3.4 del P.C.P. 
Será causal de rechazo la inclusión por parte del Oferente de condicionamientos a su 
Oferta. 
Cuando hubiese discordancia en la consignación de un mismo precio, siempre se 
dará prioridad al precio escrito en letras. 
La Oferta estará provista de un índice general, en el orden requerido,  en el que se 
determinará con precisión las páginas donde se hallan ubicadas las distintas 
secciones y cada uno de los documentos que la integran. 
LA  FIRMA QUE CONSTE EN TODA LA DOCUMENTACION INTEGRANTE DE LA 
OFERTA (SOBRE  Nº 1 (externo)  y Nº 2 (interno)), DEBE SER ACLARADA , 
INDICANDO EL CARÁCTER DEL FIRMANTE, DEBIENDO PRESENTAR LA 
DOCUMENTACION QUE AVALE EL CARÁCTER INVOCADO. EL NO 
CUMPLIMIENTO DE ESTE REQUISITO, JUNTO CON LA OFERTA, DARA LUGAR 
AL DESCARTE DE LA MISMA. 
Se reitera que la Carpeta Nº 1 (financiamiento) solamente deberá ser presentada por 
el Oferente que ofrezca financiamiento en los términos del PCP.  

2.3.7.  Apertura de las ofertas:  
 
El Art. 1.3.8 del P.C.G.  queda complementado con el siguiente texto: 
En el día y hora fijados en el llamado  a licitación y en presencia de los interesados 
que concurran, se procederá, en la sede del Comitente designada al efecto en el 
llamado a licitación, a la apertura del Sobre Único de las Ofertas de la siguiente forma: 

1) Se verificará que estén reunidas las ofertas recibidas a tiempo. 
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2) Se verificará el correcto estado de los lacres de los sobres exteriores. 
3) Se abrirán los sobres únicos, y se verificará si cada uno de ellos contiene la 
garantía de oferta. En ningún caso se permitirá introducir modificaciones en las 
propuestas después de la hora de apertura. 
4) Se labrará un acta en la que se consignará  día y hora, nombre del o de los 
oferentes, importe de cada garantía y certificado de capacidad de contratación.   
5)  Se invitará a todos los presentes a examinar la documentación, y si alguno 
formulara observaciones y pidiera su constancia en Acta, así se hará, en caso 
contrario se dejará asentado la ausencia de observaciones. 
Se hará firmar el acta por quienes hayan formulado observaciones,  y por todos los 
presentes que así lo deseen.. 

Evaluación de Ofertas 
 A los efectos de la precalificación de los oferentes la Comisión Evaluadora 
designada por el Comitente examinará todas  las propuestas recibidas, y 
descartará: 
-  aquellas que no posean la totalidad de los elementos establecidos como 

inexcusables por  el art. 2.3.5.,  
- Aquellas en que la verificación de la legitimidad o de la calidad de la información 

contenida en dichos elementos resultara insatisfactoria a su solo criterio,  
- Aquellas que no cumplieran lo determinado en el art. 1.2.2. del P.C.G. 

La Comisión  Evaluadora  propiciará, de conformidad a las pautas establecidas en los 
pliegos, la Preadjudicación de la oferta, debiendo labrar un Acta  de 
Preadjudicación.  
La propuesta de preadjudicación deberá ser notificada fehacientemente a cada uno 
de los oferentes y publicada en la Cartelera del Comitente. Será preadjudicado por la 
Comisión Evaluadora solamente aquél oferente que además de cumplir con los 
requisitos establecidos precedentemente alcancen el puntaje según el criterio de 
evaluación de ofertas que establece el Anexo XV del PCP que, a criterio de la 
Comisión Evaluadora, se considere como la oferta más conveniente. 
El plazo para presentar impugnaciones al Acta de Preadjudicación labrada por la 
Comisión Evaluadora será de tres (3) días contados desde la notificación del Acta de 
Preadjudicación.  Durante ese plazo y a los efectos de que puedan interponer 
impugnaciones si lo consideran pertinente, cada Oferente podrá tomar vista de las 
actuaciones licitatorias. 
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Se establece como condición de admisibilidad de las impugnaciones efectuadas por 
los oferentes al Acta de Preadjudicación labrada por la Comisión Evaluadora , la 
constitución previa de un depósito de garantía, conforme lo dispuesto por el Decreto 
Nº 1.013-08 (BOCBA Nº 2.997), por valor de Pesos Quinientos Treinta mil ($ 
530.000,-) mediante depósito en efectivo o de cheque certificado librado contra 
entidad bancaria sobre la plaza de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República 
Argentina en cuenta corriente del Comitente que se comunicará mediante circular 
aclaratoria ; el cual será reintegrado al recurrente sólo en el caso de ser procedentes 
dichas impugnaciones en su totalidad. Esta garantía de impugnación solamente podrá 
constituirse en pesos.  
En el supuesto de no existir impugnaciones, el Comitente aprobará el Acta de 
Preadjudicación labrada por la Comisión Evaluadora procediéndose conforme lo 
establece el numeral .  
En el supuesto de existir impugnaciones admisibles de conformidad con los requisitos 
de admisibilidad previstos en este PCP, el Comitente, aprobará el Acta de 
Preselección previa intervención de la Procuración General de la Ciudad de Buenos 
Aires - conf. art. 7º, inc. d) del Dto. 1510/GCBA/97; art. 10, incs. a y b de la Ley Nº 
1218  y modificatoria.  

2.3.8. Vicios Excluyentes 
Será excluida toda Oferta que adolezca de uno o más de los siguientes vicios: 
1) Que se presente después de la hora límite fijada para la Apertura de las Ofertas y/o 
en lugar distinto del que se señala en el llamado. 
2) Que no esté cumplimentada la Garantía de Oferta en cualquiera de las formas 
establecidas en éste pliego. 
3) Que se presente la Oferta sin firma, aclaración de firma, no se fije domicilio o no 
fuese posible identificar sin duda alguna al Oferente. 
4) Que se presente firmada por persona(s), sin capacidad suficiente para obligar al 
Oferente. 
5) Que no indique claramente los precios cotizados, o el monto total de la propuesta, 
y/o que no fuere posible interpretarla. 
6) Que contenga correcciones, raspaduras, enmiendas o agregados que no estén 
debidamente salvados y firmados por  la misma persona que firmó la Oferta. 

2.3.10. Ampliación de la información 
El Art. 1.4.1 del P.C.G queda complementado con lo siguiente: 
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El Comitente podrá requerir ampliación de la información suministrada o cualquier otra 
que se necesite para el mejor estudio de los antecedentes, dentro del plazo que se 
señale al efecto, siempre que ello no implique alterar la propuesta original, ni modificar 
la oferta económica. 
Vencido dicho plazo sin que el Oferente cumpla el requerimiento indicado 
precedentemente, el Comitente podrá considerar que existe una retractación tácita del 
proponente y en consecuencia desestimar su propuesta y disponer la pérdida del 
depósito de garantía de oferta. 
El Comitente se reserva el derecho de efectuar las verificaciones que fuesen 
necesarias a efectos de comprobar la veracidad de la información suministrada en la 
propuesta. De establecerse la falsedad de dicha información, se desestimará la 
propuesta y dispondrá la pérdida automática de la Garantía de Oferta. 
El personal que determine el Comitente, previamente a la adjudicación, podrá visitar 
las oficinas, depósitos, equipos, obras realizadas, etc., que los oferentes declaren en 
su propuesta a efectos de comprobar en el lugar su capacidad para la ejecución de la 
obra. 

2.3.11. Garantía de Oferta 
El Art. 1.3.6 del P.C.G queda complementado con el siguiente párrafo: 
El monto de la Garantía de Oferta será del UNO POR CIENTO (1%) del Presupuesto 
Oficial. 

2.3.12. Plazo de Mantenimiento de la Oferta 
El plazo de mantenimiento de la Oferta fijado en el Art. 1.3.7 del P.C.G. , se fija en 
noventa (90) días corridos contados a partir de la fecha del Acto de Apertura de las 
Ofertas. 
Vencido ese plazo, los oferentes que lo deseen podrán retirar su oferta y su depósito, 
pero mientras no lo hicieren, queda entendido que han prolongado automáticamente 
el plazo de validez de su oferta. El aviso de caducidad de la oferta deberá ser hecho 
en todos los casos por el oferente en forma fehaciente y con un mínimo de quince 
(15) días de antelación. 

2.3.13. Efectos de la presentación de la Oferta 
La presentación de la Oferta, implica por parte del Oferente el pleno conocimiento y 
aceptación de las Bases del llamado a licitación, no pudiendo alegar ninguna causa 
basada en el desconocimiento sobre el contenido de las mismas. 

2.3.14. Vista de las Ofertas 
Los Oferentes podrán tener acceso para su consulta, a las Ofertas recibidas. El plazo 
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de vista será de tres días hábiles y se computará desde el  acto de apertura de 
propuestas en toda etapa de las actuaciones y durante todo su tiempo , sin 
limitaciones de ninguna naturaleza. A tal fin, una copia de las mismas estará a 
disposición de los Oferentes en la dependencia del Organismo donde se efectuó el 
Acto de Apertura. Sin perjuicio de lo previsto en este artículo, se deja expresamente 
aclarado que las oportunidades para presentar impugnaciones son las taxativamente 
señaladas en este PCP para la etapa de precalificación y para la etapa de 
adjudicación. 

2.3.15.  Evaluación de ofertas 
 
2.3.15.1.    El Comitente se reserva el derecho de rechazar todas y cada una de las 
ofertas si así lo considerase conveniente, sin que ello genere derecho alguno a favor 
de los oferentes.  
 
2.3.15.2.     En el supuesto de que el GCBA decida adjudicar una Oferta con 
financiamiento, la adjudicación y la correspondiente firma del Contrato, queda sujeta 
al cumplimiento por el GCBA con lo establecido en el título III, Capítulo III “Del 
Sistema de Crédito Público” de la Ley N° 70 de Gestión, Administración Financiera y 
Control del Sector Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y 
todo otro requisito de orden nacional y/o de otra índole previstos en las normas 
vigentes para la obtención de las respectivas autorizaciones de endeudamiento 
público.  
 
2.3.15. 3.  La no obtención por parte del GCBA del mencionado requisito de 
cumplimiento le otorgará al Comitente el derecho de desestimar el financiamiento 
ofertado y proceder a pagar al contratista el precio contractual  con fondos propios y 
contra avance de certificación conforme el régimen previsto en este PCP,  si lo 
estimare conveniente. En tal caso, si no surgiera de la oferta económica sin 
considerar el financiamiento, la que resultare más conveniente para el Comitente, 
podrá efectuar una nueva evaluación de dichas ofertas en tales condiciones para tal 
fin.   

2.4.   Adjudicación de la Obra  
 

El Art. 1.4. del Pliego de Condiciones Generales – P.G. se complementa con las 
siguientes disposiciones: 
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2.4.1.  Impugnaciones: Se elimina este subnumeral 2.4.1. 

2.4.2.  Devolución de la Garantía de Oferta 
El Art. 1.3.10 del  P.C.G. queda complementado con el siguiente párrafo: 
Dentro de los DIEZ (10) días de la firma de la Contrata o de vencido el plazo de 
validez de la oferta, el Comitente notificará a los Oferentes no Adjudicatarios, la fecha, 
hora y lugar en que les serán devueltas las correspondientes Garantías de Oferta. 

2.4.3.  Garantía de Adjudicación 
El Art. 1.4.4 del P.C.G. queda complementado con el siguiente párrafo: 
El valor a constituir en concepto de Garantía de Adjudicación será del CINCO POR 
CIENTO (5%) del monto total adjudicado. 
Si el Comitente ordenara modificaciones de Obra que impliquen aumentos del monto 
contratado, el Contratista deberá adicionar al fondo de Garantía de Adjudicación el 
CINCO POR CIENTO (5%) del importe de las nuevas obras dentro de los CINCO (5) 
días de recibir la respectiva notificación de la  Inspección. 
La Garantía de Adjudicación será devuelta dentro de los TREINTA (30) días corridos 
contados a partir de la fecha de aprobación de la recepción definitiva de la obra. 
La Garantía de Adjudicación deberá constituirse de acuerdo a las disposiciones 
establecidas en el Art. 1.3.6 del P.C.G. 

2.5.  Contrato y Contrata  

2.5.1.  Firma de la Contrata 
El artículo 1.5.1 del P.C.G. – PG se complementa con lo siguiente 
Previo a la suscripción del contrato  es condición para su firma que el Contratista  
someta a la aprobación de la Gerenciadora el Plan de Trabajos, ejecutado según el 
método del CPM (Critical Path Metod), en plataforma MS Project 2003, con  la 
presentación del diagrama Gantt correspondiente e indicación del Camino Crítico y 
Curva de Inversiones definitivo a ejecutar, y presentar  todo lo relativo a la logística de 
obra, señalización y plan comunicacional que deberá ser - revisado y elevado a la 
UPE por la Gerenciadora para su aprobación final si correspondiera. 
El  Comitente fijará día y hora en que se procederá a la firma  de la Contrata y sus  
complementos, la que tendrá lugar dentro de los dos (2) días de notificado de la 
integración de la garantía de la adjudicación. 
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Si el Adjudicatario no se presentase a la firma de la Contrata, el Comitente podrá 
anular la adjudicación, en cuyo caso el Adjudicatario perderá la garantía constituida a 
tales efectos. 
Si el Comitente no firmara la Contrata antes de los treinta (30) días de notificada la 
Adjudicación por causas no imputables al Adjudicatario, vencido el término, éste 
podrá solicitar que la Adjudicación quede sin efecto, en cuyo caso se le devolverá la 
Garantía de Oferta, sin que ello importe el reconocimiento de indemnización alguna. 
Previo a la adjudicación, deberá  presentar actualizado el certificado fiscal para 
contratar y su publicación y el correspondiente saldo de capacidad de contratación  
disponible expedido por el RENCOP, siempre que estuviere vencido. 

2.6.  Organización de la Obra  

2.6.1.  Orden de Inicio 
El  Art. 1.6.1 del P.C.G. se complementa con lo siguiente: 
Dentro de los cinco (5) días de la firma del Contrato la Gerenciadora impartirá al 
Contratista la Orden de Inicio a cuyo fin  se confeccionará un “Acta de Comienzo” a fin 
de establecer la fecha cierta de  inicio  del cómputo  de los plazos contractuales, 
firmada por la Gerenciadora y el Representante Técnico del Contratista, 
considerándose que el Plan de Trabajos tiene vigencia a partir de la fecha establecida 
en dicha Acta. El Contratista será citado fehacientemente por la Gerenciadora a la 
suscripción del Acta de Comienzo.  

2.6.2.  Plan de Trabajos 
El artículo 1.6.4 del PCG queda complementado con lo siguiente: 
Dadas las características de la intervención a realizar y en virtud de la celeridad en los 
plazos que deberá prever el contratista en la ejecución de la presente Obra, en el 
período existente entre la Adjudicación de la Obra y la suscripción  del respectivo 
Contrato, el Contratista deberá someter a la aprobación de la Gerenciadora el  Plan 
de Trabajos. El Plan de Trabajo será acompañado por un Plan de Inversiones 
El Plan de Trabajos deberá ser presentado en versión Microsoft Project 2003, o 
superior redactado en  español neutro. El mismo deberá incluir todas las tareas 
englobadas dentro de la estructura de: Ingeniería, Compras, Fabricación, Remoción, 
Montaje, Puesta en Marcha y Capacitación, resaltando las tareas correspondientes al 
Camino Crítico.  
En Fabricación y Compras, deberán estar incluidos y detallados los plazos de 
transporte y tramitaciones  aduaneras. Estas  son de exclusiva responsabilidad del 
Contratista, para todo aquello que se importe. 
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Se debe contemplar el suministro de Repuestos, a mas tardar, el último mes de obra. 
Dicho Plan de Trabajos y Plan  de Inversiones definitivos serán aprobados o 
rechazados por la UPE previa revisión por la Gerenciadora dentro de las setenta y 
dos (72) horas hábiles de presentado. En caso de ser aprobados pasarán a formar 
parte de  la documentación contractual.  
En caso de ser rechazados, el Contratista deberá proceder al ajuste  de los mismos 
de acuerdo con las observaciones que efectúe la Gerenciadora  sin alterar el plazo y 
el importe total, dentro del tiempo que la Gerenciadora determine. 
Transcurrido el mismo y sin que el Plan de Trabajo haya sido elevado por el 
Contratista, la Gerenciadora  lo efectuará de oficio y tendrá carácter definitivo una vez 
aprobado por la UPE. 

2.6.3.  Replanteo de las obras 
El Art. 1.6.5 del P.C.G. se complementa con el siguiente texto:  
El Replanteo de los trabajos será hecho por el Contratista en la fecha fijada por la 
Gerenciadora  y se efectuará en forma conjunta, siendo verificado y aprobado por 
dicha  Gerenciadora. 
La demora en la ejecución del mismo o su inexistencia hará aplicable las mismas 
consecuencias establecidas en el Art. 1.6.6 del P.C.G. y no dará derecho al 
Contratista a prorrogar el Plazo de Ejecución de la Obra. 
Si el Contratista no concurriese al Replanteo, se fijará una nueva fecha dentro de los  
DOS (2) días subsiguientes a la fecha originalmente propuesta por la  Gerenciadora. 
Si tampoco concurriese a esa segunda citación, sin que existan al exclusivo juicio de 
la Gerenciadora causas justificadas que le hayan impedido asistir, o si habiendo 
concurrido no efectuara el Replanteo, se procederá a aplicar las penalidades que 
correspondiesen. No podrán comenzarse las obras en ningún sector que no hayan 
sido previamente replanteados. Los gastos en concepto de jornales de peones, 
movilidad, útiles y materiales que ocasiona el Replanteo, son por cuenta del 
Contratista. 
Terminado el Replanteo se extenderá por triplicado un “Acta de Replanteo” en la que 
conste haberlo efectuado, la cual será firmada por la Gerenciadora,  y el Contratista o 
su Profesional responsable. 
Cualquier observación que deseare formular el Contratista relacionado con el 
Replanteo, que pudiera dar lugar a reclamos, deberá constar al pie del Acta en forma 
de reserva, sin cuyo requisito no se considerará válido ningún reclamo. 
Todo reclamo relacionado con las reservas efectuadas en el Acta de Replanteo 
deberá ser presentado indefectiblemente dentro de los dos (2) días posteriores a la 
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firma de dicha Acta, vencido dicho plazo el Contratista perderá los derechos 
respectivos y se tendrá por no efectuada la reserva. 
Previo al inicio de los trabajos, y  en el período existente entre la suscripción del 
Contrato y el inicio de obra, el Contratista deberá efectuar su propio relevamiento 
planialtimétrico y cateos necesarios, requeridos por la Gerenciadora, como así 
también la documentación técnica completa del proyecto ejecutivo de la presente 
obra. Sólo se podrán comenzar los trabajos, una vez aprobada toda la documentación 
técnica presentada por la Contratista por parte de la Inspección de Obra. 
El Inicio de Obra será comunicado fehacientemente a la Contratista a través del Libro 
de Ordenes de Servicio, por la Gerenciadora. 
Todas las comunicaciones entre la Contratista y el Comitente se realizarán a través 
de la Gerenciadora. 

2.6.4.  Luces de peligro y señalamiento 
El  Art. 1.6.13 del P.C.G. se complementa con lo siguiente: 
La señalización y colocación de luces de peligro alcanzará tanto a las obras y/o 
instalaciones conexas cualquiera sea su ubicación en las obras, así como también a 
implementos, equipos y/o maquinarias transitoriamente depositados en las 
inmediaciones de las obras. 
En la zona de construcción, el Contratista deberá impedir que persona alguna pueda 
transitar por lugares que presenten cortes, obstáculos peligrosos, riesgo de caída de 
herramientas, equipos  y materiales, o etapas constructivas no terminadas, que 
puedan ser motivo de accidentes. Para ello proveerá pasarelas provistas de barandas 
y/o techados que mantendrá en perfectas condiciones durante su uso. 
Por otra parte, en cada lugar de trabajo deberá contarse con letreros móviles, 
caballetes, leyenda y conos como elementos de señalización. 
Estos letreros podrán ser metálicos o de madera y en todo el transcurso de la obra 
deberán hallarse en buen estado de conservación, que haga posible su correcto 
emplazamiento y lectura. 
El Contratista deberá cumplir con la normativa vigente, en cuanto a señalamiento y 
demarcación  de la zona de trabajos,  debiendo permitir en todo momento el paso de 
vehículos de emergencia.  
Si el Contratista no diera cumplimiento a sus obligaciones, el Comitente previa 
intimación, podrá ejecutar dichos trabajos por cuenta y cargo del Contratista; no 
solamente en lo que se refiere al costo, sino también en lo que atañe a 
responsabilidades emergentes. En estos casos al formular cargo por las obras así 
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ejecutadas, se le recargará un QUINCE POR CIENTO (15%) en concepto de 
penalidades. 

2.6.5.  Equipos a utilizar por el Contratista 
El art. 1.10.5 del P.C.G. se complementa con lo siguiente: 
La conformidad que dé el Comitente al equipo que proponga el Contratista en su 
Oferta o a sus modificaciones, no implica responsabilidad alguna para el Comitente si 
debe ser aumentado, modificado o cambiado total o parcialmente, antes o durante la 
ejecución los trabajos para cumplir con el Plan de Trabajos previsto y aprobado; 
porque se entiende que una de las condiciones básicas del Contrato es el 
cumplimiento del mismo dentro del plazo de ejecución programado. 

2.6.6.  Retiro de materiales, máquinas e implementos de trabajo 
El Contratista no podrá retirar materiales, máquinas e implementos de trabajo que 
hubieran ingresado a la obra o hubieran sido elaborados en la misma, sin una 
autorización expresa de la Inspección, cualquiera fuera el destino de esos elementos 
o materiales. Queda establecido que todos los equipos y materiales que ingresen a la 
obra estarán afectados exclusivamente a las necesidades de la misma. 

2.6.7.  Letreros de Obra 
El Art. 1.6.19 del P.C.G queda complementado como sigue: 
El Contratista está obligado a colocar en el lugar que indique la Dirección de Obra los 
letreros confeccionados de acuerdo con el Plano y las Leyendas que se soliciten. 
Dichos letreros deberán ser instalados dentro de los dos (2) días posteriores a la 
fecha de comienzo de los trabajos y permanecerán en las condiciones especificadas 
hasta quince (15) días subsiguientes de la fecha de terminación de la obra. 
Cabe agregar que para esta obra se colocarán dos (2) letreros de obra de 3.00 mts. 
de largo por 2 mts. de alto - con sus correspondientes postes y elementos de fijación; 
llevando la leyenda que en su oportunidad determine el Comitente. 

2.6.8.  Agua de construcción 
El agua deberá ser apta para la ejecución de la obra. Su obtención y su consumo, 
será costeado por el Contratista, a cuyo cargo estará, de ser necesario, el pago de 
todos los derechos que pudieran corresponder por ese concepto, los que no le serán 
específicamente reembolsados, considerándose todo ello incluido en la Oferta. 

2.6.9.  Conexiones, desconexiones y traslados 
Los trabajos incluyen las desconexiones, conexiones y rehabilitaciones de cualquier 
instalación provisoria o definitiva, las que deberán ser gestionadas por el Contratista 
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con la debida anticipación, corriendo por cuenta del mismo, los gastos, trámites, 
derechos, etc., que éstos eventos demanden. 
No se procederá a ejecutar la recepción provisoria de las obras,  hasta tanto el 
Contratista no presente la aprobación final de las instalaciones por las respectivas 
empresas de servicios. 

2.6.10. Representante Permanente en Obra 
El artículo 1.6.22 del P.C.G. se complementa con lo siguiente: 
En ausencia del Representante Técnico en obra, quedará siempre en ella el 
Representante Permanente en Obra, de forma tal que no se resienta la marcha de la 
misma. 

2.6.11. Inasistencia del Contratista o Representante Permanente en 
Obra 
Toda justificación de inasistencia del Contratista o de su Representante Permanente 
en Obra, se hará por escrito ante la Gerenciadora, la cual podrá aceptar o rechazar 
las causales mediante su asentamiento en el libro de “Ordenes de Servicio”. 
Toda ausencia del Contratista o su Representante Permanente en Obra que no 
obedezca a razones justificadas, a juicio de la Inspección, dará motivo a la aplicación 
de una multa igual al incumplimiento de un Orden de Servicio. 

2.6.12. Inspección de Obra 
 
El artículo 1.6.23 del P.C.G. se complementa con lo siguiente: 
Corresponderá al Comitente, por intermedio de la Gerenciadora, la supervisión 
técnica e Inspección de los trabajos (Inspección de Obra), así como el seguimiento y 
control en la ejecución del Plan de Trabajos definitivo. 
La mencionada Inspección, a cargo de La Gerenciadora, tendrá también a su cargo el 
control de la calidad de los materiales y de la mano de obra empleada, la marcha de 
los trabajos y el cumplimiento de las obligaciones del Contratista. 
A los efectos de atender a las observaciones de la Gerenciadora, deberá hallarse 
permanentemente en obra el Representante Permanente en Obra del Contratista. 
La Gerenciadora tendrá libre acceso, sin aviso previo, a las plantas y depósitos del 
Contratista. 

2.6.13. Divergencias 
Las divergencias motivadas por interpretación o aplicación de Cláusulas 
Contractuales o Disposiciones Legales, deberán ser planteadas por el Contratista a la 
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Inspección mediante “Nota de Pedido”, dentro del término de cinco (5) días hábiles 
administrativos de haber efectuado las comprobaciones que fundamenten su 
presentación. 
La Gerenciadora examinará la nota de pedido que plantea la divergencia motivada por 
interpretación o aplicación de Cláusulas Contractuales o Disposiciones Legales 
presentada  por el Contratista y  se expedirá sobre el tema dentro de los DIEZ (10) 
días corridos a contar de la fecha en que se haya notificado del planteo. 
En caso que la divergencia sea planteada por el Comitente, el Contratista deberá 
expedirse en el término de DIEZ (10) días corridos de haber sido notificado de la 
misma. 

2.6.14. Errores en Documentación y discrepancias Técnicas 
El Art. 1.6.27 del P.C.G. queda complementado por lo siguiente: 
En caso de discrepancias en Planos, entre la dimensión apreciada a escala y la 
expresada en cifras o letras, prevalecerá esta última y en cuanto a discrepancias 
entre las diversas Especificaciones Técnicas se adoptarán las más exigentes. 

2.6.15. Documentación válida para dirimir discrepancias - Orden de 
Prelación 
El Art. 1.6.28 del P.C.G.  se complementa con lo siguiente: 
Si el orden de prioridad no permitiera aclarar la discrepancia, el Comitente resolverá la 
interpretación que corresponda.  
Toda la documentación que integre el Contrato deberá ser considerada 
recíprocamente explicativa, pero en caso de existir ambigüedades o discrepancias, 
ellas serán aclaradas y resueltas por el Comitente. 
Todo aquello que no esté contemplado en la documentación de la licitación, será 
resuelto, en cuanto sea de aplicación, según las siguientes disposiciones: 
a) La Ley  Nacional de Obras Públicas Nº 13.064  (B.O. 28/10/47) y las leyes y 
decretos complementarios. 
b) La Ley Nº 2095/06. 
c) Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires. (Dto. 1510 – 
GCBA –97). 
d) Subsidiariamente, los principios generales del Derecho Administrativo. 
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2.6.16. Notificaciones al Contratista 
Todas las  comunicaciones que se cursen entre el Comitente y la Contratista se 
realizan mediante Ordenes de Servicios y  toda orden de servicio no observada dentro 
de las 48 (cuarenta y ocho) horas de extendida se da por aceptada y entra a formar 
parte del contrato sin implicar retribución adicional, salvo expresa indicación en 
contrario. 

2.7.  Personal  

2.7.1.  Salarios. 
El  Art. 1.7.1. del P.C.G queda complementado como sigue: 
El Contratista deberá mantener al día el pago del personal que emplee en la Obra y 
dará estricto cumplimiento a las disposiciones sobre legislación del trabajo existente. 
El Contratista será el único responsable por el pago de los salarios y cargas sociales 
del personal que hubiere trabajado en la obra sin excepción alguna; respondiendo 
además, por los daños y perjuicios en los casos de posibles reclamaciones judiciales 
o extrajudiciales que produjere tal incumplimiento; no teniendo el Comitente 
responsabilidad alguna por los hechos, actos u omisiones del Contratista. 
El Contratista será responsable de cualquier accidente que ocurra al personal que le 
depende; como así también del incumplimiento de las obligaciones que le 
correspondan, quedando el Comitente liberada de toda responsabilidad referida a las 
situaciones descriptas anteriormente. 
Queda entendido que el contratista asume cualquier obligación  que surja de las 
modificaciones en las relaciones laborales con sus dependientes durante el término 
del contrato, desligando al GCBA de toda responsabilidad y/o intervención  en todas 
las cuestiones que, al respecto, pudieran ocurrir. 

2.7.2.  Horario de Trabajo 
El Art.1.7.2 P.C.G. queda complementado por lo siguiente: 
Al labrarse el “Acta de Comienzo”, el Contratista dejará constancia del horario en que 
se desarrollarán las tareas en Obra. Si el Contratista deseare modificar dicho horario 
deberá solicitarlo por intermedio de la Gerenciadora, a través del “Libro de Notas de 
Pedido”, exponiendo las razones y demás argumentos que crea convenientes. 
El Comitente podrá o no acceder a tal requerimiento, sin necesidad de explicación 
alguna en cualquiera de los casos, comunicando al Contratista su decisión por 
intermedio de la Gerenciadora. 
En caso de acceder al requerimiento formulado por el Contratista, el nuevo horario de 
trabajo deberá quedar asentado el “Libro de Ordenes de Servicio” respectivo. 
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Dada las características y entorno de la presente obra, el Contratista deberá prever la 
eventual realización de trabajos en días y horarios no convencionales, a fin de alterar 
lo menos posible el habitual desenvolvimiento de las personas del sector. Los horarios 
de dichos trabajos deberán ser aprobados por el Comitente, y esto no dará derecho a 
compensaciones económicas ni de ningún tipo. 

2.7.3.  Credencial identificatoria 
El Contratista deberá proveerle a su personal de una credencial identificatoria y 
contendrá los siguientes datos: 
Datos de la Empresa: Nombre de la Empresa, domicilio y Teléfono; 
Datos del Personal: Nombre y Apellido, Tipo y Número de Documento. 
Fotografía tipo carnet. 
Todo personal de la Contratista deberá poseer dicha Credencial Identificatoria, en 
lugar visible, para poder circular por el Teatro.  Preferentemente además, la Empresa 
entregará a su personal ropa de trabajo con identificación impresa en la espalda.  
Los cascos de seguridad tendrán el número de legajo del operario/personal. 

2.8.   Materiales y Trabajo  

2.8.1.  Calidad de los materiales 
El  Art. 1.8.1 del P.C.G. queda complementado con lo siguiente: 
La Dirección de Obra podrá requerir la verificación de la calidad de los materiales en 
cualquier momento del desarrollo de la obra. Asimismo, a requerimiento de la 
Gerenciadora, El Contratista deberá enviar muestras al laboratorio que designe la 
Inspección, para todos aquellos elementos o materiales  cuyo análisis no pueda ser 
efectuado en la obra. 
Para esta clase de materiales el Contratista presentará muestras de acuerdo a lo que 
establezca el Pliego de Especificaciones Técnicas, y como lo indique la Inspección en 
los casos no previstos en aquél. 
La Gerenciadora comunicará al Contratista, a través del “Libro de Ordenes de 
Servicio” la correspondiente aceptación o rechazo de los materiales, dispuesto por el 
Organismo técnico. 
 Cuando las Especificaciones no establezcan plazo para la comunicación de la 
aceptación o rechazo, éste será de cinco (5) días para los materiales e inspección en 
las obras y diez (10) días en el caso de materiales que deban ser estudiados en el 
laboratorio. 
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Las demoras motivadas por rechazo de materiales presentados son imputables al 
Contratista. 
Parte de las muestras del material aceptado deberá ser conservado en Obra como 
muestra testigo. 
El Contratista es responsable de cualquier reclamo o denuncias que pudiere originar 
la provisión o el uso indebido de materiales patentados. 
Independientemente de la aprobación inicial del tipo de material a emplear, la 
Gerenciadora  extraerá periódicamente muestras en los lugares de trabajo y en caso 
que alguna partida de material no reuniera las condiciones previstas en las 
Especificaciones Técnicas, procederá a su inmediato rechazo. 
Los gastos de provisión, extracción, envase y transporte de las muestras hasta donde 
deban realizarse los ensayos, y la realización de los mismos, serán por cuenta y 
cargo del Contratista. 
Los materiales rechazados serán retirados de la obra por el Contratista dentro del 
plazo de veinticuatro (24) horas de notificado. Cuando el Contratista no cumpliere esta 
orden, la Inspección podrá hacer retirar los materiales rechazados y serán por cuenta 
del Contratista los gastos que se originen, no responsabilizándose el Comitente por 
pérdidas, sustracciones u otros perjuicios que esta medida pudiera causar al 
Contratista, previa notificación del lugar de depósito. 

2.9.   Subcontrataciones  
 
Será de aplicación lo dispuesto en el Art. 1.9 del P.C.G. bajo el título “RELACIONES”. 

2.9.1.   Subcontratos 
Será de aplicación lo dispuesto en el Art. 1.9 del P.C.G.. bajo el título “RELACIONES”. 

2.9.2.   Sustitución de personal del contratista 
La Gerenciadora se reserva el derecho de objetar o solicitar la sustitución del personal 
del contratista  que aun habiendo sido aprobado en evaluación de ofertas, no tenga 
un desempeño satisfactorio. 
La sustitución deberá realizarse en un plazo de 72 hs. de notificado por Obra de 
Servicio, si el Contratista no diera respuesta se hará posible de  la multa prevista en el 
numeral 2.11.5. del presente P.C.P. 

2.10.  Desarrollo de las Obras  
El Contratista deberá tener presente que otros contratistas desarrollarán sus trabajos 
en las inmediaciones, por tal razón  deberá poner de manifiesto la máxima 
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colaboración con el fin de no interferir con ellos, ni afectar las tareas que ejecuten. En 
el caso de superponerse en una misma área, la Gerenciadora dispondrá a su solo 
juicio la secuencia en que se efectuarán  las tareas, sin que ello dé lugar a 
compensaciones o reconocimiento económicos de ningún tipo a favor del Contratista 

2.10.1. Perjuicio por incendio 
El Contratista deberá extremar las medidas de precaución para evitar incendio en las 
obras durante los períodos de ejecución y de conservación, debiendo a tal fin 
disponer de los elementos apropiados, según la naturaleza de las obras o trabajos.  
A tal efecto deberá dejar constancia escrita de haber tomado conocimiento del Plan 
de Contingencia vigente para la obra total y someter a la aprobación de la Inspección 
las medidas de prevención que en consonancia con el mismo, se propone 
implementar durante la realización de sus tareas y para cada uno de los distintos 
frentes de trabajo.  
La aprobación de dichas medidas por la Inspección no implica por parte de esta  el 
asumir ningún tipo de responsabilidad sobre el tema. El Contratista será responsable 
total y único. 
Será responsabilidad del Contratista y de su exclusiva cuenta, tanto los perjuicios 
ocasionados a la obra como los que pudieran ocasionarse a personas o cosas en 
caso de incendio. 

2.10.2. Seguros 
El Art. 1.16.5 del P.C.G. se complementa con lo siguiente: 

2.10.2.1  Seguros a Contratar 

Los seguros serán contratados por el término del Plazo de Obra y sus Prórrogas y 
hasta la Recepción Definitiva, con una aseguradora autorizada, e incluirá al Comitente 
como co-titular y/o beneficiaria según corresponda. 
El Contratista deberá contratar por su cuenta y cargo los seguros que se establecen a 
continuación: 
1) Laborales: El Contratista será responsable por los accidentes de trabajo y 
enfermedades que pudieran sufrir sus dependientes. Y deberá cubrir al personal 
destacado en obra: profesional, técnico, administrativo, obrero , etc. A los efectos de 
cubrir dichos riesgos, deberá contratar una póliza de Seguro que cubra todas las 
obligaciones emergentes de las Leyes de Contrato de Trabajo y Accidentes del 
Trabajo, de acuerdo a las Disposiciones de la Ley Nº 24.557 y su reglamentación 
(B.O.4/10/95). 
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2) Gerenciadora: El Contratista deberá contratar seguros personales para proteger a 
dos (2) personas del personal afectado a la Inspección de Obra, directores técnicos 
de obra y funcionarios de la UPE y/o los designados a tal fin para lo cual deberá 
presentar 

• Fotocopia del contrato suscripto con la Aseguradora de Riesgo 
correspondiente. 

• Constancia que certifique la inscripción en el registro de contratos de la 
Superintendencia de Seguros de Riesgo de Trabajo.  

• Asimismo deberá entregar mensualmente el comprobante de pago de la 
alícuota mensual acompañado de la declaración jurada nominativa del 
personal correspondiente, del mes anterior. 

3) Incendio: Destrucción parcial o total de edificios, instalaciones y equipamientos 
afectados al servicio hasta un monto igual al del total del presente  contrato. 
La póliza deberá estar endosada a favor del Comitente. 
Al obtenerse la Recepción Provisional se cambiará el riesgo como obra terminada y/o 
habilitada.  
4) Robo y Hurto: Debe comprender la totalidad de las instalaciones y elementos 
afectados al servicio como así también los materiales a proveer, por lo tanto el monto 
a asegurar deberá cubrir los mismos. 
5) Responsabilidad Civil  con el adicional de todo riesgo para Contratistas operativos 
o similar: El Contratista deberá tomar un seguro para cubrir la Responsabilidad Civil 
contra cualquier daño, pérdida o lesión que pueda causar a terceros o a cualquier 
persona o bienes del Comitente o de cualquier otra dependencia del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires, a causa de la ejecución del presente contrato .  Deberá 
incluir al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires como co-titular y/o beneficiario. El 
monto a cubrir en concepto de Responsabilidad Civil será de Pesos cuatrocientos mil 
$ 400.000 por evento. 
La falta de contratación de los seguros estipulados o su extinción por falta de pago , o 
cualquier otra causal que impidiera su ejecución , no eximirá al contratista de la 
totalidad de las responsabilidades pecuniarias, civiles y penales que surjan explícita e 
implícitamente del presente , sin que la eventual falta de intimación previa o 
requerimiento de cumplimiento por el Comitente, sirva como causal de excepción.  

2.10.2.2. Requisitos  

1.- Las pólizas deberán ser emitidas a nombre de la Contratista con indicación del 
asegurado tal como se halle suscrita la Contrata. 
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2.- Todos los seguros deberán ser contratados en Cías. Aseguradoras con 
domicilio en la Ciudad de Buenos Aires y de reconocida solvencia y seriedad, a juicio 
exclusivo de la  Gerenciadora. 
3.- El Contratista deberá presentar todos y cada uno de los seguros "originales", 
con copias de ellos  ,  a través  del Área  Administrativa de la Gerenciadora. Los 
seguros  deberán tener vigencia hasta la Recepción Definitiva total de la obra. No se 
admitirán contrataciones por lapsos menores, debiendo presentarse el comprobante 
de pago hasta el mismo día de su  vencimiento.  
4.          A los efectos del cómputo del plazo para la contratación del seguro se deberá 
contratar por un período igual al plazo de obra,  teniendo en cuenta que de existir 
prórrogas , el seguro deberá renovarse y cubrir hasta la Recepción Definitiva de las 
obras 
5.- Los gastos que origine la contratación de los seguros, serán a cargo del 
Contratista y el costo estará incluido en los gastos generales. 
6.- Cada uno de los seguros deberá contar con el recibo de cancelación del premio 
respectivo. Si tal premio se abona en cuotas ello deberá ser comunicado oficialmente 
a la Gerenciadora, conjuntamente con el plan de pagos, debiendo consecuentemente 
presentar los compromisos de cancelación de cada una de ellas, en las fechas 
previstas en el mencionado plan y mediante recibo oficial de la Compañía.  
7.- No se conformará ningún certificado de obra y/o no se autorizará ningún pago 
mientras no se cuenten con los seguros requeridos en la documentación licitatoria, 
igual criterio se seguirá ante la falta de presentación tanto de los comprobantes de 
cancelación del premio respectivo, como de los recibos que acrediten el pago de las 
cuotas si existiese plan de pagos. 
8.- El Comitente  no reconocerá intereses por pago fuera de término de los 
certificados ante la falta de alguno de los requisitos indicados. 
9.- Todos los seguros deberán presentarse dentro de los 2 (dos) días de notificado 
el adjudicatario del inicio de los trabajos, contratándose de acuerdo a lo especificado 
en los puntos 3) y 4)  hasta la Recepción Definitiva de los trabajos, debiendo, el de 
incendio, constituirse mediante una póliza de valor progresivo por el monto total de la 
obra. Debe preverse la renovación de los seguros en caso de prórroga del plazo de 
obra y el período de garantía de la obra. 
De no obtener las pólizas definitivas en el plazo establecido, podrá presentarse un 
Certificado de Cobertura, el que tendrá una vigencia de 5 (cinco) días, desde la fecha 
de su presentación en la Mesa de Entradas de la UPE. El mismo deberá 
cumplimentar todas las disposiciones contenidas en éste artículo. 
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10.- El incumplimiento en tiempo y forma de las obligaciones de constituir los 
seguros que correspondan y que deberá tomar a su cargo el Contratista, autoriza al 
Comitente  a la contratación directa del seguro en las condiciones requeridas en el 
presente pliego. El importe de la contratación será descontado en forma inmediata de 
cualquier suma que tenga al cobro la Contratista, con un recargo del 15% en concepto 
de gastos administrativos. 
11.- El Contratista será el único responsable de los perjuicios que ocasionaren la 
falta de cumplimiento en los seguros quedando el Comitente,  exento de 
responsabilidad respecto de cualquier siniestro que se produjera. 
12.- El Contratista adoptará los recaudos necesarios a fin de mantener actualizadas 
las vigencias de las pólizas, sus montos, las cuotas de cancelación del premio, etc. 
quedando exento el Comitente de tal circunstancia. 
13.- En cualquier momento durante el transcurso de la obra y a través de la 
Gerenciadora se podrá solicitar a la Contratista el cambio de la compañía 
Aseguradora, siempre que la misma no satisfaga los requerimientos de la UPE. 
14.- Todas las presentaciones deberán ser efectuadas en la Mesa de la UPE en el 
horario de 9:30 hs. a 15:00 hs. con anterioridad a la iniciación de los trabajos 

2.10.3. Indemnización por caso fortuito o de fuerza mayor 
El Contratista no tendrá derecho a indemnización por causa de pérdida o perjuicios 
ocasionados por su propia culpa, falta de medios o errores en las operaciones que le 
sean imputables. 
Cuando esas pérdidas, averías o perjuicios provengan de  culpa de los empleados de 
la administración, o de fuerza mayor o caso fortuito, serán soportados por la 
Administración Pública. 
Para los efectos de la aplicación del párrafo anterior se considerarán casos fortuitos o 
de fuerza mayor: 

- Los que tengan causa directa en actos de la administración pública, no 
previstos en los pliegos de licitación. 

- Los acontecimientos de origen natural extraordinarios y de características tales 
que impidan al contratista la adopción de las medidas necesarias para prevenir 
sus efectos. 

Para  tener derecho a las indemnizaciones a que se refiere este artículo, el contratista 
deberá hacer la reclamación correspondiente dentro de los plazos y en las 
condiciones que determinen los pliegos especiales de cada obra. 
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En caso de que proceda la indemnización, se pagará el perjuicio de acuerdo, en 
cuanto ello sea posible, con los precios del contrato. (Artículo 39 de la Ley de Obras 
Públicas).  
El mencionado reclamo deberá ser presentado ante la Gerenciadora  dentro de las 48 
hs. de ocurrido o producido el hecho o evento extraordinario o fortuito que motivó el 
mismo. 
Las condiciones para su presentación serán:  
La correspondiente Nota de Pedido en el Libro de Notas de Pedido de la presente 
obra  indicando el hecho o evento fortuito o de fuerza mayor que motiva el reclamo. 
Se procederá a la correspondiente inspección de obra a efectos de corroborar los 
hechos o eventos fortuitos o de fuerza mayor denunciados por la Contratista, por lo 
cual se dejará constancia por Orden de Servicio en el Libro de Ordenes de Servicios 
de la presente obra. 
Asimismo la Contratista deberá probar el hecho que originó responsabilidad por parte 
de  la Administración Pública  o  el evento que originó el caso fortuito o fuerza mayor. 
En caso de robo, hurto, o tentativa de delito contra la propiedad privada, se deberá 
adjuntar al reclamo la pertinente denuncia ante la Policía Federal. 
En caso de suceder  hechos de vandalismo, eventos fortuitos o de fuerza mayor, 
deberá acreditarse la correspondiente denuncia ante la Compañía de Seguro 
contratada a dicho efecto para  cubrir dichos hechos o eventos fortuitos o de fuerza 
mayor.   

2.10.4. Libro de Órdenes de Servicio 
Tendrán hojas numeradas por triplicado. En este libro se redactarán las Órdenes de 
Servicio impartidas por la Gerenciadora, que serán recibidas  y firmadas por el 
Profesional Representante Técnico o Representante Permanente en Obra del 
Contratista como constancia de haber tomado conocimiento. 
También se anotarán en él los resultados de los ensayos de materiales que se 
efectúen, como toda otra novedad que se registre durante la marcha de las obras. 

2.10.5. Libro de notas de pedido 
Tendrán hojas numeradas por triplicado. En este libro el Contratista asentará los 
pedidos de aprobación de las distintas etapas constructivas, observaciones que desee 
efectuar o pedidos de aclaración y todo lo indicado en el Art. 1.6.26. del P.C.G. 
Respecto de los pedidos de aprobación, los mismos deberán ser firmados por su 
Representante Técnico o por el Representante Permanente en Obra.  
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 El Inspector  procederá a su aceptación o rechazo, mediante el Libro de Ordenes de 
Servicio, indicando las causas del mismo y firmando al pié. 

2.10.6. Bibliorato de Certificados 
En este bibliorato se deberá archivar un duplicado de cada certificado de obra. 

2.10.7. Planilla de Relevamiento 
Serán en hojas numeradas y se confeccionarán por cuadruplicado. Contendrá el 
nombre del Organismo licitante, el del Contratista, denominación de la obra, fecha de 
relevamiento, ítems de la licitación, su unidad de medida y ubicaciones y magnitud de 
las deficiencias, de acuerdo al modelo que se facilitará para su confección y provisión 
durante el período de obra. 
Las planillas serán firmadas por  el Inspector de Obra   y el Representante autorizado 
del Contratista, con sello aclaratorio. Se entregará al Contratista una copia de la 
planilla así confeccionada. 

2.10.8.  Libro de Partes Diarios 
El Contratista estará obligado a entregar diariamente a la Gerenciadora, la que deberá 
conformarlo, el parte diario donde se consigne: 
1) Número de personal ocupado: presentes y ausentes. 
2) Gremios que trabajan, con indicación del número de personal ocupado. 
3) Materiales ingresados a la obra; detalle, cantidad y fecha. 
4) Trabajos realizados. 
5) Condiciones atmosféricas. 
6) Equipos en obra: características, cantidad y calidad. 
7) Novedades que se hubieran producido durante la jornada. 
Estos partes se confeccionarán por triplicado y quedarán dos ejemplares en poder del 
Inspector de Obra. Los formularios serán numerados correlativamente y provistos por 
el Contratista, previa aprobación por la  Inspección de su formato y texto. 

2.10.9. Libro de Mediciones 
Constará de hojas numeradas,  por triplicado, donde se anotarán las mediciones de 
obras que servirán de base para la elaboración del certificado mensual. 
Será firmado por la Dirección de Obra y por el Representante del Contratista. 
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2.11.  Sanciones  

2.11.1. Tipo de Sanciones 
El Art. 1.11 del P.C.G. queda complementado con lo siguiente: 
El Comitente,  a través de la UPE y por recomendación de la Gerenciadora, podrá 
imponer sanciones al Contratista y/o Representante Técnico y/o a su Representante 
Permanente en Obra, en caso de incumplimiento de las condiciones contractuales. Se 
determinan las siguientes penalidades: 
1) Al Contratista: 
a) Multas. 
b) Descuentos por trabajos mal ejecutados. 
c) Reconstrucción de las obras. 
d) Solicitar la suspensión en el Registro Nacional. 
2) Al Representante Técnico  y/o Representante Permanente en Obra: 
a) Llamado de atención 
b) Apercibimiento 
c) Suspensión 
d) Sustitución 

2.11.2. Forma de Aplicación 
Las penalidades se aplicarán según se especifica en los Art. 1.11.6 y 1.11.8 del 
P.C.G.: "La aplicación de penalidades al Profesional Responsable y/o Representante 
en Obra no releva al Contratista de las penalidades que le pudieren corresponder por 
la mala ejecución de trabajos o la mala calidad de los materiales". 

2.11.3. Aplicación de sanciones 
El Art. 1.11.6 del P.C.G. queda complementado como sigue: 
Las penalidades mencionadas en el Art. 2.11.1 del presente Pliego serán aplicables 
en los siguientes casos: 
1) Al contratista: 
a) Multa: Cuando el Contratista no cumpliere con el plan de trabajo  aprobado por la 
Gerenciadora y la UPE, o en caso de mora en el cumplimiento de una orden de 
servicio o de trabajo. 
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b) Descuentos por trabajos mal ejecutados: Procederá en los casos en que se 
compruebe la carencia y/o deficiencia en cualquier lugar de la obra del dosaje, de los 
materiales exigidos, de la resistencia o de los espesores. Este descuento es de 
carácter penal y no será necesariamente proporcional al valor económico del material 
o elemento ausente, sino al de disminución de la calidad de resistencia o durabilidad 
que ese hecho es susceptible de producir. Su aplicación está regulada por lo que 
establezcan las respectivas Especificaciones Técnicas y sus complementarias. Ello 
será determinado por el Comitente, cuya decisión será inapelable y de no ser 
aceptado, corresponderá la reconstrucción de las obras. 
c) Reconstrucción de las obras: 
Cuando se comprobare fehacientemente que el Contratista ha realizado actos con el 
objeto de beneficiarse ilícitamente (empleo de materiales prohibidos, elaboración de 
mezclas sin debidas proporciones, empleo de materiales que no cumplan con lo 
especificado, etc.). 
II) Cuando las estructuras construidas no respondan a las condiciones establecidas 
en las correspondientes especificaciones. 
d) Solicitud de suspensión al Registro Nacional: 
I) Cuando haya tenido que reemplazar a su Profesional Responsable y/o 
representante permanente en obra, suspendidos o sustituidos por faltas graves. 
II) En caso de Rescisión del Contrato por culpa del Contratista. 
III) Cuando cualquier obra construida adolezca de defectos o vicios imputables al 
Contratista y éste no se allanare a cumplir las resoluciones del Comitente.   
IV) Cuando reiteradamente viole las estipulaciones del Contrato. 
V) Cuando evidencie falta de aptitudes técnicas para la ejecución de los trabajos 
encomendados. 
 
2) Al Representante Permanente en Obra y/o Representante Técnico: 
a) Llamado de atención: 
I) Por no concurrir a citación debidamente efectuada. 
II) Por desobediencia en ejecutar trabajos no autorizados sujetos a inspección. 
b) Apercibimiento: Cuando se produzca un segundo llamado de atención se aplicará 
apercibimiento. 
c) Suspensión: 
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I) Al cumplirse dos apercibimientos corresponderá suspensión automática de un (1) 
mes. 
II) La reiteración de estos hechos que puedan comprometer la calidad de las obras 
implicará una suspensión por seis (6) meses. 
d) Sustitución: 
I) Cuando por reiteración de hechos punibles se haga pasible de nueva suspensión. 
II) Por faltas graves o comprobación de dolo. 
La sustitución del Representante Técnico y/o Representante Permanente en Obra, es 
una sanción que alcanza a sus titulares en la totalidad de las obras en que 
desempeñen funciones. 

2.11.4. Penalidades a Empresas Asociadas 
En los casos en que el Contratista se constituya en una Unión Transitoria de 
Empresas vinculadas ocasionalmente para la ejecución de la obra según se estipula 
en el Art. 2.2.1 del presente Pliego, la sanción que eventualmente pueda serles 
aplicada será afrontada en forma solidaria cuando se tratare de multas o cargos 
especificados en los Arts.1.11.3 y 1.11.4 del P.C.G. 
Cuando corresponda la solicitud de suspensión al Registro Nacional, la misma se 
hará extensiva a todas las empresas integrantes del consorcio contratista. 

2.11.5. Multas 
1) Incumplimiento de Órdenes de Servicio: 
El Art. 1.11.4 del P.C.G. queda complementado de la siguiente forma: 
En caso de incumplimiento de las Ordenes de Servicio impartidas por la 
Gerenciadora, se procederá a la aplicación de una multa diaria igual a 1/2000 del 
monto del contrato, incluidas las ampliaciones. 
2) Incumplimiento de plazos parciales y final: 
Por cada día de atraso en el cumplimiento de los plazos parciales o final se procederá 
a la aplicación de una multa diaria igual a 1/1000 del monto del contrato, incluidas las 
ampliaciones. 

2.12.  Certificación, Pagos y Garantías  

2.12.1. Medición de las Obras 
El Art. 1.12.1 del P.C.G. se complementa con lo siguiente: 
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Las obras ejecutadas de conformidad se medirán mensualmente para confeccionar el 
certificado de obra que estipula el Art. 1.12.1 del P.C.G. 
Dentro de los últimos cinco (5) días de cada mes se medirán los trabajos ejecutados 
por el Contratista, en conjunto con la Gerenciadora. Se entenderá por trabajos 
ejecutados, a los fines de la medición, a aquellos cuyos elementos constitutivos se 
hallen colocados en la obra, en el lugar y la forma que ocuparán definitivamente, de 
acuerdo con lo estipulado en el Pliego de Condiciones Particulares. El resultado de 
las mediciones se volcará en los formularios preparados por el Contratista, que 
deberán ser aprobados por la Gerenciadora. 
El Contratista o su Representante Permanente en Obra está obligado a asistir a todas 
las mediciones de las obras ejecutadas así como a las recepciones de las mismas. En 
las actas y cómputos de estas mediciones debe constar la conformidad del Contratista 
o de su Representante. En caso que el Contratista no estuviese conforme con las 
clasificaciones o mediciones de obra deberá manifestarlo por Acta en las fojas de 
medición. 
La reserva deberá ser clara y precisa. Dentro del término de dos (2) días hábiles 
administrativos justificará su disconformidad, detallando las razones que le asisten, 
sin cuyo requisito sus observaciones quedarán sin efecto, perdiendo todo derecho a 
reclamación ulterior. 
La observación o falta de conformidad que se refiera a la medición o clasificación de 
obras cubiertas o trabajos cuyas medidas, características, etc., pudieran alterarse con 
el transcurso del tiempo por el uso o por otra causa, o que resulte dificultoso o 
imposible de verificar posteriormente, deberá ser formulada en la primera oportunidad 
en que tales obras se clasifiquen o midan. 
El Contratista no tendrá derecho a reclamación alguna si no formulare las 
observaciones en la oportunidad mencionada en el párrafo precedente. 
Cuando existieren trabajos en condiciones de ser medidos correspondientemente u 
obras susceptibles de modificación por acción del tiempo o del uso, y las mismas no 
fuesen incluidas en la primera medición ordinaria, el Contratista deberá reclamar su 
inclusión en la foja de medición. 
Su silencio en esa oportunidad, significará su conformidad con la medición que en 
otro momento practique el Comitente. En las mediciones parciales o finales, 
provisorias o definitivas, si el Contratista se negare a presenciarlas o no concurriere a 
la citación por escrito que se le formulase al efecto, se lo tendrá por conforme con el 
resultado de la operación practicada por la  Inspección. 
Los gastos en concepto de jornales de peones, útiles, instrumentos, etc., que sea 
necesario intervenir o emplear en las mediciones, ya sean parciales o definitivas, o en 
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las verificaciones de las mismas que el Comitente considere necesario realizar, serán 
por cuenta exclusiva del Contratista. 

2.12.2. Certificación 
El Art. 1.12.1 del P.C.G. se complementa con lo siguiente: 
Conformada la medición por la Gerenciadora y el Contratista, éste preparará de 
acuerdo a sus resultados el Certificado Mensual de Avance de Obra, según formulario 
aprobado por la Gerenciadora, en el que se liquidarán los trabajos de acuerdo al 
Cómputo y Presupuesto aprobados. 
Cada Certificado Mensual de Avance de Obra deberá ser acumulativo, es decir que 
comprenderá la totalidad de los trabajos ejecutados desde el comienzo de la obra 
hasta la fecha de la última medición y su valor parcial estará dado por su excedente 
sobre el total del Certificado anterior. 
Aún en caso de disconformidad del Contratista con el resultado de las mediciones, el 
Certificado se deberá confeccionar con el criterio sustentado por la Inspección de 
Obra,  haciéndose  posteriormente,  si correspondiere,  la rectificación pertinente o 
difiriendo para la liquidación final el ajuste de las diferencias sobre las que no hubiera 
acuerdo. 
Los Certificados constituirán en todos los casos documentos provisionales para el 
pago a cuenta, sujetos a posteriores rectificaciones hasta tanto se produzca la 
medición y liquidación final y ésta sean aprobadas por  el Ministerio de Desarrollo 
Urbano del Gobierno de l a Ciudad de Buenos Aires. 
El Contratista deberá presentar a LA GERENCIADORA,  dentro de los primeros cinco 
(5) días hábiles del mes siguiente al que correspondan los trabajos,  cinco ejemplares 
de los certificados por él confeccionados para la conformidad  de la Gerenciadora y 
posterior aprobación por parte del Organismo encargado que designe el Ministerio de 
Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
En caso de mora, el art. 1.12.6. del P.C.G. se complementa con lo siguiente: 
De no presentar los certificados en tiempo y forma, conforme al  Art. 1.12.6 del P.C.G. 
, dentro de los diez (10)  días hábiles subsiguientes, la Gerenciadora podrá bajo 
apercibimiento, certificar de oficio, sin recurso alguno, la cantidad que se considere 
conveniente. 
El pago de los certificados de obra se hará dentro de los treinta (30) días hábiles a 
partir de la fecha de la conformación por la UPE. . 
El pago de los certificados de acopio se hará dentro de los quince (15) días hábiles a 
partir de la fecha de conformación por LA GERENCIADORA Los pagos se realizarán 
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a través de la Dirección General de Tesorería  según el sistema de la Cuenta Única 
del Tesoro. 
Del importe de cada Certificado se retendrá un 5% (cinco por ciento) en concepto de 
fondo de reparos, el que será devuelto, una vez producida la Recepción Definitiva. 

2.12.3. Aprobación de los Certificados 
Previo a la tramitación del pago de los certificados, los mismos deberán contar con la 
expresa aprobación LA GERENCIADORA.  

2.12.4. Pago de los Certificados 
Se efectuará de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 1.12.6 del P.C.G. 
El Contratista deberá obligatoriamente abrir una Cuenta Corriente o Caja de Ahorros 
en la Casa Central o en cualquier sucursal del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, a 
los efectos de poder acreditar en la misma los pagos que le correspondan (Decreto Nº 
34/98). El régimen de pago de los Certificados previsto en este PCP no será de 
aplicación con relación a la parte del precio del Contrato que sea objeto de 
financiación por así haberlo ofrecido el Oferente cuya Oferta con financiamiento haya 
sido objeto de adjudicación.  

2.12.5. Demora en los pagos 
Si el Comitente se demorase en el pago de los Certificados aprobados, el Contratista 
tendrá derecho a reclamar intereses según la Tasa Pasiva del Banco de la Ciudad de 
Buenos Aires, para operaciones de plazo fijo a treinta (30) días. 
En ningún caso la demora en los pagos acordará al Contratista el derecho a obtener 
una prórroga de plazo en la ejecución de la obra. 

2.12.6. Retenciones sobre los certificados 
Se efectuará de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 1.12.2 del P.C.G. 

 2.12.7. Fondo de Reparos 
El Fondo de Reparos quedará en poder del Comitente hasta la oportunidad prevista 
en el Art. 1.12.2 del P.C.G., en garantía de la correcta ejecución de los trabajos y para 
hacer frente a eventuales reparaciones que fueren necesarias y que el Contratista no 
ejecutare cuando le fuere ordenado. 
Se deducirán también del Fondo de Reparos los descuentos por trabajos mal 
ejecutados, según lo dispuesto en el Art. 2.11.3 ap. 1.b) del presente Pliego, que se 
pongan de manifiesto a posterioridad de su aprobación. 
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2.12.8. Retenciones sobre los pagos 
De los Certificados de obra se podrá deducir las sumas que por cualquier concepto 
deba reintegrar la empresa Contratista. 
Cuando corresponda el pago de intereses, los mismos se determinarán sobre la suma 
líquida a pagar al Contratista, de acuerdo con el resultado final que arroje la 
liquidación del certificado y previa deducción de las sumas que se retengan por 
concepto de multas, fletes y todo otro concepto que corresponda debitar al  
Contratista, originado en cualquier clase de retención que se efectuare con arreglo a 
las cláusulas contractuales. 

2.12.9. Sustitución del Fondo de Garantía y Reparos 
El Art. 1.12.3 del P.C.G. queda complementado con el siguiente párrafo: “El 
Comitente tendrá derecho a exigir el cumplimiento de la fianza precedentemente 
citada, no sólo en el caso que el Fondo de Reparos deba ser afectado por vicios o 
defectos en la ejecución de las obras, sino también cuando se rescinda el contrato por 
culpa del Contratista, a los efectos de la retención prevista en el Art. 51, inc. c) de la 
Ley Nº 13.064, o cuando la liquidación final de los trabajos resulte en saldo deudor en 
contra de aquél. 
Hecha efectiva la fianza que aquí se trata, su importe podrá aplicarse al pago de 
cualquier crédito que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tenga con el 
Contratista así como también a cubrir los cargos que correspondan en virtud de la Ley 
Nº 13.064 o del Contrato (jornales de obreros, créditos comprendidos en el Art. 47º 
primera parte de la Ley Nº 13.064, etc.). 

2.12.10. Comisiones bancarias para el pago de certificados 
Las comisiones bancarias que se originen por transferencias de fondos serán por 
cuenta de quién solicite dichas transferencias. Si fuese imprescindible transferir 
fondos a percibir por el Contratista por el pago de las obligaciones del mismo en 
forma  perentoria, el Comitente le deducirá el importe de las comisiones bancarias 
que resulten. 

2.12.11. Gastos y derechos 
Todos los gastos, pagos y derechos que eventualmente deriven de la ejecución de la 
obra serán abonados por el Contratista, incluso, si fuera necesario,  los derechos 
correspondientes al pago de agua de construcción. 
Asimismo, los trámites, derechos y gastos que demande la instalación y provisión de 
energía eléctrica, fuerza motriz, gas, etc., correrán por cuenta del Contratista. 
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2.12.12. Presentación de los certificados 
Los Certificados de Obra serán confeccionados por el Contratista en original y cuatro 
(4) copias y serán presentados ante la Gerenciadora para su conformación y posterior 
tramitación. El Certificado contendrá las planillas de medición correspondientes y la 
planilla sumatoria del volumen de obra realizado en cada ítem, avaladas todas ellas 
por la Gerenciadora y por el Representante Técnico.  

2.12.13. Presentación de Facturas 
La confección y presentación de facturas, se regirá por lo normado, por el Decreto Nº 
1.276-GCBA-06 (BOCBA Nº 2.513). 
Los contratistas presentarán la documentación pertinente en la Mesa de Entradas de 
la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo 
Urbano (Carlos Pellegrini 291 9º Piso). 

2.13.  Modificación de Obra y Precios Nuevos  

2.13.0.  Generalidades 
Las economías o demasías de ítems contractuales o la aprobación de nuevos ítems 
se ajustarán a las normas de los Art. 30 y 38 de la Ley 13.064. Los precios de los 
trabajos adicionales se fijarán a valores básicos de contrato. 
 
 
 2.13.1   Modificaciones de obra: 
El Art. 1.13.1 del P.C.G. se complementa con lo siguiente: 
Las modificaciones y/o alteraciones cuantitativas o cualitativas del contrato dispuestas 
por el Comitente, serán de cumplimiento obligatorio para el Contratista siempre que 
se ajusten a las siguientes condiciones: 
En conjunto y en forma acumulativa, las modificaciones y/o alteraciones no deben 
superar el VEINTE POR CIENTO (20%) en más o en menos, del monto total del 
contrato, redeterminado a la fecha de cada modificación.  
Las alteraciones o modificaciones no deben obligar al Contratista a utilizar equipos o 
sistemas que no hubiesen sido ofrecidos en su propuesta. 
Toda modificación de obra y/o  fijación de precios nuevos y/o  economías o demasías 
deberá ser previamente fiscalizado y controlado por la Gerenciadora quien asimismo 
emitirá su recomendación a la UPE a fin de su consideración y eventual aprobación 
por el Comitente. Si la propuesta de economía o demasía fuera a solicitud de la 
Contratista, ésta deberá presentarlo en forma justificada para su análisis por la 
Gerenciadora, quien lo pondrá en consideración de la UPE para su eventual 
aprobación por parte del Comitente, si así correspondiere. Previo a  la aprobación del 
trabajo adicional  la UPE deberá expedirse en relación al crédito disponible para 
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ejecutar dicho trabajo adicional y el Contratista no podrá dar inicio a la realización de 
trabajo adicional alguno sin la previa aprobación de la UPE.  

2.13.2. Precios Nuevos 
El Art.1.13.2 del P.C.G. se complementan con lo siguiente: 
Los precios nuevos que se convengan se establecerán sobre la base de precios 
similares a los presentados con la Oferta original, según el Art. 2.3.2 del presente 
Pliego. 
Para todos los análisis de precios se mantendrán los gastos generales y beneficios 
establecidos en el contrato original. 
Cuando correspondiere la fijación de precios nuevos, éstos se estimarán mediante 
análisis sobre la base de precios de adquisición al por mayor de los materiales que se 
requieran, del desperdicio y de la mano de obra a valores estándares de mercado. 
No podrá ejecutarse ítem nuevo alguno sin que previamente se haya aprobado el 
precio a reconocer por dicho ítem. 
En los casos de supresión total de uno o varios ítems, no corresponderá 
indemnización ni pago alguno en función de lo establecido en la Ley 13064. 
 

2.13.3. Alteración de la naturaleza del ítem 
Pueden presentarse dos alternativas: 
1) La alteración implica una modificación sustancial de la estructura con la 
intervención de nuevos materiales, gremios y técnicas distintas. 
Cuando no exista el nuevo precio retraído a la fecha de licitación, el precio actualizado 
y su básico para futuros reajustes, será establecido mediante un análisis en el que se 
incluirán como máximo el recargo fijado en el Pliego de Condiciones Particulares para 
gastos  generales y beneficios. 
2) La alteración consiste en el cambio de naturaleza de algunos elementos 
componentes de la estructura. 
Para determinar el nuevo precio del ítem bastará introducir el mayor o menor gasto, 
por comparación de cambios. 

2.13.4. Falta de acuerdo 
Aún en el caso de no llegarse a un acuerdo previo sobre el precio, el Contratista 
deberá proceder inmediatamente a la ejecución de los trabajos sin perjuicio de lo 
establecido en la Ley 13064. 
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2.13.5. Ejecución de un tercero  o por administración 
Sin perjuicio de lo estipulado precedentemente el Comitente podrá disponer que los 
trabajos de que se trata se lleven a cabo directamente por terceros, o por 
administración o por nuevo contrato. 

2.13.6. Régimen para fijación de precios nuevos 
En el Sistema de AJUSTE ALZADO, la planilla de cotización original es al simple 
efecto de la Certificación, entendiéndose que la obra se realiza por un único precio 
global. 
 
SIEMPRE se procederá al análisis del precio del ítem suprimido, agregado o 
modificado. 
 
1) Para determinar el porcentaje de aumento o disminución de cada ítem que se 
modifique, y con prescindencia del precio asignado al ítem en la documentación 
contractual, se deberá comparar el “precio original” con el “precio modificado”: 
 a) Se tomará como “precio original” al resultante del análisis efectuado 
basándose en los “cómputos tomados sobre los planos y especificaciones del 
proyecto original”, según la cual se ejecuta la obra contratada. 
 b) Se tomará como “precio modificado” el que resulte del análisis aplicado al 
proyecto modificado. 
Debiendo ser ambos precios, al momento de su análisis comparativo, 
contemporáneos, y luego retrotraídos a precios de contrato. 
 
2) Para las alteraciones que produzcan una variación en el precio de los mismos, 
calculadas según el punto anterior, se deberán prever las siguientes consideraciones: 
 a) Para las variaciones de precios que no supere, en más o en menos, el 
VEINTE POR CIENTO (20%), el nuevo precio del ítem se obtendrá aplicando al 
precio contractual del mismo, el porcentaje de variación calculado según el punto 1). 
 b) Para las variaciones de precios que supere, en más o en menos, el VEINTE 
POR CIENTO (20%), las partes convendrán un nuevo precio, que se aplicará solo a la 
obra excedente (del 20%) en caso de aumento, y a la totalidad del ítem en caso de 
disminución. 
 
3) En el caso de creación de un nuevo ítem, las partes convendrán los precios a 
aplicar por analogía con los precios contractuales o por análisis de precios. 
 
4) En el caso de supresión de un ítem, el CONTRATO SERÁ REAJUSTADO, para lo 
cual deberá determinarse el precio del ítem por análisis, y de existir variaciones de 
costo se llevará el precio a la fecha de los restantes precios contractuales. La 
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DIFERENCIA entre el precio contractual del ítem y el calculado por análisis 
determinará el reajuste del contrato en más o en menos. 
 
5) En todos los casos en que se establezcan nuevos precios, se mantendrán los 
mismos porcentajes de gastos generales y beneficio establecidos en el contrato 
original. 
 
6) En el caso de no llegarse a un acuerdo sobre los nuevos precios, los trabajos o 
provisiones adicionales, así como las modificaciones, deberán ser ejecutados 
obligatoriamente por el Contratista. En este caso se le reconocerá provisoriamente el 
costo directo real obtenido mediante el control minucioso y justificado de lo invertido 
en los trabajos de provisiones más los porcentajes por gastos de distinto tipo y 
beneficio que establezca el contrato. 

2.13.7.  Aprobación de Modificaciones de Obra y Precios Nuevos. 
Toda modificación de obra, fijación de precios nuevos, agregados, supresiones que 
impliquen un trabajo adicional deberá  ser previamente  fiscalizado, controlado y   
aprobado por la Gerenciadora quien elevará su recomendación en un informe escrito 
a la UPE para su aprobación final si así correspondiere. 
Procediendo de esta manera la UPE elevará posteriormente toda la documentación a 
MDU para su consideración.  Si la propuesta de adicional fuera a solicitud del 
contratista, deberá presentarlo en forma justificada para su análisis al Inspector de 
Obra, quien lo pondrá a consideración de la  UPE y de considerarse la necesidad de 
su aprobación deberán contar con la aprobación de la Subsecretaría de Ingeniería y 
Obras Públicas. 
Previo a la aprobación del trabajo adicional, la UPE deberá expedirse en relación al 
crédito disponible para realizar dicho trabajo adicional. 
 El Contratista no podrá dar inicio a la realización de trabajo adicional alguno sin la 
previa aprobación expresa de la  UPE la cual se basará para su decisión en el 
dictamen técnico-administrativo elevado por la Gerenciadora y el Director de Obra. 

2.14.  Rescisión del Contrato  
 
Esta situación se regirá por lo establecido en el Art. 1.14 del PCG. 

2.15.  Aprobación, Plazos de Garantía y Recepción de la Obra  
 
Lo dispuesto en el Art.1.15 del P.C.G. se complementa con las siguientes 
disposiciones: 
 
1) Fiscalización durante el período de garantía: 
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El Comitente fiscalizará la ejecución de los trabajos de mantenimiento y a tal efecto, el 
Contratista deberá suministrar en todos los casos con dos (2) días hábiles 
administrativos de anticipación, las fechas en que procederá a ejecutarlos. 
La falta de cumplimiento de esta disposición determinará considerar tales trabajos 
como faltos de fiscalización. 
Establecido que los trabajos fueron mal ejecutados sea por el empleo de distintos 
materiales o por defectos constructivos, el Contratista deberá rehacer en un todo o en 
parte la obra observada, según se le ordene y a su costa. 
 
2) Reparaciones por el Comitente: 
En el caso que el Contratista no procediera a efectuar las reparaciones, tal cual se 
indica en este Pliego de Condiciones Particulares, el Comitente dispondrá su 
ejecución por administración en cualquier momento. 
El importe del trabajo, cuando se trate de reparaciones, será cobrado al Contratista al 
precio efectivo que resultare, independientemente de la multa que le correspondiere. 
 
3) La obra en general tendrá una garantía total  de doce (12) meses,   
El plazo de garantía de obra comenzará a correr desde la aprobación por la autoridad 
competente de la Recepción Provisoria Total de la obra, hasta la Recepción Definitiva 
Total de la obra aprobada por la Autoridad Administrativa competente del Comitente. 
 
4) Liquidación Final y Devolución de la  Garantía de Adjudicación: 
La Garantía de Adjudicación o los saldos que hubiera de estos, les serán devueltos al 
Contratista después de aprobada la Liquidación final de las obras, por la misma 
norma Legal que adjudicó los trabajos, y una vez satisfechas las indemnizaciones por 
daños y perjuicios o cualquier otra deuda que corra por su cuenta y que surja de la 
liquidación final. 
Durante el periodo de garantía la contratista deberá mantener en perfecto estado la 
obra, debiendo elaborar en conjunto con la   gerenciadora  un acta  mensual, 
consignando los problemas detectados. Los mismos deberán subsanarse de 
inmediato librando la dirección de obra el correspondiente certificado de corrección de 
las fallas detectadas. 
Las  actas  con  sus correspondientes certificados de corrección expedidos por la 
dirección de obra,  deberán  presentarse para obtener la recepción  definitiva de la 
obra. 

2.16.  Disposiciones Complementarias  
 
En lo que fuere pertinente se aplicará lo dispuesto en el Art. 1.16 del P.C.G. 
identificado con el título “VARIOS”. 
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2.16.1.  Teléfono 
Esta situación se regirá por lo establecido en el Art. 1.16.1. del P.C.G. 
En virtud de la peculiaridad de esta obra se deberá proveer a la Gerenciadora de 4 
(cuatro) equipos de telefonía móvil con sistema de radio con acceso a flota existente 
de 200 minutos de duración cada uno  por cada mes de obra. 

2.16.2. Fotografías 
El contratista deberá entregar mensualmente y al finalizar la obra y dentro de los cinco 
(5) primeros días, vistas fotográficas de los trabajos durante el curso de ejecución de 
las obras; 10 (diez) fotografías color por mes y a la terminación de la obra 48 
(cuarenta y ocho) fotografías más. La Gerenciadora determinará en cada caso, cuales 
son las vistas de conjunto o detalle a encuadrar. 
Las fotografías serán del tamaño 13 x 18 cm, con indicación marginal de lo que 
representan. 
Se entregará soporte magnético o digital con resolución de 8.0 píxeles y 1 (un) juego 
en papel fotográfico el negativo o película y dos copias color de cada una de ellas. 
El incumplimiento del presente punto hará pasible al contratista de las multas 
previstas para órdenes de servicio. 

2.16.3.  Liberación de derechos y gravámenes 
Esta situación se regirá por lo establecido en el Art. 1.16.3. del P.C.G. 

2.16.4.  Trámites 
Esta situación se regirá por lo establecido en el Art. 1.16.4. del P.C.G. 

2.16.5.  Seguros 
El Contratista deberá contratar los seguros que se indican en el art. 1.16.5.- del 
P.C.G. 

2.16.6.  Respeto debido a la Gerenciadora 
Esta situación se regirá por lo establecido en el Art. 1.16.6. del P.C.G. 

2.16.7.  Libros de contabilidad 
Esta situación se regirá por lo establecido en el Art. 1.16.7. del P.C.G. 

2.16.8.  Manejo de las instalaciones 
Esta situación se regirá por lo establecido en el Art. 1.16.9. del P.C.G. 
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2.16.9.  Movilidad para la Gerenciadora 
El Contratista proveerá a su cargo, la necesaria para la concurrencia del personal de 
la Inspección a los Laboratorios de Ensayos y talleres de Contratistas, Subcontratistas 
y Proveedores dentro del territorio de la Rep. Argentina.  
 
 2.16.10.  Higiene y Seguridad 
El Contratista dispondrá para la obra de los servicios de un Ingeniero en Seguridad e 
Higiene matriculado, responsable de todo lo atinente, incluyendo capacitación y 
supervisión. 
Al respecto se atendrá a lo dispuesto en el Anexo XI “Pliego de Higiene y Seguridad” 

2.17.  Tribunales Competentes  
 
Toda divergencia que surja entre el Comitente y el/los Oferente(s) y/o Adjudicatario(s) 
y/o Sub contratista(s) respecto de la interpretación, aplicación, ejecución o 
cumplimiento del Contrato durante la vigencia y/o prórroga y/o finalización del mismo, 
será sometida a conocimiento de los Tribunales en lo Contencioso Administrativo y 
Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con exclusión de todo otro fuero o 
jurisdicción. Para el supuesto de notificaciones judiciales, en su caso, el Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires, deberá ser notificado en el domicilio de Uruguay 458, 
CABA, conforme Resolución Nº77-PG-2006. 
 
El numeral 1.1.3, inciso  6 del PCG se completa mediante su reemplazo con el 
siguiente texto:  
6.Los Principios Generales de Derecho Administrativo de aplicación en el ámbito de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires,  
 
 y el numeral 1.1.3, inciso 7 del PCG,  con el siguiente texto: 7. Demás normas de 
aplicación supletoria de naturaleza administrativa, dentro del ámbito de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.  
 

2.18.  Régimen de Acopio 

2.18.1.  Condiciones Generales 
 El acopio presentado deberá encuadrarse indefectiblemente en las siguientes 
condiciones: 
2.18.1.1) El  Contratista podrá presentar junto a su oferta una declaración por la que 
se comprometa a acopiar en obra  hasta el 15% del monto de su oferta, según Res. 
276/MDUGC/2008,  teniendo en cuenta que los materiales a acopiar deberán estar en 
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un todo de acuerdo con las especificaciones y características enunciadas en la 
documentación contractual. 
2.18.1.2) El Plan de Acopio definitivo, integrado por las cantidades, las unidades, los 
precios unitarios y los precios totales de los materiales a acopiar, de acuerdo al listado 
de materiales indicados en el Anexo V que se adjunta, será realizado y aprobado 
conforme a lo requerido en 2.18.1.6. y  de acuerdo a las indicaciones y requerimientos 
de la Gerenciadora. 
2.18.1.3) Por el Acopio presentado no se reconocerán variaciones de precios sobre 
los materiales que hayan sido acopiados.  
2.18.1.4) Se acopiará el 15% del monto del contrato, fijándose  el plazo para acopiar 
en el Plan de Acopio 
2.18.1.5) SUPRIMIDO 
2.18.1.6) El Contratista preparará un Plan de Acopio ajustado a las necesidades que 
surgen del Plan de Trabajos y de Inversiones y a las condiciones del Comitente. 
2.18.1.7) Los acopios serán valorizados al mes básico de licitación y teniendo en 
cuenta los precios ofertados y los análisis de precios aprobados al adjudicarse la 
obra. Los acopios no superarán el porcentaje establecido, ajustándose estrictamente 
al Plan de Acopio aprobado.  
2.18.1.8) Una vez aprobados los  acopios presentados se procederá a labrar las actas 
de acopio que incluirá fecha, indicación del lugar, cantidad y descripción de los 
elementos acopiados y  que se adjuntarán  al certificado, junto con un aval bancario o 
póliza de caución a entera satisfacción del Comitente, de la UPE, debiendo el fiador 
y/o asegurador renunciar a los derechos de división  o excusión, debiendo tener 
vigencia por todo el tiempo que demandare el cumplimiento de las obligaciones 
avaladas. 
2.18.1.9) Se establece, exclusivamente para la emisión  de las garantías exigidas, fijar 
para el material acopiado, el valor real de plaza al momento en que el acopio se 
autorice, valor éste, que deberá ser aceptado por la UPE.. 
2.18.1.10) Una vez  verificado y pagado el material en las condiciones que se 
establecen, el Gobierno de la  Ciudad de Buenos Aires a través del Organismo 
encargado como propietario del mismo, constituirá al Contratista en depositario con 
las responsabilidades inherentes. El material puesto a la orden de la Gerenciadora, no 
podrá ser utilizado para otro destino que el específico para el que fuera adquirido.  
2.18.1.11) Los materiales acopiados conforme a Actas, deberán ser avalados por 
Seguros que garanticen específicamente estos materiales acopiados a los efectos de 
que en caso de rescisión, la UPE recupere íntegramente los materiales no 
incorporados a la obra o en su defecto su valor real en plaza. 
2.18.1.12) El Contratista además se hace responsable de que los materiales puestos 
en obra sean los aprobados. Los gastos de transporte y acarreo del material acopiado 
hasta la obra serán por cuenta del Contratista. 
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2.18.1.13) Será condición previa a la autorización de acopios de materiales que los 
mismos respondan estrictamente a las especificaciones correspondientes, y a este 
efecto, si  la Gerenciadora lo estima conveniente, podrá realizar los ensayos 
pertinentes que permitan determinar si el material reúne las condiciones satisfactorias. 
En su defecto, podrá autorizar su corrección, si a su juicio la naturaleza del material lo 
hiciera practicable. 
2.18.1.14) Si la Gerenciadora  lo solicitase, el Contratista deberá suministrar cualquier 
información complementaria sobre equipos y materiales,  incluyendo resultados de 
ensayos o pruebas que exigiese y muestras de aquellos que desee ensayar. 
La aprobación por parte de la Gerenciadora no relevará  al Contratista de su 
obligación de que los equipos y materiales satisfagan las condiciones exigidas en los 
documentos contractuales, y las que estipule o apruebe el Comitente.  

2.18.2.  Obligaciones del Contratista 
2.18.2.1) Absorber por su cuenta y cargo todos los costos y gastos por fletes, 
seguros, u otras erogaciones provenientes de los acopios realizados ya sea en obra o 
en otro lugar autorizado por el Comitente. 
2.18.2.2) Custodiar y conservar los materiales acopiados hasta tanto sean utilizados, 
ya sea en obra o en otro lugar autorizado por el Comitente, dado que por su condición 
de depositario fiel, es único responsable por cualquier pérdida, sustracción o deterioro 
que pudieran sobrevenir a los elementos acopiados, debiendo en su caso reponer de 
inmediato las cantidades de materiales y equipos perdidos, sustraídos o deteriorados. 
2.18.2.3) No retirar de la obra o de cualquier otro lugar autorizado por el Comitente, 
cantidad o parte alguna de los elementos acopiados. 

2.18.3.   Método de Desacopio 
2.18.3.1) la Gerenciadora descontará  del  importe  de  todos y cada uno de los 
certificados las sumas pagadas al Contratista en concepto de acopio de acuerdo al 
modelo de certificado de desacopio,  adjunto en Anexo VI.  
A tal efecto al producirse la incorporación  a la obra de los materiales y/o elementos 
acopiados, se producirá el certificado de obra básica, haciendo abstracción del acopio 
realizado oportunamente y de acuerdo a la aprobación del Comitente. 
Por separado, y en carácter de nota de crédito, se ejecutará el certificado de 
desacopio básico, correspondiente a los materiales incorporados a la obra a la fecha 
de dicha incorporación. 
2.18.3.2) Deberá presentar asimismo planilla resumen de certificados de obra básica, 
acopio y desacopio, y el saldo resultante 
El desacopio se efectuará mensualmente de acuerdo a los materiales realmente 
incorporados a la obra. 
2.18.3.3) Lugar de Acopio 
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2.18.3.3.1.  El acopio deberá efectuarse preferentemente en obra, como excepción, 
y cuando las circunstancias lo hagan imprescindible por las características del 
material u otro motivo justificado, se podrá autorizar el acopio en otro lugar sujeto a la  
aprobación del Comitente. 
2.18.3.3.2.  El Contratista se hará cargo de todos los gastos inherentes al traslado 
del personal  de la Gerenciadora o que se afecte al control  y supervisión de los 
materiales, y  para la verificación de los materiales, garantizando el libre acceso al 
mismo en cualquier momento. 
Para la aprobación del lugar de acopio se tendrá, que considerar  entre otras, 
razones, las de seguridad y  de mejor conservación de los elementos o materiales a 
acopiar. 
2.18.3.4) Propiedad de materiales acopiados: 
2.18.3.4.1.  Los materiales acopiados dentro o fuera del obrador, serán de 
propiedad del Comitente, quedando el Contratista constituido en depositario con todas 
las obligaciones y responsabilidades emergentes del Código Civil en los artículos 
2202 al 2219 y concordantes. 
2.18.3.4.2.  Cuando el acopio se efectúe  en taller, depósito, fábrica o empresa de 
materiales, se labrará un acta especial que incluirá fecha, indicación del lugar, 
cantidad y descripción de los elementos acopiados en la que el Contratista y el 
Subcontratista o Proveedor asumen las obligaciones descriptas en forma solidaria. En 
este caso los materiales acopiados deberán ser respaldados por la documentación 
respaldatoria especificando que los materiales han sido comprados por cuenta y 
orden del GCABA. 
2.18.3.4.3  La  Gerenciadora tendrá acceso permanente a los materiales a los 
efectos de verificar el estado del acopio. 
2.18.3.5) Garantías Especiales 
2.18.3.5.1 Una vez aprobados los acopios presentados se procederá a labrar las 
actas de acopio que se adjuntarán  al certificado, junto con un aval bancario o póliza 
de caución, por el importe total de lo acopiado,  a entera satisfacción del Comitente, 
debiendo el fiador y/o asegurador renunciar a los derechos de división  o excusión, y 
con la  vigencia ajustada al tiempo que demandare el cumplimiento de las 
obligaciones avaladas. 
Se establece, exclusivamente para la emisión  de las garantías exigidas, fijar para el 
material acopiado, el valor real de plaza al momento en que el acopio se autorice, 
valor éste, que deberá ser aceptado por la Gerenciadora 
2.18.3.6) Calidad de materiales a acopiar 
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2.18.3.6.1 Los materiales o elementos a acopiar deberán responder a las 
características y calidades fijadas y a las muestras aprobadas, estando facultado la 
Gerenciadora para su rechazo. En tal caso,  los materiales deberán ser retirados de la 
obra por el Contratista en el plazo que aquella fije y vueltos a entregar en las 
condiciones que se exigen y en el plazo que determine  dicho Organismo,  de acuerdo 
a las características del material. 
2.18.3.6.2 Si  el Contratista adujera que algún material que figura en el Anexo V, no 
puede ser acopiado por inconvenientes en plaza, deberá por intermedio de la 
Gerenciadora, elevar la Gerenciadora dicho faltante y el Comitente en un plazo 
perentorio de dos (2) días, decidirá si el material se encuentra en plaza o si el 
Contratista lo deberá sustituir por otro que el Comitente le especifique al efecto. 
2.18.3.7) Pérdida o deterioro de los materiales acopiados 
2.18.3.7.1 Si se constatara la pérdida o deterioro del material acopiado, el 
Contratista deberá reponerlo inexcusablemente a su costa,  en el plazo que le fije la 
Gerenciadora 
2.18.3.8) Certificados de acopio  
2.18.3.8.1 Los certificados de acopio se tramitarán como sus similares de obra, 
conforme al  artículo 2.12, “CERTIFICACIONES, PAGOS Y GARANTIAS". 
Los precios que se reconocerán a los efectos de la liquidación, certificación y pago de 
acopios serán los indicados en las facturas que en cada caso el Contratista deberá 
adjuntar a su liquidación. 
Todos los materiales acopiados y destinados a ser incorporados a la obra deberán ser 
nuevos, sin uso y de reconocida marca y  calidad de acuerdo a lo estipulado en el 
Pliego de Especificaciones Técnicas,  cuando no hubiese especificaciones, deberán 
ser los más adecuados al uso a que se los destina y siempre aprobados por la 
Gerenciadora y del Organismo que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano  del 
Comitente. 
2.18.3.8.2 Estas facturas deberán ser emitidas por los Fabricantes o distribuidores 
de materiales de reconocido prestigio y solvencia, acorde con la provisión solicitada y 
aprobada por la Gerenciadora dependiente del Organismo que designe el Ministerio 
Desarrollo Urbano del Comitente. 
2.18.3.8.3 Para el trámite de los certificados de acopio, deberá presentarse el 
Certificado de Acopio Básico, de acuerdo a lo especificado en el Anexo VII, en las 
condiciones y plazo estipulados para el presente régimen de acopio. 
El pago de los certificados de acopio se hará dentro del mismo plazo previsto para el 
pago de los certificados de obra. Dicho plazo se computará  a partir de la fecha de 
conformación por la Gerenciadora y por el MDU. 
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 2.18.4.    Anticipo Financiero 

2.18.4. A los fines de la certificación del  anticipo financiero previsto en el numeral 
2.3.2. del PCP 
2.18.4.1 A  El Contratista  deberá presentar el Certificado de Anticipo Financiero, que 
se tramitará como sus similares de obra, conforme al art. 2.12. “CERTIFICACIONES, 
PAGOS Y GARANTIAS”. 
2.18.4.2 Conjuntamente con el Certificado, el Contratista deberá presentar un aval 
bancario o póliza de caución  por el monto a recibir como anticipo, a  entera 
satisfacción de la Gerenciadora y el organismo que designe el Ministerio de Desarrollo 
Urbano, debiendo el fiador y/o asegurador renunciar a los derechos de división o 
excusión. Dicha póliza o aval deberá tener vigencia por todo el tiempo que demandare 
el cumplimiento de las obligaciones avaladas. 
2.18.4.3 El pago del Certificado de Anticipo Financiero se hará dentro del mismo plazo 
previsto para el pago de los certificados de obra. Dicho plazo se computará a  partir  
de la fecha de conformación  por el Organismo que designe el Ministerio de Desarrollo 
Urbano. 
2.18.4.5 De cada Certificado de Obra se descontará una suma que resulta de afectar 
al monto anticipado por el porcentaje de avance correspondiente a ese mes, de 
acuerdo a la Curva de Inversiones aprobada por la Gerenciadora. 

 2.19     Documentos que deben integrar la Oferta 
 
a. El Oferente deberá presentar para avalar la Capacidad de Financiación  un 
compromiso firme – con fecha de emisión y plazo de vigencia, no inferior al plazo de 
la obra –  de una entidad bancaria o financiera por el 30 % del importe total del 
Presupuesto Oficial, para el cumplimiento de la obra objeto de la presente Licitación. 
Como alternativa a ésta, el Oferente podrá presentar una certificación contable por 
Contador Público, con su firma autenticada por el Consejo Profesional de Ciencias 
Económicas que corresponda, de la facturación mensual efectuada en los últimos 
doce meses, cuya antigüedad no sea mayor de dos meses con respecto al mes de la 
fecha de apertura de ofertas.  Del promedio mensual de la referenciada certificación, 
deberá surgir  que el oferente realiza operaciones habituales por un importe igual o 
superior al equivalente a una certificación mensual del Presupuesto Oficial, calculada 
como el resultante de dividir el Presupuesto Oficial por el plazo, en meses, de la 
obra.” 
b. Estados Contables de los últimos tres ejercicios económicos anuales y copia 
legalizada del Acta de Asamblea de accionistas o de reunión de socios (S.R.L.) 
aprobatoria de dichos estados, los que deberán  contar con  dictamen sobre su 
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razonabilidad emitido por un profesional en Ciencias Económicas, con la firma 
certificada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. 
Cuando el último Estado Contable anual tenga una antigüedad mayor de cinco meses 
respecto al mes de apertura de las ofertas, deberá presentarse un Estado de 
Situación Patrimonial o Estados Contables Intermedios que abarque desde el último 
ejercicio anual y cuyo cierre opere a no más de dos meses del mes de apertura de las 
ofertas, además deberá contar con un dictamen sobre su razonabilidad o Informe de 
revisión limitada, emitido por un profesional en Ciencias Económicas, con firma 
certificada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. 
c. La evaluación Económico – Financiera de las ofertas se hará en base a los 
indicadores detallados a continuación: 
_____________________________________________________________________ 
INDICADORES ECONOMICOS FINANCIEROS 
____________________________________________________________________ 
 
INDICE       VALORES                                
INTERPRETACION 
                      NORMALES   
_____________________________________________________________________ 
Prueba Liquidez Acida           (Activo Cte - Bs de Cambio)    > ó = a 0,70  
Evalúa la capacidad de la Empresa            Pasivo Corriente                                                          
para cumplir en término con los compromisos a corto plazo, computando solamente 
los activos corrientes de más rápida realización.                                                                             
____________________________________________________________________ 
Liquidez Corriente                                       Activo Corriente        >   a 1            
Evalúa la capacidad de la Empresa           Pasivo Corriente 
para cumplir en término con sus compromisos a corto plazo. 
_____________________________________________________________________ 
Solvencia                                 Activo Total                >  a 1,3          
Evalúa la capacidad de la Empresa            Pasivo Total 
para cumplir en término con los compromisos totales, con prescindencia del corto y 
largo plazo. 
_____________________________________________________________________ 
Endeudamiento                   Pasivo Total    <  a   1     
Mide las respectivas participaciones  Patrimonio Neto 
de los propietarios y de terceros en inversión total de la empresa. 
_____________________________________________________________________ 
Los valores de las fórmulas definidas precedentemente se extraerán de los rubros 
correspondientes (Activo corriente, pasivo corriente,  patrimonio neto, etc.) de los 
Estados Contables presentados por el oferente. 
 



 
 
 

 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Ministerio de Desarrollo Urbano 
Unidad Proyecto Especial del Teatro Colón 

“2009 Año de los Derechos Políticos de la Mujer” 
 

 Pliego de  Condiciones Particulares para Obra Pública 
 

      
                                                                                          
P.C.P. – Nuevo Sistema de Control de Maquinaria Escénica                                    Página 69 de 122 
 

d. Las Empresas Unipersonales: a los fines de realizar un análisis económico –
financiero apropiado, se requiere que presenten la siguiente documentación: 
      * Ultima Declaración Jurada del Impuesto a las Ganancias 
      * Estado de Situación Patrimonial 
      * Certificación Contable de la facturación acumulada de los últimos  doce (12) 
meses. 
La documentación detallada precedentemente no deberá diferir en más de dos (2)  
meses del mes de apertura de las ofertas, y será emitida por Contador Público 
matriculado y  cuya firma deberá ser legalizada por el Consejo Profesional que 
corresponda. 

2.20.  Evaluación  Uniones Transitorias de Empresas 
 
En caso de Uniones Transitorias de Empresas (UTE), cada una de las sociedades 
que la integran deberá presentar su propia información contable (balances, estados 
contables intermedios) y en base a esa información se han de determinar los índices 
pertinentes. En cuanto al patrimonio neto y capital de trabajo, quedará determinado 
por la sumatoria de los valores correspondientes a cada uno de los integrantes. 
A los efectos de la evaluación de carácter técnico de las UTE, se considerará la suma 
de los antecedentes técnicos presentados, en lo referente a antecedentes del equipo 
de diseño y proyecto, de obras, de equipamiento y de gestión operativa. 

2.21.   Redeterminación de los Precios  
 
Los precios de la presente Licitación Pública serán redeterminados conforme lo 
dispuesto por la Ley 2.809 (BOCBA Nº 2.994) y su normativa reglamentaria. En el 
Anexo X del presente, se establece la Estructura de Ponderación de los Insumos 
Principales de la Obra que se licita. 

2.22.   Publicidad y Cartelería 
 
El Contratista  deberá proveer al momento de inicio de la obra, dos (2) carteles de 
Publicidad del Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires (UPE-Teatro Colón), los cuales serán colocados en la obra de acuerdo a las 
indicaciones de la Gerenciadora y cuyas características serán las siguientes:  

- Medidas de 165 cm x 250 cm 
- Características gráficas y técnicas de diseño que designe el Ministerio de 

Desarrollo Urbano. 
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2.23.   Efectos de la presentación de las Ofertas. 
 
Se complementa el art. 1.3.2. del PCG con el siguiente texto: La sola presentación de 
la Oferta por parte del Oferente implica el pleno conocimiento y aceptación de todos y 
cada uno de los documentos que conforman la documentación licitatoria, no pudiendo 
alegar ninguna causa basada en desconocimiento y/o disconformidad con el 
contenido de la misma.  
 
 
 

2.24.    Recepción Provisional. 
 
Aclarase el art. 1.15.2 del PCG en el sentido de que el Comitente estará representado 
por la UPE a los efectos de la suscripción del acta de recepción provisional. Está a 
cargo de la Gerenciadora proponer o recomendar a la UPE el otorgamiento de la 
recepción provisoria de la obra al Contratista. 
 

2.25.   Reconocimiento al contratista por anticipación de recepción 
provisional.  

El Contratista tendrá derecho a percibir del Comitente un reconocimiento económico  
por cada día corrido de antelación al vencimiento del  plazo contractual establecido en 
el art. 2.1.5. Del PCP para  la terminación de los trabajos que habiliten la recepción 
provisional de la obra por parte del Comitente de conformidad con los términos y 
condiciones contractuales  que rigen su ejecución. El importe del reconocimiento 
económico diario será equivalente al cero coma diez por ciento (0,10%) del precio 
contractual. 
 Para el supuesto de que se hubieran aprobado y ejecutado trabajos adicionales y 
como consecuencia de dichos trabajos el Comitente hubiera extendido el plazo 
contractual de obra el reconocimiento  también se aplicará tomando como referencia 
el nuevo plazo contractual de obra así determinado. 
Para el supuesto de que se hubieran aprobado economías al Contrato que hubieran 
generado la disminución del plazo contractual de obra, el reconocimiento económico  
se calculará tomando como referencia el nuevo plazo contractual de obra así 
determinado. 
El reconocimiento , en caso de corresponder, será certificado por la Contratista dentro 
de los cinco (5) días de suscripta el acta de recepción provisoria  en los términos y 
condiciones que establece al efecto el 1.15.2 del PCG con todos los requisitos 
exigidos para la emisión de certificados . El plazo de pago del certificado por el 
reconocimiento económico o será el que rige para los restantes certificados.   Regirán 
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al respecto las normas contenidas en el PCG y en el PCP referidas a fondos de 
reparos  y garantías que corresponda constituir por el Contratista.  
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FORMULARIO  Nº 1. Obras realizadas en los últimos cinco años 
 

GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
Obra :                                              Licitación Pública Nº    
OBRAS REALIZADAS EN LOS ULTIMOS CINCO AÑOS 

FECHA PLAZO (1) 

C
O

M
IT

EN
TE

 

N
O

M
B

R
E 

D
E 
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 C
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D
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O

B
R

A
 

 
Y 

D
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C
R
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C
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N

 (2
) 

TA
R

EA
  

R
EA

LI
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D
A

 (3
) 

G
R

A
D

O
 D

E 
PA

R
TI

C
IP

A
C
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N

 (4
) 

O
B

SE
R

VA
C

IO
N

ES
 

(5
) 

            
            
MONTO TOTAL DE CONTRATOS 
 
(1) Señalar en meses el plazo previsto originalmente para la construcción  y el 
realmente utilizado. 
(2) Tipo de obra. Descripción datos técnicos principales. 
(3) Proyecto, construcción, montaje e instalaciones. 
(4) Si actúa como empresa única o en Unión Transitoria de Empresas y el porcentaje 
del grado de participación según el monto del contrato. 
(5) Indicar las razones por las cuales difieren el plazo contractual del real . 
 
NOTA: Los datos consignados deben ser avalados por el comitente o contratista de la 
obra respectiva según corresponda. 
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FORMULARIO  Nº 2. Obras similares realizadas en los últimos cinco años 
 
GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
Obra :                                            Licitación Pública Nº          
OBRAS SIMILARES REALIZADAS EN LOS ULTIMOS CINCO AÑOS 

FECHA PLAZO (1) 

C
O

M
IT

EN
TE

 

N
O
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B
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E 
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 O
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C
IP

A
C
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) 

O
B
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R
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C
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N

ES
 (5

) 

            
            
MONTO TOTAL DE CONTRATOS 

 
(1) Señalar en meses el plazo previsto originalmente para la construcción  y el 
realmente utilizado. 
(2) Tipo de obra. Descripción datos técnicos principales. 
(3) Proyecto, construcción, montaje e instalaciones. 
(4) Si  actúa como empresa única o en Unión Transitoria de Empresas y el porcentaje 
del grado de participación según el monto del contrato. 
(5) Indicar las razones por las cuales difieren el plazo contractual del  real . 
NOTA:  Los datos consignados deben ser avalados por el comitente o contratista de 
la obra respectiva según corresponda. 
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FORMULARIO Nº 3.  Obras en ejecución o a ejecutar en los próximos 24  meses 
 

GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
Obra :                                                         Licitación Pública 

Nº           
 

OBRAS EN EJECUCION O A EJECUTAR EN LOS PROXIMOS 24 MESES 

C
O

M
IT

EN
TE
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MONTO TOTAL DE CONTRATOS 
 
(1) Indicar fecha real o estimada de inicio; en caso de contar con una obra adjudicada, 
sin fecha de inicio, estimar la misma. 
(2) A partir de la fecha del contrato. 
(3) Tipo de obra, descripción de las características principales. 
(4) Presupuesto, construcción, montaje, instalaciones, etc. 
(5) Si actúa como empresa única o en Unión Transitoria de Empresas y el porcentaje 
del grado de participación según el monto del contrato. 
(6) Detallar en anexo la proporción o medida en que la obra compromete la 
organización, personal y equipo de la empresa. 
NOTA: Los datos consignados deben ser avalados por el  comitente o contratista de 
la obra respectiva según corresponda. 
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FORMULARIO Nº 4.  Indicadores Económico Financieros y de Magnitud 
Empresaria 
 
Cuadro 1 – Indicadores Económicos Financieros 
  
Índice Composición Valor 
Liquidez  Activo Corriente 

Pasivo Corriente 
Del último estado contable 
cerrado debe ser mayor o 
igual que 1 

Solvencia Activo Total 
Pasivo Total 

Del último estado contable 
cerrado debe ser mayor o 
igual que 1,3 

 
Cuadro 2 – Indicadores de magnitud empresaria 
 
Indicador Composición Valor requerido 

Patrimonio Neto Activo total – Pasivo total 
Superior al 50% del 
presupuesto oficial de la 
obra 

Certificación en Obra 
(últimos 12 meses) Detalladas según lo solicitado 

Superior al 50% del 
presupuesto oficial de la 
obra 

Capital de trabajo Activo Corriente – Pasivo 
Corriente 

Superior a la Certificación 
acumulada de los tres meses 
de mayor inversión según el 
Presupuesto Oficial y la 
Curva de Inversión de cada 
oferente. 

 
 
Nota 1: En caso de ser necesario, para determinar el Capital de Trabajo se podrá 
computar en lugar del Activo Corriente un valor equivalente al 70% del Patrimonio 
Neto. 
 
A efectos de la elaboración de los Cuadros 1 y 2 se deberá cumplir con los siguientes 
criterios: 
Certificación: Deberán contar con dictamen sobre su razonabilidad emitido por un 
profesional en Ciencias Económicas, con firma certificada por el Consejo Profesional 
de Ciencias Económicas de la Capital Federal los que serán elaborados según las 
pautas que se incluyen a continuación, y a partir de los estados contables 
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presentados, adjuntando las cifras tomadas como base para su determinación y el 
origen detallados de las mismas. 
Activo corriente:  
- Sólo deberán considerarse dentro de este rubro aquellos conceptos que puedan 
efectivamente realizarse durante el período siguiente. 
- Las inversiones deberán valuarse dentro de su cotización al cierre. Sólo se 
considerarán como corrientes los títulos y acciones negociables en bolsa. Las 
participaciones en sociedades o UTEs deben ser consideradas como Activos no 
Corrientes. 
- Los créditos por ventas se deberán considerar netos del monto de intereses a 
devengar sobre saldos a vencer y en los montos de créditos litigiosos o incobrables. 
Los créditos por venta no deben incluir certificados o facturas caucionadas o 
descontadas, los que deberán ser considerados como parte del pasivo corriente. 
- En el rubro Otros Créditos no se deben considerar los saldos deudores de directores 
y/o accionistas, los que deberán cancelarse contra Patrimonio Neto. 
- Los créditos impositivos sólo serán computados como corrientes en el caso de que 
puedan ser efectivamente computados o consumidos durante el ejercicio próximo 
siguiente. 
- El saldo de Bienes de Cambio deberá ser considerado neto de mercaderías o 
materiales obsoletos o dañados. 
 
Pasivo corriente: 
- Las deudas comerciales y bancarias deben incluir los intereses y comisiones 
devengados al cierre de los Estados Contables. 
- Las deudas fiscales y sociales deben contemplar en su caso los montos 
correspondientes a multas y punitorios. 
 
Utilidades diferidas: Para el cálculo de los indicadores deben ser consideradas como 
regularizadoras de activo. 
Patrimonio Neto: En este rubro se deben considerar el efecto de las decisiones 
empresarias que implique la asignación de activos por parte de la Oferente 
(honorarios de directorio, dividendos en efectivo o en especie, reducción de capital, 
rescate de acciones propias, etc.). 
 
A los efectos de confección de los indicadores económicos y de magnitud empresaria 
(formulario 1cuadro 1 y 2 se tomará en cuenta los valores que surgen del último 
estado contable anual (cerrado) de la empresa. 
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FORMULARIO  Nº 5. Equipamiento y maquinaria a afectar a la obra 
 
 

GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
Obra :                                                         Licitación Pública Nº   

 
EQUIPAMIENTO Y MAQUINARIA AFECTADA A LA OBRA 

N º 
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(1) Número  de equipos o  maquinarias. 
(2) Detallar principales características, marca y modelo. 
(3) Si no es nuevo indicar en la columna  “utilizada” el tiempo utilizado y el remanente 
de vida útil. 
(4) Se deberá indicar con precisión el andamio a utilizar, (dada la necesidad de 
preservar, solados, paramentos,  cielorrasos, carpinterías, estatuas, cuadros, 
cortinados, etc. de altísimo valor patrimonial), indicando tipo, característica, forma de 
desplazamiento, folletería y marca. No mediando observaciones del GCBA, ese 
andamio no podrá ser cambiado por otro distinto. 
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FORMULARIO Nº 6. Plan de trabajo e inversiones 
 
GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
Obra : Licitación Pública 

Nº 
 
 

PLAN DE TRABAJO E INVERSIONES 
Ítem Descripción 

del ítem 
Monto 
Parcial 

% Meses % 

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
                     100 
                       90                        80                        70                        60                        50                        40                        30                        20                        10 
   Monto Total                        

0 
% de Avance Físico Mensual               
 Acumulado               
Inversión Mensual         

 
      

 Acumulado               
 
 
Nota. A todo efecto la interpolación entre valores de certificación de dos meses 
consecutivos será lineal en función del tiempo. 
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Obra :                                                       Licitación Pública 

Nº           
 
 

CURVA DE INVERSION Y AVANCE FISICO 

BANDA ADMISIBLE PARA CURVAS DE AVANCE FISICO NORMAL PARA 
CONSTRUCCION TRADICIONAL Y NO TRADICIONAL 
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FORMULARIO Nº 8. Planilla de cotizaciones  
 
OBRA: SISTEMA DE CONTROL DE MAQUINARIA ESCÉNICA Y TELÓN 
CORTAFUEGO 
 
ITEM Descripción Ud Cant. P.Unitario Parcial Total 

3.1 TAREAS PRELIMINARES           

3.1.1 Obrador, depósito y sanitario GL 1,00       

3.1.2 Cercos, Protecciones, Señalizaciones y 
Defensas GL 1,00       

3.1.3 Cartel de Obra UN 2,00       

3.1.4 Inspección y Relevamientos Previos GL 1,00       

3.1.5 Plan de Contingencia GL 1,00       

    TOTAL DEL  ITEM   

3.2 DOCUMENTACION            

3.2.1 Documentación Ejecutiva GL 1,00       

3.2.2 Plan de Obras GL 1,00       

3.2.3 Documentación Conforme a Obra e 
Informe Final GL 1,00       

3.2.4 Manuales de Operación y 
Mantenimiento GL 1,00       

    TOTAL DEL  ITEM   

3.3 DESMONTES Y RETIROS           

3.3.1 Retiro de Instalaciones Existentes           

3.3.1.1 Desmonte  de Instalaciones Existentes GL 1,00       

3.3.1.2 Acarreos y Fletes GL 1,00       

    TOTAL DEL  ITEM   

3.4 SISTEMA DE CONTROL DE 
MAQUINARIA ESCÉNICA           

3.4.1 CAMBIO DE MOTORES           

3.4.1.1 Motores:           

3.4.1.1.1 Motores de Varas UN 34,00       

3.4.1.1.2 Motores de Malacates Puntuales UN 55,00       

3.4.1.1.3 Ensambles del Motor con el Reductor 
(Brida de Enlace) UN 89,00       

3.4.1.1.4 Transmisión Mecánica del Motor al UN 89,00       
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Reductor (Acoplamiento Elástico) 

3.4.1.2 Sensores           

3.4.1.2.1 Sensores de Posición y Velocidad UN 89,00       

3.4.1.2.2 Sensores de Medición de Carga           

3.4.1.2.2.1 Medición de Carga de Tiros en 
Malacates Puntuales UN 55,00       

3.4.1.2.2.2 Medición de Carga de Tiros en Varas 
Motorizadas UN 34,00       

3.4.1.2.2.3 Sensor de Aflojamiento de Cable UN 225,00       

    TOTAL DEL  ITEM   

3.4.2 INSTALACIÓN ELÉCTRICA           

3.4.2.1 Alimentación           

3.4.2.1.1 Puesta a Tierra           

3.4.2.1.1.1 Verificación Valor Puesta a Tierra GL 1,00       

3.4.2.1.1.2 Cables para Puesta a Tierra GL 1,00       

3.4.2.1.1.3 Accesorios para Puesta a Tierra GL 1,00       

3.4.2.2 Tableros           

3.4.2.2.1 Tableros de Distribución           

3.4.2.2.1.1 Tablero de Distribución Lado Tucumán UN 1,00       

3.4.2.2.1.2 Tablero de Distribución Lado Viamonte UN 1,00       

3.4.2.2.2 Tableros de Control           

3.4.2.2.2.1 Tablero Control Motores envolvente UN 23,00       

3.4.2.2.2.2 Drivers para Motores Equipos de 
Control Varas UN 34,00       

3.4.2.2.2.3 Drivers para Motores Equipos de 
Control Malacates UN 55,00       

3.4.2.2.2.4 UPS 2KVA UN 2,00       

3.4.2.3 Ramales y Circuitos de Fuerza Motriz           

3.4.2.3.1 Canalizaciones           

3.4.2.3.1.1 Cañerías, Cajas y Bandejas GL 1,00       

3.4.2.3.1.2 Accesorios para Cañerías, Cajas y 
Bandejas GL 1,00       

3.4.2.3.1.3 Reparación de 10% de bandejas 
existentes para FM GL 1,00       

3.4.2.3.1.4 Accesorios de Salida (Tomacorrientes y 
Borneras) GL 1,00       

3.4.2.3.2 Conductores           
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3.4.2.3.2.1 Conductores Autoprotegidos GL 1,00       

3.4.2.3.2.2 Accesorios e Identificación de 
Conductores GL 1,00       

3.4.2.3.2.3 Cable IRAM 2178 (LS0H) GL 1,00       

3.4.2.4 Instalación de Datos           

3.4.2.4.1 Canalizaciones           

3.4.2.4.1.1 Cañerías, Cajas y Bandejas GL 1,00       

3.4.2.4.1.2 Reparación de 10% de bandejas 
existentes para datos GL 1,00       

3.4.2.4.1.3 Accesorios para Datos GL 1,00       

3.4.2.4.2 Racks           

3.4.2.4.2.1 Rack oara Datos 45U Puerta Vidrio U 2,00       

3.4.2.4.2.2 Rack oara Datos 12U Puerta Vidrio U 1,00       

3.4.2.4.2.3 Puesto de Comando Local U 100,00       

3.4.2.4.3 Cableado Horizontal           

3.4.2.4.3.1 Cable UTP cat 5E M 5400       

3.4.2.4.3.2 Cable de Fibra Óptica M 200       

3.4.2.4.3.3 Cable Telefónico 1par M 11400       

3.4.2.4.3.4 Cable Telefónico 8 pares M 3800       

3.4.2.4.3.5 Accesorios Conectorizado e 
identificación GL 1       

    TOTAL DEL  ITEM   

3.4.3 SISTEMA DE CONTROL           

3.4.3.1 Control de Maquinarias Escénica           

3.4.3.1.1 Instalación de Sistema de Control GL 1,00       

3.4.3.2 Consolas y Paneles de Control           

3.4.3.2.1 Consola de control Principal U 1,00       

3.4.3.2.2 Consola de control Portátil U 2,00       

3.4.3.2.3 Consola de control Portátil Inalámbrica U 2,00       

3.4.3.2.4 Panel de Control U 6,00       

3.4.3.3 Procesadores Centrales UN 2,00       

3.4.3.4 Rack de Controles de Motores UN 1,00       

    TOTAL DEL  ITEM   

3.4.4 MANTENIMIENTO Y REPUESTOS           



 
 
 

 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Ministerio de Desarrollo Urbano 
Unidad Proyecto Especial del Teatro Colón 

“2009 Año de los Derechos Políticos de la Mujer” 
 

 Pliego de  Condiciones Particulares para Obra Pública 
 

      
                                                                                          
P.C.P. – Nuevo Sistema de Control de Maquinaria Escénica                                    Página 83 de 122 
 

3.4.4.1 Repuestos GL 1,00       

3.4.4.2 Mantenimiento GL 1,00       
 
    TOTAL DEL  ITEM   

3.5 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
PARTICULARES TELÓN 
CORTAFUEGO 

          

3.5.1 SALA DE MÁQUINAS           

3.5.1.1 Obra Civil           

3.5.1.1.1 Revoques M2 42,00       

3.5.1.1.2 Solado de cemento Alisado M2 12,50       

3.5.1.1.3 Zócalos de Cemento Alisado ML 14,40       

3.5.1.1.4 Cierre de Vanos Y Pases M2 4,00       

3.5.1.2 Base del Malacate UN 1,00       

3.5.1.3 Instalaciones y Obras 
Complementarias           

3.5.1.3.1 Monorriel con Aparejo GL 1,00       

3.5.1.3.2 Iluminación de Emergencia UN 1,00       

3.5.1.3.3 Detección de Incendio UN 1,00       

3.5.1.3.4 Artefactos de Iluminación UN 1,00       

3.5.1.4 Herrería, Carpintería Metálica y 
Terminaciones           

3.5.1.4.1 Cartel de Identificación UN 1,00       

3.5.1.4.2 Pintura al Látex M2 42,00       

3.5.1.4.3 Pintura Acrílica sobre Cemento Alisado M2 13,00       

    TOTAL DEL  ITEM   

3.5.2 ACCIONAMIENTO           

3.5.2.1 Dispositivos de Exceso de Carga y 
Cable Flojo  GL 1,00       

3.5.2.2 Límites de Carrera - Posición del Telón GL 1,00       

3.5.2.3 Fabricación del Malacate UN 1,00       

3.5.2.4 Montaje del Malacate UN 1,00       

3.5.2.5 Sistema de Accionamiento de 
Emergencia Mecánico GL 1,00       

3.5.2.6 Sistema de Accionamiento Emergencia 
Eléctrico GL 1,00       

    TOTAL DEL  ITEM   
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3.5.3 SISTEMA ELÉCTRICO            

3.5.3.1 
Sistema de Iluminación y 
Tomacorrientes           

3.5.3.1.1 
Elementos y Mano de Obra de la 
Instalación  GL 

      
1        

3.5.3.2 
Sistema de Iluminación Emergencia 
por Baterías           

3.5.3.1.2 
Elementos y Mano de Obra de la 
Instalación  GL 

      
1        

3.5.3.3 Ramales Seccionales           

3.5.3.1.3 
Elementos y Mano de Obra de la 
Instalación  GL 

      
1        

3.5.3.4 Tableros           

3.5.3.4.1 Ampliación Tablero TEP (Exist.1ºSS) GL 
      

1        

3.5.3.4.2 Tablero TFM Malacate y UPS GL 
      

1        

3.5.3.4.3 Accesorios GL 
      

1        

3.5.3.5 Comando y Accionamiento           

3.5.3.5.1 Provisión y montaje PLC GL 
      

1        

3.5.3.5.2 Sistema de Comando local 1 GL 
      

1        

3.5.3.5.3 Sistema de Comando a distancia 2 GL 
      

1        

3.5.3.5.4 Sistema de comando a distancia 3 GL 
      

1        
    TOTAL DEL  ITEM   

3.5.4 ENSAYOS DE MALACATE           

3.5.4.1 Ensayo de Liberación de Fábrica GL 1,00       

3.5.4.2 Ensayo de Recepción en Obra GL 1,00       

     TOTAL DEL  ITEM   

3.5.5 POLEAS CABLES Y CONTRAPESOS           

3.5.5.1 Cables, Tambor y Poleas de Izaje- 
Provisión, Fabricación y Montaje           

3.5.5.1.1 Provisión Cables ML 75,00       

3.5.5.1.2 Adecuación  y Montaje Poleas UN 2,00       

3.5.5.2 
Cables, Tambor y Poleas de 
Contrapeso - Provisión, Fabricación y 
Montaje 

          

3.5.5.2.1 Provisión Cables ML 100,00       
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3.5.5.2.2 Adecuación  y Montaje Poleas UN 8,00       

    TOTAL DEL  ITEM   

3.5.6 TELÓN           

3.5.6.1 Guías de la Hoja Móvil y Ruedas            

3.5.6.1.1 Fabricación UN 6,00       

3.5.6.1.2 Montaje UN 2,00       

3.5.6.2 Contrapesos UN 1,00       

3.5.6.3 Bolsillos de Humo Laterales y Cierre 
Superior - Fabricación y Montaje           

3.5.6.3.1 Fabricación UN 2,00       

3.5.6.3.2 Montaje UN 2,00       

3.5.6.4 Hoja Móvil           

3.5.6.4.1 Cambio de Cierre Inferior GL 1,00       

3.5.6.4.2 Cambio de la Estructura GL 1,00       

3.5.6.4.3 Cambio de Aislante y Cubierta M2 240,00       

3.5.6.4.4 Reparación y Terminaciones GL 1,00       

    TOTAL DEL  ITEM   

3.5.7 OPERACIÓN Y CONTROL           

3.5.7.1 Estaciones de Control  UN 2       

    TOTAL DEL  ITEM   

3.5.8 SERVICIO  DE MANTENIMIENTO           

3.5.8.1 Mantenimiento GL 1       

    TOTAL DEL  ITEM   

3.6 AYUDA DE GREMIOS           

3.7.1 Ayuda de Gremios GL 1       

    TOTAL DEL  ITEM   

3.7 LIMPIEZA DIARIA Y FINAL           

3.8.1 Limpieza Diaria GL 1       

3.8.2 Limpieza Final GL 1       

    TOTAL DEL  ITEM   
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 COSTO DIRECTO TOTAL OBRA       0,00

Costo Directo     0,00 

Gastos Indirectos de Obra     12% 0,00 

Costo Total    0,00 

Gastos Generales de Empresa            6% 0,00 

Imprevistos     5% 0,00

Subtotal   0,00

Gasto Financiero  4% 0,00

Precio Costo Total     Subtotal 0,00

Beneficio    8% 0,00

Subtotal   0,00

Ingresos Brutos    4% 0,00

Precio de la Obra antes de IVA   0,00

Precio de la Obra        0,00
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FORMULARIO Nº 9. Análisis de costos 
Los oferentes deberán presentar los análisis de costos respetando el formato que, a 
modo de ejemplo se muestra a continuación: 
EJEMPLO  
Rubro: Contrapiso 
Item: Contrapiso sobre terreno natural esp. 0,12 m H 21 elaborado 
Unidad: $ / Módulo 
 
GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
Obra :                                                         Licitación Pública Nº    

 
PLANILLA DE COTIZACIONES 
N
º Designación Unidad Cantidad Costo 

Unitario Subtotal Total % 

A MATERIALES       
1        
2        
3        
4        
5        
6        
 SUBTOTAL A $  
        
B MANO DE OBRA       
1 Oficial Hs      
2 Ayudante Hs      
 SUBTOTAL B $  
        
C Cargas Sociales %      
 SUBTOTAL C $  
        
D EQUIPOS       
 SUBTOTAL D $  
        

E TOTAL COSTO 
DIRECTO (A+B+C+D) $      

        
F GASTOS GENERALES %      
 SUBTOTAL F  $  
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G SUBTOTAL COSTO  
(E+F)       

        
H BENEFICIO %      
 SUBTOTAL H $  
        
I GASTO FINANCIERO %      
 SUBTOTAL I $  
        

J SUBTOTAL COSTO 
(G+H+I) $      

        
K IMPUESTOS %      
 SUBTOTAL J $  
        

 
TOTAL COSTO 
UNITARIO 
(J+K) 

$  

( * ) El  Gasto  Financiero no puede superar al porcentaje resultante de la aplicación 
de la serie de Tasas de Interés de la Comunicación “A” 1828.3 del Banco Central de 
la República Argentina entre día inmediato anterior al primer día de plazo, según lo 
establecido en la  Reglamentación del Dto. 941-PEN–91 (Aplicación  de la Ley  N  
23.928). 
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ANEXO Nº I. Modelo de Carta de Presentación 
Buenos Aires, ...................... 
Señores 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
 Dirección General Proyectos Urbanos y Arquitectura 
Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura 
Ministerio de Desarrollo Urbano 
Carlos Pellegrini 211 8º Piso 
 
República Argentina La (Empresa,  y/o Unión Transitoria de 
Empresas)...................................................................en adelante el Oferente, representada 
legalmente por el / los Señor/es 
...........................................................................................presenta/n su oferta y declara/n su 
conocimiento y conformidad con lo establecido en el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES 
de la obra denominada: “---------------------------------------“ y que es objeto de la LICITACION 
PUBLICA Nº “...../........” 
Dicha Oferta cubre todos los trabajos, incluyendo mano de obra, materiales, equipos y demás 
elementos necesarios para llevar a cabo la totalidad de los trabajos ofertados, a los precios 
cotizados. 
 
El Oferente declara expresamente que: 
La oferta se ajusta íntegramente a los Documentos de la Licitación, a las disposiciones 
establecidas y a los  documentos suministrados por el  Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires  a los Oferentes. 
La presentación no está impedida o afectada por ninguna de las incompatibilidades que se 
establecen en los Documentos de Licitación. 
Declara/n bajo juramento encontrarse al día con sus obligaciones previsionales, impositivas y 
laborales. 
La Oferta es válida y  permanecerá vigente por el lapso y en los términos establecidos en el 
Pliego de Condiciones Particulares (P.C.P.), 
Declara/n , asimismo bajo juramento que es de su conocimiento la configuración, naturaleza 
del terreno y condiciones en que se realizará la obra y asume/n la responsabilidad inherente a  
su actividad comercial en lo que respecta a la determinación de los costos por el motivo 
citado. 
Declara/n que ha/n examinado y acepta/n sin reserva lo estipulado en los Documentos 
Licitatorios y sus Circulares. Que asimismo ha/n estudiado con cuidado todos los ítems y 
cantidades mostradas en las “Planillas de Cómputo y Cotización”, y revisado con cuidado la 
exactitud de cada frase y cada palabra incluida en esta Oferta y sus anexos. 
Que ha/n a efectuado un examen cuidadoso de tales Documentos Licitatorios y sus Circulares 
y de  las condiciones generales y locales que podrán ser encontradas durante la ejecución de 
cualquier parte de la obra. 
Que ha/n recogido la información necesaria para la elaboración  del plan  general de  
operaciones, el  plan  de trabajo, el plan de Inversiones,  los equipos afectados a la ejecución 
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de las obras, el cronograma de necesidades de personal ; como asimismo, cualquier otro 
elemento que pudiese en alguna forma afectar al plazo de ejecución o el costo de la obra. 
El Comitente no será responsable por cualquier error u omisión en la preparación de esta 
Oferta. 
Declara/n la veracidad y exactitud de toda la información proporcionada, y autoriza/n 
mediante la presente, a que cualquier persona natural o jurídica suministre al Comitente o a 
sus representantes autorizados toda la información que ese organismo considere necesaria 
para verificar la documentación que se presenta, y en caso de comprobarse cualquier 
incorrección en la misma se da por notificado que el Comitente tiene el derecho de invalidar 
su participación. 
Que se compromete/n a proporcionar cualquier información adicional que le fuera requerida, 
entendiendo que se refiere única y exclusivamente a aclaraciones sobre la documentación 
presentada y en caso de no hacerlo será motivo suficiente para eliminar su oferta. Dicha 
información adicional en ningún caso permitirá  suministrar documentos o información que 
hubiere sido omitida en la oferta original. 
Que las divergencias, errores o incompatibilidades entre los distintos documentos de la Oferta 
presentada pueden ser motivo suficiente para eliminar su participación. 
Que en caso de ser invalidada su participación por las causales precedentes o por 
incumplimiento a las condiciones estipuladas en los Documentos Licitatorios, renuncia/n a 
cualquier reclamación o indemnización, reconociendo derecho al Comitente a realizar la 
eliminación de su participación a su exclusivo juicio. 
Que renuncia/n a cualquier reclamación o indemnización en caso de error en la interpretación 
de los Documentos Licitatorios del llamado y demás documentos del Contrato. 
Que no tiene/n relación de dependencia ni vinculación directa o indirecta con el Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires ni con sus directivos o funcionarios. 
Que en el caso de resultar adjudicatario, se compromete/n a presentar la garantía de 
Adjudicación del Contrato, así como también a firmar la Contrata dentro del plazo fijado por el 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Que en el caso que  no mantuviera/n la Oferta por el plazo indicado, que no presentase/n la 
garantía de Adjudicación a satisfacción del  Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, o que no 
firmase/n el Contrato dentro del plazo fijado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, se 
perderá la garantía de Oferta. 
 

Atentamente. 
 

Firma/s del/los Representante/s Legal/es 
Nombre de la Empresa o  UTE 
Sello de la empresa/Unión Transitoria de 
Empresas 
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ANEXO Nº II. Aspectos Legales 
A los efectos de acreditar su capacidad legal, el oferente deberá presentar: 
 
a)  Contrato social o estatuto, como así también las reformas vigentes que se 
hubieren introducido  al  mismo y constancias de sus respectivas inscripciones en los 
Registros Públicos correspondientes. 
b) Acta de directorio, para el caso de las Sociedades Anónimas, de donde surja la 
decisión social de presentarse a la Licitación y la distribución de cargos vigentes al 
momento de realizar la oferta. Tratándose de otro tipo societario, deberá acompañar 
la documentación que acredite idéntica decisión emanada del órgano societario que 
exprese la voluntad social. 
c) Poder especial, otorgado ante Escribano Público, por el que se designa, a uno 
o mas representantes con facultades  amplias y suficientes para representar ante el 
Comitente al oferente sin limitación alguna, y para obligar a los mandantes durante el 
proceso licitatorio cuando se trate de un UTE, o en el supuesto que los firmantes no 
sean las personas que figuran en los estatutos que se acompañan. Si se tratare del 
representante legal, bastará que el  acta de directorio contenga, de manera expresa, 
las  facultades requeridas anteriormente. 
d) Domicilio especial constituido en la ciudad de Bs. As. y su  número de 
teléfono/fax. 
 
Cuando se trate de  Uniones Transitorias de Empresas además se deberá presentar: 

 
e) Representación Legal unificada mediante poder y con los mismos alcances 
establecidos en el apartado c) precedente. 
f) Documentación que acredite  su constitución y modalidades de la Unión 
Transitoria de Empresas en la que deberá establecerse como mínimo lo siguiente: 
-Domicilio especial único en la ciudad de Bs. As. (teléfono, fax) 
-Grado de participación de cada integrante. 
-Compromiso expreso de asumir la responsabilidad solidaria de todas las obligaciones 
contractuales emergentes del contrato en todos sus aspectos, como así también el 
compromiso irrevocable de constituir en forma definitiva e inscribir en el organismo 
registral competente  la Unión Transitoria de Empresas o la Sociedad Anónima en 
caso de resultar adjudicatarios, previo a la firma de la contrata. 
g) Copia de las actas de cada una de las empresas autorizando la formación de 
Unión Transitoria de Empresas, con el compromiso de mantenerlo en vigencia  por un 
plazo no menor del fijado  para la terminación de las obras y la extinción de las 
obligaciones emergentes del contrato. 
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NOTA: La documentación indicada en los Ítem a, b, e, f, y g, deberá ser legalizada por 
Escribano Público; indicando el notario interviniente de manera expresa, libro, folio, 
numero de acta y demás circunstancias identificatorias del documento original cuya 
copia legaliza. 
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ANEXO Nº III. Aspectos técnicos 
 
a) Certificado de Capacidad de Contratación Anual expedido por el Registro 
de Constructores de Obras Públicas. 
b)  Declaración jurada del saldo de capacidad de contratación disponible a la 
fecha de la oferta en caso que se hubieran comprometido nuevas obras en fechas 
posteriores a la de la emisión del certificado exigido en el punto anterior. 
Esta declaración deberá acompañarse de una memoria de cálculo, en la que 
constarán: los montos contractuales remanentes, los plazos de ejecución remanentes, 
las capacidades resultantes comprometidas según las fórmulas respectivas y el 
resultado correspondiente al saldo final de capacidad de contratación disponible. 
c) Listado de las obras realizadas durante los últimos cinco 5) años, con 
intervención significativa en el mismo, en los que la empresa haya sido contratista 
único o miembro de un Unión Transitoria de Empresas, indicando ubicación, costo y 
tipo de contrato. (Formulario Nº 2) 
d) Listado de las obras de similares características a la licitada realizadas 
durante los últimos  cinco ( 5) años en los que la empresa haya sido contratista único 
o miembro de un Unión Transitoria de Empresas, con intervención significativa en el 
mismo, indicando ubicación, grado de avance, el monto del contrato, el plazo de 
ejecución, nombre y datos del comitente y cualquier otro dato considerado importante 
para la mejor evaluación técnica de la empresa. (Formulario N° 3) 
e) Listado de las obras en las cuales la empresa tiene compromisos adquiridos 
por contrato, en ejecución o a ejecutar en los próximos veinticuatro (24) meses 
indicando su grado de participación y su capacidad de ejecución afectada. (Formulario 
Nº 4) 
f) Equipamiento y maquinarias a afectar a la ejecución de la obra, con indicación 
de sus características, estado de conservación, tiempo de uso, vida útil remanente y 
lugar en que se encuentra, para una eventual inspección de Obra. (Formulario Nº 5) 
g) Plan de trabajo y curva de inversión, ambos expresados en forma porcentual. 
(Formularios Nº 6). 
h) Nómina del personal superior propuesto para la obra: 
Currículum Vitae del Representante Técnico y del Representante Permanente en 
Obra. 
Currículum Vitae del Ingeniero en Higiene y Seguridad del Trabajo, matrícula y 
registro ante autoridad competente y antecedentes que permitan su evaluación. 
i) Nómina del personal a afectar a la obra indicando sus características 
profesionales y técnicas y antecedentes en obras similares que puedan ser 
verificados por el GCBA. 
j) Representante Técnico y Representante Permanente en Obra. .. 
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 con acreditación de antecedentes y la conformidad expresa de la aceptación de los 
mismos, según Art. 2.2.3. 
k)  Planilla de nómina y antecedentes del equipo a ser afectado a la Obra. 
 
A los efectos de acreditar su capacidad técnica el Oferente deberá presentar: 

a) Certificado de capacidad de contratación anual expedido por el Ministerio de 
Economía y Obras y Servicios Públicos. 

b) Declaración jurada del saldo de capacidad de contratación disponible a la fecha 
de la oferta en caso que se hubieran comprometido nuevas obras en fechas 
posteriores a la de la emisión del certificado exigido en el punto anterior. 
Esta declaración deberá acompañarse de una memoria de cálculo, en la que 
constarán: los montos contractuales remanentes, los plazos de ejecución remanentes, 
las capacidades resultantes comprometidas según las fórmulas respectivas y el 
resultado correspondiente al saldo final de capacidad de contratación disponible. 

c) Listado de las obras realizadas durante los últimos cinco años, en los que la 
empresa haya sido contratista único o miembro de una Unión Transitoria de 
Empresas, con intervención significativa en el mismo, indicando ubicación, costo y 
tipo de contrato.(Formulario Nº 1) El Oferente podrá incluir obras ejecutadas en 
carácter de subcontratista En tal caso deberá demostrar tal condición de manera 
fehaciente. 

d) Listado de las obras de similares características a la licitada realizadas durante los 
últimos cinco años en los que la empresa haya sido contratista único o miembro de 
una Unión Transitoria de Empresas, con intervención significativa en el mismo, 
indicando ubicación, grado de avance ,el monto del contrato, el plazo de ejecución, 
nombre y datos del comitente y cualquier otro dato considerado importante para la 
mejor evaluación técnica de la empresa. (Formulario N° 2) El Oferente podrá incluir 
obras ejecutadas en carácter de subcontratista En tal caso deberá demostrar tal 
condición de manera fehaciente. 

e) Listado de las obras en las cuales la empresa tiene compromisos adquiridos por 
contrato, en ejecución o a ejecutar en los próximos veinticuatro meses indicando su 
grado de participación y su capacidad de ejecución afectada. (Formulario Nº 3) El 
Oferente podrá incluir obras ejecutadas en carácter de subcontratista En tal caso 
deberá demostrar tal condición de manera fehaciente. 

f) Equipamiento y maquinarias a afectar a la ejecución de la obra, con indicación de 
sus características, estado de conservación, tiempo de uso, vida útil remanente y  
lugar en que se encuentra,  para una eventual inspección. (Formulario Nº 4) 

g) Plan de trabajo y curva de inversión, ambos expresados en forma 
porcentual.(Formularios Nº5 y6). 

h) Nómina del personal superior propuesto para la obra. 
i) Nómina del personal a afectar a la obra indicando sus características profesionales 

y técnicas. 
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j) Representante Técnico, con acreditación de antecedentes y la conformidad 
expresa de la aceptación del mismo, según Art.2.2.3. 
 
NOTA: En relación a los incisos c), d) y e), los oferentes deberán presentar junto al 
listado de obras que acrediten haber realizado tanto en carácter de contratista como 
de subcontratistas, un certificado emitido por el Comitente de cada obra que se 
declare o por copia autenticada  del contrato de locación de obra y de la Recepción 
Definitiva de la misma (Acta de Recepción, y Decreto o Resolución que convalida el 
Acta). 
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ANEXO Nº IV. Modelo de fórmula de la propuesta   
 
Buenos Aires, ...................... 
Señores 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
Dirección General Proyectos Urbanos y Arquitectura 
Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura 
Ministerio de Desarrollo Urbano 
Carlos Pellegrini 211 8º Piso 
Buenos Aires 
República Argentina 
 
La (Empresa, y/o Unión Transitoria de Empresas).........................en adelante el  
Oferente, representada legalmente por el/los Señor/es ............................... presenta/n 
su oferta de conformidad con lo establecido en el PLIEGO DE BASES Y 
CONDICIONES de la obra denominada “--------------------------------” y que es objeto de 
la LICITACION PUBLICA Nº “.............” Dicha Oferta cubre todos los trabajos, 
incluyendo mano de obra, materiales, equipos y demás elementos necesarios para 
llevar a cabo la totalidad de los trabajos ofertados y su mantenimiento en buen estado 
de conservación hasta la recepción definitiva. 
Se presenta/n así como oferente/s comprometiéndose, si le/s fueran adjudicadas, a 
realizar las obras licitadas por el régimen de contratación especificado en la 
documentación, efectuando los trámites que sean necesarios rara cumplirlas 
satisfactoriamente con arreglo a los documentos que integrarán el contrato y 
formula/n la siguiente propuesta: 
Presupuesto oficial: .........................................................( $................). El monto total 
cotizado es de pesos ................................( $................) Se acompañan  los siguientes 
elementos: enumeración de los elementos que acompañan la Propuesta 

Atentamente. 
 
Firma/s proponente/s 
Firma/s representante/s  legal/es 
Firma/s representante/s técnico/s 
(Aclaraciones de firma/s) 
Nombre de la Empresa,  o  UTE Sello 
de la Empresa,  o UTE 

 



 
 
 

 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Ministerio de Desarrollo Urbano 
Unidad Proyecto Especial del Teatro Colón 

“2009 Año de los Derechos Políticos de la Mujer” 
 

 Pliego de  Condiciones Particulares para Obra Pública 
 

      
                                                                                          
P.C.P. – Nuevo Sistema de Control de Maquinaria Escénica                                    Página 97 de 122 
 

ANEXO  V. Planilla de Materiales a Acopiar 
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ANEXO VI. Modelo de Certificado de Desacopio 
 
           OBRA:     FECHA DE INICIO: 
           EMPRESA:    FECHA DE TERMINACION: 
 
 
CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO DE DESACOPIO:        DEL MES DE: 
 
ÍTEM    DESCRIPCION                                   MONTO AVANCES                    MONTOS 
DESACOPIADO 
                                                     ACUM.  ANT.  PRES.   ACUM. ANT. PRES.    
ACUM.  ANT.  PRES. 
 
  

Losetas Graníticas Blanca 64 panes 
 Adoquín granítico 10 x10 x10 cm 
 Junta de Dilatación 
 Farola de iluminación FO5 IEP con columna o equiv. 
 Bolardo    
 
    
                                                                                                                                                  

CERTIFICADO DE 
DESACOPIO__________________________________________ 
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ANEXO VII. Modelo de Certificado de Acopio 

 
 
           OBRA:     FECHA DE INICIO: 
           EMPRESA:    FECHA DE TERMINACION: 
 
 
CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO DE ACOPIO BASICO:        DEL MES DE: 
 
ÍTEM    DESCRIPCION                                        MONTO  AVANCES               
MONTOS ACOPIADO 
                                                          ACUM.  ANT.  PRES.   ACUM. ANT. PRES.   
ACUM.  ANT.  PRES. 
                                                          
 
  
 
 
  

Losetas Graníticas Blanca 64 panes 
 Adoquín granítico 10 x10 x10 cm 
 Junta de Dilatación 
 Farola de iluminación FO5 IEP con columna o equiv. 
 Bolardo    
 
    
                                                                                                         
                                                        

CERTIFICADO DE ACOPIO   
 
                    ___________________________________________ 
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ANEXO VIII. Ley Nº 269  
LA LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES SANCIONA 
CON FUERZA DE LEY: 
Artículo 1º — Créase en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 
Registro de Deudores/as Alimentarios/as Morosos/as que funcionará en el área de la 
Secretaría de Gobierno. 
Art. 2º — Las funciones del Registro son: 

a) Llevar un listado de todos/as aquellos/as que adeuden total o 
parcialmente tres cuotas alimentarias consecutivas o cinco 
alternadas, ya sean alimentos provisorios o definitivos fijados u 
homologados por sentencia firme. 

b) Expedir certificados ante requerimiento simple de persona física o 
jurídica, pública o privada, en forma gratuita. 

Art. 3º — La inscripción en el Registro o su baja se hará sólo por orden judicial, ya sea 
de oficio o a petición de parte. 
 
Art. 4º — Las Instituciones u Organismos Públicos de la Ciudad no pueden abrir 
cuentas corrientes, tarjetas de créditos, otorgar habilitaciones, concesiones, licencias 
o permisos, ni designar como funcionarios/as jerárquicos/as a quienes se encuentren 
incluidos en el Registro. Antes de tomar la decisión respectiva, deben requerir a éste 
la certificación de que las personas de referencia no se encuentran inscriptas como 
deudores morosos. 
 
Art. 5º — Es requisito para otorgar o renovar un crédito en el Banco de la Ciudad de 
Buenos Aires el certificado mencionado en el artículo anterior. Si del mismo surgiere 
la existencia de una deuda alimentaria, la entidad otorgante debe retener el importe 
respectivo y depositarlo a la orden del juez interviniente. 
 
Art. 6º — Se exceptúa de lo normado en el artículo 4° a quien solicite licencia de 
conductor para trabajar. En este caso se le otorgará por única vez una licencia 
provisoria que caducará a los cuarenta y cinco días. 
 
Art. 7º — Los proveedores de todos los organismos del Gobierno de la Ciudad deben, 
como condición para su inscripción como tales, adjuntar a sus antecedentes una 
certificación en la que conste que no se encuentran incluidos en el Registro. En el 
caso de las personas jurídicas tal requisito debe ser cumplimentado por la totalidad de 
sus directivos. 
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Art. 8º — Cuando la explotación de un negocio, actividad, instalación, industria o local 
con habilitación acordada cambie de titularidad, debe requerirse al Registro de 
Deudores Alimentarios la certificación respectiva del enajenante y adquirente, ya sean 
personas físicas o los máximos responsables, en el caso de tratarse de personas 
jurídicas. De comprobarse la existencia de deuda alimentaria, la transferencia no 
quedará perfeccionada hasta tanto se regularice la situación. 
 
Art. 9º — El Tribunal con competencia electoral debe requerir al Registro la 
certificación mencionada en el art. 5° respecto de todos los/las postulantes a cargos 
electivos de la Ciudad. Tal certificación es requisito para su habilitación como 
candidato/a. 
 
Art. 10 — El Consejo de la Magistratura debe requerir al Registro la certificación 
mencionada en el artículo 4° respecto de todos los postulantes a desempeñarse como 
magistrados o funcionarios del Poder Judicial. En caso de comprobarse la existencia 
de deuda alimentaria, el postulante no podrá participar del concurso o ser designado 
en el ámbito judicial mientras no se reciba la comunicación judicial de cancelación de 
la deuda. Similar requisito se exigirá a los postulantes a integrar el Superior Tribunal 
de Justicia y sus funcionarios. 
 
Art. 11 — El Gobierno de la Ciudad invitará a empresas e instituciones privadas con 
sede o que desarrollen su actividad en la Ciudad, a requerir informes al Registro 
según lo prescripto en la presente ley. 
 º 
Art. 12 — Los gastos que demande la implementación de la presente ley se imputarán 
a la partida correspondiente al Presupuesto de Cálculos y Recursos del año 2000. 
 
Art. 13 ---- Comuníquese, etc. 
 
CARAM 
Miguel O. Grillo 
 
 
REGISTRO DE DEUDORES/AS ALIMENTARIOS/AS, MOROSOS/AS. MODIFICASE 
EL ARTICULO 1º DE LA LEY Nº 269  B.O. Nº 852 
      
                                                                              Buenos Aires, 5 de Octubre de 2000. 
 
LA LEGISLATURA DE LA CIUDAD 
AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
SANCIONA CON FUERZA DE LEY: 
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Artículo 1º - modificase el Artículo  1º  de la Ley Nº 269, el que quedará redactado de 
la siguiente manera: 
“Art. 1º : Créase en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el Registro de 
Deudores/as Alimentarios/as Morosos/as que funcionará en el área de la Secretaría 
de Justicia y Seguridad.” 
Artículo 2º - Comuníquese, etc. 
 
         SRUR 
                          Juan Manuel Alemany 
 
LEY Nº 510  
      

        Buenos Aires, 14 de Noviembre de 2000. 
  
En uso de las atribuciones  conferidas por el art. 102 de la Constitución de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley Nº 510, sancionada por la Legislatura 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su sesión del 5 de Octubre de 2000. 
Dése al Registro, publíquese en el Boletín  Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, gírese copia a la Secretaría Parlamentaria del citado Cuerpo por intermedio de 
la Dirección General de Asuntos Políticos e Institucionales y para su conocimiento y 
demás fines, remítase a la Secretaría de Gobierno, Secretaría de Hacienda y 
Finanzas, Secretaria de Justicia y  Seguridad, a la Subsecretaría de Justicia y 
Legislación y a la Dirección General de Registro. 
El presente decreto será refrendado por los señores Secretarios de Justicia y 
Seguridad, de Gobierno y de Hacienda y Finanzas. 
      
   IBARRA 
                               Facundo Súarez Lastra -  Raúl Fernandez - Miguel Angel Pesce. 
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ANEXO IX. Modelo de Contrata 
 
Entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que en adelante se denominará EL 
COMITENTE, representado en este acto por el Ministerio de Desarrollo Urbano, con 
domicilio en Carlos Pellegrini 211, 9º Piso, y la firma                , CUIT Nº               
, con domicilio legal en                                           , de la Ciudad de Buenos Aires 
representada en este acto por……………………con D.N.I. Nº……………….., en su 
carácter de                de la firma que en adelante se denominará EL CONTRATISTA,  
se celebra contenida en las cláusulas siguientes:--------------------------------------------------
- 
CLAUSULA PRIMERA: En vista que EL COMITENTE  adjudicó a EL CONTRATISTA, 
la Licitación Pública Nº                , que tramitó  por Expediente Nº                            , 
llamada para ejecutar los trabajos de                                               , encomendadas 
conforme a Pliegos en los plazos, condiciones y precios fijados en la Oferta por EL 
CONTRATISTA, ambas partes proceden a formalizar el Contrato que ha quedado 
celebrado en virtud de los hechos expuestos.-------------------------------------------------------
- 
CLAUSULA SEGUNDA: EL CONTRATISTA  se obliga a ejecutar para EL 
COMITENTE, a su costo y por su exclusiva cuenta, los ya indicados trabajos en los 
términos que se expresan en los Pliegos de Condiciones del llamado.----------------------
- 
CLAUSULA TERCERA: Dichos trabajos serán ejecutados por EL CONTRATISTA de 
acuerdo con los documentos que se inician a continuación  y prevalecen en el orden 
en que se indican:------------------------------------------------------------------------------------------
------ 
a) Pliego de Condiciones Generales y Circulares Aclaratorias de todo tipo.--Pliego 
de Condiciones Particulares y Circulares Aclaratorias de todo tipo.---------------------------
----------------------------------------------------------------- 
b) Pliego de Especificaciones Técnicas.------------------------------------------------ 
c) Planos Generales y planillas.----------------------------------------------------------- 
d) Planos de detalle.-------------------------------------------------------------------------- 
e) Oferta.---------------------------------------------------------------------------------------- 
f) Contrata.------------------------------------------------------------------------------------- 
Se deja constancia que en caso de discrepancias en  los planos entre la dimensión  
apreciada a escala y la expresada en cifras o letras, prevalecerá esta última.-------------
- 
CLAUSULA CUARTA: El precio de los trabajos es el que surge de la planilla de 
cotización, presentada por EL CONTRATISTA, que ofertará un monto total de Oferta 
de Pesos                   ($                ) que se adjunta como Anexo de esta Contrata.-------
- 
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CLAUSULA QUINTA: EL CONTRATISTA  se compromete  a ejecutar la totalidad de 
los trabajos encomendados dentro del plazo de obra, que se fija en               
(       ) días corridos contados a partir de la fecha de comienzo de los trabajos fijados 
en la Orden de Inicio.--------------------------------------------------------------------------------------
-------- 
CLAUSULA CUARTA: Las controversias de cualquier naturaleza que pudieren 
suscitarse con motivo de la presente Contrata, serán resueltas por los Juzgados en lo 
Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, aceptando 
expresamente EL CONTRATISTA, la competencia de estos, con renuncia a cualquier 
otra jurisdicción o competencia.-------------------------------------------------------------------------
- 
Se otorgan y  firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la 
Ciudad de Buenos Aires, a los     días del mes de          del año             .-------------------
- 
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ANEXO X. Planilla de Estructura de Ponderación   
 
 

ITEM  Ponderación  Códigos 

Mano de Obra 0,30  Cuadro 1,4 inc. A) 

Cambio Motores 
(Eléctricos)  0,19  Cuadro 3,2/31 

Instalación Eléctrica 0,19  Cuadro 1,5 inc. G) 

Sistema de Control 0,17  Cuadro 1,5 inc. G) 

Gasto general  0,12  Cuadro 1,4 inc. P) 

Gasto Financiero 0,03  BNA 

  1,00                                      
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ANEXO XI. Pliego de Higiene y Seguridad 
 
 
1-Objeto 
 
Establecer las reglas y pautas que deben observar los CONTRATISTAS del GCBA., 
las cuales integran las condiciones de contratación y son de cumplimiento obligatorio 
 
2-Alcance 
 
Todos los CONTRATISTAS del GCBA que ejecuten Obras Civiles, o de cualquier otra 
naturaleza y/o servicio enmarcado en la Industria de la Construcción. 
 
3-Ámbito 
 
La Sede Central del MDU, las sedes donde se desarrollen las obras, y otras 
dependientes o requeridas por las mismas ( Laboratorios de Ensayos, talleres, 
proveedores, etc.). 
 
4-Legislación 
 
Leyes Nacionales 19587 y 24557 
Decreto 911/96 de Higiene y Seguridad en el Trabajo para la Industria de la 
Construcción que reglamenta dicha actividad. 
Resoluciones 231/96 y 51/97 de la SRT 
Normas del GCBA que correspondan al lugar de ejecución de la obra. 
 
5-Correlato 
 
Las normas que se exponen a continuación se entenderán como reafirmatorias, 
ampliatorias y complementarias, y bajo ningún concepto substitutivas total o 
parcialmente de lo expresado en las leyes, decretos, resoluciones, ordenanzas, etc. 
que constituyen el ítem 4 de la presente reglamentación, aclarándose que en el 
supuesto caso de presentarse una discrepancia o conflicto de interpretación entre las 
Normas y la Legislación, prevalecerá siempre esta última. 
 
6-Vigencia 
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Las Normas que siguen así como la Legislación correspondiente serán aplicables 
durante la totalidad del tiempo que dure el contrato del cual serán parte integrante 
cesando su aplicación sólo cuando se compruebe fehacientemente que a juicio del 
Comitente los requisitos correspondientes han sido cumplimentados. 
 
7-Incumplimiento  
 
La mora o la falta de cumplimiento de las Normas facultará a la Gerenciadora  para 
sancionar al CONTRATISTA con medidas que pueden llegar a la rescisión unilateral 
del contrato según la gravedad de la falta, sin indemnización obligatoria alguna. 
 
En caso que personal de la Gerenciadora verifique el incumplimiento de alguna 
Norma/Legislación, el mismo estará autorizado a paralizar la obra total o parcialmente 
hasta que el contratista tome las acciones que correspondan para solucionar la 
anomalía detectada, no siendo imputable el Comitente por los atrasos y costos 
causados a la obra. 
La Gerenciadora podrá prohibir el ingreso o retirar de la obra al personal, materiales o 
equipos que no cumplan con las Normas/Legislación correspondiente. 
 
8-Emergencias 
 
En caso de producirse situaciones de incumplimiento de las Normas/Legislación que 
corresponden, que pongan en peligro la integridad física de personal del 
CONTRATISTA, personal de la UPE, de la Gerenciadora o terceros, o puedan causar 
daños en forma inminente a bienes patrimoniales del Comitente, la UPE por medio de 
la Gerenciadora estará facultada para proveer los materiales, el personal, o ejecutar 
las obras a fin de evitar dichas emergencias, los costos de los cuales serán 
transferidos y aceptados por el CONTRATISTA. 
 
9-Disposiciones 
 
A) Ingreso/egreso del Personal del CONTRATISTA. 
El personal del CONTRATISTA ingresará a la OBRA y se retirará de la misma en la 
forma y modo que indique la Gerenciadora,  manteniendo su identificación durante 
todo el tiempo de permanencia en la misma. 
 
B) Indumentaria y Elementos de Seguridad Personal 
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El CONTRATISTA debe proveer a su personal de ropa de trabajo y cascos de colores 
tales que permitan diferenciar a: personal obrero, supervisores o capataces y personal 
superior o de conducción. 
Los elementos de Seguridad y Protección Personal a proveer por el CONTRATISTA a 
su personal, deben ser los aprobados por las normas vigentes en la materia y en 
particular por la Gerenciadora según el tipo de actividad a realizar. 
Es obligación del CONTRATISTA exigir su uso a su personal, bajo apercibimiento que 
el mismo sea retirado de la obra cuando se verifique la contravención y hasta tanto se 
regularice la situación. Asimismo señalizar la obligatoriedad de uso según Norma 
IRAM 10005 
Sin perjuicio de lo expuesto la Gerenciadora podrá disponer la provisión de  los 
elementos de Seguridad faltantes al personal del CONTRATISTA con cargo a este. 
 
C) Ingreso y circulación de los vehículos del CONTRATISTA. 
 
El CONTRATISTA debe asegurar sus vehículos y/o otros medios de locomoción en 
Compañías Aseguradoras a satisfacción del Comitente.  
Los seguros tomados deben cubrir todos los riesgos que el bien asegurado pudiera 
ocasionar al personal transportado así como a terceros. 
Las primas y sus actualizaciones deberán mantenerse actualizadas y vigentes para lo 
cual el Comitente se reserva amplias facultades de control siendo obligación del 
CONTRATISTA presentar original y copias de las pólizas, recibos de pagos de 
primas, reajustes, ampliaciones y/o actualizaciones que se practiquen durante la 
vigencia. Los vehículos y/u otro medio de locomoción que no cumplan con lo exigido 
serán retirados del mismo hasta tanto regularicen su situación. 
Los conductores de los vehículos de transporte del personal del CONTRATISTA, sean 
propios o subcontratados por el mismo, deberán tener su licencia de conducir en 
concordancia con el tipo de vehículo que conduzcan, en plena vigencia, pudiendo ser 
sometidos a pruebas de aptitud cuando la Gerenciadora lo considere pertinente. 
 
D) Normas Internas 
 
No se permite el consumo de bebidas alcohólicas en ningún área de la obra. 
Se prohíbe fumar en toda el área de la obra. 
Está prohibido el ingreso o consumo de comestibles y bebidas a las áreas de trabajo 
circunscribiéndolo a los comedores o áreas preacordadas entre el CONTRATISTA y 
la Gerenciadora. 
El agua para beber será provista en forma continua en la modalidad y forma que 
acuerden el CONTRATISTA y la Gerenciadora. 
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Se prohíbe la utilización de elementos y accesorios (bufandas, pulseras, cadenas, 
corbatas, etc.) que puedan significar un riesgo adicional en la ejecución de las tareas. 
El cabello, en su caso deberá ser recogido o cubierto. 
Queda prohibido el uso de radios y/u otro tipo de reproductores de sonido, tanto sean 
colectivos, como individuales en áreas de obra. 
 
E) Responsabilidades del CONTRATISTA  
 
El CONTRATISTA es responsable por cualquier empleado que trabaje para él y toda 
otra persona que dependa de él o ejecute trabajos con o para él en la Obra. 
También el CONTRATISTA es responsable por el cumplimiento de esta norma por 
cualquier SUBCONTRATISTA que él pueda elegir, el cual debe estar expresamente 
autorizado por la Gerenciadora. 
En caso que la obra requiriese la intervención de SUBCONTRATISTAS o de 
CONTRATISTAS MENORES el CONTRATISTA PRINCIPAL asumirá la 
responsabilidad de implementar a través de su propio servicio de Higiene y Seguridad 
la coordinación de las acciones de prevención para todos los contratistas involucrados 
durante todo el tiempo que dure la obra, en virtud de lo señalado por el art 3° de la 
Resolución 319/99 de la S.R.T. 
En el área de la obra habrá en forma permanente un representante del 
CONTRATISTA autorizado por éste para actuar en su nombre en casos de 
emergencia por motivos de trabajo, personal o equipos del mismo. 
El representante del CONTRATISTA hará conocer su domicilio particular y número de 
teléfono a la Gerenciadora a efectos de poder ser ubicado cuando sea necesario. 
 
- Orden y Limpieza en los lugares de trabajo 
 
El CONTRATISTA está obligado a mantener el orden y la limpieza en los lugares en 
que efectúa sus tareas. Cercará las áreas de acceso restringido. 
Todo desperdicio generado será acumulado y evacuado en plazos perentorios o 
cuando la Gerenciadora  lo indique,   por cuenta y riesgo del CONTRATISTA, en los 
lugares apropiados bajo directivas de la Gerenciadora siendo condición indispensable 
para dar final de obra. 
 
- Uso de Máquinas y herramientas del Comitente 
 
A los CONTRATISTAS les está vedado el uso de máquinas y herramientas del 
Comitente salvo expresa autorización del mismo. 
 
- Conexiones 
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Toda conexión (eléctrica, de gas, agua, cloacas, etc.)  debe ser supervisada y 
autorizada por la Gerenciadora.  
 
- Carteles Indicadores 
 
Los carteles indicadores existentes en la Obra deben ser respetados. 
 
- Sogas y Cables metálicos 
 
Las sogas y cables metálicos deben ser los adecuados en calidad y tiempo de uso 
para el tipo de carga y operación. 
 
- Accidente de Trabajo 
 
Transcurridas no más de 24 horas de producido cualquier accidente en el área de la 
obra o “in itínere” al personal del CONTRATISTA o algún tercero donde se hallen 
implicados personal, materiales o equipos del CONTRATISTA, éste deberá brindar un 
informe detallado del mismo a la Gerenciadora. En caso de accidente de personal del 
CONTRATISTA, será de su exclusiva responsabilidad realizar todo trámite que fuera 
necesario ante su ART en concordancia con lo establecido en la Ley 24557 y 
cualquier otro procedimiento de acuerdo a lo establecido en las leyes vigentes.  
 
- Incidente de trabajo 
 
Asimismo será responsabilidad del CONTRATISTA informar a la Gerenciadora dentro 
de las 24 hs de ocurrido el mismo cualquier incidente con la potencialidad tal de 
convertirse en un accidente o que haya causado daños considerables a equipos o 
instalaciones tanto sean del Comitente como propias. 
 
- Investigación de Accidentes/Incidentes 
 
Los accidentes e incidentes que lo ameriten, en razón de su gravedad o potencialidad 
a juicio del Comitente serán investigados por un comité conformado por personal 
técnico y del área de Higiene y Seguridad del CONTRATISTA y de la Gerenciadora. 
 
F) Seguridad e Higiene Industrial 
 
Este apartado constituye un resumen de las reglas de prevención de accidentes y 
procedimientos seguros de aplicación para quienes trabajan en una obra del MDU 
teniendo como propósito principal evitar accidentes que puedan resultar en lesiones a 
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personal del CONTRATISTA, personal del Comitente, o terceros, e incidentes que 
puedan producir daños a la propiedad ó equipos. 
Toda situación particular y no prevista en esta Norma deberá ser analizada bajo el 
marco del decreto 911/96 y contar con la aprobación de la Gerenciadora. 
 
- El CONTRATISTA es el principal responsable para capacitar y asegurar el 
cumplimiento de estas Normas por parte de su personal y de cualquier 
SUBCONTRATISTA que designe. 
 
- Construcciones provisorias/remolques 
 
Las construcciones precarias (pañoles de herramientas, obradores, etc.) que sean 
levantadas por el contratista no podrán ser calefaccionados por estufas de llama 
abierta o eléctricas (infrarrojas) o pantallas de gas de garrafa. 
 
- Andamios 
 
Se prohíbe utilizar tambores, cajones, bloques u objetos inestables como soportes de 
las plataformas de trabajo o andamios. 
Los andamios deben tener parantes con patas seguras (adecuada superficie de 
apoyo) para evitar que se asienten o hundan en caso de estar apoyados sobre el 
terreno. 
El acceso a las plataformas de trabajo debe ser seguro, prohibiéndose escalar usando 
los parantes: Se prohíbe el uso de escaleras portátiles para andamios con alturas de 
(3m) tres metros o mayores. Si fueran usadas para alturas menores, deben colocarse 
a un ángulo aproximado de 75º (setenta y cinco grados) de la horizontal y 
perfectamente aseguradas en el tope de la plataforma. 
En general y para todo tipo de andamio se preferirán las escaleras fijas. 
Si se utiliza un andamio metálico debe asegurarse de ajustar bien los medios de 
unión. 
Los tablones usados para andamios serán bien seleccionados y de tipo especial. Se 
deben adecuar al propósito de uso en cada caso sus medidas nominales mínimas 
serán: cinco centímetros (5 cm) de espesor y una plataforma de trabajo de sesenta 
centímetros (60 cm). 
Los tablones para andamios no deben pintarse, ya que la pintura puede ocultar  fallas 
estructurales.  
No se permitirá el almacenamiento en andamios y deberán eliminarse al fin de cada 
jornada las herramientas, materiales y desperdicios. Los andamios deben quedar sin 
carga de ninguna naturaleza. Durante las operaciones la acumulación de estos 
elementos se reducirá al mínimo. 



 
 
 

 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Ministerio de Desarrollo Urbano 
Unidad Proyecto Especial del Teatro Colón 

“2009 Año de los Derechos Políticos de la Mujer” 
 

 Pliego de  Condiciones Particulares para Obra Pública 
 

      
                                                                                          
P.C.P. – Nuevo Sistema de Control de Maquinaria Escénica                                    Página 112 de 122 
 

Toda vez que se realicen trabajos en altura se debe cercar convenientemente la zona 
aledaña con carteles o cinta de peligro alertando sobre la presencia de personal 
efectuando tareas de este tipo. 
 
- Andamios Colgantes 
 
Es sumamente importante el tipo y modo de anclaje del que está suspendido el 
andamio, se lo inspeccionará cuidadosamente en cuanto a la construcción y 
resistencia acorde al tipo de trabajo. 
El andamio debe someterse a una prueba que consiste en elevarlo a (30 cm) treinta 
centímetros del suelo y sobrecargarlo con (4) cuatro veces la carga normal de trabajo. 
Todos los cables y sogas serán sometidos a una Inspección minuciosa previa a su 
uso. 
 
- Trabajos de Soldadura 
 
Cuando se realicen tareas de soldadura y/o corte se deberá vallar o señalizar la zona 
de riesgo y antes de comenzar las tareas se deberá contar con la autorización previa 
de la Gerenciadora y respetar lo establecido en el Plan de Contingencia. 
Las operaciones de corte o soldadura se harán utilizando antiparras, visores, 
protectores faciales, etc., según corresponda. 
Durante las operaciones de soldadura debe haber siempre un extintor apropiado 
disponible. 
Nunca use aceite o grasas en válvulas y accesorios de cilindros de oxígeno. 
Está terminantemente prohibido el uso de oxígeno para la limpieza (en reemplazo de 
aire) ni para soplar tuberías. 
 
- Equipos y Herramientas 
 
El CONTRATISTA está obligado a mantener en buen estado mecánico sus 
herramientas y equipos así como velar sus condiciones y requerimientos de 
seguridad. 
 

• Las herramientas deben estar en buenas condiciones y repararse cuando sea 
necesario 

• Las herramientas o cualquier otro material nunca deberá ser arrojado desde 
lugares elevados, ni tampoco permitir que se caigan. 

• Al utilizar maza y cortafrío, se debe utilizar un aguantador de herramienta para 
evitar lesionarse las manos y deberá utilizarse protección ocular. 

• Transportar las herramientas en un cajón adecuado 
• Para cualquier trabajo usar siempre la herramienta adecuada. 
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• Al ascender a escaleras con herramientas de mano, éstas deben ser izadas o 
bajadas utilizando cinturón portaherramientas o una soga. 

• Al utilizar herramientas eléctricas, siempre se debe verificar que el enchufe y el 
cable estén en buenas condiciones. 

• Antes de usar equipo eléctrico asegurarse que esté permitido en el área de 
trabajo. 

• Antes de usar cualquier herramienta eléctrica asegurarse que esté 
debidamente conectada a tierra. 

• Las herramientas de mano se deben mantener siempre limpias y listas para 
entrar en función. 

• Cuando se utilizan piedras de amolar, picar, martillos, etc., es obligatorio el uso 
de protectores faciales completos. 

• No se debe intentar el uso de herramientas eléctricas de mano cuando se esta 
parado sobre un charco de agua o sobre piso húmedo.  

• Si se trabaja en lugar húmedo se deben usar botas y guantes de goma. 
• No conversar con otra persona cuando se usa una herramienta portátil de 

mano. 
• Al completar un trabajo con herramienta portátil accionada eléctricamente no 

olvidar desenchufar inmediatamente. 
• Asegurarse que las guardas de seguridad sobre las herramientas portátiles 

cumplan su función y se encuentren en buenas condiciones 
 
- Vallado de Seguridad 
 
Cuando se practique un agujero, zanja o cualquier otra abertura en el piso, nunca 
debe dejarse al descubierto. El personal que los practicó o produjo pondrá sumo 
cuidado en taparlos, rellenarlos, o cercarlos antes de retirarse del sector. Si el lugar 
estuviera poco iluminado, dicho cerco además deberá presentar una luz roja en 
horario nocturno. 
 
- Escaleras portátiles 
 

• Seleccionar las escaleras con el largo adecuado para el trabajo que se va a 
realizar. No usar escaleras empatilladas, las extensiones improvisadas son 
peligrosas y su uso está prohibido. 

• Examinar las escaleras antes de usarlas, si están rotas, rajadas o defectuosas 
en alguna forma, retirarlas para su reparación. 

• Usar escaleras que estén equipadas con pies y agarraderas de seguridad, si la 
escalera da la impresión de estar insegura, amarrar por medio de una soga la 
parte superior a un soporte fijo. 
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• Esto es recomendable con escaleras altas, donde existe la posibilidad que la 
misma resbale, cambie su posición o sea llevada por delante. 

• Colocar la escalera sobre un piso o base segura, usando los pies de seguridad 
dependiendo ello del tipo de superficie donde se asienta la escalera. 

• Ubicar la base de la escalera a una cuarta parte de su largo de la vertical. Esto 
dará un ángulo seguro para desarrollar su trabajo. 

• Si se trata de una escalera de dos hojas abrir bien antes de intentar ascender 
• Al ascender o descender de la escalera hacerlo de frente a la misma, 

deslizarse por la escalera es peligroso y está prohibido. 
• Para ascender y descender de las escaleras mantener ambas manos libres. 

Los artículos pequeños deben llevarse en los bolsillos o en el cinto. Los 
artículos de mayor volumen deben descenderse o izarse por medio de sogas o 
aparejos desde lugares elevados. 

• Tener mucho cuidado de no lesionar a otros empleados al trabajar desde 
escaleras o cuando se las coloca o transporta. 

• Si es necesario ubicar la escalera donde hay peligro de que sea golpeada por 
una persona u objeto colocar una valla alrededor. 

• Mantener las escaleras libres de suciedad y pintura que puedan ocultar 
defectos. 

 
- Equipos y elementos de seguridad 
 
El CONTRATISTA está obligado a proveer a su personal el equipo y elementos de 
seguridad necesarios para los trabajos. La calidad de los mismos cumplirán con lo 
especificado por la Ley 19587, su decreto reglamentario 351/79 y el decreto 911/96 
específico para la Industria de la Construcción y las normas IRAM que correspondan. 
Los elementos de protección personal deberán cubrir las siguientes áreas según las 
tareas a realizar y los riesgos emergentes de las mismas: 
- Cascos de Seguridad 
- Protección Ocular 
- Protección Auditiva 
- Protección Respiratoria 
- Protección de miembros inferiores (zapatos de seguridad, botas, etc.) 
- Protección de miembros superiores (guantes, mitones, etc.) 
- Protección de caídas (arnés de seguridad,  etc.) 
- Protección del tronco (trajes especiales, delantales, etc.) 
- Arneses para trabajos de altura con sus correspondientes cabos de vida 
 
La vestimenta será la adecuada al clima y medio en el cual se desarrolla la obra. 
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- Prevención y Protección contra Incendios 
 
Será exclusiva responsabilidad del CONTRATISTA la provisión, así como el control 
periódico para asegurar su perfecto funcionamiento, de los elementos portátiles de 
extinción que correspondan, en tipo y cantidad según la magnitud del riesgo que 
implique la obra. 
Es responsabilidad del CONTRATISTA no sólo contar con los elementos adecuados 
para la extinción de posibles incendios, sino tomar todas las medidas correctivas y 
preventivas para evitar que estos se produzcan. 
Se prohíbe el almacenamiento o transporte de combustibles líquidos en condiciones 
que configuren peligro de derrames o de inflamabilidad. El uso y disponibilidad en 
obra de los mismos estará supeditado a la autorización de la Gerenciadora. 
 
Se evitará en lo posible el uso de herramientas o equipos que puedan generar 
chispas. 
 
Se prohíbe el uso de artefactos o equipos de llama abierta excepto en casos 
específicamente autorizados por la Gerenciadora. 
 
 
G) Legajo Técnico 
 
Como consecuencia del artículo 20 del decreto 911/96 y del artículo 3º de la 
resolución 231/96 el CONTRATISTA preparará y presentará a la Gerenciadora  a 
partir del inicio de la obra y tantas veces como esta última lo considere necesario, a 
fin de verificar los avances y cumplimientos en el área de Higiene y Seguridad en el 
Trabajo, el Legajo Técnico según los requerimientos de los artículos arriba citados. 
Además de estar debidamente rubricado por el Responsable de Higiene y Seguridad 
del CONTRATISTA se completará con la siguiente documentación: 
 
a) Memoria descriptiva de la obra 
 
b) Programa de Prevención de Accidentes y Enfermedades Profesionales de acuerdo 
a los riesgos previstos en cada etapa de obra (se lo completará con planos o 
esquemas si fuera necesario). 
 
c) Programa de Capacitación al personal en materia de Higiene y Seguridad. 
 
d) Registro de Evaluaciones efectuadas por el Servicio de Higiene y Seguridad, donde 
se asentarán las visitas y las mediciones de contaminantes. 
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e) Organigrama del Servicio de Higiene y Seguridad 
 
f) Plano o esquema del obrador y servicios auxiliares. 
 
H) Programación de Seguridad 
 
En cumplimiento de lo requerido según la Resolución 51/97 de la SRT el 
CONTRATISTA presentará a la Gerenciadora, si así corresponde por las 
características de la obra o a juicio de su ART, el Programa de Seguridad cuyo 
contenido será en coincidencia con lo expresado en el Anexo I del decreto citado. 
Dicho Programa deberá contar con la aprobación de la ART, del CONTRATISTA y del 
Comitente a través de la Gerenciadora, será informado cada vez que la ART realice 
una visita de verificación en cumplimiento del Mecanismo de Verificación incluido en 
el decreto de referencia. Lo antedicho se materializará a través de la recepción de una 
copia del informe o constancia, la cual será entregada a la Gerenciadora por el 
CONTRATISTA dentro de las 48 horas de producida la visita de verificación. 
 
I) Responsabilidad del Área de Higiene y Seguridad en el Trabajo. 
 
Al momento de dar inicio a la obra el CONTRATISTA informará por escrito a la 
Gerenciadora los datos del Ingeniero en Seguridad e Higiene y sus matrículas 
correspondientes, responsable del Área de Seguridad e Higiene en el Trabajo para la 
misma, independientemente de que éste sea propio o el servicio le sea brindado a 
través de un tercero. 
Asimismo informará a la Gerenciadora cada vez que se produzca un reemplazo del 
profesional citado. 
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ANEXO  XIII. Planilla de Compromiso Bancario o Financiero 

 



 
 
 

 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Ministerio de Desarrollo Urbano 
Unidad Proyecto Especial del Teatro Colón 

“2009 Año de los Derechos Políticos de la Mujer” 
 

 Pliego de  Condiciones Particulares para Obra Pública 
 

      
                                                                                          
P.C.P. – Nuevo Sistema de Control de Maquinaria Escénica                                    Página 118 de 122 
 

ANEXO XIV. Modelo de Análisis de Precios Unitarios 
 
 
OBRA:     LICITACION PUBLICA  N° 
 
El oferente deberá  confeccionar el análisis de precios de todos los ítems de las 
Planillas de cómputo 
según el presente modelo y el Formulario N° 8. 
a) Mano de Obra 
b) Cargas Sociales (..... %  de  A). 
c) Materiales, equipos, etc. 
 Subtotal Costo - costo = A  + B  + C 
d) Gastos  Generales (..... %  del costo-costo) 
 Subtotal Costo = Costo – costo + D 
e) Beneficio  (..... % de costo) 
f) Gasto financiero (..... % de costo)  ( * ) 
g) Costo + E + F 
h) Impuestos ( .........% de g) ( incluye IVA) 
i) PRECIO TOTAL: g  +  h 
 
(*) El Gasto Financiero no puede superar al porcentaje resultante de la aplicación de 
la serie de Tasas de Interés de la Comunicación “A” 1828.3 del Banco Central de la 
República Argentina entre día inmediato anterior al primer día de plazo, según lo 
establecido en la Reglamentación del Dto. 941-PEN–91 (Aplicación de la Ley N° 
23.928) 
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ANEXO XV. Planillas de Evaluación de Ofertas 
 
 
Se establecen en este Anexo los criterios a ser aplicados en la evaluación de ofertas. 
 
REQUISITOS A CUMPLIR  
 
A los fines de determinar su admisibilidad y conveniencia, las  ofertas serán 
evaluadas teniendo en cuenta los valores máximos y mínimos que se especifican a 
continuación: 
 
A) Aspectos Técnicos: Puntaje (PTec):  Máximo posible:   60 (sesenta) puntos. 
      Mínimo requerido: 40 (cuarenta) puntos. 
 
B) Aspectos Empresarios: Puntaje (PEmp): Máximo posible:   40 (cuarenta) puntos. 
      Mínimo requerido: 28 (veinte y ocho) puntos. 
 
Para resultar preseleccionado y, consecuentemente, habilitado para la apertura del 
Sobre Nº 2 de la Oferta deberá obtener un mínimo de 40 (cuarenta) puntos en PTec y 
28 (veinte y ocho) puntos en PEmp. 
 
El puntaje final obtenido (PF) será el resultado de la suma del puntaje obtenido en los 
aspectos técnicos y el puntaje obtenido en los aspectos empresarios: PF = PTec + 
PEmp. 
 
CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN 
La aprobación por el GCBA de los antecedentes del profesional nominado por el 
oferente para cubrir las funciones de: 

- Profesional Ingeniero Electricista, con antecedentes que obrarán en el sobre 
Nº1,  según requerimientos obrantes en 2.1.1 

Constituirá una condición de PASA O NO PASA a los efectos de la apertura del sobre 
Nº2. 
Esto es así por el elevado valor patrimonial, histórico, cultural del Teatro Colón, que 
por sus excelsas condiciones originales, reconocidas mundialmente, hace necesaria 
para su Nuevo Sistema de Control de Maquinaria Escénica de los medios 
profesionales del mas alto nivel. 
 
A) PLANILLA DE EVALUACIÓN DE ASPECTOS TÉCNICOS 
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A  Puntaje máximo asignable:                       60      Puntaje    

A1  Antecedentes del Representante Técnico en  igual  función, 
en obras de envergadura y complejidad similar a la licitada.

Máximo:8      Asignado  Total 

   Muy satisfactorios  8    
   Aceptables  7    
   Mínimos  6    
   Sin antecedentes  0 

  

  
A2  Antecedentes  de  la  empresa  o  de  su  Subcontratista 

Nominado, en Obras de Sistemas de Control de Maquinaria 
Escénica   de características similares a  las que se  licitan en 
complejidad y volumen (últimos 10 años). 

Máximo: 20 
 

Asignado  Total  

   Más de 5 obras  20    
   De 3 a 5 obras  12    
   Menos de 3 obras  6    
   Ninguna obra  0 

  

  
A3  Monto  promedio  de  obras  similares  realizadas  en  los 

últimos 10 años. 
Máximo: 8 
 

Asignado  Total 

  Mayor a $ 15.500.000.‐  8     
  Igual o mayor a $ 4.500.000.‐ hasta $ 15.500.000.‐  6     
  Igual o mayor a $ 3.500.000.‐ hasta $ 4.500.000.‐  4      
  Menor a $ 3.500.000.‐  0      
A4  Antecedentes del Profesional Electricista  Máximo:14  Asignado   Total 

   Muy satisfactorios  14      
   Aceptables  6     
   Mínimos  4     
   Sin antecedentes  0      
A5  Memoria  descriptiva  con  la  metodología  operativa, 

expresada  en  forma  taxativa,  y  la  organización  que  se 
propone  utilizar  para  ejecutar  la  obra  con  la  calidad  y 
plazos previstos por rubro e ítem. 

Máximo:10  Asignado   Total 

   Cumple   10       
   Cumple parcialmente   4       
   No cumple   0       
         
 

B) PLANILLA DE EVALUACION DE ASPECTOS EMPRESARIOS 
 
B  Puntaje máximo asignable:  40 
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Índice de solvencia  Puntaje máximo: 6  Total 
Mayor que 1,5  6 
Entre 1 y 1,5   3 

B1 

Menor que 1  0 

 

Índice de liquidez  Puntaje máximo: 6  Total 
Mayor que 1,5  6 
Entre 1 y 1,5   3 

B2 

Menor que 1  0 

 

Patrimonio neto   Puntaje máximo: 6  Total 
Superior al valor indicativo en formulario 4, cuadro 2  
(50% del Presupuesto Oficial de la obra) 

6 
B3 

Inferior al valor indicativo en formulario 4 cuadro 2    0 

 

Certificación en obra ( últimos 12 meses )  Puntaje máximo: 6  Total 
Superior al valor indicativo en formulario 4 cuadro 2  6 

B4 

Inferior al valor indicativo en formulario 4 cuadro 2    0 
 

Capital de trabajo  Puntaje máximo: 6  Total 
Cumple valor requerido en formulario 4 cuadro 2  6 

B5 

No cumple valor requerido en formulario 4 cuadro 2  0 
 

Años de antigüedad de creación de la empresa  Puntaje máximo: 4  Total 
Mas de 5 años    4 

B6 

De 1 a 5 años  1 
 

Capacidad de contratación  Puntaje máximo: 6  Total 
Igual o mayor que el doble de lo solicitado en pliego  6 
Igual que lo solicitado en pliego y menor que el doble  3 

B7 

Menor que la solicitada en el pliego  0 

 

 

Nota: Calificación 0 (cero) en un ítem, descalifica 
El puntaje de Aspectos Empresarios se asignará sobre la base de la información 
proporcionada por los oferentes en cumplimiento de lo solicitado en los Pliegos. Los puntajes 
obtenidos en los rubros B1 a B7 (que abajo se detallan) serán otorgados de acuerdo a la 
discriminación establecida en el inciso B) de las Planillas de Evaluación de Ofertas que 
complementa este Anexo. 
B1. Puntaje máximo: 6 (seis) puntos. 
B2. Puntaje máximo: 6 (seis) puntos. 
B3. Puntaje máximo: 6 (seis) puntos. 
B4.  Puntaje máximo: 6 (seis) puntos. 
B5. Puntaje máximo: 6 (seis) puntos. 
B6. Puntaje máximo: 4 (cuatro) puntos. 
B7. Puntaje máximo: 6 (seis) puntos. 
 
El promedio de puntaje de los miembros, en todos los ítems (B1, B2, B3, B5, B6 y B7), para 
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el caso de Unión Transitoria de Empresas, deberá alcanzar un valor mayor a 0 (cero).  
Para calcular el puntaje final correspondiente a la Unión Transitoria de Empresas, se hará a 
través de la siguiente fórmula polinómica: 
 
[(IE1 x P1UTE.) + (IE2 x P2UTE) + (IEn x PnUTE)] = I UTE 
 
IE1...n = Valor del indicador correspondiente a cada una de las empresas que 
conforman la Unión Transitoria de Empresas. 
P1...n = Representa la participación porcentual de cada uno de los miembros de la 
Unión Transitoria de Empresas. 
I UTE = Es el valor del indicador obtenido para la Unión Transitoria de Empresas. 
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