e

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
Ministerio de Desarrollo Urbano
Unidad Proyecto Especial del Teatro Colén
#2009 Afio de los Derechos Politicos de la Mujer”

Pliego de Condiciones Particulares para Obra Publica

PLIEGO DE
CONDICIONES PARTICULARES

OBRA:

Nuevo Sistema de Control de Maquinaria Escénica del Teatro Colon
Sistema de Telon Cortafuego

UNIDAD PROYECTO ESPECIAL — PLAN DE OBRAS - TEATRO COLON

P.C.P. — Nuevo Sistema de Control de Maquinaria Escénica Péagina 1 de 122



e

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
Ministerio de Desarrollo Urbano
Unidad Proyecto Especial del Teatro Colén
#2009 Afio de los Derechos Politicos de la Mujer”

Pliego de Condiciones Particulares para Obra Publica

PLIEGO CONDICIONES PARTICULARES )
Licitacion Privada Nacional e Internacional. Etapa Unica

INDICE SISTEMATICO
2.— PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES........ooo ittt
2.1 ODJELO Y AICANCE ...ttt bbbttt b etk b e bbb e bbb bt bbbt bttt b e et b e e bt b
2.1.1. MEMOKIA DESCIIPLVA ....vvveeeiiieeiiciiiieiee e e e s sttt e e e e e e s sttt e e e e e e e s st eeaee e s s s nnteeeeeeaeeesannssnnneeeaeeanannns 5
P N =4 11 o] (oo - SRR 8
2.1.3. Consultas y Aclaraciones - CIFCUIAIES .........uuuiiiiaiiiiiiitieie ettt e et e e e e e e e serarreeeaaaeeaaan 10
2.1.4. Presupuesto OfiCIal.........ueuiiieiiiiiiiieiie e e et s s s e e e e e e s e e e e e s s st e e e e e e e e annrnrnereeaeaen 10
2.1.6. AdQUISICION 08 PIEYOS -..ccvveieieiieeiiie ettt sttt ettt et e et e e st e e sateeeteeesseeeabeeesnseeanteeesnbeeesneeenns 11
2.1.7. Lugary fecha de recepCiOn de 1aS OFEIaS..........ccuviiiiiiiie i eeaees 11
P2 I S T o (o I o L= o 1T o (U = PSR 11
2.1.9. Régimen de Redeterminacion d& PreCiOS.........ccieiueieiiieiiieiiieesieeeree e e e seee e steeesbeeesaeee e 11
P @ 1= =] 1 (= OSSOSO PRSPPI
2.2.1. CONAICIONES GENEIAIES .....eeiiiieeiiitte ettt e ettt e e e e e s bbbt e et e e e e e s anbbbbeeeaaaeessannbnbeeeaaaaaaan 12
2.2.2. AAMISION @ la Presente LICIACION ..........uvii it e et e e s nnneee s 13
PR R OF- 1o - T [0 - To [ =T o1 ot USRS 14
2.2.4. CapacCidad fINANCIEIA .......cciiie ittt e e e e e st e et e e e e e s anbbe b e e e e e e e e s snnbeaeeeaaaeaaan 15
VRS T ©F= = TodTo - To o [T 0] g1 =\ = Uod T ] o PSR 16
P T = LT o] (= T= ol v= g (I =] o1 (ot SRR 17
2.2.7. Profesional, INgENIErOo MECANICO. .........uuuieiiiiieeeiiiiie e ettt e e seee e e st e e s sbe e e s ssbee e e s ssbeeeeesntaeeeesres 177
A T 1 v Mo (= 0] o = SRS 17
2.2.9. Representante Permanente €N ODIa........ccuiiiiiiiiioiiiiiie ittt 18
2.2.10. ConstituCION dE DOMICIIOS. ....veeiieiiieeiiiiee e ittt et e ettt e e e e e e e st e e e s asnaeeessnseeeessnsaeeeesneneas 19
P2 T O = - T PSSR
2.3.1. Sistema de Ejecucion y FOrma de COtiZAr...........ccouiuuiiiiiieeeeiiiiiiieie e e e e e s sseaeee e e e e s e snsnreeeeeeeeeanns 19
2.3.2. ANLCIPO FINANCIEIO- ... eeiiiiiiiiit ittt et e st e e e st e e e enbbe e e e annbe e e e annreas 21
2.3.3. Valores Finales de Cada ITEIM ..........coiiuiiiiiiiiiiee it e e s e e s sntaaeeeeneeeas 21
2.3.4. Modalidad de presentacion de 1a OfErta..........ccceeeieeieiiiiiieee e e e e 22
2.3.5. Documentos que deben integrar [a OfEra ..........cuevii i 22
2.3.6. Forma de presentacion de la OfEIa ..........ocuuiieiiiiee i enaee s 27
P B R Y o 1= (U = W [ P TR 0] (=T o - T SRR 28
2.3.8. VICIOS EXCIUYENTES ...ttt ettt e e et e e et e e s snnbe e e e ennneas 30
2.3.10. AMpliacion de 1a INfOrMACION .........uviiiiiiei et e e e e snna e e s sntaeeeeaneeeas 30
2.3.11. GArantian dE OFBITA ........ueiieiiiiiie ittt s bt s bt e s et e e e et e e e s anbb e e e s annbe e e e anreas 31
2.3.12. Plazo de Mantenimiento de la Oferta ........c..uuuiiiiei i e e e 31
2.3.13. Efectos de la presentacion de 1a Oferta..........cooiiiiiiiiiiiiie i 31
2.3.14. ViSta de 1S OFEItAS. ... .eeiiiiiiiiie ittt st et e st e e e et bt e e s et e e e s annbe e e e enreas 31
2.3.15. EValUaCiON dE OFEITAS .....ceciviiiieiieiiei it s ettt e e e e e e et e e e et e e e e st e e e s entaeeeesnnbeeeeannneas 32
22 S o [T o [Ttz Tod o] e [T F= @ o) - USSR
p I [ 101 010 o | g F= Lo o] [T S PR PPPPPR 33
2.4.2. Devolucion de la Garantia de OfErtal .....cccoeeeeiiiiiiieeeeecc e 33
2.4.3. Garantia de AJUAICACION. .........coiuiiiiie ettt ettt et e e b e e snteeesbeeesneeeenes 33
A T OeT g Y4 = 1o YA O 0 Y | -1 = W PRV PSPPI
2.5. 1. FIrmMa de 18 CONTIALA ......ueeiiiieii ittt e e e e ettt e et e e e e e s anbabe e e e e e e e e e snnbnaeeeaaaeaaan 33
2.6. OrganizacCion 0@ 12 ODIa......c..cci ittt ettt et b ettt et r et et ne e e
P G T R @ ] {0 1= I o [N 1 ] [ox o RSP PRTI 34
2.6.2. Plan de Trab@jOS ......cooueiiiiiiiiie e 34
2.6.3. RepIaNte0 dE 18S ODIAS ....coiiiiiieii et e e e e e e e e e e 35
2.6.4. Luces de peligro y SEAAIAMIENTO ........cciiiiiiiiiie e e e e e s e e e e e e s s rrrn e e e e e e e e anns 36
A /
J
P.C.P. — Nuevo Sistema de Control de Maquinaria Escénica Péagina 2 de 122



e

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
Ministerio de Desarrollo Urbano
Unidad Proyecto Especial del Teatro Colén
#2009 Afio de los Derechos Politicos de la Mujer”

Pliego de Condiciones Particulares para Obra Publica

2.6.5. Equipos a utilizar por €] CONrAtISTA .........c..eveeiiiiee et e e e e e e e 37
2.6.6. Retiro de materiales, maquinas e implementos de trabajo .........ccccccceiiiiiiiieiii e 37
A I R = (= o R0 L= @ o = RSP PRS 37
2.6.8. AQUA 0E CONSITUCCION ....eiiiiuiiiiieiiiiieeseiiiee e s eitee e e sttt e e s abae e e s astbeeeasssbeaesasbaeaeasbaeaesansaeeesansaeeesansees 37
2.6.9. Conexiones, desconexiones Y traslados ............ccoiiiiiiiiiiiiee i 37
2.6.10. Representante Permanente €N ODBIa........c.c.uuuiiiieeiiiiiiiiie e erseee e e s s e e e e e e s snenrreeeeeeeesanns 38
2.6.11. Inasistencia del Contratista 0 Representante Permanente en Obra...........ccccccooiiiiiii s 38
2.6.12. INSPECCION AE ODIa......uuiiiiiiiee i e e e e e e e e s s et e e e e e e s s artarbeeeeaeeessanraraeeeaaeeaas 38
B R B 1A= 1= o o - TSP 38
2.6.14. Errores en Documentacion y diSCrepanciasS TECNICAS. ........uuvieiruvrreeiiireeeiirreressineeessssneessnsseees 39
2.6.15. Documentacion valida para dirimir discrepancias - Orden de Prelacion.............ccccccvvvvveveeiiininns 39
2.6.16. NOtIficaciones @l CONITALISTA .........ueiiiiiiiiee i e e s ee e e sneeeas 40
A R =T E o T o = | TR 40
P 0 T S Y- 1 - 4 o 1 40
A O o (o - T o Jo [T I = - 1 T PSR 40
2.7.3. Credencial identifiCALONIA. ... ......oiiuiiiie it e e e e nanees 41
R S T |V F= (=T 1LY I = o - T o ISR 41
2.8.1. Calidad de 10S MAErIAlES. ........iuuiiiieiie ettt e et e e e s et e e e e e e e e s anbbeeeeaaeeeaans 41
2.9, SUDCONTIIALACIONES . ..ottt st b et e et e et e e tb e st e e s be e s be e besabesaeesbeeebeeabeenbeetbesbbesbeesbeesbeesresnnes 42
A T U o Tolo 41 7= (01 TR 42
2.9.2. Sustitucion de personal del CONTrAtISIA..........uuvriiieeiiiiiiiieir e e e e srrrrr e e e e e e enan 42
2.10. DESArrOll0 AE 1S ODBIAS ....ciiiiieiiiieiee ettt b et b et b et e tesbe st etesbe e ebesbeseereabe e 42
2.10.1. PerjUiCIO POF INCENTIO. ... ueeiieieie ittt ettt et e e e e e st et et et e e e e e s anbbbeeeeaaaeesaannbnaeeeaaaaaaan 43
P KO S T =T o (1] {0 P UUPPRPPPPPPN 43
2.10.3. Indemnizacion por caso fortuito 0 de fUBIZa MAYOT..........ccverieieree e 46
2.10.4. Libro de Ordenes 0@ SEIVICIO ........ueiiiiiiiiiiiieiieee ettt e ettt e e e e e e e s e b et e e e e e e e s s aabbeeeaaaeeeaans 47
2.10.5. Libro de notas de PEAIAO ..........c.uuiiiiiiee e e e s e e e e e e s s st rae e e e e e e e s s e anrraareaaeaeans 47
2.10.6. Bibliorato de CertifilCATOS ........cciiiuiiiieiiiiie ettt e et e e seeeeas 48
2.10.7. Planilla de RelEVAMIEINTO .......ooiieiiiieiiee ettt ettt e e e e e e s et e e e e e e e e e e nnbbeeeeaaeeeaans 48
2.10.8. LiDro de Part@S DIATIOS ........uuuvieiiuriiieiiiiiieesiiieeessteee e st e e snsbeeaessntbeeesssbaeaeasbaeesaansaeeesansbeeesasees 48
2.10.9. Libro d& MEAICIONES ......eeiieiiiiiie ittt ettt s e e s et e e e e bt e e e st e e e s anbbe e e s enbbeaeeennbeas 48
2.11. ST T Lo Lo TR 49
2.11.1. TIPO UE SANCIONES .....ueeeieiiieee ettt e e e e ettt e e e e e e s abebeeeea e e e e aaababe e e e e e e e e s e nbbbbeeeaaaeesaannbsbneaaaaeaaan 49
P22 I 7 o 4 1 g T o (30 AN ] %= Lod o] o USRS 49
P22 I T Y o] o Yo T g I o LT T= T g od T 1= SRR 49
2.11.4. Penalidades a EMPresSas ASOCIATAS .......cc.uuueiiiiaiaiiiiiieie e e e ettt e e e e et e e e e e s e sanbabseeeaaaeeaaans 51
P2 T 11 = T USRI 51
2.12. Certificacion, PAgoS ¥ Garantias ....coocuce o iueeireeisiees ettt ettt es 51
P Y/ 1= To [Tt o W [ F= TSR @ o - L PSPPI 51
W A @114 1) o= Uod T ) o ISR 53
2.12.3. Aprobacion de 10S CertifiCAtOS ......uuiiiieiiiiiiiiiie e s s e e e e e s st r e e e e e e s sernrreeeeaaeeeaans 54
2.12.4. Pago de 10S CertifiCATOS ......cciiieiiieiiie e e ittt s e s e e e e s s s e e e e e e s s sna e e e e e e e s aannnnrnnreeeeeeans 54
A 2 T B =T o g (o] = =T o I 0L o= To [ 1 PR P TP PPRTP 54
2.12.6. Retenciones sobre [0S CertifiCatdos ..........ooiiuiiiiiiiii e 54
P2 I A o o (o I 0 F=TN =T o =T o1 SRR 54
2.12.8. Retenciones SODIE 10S PAGOS. ... .uuutiiiiaaaiiiitieii e ettt e e e et e e e e e e e s e aba e e et e e e e e s aabnbaeeeaaaaeaaans 55
2.12.9. Sustitucion del Fondo de Garantia y REPAIOS..........cuuuiiieeeiiiiiiiiieiee e e e e s st e e e e e e e s ssnrnrreeeeeeeesans 55
2.12.10. Comisiones bancarias para el pago de certificados.........cccovveeieeeiniiiiiiiiiee e 55
2.12.11.  GASIOS Y UEIECRNOS. ...ceiiii ittt ettt e e e e e e s sttt e e e e e e e e anbbeeeeaaeeeaans 55
2.12.12. Presentacion de 10S CertifiCatos. . ... ..ot 56
2.12.13.  Presentacion e FACIUMAS........ccouiuiiii ittt ettt e sb e e sabe e e s snnbe e e e snneeeas 56
2.13. Modificacion de Obray PreCios NUEBVOS ... iiiiiieieiece ettt st e e sne st 56
P B N O R 1T o 1T =1 To F= To [ PO PPPPPR 56
2.13.1. MOdiIfiCaCIONES A€ OBIA........eiiiiiiiiie it e e e st e e s st e e s seeeessnraeeeeas 56
2.13.2. PrECIOS NUBVOS .....eeiiiiittieee ittt ettt e ettt e e sttt e e s bt et e e e abte e e e s aabe et e e sa bt e e e e snbbe e e e snbe e e e e sabeeeeesnbbeeeesnnneeas 57
Y S /
)_-_._d i B b#_
J

P.C.P. — Nuevo Sistema de Control de Maquinaria Escénica Péagina 3 de 122



e

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
Ministerio de Desarrollo Urbano
Unidad Proyecto Especial del Teatro Colén
#2009 Afio de los Derechos Politicos de la Mujer”

Pliego de Condiciones Particulares para Obra Publica

2.13.3. Alteracion de la naturaleza del fEEM ..........ocuiiii i 57

P T B - = W [T Yol U [ o (o 1 57

2.13.5. Ejecucion de un tercero 0 por adminiStraCiOn............uuveiieieii i e e srere e e e e 58

2.13.6. Régimen para fijaciOn de PreCioS NUEVOS.........cccuuuiieiiiiiiieiiiieeeesiieeessiieeesssseeeesnseeeeesnssaeeesanseees 58

2.13.7. Aprobacion de Modificaciones de Obra y PrecioS NUEVOS. .........ceeveeeiiiiiiiiiiieieeeeesiiiineeeeeeeeeinnns 59
2.14. RESCISION DI CONTIALO.....c.iiiiiiiicieie ettt ettt ettt et et e et e et et et e st e e besbesbeebeeaeerse s ebeseeeteare e 59
2.15 Aprobacion, Plazos de Garantiay Recepcion de [a Obra.......ccooeiieinieinniene e 59
2.16. Disposiciones COMPIEMENTAITAS .......cviiriiiiiiei bbb nenes 60

P2 Tt I =1 = (o] o USRI 61

P T o (oo |-V - 1 PSPPSRI 61

2.16.3. Liberacion de dereChoS ¥ gravaAmMENES..........uuiiieeiiiiiiiiiieee e e e s et ee e e e e e s s st e e e e e e e s snntnraeeeeaeeeanans 61

b2 S T S I = 1011 (=T TR 61

A O ST ST o [0 o 1 T TP 61

2.16.6. Respeto debido a la GEereNCIatOra..........ccuuviiiiii et e e e s e e e e s e s sernr e e e e e e e e eaan 61

2.16.7. Libros de contabilidad .............oiiiiiiiiiiiii e 61

2.16.8. Manejo de 1as INSLAIACIONES. .........uuiiiiiai ittt e e e et e e e e e s e aabbbeeeaaaeeeaans 61

2.16.9. Movilidad para |a GEIrENCIAAOIA. .........ccciiiiiiiiieie e et e e e s e e e e e e s e s e e e e e e e s sernrreeeeaaeeeaans 62
2.17. TriDUNAIES COMPELENTES ..ottt b ettt b et bbb bbb 62
2.18. REGIMEN A8 ACOPIO ..ttt e et b bt e ket b et et et e st e b ket ne b e s e et et e e ne et eresbebe e et 62

2.18.1. CONAICIONES GENETAIES .......veiiiiiiieii ettt ettt e sttt e s st e e e s aabe e e e sntaeeeesnneeeas 62

2.18.2. ODbligaciones del CONTIAtISTA. ... .....ueiiiia ittt e e e e e e e e e e e s e bbbreeeaaaeeeaans 64

P2 S T TV 1= o o (o o [=TN 1= Vo] o o SRR 64

P2 S N o o o T JN o = U o =T o SRR 67
2.19 Documentos que deben integrar [a OfErta ... e 67
2.20. Evaluacion Uniones Transitorias de EMPIESAS .....cccccccvviieiiiiiiese st se e e s 69
2.21. Redeterminacion dE 10S PrECIiOS ...ttt ettt saenes 69
2.22. VT o1 ITod o = To R A O (=1 =] 4 - USSR 69
2.23. Efectos de la presentacion de [as OFErtas. ... et 70
2.24., (Y=ot =T o Tod o Y I d 0 VAT Lo s - S 70
2.25. Reconocimiento al contratista por anticipacién de recepcion provisional. ..., 70
FORMULARIO N° 1. Obras realizadas en 10S UItiM0OS CINCO Af0S ...c.cooveiviirieiinieice e 72
FORMULARIO N° 2. Obras similares realizadas en 10s GItimos CiNCO afi0S .......cccocevvvienencienencieneeee 73
FORMULARIO N° 3. Obras en ejecucion o a ejecutar en |0s proximos 24 MESES .....ccccvvvvvveiverereresrennns 74
FORMULARIO N° 4. Indicadores Econdmico Financieros y de Magnitud Empresaria.........cccccceeeveenenne. 75
FORMULARIO N°5. Equipamiento y maquinaria a afectar alaobra........c.ccccoevviiiiiiic e, 77
FORMULARIO N° 6. Plan de trabajo € INVEISIONES .....cccieiiiiiie ettt sttt sn et re e 78
FORMULARIO N° 7. Curvade inversion y avancCe fiSICO......cccuiiiiiiiiieiiie ettt 79
FORMULARIO N° 8. Planilla de COtIZACIONES ........ccviiiieieiee ettt st st 80
FORMULARIO N° 9. ANAIISIS B COSLOS w.viiiiiiiiiiiiee ettt sttt st st sttt 87
ANEXO N° I. Modelo de Carta de PreSENtACION ...ttt 89
ANEXO NO Il ASPECLOS LEGAIES ...c.viiiicicece ettt sttt ettt et e b et e e se et e e e st e s besbeateereeneeseenteseenneas 91
PN N1 = (O I N || Ny o 1= Tod (o T3 (=] oY o o 1= O PSRSRN 93
ANEXO N° IV. Modelo de formula de |a PrOPUESTA ....ccciviiiii ittt sttt sresne 96
ANEXO VI. Modelo de Certificado de DESACOPIO ...cccciveiiiieiiiiiiese ettt e et esaesre st sresta e eseesresreseesneas 98
ANEXO VII. Modelo de Certificado A& ACOPIO.....cci ittt st sresre e e e e e reseeare s 99
ANEXO VL LEY NO 269 ....eiiiiiiiiieiiiteiteiesie ettt sttt sttt es bt s abe st eseebe st es e besa a8 e e be s es e ab e b es e e b e neen e abenbeneebenbeneabentenes 100
ANEXO [X. MOAEIO A8 CONIIALA. .....cuiveiiitiiieiiitirieise ettt sttt et st s bt s e ab et s b et s e asentenes 103
ANEXO X. Planilla de Estructura de PONAErACION .........coviiiiiiiiiiiiiese s neenes 105
ANEXO XI. Pliego de HIigiene Yy SEQUIIAAM . ........cccuciiiiiieiiie ettt st as et a e sre s ae st e 106
ANEXO XIll. Planilla de Compromiso Bancario 0 FINANCIEIO .......cccccceiiiiiieie e e 117

Y S
=7 ——e— Q*"%_
J

P.C.P. — Nuevo Sistema de Control de Maquinaria Escénica Péagina 4 de 122



e

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
Ministerio de Desarrollo Urbano
Unidad Proyecto Especial del Teatro Colén
#2009 Afio de los Derechos Politicos de la Mujer”
Pliego de Condiciones Particulares para Obra Publica

ANEXO XIV. Modelo de Analisis de Precios UNITArioS. ...ttt sttt srae s svae s
ANEXO XV. Planillas de Evaluacion A& OFEITAS .......cccceiiieiiiiiiie ettt sttt sra e sbae s

2.— PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

2.1 Objeto y Alcance

OBJETO

El presente Pliego de Condiciones Particulares (P.C.P) tiene por objeto
complementar lo establecido por el Pliego de Condiciones Generales aprobado por
Decreto 1254/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. N° 3047) , para la ejecuciéon de la Obra
denominada:

“Nuevo Sistema de Control de Maquinaria Escénica del Teatro
Colon - Sistema de Telon Cortafuego”

El Comitente emite estos documentos licitatorios para la contratacién de:

- la ingenieria de detalle, provision, instalacion, puesta en marcha, mantenimiento con
provision de insumos y provision de repuestos del Sistema de Control Maquinaria
Escénica del Teatro Colén

- la ingenieria de detalle, provision, instalacion, puesta en marcha, mantenimiento con
provision de insumos, de la adecuacion del Sistema de Telon Cortafuego del Teatro
Colon.

Ambas obras de acuerdo a lo indicado en el presente PCP y en los planos y
especificaciones técnicas, como asi también las tareas y servicios necesarios para la
completa ejecucion de las mismas de acuerdo a las reglas del arte y conforme a su
fin, asi como a las especificaciones técnicas y directivas que vaya impartiendo el
Director de Obras.

La documentacion de licitacién que sera tenida como auténtica y valida a todos
los efectos es la obrante en el expediente de su tramitacion.

UBICACION: Los trabajos se desarrollaran en las éareas indicadas en los planos,
correspondientes en general dentro del volumen definido por el perimetro del
escenario y su proyeccion hasta el techo del edificio, comprendiendo 1° y 2° Parrilla 'y
otros.

2.1.1. Memoria Descriptiva

Las Obras se emplazaran en el Teatro Colédn, en el predio ubicado en Cerrito 618 de
la Ciudad Auténoma de Buenos Aires, Republica Argentina.
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El Teatro Coldn, declarado Monumento Histérico Nacional, constituye una pieza clave
del equipamiento cultural nacional e internacional. A la reconocida valoracion entre los
mejores teatros del mundo por sus condiciones acusticas, se puede destacar la
conservacion de gran parte de sus rasgos formales y materiales originales, por no
haber sufrido modificaciones significativas en su envolvente o en sus interiores, a
pesar de las importantes ampliaciones del afio 1938 y mas recientemente, las del
periodo 1968 - 1972. Estas criteriosas adecuaciones Yy crecimientos, no
comprometieron el caracter unitario y monumental del edificio, reforzado por su
privilegiado emplazamiento en un entorno urbano de fuerte caracter y valor ambiental.

Dado que las Obras se ejecutaran en el interior del Teatro, el Contratista debera ser
totalmente consciente del altisimo valor patrimonial e histérico del mismo, debiendo
asignar todos los recursos necesarios, ya sean humanos, técnicos, etc., a fin de
preservar en todo momento los lugares de trabajo y todas aquellas zonas por las que
deban circular sus operarios, materiales, maquinarias, herramientas, etc. bajo su
exclusivo riesgo y a su costa, para desarrollar las tareas objeto de la presente
Licitacion.

Ya que es parte sustancial de la Obra la Remocidn de Instalaciones se debera prestar
especial atencion a que las Instalaciones estén sin energia y libres de cualquier fluido.

El Contratista debera seleccionar debidamente al personal asignado a la Obra, de
manera de no provocar dafios en absoluto al patrimonio arquitecténico, y cultural del
mismo.

Debera coordinar con la Gerenciadora, los horarios de trabajo, la secuencia de los
mismos, las medidas a adoptar para prevenir riesgos de incendio conforme al Plan de
Contingencia, y el traslado de los distintos elementos a utilizar en la Obra.

Durante todo el plazo de ejecucion de las obras, el Contratista debera instruir a su
personal para no utilizar ninguna instalacion perteneciente al Teatro, como ser bafios,
vestuarios, depdsitos, etc. debiendo disponer Unicamente de las instalaciones
provistas por €l mismo en el Obrador, .

deberan tener especial cuidado durante el traslado de materiales, maquinarias,
herramientas ¢ cualquier otro elemento a las zonas de trabajo, asegurando la
integridad de las instalaciones existentes, mobiliario, solados, revestimientos,
cielorrasos, pintura etc. siendo Unico responsable por los dafios que se pudieran
ocasionar.

ALCANCE
La intervencién incluye :

A) la adecuacién y modernizacion del sistema de control de la maquinaria
escénica.

)
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La adecuacion y modernizacion del sistema de control de la maquinaria
escénica comprende: la ingenieria de detalle, los suministros, su instalacion,
que en algunos casos corresponde al retiro y reemplazo de los existentes, y
puesta en marcha, incluyendo la capacitacion del personal para su manejo, la
provisién de los repuestos necesarios para 5 afios de uso y el compromiso de
atender el mantenimiento por 3 afios mas 1 afio de garantia.

En forma no taxativa, el alcance de las tareas de adecuacion y modernizacion
del sistema de control de la maquinaria escénica comprende:

Sistema de Suspension :

e el reemplazo de 34 motores existentes de CC, instalados en varas
motorizadas, por 34 motores asincronicos de CA de 11 KW de potencia
nominal de minima generacion de ruido, aptos para teatros similares al
Teatro Coldn. Los reductores correspondientes no seran reemplazados.

e el reemplazo de 55 motores existentes de CC, instalados en malacates
puntuales, por 55 motores asincronicos de CA de 7,5 KW de potencia
nominal de minima generacion de ruido, aptos para teatros similares al
Teatro Coldn. Los reductores correspondientes no seran reemplazados.

e la adecuacion y modernizacion de los gabinetes de motores (sala de
gabinetes lado Tucuman y Viamonte)

Sistema de Control ;

Provision, instalacion y puesta en marcha de:
e Consola de control principal
Consolas portatiles
Reemplazo de los variadores de velocidad
Reemplazo de la totalidad de los codificadores.
Reemplazo la totalidad de los sensores.
Incorporacion de sensores de sobrecarga mecanicos (load cell)
Red de comunicacion
Instalacion eléctrica

Provision de repuestos para cinco afos
Mantenimiento con sus insumos (tres afios mas uno de garantia)
B) la adecuacion del Sistema de Telon Cortafuego.

)
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La adecuacion del Sistema de Teldn Cortafuego comprende el proyecto de
detalle, la fabricacion, el montaje, los ensayos y la Puesta en Marcha del
sistema de Telon Cortafuego adecuado, incluyendo la realizacion de un servicio
de Mantenimiento Preventivo por un periodo de 2 afios.

La hoja del telén, de 18,20 m de ancho y 12,80 m de altura cierra la boca del
escenario de 16,50 m de ancho y 12,00 m de altura.

Se ha previsto utilizar del sistema existente su hoja mévil del teldn, los soportes
de poleas, las poleas, las guias de contrapeso y los contrapesos, con las
correcciones, ajustes, modificaciones y mejoras que se detallan en el PCT.

El malacate de accionamiento con su motor y complementos, los componentes
eléctricos y todos los elementos del sistema actual que se detallen en el PCT,
deberén ser reemplazados.

Dado que algunas de las tareas descriptas en el PCT fueron realizadas total o
parcialmente con anterioridad, el Contratista acordara con la Inspeccion de
Obra los ensayos y verificaciones de las mismas para su evaluacion, previo a la
presentacion del plan de trabajos especifico de la adecuacion.

Se prevén tareas de obra civil, iluminacion, tomas, ventilacion y deteccion de
incendio, para la adecuacién de la sala de maquinas del malacate, asi como la
fijacion de elementos del sistema, y tareas menores en las estructuras
metalicas portantes.

Mantenimiento por un periodo de dos (2) afios que se contaran a partir de la
fecha de la Recepcion Definitiva de este sistema. (Dos afios mas uno de
Garantia). Este servicio incluira la provision de mano de obra, herramientas,
equipos e insumos (grasas, aceites lubricantes, pegamentos, pinturas, etc.) y
los repuestos menores que fueren necesarios habitualmente (tornillos, grapas,
cintas aislantes, etc.).

2.1.2. Terminologia

El Art. 1.1.2 del Pliego de Condiciones Generales queda complementado con la
siguiente terminologia:

Comitente: es el Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires

GCBA: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

MDU: Ministerio de Desarrollo Urbano.

)
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UPE: Unidad de Proyecto Especial Teatro Colon, organismo dependiente del
Ministerio de Desarrollo Urbano, creado por Decreto N°589/GCBA/2008.

Gerenciadora: Es Seminario y Asociados S.A. (Syasa) adjudicataria del
gerenciamiento de las obras del Teatro Colon conforme Resolucion N°
358/MDUGC/2008. Toda referencia a Inspeccion o Inspeccion de Obra o Inspector o
Inspector de Obra contenida en el PCG debera considerarse referida, a los efectos de
este PCP, a la Gerenciadora.

Director de Obra: Es el Ingeniero Rodolfo Seminario en funcion de la oferta
adjudicada a Syasa conforme Resolucién N° 385/MDUGC/2008

Invitado: Toda persona juridica regularmente constituida domiciliada en el pais o en
el exterior a quien el Comitente haya cursado invitacion a los fines de participar en
este llamado a licitacion privada.

Oferente: es toda persona juridica regularmente constituida o Unidn Transitoria de
Empresas (U.T.E.) conformada por personas juridicas regularmente constituidas que
revisten la calidad de Invitado y que presenta una oferta El término Oferente
comprende asimismo al Oferente extranjero, salvo en aquellos aspectos de este PCP
en donde especificamente se hace mencién al Oferente extranjero respecto de
circunstancias, condiciones y/o términos solamente aplicables al Oferente extranjero.

Oferente extranjero: Se considera Oferente extranjero aquél cuya sede principal de
SUS negocios se encuentre en el extranjero y no tenga sucursal en la Republica
Argentina debidamente inscripta, de conformidad con lo establecido en el art. 37 de la
Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires N° 2095.

Adjudicatario: es el oferente cuya oferta ha sido aceptada por el organismo licitante y
contratante y notificada fehacientemente.

Contratista: adjudicatario que ha suscripto la correspondiente Contrata o Contrato
con el comitente, aceptando todos los términos, deberes y obligaciones que se
derivan del contrato mismo, de los Pliegos de Condiciones Generales , Particulares y
Pliego de Especificaciones Técnicas y especificas, como del resto de la
documentacion: circulares, respuestas, libro de 6rdenes de servicios y cualquier otra
no mencionada en el item relacionada con aquellos y que se refieran a la ejecucion
de la obra directa o indirectamente.

Representante Técnico: Profesional Ingeniero Electricista 0 Mecanico, inscripto en el
Consejo Profesional correspondiente, es designado por el contratista y debidamente
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autorizado por el comitente, para asumir la responsabilidad técnica total para la
ejecucion de la/s obra/s conjuntamente con el contratista.

Representante Permanente en Obra: Profesional Ingeniero Electricista, inscripto en
el Consejo Profesional correspondiente, nominado en la Oferta, con experiencia
verificable en obras similares, que se desempefara como Jefe de Obra.

“P.C.G.”: Pliego de Condiciones Generales.
“P.C.P.”: Pliego de Condiciones Particulares.

2.1.3. Consultas y Aclaraciones - Circulares
El Art. 1.1.5 del P.C.G. queda complementado de esta manera:

Durante el periodo de licitacion y hasta cinco (5) dias habiles antes de la Apertura de
las Ofertas, el Comitente podra emitir Circulares para aclarar cualquier duda o
interpretacion o para introducir modificaciones al disefio de la obra o a lo establecido
en los documentos contractuales.

Todo Invitado podra formular, via Internet en el sitio oficial del GCBA
www.gcba.gov.ar, consultas y/o aclaraciones sobre el contenido de los Pliegos de
Bases y Condiciones hasta diez (10) dias habiles antes de la fecha de apertura de las
propuestas, en la sede que el Comitente indique a dicho efecto, perteneciente al
Ministerio de Desarrollo Urbano, sita en la Calle Carlos Pellegrini 211 — Piso 9° de la
Ciudad de Buenos Aires.

La Circulares emitidas formaran parte de los documentos contractuales y seran
suministradas a cada uno de los Oferentes que hayan retirado los Pliegos de
Licitacion, quienes a su vez deberan acusar recibo de cada Circular, mediante firma y
devolucion del modelo de recibo que se distribuira con cada una de ellas.

Sin perjuicio de lo antedicho, los Oferentes deberan constatar en la sede del
Comitente, hasta tres (3) dias habiles antes del Acto de Apertura, todas las Circulares
que se hubiesen emitido, sin que puedan excusarse de su aplicacion y vigencia los
Oferentes que no las hayan recibido o retirado.

En consecuencia los Oferentes no podran alegar ninguna causa basada en el
desconocimiento del contenido de dichas Circulares.

2.1.4. Presupuesto Oficial

El presupuesto oficial correspondiente a los trabajos solicitados para esta Obra es de
Pesos Diecisiete millones novecientos catorce mil ochocientos cincuenta y seis con
69/100 ($ 17.914.856,68).

)
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Es de aplicacion a la presente licitacion la Ley 25.561 — Emergencia Publica y
Reforma del Régimen Cambiario, normas complementarias y modificatorias. A los
efectos de la presente licitacion, la cotizacion comprende la ejecucion de la obra, mas
la prestacion del mantenimiento durante el periodo de garantia estipulado en el art.
2.15 Aprobacion y Recepcion de la Obra y hasta la Recepcion Definitiva de la obra;
aprobada por la autoridad administrativa competente del Comitente, mas los periodos
de mantenimiento indicados en 2.1.1.

2.1.5. Plazo de Ejecucién

El plazo de ejecuciéon de la Obra “Nuevo Sistema de Control de Maquinaria
Escénica del Teatro Colon - Sistema de Telon Cortafuego” es de doscientos
setenta (270) dias corridos contados a partir de la fecha de comienzo de los trabajos
fijados en la Orden de Inicio prevista en el numeral 2.6.1. del P.C.P.

2.1.6. Adquisicién de pliegos
Estaran disponibles en la pagina web del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires los
Pliegos de Bases y Condiciones Generales, Particulares y de Especificaciones
Técnicas, con excepcion de la documentaciéon grafica y fotogréfica, que debera ser
retirada en soporte magnético, en el lugar fijado para la presentacion de las ofertas.

Todo Invitado podra retirar la versibn completa de la documentacion licitatoria en
soporte magnético en el lugar de presentacion de las ofertas.

2.1.7. Lugar y fecha de recepcion de las ofertas

Las ofertas deberan ser presentadas en el Ministerio de Desarrollo Urbano, Carlos
Pellegrini 211, 9° Piso, Area de Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos
Aires, Republica Argentina, hasta el momento de la apertura.

2.1.8. Acto de apertura

Se llevara a cabo el dia indicado en el aviso de llamado, en el Ministerio de Desarrollo
Urbano, 9° Piso, Carlos Pellegrini 211, Area de Compras y Contrataciones, Ciudad de
Buenos Aires, Republica Argentina.

2.1.9. Régimen de Redeterminacion de precios

La Redeterminacion de Precios del contrato se ajustara al régimen de la Ley N° 2809,
el Decreto Reglamentario N° 1312/GCBA/08 y demas normas reglamentarias y
aclaratorias., sobre la base de la Tabla de Ponderacién de Rubros establecida en el
Anexo X del presente PCP.

)
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De conformidad con lo establecido por el art. 9° de la ley 2809 se incluye en el PCP la
siguiente provision:

El Oferente debera presentar en su Oferta la documentaciéon que se indica a
continuacion, conforme la estructura presupuestaria y metodologia de analisis de
precios establecidos por el Comitente:

a) El presupuesto desagregado por item, indicando volumenes o cantidades
respectivas y precios unitarios, o su incidencia en el precio total, cuando
corresponda;

b) Los analisis de precios de cada uno de los items, desagregados en todos sus
componentes, incluidas cargas sociales y tributarias;

c) Los precios de referencia asociados a cada insumo incluido en los analisis de
precios, de conformidad con lo establecido en el art. 5° de la ley 2809.

La falta de alguno de los elementos sefalados precedentemente, implicara la
inmediata descalificacion de la oferta correspondiente.

El Régimen de Redeterminacién de Precios sefialado precedentemente solamente
sera de aplicacion para la parte del precio que sea cotizado y contratado en moneda
de curso legal en la Republica Argentina (peso). La parte del precio cotizado y
contratado en moneda extranjera permanecera fijo e invariable.

2.2 Oferentes

2.2.1. Condiciones generales

El presente pliego y demas documentos de la Licitacion, estaran a disposicion de los
interesados y podran consultarse en los lugares que se indican en los respectivos
avisos y portada de la presente.

Los proponentes deberan constituir domicilio legal en la Ciudad Autonoma de Buenos
Aires, Republica Argentina .

La supervision de los trabajos se hara efectiva por intermedio de la Gerenciadora, a la
que el Contratista facilitara la revision y contralor de las obras.

El Contratista y su personal cumplirdn las instrucciones y érdenes impartidas por la
Gerenciadora

Los permisos necesarios a requerir ante el Comitente, en cuanto fueran pertinentes,
seran gestionados por el Contratista, y se hard cargo asimismo del pago de los
derechos y tasas que los mismos devenguen.

)
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Los Oferentes deberan dar estricto cumplimiento a lo establecido en el Reglamento
del Registro Nacional de Constructores de Obras Publicas, aprobado por Decreto N°
1724/93.

El Oferente extranjero debera dar cumplimiento a los recaudos establecidos en dicho
reglamento para las empresas extranjeras.

2.2.2. Admisién ala Presente Licitacién

Los Oferentes deberan acreditar capacidad legal para contratar conforme a lo
establecido en el Art.1.2.1 del P.C.G. y en el modelo Anexo Il Aspectos Legales.

Los Oferentes, ademas de contar con la condicién de Invitado, para ser admitidos
deberan cumplir los siguientes requisitos basicos:

1) En el caso de Union Transitoria de Empresas (U.T.E.) todos y cada uno de sus
integrantes, deberdn asumir ante el Comitente una responsabilidad solidaria y
mancomunada.

El Oferente asi constituido deberd acompafar a su Oferta ejemplar del instrumento
por el cual asumen irrevocablemente el compromiso de constituir dentro de los tres (3)
dias de notificada la preadjudicacion de la U.T.E., conforme con lo establecido en el
numeral 1.2.4 del PCG, con las firmas de los otorgantes certificadas por escribano
publico, pudiendo solamente diferir su inscripcion registral a las resultas de la
adjudicacién. En dicho instrumento de compromiso de constitucion de la U.T.E. todos
y cada uno de sus otorgantes deberan expresar que en el instrumento constitutivo de
la UTE asumiran ante el responsabilidad mancomunadamente solidaria por todas las
obligaciones resultantes de la adjudicacién y el Contrato. Debera acreditar el inicio del
tramite de inscripcidon registral dentro de los tres (3) dias habiles de notificada la
adjudicacion.

2) Tanto el Oferente individual como aquellos que constituyan una UTE, las Empresas
oferentes y cada uno de los miembros que conforman la UTE deberan estar
constituidos y organizados bajo forma societaria, con capacidad legal para obligarse y
satisfacer las exigencias de este pliego, debiendo contar la UTE con un representante
con plenas facultades para tomar decisiones en su nombre y para representarlo ante
el Comitente durante la licitacion, contratacion y ejecucion de la obra.

3) La Empresa oferente y/o la Empresa Lider de la Union Transitoria de Empresas,
deberan acreditar en forma fehaciente, tener experiencia en Obras similares y poseer
organizacion, disponibilidad de personal idéneo, equipos y maquinarias en su caso,
capacidad técnica, administrativa y financiera para llevar a cabo las obras y servicios
requeridos dentro de los plazos previstos.

4) La Empresa oferente, la Union Transitoria de Empresas y las Empresas que lo
integren no deben tener vinculacién directa o indirecta con las Empresas Consultoras
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qgue el Comitente haya contratado para este proyecto u otros relacionados con él.
Asimismo no deberan encontrarse en interdiccion judicial o estar apremiadas como
deudores del Comitente; ademas de haber cumplido anteriormente en forma
satisfactoria los Contratos celebrados con el Comitente.

5) La Empresa que integre un Consorcio o Joan Ventura, a efectos de esta licitacion,
no podra participar ademas de la misma en forma individual o formando parte de otra
Union Transitoria de Empresas.

6) Los directivos, profesionales y técnicos de las Empresas oferentes o Uniones
Transitorias de Empresas no deberan tener relacion de dependencia o vinculaciéon
directa o indirecta con las Empresas Consultoras que el Comitente haya contratado
para este proyecto u otros relacionados con él; ni con el Comitente.

7) El compromiso de Unién Transitoria de Empresas (UTE) debera contener el de
mantener su vigencia hasta que se hayan extinguido todas las obligaciones del
Contrato como asi también las de no introducir modificaciones en los estatutos de las
empresas integrantes ni alterar su composicion durante el plazo mencionado, salvo
que medie expresa autorizacion del GCBA.

LA FIRMA DEL OFERENTE QUE CONSTE EN TODA LA DOCUMENTACION
INTEGRANTE DE LA OFERTA, DEBE SER ACLARADA, INDICANDO EL
CARACTER DEL FIRMANTE, DEBIENDO PRESENTAR LA DOCUMENTACION
QUE AVALE EL CARACTER INVOCADO, EN EL SOBRE 1.

EL NO CUMPLIMIENTO DE ESTE REQUISITO, JUNTO CON LA OFERTA, SERA
CAUSA DE DESESTIMACION DE LA OFERTA.

Adicionalmente a los requisitos establecidos en el PCG y en el PCP para la
presentacion de Ofertas, y como recaudo de cumplimiento inexcusable a los fines del
numeral 2.3.7 del PCP, el Oferente extranjero debera acreditar el cumplimiento de los
requisitos establecidos en el art. 118 de la ley 19.550 y por las Resoluciones
Generales emanadas de la Inspeccion General de Justicia que sean aplicables para el
supuesto de ejercicio habitual por parte de la sociedad extranjera vigentes a la fecha
de presentacién de la Oferta en caso de ser preadjudicatario y previo a la adjudicacién
dentro del plazo de 10 (diez) dias de notificado bajo apercibimiento de dejar sin efecto
la preadjudicacion vy, en el supuesto de actuacion por medio de sucursal, el Oferente
extranjero debera asumir en forma expresa responsabilidad solidaria e ilimitada de las
obligaciones derivadas de la actividad de la sucursal.

2.2.3. Capacidad Técnica

Para acreditar la capacidad técnica los oferentes deberan presentar junto con su
oferta la siguiente documentacion:

1°) Listado de obras de sistemas de control ejecutadas en los ultimos (5) afios.

J
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2°) Listado de obras de control en grandes Teatros Liricos similares y/o afines a la que
se licita ejecutadas en los ultimos (5) afios, con intervencion significativas en las
mismas, (ver 2.3.4. nota).

39) Listado de obras de montajes mecanicos industriales y/o teatrales.

Deberan tener experiencia en provision, instalacion y montaje del sistema de control
objeto de esta licitacion en edificios de valor patrimonial de una complejidad asimilable
a la del Edificio del Teatro Colon y haber ejecutado obras en edificios en uso, segun
Anexo Il y Planilla de Antecedentes de Aspectos Técnicos.

También deberan tener antecedentes como minimo en montajes mecanicos
industriales, y preferentemente en instalaciones teatrales,

Para cada obra se indicaré:

- Denominacion de la obra.

- Localidad, provincia y pais donde se encuentra.
- Comitente.

- Direccion y teléfono del Comitente y nombre y apellido de la persona que acredite
Su representacion en caso de que sea una persona juridica, a la cual dirigir la
consulta.

- Fechas de iniciacion y de recepcion definitiva, prérrogas aprobadas.
- Monto original del contrato y fecha del mismo.

- Memoria descriptiva de los aspectos principales de la obra, ndémina del personal,
descripcion del equipamiento, procedimientos y demas recursos utilizados.

El Comitente podra encomendar a la Gerenciadora la visita a las obras de la ndmina a
efectos de que ésta verifique si se ajustan a los requerimientos de calidad exigidos en
el presente pliego.

En el caso que los antecedentes correspondan a un Subcontratista, el oferente
deberd comprometerse por escrito a mantener dicho Subcontratista, lo que se incluira
en el Sobre N° 1.

Estos antecedentes seran utilizados para la preadjudicacion conforme los parametros
de la documentacion licitatoria de este llamado.

2.2.4. Capacidad financiera

La capacidad financiera resultara de los elementos de juicio que obren en poder del
Ministerio de Desarrollo Urbano, de los que aporten los mismos proponentes y de
informacion que sea suministrada por establecimientos bancarios o comerciales de
reconocido prestigio en plaza nacional o internacional.

)
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2.2.5. Capacidad de Contratacién

A los efectos de la presente Licitacion solo seran admitidas las empresas que
presenten capacidades superiores a las determinadas en este articulo en la
especialidad: INGENIERIA ELECTROMECANICA - Instalaciones Eléctricas -
Instalaciones Electromecanicas.

Seré& condicién sine qua non para ser evaluada la oferta el presentar juntamente con
la oferta, dentro del Sobre N° 1, el Certificado de Capacidad de Contratacion Anual
emitido por el Registro Nacional de Constructores de Obras Publicas.

El saldo de capacidad de contratacion anual exigido en el articulo 1.2.2 del P.C.G.
sera determinado a partir de la certificacion presentada en el modelo Anexo Il b.
Dicho saldo debera ser igual o superior al resultante de la aplicacion de las formulas
establecidas por la Secretaria de Obras Publicas de la Nacion en los certificados de
capacidad de contratacion. Dicho certificado debera estar vigente a la fecha de la
apertura de la Licitacion.

En el caso de firmas que se presentaren constituidas en Uniones Transitorias de
Empresas (UTE), el saldo de capacidad de contratacion anual exigido sera integrado
por la suma de los saldos de capacidad de contrataciéon anual de cada una de las
empresas que integren dicha Union Transitoria de Empresas .

La capacidad de contratacion sera la que surja de la siguiente formula:
Para obras cuyo plazo de ejecucion sea de hasta 1 (un) afio:

PO + 0.5 x [(PO/12) x (12-PE) / (PE/12)]

Para obras cuyo plazo de ejecucion sea de mas de 1 (un) afio:

PO x 12/ PE

PO = Monto del Presupuesto Oficial.

PE = Plazo de Ejecucion de la obra (en meses).

C.C.A.: Capacidad de contratacion anual.

PO: Presupuesto Oficial.

PE: Plazo de ejecucion de la Obra, expresado en meses.

La capacidad de contratacion deberd actualizarse al mes correspondiente a la firma
del contrato calculandose el monto minimo exigible, conforme al procedimiento antes
indicado, pero con respecto a la oferta adjudicada.

En caso de no cumplirse este requisito, el adjudicatario perdera la garantia de la
propuesta y quedara descalificado autométicamente.

)
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El Oferente extranjero debera dar cumpimiento a los recaudos exigidos por el
Reglamento del Registro de Constructores de Obras Publicas para las empresas
extranjeras.

2.2.6. Representante Técnico

El Representante Técnico, cuya presentacion hara el oferente con la documentacion
de la propuesta en el Sobre N° 1, Profesional Ingeniero Electricista o Mecanico, con
titulo habilitante inscripto en el Consejo Profesional correspondiente, y con suficiente
antecedentes que se adjuntaran a la oferta, como para asegurar la normal marcha de
los trabajos. EI mencionado Profesional sera el responsable en los términos que
establezca la documentacién contractual, de la perfecta ejecucion de los trabajos en
lo que al Contratista se refiere. Sera ademas el encargado de suministrar todos los
datos que estén establecidos en el P.C.P. y todos aquellos que le sean requeridos
para la mejor marcha de la tarea.

Debera concurrir a diario a los lugares en que se realicen los trabajos, asi como a
todos los actos de replanteo y mediciones para la certificacion, los cuales se
consideraran implicitamente aceptados por el Contratista si el Representante Técnico
no concurriese.

Las citaciones al Representante Técnico se haran con un (1) dia habil de anticipacion,
mediante Orden de Servicio. La negligencia demostrada en la ejecucion de los
trabajos, el incumplimiento de las resoluciones pertinentes, o la incomparecencia
reiterada a las citaciones que se le formulen, podra dar lugar a la remocion del
Representante Técnico. En caso de producirse la caducidad de la designacién del
Representante Técnico, ya sea por decision del Contratista o del Comitente, se
debera proponer reemplazante dentro de los dos (2) dias corridos de producida la
vacante. La Gerenciadora podra aceptar o rechazar al Profesional propuesto. En tal
caso se debera proponer otro.

2.2.7. Profesional, Ingeniero Mecanico

El Contratista debera contar ademas con la participacion de un Profesional, Ingeniero
Mecénico, inscripto en el Consejo Profesional correspondiente, con antecedentes
como minimo en montajes industriales, y preferentemente en instalaciones teatrales,
durante todo el tiempo que demande la ejecucion de la adecuacion del Sistema de
Teldon Cortafuego, el mismo podra ademas desempefiarse simultaneamente como
Representante Técnico, sus antecedentes deberan obrar en la documentacion
contenida en el Sobre N° 1 para su aprobacion previa a la adjudicacion de las obras.

2.2.8. Visita de obra
Esta visita es de caracter obligatoria, la UPE comunicara fecha y hora de la visita.

)
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La persona que el oferente designe para la visita a obra, debe poseer la capacitacion
técnica y profesional necesaria para apreciar correctamente la magnitud y naturaleza
de los trabajos y estar autorizado por escrito por el responsable del Oferente.

2.2.9. Representante Permanente en Obra
El art. 1.6.22 del P.C.G. queda complementado con lo siguiente:

El Contratista deberd contar con un profesional permanente en Obra, cuya
presentacion se hara con la documentacion de la propuesta, con titulo habilitante
inscripto en el Consejo Profesional correspondiente, con suficientes antecedentes
como para asegurar la normal marcha de los trabajos y facultado para representarlo,
sus funciones seran las que correspondan al Jefe de Obra.

El mismo debera ser nominado en la Oferta (Sobre 1) en la que se acompafaran su
curriculum vitae y referencias que puedan ser verificables, su evaluacion tendra lugar
durante el estudio de la oferta, en caso de ser rechazado, el oferente contara con 48
horas habiles para proponer su reemplazo, caso contrario se producira el rechazo de
la oferta..

El mencionado Profesional sera el responsable en los términos que establece la
documentacion contractual, de la perfecta ejecucion de los trabajos en lo que al
Contratista se refiere. Sera ademas el encargado de suministrar todos los datos que
estén establecidos en el P.C.P, y todos aquellos que le sean requeridos para la mejor
marcha de la tarea.

Ademas de permanecer en la obra durante el horario de realizacién de los trabajos,
debera concurrir a diario a los lugares en que se realicen los trabajos (frentes de
trabajo), asi como a todos los actos de replanteo y mediciones para la certificacion,
los cuales se considerardn implicitamente aceptados por el Contratista si el
Representante en Obra o el Representante Técnico no concurriesen.

Las citaciones al Representante en Obra se haran con un (1) dia habil de anticipacion
de los trabajos, mediante Orden de Servicio. La negligencia demostrada en la
ejecucion de los trabajos, el incumplimiento de las resoluciones pertinentes, o la
incomparecencia reiterada a las citaciones que se le formulen, podra dar lugar a la
remocion del Representante Permanente en Obra.

En caso de producirse la caducidad de la designacion del Representante Permanente
en Obra, ya sea por decisién del Contratista o del Comitente, se debera proponer
reemplazante dentro de los dos (2) dias corridos de producida la vacante. La
Gerenciadora podra aceptar o rechazar al Profesional propuesto. En tal caso se
debera proponer otro.

En ausencia del Contratista o del Representante técnico, el Representante
Permanente en Obra tendra a su cargo la conduccion de los trabajos y estara
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autorizado por el Contratista para recibir 6rdenes de la Inspeccion, notificarse de las
ordenes de servicio y darles cumplimiento. La firma del Representante Permanente en
Obra obliga al Contratista ante el Comitente.

2.2.10. Constitucion de Domicilios.
El Art. 1.2.3 del P.C.G. gueda complementado con lo siguiente.

Los oferentes y eventualmente el adjudicatario como el contratista, seran notificados:

En el domicilio que hubieran declarado al retirar los pliegos para el caso de los
oferentes conforme lo establece el Numeral 2.1.3.

En el domicilio que hubieran constituido con la presentacion de la oferta, para el caso
de adjudicatario y/o contratista.

Todo cambio de domicilio debera ser comunicado fehacientemente al Comitente y
surtird efecto una vez transcurridos 48 horas de su notificacion.

2.3. Ofertas

2.3.1. Sistema de Ejecucion y Forma de Cotizar

A los efectos de la determinacion del precio, el sistema de ejecucion de los trabajos
sera por el sistema de AJUSTE ALZADO y a todos sus efectos se define la obra como
de Ingenieria Electromecanica.

Para establecer la cotizacion de cada item el oferente debera tener en cuenta el
alcance y los detalles del sistema de medicion y pago establecido en el Art. 2.12 y
siguientes del presente Pliego.

La Planilla de computo y cotizacion esta dividida en items. Queda entendido que esa
division esta hecha al solo efecto de facilitar la medicion de los trabajos y su posterior

pago.

El Oferente debera considerar el conjunto de los items indicados en las Planillas de
computo y cotizacion como representativo de la totalidad de los trabajos objeto del
contrato, por lo que al estudiar sus precios debera incluir en los mismos no solo la
incidencia directa de los gastos que representen la provision, ejecucion y puesta en
marcha del item, y la capacitacion al personal para su uso, sino también la incidencia
de los costos de aquellos trabajos y servicios exigidos en la documentacion y que no
estén especificamente detallados como item en las planillas de computo y cotizacion.

Los Oferentes deberan presentar el analisis de precios de todos los items que
integran la planilla de computo y cotizacion. EI Comitente podra requerir analisis de
precios adicionales (impresos y en disquete etiquetado) si asi lo juzgase necesario.

)
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Si se consignasen precios que permitan suponer error evidente, el Comitente
requerira su aclaracion, reservandose el derecho de desechar la oferta a su solo
juicio, si dicho precio no fuese ratificado con fundamentacion satisfactoria.

En atencion a lo expuesto a los efectos de hacer comparables las ofertas con el
Presupuesto oficial, y evaluar el desvio en mas o en menos de cada oferta, la
Comision tendra en cuenta los valores actualizados de los items al mes de apertura
de las ofertas.

La obra, deberéa ejecutarse conforme a los Planos y las Especificaciones Técnicas del
proyecto, de modo tal que resulte completa y responda a su fin.

Las obras que se describen en el presente pliego, seran contratadas por el sistema de
ajuste alzado, y se presentaran de acuerdo a la Planilla del Formulario N° 8 que se
adjunta, teniendo en cuenta que no debe modificarse: el listado de tareas, las
unidades de medidas y las cantidades, caso contrario se desestimara la oferta. Por lo
tanto, los computos expresados en el Presupuesto Oficial formaran parte de la
documentacién contractual y se utilizaran como base para las certificaciones parciales
si las hubiera, entendiéndose que corresponden a la totalidad de los trabajos
encomendados.

Cualquier diferencia entre pliegos y planos respecto del listado de tareas, unidades de
medidas y cantidades y/o cualquier diferencia entre los distintos documentos
licitatorios ( incluyendo la documentacion grafica y fotografica en soporte magnético)
no cuestionada y/o observada dentro de las 72 (setenta y dos) hs. posteriores al retiro
del lugar fijado por el Comitente para la presentacion de las Ofertas conforme lo
establece el art. 2.1.6. del PCP, no dara derecho a reclamo alguno durante la
ejecucion de la obra.

El Oferente debera prever en su Oferta y el Contratista debera proveer la totalidad de
la mano de obra, equipos, materiales, herramientas, personal técnico y de conduccion
gue sea necesario para la ejecucion de las obras. En atencién a la modalidad de
Ajuste Alzado mediante la cual se lleva a cabo este llamado, el Oferente debera incluir
y/o tener en cuenta en su Oferta todos los costos y/o gastos de cualquier tipo y
naturaleza en que deba o pudiere incurrir a los efectos del cumplimiento de las
obligaciones que resulten del Contrato.

Moneda de oferta : Toda vez que este PCP establece las bases del llamado a
licitacidn privada nacional e internacional, el Oferente o el Oferente extranjero podran
expresar su Oferta en pesos, doélares estadounidenses o euros 0 una combinacion de
cualquiera de dichas monedas, con precisa identificacion de cudles rubros o items
son cotizados en una u otra moneda. No se podra cotizar un mismo item o rubro en
méas de una moneda. Solamente podran cotizarse en moneda extranjera la provision

)
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de insumos, equipos, materiales o tecnologia importados por parte del Contratista a
los fines del cumplimiento de sus obligaciones segun el Contrato.

Moneda para comparar y evaluar ofertas : A los efectos del proceso de seleccion
del Contratista, toda cotizacion expresada en doélares estadounidenses o0 euros sera
convertida a pesos segun el tipo de cambio vendedor informado por el Banco de la
Nacion Argentina al cierre del tercer dia habil cambiario en la plaza de Buenos Aires,
Republica Argentina, anterior al fijado en este llamado para la apertura de las ofertas.

Moneda de pago : para todos los casos, la moneda de pago serd el peso. Los
importes que resulten de items o rubros certificables en dolares estadounidenses o
euros seran convertidos, a los fines de su pago, al tipo de cambio vendedor informado
el Banco de la Nacién Argentina correspondiente al dia de la emision de la factura por
el Contratista.

2.3.1.1 Financiamiento.

Generalidades del Financiamiento. En el supuesto de que los oferentes propongan
alternativas de financiamiento total o parcial, deberan especificar las fuentes de
financiamiento propias y/o de terceros previstas para el objeto del presente licitacion.
En las ofertas, este financiamiento debera ser instrumentado y formalizado por Carta
emitida por instituciones bancarias de primera linea, nacionales o internacionales, con
indicacion del monto total ofertado.

2.3.2. Anticipo Financiero

De conformidad con lo establecido por la Resolucion N° 276/MDUGC/2008, se
otorgara al Contratista un anticipo financiero del 10% (diez por ciento) del precio del
Contrato contra entrega de una Pdliza de Seguro de Caucion, por un monto igual al
del anticipo recibido, emitida por una Compafia de Seguros local que cuente con
calificacion “A” o superior, otorgada por la Superintendencia de Seguros de la Nacion.

El monto recibido en concepto de anticipo financiero no estara comprendido en el
régimen de redeterminacion de precios del contrato por lo que se mantendra fijo e
inamovible, sin perjuicio de lo cual para el importe de anticipo a percibir sera de
aplicacion el régimen de redeterminacién de precios hasta la fecha de celebracién del
Contrato y con relacion a la parte proporcional del precio del Contrato fijado en pesos.

2.3.3. Valores Finales de cada item

En la cotizacion se consideraran incluidos todos los servicios, mano de obra,
materiales, herramientas y equipos que sean necesarios proveer o prestar para llevar
a cabo todos los trabajos, de acuerdo con lo establecido en las Especificaciones
Técnicas para el conjunto de las tareas del item.

)
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La obra debera ejecutarse conforme a los Planos y Especificaciones Técnicas del
proyecto, de modo tal que resulte completa y responda a su fin, siendo a cargo del
Contratista la ejecucién y/o provision de cualquier trabajo y/o elemento que, aunque
no este indicado especificamente, resulte indispensable para que la obra cumpla su
fin previsto.

Ello significa que el Contratista tomara a su cargo los riesgos propios de este tipo de
obra, sin posibilidad de adicionales, salvo por eventuales modificaciones y/o
ampliaciones del proyecto que surjan por parte del Comitente.

2.3.4. Modalidad de presentacién de la Oferta

Se complementa lo dispuesto en el PCG (art. 1.3.8) estableciéndose en el presente
PCP que la modalidad de presentacién de ofertas sera la de Etapa Unica. Al efecto,
se presentara un Sobre Unico cerrado dentro del cual, a su vez, debera incluirse un
Sobre que se denominara “N°1”"que contendra los elementos y requisitos enumerados
en el Numeral 2.3.5.1 del PCP, y otro sobre que se denominara “N° 2" el que
contendrd, a su vez, dos carpetas: una correspondiente a la oferta del financiamiento
y otra a la econdémica del conforme se describe en el Numeral 2.3.5.2 A) y B).

Si el original de la documentacion requerida se encontrase redactado en otro idioma,
el Oferente deberd acompafar traduccién al idioma espafiol efectuada por Traductor
Pablico Nacional matriculado y su firma autenticada por el respectivo Colegio.
Ademas, para el caso particular de la documentacion del Sobre N° 1 requerida por los
puntos 5, 6, 7, 10, 11 y 12 la misma debera estar autenticada por el Consulado
Argentino en el pais de origen y por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto,
conforme los procedimientos y reglamentaciones aplicables en la materia, o con la
“Apostille” de la Convencion de La Haya, segun corresponda en cada caso. Asimismo,
la documentacién econdmico-financiera debera estar firmada por Contador Publico (o
profesional de titulo equivalente en el pais de origen) y autenticada por el Consejo
Profesional de Ciencias Econdmicas (o la entidad equivalente de dicho pais). En caso
de discrepancia entre la version en espafiol y la version en idioma extranjero,
prevalecera la version en espafiol.

El Sobre Unico se abrira en un solo acto de apertura y contendran la documentacion
gue se detalla a continuacion.

2.3.5. Documentos que deben integrar la oferta

El Art.1.3.5 del P.C.G. se complementa con lo siguiente: La documentacion integrante
de la oferta estard contenida en un sobre Unico y sera presentada de la siguiente
manera:

2.3.5.1. Dentro del Sobre Unico, se incluiran, a su vez, dos sobres:

)
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A) Sobre “N° 1" que debera contener la siguiente documentacion:

1) Carta de Presentacion segun modelo Anexo N° I.

2) La garantia de Oferta, constituida segun las formas establecidas en el Art. 1.3.6
del P.C.G.

3) ElI Pliego de Condiciones Generales, de Condiciones Particulares, de
Especificaciones Técnicas, documentacion Gréfica, Planos, Formularios, Anexos y
Circulares con y sin Consulta que se hubieren efectuado, firmados en todos sus folios
por los Representantes Legal y Técnico. Dicho documentacion se deberé integrar en
“original” al ejemplar ORIGINAL.

4) Estatuto Social segun Anexo N° Il a.

5) Acta de Directorio o documento similar segun Anexo N° Il b.
6) Poder otorgado al Representante Legal segun Anexo N° Il c.
7) Domicilio Especial segun Anexo N° Il d.

8) Poder otorgando representacion legal unificada en el caso de Unidnes Transitorias
de Empresas segun Anexo N° Il e.

9) Compromiso de constitucion de la Union Transitoria de Empresas segun Anexo N°
Il f.

10) Compromiso de cada Empresa a integrar la Union Transitoria de Empresas segun
Anexo N° II.

11) La documentacién requerida por el punto 2.19 del P.C.P.

12) Referencias sobre la empresa y/o Union Transitoria de Empresas: el Oferente
deberd acompanfar por lo menos 5 notas de entidades financieras, comerciales y/o
industriales, en las que dichas entidades suministren informacion del concepto y
antecedentes que les merece el oferente.

Las notas deberan estar actualizadas al mes de apertura de las ofertas y debera
presentar entre las cinco al menos una de cada tipo de entidad (comercial, bancaria
y/o financiera).

13) Certificado de Capacidad de Contratacion Anual expedido por el Registro
Nacional de Obras Publicas segun Anexo N° Il a. o cumplimiento de los recaudos
establecidos por dicho Registro para el caso de empresas extranjeras.

14) Saldo de Capacidad de Contratacion disponible segun Anexo Ne IlI b.

15) Listado de todas las Obras realizadas en los ultimos cinco (5) aflos segun Anexo
N° Il c. (Formulario N° 1). El oferente podra incluir obras ejecutadas en caracter de
subcontratista. En tal caso debera demostrar tal condicion de manera fehaciente.

)
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16) Listado de Obras similares a la licitada, realizadas en los ultimos cinco (5) afios
segun Anexo N° Il d. (Formulario N° 2). El oferente podra incluir obras ejecutadas en
caracter de subcontratista En tal caso deberd demostrar tal condicion de manera
fehaciente.

17) Listado de las Obras en ejecucion y a ejecutar en los préximos dos (2) afios segun
Anexo N° Il e. (Formulario N° 3 ). El oferente podra incluir obras ejecutadas en
caracter de subcontratista En tal caso deberd demostrar tal condicion de manera
fehaciente.

18) Equipamiento y maquinaria a afectar a la Obra segiin Anexo N° III f (Formulario N°
4).

19) Plan de Trabajo y Curva de Inversién, sin montos, segun Anexo N° Ill g.
(Formularios N° 5 y 6).

20) Némina del Personal Superior propuesto para la Obra segin Anexo Ne° IlI h.
21) Nomina del Personal propuesto para la Obra segun Anexo N° Il1 .
Acreditacion del Representante Técnico segun Anexo N° III j.

22) Constancia de visita a Obra.

23) Declaracion Jurada en la que conste expresamente que no se encuentra incurso
en ninguna de las inhabilitaciones previstas por la legislacién en vigencia.

24) Certificado fiscal para contratar emitido por la Administracion Federal de Ingresos
Publicos previo a la correspondiente evaluacion de las propuestas, o la presentacion
de la constancia de solicitud de dicho certificado, exigiéndose su efectiva presentacion
al momento de la adjudicacion de la oferta.

25) Declaracion Jurada del Mantenimiento de Oferta.

26) Certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos expedido por el
Gobierno de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires, conforme el Anexo VIII.

27) Certificacion contable de los pagos por los ultimos doce (12) meses de los
Impuestos a los Ingresos Brutos, Valor Agregado, Ganancias y Aportes Provisionales;
con la firma del Contador Publico autenticada por el Consejo Profesional de Ciencias
Econdmicas.

Ademas en la respectiva certificacion debera constar el siguiente detalle: periodo,
base imponible, monto pagado, fecha y lugar de pago”.

28) Adjuntar Compromiso bancario o financiero (segun Anexo N° XIlI) y/o Certificacion
contable de Facturacién Acumulada, segun se indica en el numeral 2.19 del P.C.P.
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29) Declaracién Jurada de aceptacion de la jurisdiccion de los Tribunales en lo
Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad conforme punto 2.17 del P.C.P.

30) indice referido a la presentacion de la oferta, siguiendo el orden establecido en el
presente numeral y detallando los puntos segun la foliatura realizada por la empresa.

31) Sobre N°2 (interno)

La falta de presentacion de la documentacion conforme numeral 2.3.4. Sobre N° 1
Externo incisos 1, 2, 3, 4, 5,6, 7,8,9, 11, 13, 14, 23, 25, 26, 27, 28, 29, y 31 sera
inexcusable; siendo su falta causal de desestimacion de la oferta.

La documentacién solicitada en los incisos 13 y 26 del Sobre N° 1 Externo del item
2.3.4. debera estar autenticada por escribano publico.

En caso de presentar la constancia de solicitud de la documentacion requerida por el
inciso 26, su original debera ser presentado previo a la preadjudicacion de la obra.

B) Sobre “N° 2”. Dicho Sobre, a su vez, debera contener dos carpetas: 1) La
Propuesta de Financiamiento y 2) la Propuesta Economica.

2.3.5.2. 1) SOBRE “N° 2" Carpeta correspondiente al Financiamiento.
La carpeta que compone la oferta de financiamiento contendra la siguiente
documentacion:
a) Carta de Financiamiento, indicando los montos de préstamos, plazos de pago,
tasas de interés, periodos de gracia, tasas y comisiones aplicables, garantias
exigibles, condiciones generales y todas otras informaciones respecto a la
financiacion propuesta.
La/s Cartas de Financiamiento deberan constituir compromiso en firme de
otorgamiento del financiamiento en las condiciones indicadas en dichos documentos.
La/s Cartas de Financiamiento/s de cada una de las entidades financieras que estan
aportando al financiamiento del proyecto, deberan detallar como minimo los
siguientes antecedentes:
d.1 Prestamista: consignando razon social y domicilio
d.2 Tomador: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
d.3 Monto: Especificar la suma de dinero a prestar
d.4 Condiciones de financiamiento: (moneda, tasa de interés, forma de pago
incluyendo tiempo y modalidad de pago capital e intereses, y de corresponder
plazo de gracia).
La/s Carta/s de Financiamiento debera/n ser firmada/s por la o las instituciones
financieras dispuestas a financiar el proyecto.
Serén considerados acreedores permitidos:
() cualquier institucion multilateral de crédito de la cual la Argentina sea miembro,
(ii) cualquier institucién o cualquier agencia gubernamental de pais con el cual la
Argentina mantenga relaciones diplomaticas,

)
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(iii) cualquier institucion financiera aprobada por la Argentina y designada como Banco
Extranjero de Primera Categoria por el Ministerio de Economia,

(iv) cualquier otra institucion financiera internacional aprobada por el COMITENTE
que tenga una calificacion de riesgo categoria Investment Grade.

(v) cualquier institucion financiera nacional aprobada por el COMITENTE, clasificada
como instituciéon con una calificacion de riesgo no menor a “A” por una empresa
calificadora de riesgo nacional debidamente autorizada,

(vi) todos los inversionistas institucionales asi considerados por las normas legales
vigentes que adquieran directa o indirectamente cualquier tipo de valor mobiliario
emitido por el COMITENTE,

(vii) cualquier persona natural o juridica que adquiera directa o indirectamente
cualquier tipo de valor mobiliario emitido por el COMITENTE mediante oferta publica.
Dicha persona no debera tener ningun tipo de vinculacion con el CONTRATISTA. En
ninguna circunstancia se permitira que los accionistas o0 socios del CONTRATISTA
sean Acreedores Permitidos directa o indirectamente.”

A los fines de la evaluacion por parte del Comitente de la capacidad de financiacion
de los Acreedores Permitidos, no se tendréa en cuenta sus tenencias en instrumentos
de deuda emitidos por el Gobierno de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires

En caso que la carta de financiamiento estuviera redactada en idioma extranjero,
deberd ser traducida al espafol por traductor publico nacional matriculado, y la
versién en espafol prevalecera sobre la version en idioma extranjero.

b) Los Oferentes deberan incluir en su Oferta uno o varios programas de crédito,
destinados a financiar parte o el total de la inversion para el proyecto.

c) Las Ofertas que no contengan la Carta de Financiamiento o bien que la Carta de
Financiamiento no esté suscripta por un Acreedor Permitido de los indicados en los
numerales (i) a (v) del presente articulo, seran rechazadas en su totalidad por el
GCBA.

Se deja constancia que la Carpeta N° 1) —financiamiento- solamente debera incluirse
dentro del Sobre N° 2 en el caso de oferentes que ofrezcan financiamiento para la
obra.

2) SOBRE “N° 2” Carpeta correspondiente a la Oferta Econémica

La carpeta que compone la oferta economica deberda contar con la siguiente
documentacion:

B.1 Propuesta econdmica por la ejecucion de la Obra,

B.2 Planillas de computo y presupuesto, segun modelo en dicho Anexo |

B.3 Curva de Inversiones

B.4 Andlisis de Precios Unitarios, segun modelo que integra el Anexo | de la
presente, el que debera contener los precios de referencia y/o indices asociados a
cada insumo incluido en los analisis de precios, indicando su correspondiente fuente.
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2.3.5.4 Evaluacion de las Ofertas EconOmicas. Se deja constancia que para el
supuesto de que se ofrezca financiamiento, y sin perjuicio de lo dispuesto en el Pliego
de Condiciones Particulares, la Comision de Evaluacion analizara las propuestas
econdmicas y de financiamiento, verificAndose la procedencia de los importes
consignados, dejandose sentado la existencia o no de Ofertas cuyos importes al ser
comparados con el monto del presupuesto oficial presenten una reduccidon cuya
magnitud implique, a juicio del GCBA, que el Oferente no podra cumplir con el
contrato sin una posterior modificacion de las condiciones técnicas y/o econémicas
del mismo.

2.3.5.5 Criterios de Seleccién de la Oferta para la Preadjudicacion.

Se deja expresa constancia que no obstante la estructuracion del llamado en Etapa
Unica, la recomendacion de preadjudicacion por la Comision de Evaluacion podra
recaer entre aquellos oferentes cuya Oferta cumpla con los requisitos establecidos en
el Anexo XV del PCP.

2.3.5.8 Desestimacion de las Ofertas Econdmicas

El GCBA se reserva el derecho de desestimar las ofertas econdmicas para el caso en
que no existan ofertas admisibles o convenientes a su exclusivo criterio sin que tal
circunstancia genere derecho alguno a los oferentes.

2.3.6. Forma de presentacion de la Oferta
El Art. 1.3.4 del P.C.G. queda complementado con el siguiente texto:

Las ofertas deben presentarse en las oficinas del Gobierno y en el dia y hora que se
indiquen en el respectivo llamado de licitacion, y estaran contenidas en dos sobres,
cerrados y lacrados, que se entregaran uno dentro del otro. Este sobre Unico sin
ningun tipo de inscripcidon o membrete que identifique al oferente, llevara como uUnicas
leyendas las siguientes:

1°) Denominacion de la obra a la cual corresponde la oferta.
2°) Numero de Licitacién y Expediente.
3°) Dia y hora fijados para la apertura.

El Gobierno dara recibo numerado de los sobres entregados hasta el dia y hora
fijados para la apertura. Recibido el sobre se le pondra cargo, indicando fecha y hora.
Los sobres que llegaran al Gobierno pasada la hora de apertura, cualquiera sea la
causa de la demora, no seran recibidos.

)
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Dentro del sobre Unico se ubicara la documentacion especificada en 2.3.4 y
dentro del sobre N° 2 dos carpetas que contendran, una de ellas la oferta de
financiamiento y la otra la oferta economica conforme se establece en el presente
PCP.

Las ofertas deberan presentarse en original mas dos copias, foliadas y debidamente
firmadas y selladas en todas sus hojas por los representantes legal y técnico de los
oferentes. Todas las firmas deberan ser originales. Los ejemplares se identificaran
con los sellos “ORIGINAL”, “DUPLICADO” Y “TRIPLICADQO” en todas sus hojas, en
carpetas separadas, en idioma castellano En caso de discrepancia entre los tres
ejemplares prevalecera sobre los demas el sefialado como “ORIGINAL".

El Pliego de Licitacion y las Circulares deberan ser incluidos solamente en el
ORIGINAL de la Oferta.

La documentacion debera ser presentada siguiendo el orden correlativo establecido
en el Art. 2.3.4 del P.C.P.

Sera causal de rechazo la inclusién por parte del Oferente de condicionamientos a su
Oferta.

Cuando hubiese discordancia en la consignacion de un mismo precio, siempre se
darda prioridad al precio escrito en letras.

La Oferta estara provista de un indice general, en el orden requerido, en el que se
determinara con precision las paginas donde se hallan ubicadas las distintas
secciones y cada uno de los documentos que la integran.

LA FIRMA QUE CONSTE EN TODA LA DOCUMENTACION INTEGRANTE DE LA
OFERTA (SOBRE N° 1 (externo) y N° 2 (interno)), DEBE SER ACLARADA ,
INDICANDO EL CARACTER DEL FIRMANTE, DEBIENDO PRESENTAR LA
DOCUMENTACION QUE AVALE EL CARACTER INVOCADO. EL NO
CUMPLIMIENTO DE ESTE REQUISITO, JUNTO CON LA OFERTA, DARA LUGAR
AL DESCARTE DE LA MISMA.

Se reitera que la Carpeta N° 1 (financiamiento) solamente debera ser presentada por
el Oferente que ofrezca financiamiento en los términos del PCP.

2.3.7. Apertura de las ofertas:

El Art. 1.3.8 del P.C.G. queda complementado con el siguiente texto:

En el dia y hora fijados en el llamado a licitacién y en presencia de los interesados
que concurran, se procedera, en la sede del Comitente designada al efecto en el
llamado a licitacion, a la apertura del Sobre Unico de las Ofertas de la siguiente forma:

1) Se verificard que estén reunidas las ofertas recibidas a tiempo.

J
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2) Se verificara el correcto estado de los lacres de los sobres exteriores.

3) Se abriran los sobres anicos, y se verificara si cada uno de ellos contiene la
garantia de oferta. En ningln caso se permitir4 introducir modificaciones en las
propuestas después de la hora de apertura.

4) Se labrard un acta en la que se consignara dia y hora, nombre del o de los
oferentes, importe de cada garantia y certificado de capacidad de contratacion.

5) Se invitar4 a todos los presentes a examinar la documentacion, y si alguno
formulara observaciones y pidiera su constancia en Acta, asi se hara, en caso
contrario se dejara asentado la ausencia de observaciones.

Se hara firmar el acta por quienes hayan formulado observaciones, y por todos los
presentes que asi lo deseen..

Evaluacién de Ofertas

A los efectos de la precalificacion de los oferentes la Comision Evaluadora
designada por el Comitente examinard todas las propuestas recibidas, y
descartara:

- aquellas que no posean la totalidad de los elementos establecidos como
inexcusables por el art. 2.3.5.,

- Aquellas en que la verificacion de la legitimidad o de la calidad de la informacion
contenida en dichos elementos resultara insatisfactoria a su solo criterio,

- Aquellas que no cumplieran lo determinado en el art. 1.2.2. del P.C.G.

La Comision Evaluadora propiciara, de conformidad a las pautas establecidas en los
pliegos, la Preadjudicacion de la oferta, debiendo labrar un Acta de
Preadjudicacion.

La propuesta de preadjudicacion debera ser notificada fehacientemente a cada uno
de los oferentes y publicada en la Cartelera del Comitente. Sera preadjudicado por la
Comision Evaluadora solamente aquél oferente que ademas de cumplir con los
requisitos establecidos precedentemente alcancen el puntaje segun el criterio de
evaluacion de ofertas que establece el Anexo XV del PCP que, a criterio de la
Comisién Evaluadora, se considere como la oferta mas conveniente.

El plazo para presentar impugnaciones al Acta de Preadjudicacion labrada por la
Comision Evaluadora sera de tres (3) dias contados desde la notificacién del Acta de
Preadjudicacion. Durante ese plazo y a los efectos de que puedan interponer
impugnaciones si lo consideran pertinente, cada Oferente podr4 tomar vista de las
actuaciones licitatorias.

)
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Se establece como condicion de admisibilidad de las impugnaciones efectuadas por
los oferentes al Acta de Preadjudicacion labrada por la Comision Evaluadora , la
constituciéon previa de un depésito de garantia, conforme lo dispuesto por el Decreto
N° 1.013-08 (BOCBA N° 2.997), por valor de Pesos Quinientos Treinta mil ($
530.000,-) mediante depoésito en efectivo o de cheque certificado librado contra
entidad bancaria sobre la plaza de la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires, Republica
Argentina en cuenta corriente del Comitente que se comunicara mediante circular
aclaratoria ; el cual sera reintegrado al recurrente sélo en el caso de ser procedentes
dichas impugnaciones en su totalidad. Esta garantia de impugnacion solamente podra
constituirse en pesos.

En el supuesto de no existir impugnaciones, el Comitente aprobarad el Acta de
Preadjudicacion labrada por la Comisién Evaluadora procediéndose conforme lo
establece el numeral .

En el supuesto de existir impugnaciones admisibles de conformidad con los requisitos
de admisibilidad previstos en este PCP, el Comitente, aprobara el Acta de
Preseleccion previa intervencion de la Procuracion General de la Ciudad de Buenos
Aires - conf. art. 7°, inc. d) del Dto. 1510/GCBA/97; art. 10, incs. ay b de la Ley N°
1218 y modificatoria.

2.3.8. Vicios Excluyentes
Seré excluida toda Oferta que adolezca de uno o més de los siguientes vicios:

1) Que se presente después de la hora limite fijada para la Apertura de las Ofertas y/o
en lugar distinto del que se sefala en el llamado.

2) Que no esté cumplimentada la Garantia de Oferta en cualquiera de las formas
establecidas en éste pliego.

3) Que se presente la Oferta sin firma, aclaracion de firma, no se fije domicilio o no
fuese posible identificar sin duda alguna al Oferente.

4) Que se presente firmada por persona(s), sin capacidad suficiente para obligar al
Oferente.

5) Que no indique claramente los precios cotizados, o el monto total de la propuesta,
y/o que no fuere posible interpretarla.

6) Que contenga correcciones, raspaduras, enmiendas o agregados que no estén
debidamente salvados y firmados por la misma persona que firmo la Oferta.

2.3.10. Ampliacion de la informacién
El Art. 1.4.1 del P.C.G queda complementado con lo siguiente:

)
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El Comitente podra requerir ampliacidén de la informacion suministrada o cualquier otra
que se necesite para el mejor estudio de los antecedentes, dentro del plazo que se
sefale al efecto, siempre que ello no implique alterar la propuesta original, ni modificar
la oferta econémica.

Vencido dicho plazo sin que el Oferente cumpla el requerimiento indicado
precedentemente, el Comitente podra considerar que existe una retractacion tacita del
proponente y en consecuencia desestimar su propuesta y disponer la pérdida del
depdsito de garantia de oferta.

El Comitente se reserva el derecho de efectuar las verificaciones que fuesen
necesarias a efectos de comprobar la veracidad de la informacién suministrada en la
propuesta. De establecerse la falsedad de dicha informacién, se desestimara la
propuesta y dispondra la pérdida automatica de la Garantia de Oferta.

El personal que determine el Comitente, previamente a la adjudicacién, podra visitar
las oficinas, depdsitos, equipos, obras realizadas, etc., que los oferentes declaren en
su propuesta a efectos de comprobar en el lugar su capacidad para la ejecucién de la
obra.

2.3.11. Garantia de Oferta

El Art. 1.3.6 del P.C.G queda complementado con el siguiente parrafo:
El monto de la Garantia de Oferta sera del UNO POR CIENTO (1%) del Presupuesto
Oficial.

2.3.12. Plazo de Mantenimiento de la Oferta

El plazo de mantenimiento de la Oferta fijado en el Art. 1.3.7 del P.C.G. , se fija en
noventa (90) dias corridos contados a partir de la fecha del Acto de Apertura de las
Ofertas.

Vencido ese plazo, los oferentes que lo deseen podran retirar su oferta y su deposito,
pero mientras no lo hicieren, queda entendido que han prolongado automaticamente
el plazo de validez de su oferta. El aviso de caducidad de la oferta deber& ser hecho
en todos los casos por el oferente en forma fehaciente y con un minimo de quince
(15) dias de antelacion.

2.3.13. Efectos de la presentacién de la Oferta

La presentacion de la Oferta, implica por parte del Oferente el pleno conocimiento y
aceptacion de las Bases del llamado a licitacion, no pudiendo alegar ninguna causa
basada en el desconocimiento sobre el contenido de las mismas.

2.3.14. Vista de las Ofertas
Los Oferentes podran tener acceso para su consulta, a las Ofertas recibidas. El plazo
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de vista sera de tres dias habiles y se computard desde el acto de apertura de
propuestas en toda etapa de las actuaciones y durante todo su tiempo , sin
limitaciones de ninguna naturaleza. A tal fin, una copia de las mismas estara a
disposicion de los Oferentes en la dependencia del Organismo donde se efectud el
Acto de Apertura. Sin perjuicio de lo previsto en este articulo, se deja expresamente
aclarado que las oportunidades para presentar impugnaciones son las taxativamente
seflaladas en este PCP para la etapa de precalificacion y para la etapa de
adjudicacion.

2.3.15. Evaluacién de ofertas

2.3.15.1. El Comitente se reserva el derecho de rechazar todas y cada una de las
ofertas si asi lo considerase conveniente, sin que ello genere derecho alguno a favor
de los oferentes.

2.3.15.2. En el supuesto de que el GCBA decida adjudicar una Oferta con
financiamiento, la adjudicacion y la correspondiente firma del Contrato, queda sujeta
al cumplimiento por el GCBA con lo establecido en el titulo Ill, Capitulo Il “Del
Sistema de Crédito Publico” de la Ley N° 70 de Gestion, Administracion Financiera y
Control del Sector Publico del Gobierno de la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires, y
todo otro requisito de orden nacional y/o de otra indole previstos en las normas
vigentes para la obtencion de las respectivas autorizaciones de endeudamiento
publico.

2.3.15. 3. La no obtencion por parte del GCBA del mencionado requisito de
cumplimiento le otorgara al Comitente el derecho de desestimar el financiamiento
ofertado y proceder a pagar al contratista el precio contractual con fondos propios y
contra avance de certificacion conforme el régimen previsto en este PCP, si lo
estimare conveniente. En tal caso, si no surgiera de la oferta econOmica sin
considerar el financiamiento, la que resultare mas conveniente para el Comitente,
podra efectuar una nueva evaluacion de dichas ofertas en tales condiciones para tal
fin.

2.4. Adjudicacion de la Obra

El Art. 1.4. del Pliego de Condiciones Generales — P.G. se complementa con las
siguientes disposiciones:

)
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24.1. Impugnaciones: Se elimina este subnumeral 2.4.1.

2.4.2. Devolucion de la Garantia de Oferta
El Art. 1.3.10 del P.C.G. gueda complementado con el siguiente parrafo:
Dentro de los DIEZ (10) dias de la firma de la Contrata o de vencido el plazo de

validez de la oferta, el Comitente notificara a los Oferentes no Adjudicatarios, la fecha,
hora y lugar en que les serdn devueltas las correspondientes Garantias de Oferta.

2.4.3. Garantia de Adjudicacion
El Art. 1.4.4 del P.C.G. queda complementado con el siguiente parrafo:

El valor a constituir en concepto de Garantia de Adjudicacion sera del CINCO POR
CIENTO (5%) del monto total adjudicado.

Si el Comitente ordenara modificaciones de Obra que impliguen aumentos del monto
contratado, el Contratista debera adicionar al fondo de Garantia de Adjudicacion el
CINCO POR CIENTO (5%) del importe de las nuevas obras dentro de los CINCO (5)
dias de recibir la respectiva notificacion de la Inspeccion.

La Garantia de Adjudicacion sera devuelta dentro de los TREINTA (30) dias corridos
contados a partir de la fecha de aprobacion de la recepcion definitiva de la obra.

La Garantia de Adjudicacion debera constituirse de acuerdo a las disposiciones
establecidas en el Art. 1.3.6 del P.C.G.

2.5. Contrato y Contrata

2.5.1. Firma de la Contrata
El articulo 1.5.1 del P.C.G. — PG se complementa con lo siguiente

Previo a la suscripcién del contrato es condicién para su firma que el Contratista
someta a la aprobacion de la Gerenciadora el Plan de Trabajos, ejecutado segun el
método del CPM (Critical Path Metod), en plataforma MS Project 2003, con la
presentacion del diagrama Gantt correspondiente e indicacion del Camino Critico y
Curva de Inversiones definitivo a ejecutar, y presentar todo lo relativo a la logistica de
obra, sefializacion y plan comunicacional que debera ser - revisado y elevado a la
UPE por la Gerenciadora para su aprobacion final si correspondiera.

El Comitente fijara dia y hora en que se procedera a la firma de la Contrata y sus
complementos, la que tendréa lugar dentro de los dos (2) dias de notificado de la
integracion de la garantia de la adjudicacion.

J
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Si el Adjudicatario no se presentase a la firma de la Contrata, el Comitente podra
anular la adjudicacion, en cuyo caso el Adjudicatario perdera la garantia constituida a
tales efectos.

Si el Comitente no firmara la Contrata antes de los treinta (30) dias de notificada la
Adjudicacion por causas no imputables al Adjudicatario, vencido el término, éste
podréa solicitar que la Adjudicacién quede sin efecto, en cuyo caso se le devolvera la
Garantia de Oferta, sin que ello importe el reconocimiento de indemnizacién alguna.

Previo a la adjudicacion, deberd presentar actualizado el certificado fiscal para
contratar y su publicacién y el correspondiente saldo de capacidad de contratacion
disponible expedido por el RENCOP, siempre que estuviere vencido.

2.6. Organizacion de la Obra

2.6.1. Orden de Inicio
El Art. 1.6.1 del P.C.G. se complementa con lo siguiente:

Dentro de los cinco (5) dias de la firma del Contrato la Gerenciadora impartira al
Contratista la Orden de Inicio a cuyo fin se confeccionara un “Acta de Comienzo” a fin
de establecer la fecha cierta de inicio del computo de los plazos contractuales,
firmada por la Gerenciadora y el Representante Técnico del Contratista,
considerandose gue el Plan de Trabajos tiene vigencia a partir de la fecha establecida
en dicha Acta. El Contratista sera citado fehacientemente por la Gerenciadora a la
suscripciéon del Acta de Comienzo.

2.6.2. Plan de Trabajos
El articulo 1.6.4 del PCG queda complementado con lo siguiente:

Dadas las caracteristicas de la intervencion a realizar y en virtud de la celeridad en los
plazos que debera prever el contratista en la ejecucion de la presente Obra, en el
periodo existente entre la Adjudicacion de la Obra y la suscripcion del respectivo
Contrato, el Contratista debera someter a la aprobacion de la Gerenciadora el Plan
de Trabajos. El Plan de Trabajo serd acompafiado por un Plan de Inversiones

El Plan de Trabajos deberd ser presentado en version Microsoft Project 2003, o
superior redactado en espafiol neutro. El mismo debera incluir todas las tareas
englobadas dentro de la estructura de: Ingenieria, Compras, Fabricacion, Remocion,
Montaje, Puesta en Marcha y Capacitacion, resaltando las tareas correspondientes al
Camino Critico.

En Fabricacion y Compras, deberdn estar incluidos y detallados los plazos de
transporte y tramitaciones aduaneras. Estas son de exclusiva responsabilidad del
Contratista, para todo aquello que se importe.

)
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Se debe contemplar el suministro de Repuestos, a mas tardar, el Gltimo mes de obra.

Dicho Plan de Trabajos y Plan de Inversiones definitivos seran aprobados o
rechazados por la UPE previa revision por la Gerenciadora dentro de las setenta y
dos (72) horas habiles de presentado. En caso de ser aprobados pasaran a formar
parte de la documentacion contractual.

En caso de ser rechazados, el Contratista debera proceder al ajuste de los mismos
de acuerdo con las observaciones que efectie la Gerenciadora sin alterar el plazo y
el importe total, dentro del tiempo que la Gerenciadora determine.

Transcurrido el mismo y sin que el Plan de Trabajo haya sido elevado por el
Contratista, la Gerenciadora lo efectuara de oficio y tendra caracter definitivo una vez
aprobado por la UPE.

2.6.3. Replanteo de las obras
El Art. 1.6.5 del P.C.G. se complementa con el siguiente texto:

El Replanteo de los trabajos sera hecho por el Contratista en la fecha fijada por la
Gerenciadora y se efectuara en forma conjunta, siendo verificado y aprobado por
dicha Gerenciadora.

La demora en la ejecucion del mismo o su inexistencia hara aplicable las mismas
consecuencias establecidas en el Art. 1.6.6 del P.C.G. y no dar4 derecho al
Contratista a prorrogar el Plazo de Ejecucion de la Obra.

Si el Contratista no concurriese al Replanteo, se fijara una nueva fecha dentro de los
DOS (2) dias subsiguientes a la fecha originalmente propuesta por la Gerenciadora.

Si tampoco concurriese a esa segunda citacién, sin que existan al exclusivo juicio de
la Gerenciadora causas justificadas que le hayan impedido asistir, o si habiendo
concurrido no efectuara el Replanteo, se procedera a aplicar las penalidades que
correspondiesen. No podran comenzarse las obras en ningun sector que no hayan
sido previamente replanteados. Los gastos en concepto de jornales de peones,
movilidad, utiles y materiales que ocasiona el Replanteo, son por cuenta del
Contratista.

Terminado el Replanteo se extendera por triplicado un “Acta de Replanteo” en la que
conste haberlo efectuado, la cual serd firmada por la Gerenciadora, y el Contratista o
su Profesional responsable.

Cualquier observacion que deseare formular el Contratista relacionado con el
Replanteo, que pudiera dar lugar a reclamos, debera constar al pie del Acta en forma
de reserva, sin cuyo requisito no se considerara valido ningan reclamo.

Todo reclamo relacionado con las reservas efectuadas en el Acta de Replanteo
debera ser presentado indefectiblemente dentro de los dos (2) dias posteriores a la
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firma de dicha Acta, vencido dicho plazo el Contratista perdera los derechos
respectivos y se tendra por no efectuada la reserva.

Previo al inicio de los trabajos, y en el periodo existente entre la suscripcion del
Contrato y el inicio de obra, el Contratista debera efectuar su propio relevamiento
planialtimétrico y cateos necesarios, requeridos por la Gerenciadora, como asi
también la documentacion técnica completa del proyecto ejecutivo de la presente
obra. Sélo se podran comenzar los trabajos, una vez aprobada toda la documentacién
técnica presentada por la Contratista por parte de la Inspeccion de Obra.

El Inicio de Obra sera comunicado fehacientemente a la Contratista a través del Libro
de Ordenes de Servicio, por la Gerenciadora.

Todas las comunicaciones entre la Contratista y el Comitente se realizaran a través
de la Gerenciadora.

2.6.4. Luces de peligro y sefialamiento
El Art. 1.6.13 del P.C.G. se complementa con lo siguiente:

La sefalizacion y colocacion de luces de peligro alcanzara tanto a las obras y/o
instalaciones conexas cualquiera sea su ubicacién en las obras, asi como también a
implementos, equipos Yy/o maquinarias transitoriamente depositados en las
inmediaciones de las obras.

En la zona de construccion, el Contratista debera impedir que persona alguna pueda
transitar por lugares que presenten cortes, obstaculos peligrosos, riesgo de caida de
herramientas, equipos Yy materiales, o etapas constructivas no terminadas, que
puedan ser motivo de accidentes. Para ello proveera pasarelas provistas de barandas
y/o techados que mantendra en perfectas condiciones durante su uso.

Por otra parte, en cada lugar de trabajo deberd contarse con letreros maviles,
caballetes, leyenda y conos como elementos de sefializacion.

Estos letreros podran ser metalicos o de madera y en todo el transcurso de la obra
deberan hallarse en buen estado de conservacion, que haga posible su correcto
emplazamiento y lectura.

El Contratista debera cumplir con la normativa vigente, en cuanto a sefalamiento y
demarcacion de la zona de trabajos, debiendo permitir en todo momento el paso de
vehiculos de emergencia.

Si el Contratista no diera cumplimiento a sus obligaciones, el Comitente previa
intimacion, podra ejecutar dichos trabajos por cuenta y cargo del Contratista; no
solamente en lo que se refiere al costo, sino también en lo que atafie a
responsabilidades emergentes. En estos casos al formular cargo por las obras asi
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ejecutadas, se le recargara un QUINCE POR CIENTO (15%) en concepto de
penalidades.

2.6.5. Equipos a utilizar por el Contratista
El art. 1.10.5 del P.C.G. se complementa con lo siguiente:

La conformidad que dé el Comitente al equipo que proponga el Contratista en su
Oferta 0 a sus modificaciones, no implica responsabilidad alguna para el Comitente si
debe ser aumentado, modificado o cambiado total o parcialmente, antes o durante la
ejecucion los trabajos para cumplir con el Plan de Trabajos previsto y aprobado;
porque se entiende que una de las condiciones basicas del Contrato es el
cumplimiento del mismo dentro del plazo de ejecucién programado.

2.6.6. Retiro de materiales, maquinas e implementos de trabajo

El Contratista no podra retirar materiales, maquinas e implementos de trabajo que
hubieran ingresado a la obra o hubieran sido elaborados en la misma, sin una
autorizacion expresa de la Inspeccion, cualquiera fuera el destino de esos elementos
0 materiales. Queda establecido que todos los equipos y materiales que ingresen a la
obra estaran afectados exclusivamente a las necesidades de la misma.

2.6.7. Letreros de Obra
El Art. 1.6.19 del P.C.G queda complementado como sigue:

El Contratista esta obligado a colocar en el lugar que indique la Direccién de Obra los
letreros confeccionados de acuerdo con el Plano y las Leyendas que se soliciten.

Dichos letreros deberan ser instalados dentro de los dos (2) dias posteriores a la
fecha de comienzo de los trabajos y permaneceran en las condiciones especificadas
hasta quince (15) dias subsiguientes de la fecha de terminacion de la obra.

Cabe agregar que para esta obra se colocaran dos (2) letreros de obra de 3.00 mts.
de largo por 2 mts. de alto - con sus correspondientes postes y elementos de fijacion;
llevando la leyenda que en su oportunidad determine el Comitente.

2.6.8. Agua de construccién

El agua debera ser apta para la ejecucion de la obra. Su obtencidon y su consumo,
sera costeado por el Contratista, a cuyo cargo estara, de ser necesario, el pago de
todos los derechos que pudieran corresponder por ese concepto, los que no le seran
especificamente reembolsados, considerandose todo ello incluido en la Oferta.

2.6.9. Conexiones, desconexiones y traslados

Los trabajos incluyen las desconexiones, conexiones y rehabilitaciones de cualquier
instalacion provisoria o definitiva, las que deberan ser gestionadas por el Contratista
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con la debida anticipacion, corriendo por cuenta del mismo, los gastos, tramites,
derechos, etc., que éstos eventos demanden.

No se procederd a ejecutar la recepcion provisoria de las obras, hasta tanto el
Contratista no presente la aprobacion final de las instalaciones por las respectivas
empresas de servicios.

2.6.10. Representante Permanente en Obra
El articulo 1.6.22 del P.C.G. se complementa con lo siguiente:
En ausencia del Representante Técnico en obra, quedard siempre en ella el

Representante Permanente en Obra, de forma tal que no se resienta la marcha de la
misma.

2.6.11. Inasistencia del Contratista 0 Representante Permanente en
Obra

Toda justificacion de inasistencia del Contratista o de su Representante Permanente
en Obra, se hara por escrito ante la Gerenciadora, la cual podra aceptar o rechazar
las causales mediante su asentamiento en el libro de “Ordenes de Servicio”.

Toda ausencia del Contratista 0 su Representante Permanente en Obra que no
obedezca a razones justificadas, a juicio de la Inspeccién, dara motivo a la aplicaciéon
de una multa igual al incumplimiento de un Orden de Servicio.

2.6.12. Inspeccién de Obra

El articulo 1.6.23 del P.C.G. se complementa con lo siguiente:

Correspondera al Comitente, por intermedio de la Gerenciadora, la supervision
técnica e Inspeccién de los trabajos (Inspeccion de Obra), asi como el seguimiento y
control en la ejecucion del Plan de Trabajos definitivo.

La mencionada Inspeccién, a cargo de La Gerenciadora, tendra también a su cargo el
control de la calidad de los materiales y de la mano de obra empleada, la marcha de
los trabajos y el cumplimiento de las obligaciones del Contratista.

A los efectos de atender a las observaciones de la Gerenciadora, deberda hallarse
permanentemente en obra el Representante Permanente en Obra del Contratista.

La Gerenciadora tendra libre acceso, sin aviso previo, a las plantas y depdsitos del
Contratista.

2.6.13. Divergencias

Las divergencias motivadas por interpretacion o aplicacion de Clausulas
Contractuales o Disposiciones Legales, deberan ser planteadas por el Contratista a la
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Inspeccién mediante “Nota de Pedido”, dentro del término de cinco (5) dias habiles
administrativos de haber efectuado las comprobaciones que fundamenten su
presentacion.

La Gerenciadora examinara la nota de pedido que plantea la divergencia motivada por
interpretacion o aplicacion de Clausulas Contractuales o Disposiciones Legales
presentada por el Contratista y se expedira sobre el tema dentro de los DIEZ (10)
dias corridos a contar de la fecha en que se haya notificado del planteo.

En caso que la divergencia sea planteada por el Comitente, el Contratista debera
expedirse en el término de DIEZ (10) dias corridos de haber sido notificado de la
misma.

2.6.14. Errores en Documentacién y discrepancias Técnicas
El Art. 1.6.27 del P.C.G. queda complementado por lo siguiente:

En caso de discrepancias en Planos, entre la dimension apreciada a escala y la
expresada en cifras o letras, prevalecerd esta Ultima y en cuanto a discrepancias
entre las diversas Especificaciones Técnicas se adoptaran las mas exigentes.

2.6.15. Documentacién vélida para dirimir discrepancias - Orden de
Prelacion

El Art. 1.6.28 del P.C.G. se complementa con lo siguiente:

Si el orden de prioridad no permitiera aclarar la discrepancia, el Comitente resolvera la
interpretacion que corresponda.

Toda la documentacion que integre el Contrato debera ser considerada
reciprocamente explicativa, pero en caso de existir ambigliedades o discrepancias,
ellas seran aclaradas y resueltas por el Comitente.

Todo aquello que no esté contemplado en la documentacion de la licitacion, sera
resuelto, en cuanto sea de aplicacion, segun las siguientes disposiciones:

a) La Ley Nacional de Obras Publicas N° 13.064 (B.O. 28/10/47) y las leyes y
decretos complementarios.

b) La Ley N° 2095/06.

c) Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires. (Dto. 1510 —
GCBA -97).

d) Subsidiariamente, los principios generales del Derecho Administrativo.

)
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2.6.16. Notificaciones al Contratista

Todas las comunicaciones que se cursen entre el Comitente y la Contratista se
realizan mediante Ordenes de Servicios y toda orden de servicio no observada dentro
de las 48 (cuarenta y ocho) horas de extendida se da por aceptada y entra a formar
parte del contrato sin implicar retribucion adicional, salvo expresa indicacion en
contrario.

2.7. Personal

2.7.1. Salarios.
El Art. 1.7.1. del P.C.G queda complementado como sigue:

El Contratista debera mantener al dia el pago del personal que emplee en la Obra y
dara estricto cumplimiento a las disposiciones sobre legislacion del trabajo existente.

El Contratista sera el Unico responsable por el pago de los salarios y cargas sociales
del personal que hubiere trabajado en la obra sin excepcion alguna; respondiendo
ademas, por los dafos y perjuicios en los casos de posibles reclamaciones judiciales
0 extrajudiciales que produjere tal incumplimiento; no teniendo el Comitente
responsabilidad alguna por los hechos, actos u omisiones del Contratista.

El Contratista sera responsable de cualquier accidente que ocurra al personal que le
depende; como asi también del incumplimiento de las obligaciones que le
correspondan, quedando el Comitente liberada de toda responsabilidad referida a las
situaciones descriptas anteriormente.

Queda entendido que el contratista asume cualquier obligacibn que surja de las
modificaciones en las relaciones laborales con sus dependientes durante el término
del contrato, desligando al GCBA de toda responsabilidad y/o intervencion en todas
las cuestiones que, al respecto, pudieran ocurrir.

2.7.2. Horario de Trabajo
El Art.1.7.2 P.C.G. queda complementado por lo siguiente:
Al labrarse el “Acta de Comienzo”, el Contratista dejara constancia del horario en que
se desarrollaran las tareas en Obra. Si el Contratista deseare modificar dicho horario

debera solicitarlo por intermedio de la Gerenciadora, a través del “Libro de Notas de
Pedido”, exponiendo las razones y demas argumentos que crea convenientes.

El Comitente podra o no acceder a tal requerimiento, sin necesidad de explicacion
alguna en cualquiera de los casos, comunicando al Contratista su decision por
intermedio de la Gerenciadora.

En caso de acceder al requerimiento formulado por el Contratista, el nuevo horario de
trabajo debera quedar asentado el “Libro de Ordenes de Servicio” respectivo.

)
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Dada las caracteristicas y entorno de la presente obra, el Contratista debera prever la
eventual realizacion de trabajos en dias y horarios no convencionales, a fin de alterar
lo menos posible el habitual desenvolvimiento de las personas del sector. Los horarios
de dichos trabajos deberan ser aprobados por el Comitente, y esto no dara derecho a
compensaciones econdémicas ni de ningun tipo.

2.7.3. Credencial identificatoria

El Contratista debera proveerle a su personal de una credencial identificatoria y
contendra los siguientes datos:

Datos de la Empresa: Nombre de la Empresa, domicilio y Teléfono;
Datos del Personal: Nombre y Apellido, Tipo y Numero de Documento.
Fotografia tipo carnet.

Todo personal de la Contratista deberd poseer dicha Credencial Identificatoria, en
lugar visible, para poder circular por el Teatro. Preferentemente ademas, la Empresa
entregarda a su personal ropa de trabajo con identificacion impresa en la espalda.

Los cascos de seguridad tendran el numero de legajo del operario/personal.

2.8. Materiales y Trabajo

2.8.1. Calidad de los materiales
El Art. 1.8.1 del P.C.G. queda complementado con lo siguiente:

La Direccion de Obra podra requerir la verificacion de la calidad de los materiales en
cualquier momento del desarrollo de la obra. Asimismo, a requerimiento de la
Gerenciadora, El Contratista debera enviar muestras al laboratorio que designe la
Inspeccidn, para todos aquellos elementos o materiales cuyo analisis no pueda ser
efectuado en la obra.

Para esta clase de materiales el Contratista presentara muestras de acuerdo a lo que
establezca el Pliego de Especificaciones Técnicas, y como lo indigue la Inspeccion en
los casos no previstos en aquél.

La Gerenciadora comunicara al Contratista, a través del “Libro de Ordenes de
Servicio” la correspondiente aceptacion o rechazo de los materiales, dispuesto por el
Organismo técnico.

Cuando las Especificaciones no establezcan plazo para la comunicacion de la
aceptaciéon o rechazo, éste sera de cinco (5) dias para los materiales e inspeccién en
las obras y diez (10) dias en el caso de materiales que deban ser estudiados en el
laboratorio.

)

P.C.P. — Nuevo Sistema de Control de Maquinaria Escénica Péagina 41 de 122



e

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
Ministerio de Desarrollo Urbano
Unidad Proyecto Especial del Teatro Colén
#2009 Afio de los Derechos Politicos de la Mujer”

Pliego de Condiciones Particulares para Obra Publica

Las demoras motivadas por rechazo de materiales presentados son imputables al
Contratista.

Parte de las muestras del material aceptado debera ser conservado en Obra como
muestra testigo.

El Contratista es responsable de cualquier reclamo o denuncias que pudiere originar
la provision o el uso indebido de materiales patentados.

Independientemente de la aprobacion inicial del tipo de material a emplear, la
Gerenciadora extraera periédicamente muestras en los lugares de trabajo y en caso
gue alguna partida de material no reuniera las condiciones previstas en las
Especificaciones Técnicas, procedera a su inmediato rechazo.

Los gastos de provision, extraccion, envase y transporte de las muestras hasta donde
deban realizarse los ensayos, y la realizacion de los mismos, seran por cuenta y
cargo del Contratista.

Los materiales rechazados seran retirados de la obra por el Contratista dentro del
plazo de veinticuatro (24) horas de notificado. Cuando el Contratista no cumpliere esta
orden, la Inspeccion podra hacer retirar los materiales rechazados y seran por cuenta
del Contratista los gastos que se originen, no responsabilizandose el Comitente por
pérdidas, sustracciones u otros perjuicios que esta medida pudiera causar al
Contratista, previa notificacién del lugar de depdsito.

2.9. Subcontrataciones

Sera de aplicacién lo dispuesto en el Art. 1.9 del P.C.G. bajo el titulo “RELACIONES”".

2.9.1. Subcontratos
Sera de aplicacion lo dispuesto en el Art. 1.9 del P.C.G.. bajo el titulo “RELACIONES".

2.9.2. Sustitucion de personal del contratista

La Gerenciadora se reserva el derecho de objetar o solicitar la sustitucion del personal
del contratista que aun habiendo sido aprobado en evaluacion de ofertas, no tenga
un desempefio satisfactorio.

La sustitucion debera realizarse en un plazo de 72 hs. de notificado por Obra de
Servicio, si el Contratista no diera respuesta se hara posible de la multa prevista en el
numeral 2.11.5. del presente P.C.P.

2.10. Desarrollo de las Obras

El Contratista debera tener presente que otros contratistas desarrollaran sus trabajos
en las inmediaciones, por tal razon deberd poner de manifiesto la maxima
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colaboracion con el fin de no interferir con ellos, ni afectar las tareas que ejecuten. En
el caso de superponerse en una misma area, la Gerenciadora dispondra a su solo
juicio la secuencia en que se efectuaran las tareas, sin que ello dé lugar a
compensaciones o reconocimiento econdémicos de ningun tipo a favor del Contratista

2.10.1. Perjuicio por incendio

El Contratista debera extremar las medidas de precauciéon para evitar incendio en las
obras durante los periodos de ejecucidn y de conservacion, debiendo a tal fin
disponer de los elementos apropiados, segun la naturaleza de las obras o trabajos.

A tal efecto debera dejar constancia escrita de haber tomado conocimiento del Plan
de Contingencia vigente para la obra total y someter a la aprobacién de la Inspeccién
las medidas de prevencion que en consonancia con el mismo, se propone
implementar durante la realizaciébn de sus tareas y para cada uno de los distintos
frentes de trabajo.

La aprobacion de dichas medidas por la Inspeccién no implica por parte de esta el
asumir ningun tipo de responsabilidad sobre el tema. El Contratista sera responsable
total y Unico.

Sera responsabilidad del Contratista y de su exclusiva cuenta, tanto los perjuicios
ocasionados a la obra como los que pudieran ocasionarse a personas 0 cosas en
caso de incendio.

2.10.2. Seguros
El Art. 1.16.5 del P.C.G. se complementa con lo siguiente:

2.10.2.1 Seguros a Contratar

Los seguros seran contratados por el término del Plazo de Obra y sus Prorrogas y
hasta la Recepcién Definitiva, con una aseguradora autorizada, e incluira al Comitente
como co-titular y/o beneficiaria segun corresponda.

El Contratista debera contratar por su cuenta y cargo los seguros que se establecen a
continuacion:

1) Laborales: El Contratista sera responsable por los accidentes de trabajo y
enfermedades que pudieran sufrir sus dependientes. Y debera cubrir al personal
destacado en obra: profesional, técnico, administrativo, obrero , etc. A los efectos de
cubrir dichos riesgos, debera contratar una péliza de Seguro que cubra todas las
obligaciones emergentes de las Leyes de Contrato de Trabajo y Accidentes del
Trabajo, de acuerdo a las Disposiciones de la Ley N° 24.557 y su reglamentacion
(B.0.4/10/95).

)
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2) Gerenciadora: El Contratista debera contratar seguros personales para proteger a
dos (2) personas del personal afectado a la Inspeccion de Obra, directores técnicos
de obra y funcionarios de la UPE y/o los designados a tal fin para lo cual debera
presentar

e Fotocopia del contrato suscripto con la Aseguradora de Riesgo
correspondiente.

e Constancia que certifique la inscripcién en el registro de contratos de la
Superintendencia de Seguros de Riesgo de Trabajo.

e Asimismo deberd entregar mensualmente el comprobante de pago de la
alicuota mensual acompafiado de la declaracién jurada nominativa del
personal correspondiente, del mes anterior.

3) Incendio: Destruccion parcial o total de edificios, instalaciones y equipamientos
afectados al servicio hasta un monto igual al del total del presente contrato.

La pdliza debera estar endosada a favor del Comitente.

Al obtenerse la Recepcién Provisional se cambiara el riesgo como obra terminada y/o
habilitada.

4) Robo y Hurto: Debe comprender la totalidad de las instalaciones y elementos
afectados al servicio como asi también los materiales a proveer, por lo tanto el monto
a asegurar deberéa cubrir los mismos.

5) Responsabilidad Civil con el adicional de todo riesgo para Contratistas operativos
o similar: El Contratista deberd tomar un seguro para cubrir la Responsabilidad Civil
contra cualquier dafio, pérdida o lesidbn que pueda causar a terceros o a cualquier
persona o bienes del Comitente o de cualquier otra dependencia del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, a causa de la ejecucion del presente contrato . Debera
incluir al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires como co-titular y/o beneficiario. El
monto a cubrir en concepto de Responsabilidad Civil ser4 de Pesos cuatrocientos mil
$ 400.000 por evento.

La falta de contratacion de los seguros estipulados o su extincion por falta de pago , o
cualquier otra causal que impidiera su ejecucion , no eximira al contratista de la
totalidad de las responsabilidades pecuniarias, civiles y penales que surjan explicita e
implicitamente del presente , sin que la eventual falta de intimacién previa o
requerimiento de cumplimiento por el Comitente, sirva como causal de excepcion.

2.10.2.2. Requisitos

1.- Las polizas deberan ser emitidas a nombre de la Contratista con indicacién del
asegurado tal como se halle suscrita la Contrata.

)
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2.- Todos los seguros deberan ser contratados en Cias. Aseguradoras con
domicilio en la Ciudad de Buenos Aires y de reconocida solvencia y seriedad, a juicio
exclusivo de la Gerenciadora.

3.- El Contratista debera presentar todos y cada uno de los seguros "originales”,
con copias de ellos , a través del Area Administrativa de la Gerenciadora. Los
seguros deberan tener vigencia hasta la Recepcion Definitiva total de la obra. No se
admitirAdn contrataciones por lapsos menores, debiendo presentarse el comprobante
de pago hasta el mismo dia de su vencimiento.

4. A los efectos del computo del plazo para la contratacion del seguro se debera
contratar por un periodo igual al plazo de obra, teniendo en cuenta que de existir
prérrogas , el seguro debera renovarse y cubrir hasta la Recepcion Definitiva de las
obras

5.- Los gastos que origine la contrataciéon de los seguros, seran a cargo del
Contratista y el costo estara incluido en los gastos generales.

6.- Cada uno de los seguros debera contar con el recibo de cancelacion del premio
respectivo. Si tal premio se abona en cuotas ello debera ser comunicado oficialmente
a la Gerenciadora, conjuntamente con el plan de pagos, debiendo consecuentemente
presentar los compromisos de cancelacion de cada una de ellas, en las fechas
previstas en el mencionado plan y mediante recibo oficial de la Compafiia.

7.- No se conformara ningun certificado de obra y/o no se autorizara ningun pago
mientras no se cuenten con los seguros requeridos en la documentacion licitatoria,
igual criterio se seguira ante la falta de presentacion tanto de los comprobantes de
cancelaciéon del premio respectivo, como de los recibos que acrediten el pago de las
cuotas si existiese plan de pagos.

8.- El Comitente no reconocera intereses por pago fuera de término de los
certificados ante la falta de alguno de los requisitos indicados.

9.- Todos los seguros deberan presentarse dentro de los 2 (dos) dias de notificado
el adjudicatario del inicio de los trabajos, contratandose de acuerdo a lo especificado
en los puntos 3) y 4) hasta la Recepcion Definitiva de los trabajos, debiendo, el de
incendio, constituirse mediante una poliza de valor progresivo por el monto total de la
obra. Debe preverse la renovaciéon de los seguros en caso de prorroga del plazo de
obra y el periodo de garantia de la obra.

De no obtener las pélizas definitivas en el plazo establecido, podra presentarse un
Certificado de Cobertura, el que tendra una vigencia de 5 (cinco) dias, desde la fecha
de su presentacibn en la Mesa de Entradas de la UPE. El mismo debera
cumplimentar todas las disposiciones contenidas en éste articulo.

)

P.C.P. — Nuevo Sistema de Control de Maquinaria Escénica Péagina 45 de 122



e

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
Ministerio de Desarrollo Urbano
Unidad Proyecto Especial del Teatro Colén
#2009 Afio de los Derechos Politicos de la Mujer”

Pliego de Condiciones Particulares para Obra Publica

10.- El incumplimiento en tiempo y forma de las obligaciones de constituir los
seguros que correspondan y que debera tomar a su cargo el Contratista, autoriza al
Comitente a la contratacién directa del seguro en las condiciones requeridas en el
presente pliego. El importe de la contratacion sera descontado en forma inmediata de
cualquier suma que tenga al cobro la Contratista, con un recargo del 15% en concepto
de gastos administrativos.

11.- EI Contratista sera el Unico responsable de los perjuicios que ocasionaren la
falta de cumplimiento en los seguros quedando el Comitente, exento de
responsabilidad respecto de cualquier siniestro que se produjera.

12.- El Contratista adoptara los recaudos necesarios a fin de mantener actualizadas
las vigencias de las pdlizas, sus montos, las cuotas de cancelacion del premio, etc.
guedando exento el Comitente de tal circunstancia.

13.- En cualquier momento durante el transcurso de la obra y a través de la
Gerenciadora se podra solicitar a la Contratista el cambio de la compafia
Aseguradora, siempre que la misma no satisfaga los requerimientos de la UPE.

14.- Todas las presentaciones deberan ser efectuadas en la Mesa de la UPE en el
horario de 9:30 hs. a 15:00 hs. con anterioridad a la iniciacion de los trabajos

2.10.3. Indemnizacion por caso fortuito o de fuerza mayor

El Contratista no tendra derecho a indemnizacion por causa de pérdida o perjuicios
ocasionados por su propia culpa, falta de medios o errores en las operaciones que le
sean imputables.

Cuando esas pérdidas, averias o perjuicios provengan de culpa de los empleados de
la administracion, o de fuerza mayor o caso fortuito, seran soportados por la
Administracion Publica.

Para los efectos de la aplicacion del parrafo anterior se consideraran casos fortuitos o
de fuerza mayor:

- Los que tengan causa directa en actos de la administracion publica, no
previstos en los pliegos de licitacion.

- Los acontecimientos de origen natural extraordinarios y de caracteristicas tales
gue impidan al contratista la adopcion de las medidas necesarias para prevenir
sus efectos.

Para tener derecho a las indemnizaciones a que se refiere este articulo, el contratista
deberd hacer la reclamacién correspondiente dentro de los plazos y en las
condiciones que determinen los pliegos especiales de cada obra.

)

P.C.P. — Nuevo Sistema de Control de Maquinaria Escénica Péagina 46 de 122



e

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
Ministerio de Desarrollo Urbano
Unidad Proyecto Especial del Teatro Colén
#2009 Afio de los Derechos Politicos de la Mujer”

Pliego de Condiciones Particulares para Obra Publica

En caso de que proceda la indemnizacion, se pagara el perjuicio de acuerdo, en
cuanto ello sea posible, con los precios del contrato. (Articulo 39 de la Ley de Obras
Publicas).

El mencionado reclamo debera ser presentado ante la Gerenciadora dentro de las 48
hs. de ocurrido o producido el hecho o evento extraordinario o fortuito que motivo el
mismo.

Las condiciones para su presentacion seran:

La correspondiente Nota de Pedido en el Libro de Notas de Pedido de la presente
obra indicando el hecho o evento fortuito o de fuerza mayor que motiva el reclamo.

Se procedera a la correspondiente inspeccion de obra a efectos de corroborar los
hechos o eventos fortuitos o de fuerza mayor denunciados por la Contratista, por lo
cual se dejara constancia por Orden de Servicio en el Libro de Ordenes de Servicios
de la presente obra.

Asimismo la Contratista debera probar el hecho que originé responsabilidad por parte
de la Administracion Publica o el evento que originé el caso fortuito o fuerza mayor.

En caso de robo, hurto, o tentativa de delito contra la propiedad privada, se debera
adjuntar al reclamo la pertinente denuncia ante la Policia Federal.

En caso de suceder hechos de vandalismo, eventos fortuitos o de fuerza mayor,
debera acreditarse la correspondiente denuncia ante la Compafila de Seguro
contratada a dicho efecto para cubrir dichos hechos o eventos fortuitos o de fuerza
mayor.

2.10.4. Libro de Ordenes de Servicio

Tendran hojas numeradas por triplicado. En este libro se redactaran las Ordenes de
Servicio impartidas por la Gerenciadora, que seran recibidas vy firmadas por el
Profesional Representante Técnico o Representante Permanente en Obra del
Contratista como constancia de haber tomado conocimiento.

También se anotaran en él los resultados de los ensayos de materiales que se
efectien, como toda otra novedad que se registre durante la marcha de las obras.

2.10.5. Libro de notas de pedido

Tendran hojas numeradas por triplicado. En este libro el Contratista asentara los
pedidos de aprobacion de las distintas etapas constructivas, observaciones que desee
efectuar o pedidos de aclaracion y todo lo indicado en el Art. 1.6.26. del P.C.G.

Respecto de los pedidos de aprobacién, los mismos deberan ser firmados por su
Representante Técnico o por el Representante Permanente en Obra.

)
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El Inspector procedera a su aceptacion o rechazo, mediante el Libro de Ordenes de
Servicio, indicando las causas del mismo y firmando al pié.

2.10.6. Bibliorato de Certificados
En este bibliorato se debera archivar un duplicado de cada certificado de obra.

2.10.7. Planilla de Relevamiento

Seran en hojas numeradas y se confeccionaran por cuadruplicado. Contendra el
nombre del Organismo licitante, el del Contratista, denominacion de la obra, fecha de
relevamiento, items de la licitacidon, su unidad de medida y ubicaciones y magnitud de
las deficiencias, de acuerdo al modelo que se facilitara para su confeccion y provision
durante el periodo de obra.

Las planillas seran firmadas por el Inspector de Obra y el Representante autorizado
del Contratista, con sello aclaratorio. Se entregara al Contratista una copia de la
planilla asi confeccionada.

2.10.8. Libro de Partes Diarios

El Contratista estara obligado a entregar diariamente a la Gerenciadora, la que debera
conformarlo, el parte diario donde se consigne:

1) Numero de personal ocupado: presentes y ausentes.

2) Gremios que trabajan, con indicacion del nimero de personal ocupado.
3) Materiales ingresados a la obra; detalle, cantidad y fecha.

4) Trabajos realizados.

5) Condiciones atmosféricas.

6) Equipos en obra: caracteristicas, cantidad y calidad.

7) Novedades que se hubieran producido durante la jornada.

Estos partes se confeccionaran por triplicado y quedaran dos ejemplares en poder del
Inspector de Obra. Los formularios seran numerados correlativamente y provistos por
el Contratista, previa aprobacion por la Inspeccién de su formato y texto.

2.10.9. Libro de Mediciones

Constara de hojas numeradas, por triplicado, donde se anotaran las mediciones de
obras que serviran de base para la elaboracién del certificado mensual.

Sera firmado por la Direccion de Obra y por el Representante del Contratista.
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2.11. Sanciones

2.11.1. Tipo de Sanciones
El Art. 1.11 del P.C.G. queda complementado con lo siguiente:

El Comitente, a través de la UPE y por recomendacion de la Gerenciadora, podra
imponer sanciones al Contratista y/o Representante Técnico y/o a su Representante
Permanente en Obra, en caso de incumplimiento de las condiciones contractuales. Se
determinan las siguientes penalidades:

1) Al Contratista:

a) Multas.

b) Descuentos por trabajos mal ejecutados.

c) Reconstruccion de las obras.

d) Solicitar la suspension en el Registro Nacional.

2) Al Representante Técnico y/o Representante Permanente en Obra:
a) Llamado de atencion

b) Apercibimiento

c) Suspension

d) Sustitucion

2.11.2. Forma de Aplicacion

Las penalidades se aplicaran segun se especifica en los Art. 1.11.6 y 1.11.8 del
P.C.G.: "La aplicacion de penalidades al Profesional Responsable y/o Representante
en Obra no releva al Contratista de las penalidades que le pudieren corresponder por
la mala ejecucion de trabajos o la mala calidad de los materiales".

2.11.3. Aplicacién de sanciones
El Art. 1.11.6 del P.C.G. queda complementado como sigue:

Las penalidades mencionadas en el Art. 2.11.1 del presente Pliego seran aplicables
en los siguientes casos:

1) Al contratista:

a) Multa: Cuando el Contratista no cumpliere con el plan de trabajo aprobado por la
Gerenciadora y la UPE, o en caso de mora en el cumplimiento de una orden de
servicio o de trabajo.

)
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b) Descuentos por trabajos mal ejecutados: Procederd en los casos en que se
compruebe la carencia y/o deficiencia en cualquier lugar de la obra del dosaje, de los
materiales exigidos, de la resistencia o de los espesores. Este descuento es de
caracter penal y no sera necesariamente proporcional al valor econémico del material
0 elemento ausente, sino al de disminucion de la calidad de resistencia o durabilidad
que ese hecho es susceptible de producir. Su aplicacion esta regulada por lo que
establezcan las respectivas Especificaciones Técnicas y sus complementarias. Ello
sera determinado por el Comitente, cuya decision sera inapelable y de no ser
aceptado, correspondera la reconstruccion de las obras.

c) Reconstruccion de las obras:

Cuando se comprobare fehacientemente que el Contratista ha realizado actos con el
objeto de beneficiarse ilicitamente (empleo de materiales prohibidos, elaboracion de
mezclas sin debidas proporciones, empleo de materiales que no cumplan con lo
especificado, etc.).

II) Cuando las estructuras construidas no respondan a las condiciones establecidas
en las correspondientes especificaciones.

d) Solicitud de suspension al Registro Nacional:

) Cuando haya tenido que reemplazar a su Profesional Responsable y/o
representante permanente en obra, suspendidos o sustituidos por faltas graves.

II) En caso de Rescision del Contrato por culpa del Contratista.

[l) Cuando cualquier obra construida adolezca de defectos o vicios imputables al
Contratista y éste no se allanare a cumplir las resoluciones del Comitente.

IV) Cuando reiteradamente viole las estipulaciones del Contrato.

V) Cuando evidencie falta de aptitudes técnicas para la ejecucion de los trabajos
encomendados.

2) Al Representante Permanente en Obra y/o Representante Técnico:

a) Llamado de atencion:

[) Por no concurrir a citacién debidamente efectuada.

II) Por desobediencia en ejecutar trabajos no autorizados sujetos a inspeccion.

b) Apercibimiento: Cuando se produzca un segundo llamado de atencién se aplicara
apercibimiento.

c) Suspension:

)
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[) Al cumplirse dos apercibimientos correspondera suspension automatica de un (1)
mes.

II) La reiteracion de estos hechos que puedan comprometer la calidad de las obras
implicara una suspension por seis (6) meses.

d) Sustitucion:

I) Cuando por reiteracion de hechos punibles se haga pasible de nueva suspension.

II) Por faltas graves o comprobacion de dolo.

La sustitucion del Representante Técnico y/o Representante Permanente en Obra, es
una sanciébn que alcanza a sus titulares en la totalidad de las obras en que
desemperien funciones.

2.11.4. Penalidades a Empresas Asociadas

En los casos en que el Contratista se constituya en una Union Transitoria de
Empresas vinculadas ocasionalmente para la ejecucion de la obra segun se estipula
en el Art. 2.2.1 del presente Pliego, la sancién que eventualmente pueda serles
aplicada sera afrontada en forma solidaria cuando se tratare de multas o cargos
especificados en los Arts.1.11.3y 1.11.4 del P.C.G.

Cuando corresponda la solicitud de suspension al Registro Nacional, la misma se
haré extensiva a todas las empresas integrantes del consorcio contratista.

2.11.5. Multas
1) Incumplimiento de Ordenes de Servicio:

El Art. 1.11.4 del P.C.G. queda complementado de la siguiente forma:

En caso de incumplimiento de las Ordenes de Servicio impartidas por la
Gerenciadora, se procederda a la aplicacion de una multa diaria igual a 1/2000 del
monto del contrato, incluidas las ampliaciones.

2) Incumplimiento de plazos parciales y final:

Por cada dia de atraso en el cumplimiento de los plazos parciales o final se procedera
a la aplicacion de una multa diaria igual a 1/1000 del monto del contrato, incluidas las
ampliaciones.

2.12. Certificacion, Pagos y Garantias

2.12.1. Medicion de las Obras
El Art. 1.12.1 del P.C.G. se complementa con lo siguiente:

)
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Las obras ejecutadas de conformidad se medirdn mensualmente para confeccionar el
certificado de obra que estipula el Art. 1.12.1 del P.C.G.

Dentro de los ultimos cinco (5) dias de cada mes se mediran los trabajos ejecutados
por el Contratista, en conjunto con la Gerenciadora. Se entendera por trabajos
ejecutados, a los fines de la medicion, a aquellos cuyos elementos constitutivos se
hallen colocados en la obra, en el lugar y la forma que ocuparan definitivamente, de
acuerdo con lo estipulado en el Pliego de Condiciones Particulares. El resultado de
las mediciones se volcara en los formularios preparados por el Contratista, que
deberan ser aprobados por la Gerenciadora.

El Contratista o su Representante Permanente en Obra esta obligado a asistir a todas
las mediciones de las obras ejecutadas asi como a las recepciones de las mismas. En
las actas y computos de estas mediciones debe constar la conformidad del Contratista
0 de su Representante. En caso que el Contratista no estuviese conforme con las
clasificaciones o mediciones de obra deberd manifestarlo por Acta en las fojas de
medicion.

La reserva debera ser clara y precisa. Dentro del término de dos (2) dias habiles
administrativos justificara su disconformidad, detallando las razones que le asisten,
sin cuyo requisito sus observaciones quedaran sin efecto, perdiendo todo derecho a
reclamacion ulterior.

La observacion o falta de conformidad que se refiera a la medicion o clasificacion de
obras cubiertas o trabajos cuyas medidas, caracteristicas, etc., pudieran alterarse con
el transcurso del tiempo por el uso o por otra causa, o que resulte dificultoso o
imposible de verificar posteriormente, deberé ser formulada en la primera oportunidad
en gue tales obras se clasifiquen o midan.

El Contratista no tendra derecho a reclamacién alguna si no formulare las
observaciones en la oportunidad mencionada en el parrafo precedente.

Cuando existieren trabajos en condiciones de ser medidos correspondientemente u
obras susceptibles de modificacién por accién del tiempo o del uso, y las mismas no
fuesen incluidas en la primera medicion ordinaria, el Contratista debera reclamar su
inclusion en la foja de medicion.

Su silencio en esa oportunidad, significara su conformidad con la medicién que en
otro momento practique el Comitente. En las mediciones parciales o finales,
provisorias o definitivas, si el Contratista se negare a presenciarlas 0 no concurriere a
la citacion por escrito que se le formulase al efecto, se lo tendra por conforme con el
resultado de la operacion practicada por la Inspeccion.

Los gastos en concepto de jornales de peones, Utiles, instrumentos, etc., que sea
necesario intervenir o emplear en las mediciones, ya sean parciales o definitivas, o en
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las verificaciones de las mismas que el Comitente considere necesario realizar, seran
por cuenta exclusiva del Contratista.

2.12.2. Certificacion
El Art. 1.12.1 del P.C.G. se complementa con lo siguiente:

Conformada la medicion por la Gerenciadora y el Contratista, éste preparara de
acuerdo a sus resultados el Certificado Mensual de Avance de Obra, segun formulario
aprobado por la Gerenciadora, en el que se liquidaran los trabajos de acuerdo al
Computo y Presupuesto aprobados.

Cada Certificado Mensual de Avance de Obra debera ser acumulativo, es decir que
comprendera la totalidad de los trabajos ejecutados desde el comienzo de la obra
hasta la fecha de la dltima medicion y su valor parcial estara dado por su excedente
sobre el total del Certificado anterior.

Aun en caso de disconformidad del Contratista con el resultado de las mediciones, el
Certificado se debera confeccionar con el criterio sustentado por la Inspeccion de
Obra, haciéndose posteriormente, si correspondiere, la rectificacion pertinente o
difiriendo para la liquidacion final el ajuste de las diferencias sobre las que no hubiera
acuerdo.

Los Certificados constituirdn en todos los casos documentos provisionales para el
pago a cuenta, sujetos a posteriores rectificaciones hasta tanto se produzca la
medicion y liquidacion final y ésta sean aprobadas por el Ministerio de Desarrollo
Urbano del Gobierno de | a Ciudad de Buenos Aires.

El Contratista deber& presentar a LA GERENCIADORA, dentro de los primeros cinco
(5) dias habiles del mes siguiente al que correspondan los trabajos, cinco ejemplares
de los certificados por él confeccionados para la conformidad de la Gerenciadora y
posterior aprobacion por parte del Organismo encargado que designe el Ministerio de
Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

En caso de mora, el art. 1.12.6. del P.C.G. se complementa con lo siguiente:

De no presentar los certificados en tiempo y forma, conforme al Art. 1.12.6 del P.C.G.
, dentro de los diez (10) dias habiles subsiguientes, la Gerenciadora podra bajo
apercibimiento, certificar de oficio, sin recurso alguno, la cantidad que se considere
conveniente.

El pago de los certificados de obra se hara dentro de los treinta (30) dias hébiles a
partir de la fecha de la conformacion por la UPE. .

El pago de los certificados de acopio se hara dentro de los quince (15) dias habiles a
partir de la fecha de conformacion por LA GERENCIADORA Los pagos se realizaran

)

P.C.P. — Nuevo Sistema de Control de Maquinaria Escénica Péagina 53 de 122



e

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
Ministerio de Desarrollo Urbano
Unidad Proyecto Especial del Teatro Colén
#2009 Afio de los Derechos Politicos de la Mujer”

Pliego de Condiciones Particulares para Obra Publica

a través de la Direccion General de Tesoreria segun el sistema de la Cuenta Unica
del Tesoro.

Del importe de cada Certificado se retendrd un 5% (cinco por ciento) en concepto de
fondo de reparos, el que sera devuelto, una vez producida la Recepcion Definitiva.

2.12.3. Aprobacion de los Certificados

Previo a la tramitacion del pago de los certificados, los mismos deberan contar con la
expresa aprobacion LA GERENCIADORA.

2.12.4. Pago de los Certificados

Se efectuara de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 1.12.6 del P.C.G.

El Contratista debera obligatoriamente abrir una Cuenta Corriente o Caja de Ahorros
en la Casa Central o en cualquier sucursal del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, a
los efectos de poder acreditar en la misma los pagos que le correspondan (Decreto N°
34/98). El régimen de pago de los Certificados previsto en este PCP no sera de
aplicacion con relacion a la parte del precio del Contrato que sea objeto de
financiacion por asi haberlo ofrecido el Oferente cuya Oferta con financiamiento haya
sido objeto de adjudicacion.

2.12.5. Demora en los pagos

Si el Comitente se demorase en el pago de los Certificados aprobados, el Contratista
tendra derecho a reclamar intereses segun la Tasa Pasiva del Banco de la Ciudad de
Buenos Aires, para operaciones de plazo fijo a treinta (30) dias.

En ningun caso la demora en los pagos acordara al Contratista el derecho a obtener
una prorroga de plazo en la ejecucion de la obra.

2.12.6. Retenciones sobre los certificados
Se efectuara de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 1.12.2 del P.C.G.

2.12.7. Fondo de Reparos

El Fondo de Reparos quedara en poder del Comitente hasta la oportunidad prevista
en el Art. 1.12.2 del P.C.G., en garantia de la correcta ejecucion de los trabajos y para
hacer frente a eventuales reparaciones que fueren necesarias y que el Contratista no
ejecutare cuando le fuere ordenado.

Se deduciran también del Fondo de Reparos los descuentos por trabajos mal
ejecutados, segun lo dispuesto en el Art. 2.11.3 ap. 1.b) del presente Pliego, que se
pongan de manifiesto a posterioridad de su aprobacion.
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2.12.8. Retenciones sobre los pagos

De los Certificados de obra se podra deducir las sumas que por cualquier concepto
deba reintegrar la empresa Contratista.

Cuando corresponda el pago de intereses, los mismos se determinaran sobre la suma
liguida a pagar al Contratista, de acuerdo con el resultado final que arroje la
liquidacion del certificado y previa deduccion de las sumas que se retengan por
concepto de multas, fletes y todo otro concepto que corresponda debitar al
Contratista, originado en cualquier clase de retencién que se efectuare con arreglo a
las clausulas contractuales.

2.12.9. Sustitucion del Fondo de Garantia'y Reparos

El Art. 1.12.3 del P.C.G. queda complementado con el siguiente parrafo: “El
Comitente tendra derecho a exigir el cumplimiento de la fianza precedentemente
citada, no sélo en el caso que el Fondo de Reparos deba ser afectado por vicios o
defectos en la ejecucion de las obras, sino también cuando se rescinda el contrato por
culpa del Contratista, a los efectos de la retencion prevista en el Art. 51, inc. c) de la
Ley N° 13.064, o cuando la liquidacion final de los trabajos resulte en saldo deudor en
contra de aquél.

Hecha efectiva la fianza que aqui se trata, su importe podra aplicarse al pago de
cualquier crédito que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tenga con el
Contratista asi como también a cubrir los cargos que correspondan en virtud de la Ley
N° 13.064 o del Contrato (jornales de obreros, créditos comprendidos en el Art. 47°
primera parte de la Ley N° 13.064, etc.).

2.12.10. Comisiones bancarias para el pago de certificados

Las comisiones bancarias que se originen por transferencias de fondos seran por
cuenta de quién solicite dichas transferencias. Si fuese imprescindible transferir
fondos a percibir por el Contratista por el pago de las obligaciones del mismo en
forma perentoria, el Comitente le deducira el importe de las comisiones bancarias
gue resulten.

2.12.11. Gastos y derechos

Todos los gastos, pagos y derechos que eventualmente deriven de la ejecucion de la
obra seran abonados por el Contratista, incluso, si fuera necesario, los derechos
correspondientes al pago de agua de construccion.

Asimismo, los tramites, derechos y gastos que demande la instalacién y provision de
energia eléctrica, fuerza motriz, gas, etc., correran por cuenta del Contratista.

)

P.C.P. — Nuevo Sistema de Control de Maquinaria Escénica Péagina 55 de 122



e

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
Ministerio de Desarrollo Urbano
Unidad Proyecto Especial del Teatro Colén
#2009 Afio de los Derechos Politicos de la Mujer”

Pliego de Condiciones Particulares para Obra Publica

2.12.12. Presentacion de los certificados

Los Certificados de Obra seran confeccionados por el Contratista en original y cuatro
(4) copias y seran presentados ante la Gerenciadora para su conformacion y posterior
tramitaciéon. El Certificado contendra las planillas de medicion correspondientes y la
planilla sumatoria del volumen de obra realizado en cada item, avaladas todas ellas
por la Gerenciadora y por el Representante Técnico.

2.12.13. Presentacion de Facturas
La confeccion y presentacion de facturas, se regira por lo normado, por el Decreto N°
1.276-GCBA-06 (BOCBA N° 2.513).

Los contratistas presentaran la documentacion pertinente en la Mesa de Entradas de
la Direccion General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo
Urbano (Carlos Pellegrini 291 9° Piso).

2.13. Modificacion de Obra y Precios Nuevos

2.13.0. Generalidades

Las economias o demasias de items contractuales o la aprobacion de nuevos items
se ajustaran a las normas de los Art. 30 y 38 de la Ley 13.064. Los precios de los
trabajos adicionales se fijaran a valores basicos de contrato.

2.13.1 Modificaciones de obra:
El Art. 1.13.1 del P.C.G. se complementa con lo siguiente:
Las modificaciones y/o alteraciones cuantitativas o cualitativas del contrato dispuestas
por el Comitente, seran de cumplimiento obligatorio para el Contratista siempre que
se ajusten a las siguientes condiciones:
En conjunto y en forma acumulativa, las modificaciones y/o alteraciones no deben
superar el VEINTE POR CIENTO (20%) en mas o en menos, del monto total del
contrato, redeterminado a la fecha de cada modificacion.
Las alteraciones o modificaciones no deben obligar al Contratista a utilizar equipos o
sistemas que no hubiesen sido ofrecidos en su propuesta.
Toda modificacion de obra y/o fijacion de precios nuevos y/o economias o demasias
debera ser previamente fiscalizado y controlado por la Gerenciadora quien asimismo
emitird su recomendacion a la UPE a fin de su consideracién y eventual aprobacion
por el Comitente. Si la propuesta de economia o demasia fuera a solicitud de la
Contratista, ésta debera presentarlo en forma justificada para su andlisis por la
Gerenciadora, quien lo pondra en consideracion de la UPE para su eventual
aprobacion por parte del Comitente, si asi correspondiere. Previo a la aprobacion del
trabajo adicional la UPE deberd expedirse en relacion al crédito disponible para
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ejecutar dicho trabajo adicional y el Contratista no podra dar inicio a la realizacion de
trabajo adicional alguno sin la previa aprobacion de la UPE.

2.13.2. Precios Nuevos

El Art.1.13.2 del P.C.G. se complementan con lo siguiente:

Los precios nuevos que se convengan se estableceran sobre la base de precios
similares a los presentados con la Oferta original, segun el Art. 2.3.2 del presente
Pliego.

Para todos los andlisis de precios se mantendran los gastos generales y beneficios
establecidos en el contrato original.

Cuando correspondiere la fijacion de precios nuevos, éstos se estimaran mediante
analisis sobre la base de precios de adquisicion al por mayor de los materiales que se
requieran, del desperdicio y de la mano de obra a valores estandares de mercado.

No podra ejecutarse item nuevo alguno sin que previamente se haya aprobado el
precio a reconocer por dicho item.

En los casos de supresion total de uno o varios items, no correspondera
indemnizacion ni pago alguno en funcion de lo establecido en la Ley 13064.

2.13.3. Alteracién de la naturaleza del item
Pueden presentarse dos alternativas:

1) La alteracion implica una modificacion sustancial de la estructura con la
intervencidon de nuevos materiales, gremios y técnicas distintas.

Cuando no exista el nuevo precio retraido a la fecha de licitacion, el precio actualizado
y su basico para futuros reajustes, sera establecido mediante un analisis en el que se
incluiran como méaximo el recargo fijado en el Pliego de Condiciones Particulares para
gastos generales y beneficios.

2) La alteracion consiste en el cambio de naturaleza de algunos elementos
componentes de la estructura.

Para determinar el nuevo precio del item bastara introducir el mayor o menor gasto,
por comparacion de cambios.

2.13.4. Falta de acuerdo

Aun en el caso de no llegarse a un acuerdo previo sobre el precio, el Contratista
debera proceder inmediatamente a la ejecucién de los trabajos sin perjuicio de lo
establecido en la Ley 13064.
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2.13.5. Ejecucién de un tercero o por administracion

Sin perjuicio de lo estipulado precedentemente el Comitente podra disponer que los
trabajos de que se trata se lleven a cabo directamente por terceros, o por
administracion o por nuevo contrato.

2.13.6. Régimen para fijacién de precios nuevos

En el Sistema de AJUSTE ALZADO, la planilla de cotizacion original es al simple
efecto de la Certificacion, entendiéndose que la obra se realiza por un Unico precio
global.

SIEMPRE se procedera al analisis del precio del item suprimido, agregado o
modificado.

1) Para determinar el porcentaje de aumento o disminucion de cada item que se
modifique, y con prescindencia del precio asignado al item en la documentacion
contractual, se debera comparar el “precio original” con el “precio modificado”:

a) Se tomara como “precio original” al resultante del analisis efectuado
basandose en los “cOmputos tomados sobre los planos y especificaciones del
proyecto original”, segun la cual se ejecuta la obra contratada.

b) Se tomard como “precio modificado” el que resulte del analisis aplicado al
proyecto modificado.

Debiendo ser ambos precios, al momento de su andlisis comparativo,
contemporaneos, y luego retrotraidos a precios de contrato.

2) Para las alteraciones que produzcan una variacion en el precio de los mismos,
calculadas segun el punto anterior, se deberan prever las siguientes consideraciones:

a) Para las variaciones de precios que no supere, en mas o en menos, el
VEINTE POR CIENTO (20%), el nuevo precio del item se obtendra aplicando al
precio contractual del mismo, el porcentaje de variacion calculado segun el punto 1).

b) Para las variaciones de precios que supere, en mas o en menos, el VEINTE
POR CIENTO (20%), las partes convendran un nuevo precio, que se aplicara solo a la
obra excedente (del 20%) en caso de aumento, y a la totalidad del item en caso de
disminucion.

3) En el caso de creacion de un nuevo item, las partes convendran los precios a
aplicar por analogia con los precios contractuales o por andlisis de precios.

4) En el caso de supresion de un item, el CONTRATO SERA REAJUSTADO, para lo
cual debera determinarse el precio del item por andlisis, y de existir variaciones de
costo se llevara el precio a la fecha de los restantes precios contractuales. La
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DIFERENCIA entre el precio contractual del item y el calculado por analisis
determinara el reajuste del contrato en mas o en menos.

5) En todos los casos en que se establezcan nuevos precios, se mantendran los
mismos porcentajes de gastos generales y beneficio establecidos en el contrato
original.

6) En el caso de no llegarse a un acuerdo sobre los nuevos precios, los trabajos o
provisiones adicionales, asi como las modificaciones, deberdn ser ejecutados
obligatoriamente por el Contratista. En este caso se le reconocera provisoriamente el
costo directo real obtenido mediante el control minucioso y justificado de lo invertido
en los trabajos de provisiones mas los porcentajes por gastos de distinto tipo y
beneficio que establezca el contrato.

2.13.7. Aprobacién de Modificaciones de Obray Precios Nuevos.

Toda modificacion de obra, fijacion de precios nuevos, agregados, supresiones que
impliquen un trabajo adicional deber4 ser previamente fiscalizado, controlado y
aprobado por la Gerenciadora quien elevara su recomendacion en un informe escrito
a la UPE para su aprobacion final si asi correspondiere.

Procediendo de esta manera la UPE elevara posteriormente toda la documentaciéon a
MDU para su consideracion. Si la propuesta de adicional fuera a solicitud del
contratista, debera presentarlo en forma justificada para su andlisis al Inspector de
Obra, quien lo pondra a consideracion de la UPE y de considerarse la necesidad de
su aprobacién deberan contar con la aprobacion de la Subsecretaria de Ingenieria y
Obras Publicas.

Previo a la aprobacion del trabajo adicional, la UPE debera expedirse en relacion al
crédito disponible para realizar dicho trabajo adicional.

El Contratista no podra dar inicio a la realizacion de trabajo adicional alguno sin la
previa aprobacion expresa de la UPE la cual se basara para su decision en el
dictamen técnico-administrativo elevado por la Gerenciadora y el Director de Obra.

2.14. Rescision del Contrato

Esta situacion se regira por lo establecido en el Art. 1.14 del PCG.

2.15. Aprobacion, Plazos de Garantia y Recepcion de la Obra

Lo dispuesto en el Art.1.15 del P.C.G. se complementa con las siguientes
disposiciones:

1) Fiscalizacion durante el periodo de garantia:

)
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El Comitente fiscalizara la ejecucion de los trabajos de mantenimiento y a tal efecto, el
Contratista debera suministrar en todos los casos con dos (2) dias habiles
administrativos de anticipacion, las fechas en que procedera a ejecutarlos.

La falta de cumplimiento de esta disposicion determinara considerar tales trabajos
como faltos de fiscalizacion.

Establecido que los trabajos fueron mal ejecutados sea por el empleo de distintos
materiales o por defectos constructivos, el Contratista deber& rehacer en un todo o en
parte la obra observada, segun se le ordene y a su costa.

2) Reparaciones por el Comitente:

En el caso que el Contratista no procediera a efectuar las reparaciones, tal cual se
indica en este Pliego de Condiciones Particulares, el Comitente dispondra su
ejecucion por administracion en cualquier momento.

El importe del trabajo, cuando se trate de reparaciones, sera cobrado al Contratista al
precio efectivo que resultare, independientemente de la multa que le correspondiere.

3) La obra en general tendra una garantia total de doce (12) meses,

El plazo de garantia de obra comenzara a correr desde la aprobacién por la autoridad
competente de la Recepcion Provisoria Total de la obra, hasta la Recepcién Definitiva
Total de la obra aprobada por la Autoridad Administrativa competente del Comitente.

4) Liquidacion Final y Devolucion de la Garantia de Adjudicacion:

La Garantia de Adjudicacién o los saldos que hubiera de estos, les seran devueltos al
Contratista después de aprobada la Liquidacion final de las obras, por la misma
norma Legal que adjudico los trabajos, y una vez satisfechas las indemnizaciones por
dafios y perjuicios o cualquier otra deuda que corra por su cuenta y que surja de la
liquidacion final.

Durante el periodo de garantia la contratista debera mantener en perfecto estado la
obra, debiendo elaborar en conjunto con la  gerenciadora un acta mensual,
consignando los problemas detectados. Los mismos deberan subsanarse de
inmediato librando la direccién de obra el correspondiente certificado de correccion de
las fallas detectadas.

Las actas con sus correspondientes certificados de correccion expedidos por la
direccion de obra, deberan presentarse para obtener la recepcion definitiva de la
obra.

2.16. Disposiciones Complementarias

En lo que fuere pertinente se aplicara lo dispuesto en el Art. 1.16 del P.C.G.
identificado con el titulo “VARIOS".
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2.16.1. Teléfono
Esta situacion se regira por lo establecido en el Art. 1.16.1. del P.C.G.

En virtud de la peculiaridad de esta obra se debera proveer a la Gerenciadora de 4
(cuatro) equipos de telefonia mévil con sistema de radio con acceso a flota existente
de 200 minutos de duraciéon cada uno por cada mes de obra.

2.16.2. Fotografias

El contratista debera entregar mensualmente y al finalizar la obra y dentro de los cinco
(5) primeros dias, vistas fotograficas de los trabajos durante el curso de ejecucion de
las obras; 10 (diez) fotografias color por mes y a la terminacién de la obra 48
(cuarenta y ocho) fotografias mas. La Gerenciadora determinara en cada caso, cuales
son las vistas de conjunto o detalle a encuadrar.

Las fotografias seran del tamafio 13 x 18 cm, con indicacion marginal de lo que
representan.

Se entregara soporte magnético o digital con resolucion de 8.0 pixeles y 1 (un) juego
en papel fotografico el negativo o pelicula y dos copias color de cada una de ellas.

El incumplimiento del presente punto hard pasible al contratista de las multas
previstas para 6rdenes de servicio.

2.16.3. Liberacion de derechos y gravamenes
Esta situacion se regira por lo establecido en el Art. 1.16.3. del P.C.G.

2.16.4. Tramites
Esta situacion se regira por lo establecido en el Art. 1.16.4. del P.C.G.

2.16.5. Seguros

El Contratista debera contratar los seguros que se indican en el art. 1.16.5.- del
P.C.G.

2.16.6. Respeto debido a la Gerenciadora
Esta situacion se regira por lo establecido en el Art. 1.16.6. del P.C.G.

2.16.7. Libros de contabilidad
Esta situacion se regira por lo establecido en el Art. 1.16.7. del P.C.G.

2.16.8. Manejo de las instalaciones
Esta situacion se regira por lo establecido en el Art. 1.16.9. del P.C.G.

J
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2.16.9. Movilidad para la Gerenciadora

El Contratista proveera a su cargo, la necesaria para la concurrencia del personal de
la Inspeccion a los Laboratorios de Ensayos y talleres de Contratistas, Subcontratistas
y Proveedores dentro del territorio de la Rep. Argentina.

2.16.10. Higiene y Seguridad
El Contratista dispondra para la obra de los servicios de un Ingeniero en Seguridad e
Higiene matriculado, responsable de todo lo atinente, incluyendo capacitacion y
supervision.
Al respecto se atendra a lo dispuesto en el Anexo Xl “Pliego de Higiene y Seguridad”

2.17. Tribunales Competentes

Toda divergencia que surja entre el Comitente y el/los Oferente(s) y/o Adjudicatario(s)
y/lo Sub contratista(s) respecto de la interpretacion, aplicacion, ejecucidon o
cumplimiento del Contrato durante la vigencia y/o prorroga y/o finalizacion del mismo,
sera sometida a conocimiento de los Tribunales en lo Contencioso Administrativo y
Tributario de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, con exclusion de todo otro fuero o
jurisdiccion. Para el supuesto de notificaciones judiciales, en su caso, el Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires, debera ser notificado en el domicilio de Uruguay 458,
CABA, conforme Resolucion N°77-PG-2006.

El numeral 1.1.3, inciso 6 del PCG se completa mediante su reemplazo con el
siguiente texto:

6.Los Principios Generales de Derecho Administrativo de aplicacién en el ambito de la
Ciudad Autonoma de Buenos Aires,

y el numeral 1.1.3, inciso 7 del PCG, con el siguiente texto: 7. Demas normas de

aplicacion supletoria de naturaleza administrativa, dentro del ambito de la Ciudad
Autonoma de Buenos Aires.

2.18. Régimen de Acopio

2.18.1. Condiciones Generales

El acopio presentado deberd encuadrarse indefectiblemente en las siguientes
condiciones:

2.18.1.1) El Contratista podra presentar junto a su oferta una declaracion por la que
se comprometa a acopiar en obra hasta el 15% del monto de su oferta, segun Res.
276/MDUGC/2008, teniendo en cuenta que los materiales a acopiar deberan estar en

)
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un todo de acuerdo con las especificaciones y caracteristicas enunciadas en la
documentacion contractual.

2.18.1.2) El Plan de Acopio definitivo, integrado por las cantidades, las unidades, los
precios unitarios y los precios totales de los materiales a acopiar, de acuerdo al listado
de materiales indicados en el Anexo V que se adjunta, serd realizado y aprobado
conforme a lo requerido en 2.18.1.6. y de acuerdo a las indicaciones y requerimientos
de la Gerenciadora.

2.18.1.3) Por el Acopio presentado no se reconoceran variaciones de precios sobre
los materiales que hayan sido acopiados.

2.18.1.4) Se acopiara el 15% del monto del contrato, fijandose el plazo para acopiar
en el Plan de Acopio

2.18.1.5) SUPRIMIDO

2.18.1.6) EIl Contratista preparara un Plan de Acopio ajustado a las necesidades que
surgen del Plan de Trabajos y de Inversiones y a las condiciones del Comitente.
2.18.1.7) Los acopios seran valorizados al mes bésico de licitacion y teniendo en
cuenta los precios ofertados y los analisis de precios aprobados al adjudicarse la
obra. Los acopios no superaran el porcentaje establecido, ajustdndose estrictamente
al Plan de Acopio aprobado.

2.18.1.8) Una vez aprobados los acopios presentados se procedera a labrar las actas
de acopio que incluira fecha, indicacion del lugar, cantidad y descripcion de los
elementos acopiados y que se adjuntaran al certificado, junto con un aval bancario o
poliza de caucion a entera satisfaccion del Comitente, de la UPE, debiendo el fiador
y/lo asegurador renunciar a los derechos de divisibn o0 excusion, debiendo tener
vigencia por todo el tiempo que demandare el cumplimiento de las obligaciones
avaladas.

2.18.1.9) Se establece, exclusivamente para la emisién de las garantias exigidas, fijar
para el material acopiado, el valor real de plaza al momento en que el acopio se
autorice, valor éste, que debera ser aceptado por la UPE..

2.18.1.10) Una vez verificado y pagado el material en las condiciones que se
establecen, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a través del Organismo
encargado como propietario del mismo, constituird al Contratista en depositario con
las responsabilidades inherentes. El material puesto a la orden de la Gerenciadora, no
podréa ser utilizado para otro destino que el especifico para el que fuera adquirido.
2.18.1.11) Los materiales acopiados conforme a Actas, deberan ser avalados por
Seguros que garanticen especificamente estos materiales acopiados a los efectos de
que en caso de rescision, la UPE recupere integramente los materiales no
incorporados a la obra o en su defecto su valor real en plaza.

2.18.1.12) EI Contratista ademas se hace responsable de que los materiales puestos
en obra sean los aprobados. Los gastos de transporte y acarreo del material acopiado
hasta la obra seran por cuenta del Contratista.
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2.18.1.13) Sera condicion previa a la autorizacion de acopios de materiales que los
mismos respondan estrictamente a las especificaciones correspondientes, y a este
efecto, si la Gerenciadora lo estima conveniente, podra realizar los ensayos
pertinentes que permitan determinar si el material retne las condiciones satisfactorias.
En su defecto, podra autorizar su correccién, si a su juicio la naturaleza del material lo
hiciera practicable.

2.18.1.14) Si la Gerenciadora lo solicitase, el Contratista debera suministrar cualquier
informacion complementaria sobre equipos y materiales, incluyendo resultados de
ensayos o pruebas que exigiese y muestras de aquellos que desee ensayar.

La aprobacion por parte de la Gerenciadora no relevara al Contratista de su
obligacion de que los equipos y materiales satisfagan las condiciones exigidas en los
documentos contractuales, y las que estipule o apruebe el Comitente.

2.18.2. Obligaciones del Contratista

2.18.2.1) Absorber por su cuenta y cargo todos los costos y gastos por fletes,
seguros, u otras erogaciones provenientes de los acopios realizados ya sea en obra o
en otro lugar autorizado por el Comitente.

2.18.2.2) Custodiar y conservar los materiales acopiados hasta tanto sean utilizados,
ya sea en obra o en otro lugar autorizado por el Comitente, dado que por su condicion
de depositario fiel, es Unico responsable por cualquier pérdida, sustraccion o deterioro
gue pudieran sobrevenir a los elementos acopiados, debiendo en su caso reponer de
inmediato las cantidades de materiales y equipos perdidos, sustraidos o deteriorados.
2.18.2.3) No retirar de la obra o de cualquier otro lugar autorizado por el Comitente,
cantidad o parte alguna de los elementos acopiados.

2.18.3. Método de Desacopio

2.18.3.1) la Gerenciadora descontara del importe de todos y cada uno de los
certificados las sumas pagadas al Contratista en concepto de acopio de acuerdo al
modelo de certificado de desacopio, adjunto en Anexo VI.

A tal efecto al producirse la incorporacion a la obra de los materiales y/o elementos
acopiados, se producira el certificado de obra basica, haciendo abstraccién del acopio
realizado oportunamente y de acuerdo a la aprobacion del Comitente.

Por separado, y en cardcter de nota de crédito, se ejecutarq el certificado de
desacopio basico, correspondiente a los materiales incorporados a la obra a la fecha
de dicha incorporacion.

2.18.3.2) Debera presentar asimismo planilla resumen de certificados de obra basica,
acopio y desacopio, y el saldo resultante

El desacopio se efectuara mensualmente de acuerdo a los materiales realmente
incorporados a la obra.

2.18.3.3) Lugar de Acopio

)
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2.18.3.3.1.  El acopio debera efectuarse preferentemente en obra, como excepcion,

y cuando las circunstancias lo hagan imprescindible por las caracteristicas del
material u otro motivo justificado, se podra autorizar el acopio en otro lugar sujeto a la
aprobacion del Comitente.

2.18.3.3.2. El Contratista se hara cargo de todos los gastos inherentes al traslado

del personal de la Gerenciadora o que se afecte al control y supervision de los
materiales, y para la verificacion de los materiales, garantizando el libre acceso al
mismo en cualquier momento.

Para la aprobacion del lugar de acopio se tendra, que considerar entre otras,
razones, las de seguridad y de mejor conservacion de los elementos o materiales a
acopiar.

2.18.3.4) Propiedad de materiales acopiados:

2.18.3.4.1. Los materiales acopiados dentro o fuera del obrador, seran de

propiedad del Comitente, quedando el Contratista constituido en depositario con todas
las obligaciones y responsabilidades emergentes del Cédigo Civil en los articulos
2202 al 2219 y concordantes.

2.18.3.4.2. Cuando el acopio se efectie en taller, depdsito, fabrica o empresa de

materiales, se labrard un acta especial que incluira fecha, indicacion del lugar,
cantidad y descripcion de los elementos acopiados en la que el Contratista y el
Subcontratista o Proveedor asumen las obligaciones descriptas en forma solidaria. En
este caso los materiales acopiados deberan ser respaldados por la documentacion
respaldatoria especificando que los materiales han sido comprados por cuenta y
orden del GCABA.

2.18.3.4.3 La Gerenciadora tendra acceso permanente a los materiales a los

efectos de verificar el estado del acopio.
2.18.3.5) Garantias Especiales

2.18.3.5.1 Una vez aprobados los acopios presentados se procedera a labrar las

actas de acopio que se adjuntaran al certificado, junto con un aval bancario o pdliza
de caucidén, por el importe total de lo acopiado, a entera satisfacciéon del Comitente,
debiendo el fiador y/o asegurador renunciar a los derechos de division o excusion, y
con la vigencia ajustada al tiempo que demandare el cumplimiento de las
obligaciones avaladas.

Se establece, exclusivamente para la emision de las garantias exigidas, fijar para el
material acopiado, el valor real de plaza al momento en que el acopio se autorice,
valor éste, que debera ser aceptado por la Gerenciadora

2.18.3.6) Calidad de materiales a acopiar
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2.18.3.6.1 Los materiales o elementos a acopiar deberdn responder a las

caracteristicas y calidades fijadas y a las muestras aprobadas, estando facultado la
Gerenciadora para su rechazo. En tal caso, los materiales deberan ser retirados de la
obra por el Contratista en el plazo que aquella fije y vueltos a entregar en las
condiciones que se exigen y en el plazo que determine dicho Organismo, de acuerdo
a las caracteristicas del material.

2.18.3.6.2 Si el Contratista adujera que algun material que figura en el Anexo V, no

puede ser acopiado por inconvenientes en plaza, deberd por intermedio de la
Gerenciadora, elevar la Gerenciadora dicho faltante y el Comitente en un plazo
perentorio de dos (2) dias, decidira si el material se encuentra en plaza o si el
Contratista lo deber& sustituir por otro que el Comitente le especifique al efecto.
2.18.3.7) Pérdida o deterioro de los materiales acopiados

2.18.3.7.1 Si se constatara la pérdida o deterioro del material acopiado, el

Contratista debera reponerlo inexcusablemente a su costa, en el plazo que le fije la
Gerenciadora
2.18.3.8) Certificados de acopio

2.18.3.8.1 Los certificados de acopio se tramitaran como sus similares de obra,

conforme al articulo 2.12, “CERTIFICACIONES, PAGOS Y GARANTIAS".

Los precios que se reconoceran a los efectos de la liquidacion, certificacion y pago de
acopios seran los indicados en las facturas que en cada caso el Contratista debera
adjuntar a su liquidacion.

Todos los materiales acopiados y destinados a ser incorporados a la obra deberan ser
nuevos, sin uso y de reconocida marca y calidad de acuerdo a lo estipulado en el
Pliego de Especificaciones Técnicas, cuando no hubiese especificaciones, deberan
ser los mas adecuados al uso a que se los destina y siempre aprobados por la
Gerenciadora y del Organismo que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano del
Comitente.

2.18.3.8.2 Estas facturas deberan ser emitidas por los Fabricantes o distribuidores

de materiales de reconocido prestigio y solvencia, acorde con la provision solicitada y
aprobada por la Gerenciadora dependiente del Organismo que designe el Ministerio
Desarrollo Urbano del Comitente.

2.18.3.8.3 Para el tramite de los certificados de acopio, deberd presentarse el

Certificado de Acopio Basico, de acuerdo a lo especificado en el Anexo VII, en las
condiciones y plazo estipulados para el presente régimen de acopio.

El pago de los certificados de acopio se hara dentro del mismo plazo previsto para el
pago de los certificados de obra. Dicho plazo se computar4 a partir de la fecha de
conformacion por la Gerenciadora y por el MDU.
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2.18.4. Anticipo Financiero

2.18.4. A los fines de la certificacién del anticipo financiero previsto en el numeral
2.3.2. del PCP

2.18.4.1 A El Contratista debera presentar el Certificado de Anticipo Financiero, que

se tramitard como sus similares de obra, conforme al art. 2.12. “CERTIFICACIONES,
PAGOS Y GARANTIAS".

2.18.4.2 Conjuntamente con el Certificado, el Contratista deberd presentar un aval

bancario o pdliza de caucion por el monto a recibir como anticipo, a entera
satisfaccion de la Gerenciadora y el organismo que designe el Ministerio de Desarrollo
Urbano, debiendo el fiador y/o asegurador renunciar a los derechos de division o
excusion. Dicha poliza o aval debera tener vigencia por todo el tiempo que demandare
el cumplimiento de las obligaciones avaladas.

2.18.4.3 El pago del Certificado de Anticipo Financiero se hara dentro del mismo plazo

previsto para el pago de los certificados de obra. Dicho plazo se computara a partir
de la fecha de conformacion por el Organismo que designe el Ministerio de Desarrollo
Urbano.

2.18.4.5 De cada Certificado de Obra se descontard una suma que resulta de afectar

al monto anticipado por el porcentaje de avance correspondiente a ese mes, de
acuerdo a la Curva de Inversiones aprobada por la Gerenciadora.

2.19 Documentos que deben integrar la Oferta

a. El Oferente debera presentar para avalar la Capacidad de Financiacion un
compromiso firme — con fecha de emision y plazo de vigencia, no inferior al plazo de
la obra — de una entidad bancaria o financiera por el 30 % del importe total del
Presupuesto Oficial, para el cumplimiento de la obra objeto de la presente Licitacion.
Como alternativa a ésta, el Oferente podra presentar una certificacion contable por
Contador Publico, con su firma autenticada por el Consejo Profesional de Ciencias
Econdmicas que corresponda, de la facturacion mensual efectuada en los ultimos
doce meses, cuya antigiedad no sea mayor de dos meses con respecto al mes de la
fecha de apertura de ofertas. Del promedio mensual de la referenciada certificacion,
debera surgir que el oferente realiza operaciones habituales por un importe igual o
superior al equivalente a una certificacion mensual del Presupuesto Oficial, calculada
como el resultante de dividir el Presupuesto Oficial por el plazo, en meses, de la
obra.”

b. Estados Contables de los ultimos tres ejercicios econdmicos anuales y copia
legalizada del Acta de Asamblea de accionistas o de reunion de socios (S.R.L.)
aprobatoria de dichos estados, los que deberan contar con dictamen sobre su
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razonabilidad emitido por un profesional en Ciencias Econémicas, con la firma
certificada por el Consejo Profesional de Ciencias Econdmicas.

Cuando el ultimo Estado Contable anual tenga una antigiedad mayor de cinco meses
respecto al mes de apertura de las ofertas, debera presentarse un Estado de
Situacién Patrimonial o Estados Contables Intermedios que abarque desde el dltimo
ejercicio anual y cuyo cierre opere a no mas de dos meses del mes de apertura de las
ofertas, ademas deber& contar con un dictamen sobre su razonabilidad o Informe de
revision limitada, emitido por un profesional en Ciencias EconOomicas, con firma
certificada por el Consejo Profesional de Ciencias Econdmicas.

c. La evaluacion Econdémico — Financiera de las ofertas se hara en base a los
indicadores detallados a continuacion:

INDICADORES ECONOMICOS FINANCIEROS
INDICE VALORES
INTERPRETACION

NORMALES
Prueba Liquidez Acida (Activo Cte - Bs de Cambio) >6=a0,70
Evalla la capacidad de la Empresa Pasivo Corriente

para cumplir en término con los compromisos a corto plazo, computando solamente
los activos corrientes de mas rapida realizacion.

Liquidez Corriente Activo Corriente > al
Evalla la capacidad de la Empresa Pasivo Corriente
para cumplir en término con sSus compromisos a corto plazo.

Solvencia Activo Total > al3

Evalla la capacidad de la Empresa Pasivo Total

para cumplir en término con los compromisos totales, con prescindencia del corto y
largo plazo.

Endeudamiento Pasivo Total < a 1
Mide las respectivas participaciones Patrimonio Neto
de los propietarios y de terceros en inversion total de la empresa.

Los valores de las formulas definidas precedentemente se extraeran de los rubros
correspondientes (Activo corriente, pasivo corriente, patrimonio neto, etc.) de los
Estados Contables presentados por el oferente.

)
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d. Las Empresas Unipersonales: a los fines de realizar un andlisis econdmico —
financiero apropiado, se requiere que presenten la siguiente documentacion:

* Ultima Declaracion Jurada del Impuesto a las Ganancias

* Estado de Situacion Patrimonial

* Certificacién Contable de la facturacion acumulada de los ultimos doce (12)
meses.
La documentacion detallada precedentemente no debera diferir en mas de dos (2)
meses del mes de apertura de las ofertas, y serda emitida por Contador Publico
matriculado y cuya firma debera ser legalizada por el Consejo Profesional que
corresponda.

2.20. Evaluacion Uniones Transitorias de Empresas

En caso de Uniones Transitorias de Empresas (UTE), cada una de las sociedades
qgue la integran debera presentar su propia informacién contable (balances, estados
contables intermedios) y en base a esa informacion se han de determinar los indices
pertinentes. En cuanto al patrimonio neto y capital de trabajo, quedara determinado
por la sumatoria de los valores correspondientes a cada uno de los integrantes.

A los efectos de la evaluacion de caracter técnico de las UTE, se considerara la suma
de los antecedentes técnicos presentados, en lo referente a antecedentes del equipo
de disefio y proyecto, de obras, de equipamiento y de gestién operativa.

2.21. Redeterminacion de los Precios

Los precios de la presente Licitacion Publica seran redeterminados conforme lo
dispuesto por la Ley 2.809 (BOCBA N° 2.994) y su normativa reglamentaria. En el
Anexo X del presente, se establece la Estructura de Ponderacion de los Insumos
Principales de la Obra que se licita.

2.22. Publicidad y Carteleria

El Contratista debera proveer al momento de inicio de la obra, dos (2) carteles de
Publicidad del Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires (UPE-Teatro Coldn), los cuales seran colocados en la obra de acuerdo a las
indicaciones de la Gerenciadora y cuyas caracteristicas seran las siguientes:
- Medidas de 165 cm x 250 cm
- Caracteristicas graficas y técnicas de disefio que designe el Ministerio de
Desarrollo Urbano.

)
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2.23. Efectos de la presentacidon de las Ofertas.

Se complementa el art. 1.3.2. del PCG con el siguiente texto: La sola presentacion de
la Oferta por parte del Oferente implica el pleno conocimiento y aceptacion de todos y
cada uno de los documentos que conforman la documentacion licitatoria, no pudiendo
alegar ninguna causa basada en desconocimiento y/o disconformidad con el
contenido de la misma.

2.24. Recepcion Provisional.

Aclarase el art. 1.15.2 del PCG en el sentido de que el Comitente estara representado
por la UPE a los efectos de la suscripcion del acta de recepcion provisional. Esta a
cargo de la Gerenciadora proponer o recomendar a la UPE el otorgamiento de la
recepcion provisoria de la obra al Contratista.

2.25. Reconocimiento al contratista por anticipacion de recepcidn

provisional.
El Contratista tendra derecho a percibir del Comitente un reconocimiento econémico
por cada dia corrido de antelacion al vencimiento del plazo contractual establecido en
el art. 2.1.5. Del PCP para la terminacion de los trabajos que habiliten la recepcién
provisional de la obra por parte del Comitente de conformidad con los términos y
condiciones contractuales que rigen su ejecuciéon. El importe del reconocimiento
econdémico diario sera equivalente al cero coma diez por ciento (0,10%) del precio
contractual.
Para el supuesto de que se hubieran aprobado y ejecutado trabajos adicionales y
como consecuencia de dichos trabajos el Comitente hubiera extendido el plazo
contractual de obra el reconocimiento también se aplicara tomando como referencia
el nuevo plazo contractual de obra asi determinado.
Para el supuesto de que se hubieran aprobado economias al Contrato que hubieran
generado la disminucion del plazo contractual de obra, el reconocimiento econémico
se calculara tomando como referencia el nuevo plazo contractual de obra asi
determinado.
El reconocimiento , en caso de corresponder, sera certificado por la Contratista dentro
de los cinco (5) dias de suscripta el acta de recepcion provisoria en los términos y
condiciones que establece al efecto el 1.15.2 del PCG con todos los requisitos
exigidos para la emision de certificados . El plazo de pago del certificado por el
reconocimiento econdémico o sera el que rige para los restantes certificados. Regiran
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al respecto las normas contenidas en el PCG y en el PCP referidas a fondos de
reparos y garantias que corresponda constituir por el Contratista.
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FORMULARIO N° 1. Obras realizadas en los ultimos cinco afios

GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
Obra : Licitacion Publica N°
OBRAS REALIZADAS EN LOS ULTIMOS CINCO ANOS
>_
S O |FECHA PLAZO (1) g o,
< <& z W
W @ INICI [TERMI. CONT[REAL x> & & 2
m Q z O o0 < o 5
= Q O o W< <
Z W © wa g 205
- o x | O Oy «N 00O &
= 0| <  E Olw3d OF |W
S 3% 9 & Shxg 2z 2
O 20 2 3 crolE ox 0O
MONTO TOTAL DE CONTRATOS

(1) Sednalar en meses el plazo previsto originalmente para la construccion vy el
realmente utilizado.

(2) Tipo de obra. Descripcion datos técnicos principales.

(3) Proyecto, construccion, montaje e instalaciones.

(4) Si actia como empresa Unica o en Union Transitoria de Empresas y el porcentaje
del grado de participacion segun el monto del contrato.

(5) Indicar las razones por las cuales difieren el plazo contractual del real .

NOTA: Los datos consignados deben ser avalados por el comitente o contratista de la
obra respectiva segun corresponda.
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FORMULARIO N° 2. Obras similares realizadas en los Gltimos cinco afos

GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

Obra: Licitacion Publica N°

OBRAS SIMILARES REALIZADAS EN LOS ULTIMOS CINCO ANOS

Y
DE

FECHA PLAZO (1)

INICIO | TERM. REAL

200

NOMBRE DE LA OBRA
MONTO CONTRATO
TIPO DE OBRA
DESCRIPC.(2)
PARTICIPACION (4)
OBSERVACIONES (5)

TAREA
REALIZADA (3)

COMITENTE

LUGAR
GRADO

MONTO TOTAL DE CONTRATOS

(1) Sednalar en meses el plazo previsto originalmente para la construccion vy el
realmente utilizado.

(2) Tipo de obra. Descripcion datos técnicos principales.

(3) Proyecto, construccion, montaje e instalaciones.

(4) Si actua como empresa Unica o en Unién Transitoria de Empresas y el porcentaje
del grado de participacion segun el monto del contrato.

(5) Indicar las razones por las cuales difieren el plazo contractual del real .

NOTA: Los datos consignados deben ser avalados por el comitente o contratista de
la obra respectiva segun corresponda.
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FORMULARIO N° 3. Obras en ejecucidon o a ejecutar en los proximos 24 meses

GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

Obra: Licitacion Publica
NO
OBRAS EN EJECUCION O A EJECUTAR EN LOS PROXIMOS 24 MESES
> ]
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MONTO TOTAL DE CONTRATOS

(1) Indicar fecha real o estimada de inicio; en caso de contar con una obra adjudicada,
sin fecha de inicio, estimar la misma.

(2) A partir de la fecha del contrato.

(3) Tipo de obra, descripcidon de las caracteristicas principales.

(4) Presupuesto, construccion, montaje, instalaciones, etc.

(5) Si actiia como empresa Unica o en Unién Transitoria de Empresas y el porcentaje
del grado de participacion segun el monto del contrato.

(6) Detallar en anexo la proporcibn o medida en que la obra compromete la
organizacion, personal y equipo de la empresa.

NOTA: Los datos consignados deben ser avalados por el comitente o contratista de
la obra respectiva segun corresponda.
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FORMULARIO N° 4.

Indicadores Econdmico Financieros y de Magnitud

Empresaria

Cuadro 1 — Indicadores Econdmicos Financieros

indice Composicion Valor
Liquidez Activo Corriente Del Ultimo estado contable
Pasivo Corriente cerrado debe ser mayor o
igual que 1
Solvencia Activo Total Del ultimo estado contable
Pasivo Total cerrado debe ser mayor o

igual que 1,3

Cuadro 2 — Indicadores de magnitud empresaria

Indicador

Composicion

Valor requerido

Patrimonio Neto

Activo total — Pasivo total

Superior al 50%  del
presupuesto oficial de la
obra

Certificacion en Obra
(dltimos 12 meses)

Detalladas segun lo solicitado

Superior al 50%  del
presupuesto oficial de la
obra

Capital de trabajo

Activo Corriente -
Corriente

Pasivo

Superior a la Certificacion
acumulada de los tres meses
de mayor inversion segun el
Presupuesto Oficial y la
Curva de Inversion de cada
oferente.

Nota 1: En caso de ser necesario, para determinar el Capital de Trabajo se podra
computar en lugar del Activo Corriente un valor equivalente al 70% del Patrimonio

Neto.

A efectos de la elaboracion de los Cuadros 1y 2 se debera cumplir con los siguientes

criterios:

Certificacion: Deberadn contar con dictamen sobre su razonabilidad emitido por un
profesional en Ciencias Econdmicas, con firma certificada por el Consejo Profesional
de Ciencias Econdémicas de la Capital Federal los que seran elaborados segun las
pautas que se incluyen a continuacién, y a partir de los estados contables

P.C.P. — Nuevo Sistema de Control de Maquinaria Escénica

Pagina 75 de 122




e

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
Ministerio de Desarrollo Urbano
Unidad Proyecto Especial del Teatro Colén
#2009 Afio de los Derechos Politicos de la Mujer”

Pliego de Condiciones Particulares para Obra Publica

presentados, adjuntando las cifras tomadas como base para su determinaciéon y el
origen detallados de las mismas.

Activo corriente:

- Solo deberan considerarse dentro de este rubro aquellos conceptos que puedan
efectivamente realizarse durante el periodo siguiente.

- Las inversiones deberan valuarse dentro de su cotizacion al cierre. Sélo se
considerardn como corrientes los titulos y acciones negociables en bolsa. Las
participaciones en sociedades o UTEs deben ser consideradas como Activos no
Corrientes.

- Los créditos por ventas se deberan considerar netos del monto de intereses a
devengar sobre saldos a vencer y en los montos de créditos litigiosos o incobrables.
Los créditos por venta no deben incluir certificados o facturas caucionadas o
descontadas, los que deberan ser considerados como parte del pasivo corriente.

- En el rubro Otros Créditos no se deben considerar los saldos deudores de directores
y/o accionistas, los que deberan cancelarse contra Patrimonio Neto.

- Los créditos impositivos sOlo seran computados como corrientes en el caso de que
puedan ser efectivamente computados o consumidos durante el ejercicio préximo
siguiente.

- El saldo de Bienes de Cambio deberd ser considerado neto de mercaderias o
materiales obsoletos o dafiados.

Pasivo corriente:

- Las deudas comerciales y bancarias deben incluir los intereses y comisiones
devengados al cierre de los Estados Contables.

- Las deudas fiscales y sociales deben contemplar en su caso los montos
correspondientes a multas y punitorios.

Utilidades diferidas: Para el calculo de los indicadores deben ser consideradas como
regularizadoras de activo.

Patrimonio Neto: En este rubro se deben considerar el efecto de las decisiones
empresarias que impligue la asignacion de activos por parte de la Oferente
(honorarios de directorio, dividendos en efectivo o en especie, reduccion de capital,
rescate de acciones propias, etc.).

A los efectos de confeccidn de los indicadores econdmicos y de magnitud empresaria
(formulario 1cuadro 1 y 2 se tomara en cuenta los valores que surgen del Ultimo
estado contable anual (cerrado) de la empresa.

)
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FORMULARIO N°5. Equipamiento y maquinaria a afectar a la obra

GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

Obra: Licitacién Publica N°

EQUIPAMIENTO Y MAQUINARIA AFECTADA A LA OBRA

L L
D@ U)EE
2 wg |,
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(1) Niumero de equipos 0 maquinarias.

(2) Detallar principales caracteristicas, marca y modelo.

(3) Si no es nuevo indicar en la columna *“utilizada” el tiempo utilizado y el remanente
de vida util.

(4) Se debera indicar con precision el andamio a utilizar, (dada la necesidad de
preservar, solados, paramentos, cielorrasos, carpinterias, estatuas, cuadros,
cortinados, etc. de altisimo valor patrimonial), indicando tipo, caracteristica, forma de
desplazamiento, folleteria y marca. No mediando observaciones del GCBA, ese
andamio no podra ser cambiado por otro distinto.

S
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FORMULARIO N° 6. Plan de trabajo e inversiones

GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

Obra: Licitaciéon Publica
NO
PLAN DE TRABAJO E INVERSIONES
item |Descripcién |Monto % |Meses %
del item Parcial
1/2|/3/4|5 /6|7 8|9 |10 11|12
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
Monto Total 0
% de Avance Fisico |[Mensual
Acumulado
Inversion Mensual
Acumulado

Nota. A todo efecto la interpolacion entre valores de certificacion de dos meses

consecutivos serd lineal en funcion del tiempo.

S

J
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FORMULARIO N° 7. Curvade inversion y avance fisico

GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

Obra: Licitaciobn Publica
NO

CURVA DE INVERSION Y AVANCE FISICO

BANDA ADMISIBLE

100

80

8o

70 fes :
ENVOLVENTE SUPERIOR
T M MRS

% AVANCE FISI

ENVOLVENTE INFERIOR
30 4
20

10

o

o 50 100
% PLAZO DE OBRA

BANDA ADMISIBLE PARA CURVAS DE AVANCE FISICO NORMAL PARA
CONSTRUCCION TRADICIONAL Y NO TRADICIONAL
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FORMULARIO N° 8. Planilla de cotizaciones

OBRA: SISTEMA DE CONTROL DE MAQUINARIA ESCENICA Y TELON
CORTAFUEGO

ITEM Descripcion ud Cant. | P.Unitario | Parcial Total
3.11 Obrador, depdésito y sanitario GL 1,00
3.1.2 Cercos, Protecciones, Sefializaciones y GL 1,00
Defensas
3.1.3 Cartel de Obra UN 2,00
3.14 Inspeccion y Relevamientos Previos GL 1,00
3.15 Plan de Contingencia GL 1,00

TOTAL DEL ITEM

3.2.1 Documentacion Ejecutiva GL 1,00

3.2.2 Plan de Obras GL 1,00

323 Documenftamon Conforme a Obra e GL 1,00
Informe Final

324 Manualt_as_de Operacién y GL 1,00
Mantenimiento

TOTAL DEL ITEM

3.3.1 Retiro de Instalaciones Existentes
3.3.1.1 Desmonte de Instalaciones Existentes GL 1,00
3.3.1.2 Acarreos y Fletes GL 1,00
TOTAL DEL ITEM
3.4.1 CAMBIO DE MOTORES
3411 Motores:
3.4.1.1.1 | Motores de Varas UN 34,00
3.4.1.1.2 | Motores de Malacates Puntuales UN 55,00
34113 I(E;r?g\;né)éeérﬂigotor con el Reductor UN 89,00
3.4.1.1.4 | Transmision Mecéanica del Motor al UN 89,00
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Reductor (Acoplamiento Elastico)

3.4.1.2 Sensores

3.4.1.2.1 | Sensores de Posicion y Velocidad UN 89,00

3.4.1.2.2 |Sensores de Medicion de Carga

341221 Medicién de Carga de Tiros en UN 55.00
Malacates Puntuales

341222 mig;(r:if:dgi Carga de Tiros en Varas UN 34.00

3.4.1.2.2.3 | Sensor de Aflojamiento de Cable UN | 225,00

TOTAL DEL ITEM

3.4.2 INSTALACION ELECTRICA

3.4.2.1 Alimentacion

3.4.2.1.1 |PuestaaTierra

3.4.2.1.1.1 | Verificacion Valor Puesta a Tierra GL 1,00

3.4.2.1.1.2 | Cables para Puesta a Tierra GL 1,00

3.4.2.1.1.3 | Accesorios para Puesta a Tierra GL 1,00

3.4.2.2 Tableros

3.4.2.2.1 |Tableros de Distribucion

3.4.2.2.1.1 | Tablero de Distribuciéon Lado Tucuman UN 1,00

3.4.2.2.1.2 | Tablero de Distribucion Lado Viamonte UN 1,00

3.4.2.2.2 |Tableros de Control

3.4.2.2.2.1 | Tablero Control Motores envolvente UN 23,00

342222 ggxf’rrosl Q/irrzg"omres Equipos de UN | 34,00

3.4.2.2.2.3 ggxf’rrosl ﬁﬂa;;mé‘;res Equipos de UN | 55,00

3.4.2.2.2.4 | UPS 2KVA UN 2,00

3.4.2.3 Ramales y Circuitos de Fuerza Motriz

3.4.2.3.1 |Canalizaciones

3.4.2.3.1.1 | Cafierias, Cajas y Bandejas GL 1,00

3.4231.2| pocesorios para Caferias, Cajas y oL | 100

3.4.23.1.3 Ezgf‘err?fe'gr;)gfalé’,\"/f’ de bandejas GL 1,00

342314 g\g?ssggs de Salida (Tomacorrientes y GL 1,00

3.4.2.3.2 |Conductores
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3.4.2.3.2.1 | Conductores Autoprotegidos GL 1,00
3.4.2.3.2.2| Aocesonos e ldentificacion de GL | 1,00
3.4.2.3.2.3 | Cable IRAM 2178 (LSOH) GL 1,00
3424 Instalacién de Datos
3.4.2.4.1 |Canalizaciones
3.4.2.4.1.1 | Cafierias, Cajas y Bandejas GL 1,00
3.42.4.12 stgr?ggr;g?aldogﬁ) ge bandejas GL 1,00
3.4.2.4.1.3 | Accesorios para Datos GL 1,00
3.4.2.4.2 |Racks
3.4.2.4.2.1 | Rack oara Datos 45U Puerta Vidrio U 2,00
3.4.2.4.2.2 | Rack oara Datos 12U Puerta Vidrio U 1,00
3.4.2.4.2.3 | Puesto de Comando Local U 100,00
3.4.2.4.3 |Cableado Horizontal
3.4.2.4.3.1 | cable UTP cat 5E M 5400
3.4.2.4.3.2 | cable de Fibra Optica M 200
3.4.2.4.3.3 | cable Telefénico 1par M 11400
3.4.2.4.3.4 | cable Telefénico 8 pares M 3800
3.4.2.435 g‘;%etﬁl‘(’:g?:fon Conectorizado °l oL 1
TOTAL DEL ITEM
3.4.3 SISTEMA DE CONTROL
3.4.3.1 Control de Maquinarias Escénica
3.4.3.1.1 |Instalacion de Sistema de Control GL 1,00
3.4.3.2 Consolas y Paneles de Control
3.4.3.2.1 | consola de control Principal U 1,00
3.4.3.2.2 | consola de control Portatil U 2,00
3.4.3.2.3 | Consola de control Portatil Inaldmbrica U 2,00
3.4.3.24 | panel de Control U 6,00
3.4.33 Procesadores Centrales UN 2,00
3434 Rack de Controles de Motores UN 1,00
TOTAL DEL ITEM
344 MANTENIMIENTO Y REPUESTOS
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3.4.4.1 Repuestos GL 1,00
3.4.4.2 Mantenimiento GL 1,00
TOTAL DEL ITEM
35.1 SALA DE MAQUINAS
3511 Obra Civil
3.5.1.1.1 | Revoques M2 42,00
3.5.1.1.2 | Solado de cemento Alisado M2 12,50
3.5.1.1.3 | Zbcalos de Cemento Alisado ML 14,40
3.5.1.1.4 |Cierre de Vanos Y Pases M2 4,00
3.5.1.2 Base del Malacate UN 1,00
513 | Cotciones b
3.5.1.3.1 | Monorriel con Aparejo GL 1,00
3.5.1.3.2 | lluminacién de Emergencia UN 1,00
3.5.1.3.3 | Deteccion de Incendio UN 1,00
3.5.1.3.4 | Artefactos de lluminacion UN 1,00
3514 ?::rﬁggb%aggémena Metélicay
3.5.1.4.1 |Cartel de Identificacion UN 1,00
3.5.1.4.2 |Pintura al Latex M2 42,00
3.5.1.4.3 |Pintura Acrilica sobre Cemento Alisado M2 13,00
TOTAL DEL ITEM
3.5.2 ACCIONAMIENTO
3521 g:gzsg;gj%s de Exceso de Cargay GL 1,00
3.5.2.2 Limites de Carrera - Posicion del Telon GL 1,00
3.5.23 Fabricacion del Malacate UN 1,00
3524 Montaje del Malacate UN 1,00
3526 Sistema de Accionamiento Emergencia GL 1,00

Eléctrico
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3.5.3 SISTEMA ELECTRICO
Sistema de lluminacién y
3.5.3.1 Tomacorrientes
Elementos y Mano de Obra de la
3.5.3.1.1 |Instalacion GL 1
Sistema de lluminacién Emergencia
3.5.3.2 por Baterias
Elementos y Mano de Obra de la
3.5.3.1.2 |Instalacion GL 1
3.5.3.3 Ramales Seccionales
Elementos y Mano de Obra de la
3.5.3.1.3 |Instalacion GL 1
3.5.34 Tableros
3.5.3.4.1 | Ampliacion Tablero TEP (Exist.1°SS) GL 1
3.5.3.4.2 |Tablero TFM Malacate y UPS GL 1
3.5.3.4.3 | Accesorios GL 1
3.5.3.5 Comando y Accionamiento
3.5.3.5.1 | Provision y montaje PLC GL 1
3.5.3.5.2 | Sistema de Comando local 1 GL 1
3.5.3.5.3 | Sistema de Comando a distancia 2 GL 1
3.5.3.5.4 | Sistema de comando a distancia 3 GL 1
TOTAL DEL ITEM
3.5.4 ENSAYOS DE MALACATE
3.54.1 Ensayo de Liberacién de Fabrica GL 1,00
3.5.4.2 Ensayo de Recepcién en Obra GL 1,00
TOTAL DEL ITEM
3.5.5 POLEAS CABLES Y CONTRAPESOS
Cables, Tambor y Poleas de Izaje-
3.55.1 o Yy )
Provision, Fabricacion y Montaje
3.5.5.1.1 |Provision Cables ML 75,00
3.5.5.1.2 |Adecuacién y Montaje Poleas UN 2,00
Cables, Tambor y Poleas de
3.5.5.2 Contrapeso - Provisién, Fabricacién y
Montaje
3.5.5.2.1 |Provision Cables ML 100,00
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3.5.5.2.2 | Adecuacién y Montaje Poleas ‘ UN ‘ 8,00
TOTAL DEL ITEM
3.5.6 TELON
3.5.6.1 Guias de la Hoja Movil y Ruedas
3.5.6.1.1 |Fabricacion UN 6,00
3.5.6.1.2 |Montaje UN 2,00
3.5.6.2 Contrapesos UN 1,00
356.3 BoIsiII.os de Humo I__faterales y Qierre
Superior - Fabricacion y Montaje
3.56.6.3.1 | Fabricacion UN 2,00
3.5.6.3.2 | Montaje UN 2,00
3564 Hoja Mavil
3.5.6.4.1 | Cambio de Cierre Inferior GL 1,00
3.5.6.4.2 | Cambio de la Estructura GL 1,00
3.5.6.4.3 | Cambio de Aislante y Cubierta M2 | 240,00
3.5.6.4.4 |Reparaciony Terminaciones GL 1,00
TOTAL DEL ITEM
3.5.7 OPERACION Y CONTROL
3.5.7.1 | Estaciones de Control UN 2
TOTAL DEL ITEM
3.5.8 SERVICIO DE MANTENIMIENTO
3.58.1 | Mantenimiento GL 1
TOTAL DEL ITEM
3.7.1 Ayuda de Gremios GL 1

TOTAL DEL ITEM

381 Limpieza Diaria GL 1
3.8.2 Limpieza Final GL 1

TOTAL DEL ITEM

jg-%,,%ﬁ
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COSTO DIRECTO TOTAL OBRA 0,00

Costo Directo 0,00

Gastos Indirectos de Obra 12% 0,00

Costo Total 0,00

Gastos Generales de Empresa 6% 0,00
Imprevistos 5% 0,00
Subtotal 0,00
Gasto Financiero 4% 0,00
Precio Costo Total Subtotal 0,00
Beneficio 8% 0,00
Subtotal 0,00
Ingresos Brutos 4% 0,00
Precio de la Obra antes de IVA 0,00
Precio de la Obra 0,00
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FORMULARIO N° 9. Anédlisis de costos

modo de ejemplo se muestra a continuacion:

EJEMPLO

Rubro: Contrapiso

Item: Contrapiso sobre terreno natural esp. 0,12 m H 21 elaborado
Unidad: $ / Modulo

GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

Obra :

Licitacién Publica N°

PLANILLA DE COTIZACIONES

ON Designacion Unidad | Cantidad SO.StO. Subtotal | Total %
nitario

A | MATERIALES

1

2

3

4

5

6
SUBTOTAL A $

B | MANO DE OBRA

1 | Oficial Hs

2 | Ayudante Hs
SUBTOTAL B $

C | Cargas Sociales % |
SUBTOTAL C $

D | EQUIPOS |
SUBTOTAL D $

E TOTAL COSTO $
DIRECTO (A+B+C+D)

F | GASTOS GENERALES (% |
SUBTOTAL F $
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G SUBTOTAL COSTO
(E+F)

H | BENEFICIO %
SUBTOTAL H $

| | GASTO FINANCIERO %
SUBTOTAL | $

3 SUBTOTAL COSTO $
(G+H+D)

K |IMPUESTOS %
SUBTOTAL J $
TOTAL COSTO
UNITARIO $
(J+K)

(*) El Gasto Financiero no puede superar al porcentaje resultante de la aplicacion
de la serie de Tasas de Interés de la Comunicacion “A” 1828.3 del Banco Central de
la Republica Argentina entre dia inmediato anterior al primer dia de plazo, segun lo
establecido en la Reglamentacion del Dto. 941-PEN-91 (Aplicaciéon de la Ley N
23.928).

J
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ANEXO N° I. Modelo de Carta de Presentacion

Buenos AIres, ......cooeeevneeeenn.

Sefiores

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Direccién General Proyectos Urbanos y Arquitectura

Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura
Ministerio de Desarrollo Urbano

Carlos Pellegrini 211 8° Piso

Republica Argentina La (Empresa, ylo Unién Transitoria de
EMPresas).....cccciciiiiiiiiieeeiis e en adelante el Oferente, representada
legalmente por el / los Sefior/es

........................................................................................... presenta/n su oferta y declara/n su
conocimiento y conformidad con lo establecido en el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES
de la obra denominada: “ “y que es objeto de la LICITACION
PUBLICA N°“...../[........ ”

Dicha Oferta cubre todos los trabajos, incluyendo mano de obra, materiales, equipos y demas
elementos necesarios para llevar a cabo la totalidad de los trabajos ofertados, a los precios
cotizados.

El Oferente declara expresamente que:

La oferta se ajusta integramente a los Documentos de la Licitacién, a las disposiciones
establecidas y a los documentos suministrados por el Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires a los Oferentes.

La presentacion no esta impedida o afectada por ninguna de las incompatibilidades que se
establecen en los Documentos de Licitacion.

Declara/n bajo juramento encontrarse al dia con sus obligaciones previsionales, impositivas y
laborales.

La Oferta es valida 'y permanecera vigente por el lapso y en los términos establecidos en el
Pliego de Condiciones Particulares (P.C.P.),

Declara/n , asimismo bajo juramento que es de su conocimiento la configuracion, naturaleza
del terreno y condiciones en que se realizara la obra y asume/n la responsabilidad inherente a
su actividad comercial en lo que respecta a la determinacién de los costos por el motivo
citado.

Declara/n que ha/n examinado y acepta/n sin reserva lo estipulado en los Documentos
Licitatorios y sus Circulares. Que asimismo ha/n estudiado con cuidado todos los items y
cantidades mostradas en las “Planillas de Cémputo y Cotizacion”, y revisado con cuidado la
exactitud de cada frase y cada palabra incluida en esta Oferta y sus anexos.

Que ha/n a efectuado un examen cuidadoso de tales Documentos Licitatorios y sus Circulares
y de las condiciones generales y locales que podran ser encontradas durante la ejecucion de
cualquier parte de la obra.

Que ha/n recogido la informacion necesaria para la elaboracion del plan general de
operaciones, el plan de trabajo, el plan de Inversiones, los equipos afectados a la ejecucion
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de las obras, el cronograma de necesidades de personal ; como asimismo, cualquier otro
elemento que pudiese en alguna forma afectar al plazo de ejecucion o el costo de la obra.

El Comitente no sera responsable por cualquier error u omision en la preparacién de esta
Oferta.

Declara/n la veracidad y exactitud de toda la informaciéon proporcionada, y autoriza/n
mediante la presente, a que cualquier persona natural o juridica suministre al Comitente o a
sus representantes autorizados toda la informacién que ese organismo considere necesaria
para verificar la documentacion que se presenta, y en caso de comprobarse cualquier
incorreccion en la misma se da por notificado que el Comitente tiene el derecho de invalidar
Su participacion.

Que se compromete/n a proporcionar cualquier informacion adicional que le fuera requerida,
entendiendo que se refiere Unica y exclusivamente a aclaraciones sobre la documentacion
presentada y en caso de no hacerlo serd motivo suficiente para eliminar su oferta. Dicha
informacién adicional en ningln caso permitira suministrar documentos o informacion que
hubiere sido omitida en la oferta original.

Que las divergencias, errores o incompatibilidades entre los distintos documentos de la Oferta
presentada pueden ser motivo suficiente para eliminar su participacion.

Que en caso de ser invalidada su participacion por las causales precedentes o por
incumplimiento a las condiciones estipuladas en los Documentos Licitatorios, renuncia/n a
cualquier reclamaciéon o indemnizacién, reconociendo derecho al Comitente a realizar la
eliminacidn de su participacion a su exclusivo juicio.

Que renuncia/n a cualquier reclamacion o indemnizacién en caso de error en la interpretacion
de los Documentos Licitatorios del llamado y deméas documentos del Contrato.

Que no tiene/n relacion de dependencia ni vinculacion directa o indirecta con el Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires ni con sus directivos o funcionarios.

Que en el caso de resultar adjudicatario, se compromete/n a presentar la garantia de
Adjudicacién del Contrato, asi como también a firmar la Contrata dentro del plazo fijado por el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Que en el caso que no mantuviera/n la Oferta por el plazo indicado, que no presentase/n la
garantia de Adjudicacion a satisfaccion del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 0 que no
firmase/n el Contrato dentro del plazo fijado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, se
perderé la garantia de Oferta.

Atentamente.

Firma/s del/los Representante/s Legal/es

Nombre de la Empresa o UTE

Sello de la empresa/Union Transitoria de
Empresas

)
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ANEXO N° 1l. Aspectos Legales
A los efectos de acreditar su capacidad legal, el oferente debera presentar:

a) Contrato social o estatuto, como asi también las reformas vigentes que se
hubieren introducido al mismo y constancias de sus respectivas inscripciones en los
Registros Publicos correspondientes.

b) Acta de directorio, para el caso de las Sociedades Anonimas, de donde surja la
decision social de presentarse a la Licitacion y la distribucién de cargos vigentes al
momento de realizar la oferta. Tratandose de otro tipo societario, debera acompanar
la documentacion que acredite idéntica decision emanada del 6rgano societario que
exprese la voluntad social.

C) Poder especial, otorgado ante Escribano Publico, por el que se designa, a uno
0 mas representantes con facultades amplias y suficientes para representar ante el
Comitente al oferente sin limitacién alguna, y para obligar a los mandantes durante el
proceso licitatorio cuando se trate de un UTE, o en el supuesto que los firmantes no
sean las personas que figuran en los estatutos que se acompafan. Si se tratare del
representante legal, bastara que el acta de directorio contenga, de manera expresa,
las facultades requeridas anteriormente.

d) Domicilio especial constituido en la ciudad de Bs. As. y su numero de
teléfono/fax.

Cuando se trate de Uniones Transitorias de Empresas ademas se debera presentar:

e) Representacion Legal unificada mediante poder y con los mismos alcances
establecidos en el apartado c) precedente.

f) Documentacion que acredite su constitucion y modalidades de la Unién
Transitoria de Empresas en la que debera establecerse como minimo lo siguiente:
-Domicilio especial Unico en la ciudad de Bs. As. (teléfono, fax)

-Grado de participacion de cada integrante.

-Compromiso expreso de asumir la responsabilidad solidaria de todas las obligaciones
contractuales emergentes del contrato en todos sus aspectos, como asi también el
compromiso irrevocable de constituir en forma definitiva e inscribir en el organismo
registral competente la Union Transitoria de Empresas o la Sociedad Anonima en
caso de resultar adjudicatarios, previo a la firma de la contrata.

Q) Copia de las actas de cada una de las empresas autorizando la formacion de
Unién Transitoria de Empresas, con el compromiso de mantenerlo en vigencia por un
plazo no menor del fijado para la terminacion de las obras y la extincion de las
obligaciones emergentes del contrato.

)
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NOTA: La documentacioén indicada en los item a, b, e, f, y g, debera ser legalizada por
Escribano Puablico; indicando el notario interviniente de manera expresa, libro, folio,
numero de acta y demas circunstancias identificatorias del documento original cuya

copia legaliza.

S

)
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ANEXO N° Ill. Aspectos técnicos

a) Certificado de Capacidad de Contratacion Anual expedido por el Registro
de Constructores de Obras Publicas.

b) Declaracion jurada del saldo de capacidad de contratacion disponible a la
fecha de la oferta en caso que se hubieran comprometido nuevas obras en fechas
posteriores a la de la emision del certificado exigido en el punto anterior.

Esta declaracion deberd acompafarse de una memoria de calculo, en la que
constaran: los montos contractuales remanentes, los plazos de ejecucion remanentes,
las capacidades resultantes comprometidas segun las formulas respectivas y el
resultado correspondiente al saldo final de capacidad de contratacion disponible.

C) Listado de las obras realizadas durante los ultimos cinco 5) afios, con
intervencion significativa en el mismo, en los que la empresa haya sido contratista
Gnico o miembro de un Union Transitoria de Empresas, indicando ubicacion, costo y
tipo de contrato. (Formulario N° 2)

d) Listado de las obras de similares caracteristicas a la licitada realizadas
durante los ultimos cinco ( 5) afios en los que la empresa haya sido contratista Gnico
o miembro de un Unién Transitoria de Empresas, con intervencion significativa en el
mismo, indicando ubicacién, grado de avance, el monto del contrato, el plazo de
ejecucion, nombre y datos del comitente y cualquier otro dato considerado importante
para la mejor evaluacion técnica de la empresa. (Formulario N° 3)

e) Listado de las obras en las cuales la empresa tiene compromisos adquiridos
por contrato, en ejecucidbn o a ejecutar en los proximos veinticuatro (24) meses
indicando su grado de participaciéon y su capacidad de ejecucién afectada. (Formulario
N° 4)

f) Equipamiento y maquinarias a afectar a la ejecucion de la obra, con indicacion
de sus caracteristicas, estado de conservacion, tiempo de uso, vida util remanente y
lugar en que se encuentra, para una eventual inspeccion de Obra. (Formulario N° 5)
Q) Plan de trabajo y curva de inversion, ambos expresados en forma porcentual.
(Formularios N° 6).

h) N6émina del personal superior propuesto para la obra:

Curriculum Vitae del Representante Técnico y del Representante Permanente en
Obra.

Curriculum Vitae del Ingeniero en Higiene y Seguridad del Trabajo, matricula y
registro ante autoridad competente y antecedentes que permitan su evaluacion.

) Nomina del personal a afectar a la obra indicando sus caracteristicas
profesionales y técnicas y antecedentes en obras similares que puedan ser
verificados por el GCBA.

)] Representante Técnico y Representante Permanente en Obra. ..

)
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con acreditacion de antecedentes y la conformidad expresa de la aceptacion de los
mismos, segun Art. 2.2.3.
k) Planilla de nbmina y antecedentes del equipo a ser afectado a la Obra.

A los efectos de acreditar su capacidad técnica el Oferente deberé presentar:

a) Certificado de capacidad de contratacion anual expedido por el Ministerio de
Economia y Obras y Servicios Publicos.

b) Declaracion jurada del saldo de capacidad de contratacion disponible a la fecha

de la oferta en caso que se hubieran comprometido nuevas obras en fechas
posteriores a la de la emision del certificado exigido en el punto anterior.
Esta declaracion deberd acompafarse de una memoria de calculo, en la que
constaran: los montos contractuales remanentes, los plazos de ejecucion remanentes,
las capacidades resultantes comprometidas segun las formulas respectivas y el
resultado correspondiente al saldo final de capacidad de contratacion disponible.

c) Listado de las obras realizadas durante los ultimos cinco afios, en los que la
empresa haya sido contratista Unico o miembro de una Unidn Transitoria de
Empresas, con intervencion significativa en el mismo, indicando ubicacion, costo y
tipo de contrato.(Formulario N° 1) El Oferente podra incluir obras ejecutadas en
caracter de subcontratista En tal caso deberd demostrar tal condicion de manera
fehaciente.

d) Listado de las obras de similares caracteristicas a la licitada realizadas durante los
altimos cinco afios en los que la empresa haya sido contratista inico o miembro de
una Unidn Transitoria de Empresas, con intervencion significativa en el mismo,
indicando ubicacion, grado de avance ,el monto del contrato, el plazo de ejecucion,
nombre y datos del comitente y cualquier otro dato considerado importante para la
mejor evaluacion técnica de la empresa. (Formulario N° 2) El Oferente podra incluir
obras ejecutadas en caracter de subcontratista En tal caso debera demostrar tal
condicion de manera fehaciente.

e) Listado de las obras en las cuales la empresa tiene compromisos adquiridos por
contrato, en ejecucion o0 a ejecutar en los proximos veinticuatro meses indicando su
grado de participacion y su capacidad de ejecuciéon afectada. (Formulario N° 3) El
Oferente podra incluir obras ejecutadas en caracter de subcontratista En tal caso
debera demostrar tal condicion de manera fehaciente.

f) Equipamiento y maquinarias a afectar a la ejecucion de la obra, con indicacion de
sus caracteristicas, estado de conservacion, tiempo de uso, vida util remanente y
lugar en que se encuentra, para una eventual inspeccion. (Formulario N° 4)

g) Plan de trabajo y curva de inversion, ambos expresados en forma
porcentual.(Formularios N°5 y6).

h) Némina del personal superior propuesto para la obra.

i) Nomina del personal a afectar a la obra indicando sus caracteristicas profesionales
y técnicas.

)
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j) Representante Técnico, con acreditacion de antecedentes y la conformidad
expresa de la aceptacion del mismo, segun Art.2.2.3.

NOTA: En relacion a los incisos c), d) y e), los oferentes deberan presentar junto al
listado de obras que acrediten haber realizado tanto en caracter de contratista como
de subcontratistas, un certificado emitido por el Comitente de cada obra que se
declare o por copia autenticada del contrato de locacion de obra y de la Recepcién
Definitiva de la misma (Acta de Recepcion, y Decreto o Resolucion que convalida el
Acta).
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ANEXO N° IV. Modelo de formula de la propuesta

Buenos AIres, ......ccccceeeeeennn.

Sefores

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Direccion General Proyectos Urbanos y Arquitectura

Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura
Ministerio de Desarrollo Urbano

Carlos Pellegrini 211 8° Piso

Buenos Aires

Republica Argentina

La (Empresa, y/o Union Transitoria de Empresas)..........ccccceeeennn... en adelante el
Oferente, representada legalmente por el/los Sefor/es ..........cccccvvvvvvvvennnnns presenta/n
su oferta de conformidad con lo establecido en el PLIEGO DE BASES Y
CONDICIONES de la obra denominada “------------=-==--==-emcmmnuu- "y que es objeto de
la LICITACION PUBLICA N° “........ " Dicha Oferta cubre todos los trabajos,

incluyendo mano de obra, materiales, equipos y demas elementos necesarios para
llevar a cabo la totalidad de los trabajos ofertados y su mantenimiento en buen estado
de conservacion hasta la recepcion definitiva.

Se presenta/n asi como oferente/s comprometiéndose, si le/s fueran adjudicadas, a
realizar las obras licitadas por el régimen de contratacion especificado en la
documentacién, efectuando los tramites que sean necesarios rara cumplirlas
satisfactoriamente con arreglo a los documentos que integraran el contrato y
formula/n la siguiente propuesta:

Presupuesto oficial: ..........cceeeeeiiiiiiiiieeeeeen ($nns ). El monto total

cotizado €S de PeSO0S .....ccoevveeieeeiiiiiieiiiiins (S ) Se acompafan los siguientes

elementos: enumeracion de los elementos que acomparian la Propuesta
Atentamente.

Firma/s proponente/s

Firma/s representante/s legal/es
Firma/s representante/s técnico/s
(Aclaraciones de firma/s)

Nombre de la Empresa, o UTE Sello
de la Empresa, o UTE

)
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ANEXO V. Planilla de Materiales a Acopiar
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ANEXO VI. Modelo de Certificado de Desacopio

OBRA: FECHA DE INICIO:
EMPRESA: FECHA DE TERMINACION:

CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO DE DESACOPIO: DEL MES DE:

ITEM DESCRIPCION MONTO AVANCES MONTOS
DESACOPIADO

ACUM. ANT. PRES. ACUM. ANT. PRES.
ACUM. ANT. PRES.

Losetas Graniticas Blanca 64 panes

Adoquin granitico 10 x10 x10 cm

Junta de Dilatacion

Farola de iluminacion FO5 IEP con columna o equiv.
Bolardo

CERTIFICADO DE
DESACOPIO
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ANEXO VII. Modelo de Certificado de Acopio

OBRA: FECHA DE INICIO:
EMPRESA: FECHA DE TERMINACION:

CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO DE ACOPIO BASICO: DEL MES DE:

ITEM DESCRIPCION MONTO AVANCES
MONTOS ACOPIADO

ACUM. ANT. PRES. ACUM. ANT. PRES.
ACUM. ANT. PRES.

Losetas Graniticas Blanca 64 panes

Adoquin granitico 10 x10 x10 cm

Junta de Dilatacion

Farola de iluminacion FO5 IEP con columna o equiv.
Bolardo

CERTIFICADO DE ACOPIO
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ANEXO VIII. Ley N° 269

LA LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES SANCIONA
CON FUERZA DE LEY:

Articulo 1° — Créase en el ambito de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires el
Registro de Deudores/as Alimentarios/as Morosos/as que funcionara en el area de la
Secretaria de Gobierno.
Art. 2° — Las funciones del Registro son:

a) Llevar un listado de todos/as aquellos/as que adeuden total o
parcialmente tres cuotas alimentarias consecutivas 0 cinco
alternadas, ya sean alimentos provisorios o definitivos fijados u
homologados por sentencia firme.

b) Expedir certificados ante requerimiento simple de persona fisica o
juridica, publica o privada, en forma gratuita.

Art. 3° — La inscripcion en el Registro o su baja se hara solo por orden judicial, ya sea
de oficio o a peticion de parte.

Art. 4° — Las Instituciones u Organismos Publicos de la Ciudad no pueden abrir
cuentas corrientes, tarjetas de créditos, otorgar habilitaciones, concesiones, licencias
0 permisos, ni designar como funcionarios/as jerarquicos/as a quienes se encuentren
incluidos en el Registro. Antes de tomar la decisidon respectiva, deben requerir a éste
la certificacion de que las personas de referencia no se encuentran inscriptas como
deudores morosos.

Art. 5° — Es requisito para otorgar o renovar un crédito en el Banco de la Ciudad de
Buenos Aires el certificado mencionado en el articulo anterior. Si del mismo surgiere
la existencia de una deuda alimentaria, la entidad otorgante debe retener el importe
respectivo y depositarlo a la orden del juez interviniente.

Art. 6° — Se exceptua de lo normado en el articulo 4° a quien solicite licencia de
conductor para trabajar. En este caso se le otorgara por Unica vez una licencia
provisoria que caducara a los cuarenta y cinco dias.

Art. 7° — Los proveedores de todos los organismos del Gobierno de la Ciudad deben,
como condicidn para su inscripcion como tales, adjuntar a sus antecedentes una
certificacién en la que conste que no se encuentran incluidos en el Registro. En el
caso de las personas juridicas tal requisito debe ser cumplimentado por la totalidad de
sus directivos.

)
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Art. 8° — Cuando la explotacion de un negocio, actividad, instalacién, industria o local
con habilitacion acordada cambie de titularidad, debe requerirse al Registro de
Deudores Alimentarios la certificacion respectiva del enajenante y adquirente, ya sean
personas fisicas o los maximos responsables, en el caso de tratarse de personas
juridicas. De comprobarse la existencia de deuda alimentaria, la transferencia no
quedara perfeccionada hasta tanto se regularice la situacion.

Art. 9° — EI Tribunal con competencia electoral debe requerir al Registro la
certificacibn mencionada en el art. 5° respecto de todos los/las postulantes a cargos
electivos de la Ciudad. Tal certificacion es requisito para su habilitacion como
candidato/a.

Art. 10 — EI Consejo de la Magistratura debe requerir al Registro la certificacion
mencionada en el articulo 4° respecto de todos los postulantes a desempefiarse como
magistrados o funcionarios del Poder Judicial. En caso de comprobarse la existencia
de deuda alimentaria, el postulante no podra participar del concurso o ser designado
en el ambito judicial mientras no se reciba la comunicacion judicial de cancelacion de
la deuda. Similar requisito se exigira a los postulantes a integrar el Superior Tribunal
de Justicia y sus funcionarios.

Art. 11 — EI Gobierno de la Ciudad invitar4 a empresas e instituciones privadas con
sede o que desarrollen su actividad en la Ciudad, a requerir informes al Registro
segun lo prescripto en la presente ley.

0]

Art. 12 — Los gastos que demande la implementacién de la presente ley se imputaran
a la partida correspondiente al Presupuesto de Calculos y Recursos del afio 2000.

Art. 13 ---- Comuniquese, etc.

CARAM
Miguel O. Grillo

REGISTRO DE DEUDORES/AS ALIMENTARIOS/AS, MOROSOS/AS. MODIFICASE
EL ARTICULO 1° DE LA LEY N° 269 B.O. N° 852

Buenos Aires, 5 de Octubre de 2000.

LA LEGISLATURA DE LA CIUDAD
AUTONOMA DE BUENOS AIRES
SANCIONA CON FUERZA DE LEY:
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Articulo 1° - modificase el Articulo 1° de la Ley N° 269, el que quedara redactado de
la siguiente manera:

“Art. 1° : Créase en el ambito de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires el Registro de
Deudores/as Alimentarios/as Morosos/as que funcionara en el area de la Secretaria
de Justicia y Seguridad.”

Articulo 2° - Comuniquese, etc.

SRUR
Juan Manuel Alemany

LEY N° 510
Buenos Aires, 14 de Noviembre de 2000.

En uso de las atribuciones conferidas por el art. 102 de la Constitucion de la Ciudad
Auténoma de Buenos Aires, promulgase la Ley N° 510, sancionada por la Legislatura
de la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires, en su sesion del 5 de Octubre de 2000.
Dése al Registro, publiquese en el Boletin Oficial de la Ciudad Autonoma de Buenos
Aires, girese copia a la Secretaria Parlamentaria del citado Cuerpo por intermedio de
la Direcciéon General de Asuntos Politicos e Institucionales y para su conocimiento y
demas fines, remitase a la Secretaria de Gobierno, Secretaria de Hacienda y
Finanzas, Secretaria de Justicia y Seguridad, a la Subsecretaria de Justicia y
Legislacion y a la Direccion General de Registro.

El presente decreto serd refrendado por los sefiores Secretarios de Justicia y
Seguridad, de Gobierno y de Hacienda y Finanzas.

IBARRA
Facundo Suarez Lastra - Raul Fernandez - Miguel Angel Pesce.
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ANEXO IX. Modelo de Contrata

Entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que en adelante se denominara EL
COMITENTE, representado en este acto por el Ministerio de Desarrollo Urbano, con
domicilio en Carlos Pellegrini 211, 9° Piso, y la firma , CUIT N°
, con domicilio legal en , de la Ciudad de Buenos Aires
representada en este acto por........................ con D.N.I. N°...................., en su
caracter de de la firma que en adelante se denominard EL CONTRATISTA,
se celebra contenida en las clausulas siguientes:-------=-=-m-m oo

CLAUSULA PRIMERA: En vista que EL COMITENTE adjudicé a EL CONTRATISTA,
la Licitacion Publica N° , que tramité por Expediente N° ,
llamada para ejecutar los trabajos de , encomendadas
conforme a Pliegos en los plazos, condiciones y precios fijados en la Oferta por EL
CONTRATISTA, ambas partes proceden a formalizar el Contrato que ha quedado
celebrado en virtud de 10S hechos eXpUEStOS. -=-=-=========mmmmm oo

CLAUSULA SEGUNDA: EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar para EL
COMITENTE, a su costo y por su exclusiva cuenta, los ya indicados trabajos en los
términos que se expresan en los Pliegos de Condiciones del llamado.------------=--=------

CLAUSULA TERCERA: Dichos trabajos seran ejecutados por EL CONTRATISTA de
acuerdo con los documentos que se inician a continuacion y prevalecen en el orden
€N QUE S INAICAN: - m oo oo e e e e
a) Pliego de Condiciones Generales y Circulares Aclaratorias de todo tipo.--Pliego
de Condiciones Particulares y Circulares Aclaratorias de todo tipo.-----------=-=====-=-------
b) Pliego de Especificaciones TEeCNICas.----=-=-========m=mmmmmmmm oo
C) Planos Generales y planillas.---=-=-==========mm e e
d) Planos de detalle.---=-=-=-=mmmmm e
e) = 1 e T
f) (002 1= e
Se deja constancia que en caso de discrepancias en los planos entre la dimensién
apreciada a escala y la expresada en cifras o letras, prevalecera esta ultima.-------------

CLAUSULA CUARTA: EIl precio de los trabajos es el que surge de la planilla de
cotizacion, presentada por EL CONTRATISTA, que ofertard un monto total de Oferta
de Pesos % ) que se adjunta como Anexo de esta Contrata.-------
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CLAUSULA QUINTA: EL CONTRATISTA se compromete a ejecutar la totalidad de
los trabajos encomendados dentro del plazo de obra, que se fija en
( ) dias corridos contados a partir de la fecha de comienzo de los trabajos fijados
en la Orden de INiCi0.-=--m-mmnmmmm s oo e e
CLAUSULA CUARTA: Las controversias de cualquier naturaleza que pudieren
suscitarse con motivo de la presente Contrata, seran resueltas por los Juzgados en lo
Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, aceptando
expresamente EL CONTRATISTA, la competencia de estos, con renuncia a cualquier
otra jurisdiCCiON O COMPELENCIAL -==-==-=== === oo oo
Se otorgan y firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la
Ciudad de Buenos Aires, alos  dias del mes de del afio pmmmmmmmmmmmmmmemees
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ANEXO X. Planilla de Estructura de Ponderacién

ITEM Ponderacion Cddigos
Mano de Obra 0,30 Cuadro 1,4 inc. A)
Cambio Motores
(Eléctricos) 0,19 Cuadro 3,2/31
Instalacién Eléctrica 0,19 Cuadro 1,5 inc. G)
Sistema de Control 0,17 Cuadro 1,5 inc. G)
Gasto general 0,12 Cuadro 1,4 inc. P)
Gasto Financiero 0,03 BNA

1,00

)
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ANEXO XI. Pliego de Higiene y Sequridad

1-Objeto |

Establecer las reglas y pautas que deben observar los CONTRATISTAS del GCBA,,
las cuales integran las condiciones de contratacion y son de cumplimiento obligatorio

2-Alcance |

Todos los CONTRATISTAS del GCBA que ejecuten Obras Civiles, o de cualquier otra
naturaleza y/o servicio enmarcado en la Industria de la Construccion.

|3-Ambito |

La Sede Central del MDU, las sedes donde se desarrollen las obras, y otras
dependientes o requeridas por las mismas ( Laboratorios de Ensayos, talleres,
proveedores, etc.).

|4-Legislacion |

Leyes Nacionales 19587 y 24557

Decreto 911/96 de Higiene y Seguridad en el Trabajo para la Industria de la
Construccién que reglamenta dicha actividad.

Resoluciones 231/96 y 51/97 de la SRT

Normas del GCBA que correspondan al lugar de ejecucion de la obra.

|5-Correlato |

Las normas que se exponen a continuacion se entenderan como reafirmatorias,
ampliatorias y complementarias, y bajo ningun concepto substitutivas total o
parcialmente de lo expresado en las leyes, decretos, resoluciones, ordenanzas, etc.
que constituyen el item 4 de la presente reglamentacion, aclarandose que en el
supuesto caso de presentarse una discrepancia o conflicto de interpretacion entre las
Normas y la Legislacion, prevalecera siempre esta ultima.

|6-Vigencia |

J
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Las Normas que siguen asi como la Legislacion correspondiente seran aplicables
durante la totalidad del tiempo que dure el contrato del cual seran parte integrante
cesando su aplicacion sélo cuando se compruebe fehacientemente que a juicio del
Comitente los requisitos correspondientes han sido cumplimentados.

7-Incumplimiento

La mora o la falta de cumplimiento de las Normas facultara a la Gerenciadora para
sancionar al CONTRATISTA con medidas que pueden llegar a la rescision unilateral
del contrato segun la gravedad de la falta, sin indemnizacion obligatoria alguna.

En caso que personal de la Gerenciadora verifique el incumplimiento de alguna
Norma/Legislacion, el mismo estarad autorizado a paralizar la obra total o parcialmente
hasta que el contratista tome las acciones que correspondan para solucionar la
anomalia detectada, no siendo imputable el Comitente por los atrasos y costos
causados a la obra.

La Gerenciadora podra prohibir el ingreso o retirar de la obra al personal, materiales o
equipos que no cumplan con las Normas/Legislacion correspondiente.

8-Emergencias |

En caso de producirse situaciones de incumplimiento de las Normas/Legislacion que
corresponden, que pongan en peligro la integridad fisica de personal del
CONTRATISTA, personal de la UPE, de la Gerenciadora o terceros, o puedan causar
dafios en forma inminente a bienes patrimoniales del Comitente, la UPE por medio de
la Gerenciadora estara facultada para proveer los materiales, el personal, o ejecutar
las obras a fin de evitar dichas emergencias, los costos de los cuales seran
transferidos y aceptados por el CONTRATISTA.

|9-Disposiciones |

A) Ingreso/egreso del Personal del CONTRATISTA.

El personal del CONTRATISTA ingresara a la OBRA y se retirar4 de la misma en la
forma y modo que indique la Gerenciadora, manteniendo su identificacion durante
todo el tiempo de permanencia en la misma.

B) Indumentaria y Elementos de Seguridad Personal

)
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El CONTRATISTA debe proveer a su personal de ropa de trabajo y cascos de colores
tales que permitan diferenciar a: personal obrero, supervisores o capataces y personal
superior o de conduccion.

Los elementos de Seguridad y Proteccion Personal a proveer por el CONTRATISTA a
su personal, deben ser los aprobados por las normas vigentes en la materia y en
particular por la Gerenciadora segun el tipo de actividad a realizar.

Es obligacién del CONTRATISTA exigir su uso a su personal, bajo apercibimiento que
el mismo sea retirado de la obra cuando se verifique la contravencion y hasta tanto se
regularice la situacion. Asimismo sefalizar la obligatoriedad de uso segun Norma
IRAM 10005

Sin perjuicio de lo expuesto la Gerenciadora podra disponer la provision de los
elementos de Seguridad faltantes al personal del CONTRATISTA con cargo a este.

C) Ingreso y circulacion de los vehiculos del CONTRATISTA.

El CONTRATISTA debe asegurar sus vehiculos y/o otros medios de locomocion en
Compaiiias Aseguradoras a satisfaccién del Comitente.

Los seguros tomados deben cubrir todos los riesgos que el bien asegurado pudiera
ocasionar al personal transportado asi como a terceros.

Las primas y sus actualizaciones deberan mantenerse actualizadas y vigentes para lo
cual el Comitente se reserva amplias facultades de control siendo obligacion del
CONTRATISTA presentar original y copias de las podlizas, recibos de pagos de
primas, reajustes, ampliaciones y/o actualizaciones que se practiquen durante la
vigencia. Los vehiculos y/u otro medio de locomocion que no cumplan con lo exigido
seran retirados del mismo hasta tanto regularicen su situacion.

Los conductores de los vehiculos de transporte del personal del CONTRATISTA, sean
propios o subcontratados por el mismo, deberan tener su licencia de conducir en
concordancia con el tipo de vehiculo que conduzcan, en plena vigencia, pudiendo ser
sometidos a pruebas de aptitud cuando la Gerenciadora lo considere pertinente.

D) Normas Internas

No se permite el consumo de bebidas alcohdlicas en ningun area de la obra.

Se prohibe fumar en toda el area de la obra.

Esta prohibido el ingreso o consumo de comestibles y bebidas a las areas de trabajo
circunscribiéndolo a los comedores o areas preacordadas entre el CONTRATISTA y
la Gerenciadora.

El agua para beber sera provista en forma continua en la modalidad y forma que
acuerden el CONTRATISTAy la Gerenciadora.

)
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Se prohibe la utilizacion de elementos y accesorios (bufandas, pulseras, cadenas,
corbatas, etc.) que puedan significar un riesgo adicional en la ejecucion de las tareas.
El cabello, en su caso deberéa ser recogido o cubierto.

Queda prohibido el uso de radios y/u otro tipo de reproductores de sonido, tanto sean
colectivos, como individuales en areas de obra.

E) Responsabilidades del CONTRATISTA

El CONTRATISTA es responsable por cualquier empleado que trabaje para él y toda
otra persona que dependa de €l o ejecute trabajos con o para él en la Obra.

También el CONTRATISTA es responsable por el cumplimiento de esta norma por
cualquier SUBCONTRATISTA que él pueda elegir, el cual debe estar expresamente
autorizado por la Gerenciadora.

En caso que la obra requiriese la intervencion de SUBCONTRATISTAS o de
CONTRATISTAS MENORES el CONTRATISTA PRINCIPAL asumira la
responsabilidad de implementar a través de su propio servicio de Higiene y Seguridad
la coordinacion de las acciones de prevencion para todos los contratistas involucrados
durante todo el tiempo que dure la obra, en virtud de lo sefialado por el art 3° de la
Resolucién 319/99 de la S.R.T.

En el area de la obra habrd en forma permanente un representante del
CONTRATISTA autorizado por éste para actuar en su nombre en casos de
emergencia por motivos de trabajo, personal o equipos del mismo.

El representante del CONTRATISTA hara conocer su domicilio particular y nimero de
teléfono a la Gerenciadora a efectos de poder ser ubicado cuando sea necesario.

- Orden y Limpieza en los lugares de trabajo

El CONTRATISTA esta obligado a mantener el orden y la limpieza en los lugares en
que efectla sus tareas. Cercard las areas de acceso restringido.

Todo desperdicio generado sera acumulado y evacuado en plazos perentorios o
cuando la Gerenciadora lo indique, por cuenta y riesgo del CONTRATISTA, en los
lugares apropiados bajo directivas de la Gerenciadora siendo condicion indispensable
para dar final de obra.

- Uso de Maquinas y herramientas del Comitente

A los CONTRATISTAS les esta vedado el uso de maquinas y herramientas del
Comitente salvo expresa autorizacion del mismo.

- Conexiones

J
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Toda conexion (eléctrica, de gas, agua, cloacas, etc.) debe ser supervisada y
autorizada por la Gerenciadora.

- Carteles Indicadores
Los carteles indicadores existentes en la Obra deben ser respetados.
- Sogas y Cables metalicos

Las sogas y cables metalicos deben ser los adecuados en calidad y tiempo de uso
para el tipo de carga y operacion.

- Accidente de Trabajo

Transcurridas no mas de 24 horas de producido cualquier accidente en el area de la
obra o “in itinere” al personal del CONTRATISTA o algun tercero donde se hallen
implicados personal, materiales o equipos del CONTRATISTA, éste debera brindar un
informe detallado del mismo a la Gerenciadora. En caso de accidente de personal del
CONTRATISTA, sera de su exclusiva responsabilidad realizar todo tramite que fuera
necesario ante su ART en concordancia con lo establecido en la Ley 24557 y
cualquier otro procedimiento de acuerdo a lo establecido en las leyes vigentes.

- Incidente de trabajo

Asimismo sera responsabilidad del CONTRATISTA informar a la Gerenciadora dentro
de las 24 hs de ocurrido el mismo cualquier incidente con la potencialidad tal de
convertirse en un accidente o que haya causado dafios considerables a equipos o
instalaciones tanto sean del Comitente como propias.

- Investigacion de Accidentes/Incidentes

Los accidentes e incidentes que lo ameriten, en razon de su gravedad o potencialidad
a juicio del Comitente seran investigados por un comité conformado por personal
técnico y del area de Higiene y Seguridad del CONTRATISTA y de la Gerenciadora.

F) Seguridad e Higiene Industrial

Este apartado constituye un resumen de las reglas de prevencién de accidentes y
procedimientos seguros de aplicacion para quienes trabajan en una obra del MDU
teniendo como proposito principal evitar accidentes que puedan resultar en lesiones a

P.C.P. — Nuevo Sistema de Control de Maquinaria Escénica Péagina 110 de 122



e

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
Ministerio de Desarrollo Urbano
Unidad Proyecto Especial del Teatro Colén
#2009 Afio de los Derechos Politicos de la Mujer”

Pliego de Condiciones Particulares para Obra Publica

personal del CONTRATISTA, personal del Comitente, o terceros, e incidentes que
puedan producir dafios a la propiedad 6 equipos.

Toda situacién particular y no prevista en esta Norma deberd ser analizada bajo el
marco del decreto 911/96 y contar con la aprobacion de la Gerenciadora.

- EI CONTRATISTA es el principal responsable para capacitar y asegurar el
cumplimiento de estas Normas por parte de su personal y de cualquier
SUBCONTRATISTA que designe.

- Construcciones provisorias/remolques

Las construcciones precarias (pafoles de herramientas, obradores, etc.) que sean
levantadas por el contratista no podran ser calefaccionados por estufas de llama
abierta o eléctricas (infrarrojas) o pantallas de gas de garrafa.

- Andamios

Se prohibe utilizar tambores, cajones, bloques u objetos inestables como soportes de
las plataformas de trabajo o andamios.

Los andamios deben tener parantes con patas seguras (adecuada superficie de
apoyo) para evitar que se asienten o hundan en caso de estar apoyados sobre el
terreno.

El acceso a las plataformas de trabajo debe ser seguro, prohibiéndose escalar usando
los parantes: Se prohibe el uso de escaleras portatiles para andamios con alturas de
(3m) tres metros o mayores. Si fueran usadas para alturas menores, deben colocarse
a un angulo aproximado de 75° (setenta y cinco grados) de la horizontal y
perfectamente aseguradas en el tope de la plataforma.

En general y para todo tipo de andamio se preferiran las escaleras fijas.

Si se utiliza un andamio metalico debe asegurarse de ajustar bien los medios de
union.

Los tablones usados para andamios seran bien seleccionados y de tipo especial. Se
deben adecuar al propésito de uso en cada caso sus medidas nominales minimas
seran: cinco centimetros (5 cm) de espesor y una plataforma de trabajo de sesenta
centimetros (60 cm).

Los tablones para andamios no deben pintarse, ya que la pintura puede ocultar fallas
estructurales.

No se permitira el almacenamiento en andamios y deberén eliminarse al fin de cada
jornada las herramientas, materiales y desperdicios. Los andamios deben quedar sin
carga de ninguna naturaleza. Durante las operaciones la acumulacion de estos
elementos se reducira al minimo.

)
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Toda vez que se realicen trabajos en altura se debe cercar convenientemente la zona
aledafia con carteles o cinta de peligro alertando sobre la presencia de personal
efectuando tareas de este tipo.

- Andamios Colgantes

Es sumamente importante el tipo y modo de anclaje del que estd suspendido el
andamio, se lo inspeccionara cuidadosamente en cuanto a la construccion y
resistencia acorde al tipo de trabajo.

El andamio debe someterse a una prueba que consiste en elevarlo a (30 cm) treinta
centimetros del suelo y sobrecargarlo con (4) cuatro veces la carga normal de trabajo.
Todos los cables y sogas seran sometidos a una Inspeccidn minuciosa previa a su
uso.

- Trabajos de Soldadura

Cuando se realicen tareas de soldadura y/o corte se deberé vallar o sefializar la zona
de riesgo y antes de comenzar las tareas se debera contar con la autorizacion previa
de la Gerenciadora y respetar lo establecido en el Plan de Contingencia.

Las operaciones de corte o soldadura se haran utilizando antiparras, visores,
protectores faciales, etc., segun corresponda.

Durante las operaciones de soldadura debe haber siempre un extintor apropiado
disponible.

Nunca use aceite o grasas en valvulas y accesorios de cilindros de oxigeno.

Esta terminantemente prohibido el uso de oxigeno para la limpieza (en reemplazo de
aire) ni para soplar tuberias.

- Equipos y Herramientas

El CONTRATISTA estd obligado a mantener en buen estado mecanico sus
herramientas y equipos asi como velar sus condiciones y requerimientos de
seguridad.

e Las herramientas deben estar en buenas condiciones y repararse cuando sea
necesario

e Las herramientas o cualquier otro material nunca debera ser arrojado desde
lugares elevados, ni tampoco permitir que se caigan.

e Al utilizar maza y cortafrio, se debe utilizar un aguantador de herramienta para
evitar lesionarse las manos y debera utilizarse proteccion ocular.

e Transportar las herramientas en un cajon adecuado

e Para cualquier trabajo usar siempre la herramienta adecuada.
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Al ascender a escaleras con herramientas de mano, éstas deben ser izadas o
bajadas utilizando cinturén portaherramientas o una soga.

Al utilizar herramientas eléctricas, siempre se debe verificar que el enchufe y el
cable estén en buenas condiciones.

Antes de usar equipo eléctrico asegurarse que esté permitido en el area de
trabajo.

Antes de usar -cualquier herramienta eléctrica asegurarse que esté
debidamente conectada a tierra.

Las herramientas de mano se deben mantener siempre limpias y listas para
entrar en funcion.

Cuando se utilizan piedras de amolar, picar, martillos, etc., es obligatorio el uso
de protectores faciales completos.

No se debe intentar el uso de herramientas eléctricas de mano cuando se esta
parado sobre un charco de agua o sobre piso humedo.

Si se trabaja en lugar himedo se deben usar botas y guantes de goma.

No conversar con otra persona cuando se usa una herramienta portétil de
mano.

Al completar un trabajo con herramienta portatil accionada eléctricamente no
olvidar desenchufar inmediatamente.

Asegurarse que las guardas de seguridad sobre las herramientas portatiles
cumplan su funcién y se encuentren en buenas condiciones

- Vallado de Seguridad

Cuando se practique un agujero, zanja o cualquier otra abertura en el piso, nunca
debe dejarse al descubierto. El personal que los practicé o produjo pondra sumo
cuidado en taparlos, rellenarlos, o cercarlos antes de retirarse del sector. Si el lugar
estuviera poco iluminado, dicho cerco ademas debera presentar una luz roja en
horario nocturno.

- Escaleras portatiles

Seleccionar las escaleras con el largo adecuado para el trabajo que se va a
realizar. No usar escaleras empatilladas, las extensiones improvisadas son
peligrosas y su uso esta prohibido.

Examinar las escaleras antes de usarlas, si estan rotas, rajadas o defectuosas
en alguna forma, retirarlas para su reparacion.

Usar escaleras que estén equipadas con pies y agarraderas de seguridad, si la
escalera da la impresion de estar insegura, amarrar por medio de una soga la
parte superior a un soporte fijo.

)
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e Esto es recomendable con escaleras altas, donde existe la posibilidad que la
misma resbale, cambie su posicién o sea llevada por delante.

e Colocar la escalera sobre un piso o0 base segura, usando los pies de seguridad
dependiendo ello del tipo de superficie donde se asienta la escalera.

e Ubicar la base de la escalera a una cuarta parte de su largo de la vertical. Esto
dard un angulo seguro para desarrollar su trabajo.

e Si se trata de una escalera de dos hojas abrir bien antes de intentar ascender

e Al ascender o descender de la escalera hacerlo de frente a la misma,
deslizarse por la escalera es peligroso y esta prohibido.

e Para ascender y descender de las escaleras mantener ambas manos libres.
Los articulos pequefios deben llevarse en los bolsillos o en el cinto. Los
articulos de mayor volumen deben descenderse o izarse por medio de sogas o
aparejos desde lugares elevados.

e Tener mucho cuidado de no lesionar a otros empleados al trabajar desde
escaleras o cuando se las coloca o transporta.

e Si es necesario ubicar la escalera donde hay peligro de que sea golpeada por
una persona u objeto colocar una valla alrededor.

e Mantener las escaleras libres de suciedad y pintura que puedan ocultar
defectos.

- Equipos y elementos de seguridad

El CONTRATISTA estd obligado a proveer a su personal el equipo y elementos de
seguridad necesarios para los trabajos. La calidad de los mismos cumpliran con lo
especificado por la Ley 19587, su decreto reglamentario 351/79 y el decreto 911/96
especifico para la Industria de la Construccién y las normas IRAM que correspondan.
Los elementos de proteccion personal deberan cubrir las siguientes areas segun las
tareas a realizar y los riesgos emergentes de las mismas:

- Cascos de Seguridad

- Proteccion Ocular

- Proteccion Auditiva

- Proteccion Respiratoria

- Proteccion de miembros inferiores (zapatos de seguridad, botas, etc.)

- Proteccion de miembros superiores (guantes, mitones, etc.)

- Proteccion de caidas (arnés de seguridad, etc.)

- Proteccion del tronco (trajes especiales, delantales, etc.)

- Arneses para trabajos de altura con sus correspondientes cabos de vida

La vestimenta sera la adecuada al clima y medio en el cual se desarrolla la obra.

)
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- Prevencion y Proteccion contra Incendios

Seré exclusiva responsabilidad del CONTRATISTA la provision, asi como el control
periodico para asegurar su perfecto funcionamiento, de los elementos portatiles de
extincion que correspondan, en tipo y cantidad segun la magnitud del riesgo que
implique la obra.

Es responsabilidad del CONTRATISTA no solo contar con los elementos adecuados
para la extincion de posibles incendios, sino tomar todas las medidas correctivas y
preventivas para evitar que estos se produzcan.

Se prohibe el almacenamiento o transporte de combustibles liquidos en condiciones
gue configuren peligro de derrames o de inflamabilidad. El uso y disponibilidad en
obra de los mismos estara supeditado a la autorizacion de la Gerenciadora.

Se evitara en lo posible el uso de herramientas o equipos que puedan generar
chispas.

Se prohibe el uso de artefactos o equipos de llama abierta excepto en casos
especificamente autorizados por la Gerenciadora.

G) Legajo Técnico

Como consecuencia del articulo 20 del decreto 911/96 y del articulo 3° de la
resolucion 231/96 el CONTRATISTA preparara y presentara a la Gerenciadora a
partir del inicio de la obra y tantas veces como esta ultima lo considere necesario, a
fin de verificar los avances y cumplimientos en el area de Higiene y Seguridad en el
Trabajo, el Legajo Técnico segun los requerimientos de los articulos arriba citados.
Ademas de estar debidamente rubricado por el Responsable de Higiene y Seguridad
del CONTRATISTA se completara con la siguiente documentacion:

a) Memoria descriptiva de la obra

b) Programa de Prevencion de Accidentes y Enfermedades Profesionales de acuerdo
a los riesgos previstos en cada etapa de obra (se lo completara con planos o
esquemas si fuera necesario).

c) Programa de Capacitacion al personal en materia de Higiene y Seguridad.

d) Registro de Evaluaciones efectuadas por el Servicio de Higiene y Seguridad, donde
se asentaran las visitas y las mediciones de contaminantes.

)
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e) Organigrama del Servicio de Higiene y Seguridad
f) Plano o esquema del obrador y servicios auxiliares.
H) Programacion de Seguridad

En cumplimiento de lo requerido segun la Resoluciéon 51/97 de la SRT el
CONTRATISTA presentara a la Gerenciadora, si asi corresponde por las
caracteristicas de la obra o a juicio de su ART, el Programa de Seguridad cuyo
contenido sera en coincidencia con lo expresado en el Anexo | del decreto citado.
Dicho Programa debera contar con la aprobacion de la ART, del CONTRATISTA y del
Comitente a través de la Gerenciadora, sera informado cada vez que la ART realice
una visita de verificacién en cumplimiento del Mecanismo de Verificacion incluido en
el decreto de referencia. Lo antedicho se materializara a través de la recepcion de una
copia del informe o constancia, la cual sera entregada a la Gerenciadora por el
CONTRATISTA dentro de las 48 horas de producida la visita de verificacion.

) Responsabilidad del Area de Higiene y Seguridad en el Trabajo.

Al momento de dar inicio a la obra el CONTRATISTA informara por escrito a la
Gerenciadora los datos del Ingeniero en Seguridad e Higiene y sus matriculas
correspondientes, responsable del Area de Seguridad e Higiene en el Trabajo para la
misma, independientemente de que éste sea propio o el servicio le sea brindado a
través de un tercero.

Asimismo informara a la Gerenciadora cada vez que se produzca un reemplazo del
profesional citado.
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ANEXO XIlll. Planilla de Compromiso Bancario o Financiero

S

)
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ANEXO XIV. Modelo de Analisis de Precios Unitarios

OBRA: LICITACION PUBLICA N°

El oferente debera confeccionar el analisis de precios de todos los items de las
Planillas de computo
segun el presente modelo y el Formulario N° 8.
a) Mano de Obra
b) Cargas Sociales (..... % de A).
c) Materiales, equipos, etc.

Subtotal Costo - costo=A +B +C
d) Gastos Generales (..... % del costo-costo)

Subtotal Costo = Costo — costo + D

e) Beneficio (..... % de costo)
f) Gasto financiero (..... % de costo) (*)
g) Costo+E+F
h) Impuestos ( ......... % de g) (incluye IVA)
i) PRECIO TOTAL: g + h

(*) El Gasto Financiero no puede superar al porcentaje resultante de la aplicacién de
la serie de Tasas de Interés de la Comunicacion “A” 1828.3 del Banco Central de la
Republica Argentina entre dia inmediato anterior al primer dia de plazo, segun lo
establecido en la Reglamentacion del Dto. 941-PEN-91 (Aplicacion de la Ley N°
23.928)
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ANEXO XV. Planillas de Evaluacion de Ofertas

Se establecen en este Anexo los criterios a ser aplicados en la evaluacion de ofertas.
REQUISITOS A CUMPLIR

A los fines de determinar su admisibilidad y conveniencia, las ofertas seran
evaluadas teniendo en cuenta los valores maximos y minimos que se especifican a
continuacion:

A) Aspectos Técnicos: Puntaje (PTec): Maximo posible: 60 (sesenta) puntos.
Minimo requerido: 40 (cuarenta) puntos.

B) Aspectos Empresarios: Puntaje (PEmp):  Maximo posible: 40 (cuarenta) puntos.
Minimo requerido: 28 (veinte y ocho) puntos.

Para resultar preseleccionado y, consecuentemente, habilitado para la apertura del
Sobre N° 2 de la Oferta debera obtener un minimo de 40 (cuarenta) puntos en PTec y
28 (veinte y ocho) puntos en PEmp.

El puntaje final obtenido (PF) sera el resultado de la suma del puntaje obtenido en los
aspectos técnicos y el puntaje obtenido en los aspectos empresarios: PF = PTec +
PEmp.

CRITERIOS PARA LA EVALUACION

La aprobacion por el GCBA de los antecedentes del profesional nominado por el
oferente para cubrir las funciones de:
- Profesional Ingeniero Electricista, con antecedentes que obraran en el sobre
N°1, segun requerimientos obrantes en 2.1.1
Constituira una condiciéon de PASA O NO PASA a los efectos de la apertura del sobre
N°2.
Esto es asi por el elevado valor patrimonial, historico, cultural del Teatro Colén, que
por sus excelsas condiciones originales, reconocidas mundialmente, hace necesaria
para su Nuevo Sistema de Control de Maquinaria Escénica de los medios
profesionales del mas alto nivel.

A) PLANILLA DE EVALUACION DE ASPECTOS TECNICOS
/ _

J
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A Puntaje maximo asignable: 60 Puntaje

Al |Antecedentes del Representante Técnico en igual funciéon,Maximo:8  |Asignado [Total
en obras de envergadura y complejidad similar a la licitada.
Muy satisfactorios 8
Aceptables 7
Minimos 6
Sin antecedentes 0

A2 |Antecedentes de la empresa o de su Subcontratista|Maximo: 20 |Asignado [Total
Nominado, en Obras de Sistemas de Control de Maquinaria
Escénica de caracteristicas similares a las que se licitan en
complejidad y volumen (ultimos 10 afios).
M3ds de 5 obras 20
De 3 a5 obras 12
Menos de 3 obras 6
Ninguna obra 0

A3 |Monto promedio de obras similares realizadas en los|Maximo: 8 |Asignado [Total
ultimos 10 afos.
Mayor a $ 15.500.000.- 8
Igual o mayor a $ 4.500.000.- hasta $ 15.500.000.- 6
Igual o mayor a $ 3.500.000.- hasta $ 4.500.000.- 4
Menor a $ 3.500.000.- 0

A4 |Antecedentes del Profesional Electricista Maximo:14 |Asignado | Total
Muy satisfactorios 14
Aceptables 6
Minimos 4
Sin antecedentes 0

A5 |Memoria descriptiva con la metodologia operativa,[Maximo:10 |[Asignado | Total
expresada en forma taxativa, y la organizacion que se
propone utilizar para ejecutar la obra con la calidad y
plazos previstos por rubro e item.
Cumple 10
Cumple parcialmente 4
No cumple 0

B) PLANILLA DE EVALUACION DE ASPECTOS EMPRESARIOS
‘ B ‘ Puntaje mdximo asignable: ‘40
4
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B1 indice de solvencia Puntaje maximo: Total
Mayor que 1,5 6
Entrely 1,5 3
Menor que 1 0

B2 indice de liquidez Puntaje maximo: Total
Mayor que 1,5 6
Entrely 1,5 3
Menor que 1 0

B3 Patrimonio neto Puntaje maximo: Total
Superior al valor indicativo en formulario 4, cuadro 2 6
(50% del Presupuesto Oficial de la obra)
Inferior al valor indicativo en formulario 4 cuadro 2 0

B4 Certificacidn en obra ( Gltimos 12 meses ) Puntaje maximo: Total
Superior al valor indicativo en formulario 4 cuadro 2 6
Inferior al valor indicativo en formulario 4 cuadro 2 0

B5 Capital de trabajo Puntaje maximo: Total
Cumple valor requerido en formulario 4 cuadro 2 6
No cumple valor requerido en formulario 4 cuadro 2 0

B6 Afios de antigliedad de creacién de la empresa Puntaje maximo: Total
Mas de 5 afios 4
De 1 a5 afios 1

B7 Capacidad de contratacion Puntaje maximo: Total
Igual o mayor que el doble de lo solicitado en pliego 6
Igual que lo solicitado en pliego y menor que el doble 3
Menor que la solicitada en el pliego 0

Nota: Calificacion 0 (cero) en un item, descalifica

El puntaje de Aspectos Empresarios se asignara sobre la base de la informacion
proporcionada por los oferentes en cumplimiento de lo solicitado en los Pliegos. Los puntajes
obtenidos en los rubros B1 a B7 (que abajo se detallan) seran otorgados de acuerdo a la
discriminacion establecida en el inciso B) de las Planillas de Evaluacion de Ofertas que
complementa este Anexo.

B1. Puntaje maximo: 6 (seis) puntos.
B2. Puntaje maximo: 6 (seis) puntos.
B3. Puntaje maximo: 6 (seis) puntos.
B4. Puntaje maximo: 6 (seis) puntos.
B5. Puntaje maximo: 6 (seis) puntos.
B6. Puntaje maximo: 4 (cuatro) puntos.
B7. Puntaje maximo: 6 (seis) puntos.

El promedio de puntaje de los miembros, en todos los items (B1, B2, B3, B5, B6 y B7), para
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el caso de Union Transitoria de Empresas, debera alcanzar un valor mayor a 0 (cero).
Para calcular el puntaje final correspondiente a la Unién Transitoria de Empresas, se hara a

través de la siguiente férmula polindomica:

[(IE1 x PIUTE.) + (IE2 x P2UTE) + (IEn x PNUTE)] = | UTE

IELl..n = Valor del indicador correspondiente a cada una de las empresas que
conforman la Unién Transitoria de Empresas.

Pl..n= Representa la participacion porcentual de cada uno de los miembros de la
Unién Transitoria de Empresas.

| UTE = Es el valor del indicador obtenido para la Unién Transitoria de Empresas.
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