
FORMULARIO  Nº 5 04/06/2012
OBRA: PRIORIDAD PEATON - Calle San Martín - Entre Av. Roque Saénz Peña y Av. Córdoba  y Paraguay

ITEM DESCRIPCIÓN DE  LOS  TRABAJOS

1ª QUINC. 2ª QUINC. 1ª QUINC. 2ª QUINC. 1ª QUINC. 2ª QUINC. 1ª QUINC. 2ª QUINC. 1ª QUINC. 2ª QUINC. 1ª QUINC. 2ª QUINC. 1ª QUINC. 2ª QUINC.

1 TRABAJOS PRELIMINARES
1,1 LIMPIEZA DEL TERRENO, REPLANTEO Y NIVELACION
1,2 RELEVAMIENTO PLANIALTIMETRICO Y CATEOS

DOCUMENTACION GRAFICA PROYECTO EJECUTIVO

MES 1 MES 2 MES 3 MES 6 MES 7MES 4 MES 5

"2012. Año del Bicentenario de la Creación de la Bandera Argentina”.
Ministerio de Desarrollo Urbano

Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura
Dirección General de Proyectos Urbanos y Arquitectura

1,3 DOCUMENTACION GRAFICA, PROYECTO EJECUTIVO

2 MOVIMIENTO DE TIERRA/DEMOLICIONES
2,1 LEVANTAR PISO Y CONTRAPISO EXISTENTE
2,2 DEMOLICION PAVIMENTO  (PARA FUTURO PAQUETE ESTRUCTURAL / INTERTRABADO)
2,3 DEMOLICION PAVIMENTO CRUCES
2,4 EXCAVACION LOSA Hº H30 CRUCES
2,5 EXCAVACION BASES BOLARDOS
2,6 EXCAVACION PAQUETE ESTRUCTURAL INTERTRABADO
2,7 EXCAVACION CONTENEDORES SOTERRADOS
2,8 RETIRO DE EXCEDENTES
2,9 RETIRO DE CORDON EXISTENTE
2,10 NIVELACION DE CORDON 
2,11 RETIRO DE TODO ELEMENTO AJENO AL PROYECTO

3 DE HORMIGON ARMADO
3,1 CAZOLETAS DE HORMIGON ARMADO 1,20 x 1,20 
3,2 BASES BOLARDOS
3,3 LOSA DE Hº H30 CRUCES
3,4 SOLIA DE Hº 21 
3 5 TABIQUES CONTENEDORES SOTERRADOS3,5 TABIQUES CONTENEDORES SOTERRADOS
3,6 CORDON DE CONTENCION AREA DE CARGA Y DESCARGA

4 CONTRAPISOS
4,1 CONTRAPISO SOBRE TERRENO NATURAL, ESP. 0,12M H8
4,2 CONTRAPISO ARMADO SECTOR GARAGE
4,3 SUELO CEMENTO  EN CRUCES espesor 15 cm
4,4 BASE TOSCA COMPACTADA EN CRUCES espesor 20 cm

5 PISOS Y PAVIMENTOS
5,1 LOSETAS GRANITICAS 40X40 CM 64 PANES  
5,2 LOSETAS GRANITICAS 40X40 CM SIMIL GOMA 
5,3 LOSETAS GRANITICAS 40 X 40 VAINILLA GUIADORA S/ DETALLE MODELO C357
5,4 LOSETA GRANITICA 40 X40 SIMIL GOMA GRIS
5,5 RAMPAS PEATONALES DE Hº H21
5,6 RAMPAS Hº H30
5,7 PAQUETE ESTRUCTURAL PISO INTERTRABADO (INC. SECTOR CARGA Y DESCARGA)

A. LOSA HºH30espesor 15cm
B. SUELO CEMENTO espesor 15 cm
C.TOSCA COMPACTADA espesor 20 cm
D. PAVIMENTO INTERTRABADO BLOKRET 8 CM O EQUIVALENTE INCLUIDO ARENA
JUNTAS DE DILATACION5,8 JUNTAS DE DILATACION

5,9 IDENTIFICACION PAVIMENTO ASFALTICO
5,10 RETIRO, NIVELACION Y RECOLOCACION TAPAS SERVICIOS

6 EQUIPAMIENTO
6,1 PROV. Y COLOCACION DE BOLARDOS (INCLUIDO RELLENO H8 Y FIJACIONES)
6,2 PROVISION Y COLOCACION DE PLACA DE GRANITO EN EDIFICIO APH 

7 INSTALACION ELECTRICA
7,1 PROVISION Y CONEXIÓN INSTALACION  ELECTRICA (Incluye tramites y pagos de derecho)
7,2 PROV. Y COLOC. FAROLA ILUMINACION TIPO CAMBRIDGE/L  C/COLUMNA IEP O EQUIV
7,3 PROVISION Y COLOCACION DE ARTEFACTO NUEVO EN CATENARIAS EXISTENTES S/ DETALLE A3 (3MO)
7,4 PROVISION Y COLOCACION PROYECTOR TEATRAL S/ DETALLE
7,5 MANTENIMIENTO ELECTRICO

8 PINTURA
8,1 ANTIOXIDO EPOXI Y ESMALTE POLIURETANICO S/ ELEMENTOS METALICOS

Importante: Continua 6 meses posteriores a la terminacion de la obra
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8,2 DEMARCACION SOBRE CALZADAS Y CRUCES
8,3 DEMARCACION SENDAS PEATONALES
8,4 DEMARCACION RELENTIZADORES 

9 INSTALACION HIDRAULICA
9,1 EXCAVACIONES
9,2 CANALETAS DE HºAº 300X500
9,3 CANALETAS DE HºAº 300X600
9,4 CANALETAS DE HºAº 400X600
9,5 CANALETAS DE HºAº 500X600
9,6 REJILLAS
9,7 RELLENOS
9,8 CONDUCTALES CON PROTECCION Hº
9,9 CONDUCTALES EN VEREDA
9,10 BOCA INSPECCION CONDUCTALES
9,11 SUMIDEROS NUEVOS
9,12 SUMIDEROS EXISTENTES A DEMOLER Y/O MODIFICAR CAMARA
9,13 NEXO DE Hº DIAM 400

10 PLANTACION DE ARBOLES
10,1 PROVISION Y COLOCACION TIERRA NEGRA - INCLUY. COMPOST.
10,2 PROVISION Y PLANTACION NUEVAS ESPECIES  (JACARANDA S/ detalle plano)
10,3 MANTENIMIENTO PARQUIZACION

11 VARIOS

Importante: Continua 6 meses posteriores a la terminacion de la obra

11,1 LIMPIEZA PERIODICA Y FINAL DE OBRA
11,2 TRAMITES, DERECHOS Y PLANOS CONFORME A OBRA
11,3 FIBRA OPTICA

a-Cámara subterranea (incl. Excavación, tabique-losa de hº,tapas)
b-Canalización para conductos (incl. Exc.caño pvc diam 110, tritubos para fibra optica, manto arena,ladrillos comunes de protec.)


