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PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES

1.1 DISPOSICIONES GENERALES

1.1.1 Objeto y aplicación del pliego:

Es objeto del presente pliego establecer en forma clara y precisa las obligaciones que contraen y

los derechos que adquieren las partes de los procesos de selección del contratista convocados

por el Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires dentro del marco de la Ley Nacional de

Obras Públicas.13.064, para la contratación de obras públicas superiores a $500.000. (Art. 1º del

Dto. 325-2008)

1.1.2 Terminología:

En el presente pliego y en la documentación de los contratos que se celebren, se emplean, con el

significado que aquí se indica, los siguientes términos:

Adjudicatario: El oferente al que se le ha comunicado la adjudicación de la obra a su favor, hasta

la firma de la contrata.

al/ el/ por el Contratista: Salvo expresa indicación en contrario, significa al/ el/ por el Contratista y

por su cuenta y cargo.

B. O: Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.

Circular con consulta: Las contestaciones del Gobierno a los pedidos de aclaración que se

indican en el primer párrafo de 1.1.5.

Circular sin consulta: Las aclaraciones de oficio que el Gobierno formulara de acuerdo con lo

indicado en el segundo párrafo de 1.1.5.

Comitente: Persona jurídica del derecho público, que encarga la ejecución de la obra y figura

designada como tal en el Pliego de Condiciones Particulares que integra la documentación de la

licitación.

Consejo Asesor del Registro Nacional: Consejo Asesor del Registro Nacional de Constructores

de Obras Públicas. 
Contrata: El instrumento legal escrito que, firmado por un representante

autorizado del Gobierno y por el adjudicatario, encabeza toda la documentación del contrato y

donde se estipulan sus puntos fundamentales.

Contratista: El adjudicatario después que ha firmado la contrata y sus complementos.

Contrato: Convenio que rige las relaciones entre el Gobierno y el Contratista y cuyas condiciones

se estipulan en todos los documentos técnicos y legales que integran y complementan la contrata.

Día/s: Salvo indicación en contrario, se entenderán por días hábiles.

Día/s hábil/es: Los días en que funcionan las oficinas de la Administración del Gobierno de la

Ciudad de Buenos Aires.

Día/s laborable/s: Todos los días excepto los domingos y medio día del sábado y los

comprendidos dentro del régimen de feriados nacionales y días no laborables.

Documentación: Todos los elementos del contrato detallados en 1.5.3 y 1.5.4.

Gobierno: por Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Inspección: Todo funcionario autorizado por el Gobierno para fiscalizar los trabajos en ejecución.

Oferente: La persona física o jurídica que presenta una propuesta en una licitación.

Oferta: La propuesta presentada por el oferente en una licitación.

P.C.P.: Pliego de Condiciones Particulares.

Precio/ s básico/ s: Los vigentes al mes de la fecha de apertura de la licitación o de la fecha de

cotización en el caso de cotizaciones directas. El Pliego de Condiciones Particulares indicará el

origen de los precios o índices, utilizando prioritariamente fuentes oficiales de información.

Proveedor: Persona física o jurídica que vende al Contratista materiales a utilizar en la obra.

Registro Nacional: Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas.

Representante Técnico: Profesional universitario o técnico con incumbencia acorde con las características de las obras, que representa al Contratista ante el Comitente a todos los efectos técnicos,

actuando además como Director de las obras.

Subcontratista: La persona física o jurídica con la cual el Contratista celebre un contrato para la

ejecución de una parte de los trabajos a su cargo.

Todo otro término empleado en la documentación y no mencionado en este artículo tiene el

significado dado por el uso y la costumbre.

1.1.3 Normativa aplicable:

1. La Ley 13.064, “Ley Nacional de Obras Públicas” y sus modificatorios.

2. El Régimen de Contrataciones de la Ciudad de Buenos Aires dispuesto por la Ley Nº 2095

y sus normas reglamentarios.

3. La Ley 2809 de Redeterminación de Precios y las normas que se dicten en su

consecuencia.

4. La ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

5. Los Decretos Nros. 2186/2004 y Nº 325/GCBA/2008 y sus modificatorios.

6. Los Principios Generales del Derecho Administrativo.

7. Demás normas de aplicación supletoria, de naturaleza administrativa.

1.1.4 Documentación de la licitación:

La documentación de la licitación está constituida por el juego completo de planos y planillas, el

presente pliego, el P.C.P., el Pliego de Especificaciones Técnicas.

La documentación de la licitación se suministrará en forma gratuita, salvo en aquellos

casos en que fundadamente y por sus características el organismo contratante determine que

sean obtenidos previo pago de una suma que será establecida en la convocatoria, y no podrá

superar el uno por ciento (1%) del monto del precio oficial.

Para presentar propuestas es obligatorio haber obtenido la documentación de licitación,

presentar una declaración jurada de su conocimiento, y someterse voluntariamente al régimen

jurídico. El importe recibido por la venta de los pliegos no será devuelto a los adquirentes en

ningún caso.

1.1.5 Consultas y aclaraciones:

Los interesados podrán formular, por escrito, consultas relativas a la documentación; la aclaración

correspondiente deberá ser remitida por el Organismo Convocante, a todos los interesados que

hayan obtenido la documentación, dentro de los plazos que fije el P.C.P.

En los pliegos de condiciones particulares se podrá indicar la posibilidad de remisión de

consultas por medios telemáticos, las cuales se deberán dirigir a la casilla de correo que en cada

caso se indique.

El Gobierno, si lo juzga necesario, podrá también formular aclaraciones de oficio antes de la

fecha de apertura de ofertas. Todas las aclaraciones que se remitan llevarán numeración corrida y

pasarán a formar parte de la documentación.

Las notificaciones de las circulares aclaratorias con o sin consulta deben ser efectuadas por

medios fehacientes de comunicación.

1.2 Sobre los oferentes

1.2.1 Capacidad legal:

Los oferentes deberán tener capacidad legal para obligarse y estar inscriptos en el Registro

Nacional de Constructores de Obras Públicas.

1.2.2 Capacidad de contratación:

Para cada tipo de obra, que definirá el P.C.P., se deberá presentar el correspondiente Certificado

de Capacidad de Contratación Anual para Licitación, expedido por el Registro Nacional. El saldo

de contratación anual deberá ser igual o superior al que fije el P.C.P. para la obra licitada.

Los oferentes que sean originarios y/o tengan el asiento principal de sus negocios en otra

jurisdicción, deberán adjuntar, además, Certificado de Capacidad Técnica Financiera, actualizado

al momento de su presentación, expedido por el Registro de su jurisdicción. Asimismo deberán

presentar declaración jurada de Obras en Ejecución o en proceso de adjudicación, actualizado y

con detalle descriptivo de las obras que se encuentren ejecutando y/o en proceso de adjudicación,

sus montos contractuales, plazos de ejecución y fechas de inicio y finalización de obra.

1.2.3 Domicilio:

El oferente constituirá domicilio especial en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; si lo modificara

antes de vencido el plazo de validez de su oferta, deberá comunicar el cambio de domicilio en

forma inmediata y fehaciente al Gobierno.

El nuevo domicilio también deberá estar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

1.2.4 Uniones Transitorias de Empresas:

En el caso en que dos o más sociedades comerciales se presenten asociadas a la convocatoria,

deberán hacerlo en forma conjunta, mancomunada y solidaria, dando cumplimiento a los

requisitos exigidos para las Uniones Transitorias de Empresas (UTE) por la Ley Nacional de

Sociedades Comerciales, para su presentación a licitaciones. Una vez presentadas a la licitación,

las Uniones Transitorias no podrán modificar su integración, es decir cambiar las empresas que

las componen ni aumentar o disminuir su número, ante ninguna situación relacionada con la

licitación y en caso de ser contratadas no podrán hacerlo hasta el cumplimiento total de las

obligaciones emergentes del mismo, salvo que durante la ejecución del contrato lo autorice

previamente el organismo comitente de la obra.

El representante legal de las sociedades y de la UTE deberá acompañar constancia de estar

facultado para contratar en su nombre.

Las Empresas Asociadas deberán cumplir los siguientes requisitos:

1. Constituir domicilio especial en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

2. La UTE deberá tener por estatuto una duración superior al tiempo que demande la obra,

incluido el plazo de garantía, y que los trabajos a realizar se encuentren comprendidos

dentro de su giro comercial.

1.3 Ofertas

1.3.1 Informes que suministra el Gobierno

El Gobierno suministra únicamente los informes contenidos en la documentación.

Cuando la documentación incluya cómputos y presupuestos oficiales, éstos tendrán tan solo

carácter ilustrativo. No comprometen al Gobierno y corresponde al oferente su verificación.

1.3.2 Conformidad con la documentación:

La sola presentación de la oferta implica que el oferente acepta todas y cada una de las

obligaciones que surgen de la documentación.

1.3.3 Informes que deben obtener los oferentes:

Además de estudiar exhaustivamente la documentación de la licitación, es obligación del oferente

obtener en el lugar de la obra toda la información complementaria que pueda obtenerse por la

observación del terreno y sus adyacencias y también por referencias de terceros sobre

aprovisionamiento de materiales, personal, provisión de agua y de energía y cuantos otros

antecedentes puedan permitir una exacta apreciación de las características de los trabajos, sus

dificultades y su costo.

1.3.4 Forma de presentación de las ofertas:

Las ofertas deberán presentarse en sobre cerrado y lacrado, sin ningún tipo de inscripción o

membrete que identifique al oferente, en el lugar, día y hora que se indique para cada caso

particular, sin ningún tipo de inscripción o membrete que identifique al oferente, y llevará como

únicas leyendas las siguientes:

1. Denominación de la obra a la cual corresponde la oferta.

2. Número de Licitación y Expediente.

3. Día y hora fijados para la apertura.

El Gobierno dará recibo numerado de los sobres entregados hasta el día y hora fijados para la

apertura. Recibido el sobre se le pondrá cargo, indicando fecha y hora. Los sobres que llegaran al

Gobierno pasada la hora de apertura, cualquiera sea la causa de la demora, no serán recibidos.

Las ofertas deberán presentarse en original con dos copias, foliadas y debidamente firmadas y

selladas en todas sus hojas por los representantes legal y técnico de los oferentes. Todas las

firmas deberán ser originales. Los ejemplares se identificarán con los sellos “ORIGINAL”,

“DUPLICADO” y “TRIPLICADO” en todas sus hojas. Las aclaraciones que quieran agregarse

deberán quedar asentadas por escrito en el mismo formulario de propuesta, no admitiéndose

ningún tipo de documento complementario que afecte el precio ofrecido, todo ello sin perjuicio del

oferente de proponer variantes por separado, si el P.C.P. las admitiera y siempre que lo hiciera

acompañando a la Oferta Básica que cumplirá con lo especificado.

En caso de discrepancia entre los tres ejemplares prevalecerá sobre los demás el señalado como

“ORIGINAL”.

1.3.5 Documentación que integrará la oferta.

La documentación integrante de la oferta será presentada de acuerdo a lo dispuesto en el PCP y

deberá contener como mínimo:

1. Garantía de la oferta según el numeral 1.3.6.

2. Certificado de capacidad de contratación Anual para licitación expedido por el Registro

Nacional de Constructores de Obras Públicas.

3. Declaración de constitución del domicilio especial del oferente en la Ciudad de Buenos

Aires y su número de teléfono y/o fax.

4. Declaración Jurada de conocer los términos del pliego y sus circulares, acompañando un

ejemplar completo del mismo y sus circulares, totalmente suscripto por el representante

legal.

5. Declaración jurada con la nómina de las obras realizadas por el oferente y las que se

hallen en ejecución y/ o en proceso de adjudicación, incluyendo información completa

sobre plazos de iniciación y finalización de las mismas.

Para las que se hallen en ejecución, deberá presentarse una certificación del comitente

indicando estado de avance de las obras e informe sobre cumplimiento de plazos.

6. Las sociedades cuya antigüedad sea superior a los dos años deberán presentar balances

económicos y financieros y estado patrimonial de los dos últimos ejercicios, certificados por

Contador Público Nacional, cuya firma deberá estar legalizada por el Consejo Profesional

de Ciencias Económicas. Las sociedades con una antigüedad inferior a los dos años

deberán presentar estado patrimonial. Se indicará, asimismo, la liquidez de su activo y la

exigibilidad de su pasivo a la fecha de la licitación.

7. Certificación de equipos: De considerarlo necesario cada Repartición establecerá en el

P.C.P. las necesidades mínimas requeridas en equipos.

8. Referencias bancarias y comerciales o nómina de los establecimientos que puedan

proporcionarlos.

9. Designación del Profesional responsable y conformidad del mismo.

10. Acreditación, de acuerdo a derecho, de la representación o personería de los firmantes de

la oferta.

11. Contrato Social y Estatutos. Compromiso de conformación transitoria de empresas, si

correspondiera, de conformidad a lo requerido por la Ley de Sociedades. Nómina de

autoridades vigentes, debidamente inscriptas en la Inspección General de Justicia y

poderes de representación vigentes, certificados por escribano público. El Acta de

Asamblea en que se han designado autoridades y el Acta de Directorio en que se han

distribuido los cargos, todo ello con relación a las actuales autoridades.

12. Declaración de conocimiento del lugar y condiciones de la obra.

13. Declaración de mantenimiento de la oferta por el plazo estipulado en el P.C.P.

14. Declaración de que para cualquier situación judicial que se suscite, el oferente acepta la

jurisdicción de los Juzgados en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de

Buenos Aires, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción.

15. Declaración jurada, manifestando que el oferente no se encuentra incurso en ninguna de

las inhabilidades previstas en la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos

Aires (Ley 2095, Decreto Nº 754/GCBA/08).

16. Certificado Fiscal para Contratar emitido por la Administración Federal de Ingresos

Públicos o la presentación de la constancia de solicitud de dicho certificado, exigiéndose

su efectiva presentación al momento de la adjudicación de la oferta.

17. Certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos expedido por el Gobierno de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

18. La propuesta económica conforme lo requiera el P.C.P.

19. El presupuesto desagregado por ítem, indicando volúmenes o cantidades respectivas y

precios unitarios, o su incidencia en el precio total, cuando corresponda. (Art. 9 Ley 2809)

20. Los análisis de precios de cada uno de los ítems, desagregados en todos sus

componentes, incluidas cargas sociales y tributarias. (Art. 9 Ley 2809)

21. Los precios de referencia asociados a cada insumo incluido en los análisis de precios, de

conformidad con lo establecido en el artículo 5°. La falta de alguno de los elementos

señalados precedentemente, implicará la inmediata descalificación de la oferta

correspondiente. (Art. 9 Ley 2809)

22. Plan de trabajos, conforme lo requiera el P.C.P.

23. Curva de inversiones, conforme lo requiera el P.C.P.

24. Otros documentos que fueran exigidos en el Pliego de Condiciones Particulares.

Para el caso de ofertas presentadas por empresas transitoriamente unidas o asociadas, deberá

incluirse:

1. Copia debidamente autenticada por Escribano Público y Colegio de Escribanos del

convenio o acuerdo solidario que los vincula transitoriamente

2. Los certificados de capacidad de contratación anual extendidos por el Registro, de todos y

cada uno de los integrantes de las empresas transitoriamente unidas o asociadas.

3. Cumplimentar individual o colectivamente, según corresponda, cuanto se dispone en el

presente artículo.

1.3.6 Garantía de oferta

El Oferente deberá asegurar el mantenimiento de la oferta que presenta mediante la constitución

de una garantía a favor del Comitente, constituida por el uno por ciento (1%) del importe del

presupuesto oficial de la obra que se licite.

La constitución de esta garantía podrá realizarse en cualquiera de las siguientes formas:

1. Certificado de depósito efectuado en el Banco de la Ciudad, a la orden del Gobierno.

2. Fianza bancaria que cubra el valor exigido, en la que conste que la entidad bancaria se

constituye en fiador codeudor solidario, liso y llano y principal pagador, con la expresa

renuncia de los beneficios de división y excusión en los términos del Art. 2.013 del Código

Civil.

3. Póliza de Seguro de Caución, por medio de la cual la aseguradora se obliga en carácter de

codeudor solidario, liso y llano, principal y directo pagador con renuncia expresa de los

beneficios de división y de excusión previa del obligado.

4. Otras formas que se estipulen en el Pliego de Condiciones Particulares.

5. En ningún caso podrán aceptarse como forma de garantía pagarés, cheques, o letras de

cambio.

Las garantías deberán expresar que mantienen su vigencia por el plazo de mantenimiento de

oferta y con las modalidades establecidas en los párrafos precedentes del presente numeral y que

el garante declara conocer y aceptar.

El oferente deberá acompañar al expediente informes semestrales de la Superintendencia de

Seguros de la Nación, donde se determine el estado patrimonial y de solvencia de la compañía

con la que haya asegurado.

El Gobierno, luego de la evaluación de dichos informes, podrá requerir el cambio de aseguradora,

que deberá efectuarse en el plazo de setenta y dos (72) horas de notificada la resolución.

1.3.7 Mantenimiento de las ofertas:

Las ofertas deberán mantenerse por el plazo que fije el P.C.P., con pena de pérdida en caso

contrario del depósito de garantía constituido.

Vencido ese plazo, los oferentes que lo deseen podrán retirar su oferta y su depósito, pero

mientras no lo hicieren, queda entendido que han prolongado automáticamente el plazo de validez

de su oferta durante el término fijado por el PCP para el mantenimiento de la misma. El aviso de

caducidad de la oferta deberá ser hecho en todos los casos por el oferente en forma fehaciente y

con un mínimo de quince (15) días de antelación.

1.3.8 Apertura de Ofertas:

El acto de apertura de las ofertas, se trate de procedimientos de etapa única o de etapa múltiple

deberá reunir al menos las siguientes formalidades:

1. Las ofertas deberán se abiertas en la Repartición designada al efecto, en el día y hora

fijados y en presencia de los interesados que concurran, debiéndose verificar:

1.1. Que estén reunidas las ofertas recibidas a tiempo.

1.2. El correcto estado de los lacres de los sobres exteriores.

1.3. Si contiene la garantía de oferta y todos los demás elementos agregados detallados en

1.3.5. En ningún caso se permitirá introducir modificaciones en las propuestas después

de la hora de apertura.

2. Posteriormente deberá labrarse un acta en la que se consignará día y hora, nombre del o

de los oferentes, importe de cada garantía y certificado de capacidad de contratación, los

montos de las cotizaciones y/o porcentajes de aumento o disminución de la oferta con

respecto al presupuesto oficial.

3. Se invitará a todos los presentes a examinar la documentación, y si alguno formulara

observaciones y pidiera su constancia en Acta, así se hará; en caso contrario se dejará

asentado la ausencia de observaciones.

4. El acta será leída y suscripta por los funcionarios actuantes, por quienes hayan formulado

observaciones, y por uno de los presentes que así lo desee. La documentación de los

sobres quedarán en custodia del Gobierno.

1.3.9 Feriado en fecha de apertura:

Salvo expresa habilitación de día y hora, si por cualquier circunstancia el día fijado para una

apertura de propuestas resultara feriado, aquella se trasladará a la misma hora del primer día

hábil posterior.

1.3.10 Devolución de la garantía de oferta:

Se le notificará fehacientemente a quienes no resulten adjudicatarios dentro de los tres (03) días

de contratada la obra o después de vencido el plazo de validez de la oferta, y se les devolverá la

garantía de oferta bajo recibo; en caso de no retirarla se procederá a su destrucción.-.

1.4 Adjudicación de la obra

1.4.1 Ampliación de informes:

Abiertas las ofertas, el Gobierno procederá a su estudio y podrá requerir de los oferentes

cualquier información complementaria que considere necesaria y que no implique una

modificación de la Oferta. Asimismo, finalizado el análisis, el Gobierno exigirá de los oferentes la

presentación del Certificado de Capacidad para Adjudicación debidamente actualizado. Se fijará

un plazo adecuado para cumplimentar el pedido de informes complementarios y la exigencia del

certificado actualizado y si no se cumpliera en término con cualquiera de dichos requisitos, se dará

por retirada la oferta con pérdida de la garantía de oferta.

1.4.2 Preadjudicación:

La Comisión Evaluadora propiciará, de conformidad a las pautas establecidas en los pliegos de

condiciones particulares, la adjudicación de la obra a uno de los oferentes debiendo labrar un Acta

a tal efecto en la cual deberá dejarse constancia del orden de mérito alcanzado por todos los

oferentes.

La propuesta de la adjudicación deberá ser notificada a cada uno de los oferentes y

publicada en la Cartelera del Organismo Licitante y podrá estar sujeta a impugnaciones, debiendo

los impugnantes realizar un depósito de garantía acorde a lo normado en el Decreto

1013/GCBA/08, del presupuesto oficial, el que les será devuelto en caso de ser procedentes

dichas impugnaciones. Los mismos serán depositados en una cuenta abierta en el Banco Ciudad

a tal efecto y no devengaran interés alguno.

Las impugnaciones a que se vean con derecho a realizar las firmas oferentes, deberán ser

presentadas dentro de los tres (3) días a contar desde la notificación del Acta de Preadjudicación

de los oferentes y suspenderán el procedimiento administrativo de selección del cocontratista de

la Administración.

1.4.3 Adjudicación:

Vencido el plazo para efectuar impugnaciones a la preadjudicación, la Autoridad

competente efectuará la adjudicación, previo dictamen de la Procuración General de la Ciudad de

Buenos Aires Art. 7, inc. d) del Decreto Nº 1510-GCBA-97 y Art. 10 inc. a) de la Ley Nº 1218,

modificado por el art. 141 de la Ley Nº 2095 y notificará al oferente favorecido, por medio

fehaciente y la publicará en el Boletín Oficial. La adjudicación también deberá ser notificada

fehacientemente a los oferentes no favorecidos.

La adjudicación compete exclusivamente al Gobierno que determinará cuál es la oferta

más conveniente, tomando en cuenta el monto, la capacidad de contratación, los antecedentes y

cualquier otra información tendiente a asegurar las mejores condiciones para la ejecución de la

obra.

El Gobierno podrá rechazar todas las ofertas o aceptar variantes previstas en el Pliego de

Condiciones Particulares, sin que ello de derecho a reclamo por parte de los oferentes.

Se considerará especialmente para adjudicar la obra la equidad de cada uno de los precios

unitarios del presupuesto y se podrá rechazar propuestas donde aparezcan recargados

indebidamente los precios de trabajos iniciales. Si se diera el caso que, a juicio del Gobierno, dos

o más ofertas estuvieran en igualdad de precios, se les invitará, para una nueva fecha, a una

mejora de los mismos, con recaudos análogos a los de los Pliegos de Bases y Condiciones y

demás documentación emitida con motivo del llamado y, si la misma situación se mantuviera, la

adjudicación se resolverá por sorteo en presencia de los interesados.

Las bonificaciones por pronto pago que pudieran ser formuladas por los oferentes no serán

consideradas a los efectos de la adjudicación.

1.4.4 Garantía de adjudicación:

Dentro de los cinco (5) días hábiles de notificado de la adjudicación, el adjudicatario deberá

efectuar, en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires un depósito integrando el cinco por ciento

(5%) del importe total de la adjudicación.

El depósito total constituye la "garantía de adjudicación". Si el adjudicatario no integrara en el

plazo debido la garantía de adjudicación, el Gobierno podrá dejar sin efecto aquella en cuyo caso

el oferente perderá la garantía de oferta. Es facultad del Gobierno proceder en esta forma o

acordar, si mediaren razones atendibles, un plazo adicional para integrar la garantía de

adjudicación. Esta garantía podrá constituirse asimismo en alguna de las formas previstas en

1.3.6.

1.4.5 Falta de veracidad:

De comprobarse la falta de veracidad de la información requerida por este Gobierno de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires para participar en las contrataciones que se realizan dentro de su

órbita ya sea con carácter de declaración jurada y/o documentación aportada, acarreará para los

oferentes y/o adjudicatarios la pérdida de la garantía de oferta o adjudicación, según corresponda,

y sin perjuicio de proceder al descarte de la oferta o rescisión de contrato en los términos de la

Ley 13064, en su caso.

1.5 Contrato y contrata

1.5.1 Firma de la contrata:

Dentro de los dos (02) días hábiles después de integrada la garantía de adjudicación, el

adjudicatario deberá presentarse a firmar la contrata y sus complementos. Si no lo hiciera, el

Gobierno podrá anular la adjudicación en cuyo caso el adjudicatario perderá el total depositado.

Anulada dicha adjudicación, el GCBA podrá adjudicar la obra al oferente que le siga en orden de

mérito.

1.5.2 Sellado de la contrata:

El Contratista deberá aplicar a la contrata el sellado de ley en la proporción que le corresponda.

Será además a su cargo toda otra erogación que origine la firma del contrato y sus ampliaciones

por trabajos adicionales y mayores costos, cuando así corresponda.

1.5.3 Documentos integrantes del contrato:

Integrarán el contrato, la contrata y los siguientes documentos todos los cuales se firmarán en

dos ejemplares, uno para cada una de las partes: toda la documentación de la licitación, las

aclaraciones, la oferta, el plan de trabajo y el de inversiones, el detalle de los principales

elementos de trabajo y la resolución de adjudicación.

Firmarán esos documentos un funcionario autorizado en representación del Gobierno, el

Contratista y el profesional responsable cuando haya correspondido su designación. El Gobierno

entregará sin cargo al Contratista una copia fiel de toda la documentación contractual para tenerla

permanentemente en obra.

1.5.4 Documentos incorporados:

Se consideran incorporados al contrato posteriormente y harán fe en caso de discrepancias los

planos complementarios y de detalle que, durante la ejecución de la obra, se entreguen al

Contratista y los que, confeccionados por éste, fueran aprobados por el Gobierno, las Ordenes de

Servicio dadas por escrito por la inspección, la orden de comienzo y el acta de iniciación de los

trabajos. Todos estos documentos se extenderán y firmarán en triplicado, entregándose dos al

Contratista, uno de ellos para ser agregado a la documentación contractual a mantener en obra.

1.5.5 Cambio de domicilio del Contratista:

En caso de modificarse el domicilio especial del Contratista durante la vigencia del contrato, aquél

está obligado a comunicar sin demora, en forma fehaciente, al Gobierno su nuevo domicilio el que

deberá estar siempre en la Ciudad de Buenos Aires.

1.5.6 Transferencia del contrato:

El contrato no podrá ser transferido, total ni parcialmente, salvo previa conformidad debidamente

formalizada del Gobierno, el que podrá denegarla sin necesidad de invocar causa o fundamento

alguno y sin que tal negativa otorgue ningún tipo de derecho al contratista.

1.6 Organización de la obra

1.6.1 Orden de comienzo:

Firmado el Contrato el Gobierno dará la orden de comienzo con una antelación mínima de cinco

(5) días. Durante ese lapso el Contratista podrá efectuar algunos trabajos preliminares. Si a los

diez (10) días de la fecha de comienzo fijada el Contratista no hubiera iniciado los trabajos, el

Gobierno podrá resolver el contrato en cuyo caso el Contratista perderá la garantía de

adjudicación y responderá por los daños y perjuicios consiguientes. Los pliegos de condiciones

particulares podrán ampliar o reducir los plazos mencionados en el presente artículo conforme las

características de las obras a construir.

1.6.2 Presentación de cómputos y presupuestos:

Firmado el contrato, el Contratista deberá presentar al Gobierno el detalle de sus cómputos y

presupuesto y los análisis de precios de aquellos ítems que el Gobierno considere necesario

verificar.

El presupuesto debe incluir todos los derechos, tasas y demás gravámenes fiscales y servicios

que afecten la construcción y el pago de medianerías cuando corresponda. Cuando la

documentación de la licitación incluya lista de ítems, el cómputo y presupuesto del Contratista

respetará su orden y designación, agregando a continuación los que estime necesarios como

complementos.

1.6.3 Observaciones al plan de trabajo:

El Gobierno formulará las observaciones que pueda merecerle el plan de trabajo y el Contratista

ajustándose a ellas, rectificará la distribución de inversiones y plazos parciales sin alterar el

importe y plazo totales.

1.6.4 Plan de trabajo definitivo:

El plan de trabajo definitivo será el que resulte de ajustarlo a las observaciones del Gobierno y de

corregir sus fechas de acuerdo con lo fijado en la orden de comienzo, numeral 1.6.1

Luego de aprobado definitivamente por el Gobierno, quedarán fijadas definitivamente todas las

fechas en que deberán quedar ejecutados cada uno de los trabajos y los importes parciales por

certificar por ellos.

1.6.5 Replanteo:

La Inspección hará entrega material de los puntos fijos de planimetría y nivel referidos en los

planos para ubicar las obras. Partiendo de esos puntos el Contratista procederá a replantear los

trabajos. Todos los elementos y personal necesarios para esta operación serán provistos por él.

1.6.6 Errores de replanteo:

El Contratista es responsable del replanteo y cualquier trabajo mal ubicado por errores de aquél

cualquiera sea su origen, y será corregido si es posible o, en caso contrario, demolido y

reconstruido cuando se advierta el error, cualquiera sea el estado de la obra, todo ello por cuenta

del Contratista.

1.6.7 Documentación:

Es obligación del Contratista tener permanentemente en obra un ejemplar completo de la

documentación, al que se irán agregando los complementos que correspondan.

1.6.8 Planos adicionales:

De todos los planos que integran la contrata y sus complementos el Gobierno entregará sin cargo

al Contratista dos ejemplares para su uso en la obra. Si necesitara más deberá adquirirlos al

precio que fije el Gobierno.

1.6.9 Planos de obra:

El Contratista preparará todos los planos de obra necesarios y, de cada uno de ellos, entregará al

Gobierno dos copias para su aprobación; una vez aprobado un plano, sacará las copias que

necesite para su uso y entregará al Gobierno el original en papel transparente.

1.6.10 Planos de obrador:

Antes de iniciar los trabajos el Contratista someterá a la aprobación del Gobierno su proyecto de

obrador y ajustará sus instalaciones a las observaciones que hiciera aquel.

1.6.11 Cerramiento:

Excepto en el caso de obras en la vía pública, en que ello no corresponda, es obligación del

Contratista efectuar el cerramiento de los lugares de trabajo ajustándose a las disposiciones

legales vigentes. El cerco es y queda de propiedad del Contratista, quien lo retirará cuando lo

disponga la Inspección y siempre antes de la Recepción Definitiva de los trabajos.

La Inspección podrá disponer que el cerco quede colocado después de la Recepción Definitiva,

en cuyo caso su conservación quedará a cargo del Gobierno hasta que se de al Contratista orden

de retirarlo.

1.6.12 Vigilancia:

Es obligación del Contratista mantener vigilancia diurna y nocturna en todos los lugares de

entrada a la obra y establecer un servicio móvil de serenos para asegurar una vigilancia

apropiada.

1.6.13 Alumbrado y luces de peligro:

El Contratista instalará en todo el recinto de la obra alumbrado suficiente para permitir una

vigilancia nocturna eficiente y colocará las luces de peligro reglamentarias, estando a su cargo el

consumo de corriente o de combustible de toda esta instalación.

1.6.14 Construcciones provisionales:

Los depósitos, galpones, tinglados y en general todas las construcciones provisionales para

oficinas, almacenes, talleres, vestuarios, comedores, cocinas y recintos sanitarios serán

instalados, mantenidos en perfecto estado de limpieza y conservación y, a la terminación de la

obra, demolidos y retirados por el Contratista.

1.6.15 Oficina para la Inspección:

El Contratista instalará en lugar próximo a sus propias oficinas de obra, los locales para oficinas

de la Inspección, con las características y moblaje indicados en el P.C.P. Estas instalaciones

serán retiradas cuando lo disponga la Inspección, siempre antes de la Recepción Definitiva de las

obras y todos los elementos de ellas son y quedan de propiedad del Contratista. Es a cargo del

Contratista la limpieza permanente y conservación de las oficinas de la Inspección hasta la

Recepción Provisional.

Cuando la Inspección disponga que sus oficinas se mantengan en servicio después de la

Recepción Provisional, su conservación, limpieza, suministro de corriente eléctrica y servicio

telefónico quedarán a cargo del Gobierno hasta que el Contratista reciba la orden de retirar esas

instalaciones.

1.6.16 Daños a terceros:

El Contratista tomará las precauciones aconsejables o las que indique la Inspección para evitar

daños a personas o cosas, y, si ellos se produjeran será responsable por el resarcimiento de los

perjuicios, salvo en los casos de excepción previstos para el particular en la Ley Nacional de

Obras Públicas. El contratista deberá tomar una póliza de seguros a satisfacción del Comitente.

1.6.17 Medianerías:

Cuando el proyecto prevea adosar construcciones nuevas a propiedades vecinas existentes, el

Contratista deberá preparar los planos y convenios de medianería y, previa su aprobación por el

Gobierno, pagar las sumas convenidas. Dos ejemplares del contrato de medianería debidamente

firmados y sellados se entregarán, uno al Gobierno y otro al lindero. Se debe dar cumplimiento a

la Ley Nº 1747.

1.6.18 Infracciones:

El Contratista deberá cumplir con todas las disposiciones reglamentarias, emanadas de autoridad

competente, vigentes en el lugar de las obras y será responsable por las multas y resarcimientos a

que dieran lugar infracciones cometidas por él o su personal.

1.6.19 Cartel de Obra:

No se podrá colocar en la obra ningún letrero sin la previa conformidad del Gobierno, el que

decidirá sobre su texto, ubicación, diseño y dimensiones.

1.6.20 Limpieza de obra:

Es obligación del Contratista mantener en la obra y el obrador una limpieza adecuada a juicio del

Gobierno y mantener el obrador libre de residuos. A la terminación de los trabajos deberá entregar

la obra y los terrenos antes ocupados por el obrador en perfecto estado de limpieza y sin ninguna

clase de residuos ni equipos de su propiedad.

1.6.21 Prórrogas de plazo de obra:

A pedido del Contratista el Gobierno podrá acordar prórrogas de plazo cuando se presenten

algunas de las siguientes causas: 1º) trabajos adicionales que lo justifiquen; 2º) demora por el

Gobierno en el estudio de la solución de dificultades técnicas imprevistas que impidan el normal

desarrollo de las obras; 3º) casos fortuitos o de fuerza mayor conforme las disposiciones de la Ley

Nacional de Obras Públicas; 4º) falta notoria y debidamente comprobada de materiales o

elementos de transporte que no provengan de causas originadas por el Contratista; 5º) demoras

ocasionadas por otros Contratistas; 6º) conflictos gremiales de carácter general; 7º) por siniestro.

Los pedidos de prórroga deberán ser presentados dentro de los cinco (05) días hábiles de

producido el hecho en que se funden. Los pedidos presentados, vencido ese plazo, no serán

considerados. Dentro de un plazo de quince (15) días hábiles de otorgada una prórroga se

ajustará el plan de obra y el de inversiones al nuevo plazo, modificándolo solamente a partir de la

fecha en que se produjo el hecho de origen de la prórroga y se someterá el nuevo plan a la

aprobación del Gobierno.

La actualización del plan de obras y del de inversiones se hará siempre con los precios básicos

del contrato.

Las prórrogas de plazo, cualquiera sea la causa que las origine, no darán lugar al reconocimiento

de gastos improductivos, salvo que provengan de una paralización total dispuesta por el Gobierno

por motivos no imputables al Contratista.

1.6.22 Representante en obra:

El Contratista mantendrá permanentemente en obra como representante un profesional o técnico con

incumbencia de la categoría que se indique en el Pliego de Condiciones Particulares facultado por él para representarlo y previamente aceptado por el Gobierno. En ausencia del Contratista o del profesional responsable, el representante en obra tendrá a su cargo la conducción de los trabajos y estará autorizado por el Contratista para recibir órdenes de la Inspección, notificarse de las Ordenes de Servicio y darles cumplimiento. La firma del representante en obra obliga al Contratista ante el Gobierno.

1.6.23 Inspección:

La Inspección de obra estará a cargo de los funcionarios que designe el Gobierno; éste

comunicará al Contratista cuáles son las personas autorizadas para visitar la obra en cualquier

momento sin previo permiso y cuáles están autorizadas para dar órdenes escritas con carácter de

Inspección.

1.6.24 Ordenes de Servicio y observaciones de la Inspección:

Todas las órdenes de la Inspección, y también las observaciones, cuando su importancia lo

justifique, serán dadas por escrito en un libro de hojas numeradas por triplicado provisto por el

Contratista.

Una copia se entregará al Contratista. Toda Orden de Servicio no observada dentro de las 48

(cuarenta y ocho) horas de extendida se da por aceptada y entra a formar parte del contrato sin

implicar retribución adicional, salvo expresa indicación en contrario.

1.6.25 Observaciones del Contratista:

Análogamente, cuando el Contratista tenga algo que observar o una aclaración que pedir, podrá

hacerlo en otro libro de hojas, numeradas, por triplicado, destinado a ese solo objeto y se

procederá como se indica en el numeral 1.6.24.

1.6.26 Cumplimiento de Ordenes de Servicio:

El Contratista está obligado a dar inmediato cumplimiento a las Ordenes de Servicio que reciba,

excepto aquellas que observe de inmediato y con los debidos fundamentos. No se considerarán

como observadas las Ordenes de Servicio cuando al hacerlo el Contratista no asentare los

fundamentos de su observación. En cualquier caso, si la Inspección ratifica la orden observada, el

Contratista debe cumplirla de inmediato, reservándose los derechos que le asistan por los gastos

o perjuicio que estime producidos por la orden.

1.6.27 Errores en la documentación técnica:

Si el Contratista creyera advertir errores en la documentación técnica, tiene la obligación de

señalarlo a la Inspección para que sean corregidos si corresponde.

Si el Contratista no los señalara oportunamente, serán a su cargo los trabajos que fuera

necesario ejecutar para corregir las fallas y esos trabajos no podrán justificar ampliaciones de

plazo.

1.6.28 Discrepancias entre distintas partes del contrato:

En caso de aparecer discrepancias o contradicciones entre las diferentes partes del contrato, se

procederá como sigue: a) si es evidente un error será corregido donde se encuentre; b) si no es

aplicable ese procedimiento, los documentos primarán en el siguiente orden:

1. Pliego de Condiciones Generales y Circulares Aclaratorias de todo tipo.

2. Pliego de Condiciones Particulares y Circulares Aclaratorias de todo tipo.

3. Pliego de Especificaciones Técnicas Generales.

4. Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares

5. Planos Generales y planillas.

6. Planos de detalle

7. Oferta.

8. Contrata.

Planos: en caso de discrepancias entre la dimensión apreciada a escala y la expresada en cifras

o letras, prevalecerá esta última.

En caso de discrepancias entre una cifra expresada en números y la expresada en letras,

prevalecerá esta última.

Los Juzgados en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, serán

competentes para dirimir todas las cuestiones a que de lugar la aplicación e interpretación de la

licitación.

1.6.29 Terminación de los trabajos:

Los trabajos deberán quedar terminados enteros, completos y adaptados a sus fines y la falta de

mención expresa de detalles necesarios no libera al Contratista de la obligación de realizarlos.

1.7 Personal

1.7.1 Salarios:

El Contratista abonará a todo su personal salarios iguales o superiores a los establecidos por las

convenciones en vigencia aprobadas por autoridad competente y dará cumplimiento a todas las

obligaciones legales o emergentes de esas convenciones en materia de cargas sociales. El pago

de cada certificado mensual de obra está condicionado a la previa presentación, por el Contratista,

de sus comprobantes de depósitos por aporte jubilatorio y fondo de desempleo correspondientes

al mes precedente al de los trabajos certificados. Queda entendido que el contratista asume

cualquier obligación que surja de las modificaciones en las relaciones laborales con sus

dependientes durante el término del contrato, desligando al GCBA de toda responsabilidad y/o

intervención en todas las cuestiones que, al respecto, pudieran ocurrir.

1.7.2 Trabajos en horas extras:

Si el Contratista deseara hacer trabajar en horas extras o en días feriados no laborables pagos,

deberá requerir con cuarenta y ocho (48) horas de anticipación la autorización del Gobierno. El

Contratista pagará a su personal los recargos de ley y se hará cargo de los que el Gobierno deba

abonar a su personal de supervisión.

Las sumas que por esos conceptos corresponda reintegrar al Gobierno serán descontadas del

primer certificado por pagar.

Si el trabajo en horas extras fuera dispuesto por el Gobierno para anticiparse a plazos

contractuales, éste tomará a su cargo las mayores retribuciones resultantes para el personal del

Contratista y el del Gobierno.

1.7.3 Competencia:

El personal deberá ser competente y suficiente para las tareas por ejecutar y la Inspección podrá

exigir la eliminación de todo obrero que considere incompetente o su asignación a otra tarea.

Asimismo, podrá exigir la eliminación de todo personal del Contratista que provocara desórdenes

o indisciplina y la ampliación del personal cuando resulte insuficiente,

1.8 Materiales y trabajos

1.8.1 Calidad de los materiales y trabajos:

Todos los materiales, artefactos y accesorios serán de la mejor calidad existente en plaza entre

los de su clase y los trabajos ejecutados con ellos ajustados a las mejores reglas del arte.

El Contratista deberá presentar muestras de los elementos por adquirir y requerir la previa

aprobación del Gobierno. Para los elementos que requieran elaboración previa en taller, el

Gobierno podrá inspeccionarlos en los talleres donde se ejecuten y, si éstos se encontraran a más

de sesenta (60) km. de la Capital, el Contratista deberá cubrir los gastos de traslado y estadía del

personal de inspección.

1.8.2 Corrección de trabajos defectuosos:

Cuando un trabajo resultare defectuoso, ya sea por fallas del material o de la ejecución, el

Contratista lo corregirá si es posible o, en caso contrario, lo demolerá y reconstruirá a su costa, sin

que esto pueda justificar ampliación de plazo.

El Gobierno establecerá cuando corresponde corregir un trabajo defectuoso, debiendo la obra

realizarse a satisfacción del Comitente.

1.8.3 Vicios ocultos:

Cuando se sospechen en un trabajo vicios no visibles, el Gobierno podrá ordenar verificaciones o

ensayos destructivos. Si el vicio se confirmare, se procederá conforme 1.8.2; en caso contrario, el

Gobierno reconocerá los gastos provocados, con un recargo de 15 % por gastos generales y

beneficios, y acordará la ampliación de plazo que el ensayo y la corrección pudieran justificar.

Esto último no será de aplicación si el Contratista no dio aviso previo de ejecución del trabajo que

prevé el numeral 1.10.6.

1.8.4 Falta de Comprobación de Falla o Fraude:

La falta de comprobación de falla o fraude no libera al Contratista, aún después de la Recepción

Definitiva, de las responsabilidades que determina el Código Civil.

1.8.5 Existencia de materiales:

De todos los materiales necesarios, el Contratista tendrá siempre en obra una existencia

suficiente para asegurar la marcha normal de los trabajos y en todo caso como mínimo la

necesaria para quince días de trabajo.

1.9 Relaciones

1.9.1 Subcontratista:

El Contratista solamente podrá subcontratar parte de sus trabajos si media la previa conformidad

escrita del Gobierno y su aprobación del subcontrato. Lo antedicho no exime al Contratista de sus

obligaciones para con el Gobierno.

El Gobierno podrá denegar la conformidad a la subcontratación, sin necesidad de invocar causa o

fundamento alguno y sin que tal negativa otorgue algún derecho al Contratista ni justifique atrasos

en el plan de obra.

Sin perjuicio de ello, el Comitente no reconocerá ninguna obligación contractual entre él y ningún

subcontratista y la subcontratación de obras y servicios no eximirá al Contratista de la

responsabilidad de ejecutar la Obra de acuerdo con los Documentos Contractuales, ni el

Comitente asumirá ninguna responsabilidad por la aprobación de cualquier Subcontratista o

subcontrato. Si durante la construcción de la Obra, el Comitente considerase que un

Subcontratista es incompetente para la ejecución del trabajo subcontratado, lo notificará al

Contratista, quien deberá tomar las medidas necesarias para la cancelación de dicho Subcontrato.

Queda entendido que cualquier trabajo subcontratado estará sujeto a las disposiciones pertinentes

de los Documentos Contractuales.

“El PCP podrá requerir al oferente el listado de contratistas ( nominarlos ) en las ofertas

sobre todo en obras de ingeniería que exigen determinada especialización.)

1.9.2 Responsabilidad:

El contratista es único responsable, ante el Gobierno de todo lo hecho por sus subcontratistas.

Esto no exime tampoco al subcontratista de su responsabilidad, quien deberá agregar al

subcontrato póliza de garantía de manera concordante a lo establecido en el numeral 1.4.4. del

presente pliego.

1.9.3 Otros contratistas:

El Contratista está obligado a permitir la ejecución de los trabajos, ajenos a su contrato, que el

Gobierno encomiende a otros contratistas y acatará las órdenes que dé la Inspección para evitar

interferencias.

1.10 Desarrollo de la obra

1.10.1 Plazo:

La obra debe ser totalmente realizada en el plazo fijado en el contrato y prórrogas que hubieran

sido otorgadas, o sea de acuerdo con el último reajuste del plan de trabajos definitivo. Salvo

expresa indicación contraria todos los plazos se cuentan en días laborables, es decir excluidos

únicamente los feriados nacionales pagos, los domingos y mediodía los sábados. El Contratista

debe organizar su trabajo previendo un número normal de días perdidos por razones climáticas y

que se considerarán laborables.

1.10.2 Mora:

La obra entrará automáticamente en mora si, a la expiración del plazo y sus prórrogas otorgadas,

no estuviera completamente terminada. Cuando en el P.C.P. se establezcan plazos parciales para

determinados trabajos, si ellos no estuvieran terminados en el plazo fijado, entrarán en mora

parcial con las penalidades que establezca el P.C.P.

1.10.3 Ritmo de inversión:

Durante la ejecución de la obra se llevará un gráfico de inversión real, con precios básicos,

superpuestos al agregado a la oferta, corregido por prórrogas si las hubiera. El Gobierno podrá

exigir aumento de actividad cada vez que la inversión esté cinco por ciento (5%) por debajo de la

prevista.

Si la inversión en un momento dado resultara inferior al setenta por ciento (70%) de la prevista, el

Gobierno podrá resolver el contrato por culpa del Contratista. Si el Contratista se adelantara al

plan de trabajo y la inversión excediera la prevista en más del diez por ciento (10%), el Gobierno

podrá demorar los pagos ajustándolos al plan de inversión aprobado.

1.10.4 Incumplimiento de Órdenes de Servicio:

Cuando para el cumplimiento de una Orden de Servicio se fije fecha para dar comienzo, fin o

ambas, el atraso en cualquiera de ellas hará incurrir al Contratista en mora parcial de

cumplimiento de Orden de Servicio.

1.10.5 Calidad del equipo:

El Contratista usará equipo de calidad apropiada a los trabajos por ejecutar y el Gobierno podrá

exigir cambio o refuerzo de equipo cuando el provisto, ya sea por su estado o características, no

permita la ejecución de un trabajo correcto y al ritmo previsto.

1.10.6 Contralor de trabajos:

El Contratista deberá dar aviso escrito con una anticipación mínima de cuarenta y ocho (48) horas

del comienzo de todo trabajo cuya correcta ejecución no pudiera ser verificada después de lo

ejecutado. Si el Contratista omitiere este requisito, serán por su cuenta los gastos de cualquier

índole que se originaren para verificar la corrección de su ejecución.

1.11 Sanciones

1.11.1 Hechos que pueden originar sanciones:

Puede dar lugar a sanciones todo incumplimiento de cláusulas contractuales, de Órdenes de

Servicio o de ambas.

1.11.2 Clases de sanciones:

Las sanciones serán de tres clases, a saber: cargos, multas y sanciones disciplinarias.

1.11.3 Cargos:

Los cargos son una sanción compensatoria en dinero de los perjuicios ocasionados por una

operación errada o por el incumplimiento de una obligación. El Gobierno podrá recurrir al cargo

para hacer efectuar por terceros o con su propio personal los trabajos no ejecutados por el

Contratista en su oportunidad y facturará su costo con un recargo del quince por ciento (15%).

1.11.4 Multas:

Las multas se aplicarán por mora en el cumplimiento de Ordenes de Servicio, de plazos parciales

o del plazo total.

La multa diaria por mora en el cumplimiento de órdenes de servicio será del uno por diez

mil (1/10.000) del monto del contrato o la indicada en el P.C.P. si ésta fuera mayor.

El sistema de aplicación de las multas y el monto de las mismas por incumplimiento de plazos

parciales y totales se indicará en el P.C.P., debiéndose tener en cuenta que las multas deberán

ser progresivas y acumulativas en proporción a las demoras producidas y el monto del contrato.

A los efectos del cálculo de multas, se entenderá por monto del contrato al monto original

del mismo más los importes de las modificaciones aprobadas.

Cuando el importe de las multas por cualquier concepto alcance al diez por ciento (10%)

del monto del contrato, el Gobierno podrá optar por su rescisión por causas atribuibles al

Contratista o bien decidirá la continuación del mismo, sin que en el período restante hasta la

terminación de la obra pueda hacérsele pasible de nuevas penalidades en virtud de la demora.

Este límite en la sanción por retraso no libera al Contratista de su responsabilidad por los

daños y perjuicios a terceros o al Gobierno emergentes de la demora correspondiente al lapso sin

multa. En caso de decidirse la continuación del contrato, se fijará un plazo de terminación para el

cual se hará un plan de inversión al que serán aplicables las disposiciones del numeral 1.10.3.

1.11.5 Sanciones disciplinarias:

El Contratista y el Profesional responsable, según la gravedad de la falta, serán pasibles de las

siguientes sanciones: a) llamado de atención; b) apercibimiento; c) solicitud de suspensión de uno

(1) a cinco (5) años del Registro Nacional, de acuerdo a lo establecido en su reglamentación. La

suspensión no impide la continuación de la obra contratada, pero no permite al Contratista ni al

Profesional responsable intervenir en nuevas licitaciones del Gobierno durante la suspensión, ni

iniciar trámites por cuestiones ajenas a la obra en ejecución.

Si una sanción disciplinaria grave hubiera sido motivada directamente por el profesional

responsable, el Gobierno podrá requerir su sustitución.

1.11.6 Aplicación de las sanciones:

Los llamados de atención podrán ser aplicados directamente por la Inspección de la obra; los

apercibimientos y la aplicación de las multas por Disposición de la Dirección General a cargo de la

ejecución de la Obra, la que dará cuenta al Consejo Asesor del Registro Nacional. La solicitud de

suspensión del Registro Nacional será resuelta por el correspondiente Ministerio.

1.11.7 Reconsideración:

El sancionado podrá, en todos los casos, interponer los recursos que establecen las normas del

procedimiento administrativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dispuesto en

el Decreto Nº 1510/GCBA/97 (B.O.C.B.A. Nº 310).

1.11.8 Percepción de cargos y multas:

El importe de las multas y cargos será descontado del primer certificado que se extienda después

de aplicada la sanción y si éste no fuera suficiente, de cualquier otro crédito que por cualquier

concepto tuviera el Contratista ante el Gobierno. Si los créditos precedentemente enunciados no

fueren suficientes, los importes correspondientes podrán ser deducidos del depósito de garantía

de la adjudicación, en cuyo caso éste deberá ser repuesto dentro de las cuarenta y ocho (48)

horas siguientes, con apercibimiento, en caso contrario, de resolución del contrato y la pérdida del

saldo de dicho depósito.

La percepción de las multas o cargos será efectiva aún cuando no estuviera firme la resolución

que impuso la sanción. Si con posterioridad se dejara sin efecto la sanción, se devolverán los

importes retenidos con más un interés compensatorio a la Tasa Pasiva del Banco de la Ciudad

para operaciones a plazo fijo a treinta (30) días.

1.12 Certificación, pagos y garantías

1.12.1 Certificados:

Al final de cada mes calendario, el Contratista en colaboración y bajo la supervisión de la

Inspección efectuará la medición ajustándose a las normas que establezca el P.C.P. Conformada

la mensura por la Inspección, el Contratista preparará, de acuerdo con ella, los certificados de

obra y de acopio, ajustándose también para ello a lo estipulado en el P.C.P. y a las indicaciones

complementarias que pudiera haber formulado la Inspección. Cada certificado debe comprender la

totalidad de los trabajos desde el comienzo de la obra hasta la fecha del certificado y su valor

parcial estará dado por su excedente sobre el total del certificado anterior.

Todos los certificados representan pagos a cuenta susceptibles de rectificación por

diferencias menores hasta la Recepción Definitiva.

1.12.2 Retenciones sobre los certificados:

Sobre todos los certificados de obra y de acopios se retendrá el cinco por ciento (5%) de su valor

total; esos descuentos se acumulan a la garantía de adjudicación (1.4.4) para constituir el fondo

de garantía y reparos.

Ese fondo quedará en poder del Gobierno hasta la Recepción Definitiva de la obra en garantía

de la correcta ejecución de los trabajos y para hacer frente a reparaciones que fueran necesarias

y que el Contratista no ejecutara cuando le fuera ordenado.

1.12.3 Sustitución del fondo de reparos:

En cualquier momento, durante la ejecución de la obra, el Contratista podrá sustituir hasta el

ochenta por ciento (80%) del total acumulado en efectivo en el fondo de garantía y reparos por las

otras formas de garantía previstas en el numeral 1.3.6.

1.12.4 Intereses:

El Gobierno no pagará intereses por los depósitos en efectivo. Son a cargo del Contratista los

gastos debitados por los bancos donde queden en custodia valores entregados en depósito.

1.12.5 Actualización del fondo de reparos:

Toda vez que, por depreciación de los valores depositados, éstos representaran un valor inferior

en diez por ciento (10%) de aquél por el cual han sido depositados, el Contratista deberá cubrir la

diferencia con un depósito adicional. Si no lo hiciera, el Gobierno podrá retener las sumas

necesarias de cualquier crédito a favor del Contratista.

1.12.6 Pago de los certificados:

El pago de cada certificado se efectuará dentro de los treinta (30) días hábiles administrativos

contados desde la conformidad prestada por la Repartición Técnica interviniente.

Fíjase, además, un plazo de diez (10) días hábiles administrativos que correrán a partir de la

presentación de cada certificado para efectuar dicha conformación. Si dentro de este último plazo

el certificado fuese observado, la cuenta del período para el pago comenzará en el momento en

que el Contratista lo presente con las correcciones del caso. Si el pago se efectuara transcurrido

el término indicado en el primer párrafo de este artículo, por causa no imputable al Contratista,

éste tendrá derecho a reclamar intereses a la Tasa Pasiva del Banco de la Ciudad para

operaciones de plazo fijo a treinta (30) días.

1.12.7 Suspensión de la Obra:

Si se diera el caso de paralizar totalmente los trabajos por disposición del Gobierno y por motivos

que le sean imputables a éste, el reclamo por gastos improductivos deberá ser analizado por una

Comisión integrada por un representante del Comitente y otro del Ministerio de Hacienda. Se

indica que en los casos de suspensión de las obras deberá procederse de conformidad con el

Articulo N° 34 de la Ley de Obras Públicas que al respecto establece que si se ”... juzgase

necesario suspender el todo o parte de las obras contratadas, será requisito indispensable para la

validez de la resolución, comunicar al Contratista la orden correspondiente por escrito,

procediéndose a la medición de la obra ejecutada, en la parte que alcance la suspensión, y a

extender el acta de resultado. En dicha acta se fijará el detalle y el valor del plantel, del material

acopiado y del contratado, en viaje o construcción, y se hará una nómina del personal que deba

quedar a cargo de la obra...”.

1.13 Modificaciones de obra y fijación de precios nuevos

1.13.1 Modificaciones de obra:

Las modificaciones de obra pueden consistir en: 1º) aumento o disminución en la cantidad de

cualquier trabajo para el cual exista un precio unitario de contrato; 2º) ejecución de trabajos no

previstos en el contrato. En el primer caso el Contratista está obligado a aceptar, sin ninguna clase

de compensación, variaciones en más o en menos de hasta el veinte por ciento (20%) en

cualquier ítem, liquidándose al precio de contrato la cantidad realmente ejecutada.

En el segundo caso y en el de disminuciones que excedan de veinte por ciento (20%) se

establecerán de común acuerdo precios nuevos para el total por ejecutar. La supresión total de un

ítem solo dará derecho al Contratista a resolver el contrato si dicho ítem representara un valor

mayor del veinte por ciento (20%) del monto total del contrato. En el caso de aumentos que

excedan del veinte por ciento (20%) se liquidará la cantidad contratada al precio de contrato y se

convendrá precio nuevo para el excedente de ese porcentaje.

1.13.2 Precios nuevos:

Los precios nuevos se establecerán, en lo posible, por analogía con los de trabajos contratados y,

siempre a precios básicos para incluirlos en una nueva actualización del plan de trabajo y del de

inversiones.

1.13.3 Reajuste de garantía:

Cuando se encomienden modificaciones que impliquen aumento del contrato, el contratista

deberá ampliar en cinco por ciento (5%) de tal aumento, la garantía de adjudicación. A pedido del

Contratista, esta ampliación de garantía podrá ser descontada del primer certificado de obra que

se extienda.

1.13.4 Opciones del Gobierno:

En caso de no llegarse a un acuerdo de precios para modificaciones, el Gobierno podrá optar por

cualesquiera de las siguientes soluciones: 1º) encomendar los trabajos a otro contratista; 2º)

efectuarlos con personal propio; 3º) encomendarlo al Contratista por el sistema de coste y costas

con aprobación previa por el Gobierno de las compras requeridas y reconociendo un recargo del

quince por ciento (15%) de gastos generales y beneficios.

1.14 Resolución del contrato

1.14.1 Culpa del Contratista:

El Gobierno podrá resolver el contrato por culpa del Contratista en los casos previstos en 1.10.3,

1.11.4 y en todos los considerados en la Ley Nacional de Obras Públicas. La resolución será

comunicada fehacientemente por el Gobierno al Contratista.

1.14.2 Culpa del Gobierno:

El Contratista podrá resolver el contrato por culpa del Gobierno en todos los casos previstos en la

Ley Nacional de Obras Públicas. La resolución será comunicada en forma fehaciente por el

Contratista al Gobierno.

1.14.3 Consecuencias:

Producida la resolución, sus consecuencias serán las que determina la Ley Nacional de Obras

Públicas.

1.14.4 Toma de posesión de la obra:

Producida la resolución, el Gobierno tendrá derecho a tomar posesión inmediata de la obra en el

estado en que se encuentre, a cuyo efecto se hará inventario y avalúo de los trabajos, materiales

y equipos. Podrá también ordenar la prosecución de la obra en las condiciones que estime más

convenientes, respondiendo el Contratista por los perjuicios que sufra el Gobierno cuando la

resolución haya sido declarada por culpa de aquél.

1.14.5 Inventario:

El inventario se realizará con un representante de cada parte, sin interrupciones dilatorias y

procurando en lo posible, que los trabajos de la obra no se paralicen. Si el Contratista,

previamente citado al efecto, no concurriese o no estuviera representado en el acto del inventario,

el Gobierno estará de todas maneras habilitado para realizarlo, en cuyo caso enviará al

Contratista, bajo constancia, una copia de aquél y en tal caso se estará a lo hecho por el

Gobierno.

1.14.6 Avalúo:

El avalúo se realizará de mutuo acuerdo o por medio de peritos nombrados, uno por cada parte.

En caso de disconformidad entre ellos, el Gobierno dispondrá que el diferendo se resuelva por la

vía pertinente. Si dentro del plazo de tres (03) días hábiles de notificado el Contratista no

nombrare a su perito, se entenderá que renuncia a ese derecho y se somete al resultado del

avalúo que practique el perito nombrado por el Gobierno.

1.14.7 Liquidación de los trabajos:

El Gobierno practicará asimismo la liquidación de todos los trabajos ejecutados por el Contratista

y terminados con arreglo al contrato y determinará las cantidades y clases de trabajos

inconclusos, materiales e implementos inventariados que sean de recibo e indispensables para la

obra. Los materiales y enseres no aceptados por el Gobierno serán retirados de la obra por el

Contratista a su costa, dentro del término que aquella le señale, el que no será mayor de quince

(15) días siguientes a la notificación al Contratista por medio fehaciente. Si el Contratista no diera

cumplimiento en el plazo señalado, el Gobierno hará retirar y depositar fuera de la obra esos

materiales y enseres, corriendo todos los gastos a cargo de aquél.

Los trabajos que no fueran de recibo serán demolidos por el Contratista en el plazo que lo señale

el Gobierno; si no lo hiciera, el Gobierno los demolerá con gastos a cuenta del Contratista.

El importe de la liquidación de los trabajos ejecutados que fueran de recibo, tanto los terminados

como los inconclusos, materiales y enseres aceptados a precio de avalúo, constituirá un crédito a

favor del Contratista, previa deducción de los pagos efectuados a cuenta. Este crédito, cuando la

resolución hubiere sido causada por el Contratista, quedará pendiente de pago hasta la

terminación y liquidación final de los trabajos, para responder por el excedente de costos de éstos

y de los perjuicios que se originen por la resolución del contrato o la mala ejecución de los trabajos

hechos por el Contratista. Si en el caso anterior las sumas retenidas no bastaren para cubrir los

mayores desembolsos y perjuicios que la resolución irrogue al Gobierno, el Contratista deberá

abonar el saldo que por ese concepto resulte.

En ningún caso, incluyendo la revocación por oportunidad, mérito y conveniencia, se reconocerá

suma alguna en concepto de lucro cesante.

1.15 Aprobación y recepción de la obra

1.15.1 Aprobación de trabajos cubiertos:

Los trabajos que por la evolución de la obra estén destinados a quedar cubiertos serán

aprobados a medida de su ejecución; pero el Contratista es responsable por los vicios de

construcción de acuerdo con lo prescrito en el artículo 1.646 del Código Civil, como también para

la conservación de aquellos hasta su Recepción Definitiva.

1.15.2 Recepción provisional:

Cuando la obra se encuentre terminada de acuerdo con el contrato y se hayan cumplido

satisfactoriamente las pruebas estipuladas en el P.C.P. y en el Pliego de Especificaciones

Técnicas, el contratista podrá solicitar a la Inspección la entrega de una constancia de la fecha de

terminación, la que tendrá carácter provisional y estará condicionada al resultado de la Recepción

Provisoria.

El Gobierno fijará fecha para la recepción dentro del plazo máximo de quince (15) días y citará al

Contratista en forma fehaciente.

En la fecha fijada se verificará el estado de los trabajos y si no se presentan fallas o solamente

defectos menores subsanables a juicio exclusivo del Gobierno durante el plazo de garantía, la

obra quedará recibida provisionalmente y el plazo de garantía correrá desde la fecha de

terminación.

Se labrará acta de Recepción Provisional dejando constancia de las fallas por corregir y de la

fecha inicial del plazo de garantía.

En ningún caso se considerarán defectos menores aquellos que puedan dificultar el uso normal

de la obra. Si la obra presentara fallas importantes, o un número considerable a juicio exclusivo

del Gobierno, se considerará como no terminada postergándose la Recepción Provisional hasta

que todas las fallas estén corregidas. A este efecto se fijará un plazo para su corrección, vencido

el cual se procederá a una nueva verificación del estado de los trabajos; si en esta oportunidad el

Gobierno, a su exclusivo juicio resolviera la Recepción Provisoria de la obra, se fijará la nueva

fecha de terminación. Si el Contratista no corrigiera las fallas en el plazo acordado, el Gobierno

podrá hacerlo con su propio personal o el de terceros, tomando los fondos necesarios del de

garantía y reparos. Si el Contratista o su representante no concurrieran en las fechas fijadas para

la Recepción Provisional, el Gobierno procederá a efectuar la recepción dejando constancias en

acta de la ausencia del Contratista y éste perderá todo derecho de apelar por los resultados de la

recepción. En todos los casos, a los fines de la Recepción Provisoria el Gobierno será

representado por el Director General de la Repartición a cargo de la ejecución de las Obras, salvo

que en el PCP se disponga la intervención de otro Organismo.

1.15.3 Plazo de garantía:

Salvo indicación de un plazo diferente en el P.C.P., el plazo de garantía será de seis (06) meses.

Durante ese plazo el Contratista es responsable de la conservación de las obras y de las

reparaciones necesarias, siempre que éstas no sean consecuencia de uso indebido de las obras.

1.15.4 Recepción Definitiva:

Transcurrido el plazo de garantía se efectuará una inspección para realizar la Recepción

Definitiva que se hará con las mismas formalidades que la provisional. Si se comprobare el buen

estado de la obra y el correcto funcionamiento de las instalaciones, la obra quedará recibida

definitivamente, dejándose constancia en acta. En caso de observarse defectos, se acordará un

plazo para su corrección a cuya expiración se efectuará una nueva verificación del estado de las

obras. Si en esta oportunidad el Gobierno resolviera aceptar los trabajos, quedará efectuada la

Recepción Definitiva.

Si el Contratista no hubiese subsanado los defectos en el plazo acordado, el Gobierno podrá

corregirlos con su propio personal o el de terceros, tomando los fondos necesarios del de garantía

y reparos. En todos los casos, a los fines de la Recepción Definitiva el Gobierno será

representado por el o los Ministros que tengan vinculación directa o indirecta en la ejecución de

las Obras, salvo que el PCP dispusiera un procedimiento diferente.

1.15.5 Devolución del fondo de reparos:

Dentro de los quince (15) días de celebrada la recepción definitiva será devuelto el fondo de

garantía y reparos o su saldo si hubiera llegado el caso de afectarlo para efectuar trabajos

demorados por el Contratista.

1.15.6 Recepciones parciales:

Cuando el P.C.P. prevea el tratamiento separado de diversas partes de la obra y les fije plazos

individuales de ejecución y garantía, cada una de ellas será motivo de Recepción Provisional,

Definitiva y devolución de garantía de acuerdo con los numerales 1.15.2 a 1.15.5.

1.16 Varios

1.16.1 Teléfono:

Salvo indicación contraria en el P.C.P., el Contratista deberá prever el suministro, durante toda la

obra y hasta la Recepción Definitiva, de un servicio telefónico en la oficina de la Inspección y uno

en sus propias oficinas en obra. El pago de las instalaciones y de los servicios telefónicos estará a

cargo del Contratista (1.6.15).

1.16.2 Fotografías:

El Contratista deberá obtener y suministrar una información fotográfica de la evolución de la obra

de acuerdo con las indicaciones de la Inspección y dentro de las cantidades y características

establecidas en el P.C.P.

1.16.3 Liberación de derechos y gravámenes:

Cuando el Gobierno, en virtud de su carácter de persona del derecho público, obtenga una

liberación de gravámenes o derechos que no hubieran sido ya satisfechos por el Contratista, el

importe correspondiente le será deducido del primer certificado por pagar.

1.16.4 Trámites:

Todos los trámites por realizar ante organismos del Estado o privados, necesarios para la normal

realización de la obra, serán hechos por el Contratista, incluyendo la preparación de todos los

planos y demás documentación necesaria al efecto.

1.16.5 Seguros:

El Contratista deberá asegurar contra accidentes de trabajo a todo el personal obrero,

administrativo y técnico destacado en obra y responsabilidad civil contra terceros por el importe de

cobertura que establezca el Pliego de Condiciones Particulares. Asimismo, el Contratista deberá

asegurar contra incendio y explosión las obras ya ejecutadas, con una póliza de valor progresivo

que, en todo momento, cubra el total certificado, y con vigencia hasta la Recepción Definitiva.

Estos seguros deberán ser contratados en compañías a satisfacción del Comitente.

No se liquidará ningún certificado de obra mientras no se hayan presentado las pólizas de

seguros mencionadas en este artículo.

El co-contratante deberá acompañar al expediente informes semestrales de la Superintendencia

de Seguros de la Nación, donde se determine el estado patrimonial y de solvencia de la compañía

con la que haya asegurado.

El Gobierno, luego de la evaluación de dichos informes, podrá requerir el cambio de aseguradora,

que deberá efectuarse en el plazo de setenta y dos (72) horas de notificada la resolución. En caso

de no cumplimentarse con lo requerido en el plazo citado, se hará efectivo el apercibimiento

previsto en el párrafo precedente.

1.16.6 Respeto debido a la Inspección:

La Inspección podrá disponer que el Contratista retire inmediatamente de la obra cualquier

empleado, técnico o administrativo, que por su inconducta o falta de respeto perjudicara la marcha

de la obra o las buenas relaciones entre la Inspección y el Contratista.

1.16.7 Libros de contabilidad:

El Contratista deberá permitir a personal especializado, designado por el Gobierno, el acceso a

sus libros de contabilidad y documentos cuando lo considere necesario.

1.16.8 Vehículo:

Cuando lo prevea el P.C.P. el Contratista pondrá a la disposición de la Inspección un vehículo

automotor de las características y con el horario que allí se indique. Todos los gastos del

conductor, patente, combustible, lubricante y conservación serán a cargo del Contratista.

1.16.9 Manejo de las instalaciones:

El Contratista deberá suministrar instrucciones escritas someras acerca del manejo de las

instalaciones incorporadas a las obras y de los inconvenientes que con más frecuencia pueden

presentarse en ellas e instruir directamente al personal que el Gobierno destine a su cuidado.

1.17 Cláusula anticorrupción:

Será causal determinante del rechazo sin más trámite de la propuesta u oferta en cualquier

estado de la licitación o de la rescisión de pleno derecho del contrato, dar u ofrecer dinero o

cualquier otra dádiva a fin de que:

1. funcionarios o empleados públicos, con competencia referida a la licitación o contrato,

hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones;

2. o para que hagan valer la influencia de su cargo ante otro funcionario o empleado público

con la competencia descripta, a fin de que éstos hagan o dejen de hacer algo relativo a sus

funciones;

3. cualquier persona haga valer su relación o influencia sobre un funcionario o empleado

público con la competencia descripta, a fin de que éstos hagan o dejen de hacer algo

relativo a sus funciones.

Serán considerados sujetos activos de esta conducta quienes hayan cometido tales actos en

interés del Contratista, directa o indirectamente, ya sea como representantes, administradores,

socios, mandatarios, gerentes, factores, empleados, contratados, gestores de negocios, síndicos,

o cualquier otra persona física o jurídica.

Las consecuencias de estas conductas ilícitas se producirán aún cuando se hubieran consumado

en grado de tentativa.

1.18. Facultad del Contratante

El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se reserva el derecho de dejar sin efecto el

llamado licitatorio con anterioridad a su adjudicación, sin que ello genere derecho alguno al

universo de los oferentes que participen del mismo.

1.18 Anexo I

METODOLOGIA DE RETERMINACION DE PRECIOS DE CONTRATOS DE   OBRA    PUBLICA- LEY 2809 PROMULGADA POR DECRETO Nº 987/G.C.B.A./08 (B.O.C.B.A. Nº 2994) DECRETO 948/G.C.B.A./08 (B.O.C.B.A. 2989) Y REGLAMENTADA POR DECRETO N° 1.312/08. (B.O.C.B.A. Nº 3056) 
B.O. Ciudad de Buenos Aires 15-08-08 - LEY N° 2.809 - Se establece el Régimen de Redeterminación de Precios aplicable a los contratos de obra pública regidos por la Ley N° 13.064 y sus modificatorias.
Buenos Aires, 24 de julio de 2008. 

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sanciona con fuerza de Ley 

Art. 1°.- Establécese el Régimen de Redeterminación de Precios aplicable a los contratos de obra pública regidos por la Ley N° 13.064 y sus modificatorias. El presente régimen será aplicable, con los alcances y modalidades previstas en esta Ley y su reglamentación, a los contratos de locación de servicios y de servicios públicos que expresamente lo establezcan. El principio rector de la redeterminación de precios es el mantenimiento de la ecuación económica financiera de los contratos y destinado exclusivamente a establecer un valor compensatorio del real incremento del costo sufrido por proveedor. Se encuentran excluidos del régimen establecido en la presente ley, los contratos de concesiones con régimen propio y cobro directo al usuario, los contratos de suministro, de concesión de Obra y de servicios, licencias y permisos. 

Art. 2°.- Los precios de los contratos, correspondientes a la parte faltante de ejecutar, podrán ser redeterminados a solicitud de la contratista cuando los costos de los factores principales que los componen, identificados en el artículo 4° de la presente ley, reflejen una variación promedio ponderada de esos precios superior en un SIETE POR CIENTO (7%) a los del contrato, o al precio surgido de la última redeterminación según corresponda, de conformidad a los términos que se establecen en la presente ley y su reglamentación. 

Art. 3°.- Los precios de los contratos se redeterminarán y certificarán a partir del mes en que los costos de los factores principales que los componen hayan adquirido una variación de referencia promedio que supere el límite indicado en el articulo 2°. Los nuevos precios que se determinen serán establecidos en el Acta de Redeterminación de Precios que el Contratista y la Comitente suscribirán al concluir el procedimiento normado en la presente ley. 

Art. 4°.- Los nuevos precios se determinarán ponderando los siguientes factores según su probada incidencia en el precio total de la prestación: 

a) El precio de los materiales y de los demás bienes incorporados a la obra o servicio. 

b) El costo de la mano de obra. 

c) La amortización de equipos y sus reparaciones y repuestos. 

d) Todo otro elemento que resulte significativo a criterio del comitente. 

Art. 5°.- Los precios de referencia a utilizar para el procedimiento de redeterminación serán los informados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, la Dirección de Estadística dependiente de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos del GCABA o el organismo que la reemplace, o por otros organismos públicos especializados, aprobados por el comitente, para el mismo período. 

Art. 6°.- Los precios de los contratos se redeterminarán y certificarán según corresponda de acuerdo a las siguientes pautas: 

a) Se incluirán en los pliegos de Bases y Condiciones de cada Contrato la estructura de ponderación de insumos principales y las fuentes de información de los precios correspondientes. 

b) Será condición necesaria para iniciar la redeterminación de precios que la variación promedio de los precios del Contrato calculada supere el SIETE POR CIENTO (7%) establecido en el artículo 2° de la presente ley. La Variación promedio se calculará como el promedio ponderado de las variaciones de precios de cada factor, según la estructura de ponderación establecida, con respecto a los valores del contrato original o los de la última redeterminación según corresponda. 

c) Los nuevos precios se redeterminaran conforme la Metodología de Redeterminación de Precios de Contratos que dictará oportunamente el Poder Ejecutivo. El plazo total del procedimiento de redeterminación desde su inicio hasta la firma del Acta de Redeterminación de precios no podrá exceder los ciento veinte (120) días. 

d) La incidencia de los distintos factores en la redeterminación de precios se calculará en base a la relación de los precios básicos contractuales que surgen de los análisis de precios presentados por la contratista y aprobados por el comitente, que serán de aplicación durante todo el plazo contractual. 

Art. 7°.- La variación promedio de los precios calculada con la estructura de ponderación establecida en los pliegos de Bases y Condiciones y siempre que se cumplan los supuestos descriptos en el articulo 2° y el inciso b) del Artículo 6° de la presente, se tomará como base de adecuación provisoria de los precios del contrato, autorizándose a los comitentes a certificar las obras o servicios que se ejecuten en los períodos que corresponda con los precios adecuados mediante el factor de adecuación de precios pertinente y conforme lo fije la reglamentación de la presente. 

Una vez finalizado el procedimiento de redeterminación establecido en la presente ley, se certificarán las diferencias en más o en menos según corresponda. 

Se podrán certificar adecuaciones provisorias sucesivas cuando exista una redeterminación en trámite y se produzcan los supuestos del artículo 2° y del inciso b) del Artículo 6° de la presente. 

Art. 8°.- Los aumentos de las alícuotas impositivas, aduaneras o de cargas sociales trasladables al consumidor final, serán reconocidos en el precio a pagar a los contratistas a partir del momento en que entren en vigencia las normas que los dispongan, en su probada incidencia. Las reducciones de las alícuotas impositivas, aduaneras o de cargas sociales trasladables al consumidor final, serán deducidas del precio a pagar. 

Art. 9°.- Los Pliegos de Bases y Condiciones establecerán que los oferentes deben presentar la documentación que se indica en el presente artículo, conforme la estructura presupuestaria y metodología de análisis de precios establecidos por el Comitente: 

a) El presupuesto desagregado por ítem, indicando volúmenes o cantidades respectivas y precios unitarios, o su incidencia en el precio total, cuando corresponda. 

b) Los análisis de precios de cada uno de los ítems, desagregados en todos sus componentes, incluidas cargas sociales y tributarias. 

c) Los precios de referencia asociados a cada insumo incluido en los análisis de precios, de conformidad con lo establecido en el artículo 5°. La falta de alguno de los elementos señalados precedentemente, implicará la inmediata descalificación de la oferta correspondiente. 

Art. 10.- La suscripción del Acta de Redeterminación de Precios conforme lo establecido en la presente ley, implica la renuncia automática de la contratista a todo reclamo por mayores costos, intereses, compensaciones, gastos o supuestos perjuicios de cualquier naturaleza resultantes del proceso de redeterminación, a la fecha del acuerdo que faculte la aplicación de la redeterminación de precios. 

Art. 11.- Con carácter previo a la suscripción del Acta de Redeterminación de Precios, conforme a lo establecido en el Artículo 10 de la presente ley, deberá darse intervención a la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires, la que deberá expedirse dentro de los quince (15) días hábiles administrativos. Transcurrido el plazo indicado precedentemente, su silencio será interpretado como conformidad 

Art. 12.- Los precios nuevos se aplicarán a la parte del contrato faltante de ejecutar al momento de producirse la variación establecida en el artículo 2° de la presente ley. 

Los comitentes deberán adecuar, si correspondiera, el plan de trabajos y la curva de inversiones de la obra, sin exceder las previsiones presupuestarias y financieras que permitan el cumplimiento del pago del nuevo precio contractual. Las obras o servicios que no se hayan ejecutado o que no se ejecuten en el momento previsto en el plan de inversiones vigente, por causas imputables al contratista, se liquidarán con los precios correspondientes a la fecha en que debieron haberse cumplido, sin perjuicio de las penalidades que pudieren corresponder. 

Art. 13.- El Poder Ejecutivo podrá acordar la aplicación de la normativa nacional vigente en materia de redeterminación de precios, en aquellos casos de obras o servicios que se realicen con financiamiento mixto, sea proveniente del Estado nacional o estados Provinciales. Asimismo, los contratos que cuentan con financiación de organismos multilaterales de los cuales la Nación Argentina forma parte, se regirán por las condiciones acordadas en los respectivos contratos de préstamo y supletoriamente por la presente ley. 

Art. 14.- Facultase al Poder Ejecutivo a dictar las normas complementarias al presente régimen. 

Cláusula Transitoria 1ª.- En los casos de Licitaciones con oferta económica presentada en sobre cerrado y que a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley se encuentre sin abrir, el comitente podrá optar entre dejar sin efecto la licitación o solicitar a los oferentes calificados la aceptación de la aplicabilidad a su oferta del régimen establecido en la presente. En el caso que los oferentes de las licitaciones mencionadas en este artículo desistieran de la aplicación del presente régimen, no serán pasibles de penalización por este motivo, aun cuando hubiere penalizaciones previstas en los pliegos de Bases y Condiciones. En estos contratos, un DIEZ POR CIENTO (10%) del precio total del contrato se mantendrá fijo e inamovible durante la vigencia del mismo, tal cual estaba establecido en la normativa anterior. 

Cláusula Transitoria 2ª.- En los casos de obras adjudicadas, con contratos firmados sin inicio de obra o contratos en ejecución, el contratista podrá acogerse al régimen de la presente ley. Para ello, deberá notificar fehacientemente al GCABA en el plazo de VEINTE (20) días a contar desde la reglamentación de la presente ley. Los precios de los contratos serán redeterminados a precios del mes de entrada en vigencia de la presente ley, desde los precios del último Acta de Redeterminación aprobada o desde los precios básicos de contrato, según corresponda, utilizando a tal efecto el siguiente procedimiento: 

A.- Se consideraran las variaciones de referencia operadas desde la última redeterminación aprobada o desde los precios básicos de contrato, conforme lo dispuesto por el artículo 1° del DNU N° 2/2003. 

B.- Se desagregara la mano de obra, la cual se ajustará de conformidad con las variaciones del o los convenios colectivos de la o las actividades que correspondan. 

C.- A los precios que correspondan de acuerdo a la última variación de referencia del artículo 1° del D.N.U. N° 2/03, con las modificaciones del inciso B, se adicionará un periodo de ajuste desde esa fecha, hasta la entrada en vigencia de la presente ley, independientemente del porcentaje de variación promedio de los precios ocurrida en este último período. 

D.- Los precios así obtenidos serán de aplicación al faltante de obra existente a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley. 

E.- Las redeterminaciones que correspondan a períodos anteriores a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley serán calculadas conforme las disposiciones del D.N.U. N° 02/2003 y su Decreto Reglamentario N° 2119/2003, con excepción de lo dispuesto por el artículo 5° del D.N.U N° 02/2003. 

Desde esta redeterminación en adelante los precios se redeterminarán de conformidad con las reglas de la presente ley. Un DIEZ POR CIENTO (10%) del precio total del contrato se mantendrá fijo e inamovible durante la vigencia del mismo, tal cual estaba establecido en la normativa anterior. 

Art. 15.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez 

DECRETO N° 987/08 

Buenos Aires, 8 de agosto de 2008. 

En uso de las atribuciones conferidas por el Art. 102 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley N° 2.809, sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con fecha 24 de julio de 2008. 

Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; gírese copia a la Secretaría Parlamentaria del citado Cuerpo por intermedio de la Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control y remítase, para su conocimiento y demás efectos, a la Dirección General de Redeterminación de Precios. 

El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. MACRI - Grindetti - Rodríguez Larreta 

DECRETO N° 948/08
Se delegan facultades para modificar contratos de obras de servicios y actas de redeterminación de precios

                                                                                                                 Buenos Aires, 30 de julio de 2008.
Visto la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 2/GCBA/03 (B. O. 1.796) y su reglamentación y el Expediente N° 43.407/08, y;

CONSIDERANDO:

Que la Ley citada en el Visto, vigente en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por aplicación de la Cláusula Transitoria Tercera de la Ley N° 70, prescribe en su artículo 2° que las facultades y obligaciones que establece pueden ser delegadas por el Poder Ejecutivo en autoridad, organismo o funcionario legalmente autorizado;

Que en su artículo 30 determina que "Las alteraciones del proyecto que produzcan aumentos o reducciones de costos o trabajos contratados, serán obligatorias para el contratista, abonándose en el primer caso, el importe del aumento, sin que tenga derecho en el segundo a reclamar ninguna indemnización por los beneficios que hubiera dejado de percibir por la parte reducida, suprimida o modificada...";

Que dichas modificaciones resultan obligatorias para el contratista siempre y cuando el valor total de las mismas no supere el veinte por ciento (20%) del monto total de la obra en cuestión;

Que, en este marco y a fin de dotar de mayor agilidad al procedimiento de contratación de obras públicas en el Gobierno de la Ciudad, se entiende apropiado ampliar las facultades de los/as Ministros/as y Secretarios/as del Poder Ejecutivo de las respectivas Jurisdicciones comitentes para aprobar modificaciones que produzcan aumentos o reducciones que no superen el veinte por ciento (20%) del monto total de la obra o servicio a todos los contratos, cualquiera haya sido el monto adjudicado y la autoridad que lo hubiere autorizado o aprobado los pliegos respectivos;

Que, al mismo tiempo, resulta conveniente delegar en los referidos funcionarios la competencia para aprobar las redeterminaciones de precios que deban ser efectuadas en los contratos de obra pública y/o servicios de mantenimiento regidos por la Ley N° 13.064, más allá del monto adjudicado y cual hubiera sido la autoridad en los términos del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 2/GCABA/03 y su reglamentación o normativa que en el futuro lo reemplace;

Que existen diversas obras adjudicadas que se han visto interrumpidas por circunstancias de diversa índole acaecidas durante el ejercicio anterior, y cuya continuidad en la actualidad se encuentra supeditada a la necesidad de reactualizar aquellas condiciones en las que tuvieran inicio, las que producto del transcurso del tiempo han mutado tanto en cuanto al desgaste físico y material de la obra como a las previsiones de naturaleza financiera;

Que, por ello, también se estima necesario facultar a los/as Ministros/as y Secretarios/as del Poder Ejecutivo y reparticiones con rango o nivel equivalentes de las respectivas Jurisdicciones comitentes, para aprobar, en los contratos de obras públicas y/o mantenimiento regidos por la Ley N° 13.064, un pago especial a cuenta del precio total de la obra del presupuesto oficial destinado a la misma, debiendo a dichos efectos las instancias así facultadas fundamentar la necesidad del referido pago y arbitrar los recaudos presupuestarios correspondientes y la constitución de las cauciones que correspondan, aclarándose que, a los fines de la orden de pago respectiva, en dichos casos no será necesario certificar el grado de avance de obra;

Que asimismo resulta menester incorporar, en los contratos de mantenimiento regidos por la Ley N° 13.064, las obras de renovación y reajuste que resulten necesarias para una mejor y más digna prestación de los servicios esenciales destinados a la población;

Por ello y en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 102 y 104 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA:
Art. 1°.- Delegase a los/as Ministros/as y Secretarios/as del Poder Ejecutivo de las respectivas Jurisdicciones comitentes la facultad de aprobar modificaciones a los contratos de obras públicas y servicios de mantenimiento regidos por la Ley N° 13.064, cualquiera haya sido el monto de la adjudicación y la autoridad que la hubiera autorizado o aprobado los pliegos respectivos, siempre que impliquen aumentos o disminuciones que no superen el veinte por ciento (20%) del monto total del contrato, conforme lo establecido en el artículo 30 de la antedicha Ley.

Art. 2°.- Facúltase a los/as Ministros/as y Secretarios/as del Poder Ejecutivo y reparticiones con rango o nivel equivalentes de las respectivas Jurisdicciones comitentes, para aprobar las redeterminaciones de precios que deban efectuarse en los contratos de obra pública y servicios de mantenimiento regidos por la Ley N° 13.064, cualquiera sea el monto de la adjudicación y la autoridad que la hubiera autorizado o aprobado los pliegos respectivos, en el marco de lo dispuesto en el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 2/GCBA/03 y el Decreto N° 70/GCBA/2003, su reglamentación o normativa que en el futuro lo reemplace.

Art. 3°.- Facúltase a los/as Ministros/as y Secretarios/as del Poder Ejecutivo y reparticiones con rango o nivel equivalentes de las respectivas Jurisdicciones comitentes, para aprobar, en los contratos de obras públicas y/o servicios de mantenimiento regidos por la Ley N° 13.064, un pago especial a cuenta del precio total de la obra, de hasta el treinta por ciento (30%) del incremento que pudiera surgir a partir de la aplicación del Artículo 1° del presente, conforme el presupuesto oficial destinado a la misma, debiendo a dichos efectos las instancias facultadas en el presente artículo fundamentar la necesidad del referido pago y arbitrar los recaudos presupuestarios necesarios y requerir la constitución de las cauciones y garantías correspondientes. A los fines de la orden de pago respectiva, en el presente caso no será necesario certificar el grado de avance de la obra.

Art. 4°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministros de Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.

Art. 5°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y comuníquese a los Ministerios y Secretarías del Poder Ejecutivo y reparticiones con rango o nivel equivalentes. Cumplido, archívese. MACRI - Grindetti - Rodríguez Larreta

B.O. Ciudad de Buenos Aires 10/11/08  – DECRETO N° 1.312/08 - Se aprueba la reglamentación del Régimen de Redeterminación de Precios aplicable a los contratos de obra pública regidos por la Ley N° 13.064 y sus modificatorias.
                                                                                       Buenos Aires, 10 de noviembre de 2008.

VISTO:

La Ley Nacional N° 13.064, la Ley N° 2.809 y el Expediente N° 58.360/08, y; 

CONSIDERANDO:

Que por la Ley N° 2.809 se establece el régimen de redeterminación de precios aplicable a los contratos de obra pública regidos por la Ley N° 13.064 y sus modificatorias y a los contratos de locación de servicios y de servicios públicos que expresamente lo establezcan; 

Que el artículo 14 de la misma faculta a este Poder Ejecutivo para dictar las normas complementarias al referido régimen; 

Que, en tal contexto, se entiende conveniente encomendar al Ministerio de Hacienda la aprobación de una Metodología de Redeterminación de Precios acorde a lo legalmente aprobado, para lo cual previamente resulta necesario brindar las pautas generales para la elaboración de dicha tarea; 

Que la Procuración General ha tomado la intervención que le compete, en los términos de la Ley N° 1.218; 

Por ello y en uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

EL JEFE DE GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES DECRETA:
Artículo 1°.- Apruébase la Reglamentación de la Ley N° 2.809 que como Anexo forma parte integrante del presente Decreto. 

Artículo 2°.- Encomiéndase al/a la titular del Ministerio de Hacienda la elaboración y posterior aprobación de la Metodología de Redeterminación Provisoria y Definitiva de Precios, conforme las pautas previstas en la presente reglamentación.

Artículo 3°.- Facúltase al/a la titular del Ministerio de Hacienda para suscribir las demás normas complementarias y aclaratorias a los efectos de facilitar la aplicación de la Ley que por el presente Decreto se reglamenta.

Artículo 4°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.

Artículo 5°.- El presente Decreto entra en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.

Artículo 6°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, comuníquese a todos los Ministerios y Secretarías del Poder Ejecutivo y reparticiones con rengo o nivel equivalente, a la Sindicatura General y a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires y a la Dirección General Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. MACRI - Grindetti - Rodríguez Larreta
ANEXO
Art. 1º.- La presente reglamentación se aplica a las obras y los servicios adjudicados con posterioridad a la entrada en vigencia del Ley Nº 2.809 y con respecto a los precios de las cantidades de obra o prestaciones de servicio faltantes de ejecutar al momento de la redeterminación. 

Art. 2º.- Los precios de los contratos podrán ser redeterminados, a solicitud de la contratista, cuando los costos de los factores principales que los componen hayan adquirido un valor tal que reflejen una variación de referencia promedio de esos precios superior en un siete por ciento (7%) a los del contrato, o al precio surgido de la última redeterminación, según corresponda. 

La Variación de Referencia promedio debe calcularse como el promedio ponderado de las variaciones de precios de cada insumo, según la estructura de ponderación que se establezca para el contrato conforme al artículo 6º, punto a), de la Ley Nº 2.809 y el articulo 7º del presente Anexo, entre el mes en que se haya alcanzado el siete por ciento (7%) de variación y el mes anterior a la presentación de la oferta, o al mes de la última redeterminación, según corresponda en cada caso. 

Art. 3º.- En los contratos donde se haya previsto el pago destinado al acopio de materiales, el comitente debe establecer, al momento de la firma del contrato, al acopio de qué materiales se debe aplicar dicho monto y el porcentaje del componente de los materiales correspondientes al precio de cada ítem que queda inamovible por el pago del acopio. A partir del efectivo pago del acopio, las redeterminaciones de precios podrán efectuarse solamente sobre el porcentaje de la parte del componente de materiales del precio que no ha quedado fija. 

En el caso de otorgarse anticipos financieros, el porcentaje abonado, en forma proporcional en cada ítem, no estará sujeto a redeterminación de precios a partir de la fecha del efectivo pago del mismo. 

En ambos supuestos el contratista no tendrá derecho al reclamo de intereses por mora en el pago. 

Art. 4º.- Los eventuales adicionales y modificaciones de obra serán aprobados a valores de la última redeterminación de precios aprobada. 

Art. 5º.- A los efectos del procedimiento de redeterminación de precios, se deben contemplar las siguientes pautas: 

a) Se redeterminaran cada uno de los precios de los ítems que componen el cómputo y presupuesto del contrato. A tal fin se utilizarán los análisis de precios de cada uno de los ítems desagregados de todos sus componentes, incluidas cargas sociales y tributarias, o su incidencia en el precio total del contrato, presentados de conformidad con lo prescripto en el artículo 9º de la Ley, los cuales no podrán ser modificados durante la vigencia del contrato. 

b) Los precios o índices de referencia a utilizar para determinar la variación de cada factor que integran los ítems del contrato, serán los aprobados por el comitente al momento de la adjudicación. 

c) La variación de los precios de cada factor se calcula entre el mes en que se haya alcanzado el siete por ciento (7%) de variación y el mes anterior a la presentación de la oferta, o al mes de la última redeterminación, según corresponda en cada caso. 

d) Las solicitudes de redeterminación de precios deben ser acompañadas de los antecedentes documentales e información de precios o índices que oportunamente indicará el Ministerio de Hacienda. 

e) Las presentaciones de las redeterminaciones de precios deberán respetar la estructura presentada en la oferta y constar con un detalle de cálculo que permita su análisis. En todos los casos los contratistas deberán presentar los soportes magnéticos con las operaciones de cálculo y vinculaciones que permitan verificarlos. 

f) Los nuevos precios que se determinen se aplicarán a la parte del contrato faltante de ejecutar al inicio del mes en que se produce la variación establecida en el artículo 2º del presente Anexo. 

g) Las obras o servicios que no se hayan ejecutado o que no se ejecuten en el momento previsto en el plan de inversiones vigente, por causas imputables al contratista, se liquidarán con los precios correspondientes a la fecha en que debieron haberse cumplido, sin perjuicio de las penalidades que pudieren corresponder. 

h) Los comitentes deberán adecuar, si correspondiere, el plan de trabajos y la curva de inversiones de la obra, sin exceder las previsiones presupuestarias y financieras que permitan el cumplimiento del pago del nuevo precio contractual. El nuevo plan de trabajos y curva de inversiones deberá ser acordada en el Acta de Redeterminación de Precios prevista en el artículo 3º de la Ley Nº 2.809 y el artículo 9º del presente Anexo. 

i) Los aumentos de las alícuotas impositivas, aduaneras o de cargas sociales trasladables al consumidor final, serán reconocidos en el precio a pagar a los contratistas a partir del momento en que entren en vigencia las normas que los dispongan, en su probada incidencia. Las reducciones de las alícuotas impositivas, aduaneras o de cargas sociales trasladables al consumidor final, serán deducidas del precio a pagar. 

Art. 6º.- En los contratos cuya redeterminación de precios se encuentre habilitada por la Ley Nº 2.809, el comitente a solicitud del contratista certificará los avances de obra o servicios ejecutados en los períodos que corresponda, adecuando los precios mediante la adición de un porcentaje equivalente a la variación de referencia. 

La adecuación provisoria de precios se encuentra sujeta a la condición de que el contratista solicite la redeterminación de precios con causa en modificaciones de costo que superen la variación promedio de referencia establecida en la Ley y que al momento de la solicitud, la obra o servicio no se encuentre totalmente ejecutado. 

La adecuación de precios que se realice en aplicación del presente régimen tendrá carácter provisorio y es a cuenta de lo que en más o en menos resulte de la redeterminación definitiva de precios. Una vez finalizado el procedimiento de redeterminación, se certificarán las diferencias en más o en menos según corresponda. 

En caso que, al producirse una variación promedio de referencia en los términos del articulo 2º del presente Anexo, exista un procedimiento de redeterminación de precios en curso, el contratista podrá solicitar nuevamente la readecuación provisoria, considerando como base el valor aprobado en la readecuación provisoria anterior y siempre que el trámite no se encuentre demorado por causas imputables al mismo. 

Art. 7º.- Los Pliegos de Bases y Condiciones de las contrataciones deben incluir como normativa la Ley Nº 2.809 y la presente reglamentación. Asimismo, cada Jurisdicción debe incluir en la documentación licitatoria de la obra o del servicio de que se trate, la estructura de ponderación respectiva, conforme lo dispuesto en el artículo 6º, inciso a), de la Ley Nº 2.809. 

Art. 8º.- Con cada oferta debe presentarse la documentación que se indica en el artículo 9º de la Ley Nº 2.809, de manera tal que permita al comitente el análisis del precio total y de los precios unitarios que lo componen, de conformidad con la estructura presupuestaria y la metodología de análisis de precios que se establezcan en cada pliego por el organismo contratante. 

Art. 9º.- El Acta de Redeterminación de Precios debe contener, como mínimo: 

a) La solicitud del contratista. 

b) Los precios redeterminados del contrato, con indicación del mes para el que se fijan dichos precios. 

c) El incremento de la obra o servicio faltante de ejecutar, en monto y en porcentaje, y el nuevo monto total del contrato. 

d) Los análisis de precios, como así también los precios o índices de referencia utilizados. 

e) La nueva curva de inversiones y, en caso de corresponder, el nuevo plan de trabajos, todo ello, además, en soporte magnético. 

f) La renuncia del contratista, en los términos previstos en el artículo 10 del Ley Nº 2.809. 

g) En caso de que existan redeterminaciones provisorias aprobadas, el Acta deberá establecer expresamente la finalización del procedimiento de redeterminación provisoria correspondiente, consignando la diferencia en más o en menos que corresponderá ser certificada. 

Art. 10.- El pago de cada certificado que incluya redeterminación de precios no puede ser liberado hasta que el contratista no presente una garantía de contrato a satisfacción del comitente de similar calidad que la original aprobada, en reemplazo de la anterior, por un monto total del contrato actualizado, respetando el porcentaje estipulado en el contrato para dicha garantía. 

Art. 11.- A efectos de cumplimentar la intervención prevista en el artículo 11º de la Ley Nº 2809, previo a la suscripción del Acta de Redeterminación de Precios, se remitirán las actuaciones a la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires, quien deberá expedirse dentro del plazo fijado por la Ley. 

Producido el informe con relación a la procedencia de la redeterminación definitiva de los precios contractuales o transcurrido el plazo perentorio de 15 días hábiles administrativos previstos en la Ley, el referido Organismo de la Constitución deberá remitir, sin más trámite, las actuaciones a la jurisdicción comitente del contrato. 

En el supuesto de que tenga observaciones que formular con relación a la procedencia de la redeterminación definitiva de los precios contractuales, deberá remitir las actuaciones al Ministerio de Hacienda para que las subsane, si fuera el caso. 

Art. 12.- En los casos de licitaciones con oferta económica presentada, el comitente puede optar entre dejar sin efecto la licitación o solicitar a los oferentes la aceptación de la aplicabilidad a su oferta del régimen establecido por la ley en los términos de la Cláusula Transitoria 1ª de la Ley Nº 2.809. 

En caso de silencio, transcurrido el plazo de setenta y dos (72) horas hábiles de producida la notificación fehaciente con respecto a la opción señalada en el párrafo precedente, se tendrá por aceptada la aplicación del presente régimen de redeterminación de precios por parte del particular oferente. 

Art. 13.- En los casos de la Cláusula Transitoria 2ª de la Ley, los contratistas podrán acogerse al régimen allí previsto dentro de los veinte (20) días hábiles a contar desde la publicación de la presente reglamentación, debiendo manifestar su voluntad de manera fehaciente. Transcurrido dicho plazo, se aceptarán aquellas adhesiones que justifiquen razonablemente los motivos por los cuales no pudieron ingresarse en el plazo fijado por la Ley. 
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